H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2018-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 02 (DOS Y FINIQUITO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FAISMUN) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISM/471-2023/LP**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CONTRATISTA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE: ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP): **2628**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB): **12001 0001 2628**

ORIGINAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023

SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/471-2023-LP**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DEPENDENCIA EJECUTORA: 12M01 H. A. ACAPULCO

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	27-dic.-23	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. FACT. 28	865,059.66	266,975.32	598,084.34
		SUBTOTAL $	865,059.66	266,975.32	598,084.34
		TOTAL $	865,059.66	266,975.32	598,084.34

viernes 29 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 1298

20 DE MARZO DE 2024

Paguese vía transferencia a: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**

La cantidad de: **598,084.34**

(** QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Banco a transferir	CLABE	Banco pagador	Cuenta
		FIII FAISM 2023 STDER 9395	65509609395
		20/03/2024 1298	598,084.34

Cuenta

Concepto

Pago de solicitudes : 1501-1536, PAGO FACTURA NO.28 EST. 02 (DOS Y FINIQUITO) REHABILITACION DE CALL E 6 DE ENERO COL. LA LAJA CON CARGO AL RAMO 33 FONDO III 2023 (DPCP/1124/FIII/2023) Con facturas : 1B89D8AE-C596-4B37-8EEA-3DE89E63262D,

Facturas: 1B89D8AE-C596-4B37-8EEA-3DE89E63262D,

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10002-02424	Generado por cuenta por pagar	598,084.34	
11120-00000-02005-00005	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES,		598,084.34
		598,084.34	598,084.34

Solicitud de pago 504 1330

Póliza 11 3 271

OPERADO
FISM 2023

Elaboró	Revisó	Autorizó
JCM	LFMO	CAMR

Santander

1298

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 7S400

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 5614036

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014260655096093956

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 012261001194287206 - BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Importe: $ 598,084.34 MXN

Concepto: R33FIII F28 EST2 REHAB C6 ENERO

Fecha y hora de Alta: 20/03/2024 17:14:44

Fecha y hora de Liquidación: 20/03/2024 17:14:46

OPERADO
FAISMUN - 2023

Clave de Rastreo: 20240320400140BET0000456140360

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: MAJ010101NA3

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

RFC emisor:	BIC040525FU3	**Folio fiscal:**	1B89D8AE-C596-4B37-8EEA-3DE89E63262D
Nombre emisor:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES	**No. de serie del CSD:**	00001000000518721250
Folio:	28	**Serie:**	2023
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39690 2023-12-27 13:32:43
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72141103		1.00	E48	Unidad de servicio	522,018.76	522,018.76		Sí objeto de impuesto.

Descripción: ESTIMACION NO. 02 (DOS) Y FINIQUITO. NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO COL LA LAJA UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 CON NUMERO DE CONTRATO MAJ-FAISMUN/471-2023/LP DE FECHA DEL CONTRATO 30 DE AGOSTO DE 2023 PERIODO DEL CONTRATO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	522,018.76	Tasa	16.00%	83,523.00

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 522,018.76
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 83,523.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**	**$ 598,084.34**

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
7457.42		
Impuesto Local Retenido	**Tasa de Retención**	**Importe**
5 AL MILLAR CMIC	1.00 %	3728.71
Impuesto Local Retenido	**Tasa de Retención**	**Importe**
5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	1.00 %	3728.71

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sello digital del CFDI:

BSoHxhOuCWkLI5L63FtBtSJgVaYkMqhAF5oT+zx6EgQuwRfXW/pduQ+yJa81J0dNsaDAsy8/6AFluHs0sNGwsVFYPTa7wa5SK5+/P0qNEzbTVMxASKYMAshjMG34u18eolnwC3iNetmQy+tZXL4x4qPg5SRC9lRF+UTpPE1lCePM01+4luet6TYLJmPaELrHbPpImnw8rEakLmOl1sctYJDGU//fsDr3mOclmCc1uTSGlYP2fzz9GL2Mufgh9BZ5wQKXgQS4czO9jZlmP2sM8AAzHBmMnrzjkRYt6YZbNGktujBeqfAiVH7mejDTNcPw/GKbJFnGh7CqWL9jXqt0Q==

Sello digital del SAT:

U7c6rb3OlZIN2WQljPSmHX3V/sELCAooueIR+cNNAYF7ifWJyQRtm3wlOPcRU6MKJR2B05U0o/hrkg1B12nxXYGkdVYzofoKOe1MPkbeNdA5AGIcea5dxnnwLpfQst9FbLs4LmNKwclJLGOZulFspXUTGuFbJ7Nvpg4GgzbVJMuZcJoadv8lWltWM3k6YYxbpn/6hmpMMDsQqFlM/UW5bnRC1AERu7YfNMkn28NxFnvBUIpMyHlwmwS8WqR992Gg9B8pWmscp65b0aOLN6cfrVWQ0ZEKXCf497PBBEIA/HYQ1ScYdC16CNwAV1jzVyipbElqqj3tmNAt7tZQ0HoTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1B89D8AE-C596-4B37-8EEA-3DE89E63262D|2023-12-27T13:33:03|SAT970701NN3|BSoHxhOuCWkLI5L63FtBtSJgVaYkMqhAF5oT+zx6EgQuwRfXW/pduQ+yJa81J0dNsaDAsy8/6AFluHs0sNGwsVFYPTa7wa5SK5+/P0qNEzbTVMxASKYMAshjMG34u18eolnwC3iNetmQy+tZXL4x4qPg5SRC9lRF+UTpPE1lCePM01+4luet6TYLJmPaELrHbPpImnw8rEakLmOl1sctYJDGU//fsDr3mOclmCc1uTSGlYP2fzz9GL2Mufgh9BZ5wQKXgQS4czO9jZlmP2sM8AAzHBmMnrzjkRYt6YZbNGktujBeqfAiVH7mejDTNcPw/GKbJFnGh7CqWL9jXqt0Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-27 13:33:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

OPERADO
FAISMUN - 2023

DOMICILIO: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT 162, COL. CONDESA, C.O. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOMBRE DEL EMISOR: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**

RFC EMISOR: BIC040525FU3

RECEPTOR: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

RFC: MAJ010101NA3

DOMICILIO: AV. CUAUHTEMOC S/N INT. PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTE C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NUMERO DE CONTRATRO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

FECHA DE CONTRATRO: 30 DE AGOSTO DEL 2023

PERIODO DE CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE 2023

PERIODO ESTIMADO: 1 DE DICIEMBRE 2023 AL 20 DE DICIEMBRE 2023

IMPORTE DE CONTRATO: $ 4,859,885.76

IMPORTE DE ANTICIPO: $ 1,457,965.73

TIPO DE OBRA: DOMINIO PUBLICO

METAS PROGRAMADAS: 1,459.84 M2

METAS ALCANZADAS: 100%

No. DE OBRA: MAJ/471

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, A TRAVEZ DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII, APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE **$ 598,084.34 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN No. **2 (DOS Y FINIQUITO),** DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL **1 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023** DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA,** UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**

DEDUCIONES:		
Amort. Anticipo 30%	$	259,517.90
5% AL MILLAR CMIC	$	3,728.71
5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	$	3,728.71
TOTAL DE DECURCCIONES:	**$**	**266,975.32**

CALCULO DE LA ESTIMACION		
ESTIMACION C / IVA	$	865,059.66
DEDUCCIONES	$	266,975.32
SALGO A PAGAR	**$**	**598,084.34**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

ING. FERNANDO TREJO ARIAS

SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ING. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15 NOVIEMBRE 2023

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2021 2024

SUBTOTAL:	$	692,018.76
DESCUENTO:	$	7,457.42
IVA 16%:	$	83,523.00
TOTAL:	**$**	**598,084.34**

IMPORTE DE : (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39690" MetodoPago="PPD"
Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="598084.34" Moneda="MXN" SubTotal="522018.76"
Certificado="MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg3MjEyNTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRP
NoCertificado="00001000000518721250" FormaPago="99"
Sello="BSoHxhOuCWkLI5L63FtBtSJgVaYkMqhAF5oT+zx6EgQuwRfXW/pduQ+yJa81J0dNsaDAsy8/6AFIuHs0sNGwsVFYPTa7wa5SK5+/P0qNEzbTVMx
Fecha="2023-12-27T13:32:43" Folio="28" Serie="2023" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BUFETE DE INGENIEROS CIVILES" Rfc="BIC040525FU3"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" Rfc="MAJ010101NA3" UsoCFDI="I01" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="39350"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="522018.76" ValorUnitario="522018.76" Descripcion="ESTIMACION NO. 02 (DOS) Y FINIQUITO:
        NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO COL LA LAJA UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. CON
        CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 CON NUMERO DE CONTRATO MAJ-FAISMUN/471-2023/LP DE
        FECHA DEL CONTRATO 30 DE AGOSTO DE 2023 PERIODO DEL CONTRATO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE
        DE 2023" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="83523.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="522018.76"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="83523.00">
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="83523.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="522018.76"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="7457.42" version="1.0">
          <implocal:RetencionesLocales Importe="3728.71" TasadeRetencion="1.00" ImpLocRetenido="5 AL MILLAR CMIC"/>
          <implocal:RetencionesLocales Importe="3728.71" TasadeRetencion="1.00" ImpLocRetenido="5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS"/>
        </implocal:ImpuestosLocales>
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
            SelloSAT="U7c6rb3OlZIN2WQljPSmHX3V/sELCAoouelR+cNNAYF7ifWJyQRtm3wlOPcRU6MKJR2B05U0o/hrkg1B12nxXYGkdVYzofoKO
            NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
            SelloCFD="BSoHxhOuCWkLI5L63FtBtSJgVaYkMqhAF5oT+zx6EgQuwRfXW/pduQ+yJa81J0dNsaDAsy8/6AFIuHs0sNGwsVFYPTa7wa5SK5
            RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-12-27T13:33:03" UUID="1B89D8AE-C596-4B37-8EEA-3DE89E63262D"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

17

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BIC040525FU3	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
1B89D8AE-C596-4B37-8EEA-3DE89E63262D	2023-12-27T13:32:43	2023-12-27T13:33:03	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$598,084.34	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

OPERADO
FAISMUN - 2023

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas

Siendo el día 12 del mes de diciembre del año 2023, a las 10:30 horas en el domicilio Acapulco de Juarez, Gro, localizado en el municipio **ACAPULCO DE JUAREZ**, de la entidad federativa **GUERRERO**, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado:	12 de diciembre de 2023	
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LANA		
Folio asignado en la MIDS: 258605	Monto total planeado: $4,859,885.76	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 04/sep/2023	Fecha de conclusión: 12/12/23
Entidad: **GUERRERO**	Municipio: **ACAPULCO DE JUAREZ**	Localidad: ACAPULCO DE JUAREZ, CRA.
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

SECRETARIA DE PLANEACION DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACION

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Profra. Rubi Bernal Manzo
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Jesus Molina de la Paz
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Armando Garcia Bernal
Vocal
Nombre completo y firma

Angelica Palomino Duque
Vocal
Nombre completo y firma

Alona Estefany Juarez Mondragon
Vocal
Nombre completo y firma

Marcos Lara Martinez
Testigo

Nicolas Moro Zacarias
Testigo

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 12 de diciembre de 2023		
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA		
Folio asignado en la MIDS: 258605		Monto total planeado: $4,859,885.76
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 04/sep/2023	Fecha de conclusión: 12/12/23
Entidad: Guerrero	Municipio: Acapulco de Juarez	Localidad: Acapulco de Juarez
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:		Monto:
Subclasificación:		Monto:
Subclasificación:		Monto:
Subclasificación:		Monto:

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

4

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí.	✓
b) No, concluyó antes de la fecha informada.	
c) No, concluyó después de la fecha informada.	
d) No ha concluido.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí ✓ No

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí ✓ No

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega- recepción? Sí [✓] No [ ]

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí [✓] No [ ]

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

a) No las comunicaron. [ ]
b) Juntas vecinales o comunitarias. [✓]
c) Carteles informativos. [ ]
d) Perifoneo (altavoces, etc.). [ ]
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). [ ]
f) Otros. [ ]

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

- Mejoramiento del trafico vehicular y facilidad para el acceso a los servicios publicos
- Disminucion de contaminantes y polvo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Profra. Rubi Bernal Manzo
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Jesus Molina de la Paz
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

ARMANDO GARCIA BERNAL
Vocal
Nombre completo y firma

Angelica Palomino Duque
Vocal
Nombre completo y firma

Gloria Estefany Juarez Mendragon
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	ESTIMACION No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
		No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 4,859,885.76	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**	**12 DE DICIEMBRE 2023**	**$ 1,457,965.73**	**12 DE OCTUBRE 2023**

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	04 DE SEPTIEMBRE 2023 30 DE NOVIEMBRE 2023	$ 3,443,815.60	$ 551,010.50	$ 17,219.08	$ 17,219.08	$ 1,198,447.83	$ 1,232,885.99	$ 2,761,940.11
2 (DOS Y FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE 2023 12 DE DICIEMBRE 2023	$ 745,741.09	$ 119,318.57	$ 3,728.71	$ 3,728.71	$ 259,517.90	$ 266,975.32	$ 598,084.34
	TOTAL	**$ 4,189,556.69**	**$ 670,329.07**	**$ 20,947.79**	**$ 20,947.79**	**$ 1,457,965.73**	**$ 1,499,861.31**	**$ 3,360,024.45**
	SALDO	**$ -**		**SALDO POR AMORTIZAR**		**$ -**		

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**
		No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	ESTIMACION No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**		

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A	PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC	
A1	TRABAJOS PRELIMINARES	$ -
A2	INSTALACION SANITARIA	$ -
A3	INSTALACION HIDRAULICA	$ -
A4	CFE	$ -
A5	TERRACERIAS	$ -
A6	PAVIMENTOS	$ 31,497.38
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 495,952.52
EXT1	EXTRAORDINARIO 1	218,291.19
	TOTAL DE PARTIDAS $	$ 745,741.09
	SUBTOTAL $	$ 745,741.09
	16 % IVA $	$ 119,318.57
	TOTAL $	**$ 865,059.66**

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 865,059.66**

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 82.20%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL 17.80%

AVANCE FINANCIERO TOTAL 100.00%

AVANCE FISICO 100.00%

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA
ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023	AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	HOJA:	1 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				CANTIDAD	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A	PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC								
A1	TRABAJOS PRELIMINARES								
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	$ 17.13	1,459.84	1,956.799	0.000	1,956.799	496.959	$ -
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	M2	$ 58.25	1,459.84	1,382.35	0.00	1382.35	0.00	$ -
4-0079 A1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	$ 226.18	1,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
						TOTAL=	TRABAJOS PRELIMINARES		$ -

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023	AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	HOJA:	2 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A2	INSTALACION SANITARIA								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	$ 62.34	326.30	405.69	0.00	405.69	79.39	$ -
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	ML	$ 27.15	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	$ 483.40	37.83	66.65	0.00	66.65	28.82	$ -
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	$ 2,040.79	252.17	189.84	0.00	189.84	0.00	$ -
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	$ 1,862.74	54.00	35.00	0.00	35.00	0.00	$ -
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	$ 1,314.87	30.00	5.00	0.00	5.00	0.00	$ -

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N						ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.			DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023			AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP			HOJA:	3 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
A2	**INSTALACION SANITARIA**								
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	$ 14,132.38	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	$ -
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 5,926.34	9.00	7.00	0.00	7.00	0.00	$ -
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	$ 2,537.14	54.00	34.00	0.00	34.00	0.00	$ -
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 124.83	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 409.32	163.15	586.58	0.00	586.58	423.43	$ -
						TOTAL =	INSTALACION SANITARIA		$ -

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023	AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	HOJA:	4 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A3	INSTALACION HIDRAULICA								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	$ 62.34	90.78	127.91	0.00	127.91	37.13	$ -
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$ 377.00	252.17	227.74	0.00	227.74	0.00	$ -
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 124.83	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 1,144.45	54.00	31.00	0.00	31.00	0.00	$ -
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	PZA	$ 3,277.53	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	$ -
					TOTAL =	INSTALACION HIDRAULICA			$ -

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

ESTIMACIÓN								ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.			DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA			FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023			AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
				No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP			HOJA:	5 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.			TIPO DE OBRA:	URBANIZACION				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A4	CFE								
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	$ 5,624.49	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	PZA	$ 10,294.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
						TOTAL =	CFE		$ -

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023		AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		HOJA:	6 DE 12
CONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A5	TERRACERIAS								
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	$ 63.05	510.95	483.82	0.00	483.82	0.00	$ -
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	$ 38.64	1,459.84	2,764.70	0.00	2764.70	1304.86	$ -
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	$ 422.47	291.97	552.94	0.00	552.94	260.97	$ -
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$ 19.87	756.52	1,047.04	0.00	1047.04	290.52	$ -
						TOTAL =	TERRACERIAS		$ -

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023	AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	HOJA:	7 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A6	PAVIMENTOS								
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	$ 450.42	504.35	366.91	0.00	366.91	0.00	$ -
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	$ 41.72	1,459.84	1,382.35	0.00	1,382.35	0.00	$ -
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2	$ 992.28	1,459.84	1,382.35	0.00	1,382.35	0.00	$ -
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	$ 20.13	318.30	0.00	631.21	631.21	312.910	$ 12,706.26
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	$ 29.77	318.30	0.00	631.21	631.21	312.910	$ 18,791.12

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023		AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		HOJA:	8 DE 12
CONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A6	PAVIMENTOS								
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML	$ 62.33	504.35	366.91	0.00	366.91	0.00	$ -
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	ML	$ 364.97	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	$ 421.57	756.52	523.52	0.00	523.52	0.00	$ -
					TOTAL=	PAVIMENTOS			$ 31,497.38

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVIA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N								ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.			DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA			FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023			AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
				No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP			HOJA:	9 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.			TIPO DE OBRA:	URBANIZACION				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES				EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO		
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA								
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	$ 9.06	1,463.12	0.000	3,913.575	3,913.575	2,450.455	$ 35,456.99
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	$ 209.28	941.88	312.05	2,200.38	2,512.43	1,570.550	$ 460,495.53
						TOTAL=	ACARREOS Y LIMPIEZA		$ 495,952.52

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N								ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.				DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023				AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
			No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP				HOJA:	10 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
EXT1	EXTRAORDINARIO 1								
POZO VISITA 3.5 - 1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	$ 26,185.10	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	$ 26,185.10
DESASOLVE- 2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 1,077.75	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	$ 11,855.25
VALVULA 3 - MMHZ - 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.	PZA	$ 6,931.39	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	$ 13,862.78
ESPECIAL RD26 - 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 731.47	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	$ 8,046.17

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023	AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	HOJA:	11 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
EXT1	EXTRAORDINARIO 1								
TEE 3" FO FO - 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 7,298.56	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	$ 51,089.92
ATRAQUE - 6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 407.57	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	$ 5,705.98
GIBOULT 3 - 7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 2,928.26	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	$ 14,641.30
RET 24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION	M	$ 65.73	0.00	0.00	189.52	189.52	189.52	$ 12,457.15
TAPA 50X50 - 9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 7,349.79	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	$ 14,699.58
DEM BANQUETA -10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	$ 87.63	0.00	0.00	373.32	373.32	373.32	$ 32,714.03

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N								ESTIMACIÓN No.	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.			DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA			FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023			AL:	12 DE DICIEMBRE 2023
				No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP			HOJA:	12 DE 12
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.			TIPO DE OBRA:	URBANIZACION				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES				EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO		
EXT1	EXTRAORDINARIO 1								
DEM GUARNICION - 11	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	$ 73.68	0.00	0.00	366.91	366.91	366.91	$ 27,033.93
					TOTAL=	EXTRAORDINARIO 1			$ 218,291.19
								TOTAL ESTIMADO =	$ 745,741.09

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:	
				No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	12 DE DICIEMBRE 2023	
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO	1 DE 11
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ	MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES**														
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	1,459.84	$ 17.13	$ 25,007.06	1,956.799	$ 17.13	$ 33,519.97	0.000	$ 17.13	$ -	496.959	$ 17.13	$ 8,512.91	2 (DOS Y FINIQUITO)
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	M2	1459.84	$ 58.25	$ 85,035.68	1,382.35	$ 58.25	$ 80,521.89	77.49	$ 58.25	$ 4,513.79	0.00	$ 58.25	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
4-0079	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	1378.9	$ 226.18	$ 311,879.60	0.00	$ 226.18	$ -	1,378.90	$ 226.18	$ 311,879.60	0.00	$ 226.18	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
	TOTAL = TRABAJOS PRELIMINARES				$ 421,922.34			$ 114,041.86			$ 316,393.39			$ 8,512.91	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:	
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	12 DE DICIEMBRE 2023	
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ	MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO	2 DE 11	
				MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO		

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A2	INSTALACION SANITARIA														
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	326.3	$ 62.34	$ 20,341.54	405.69	$ 62.34	$ 25,290.71	0.00	$ 62.34	$ -	79.39	$ 62.34	$ 4,949.17	2 (DOS Y FINIQUITO)
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	ML	252.17	$ 27.15	$ 6,846.42	0.00	$ 27.15	$ -	252.17	$ 27.15	$ 6,846.42	0.00	$ 27.15	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	37.83	$ 483.40	$ 18,287.02	66.65	$ 483.40	$ 32,218.61	0.00	$ 483.40	$ -	28.82	$ 483.40	$ 13,931.59	2 (DOS Y FINIQUITO)
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	252.17	$ 2,040.79	$ 514,626.01	189.84	$ 2,040.79	$ 387,423.57	62.33	$ 2,040.79	$ 127,202.44	0.00	$ 2,040.79	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	54	$ 1,862.74	$ 100,587.96	35.00	$ 1,862.74	$ 65,195.90	19.00	$ 1,862.74	$ 35,392.06	0.00	$ 1,862.74	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	30	$ 1,314.87	$ 39,446.10	5.00	$ 1,314.87	$ 6,574.35	25.00	$ 1,314.87	$ 32,871.75	0.00	$ 1,314.87	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUSENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:
					No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	12 DE DICIEMBRE 2023
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ		MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
A2	**INSTALACION SANITARIA**														
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1	$ 14,132.38	$ 14,132.38	1.00	$ 14,132.38	$ 14,132.38	0.00	$ 14,132.38	$ -	0.00	$ 14,132.38	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9	$ 5,926.34	$ 53,337.06	7.00	$ 5,926.34	$ 41,484.38	2.00	$ 5,926.34	$ 11,852.68	0.00	$ 5,926.34	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	54	$ 2,537.14	$ 137,005.56	34.00	$ 2,537.14	$ 86,262.76	20.00	$ 2,537.14	$ 50,742.80	0.00	$ 2,537.14	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.15	$ 124.83	$ 20,366.01	0.00	$ 124.83	$ -	163.15	$ 124.83	$ 20,366.01	0.00	$ 124.83	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.15	$ 409.32	$ 66,780.56	586.58	$ 409.32	$ 240,098.93	0.00	$ 409.32	$ -	423.43	$ 409.32	$ 173,318.37	2 (DOS Y FINIQUITO)
	TOTAL = INSTALACION SANITARIA				**$ 991,756.62**			**$ 898,681.59**			**$ 285,274.16**			**$ 192,199.13**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ	MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.75 IVA INCLUIDO		4 DE 11
				MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO		

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**														
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	90.78	$ 62.34	$ 5,659.23	127.91	$ 62.34	$ 7,973.91	0.00	$ 62.34	$ -	37.13	$ 62.34	$ 2,314.68	2 (DOS Y FINIQUITO)
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	252.17	$ 377.00	$ 95,068.09	227.74	$ 377.00	$ 85,857.98	24.43	$ 377.00	$ 9,210.11	0.00	$ 377.00	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	90.78	$ 124.83	$ 11,332.07	0.00	$ 124.83	$ -	90.78	$ 124.83	$ 11,332.07	0.00	$ 124.83	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	54	$ 1,144.45	$ 61,800.30	31.00	$ 1,144.45	$ 35,477.95	23.00	$ 1,144.45	$ 26,322.35	0.00	$ 1,144.45	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	PZA	4	$ 3,277.53	$ 13,110.12	2.00	$ 3,277.53	$ 6,555.06	2.00	$ 3,277.53	$ 6,555.06	0.00	$ 3,277.53	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
	TOTAL = INSTALACION HIDRAULICA				$ 186,969.81			$ 135,864.90			$ 53,419.59			$ 2,314.68	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUGENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:
					No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	12 DE DICIEMBRE 2023
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO	5 DE 11
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ		MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A4	CFE														
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	4	$ 5,624.49	$ 22,497.96	0.00	$ 5,624.49	$ -	4.00	$ 5,624.49	$ 22,497.96	0.00	$ 5,624.49	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	PZA	2	$ 10,294.51	$ 20,589.02	0.00	$ 10,294.51	$ -	2.00	$ 10,294.51	$ 20,589.02	0.00	$ 10,294.51	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
	TOTAL = CFE				$ 43,086.98			$ -			$ 43,086.98			$ -	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:	
				No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	12 DE DICIEMBRE 2023	
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO	6 DE 11
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ	MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A5	TERRACERIAS														
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	510.95	$ 63.05	$ 32,215.40	483.82	$ 63.05	$ 30,504.85	27.13	$ 63.05	$ 1,710.55	0.00	$ 63.05	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	1459.84	$ 38.64	$ 56,408.22	2,764.70	$ 38.64	$ 106,828.01	0.00	$ 38.64	$ -	1,304.86	$ 38.64	$ 50,419.79	2 (DOS Y FINIQUITO)
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	291.97	$ 422.47	$ 123,348.57	552.94	$ 422.47	$ 233,600.56	0.00	$ 422.47	$ -	260.97	$ 422.47	$ 110,252.00	2 (DOS Y FINIQUITO)
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	756.52	$ 19.87	$ 15,032.05	1,047.04	$ 19.87	$ 20,804.68	0.00	$ 19.87	$ -	290.52	$ 19.87	$ 5,772.63	2 (DOS Y FINIQUITO)
	TOTAL = TERRACERIAS				$ 227,004.24			$ 391,738.10			$ 1,710.55			$ 166,444.42	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		
				MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO	7 DE 11
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ	MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A6	**PAVIMENTOS**														
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	504.35	$ 450.42	$ 227,169.33	366.91	$ 450.42	$ 165,263.60	137.44	$ 450.42	$ 61,905.72	0.00	$ 450.42	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1459.84	$ 41.72	$ 60,904.52	1,382.35	$ 41.72	$ 57,671.64	77.49	$ 41.72	$ 3,232.88	0.00	$ 41.72	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2	1459.84	$ 992.28	$ 1,448,570.04	1,382.35	$ 992.28	$ 1,371,678.26	77.49	$ 992.28	$ 76,891.78	0.00	$ 992.28	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	318.3	$ 20.13	$ 6,407.38	631.21	$ 20.13	$ 12,706.26	0.00	$ 20.13	$ -	312.91	$ 20.13	$ 6,298.88	2 (DOS Y FINIQUITO)
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	318.3	$ 29.77	$ 9,475.79	631.21	$ 29.77	$ 18,791.12	0.00	$ 29.77	$ -	312.91	$ 29.77	$ 9,315.33	2 (DOS Y FINIQUITO)

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:
					No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	12 DE DICIEMBRE 2023
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ		MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A6	PAVIMENTOS														
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML	504.35	$ 62.33	$ 31,436.14	366.91	$ 62.33	$ 22,869.50	137.44	$ 62.33	$ 8,566.64	0.00	$ 62.33	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	ML	15.22	$ 364.97	$ 5,554.84	0.00	$ 364.97	$ -	15.22	$ 364.97	$ 5,554.84	0.00	$ 364.97	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	756.52	$ 421.57	$ 318,926.14	523.52	$ 421.57	$ 220,700.33	233.00	$ 421.57	$ 98,225.81	0.00	$ 421.57	$ -	2 (DOS Y FINIQUITO)
	TOTAL = PAVIMENTOS				$ 2,108,444.18			$ 1,869,680.71			$ 254,377.67			$ 15,614.21	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:
					No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	12 DE DICIEMBRE 2023
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO	9 DE 11
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ		MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			- VARIACIONES + VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA														
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1463.12	$ 9.06	$ 13,255.87	3,913.575	$ 9.06	$ 35,456.99	0.000	$ 9.06	$ -	2,450.455	$ 9.06	$ 22,201.12	2 (DOS Y FINIQUITO)
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	941.88	$ 209.28	$ 197,116.65	2,512.43	$ 209.28	$ 525,801.35	0.00	$ 209.28	$ -	1,570.55	$ 209.28	$ 328,684.70	2 (DOS Y FINIQUITO)
TOTAL =	ACARREOS Y LIMPIEZA				$ 210,372.52			$ 561,258.34			$ -			$ 350,885.82	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVIA LUCERO VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ	MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO
				MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76 IVA INCLUIDO

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2023

10 DE 11

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT1	EXTRAORDINARIO 1														
POZO VISITA 3.5 - 1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	0	$ 26,185.10	$ -	1.00	$ 26,185.10	$ 26,185.10	0.00	$ 26,185.10	$ -	1.00	$ 26,185.10	$ 26,185.10	2 (DOS Y FINIQUITO)
DESASOLVE- 2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0	$ 1,077.75	$ -	11.00	$ 1,077.75	$ 11,855.25	0.00	$ 1,077.75	$ -	11.00	$ 1,077.75	$ 11,855.25	2 (DOS Y FINIQUITO)
VALVULA 3 - MMHZ - 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.	PZA	0	$ 6,931.39	$ -	2.00	$ 6,931.39	$ 13,862.78	0.00	$ 6,931.39	$ -	2.00	$ 6,931.39	$ 13,862.78	2 (DOS Y FINIQUITO)
ESPECIAL RD26 - 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0	$ 731.47	$ -	11.00	$ 731.47	$ 8,046.17	0.00	$ 731.47	$ -	11.00	$ 731.47	$ 8,046.17	2 (DOS Y FINIQUITO)
TEE 3" FO FO - 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0	$ 7,298.56	$ -	7.00	$ 7,298.56	$ 51,089.92	0.00	$ 7,298.56	$ -	7.00	$ 7,298.56	$ 51,089.92	2 (DOS Y FINIQUITO)
ATRAQUE - 6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	0	$ 407.57	$ -	14.00	$ 407.57	$ 5,705.98	0.00	$ 407.57	$ -	14.00	$ 407.57	$ 5,705.98	2 (DOS Y FINIQUITO)

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:
					No. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	12 DE DICIEMBRE 2023
No. DE OBRA:	MAJ/471	LOCALIDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		MONTO CONTRATADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO
ESTIMACION :	ESTIMACION 1(UNO), ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)	MUNICIPIO :	ACAPULCO DE JUAREZ		MONTO TOTAL ESTIMADO:	$ 4,859,885.76	IVA INCLUIDO

11 DE 11

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT1	EXTRAORDINARIO 1														
GIBOULT 3 - 7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0	$ 2,928.26	$ -	5.00	$ 2,928.26	$ 14,641.30	0.00	$ 2,928.26	$ -	5.00	$ 2,928.26	$ 14,641.30	2 (DOS Y FINIQUITO)
RET 24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION	M	0	$ 65.73	$ -	189.52	$ 65.73	$ 12,457.15	0.00	$ 65.73	$ -	189.52	$ 65.73	$ 12,457.15	2 (DOS Y FINIQUITO)
TAPA 50X50 - 9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0	$ 7,349.79	$ -	2.00	$ 7,349.79	$ 14,699.58	0.00	$ 7,349.79	$ -	2.00	$ 7,349.79	$ 14,699.58	2 (DOS Y FINIQUITO)
DEM BANQUETA -10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0	$ 87.63	$ -	373.32	$ 87.63	$ 32,714.03	0.00	$ 87.63	$ -	373.32	$ 87.63	$ 32,714.03	2 (DOS Y FINIQUITO)
DEM GUARNICION - 11	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0	$ 73.68	$ -	366.91	$ 73.68	$ 27,033.93	0.00	$ 73.68	$ -	366.91	$ 73.68	$ 27,033.93	2 (DOS Y FINIQUITO)
TOTAL =		EXTRAORDINARIO			$ -			$ 218,291.19			$ -			$ 218,291.19	
		SUBTOTAL :			$ 4,189,556.69			$ 4,189,556.69			$ 954,262.35			$ 954,262.35	
		IVA :			$ 670,329.07			$ 670,329.07			$ 152,681.98			$ 152,681.98	
		TOTAL :			$ 4,859,885.76			$ 4,859,885.76			$ 1,106,944.33			$ 1,106,944.33	

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023
ASUNTO: OFICIO DE EXCEDENTE

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL QUE SUSCRIBE **C. FERNANDO TREJO ARIAS,** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE ACUERDO EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CON NUMERO **"MAJ-FAISMUN/471-2023/LP"** CELEBRADO EL 30 DE AGOSTO DEL 2023, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, CON EL NOMBRE DE LA OBRA **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** CABE MENCIONAR QUE ESTOS VOLÚMENES NO EXCEDE EL IMPORTE DEL MONTO CONTRATADO, POR LO QUE EN LISTO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO EXCEDENTE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ORIGINAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO EXCEDENTE
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	$ 20.13	318.30	0.00	631.21	**312.91**	$ 6,298.88
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	$ 29.77	318.30	0.00	631.21	**312.91**	$ 9,315.33
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	$ 9.06	1,463.12	0.00	3,913.575	**2,450.455**	$ 22,201.12
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	$ 209.28	941.88	312.05	2,200.3800	**1,570.55**	$ 328,684.70

CONTRATISTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Costera Miguel Alemán 116 Int 162 Col. Condesa C.P 39690 Acapulco de Juárez, Gro.
744 440 7250 bicsa.bufete@hotmail.com

OFICIO: DOP/471EST2-/2023
Asunto: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro., a 12 de Diciembre del 2023

C. FERNANDO TREJO ARIAS
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.
Representante legal
P R E S E N T E.

En relación a su similar de fecha **11 de Diciembre del 2023**, mediante el cual solicita la autorización para las cantidades adicionales a **4 (CUATRO) conceptos de obra**, referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**, formalizado a favor de su representada con fecha **30 de Agosto del 2023**. Por medio del presente y en total apego a lo establecido en los Art. 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la Dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la Dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el **Artículo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, en mi carácter de **Residente de Obra**, una vez realizado el dictamen técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada, se considera **procedente autorizar** las cantidades adicionales a los **4 (CUATRO) conceptos de obra**, asimismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactado.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSUE LOPEZ MORENO.
C.c.p. Archivo.

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,** No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA.",** ubicada en **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** por un importe de Contrato de **$ 4,859,885.76 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.).**

Con fecha 30 de Agosto del 2023, fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**, entre la **secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** y la empresa contratista **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."** para la ejecución de la obra **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA.",** ubicada en **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** Con un plazo de ejecución del 04 de septiembre del 2023 al 12 de diciembre del 2023.

Con fecha **11 de Diciembre del 2023**, fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista "**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, para la ejecución de cantidades adicionales en **4 (CUATRO)** conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/471-2022/LP**, solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato; durante el desarrollo constructivo de la obra se han generados conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas del proyecto autorizado, que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1.En referencia a los trabajos para la obtención de la superficie a pavimentar, se desarrollaron trabajos preliminares, que requirieron desarrollarse de acuerdo a los requerimientos técnicos que nos demanda el área de ocupación de la calle, además de tener algunos volúmenes de catálogo que no correspondían a los reales en la ejecución de obra, siendo estos de volúmenes mayores a los necesarios en obra física, estas son las causas fundamentales.

2. Por las características de la obra, conceptos de instalaciones hidráulicas y sanitarias, requieren mayor cantidad de obra, habiendo conceptos en estas mismas partidas y en otras que no se ejecutaran en los volúmenes proyectados, sino en menor cantidad, por no ser necesarios en excedencias.

- Con fecha **11 de Diciembre del 2023** a través de la nota de bitácora **No. 22**, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de la ejecución de estos volúmenes ya que son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

- A través de la nota de bitácora **No. 24** con fecha **12 de Diciembre del 2023**, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismos que fueron revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los **4 (CUATRO)** conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) en los **4 (CUATRO)** conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los **4 (CUATRO)** conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el **artículo 59, párrafo onceavo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, y los **artículos 105 y 106** de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los **4 (CUATRO)** conceptos de obra mencionados en el **anexo 2**.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los **Artículos 112 y 113** del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como **anexo 3.**

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBÑICAS
CANTIDADES ADICIONALES ANEXO NO. 2

BIENESTAR

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CONCEPTO EXCEDENTE								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ORIGINAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	**ACUMULADO EXCEDENTE**	IMPORTE ESTIMADO EXCEDENTE
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	$ 20.13	318.30	0.00	631.21	**312.91**	$ 6,298.88
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	$ 29.77	318.30	0.00	631.21	**312.91**	$ 9,315.33
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	$ 9.06	1,463.12	0.00	3,913.575	**2,450.455**	$ 22,201.12
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	$ 209.28	941.88	312.05	2,200.3800	**1,570.55**	$ 328,684.70

REVISÓ Y APROBÓ

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**		
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	PERIODO CONTRACTUAL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
			12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 4,859,885.76**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	PERIODO DE EJECUCION DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
			12 DE DICIEMBRE 2023



32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML 312.91



CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML 312.91

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)
EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 4,859,885.76
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	PERIODO DE EJECUCION DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023 12 DE DICIEMBRE 2023



33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2 2450.455



CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3 1,570.55

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ASUNTO: OFICIO DE EXTRAORDINARIO

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

PRESENTE:

EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CON NUMERO **"MAJ-FAISMUN/471-2023/LP"** CELEBRADO EL 30 DE AGOSTO DEL 2023, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, CON EL NOMBRE DE LA **OBRA "REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"**. UBICADO EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**. CON UN MONTO CON IVA **$4,859,885.76 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)**

AL RESPECTO ME PERMITO INFÓRMALE QUE SE PRESENTO LOS SIGUIENTES EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO INICIAL, PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA SON:

PRESUPUESTO - EXTRAORDINARIO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
EXT1	EXTRAORDINARIO 1					
POZO VISITA 3.5 - 1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1.00	$ 26,185.10	$ 26,185.10	11.21%
DESASOLVE- 2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	11.00	$ 1,077.75	$ 11,855.25	5.08%
VALVULA 3 - MMHZ - 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.	PZ	2.00	$ 6,931.39	$ 13,862.78	5.94%
ESPECIAL RD26 - 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	11.00	$ 731.47	$ 8,046.17	3.44%
TEE 3" FO FO - 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	7.00	$ 7,298.56	$ 51,089.92	21.87%
ATRAQUE - 6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	14.00	$ 407.57	$ 5,705.98	2.44%
GIBOULT 3 - 7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	5.00	$ 2,928.26	$ 14,641.30	6.27%
RET 24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION	M	189.52	$ 65.73	$ 12,457.15	5.33%
TAPA 50X50 - 9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	2.00	$ 7,349.79	$ 14,699.58	6.29%
DEM BANQUETA -10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	547.68	$ 87.63	$ 47,993.20	20.55%
DEM GUARNICION - 11	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	366.91	$ 73.68	$ 27,033.93	11.57%
				SUBTOTAL	$ 233,570.36	100.00%
				IVA	$ 37,371.26	
				TOTAL	$ 270,941.62	

(DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.)

Recibí 24/03/24

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407390

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

OFICIO No. **192/2023**
HOJA: **1/2**

Acapulco de Juárez, Gro., 29 de Noviembre del 2023.

RELACION DE ANALISIS DE PRECIOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO A: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**
OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**
UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ**

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO AUTORIZADO
POZO VISITA 3.5 - 1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	$26,185.10
DESASOLVE-2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	$1,077.75
VALVULA 3 - MMHZ - 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.	PZA	$6,931.39
ESPECIAL RD26 - 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$731.47
TEE 3" FO FO - 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$7,298.56
ATRAQUE - 6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	$407.57
GIBOULT 3 - 7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	$2,928.26

A t e n t a m e n t e

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

OFICIO No. **192/2023**
HOJA: **2/2**

Acapulco de Juárez, Gro., 29 de Noviembre del 2023.

RELACION DE ANALISIS DE PRECIOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO A: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**
OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**
UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ**

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO AUTORIZADO
RET 24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION	M	$65.73
TAPA 50X50 - 9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$7,349.79
DEM BANQUETA - 10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	$87.63
DEM GUARNICION - 11	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	$73.68

A t e n t a m e n t e

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PRESUPUESTO - EXTRAORDINARIO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
EXT1	EXTRAORDINARIO 1					
POZO VISITA 3.5 - 1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1.00	$ 26,185.10	$ 26,185.10	11.21%
DESASOLVE- 2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	11.00	$ 1,077.75	$ 11,855.25	5.08%
VALVULA 3 - MMHZ - 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.	PZ	2.00	$ 6,931.39	$ 13,862.78	5.94%
ESPECIAL RD26 - 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	11.00	$ 731.47	$ 8,046.17	3.44%
TEE 3" FO FO - 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	7.00	$ 7,298.56	$ 51,089.92	21.87%
ATRAQUE - 6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	14.00	$ 407.57	$ 5,705.98	2.44%
GIBOULT 3 - 7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	5.00	$ 2,928.26	$ 14,641.30	6.27%
RET 24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION	M	189.52	$ 65.73	$ 12,457.15	5.33%
TAPA 50X50 - 9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	2.00	$ 7,349.79	$ 14,699.58	6.29%
DEM BANQUETA -10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	547.68	$ 87.63	$ 47,993.20	20.55%
DEM GUARNICION - 11	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	366.91	$ 73.68	$ 27,033.93	11.57%

SUBTOTAL	$ 233,570.36	100.00%
IVA	$ 37,371.26	
TOTAL	$ 270,941.62	

(DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040625FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL. 744 4 84 84 84

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**POZO VISITA 3.5 - 1**		**PZA**				

POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.

MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	$3,500.00	*	2.898000	$10143.00	46.86%
309-TUB-0107	TUBO DE CONCRETO SIMPLE 45 CM. DE DIAMETRO	ML	$233.20	*	2.000000	$466.40	2.16%
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3	$471.00	*	1.300000	$612.30	2.83%
MADER-PIN-3RA	MADERA DE PINO DE 3a	P. T.	$10.95	*	2.850000	$31.21	0.14%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	$33.00	*	0.568000	$18.74	0.09%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	2.350000	$51.28	0.24%
1:3	**MORTERO CEMENTO ARENA 1:3**	**M3**					
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.619594	$154.90	0.72%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.367005	$10.50	0.05%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	6.02%
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	16.148669	$217.66	1.01%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$217.66	*	0.030000	$6.53	0.03%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.422686	$51.72	0.24%
	Importe:					$1743.31	8.06%
	Volumen:				1.350966	$2355.15	10.89%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$17164.70**	**79.34%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	3.650000	$1693.64	7.83%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	3.150000	$2440.37	11.28%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	0.39%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$4218.04**	**19.50%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$4,218.04	*	0.030000	$126.54	0.58%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$4,218.04	*	0.030000	$126.54	0.58%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$253.08**	**1.16%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$21,635.82**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$2,214.34	
	SUBTOTAL1					$23,850.16	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$126.07	
	SUBTOTAL2					$23,976.23	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$2,077.95	
	SUBTOTAL3					$26,054.18	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$130.92	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$26,185.10**	

(* VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU8
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL. 7444407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**DESASOLVE- 2**		**PZ**				

DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	/	0.536700	$864.56	97.09%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$864.56**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$864.56	*	0.030000	$25.94	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$25.94**	**2.91%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$890.50**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$91.14	
	SUBTOTAL1					$981.64	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$5.19	
	SUBTOTAL2					$986.83	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$85.53	
	SUBTOTAL3					$1,072.36	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$5.39	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,077.75**	
	(* MIL SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 1/8
INT. 52 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO, JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bics_bufete@gmail.com
Tel. 74 44407550

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**VALVULA 3 - MMHZ - 3**		**PZ**				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.							
MATERIALES							
	VAVULA DE FOFO DE 3" DE COMPUERTA	PZA	$3,150.30	*	1.000000	$3150.30	55.00%
	EMPAQUE DE NEOPRENO 3"	PZA	$228.33	*	2.000000	$456.66	7.97%
	BRIDA DE CAMPANA / ESPIGA	PZA	$657.50	*	2.000000	$1315.00	22.96%
	JUEGO DE TONILLO PARA BRIDA 5/8 Y TUERCAS (8 PZ)	JGO	$259.88	*	2.000000	$519.76	9.08%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5441.72**	**95.01%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	$1,427.23	/	5.150000	$277.13	4.84%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$277.13**	**4.84%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$277.13	*	0.030000	$8.31	0.15%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.31**	**0.15%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$5,727.16**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$586.15	
	SUBTOTAL1					$6,313.31	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$33.37	
	SUBTOTAL2					$6,346.68	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$550.05	
	SUBTOTAL3					$6,896.73	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$34.66	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$6,931.39**	
	(*SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC0105255T8
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**ESPECIAL RD26 - 4**		**PZ**				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
	CODO 45X3" RD-26 HIDRAULICO	PZA	$390.69	*	0.160000	$62.51	10.34%
	CODO 25X3" RD-26 HIDRAULICO	PZA	$390.65	*	0.160000	$62.50	10.34%
	TAPON 3" RD-26 HIDRAULICO	PZA	$395.35	*	0.160000	$63.26	10.47%
	BRIDA CAMPANA 3" RD-26 HIDRAULICO	PZA	$657.50	*	0.160000	$105.20	17.41%
	REDUCCION 4 A 3 RD-26 HIDRAULICO	PZA	$405.85	*	0.160000	$64.94	10.74%
	COPLE DE 3" RD-26 HIDRAULICO	PZA	$295.68	*	0.160000	$47.31	7.83%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$405.72**	**67.13%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	$1,427.23	/	7.400000	$192.87	31.91%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$192.87**	**31.91%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$192.87	*	0.030000	$5.79	0.96%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$5.79**	**0.96%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$604.38**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$61.86	
	SUBTOTAL1					$666.24	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$3.52	
	SUBTOTAL2					$669.76	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$58.05	
	SUBTOTAL3					$727.81	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$3.66	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$731.47**	
	(*SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
RFC. BIC980525FP3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

Análisis: **TEE 3" FO FO - 5** **PZ**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES							
	TEE 3" FO FO	PZA	$2,470.90	*	1.000000	$2470.90	40.96%
	BRIDA CAMPANA 3" RD-26 HIDRAULICO	PZA	$657.50	*	3.000000	$1972.50	32.71%
	EMPAQUE DE NEOPRENO 3"	PZA	$228.33	*	3.000000	$684.99	11.36%
	JUEGO DE TONILLO PARA BRIDA 5/8 Y TUERCAS (8 PZ)	JGO	$259.88	*	3.000000	$779.64	12.93%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5908.03**	**97.97%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	$1,427.23	/	12.000000	$118.94	1.97%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$118.94**	**1.97%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$118.94	*	0.030000	$3.57	0.06%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$3.57**	**0.06%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$6,030.54**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$617.20	
	SUBTOTAL1					$6,647.74	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$35.14	
	SUBTOTAL2					$6,682.88	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$579.19	
	SUBTOTAL3					$7,262.07	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$36.49	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$7,298.56**	

(* SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407350

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**ATRAQUE - 6**				**PZ**		
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	0.0100	$0.22	0.07%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.0050	$0.21	0.06%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	$35.00	*	0.0050	$0.18	0.05%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	$58.00	*	0.0100	$0.58	0.17%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	$55.00	*	0.0150	$0.83	0.25%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.0100	$0.29	0.09%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2.31**	**0.69%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,322.76	/	17.800000	$74.31	22.07%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$74.31**	**22.07%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$74.31	*	0.03	$2.23	0.66%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$2.23**	**0.66%**
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,388.10	*	0.108000	$257.91	76.58%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$257.91**	**76.58%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$336.76**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$34.47	
	SUBTOTAL1					$371.23	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.96	
	SUBTOTAL2					$373.19	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$32.34	
	SUBTOTAL3					$405.53	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.04	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$407.57**	
	(* CUATROCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 744 4407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**GIBOULT 3 - 7**		**PZ**				
REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	2.3570	$51.43	2.13%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG,	KG	$41.00	*	0.2560	$10.50	0.43%
	JUNTA GIBOULT 3"	PZA	$650.00	*	2.0000	$1300.00	53.73%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1361.93**	**56.29%**
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	$1,427.23	/	1.390000	$1026.78	42.44%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1026.78**	**42.44%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,026.78	*	0.03	$30.80	1.27%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$30.80**	**1.27%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,419.51**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$247.63	
	SUBTOTAL1					$2,667.14	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$14.10	
	SUBTOTAL2					$2,681.24	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$232.38	
	SUBTOTAL3					$2,913.62	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$14.64	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,928.26**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040[illegible]5FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 1[illegible]
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39[illegible]
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**RET 24 - 8**		**M**				
RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION							
MANO DE OBRA							
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	$1,427.23	/	27.750000	$51.43	97.09%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$51.43**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$51.43	*	0.03	$1.54	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$1.54**	**2.91%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$52.97**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				11.6157%	$6.15	
	SUBTOTAL1					$59.12	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5532%	$0.33	
	SUBTOTAL2					$59.45	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	$5.95	
	SUBTOTAL3					$65.40	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.33	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$65.73**	
	(*SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO, GUERRERO, MEX.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**TAPA 50X50 - 9**		**PZ**				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	1.690000	$36.88	0.61%
	BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO	PZA	$3,745.38	*	1.000000	$3745.38	61.67%
	MARCO H DE VIGA 3"	PZA	$1,950.00	*	1.000000	$1950.00	32.11%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$5732.26**	**94.39%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$1,322.76	/	4.000000	$330.69	5.45%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$330.69**	**5.45%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$330.69	*	0.030000	$9.92	0.16%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$9.92**	**0.16%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$6,072.87**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$621.53	
	SUBTOTAL1					$6,694.40	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$35.39	
	SUBTOTAL2					$6,729.79	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$583.25	
	SUBTOTAL3					$7,313.04	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$36.75	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$7,349.79**	
	(* SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
RFC: BIC040[illegible]FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN [illegible]
INT.162 COL. CONDESA C.P. [illegible]
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

Análisis: **DEM BANQUETA -10** **M2**

DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	/	6.600000	$70.30	97.09%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$70.30**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$70.30	*	0.030000	$2.11	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$2.11**	**2.91%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$72.41**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$7.41	
	SUBTOTAL1					$79.82	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.42	
	SUBTOTAL2					$80.24	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$6.95	
	SUBTOTAL3					$87.19	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.44	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$87.63**	
	(*OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040[illegible]SFU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 16
INT. 162 COL. CONDESA, C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@[illegible].com
Tel. 74 44407280

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar:

EXTRAORDINARIO

Código SAP	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**DEM GUARNICION - 11**		**M**				
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	/	7.850000	$59.11	97.09%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$59.11**	**97.09%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%	$59.11	*	0.030000	$1.77	2.91%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$1.77**	**2.91%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$60.88**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$6.23	
	SUBTOTAL1					$67.11	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.35	
	SUBTOTAL2					$67.46	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$5.85	
	SUBTOTAL3					$73.31	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.37	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$73.68**	
	(* SETENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bics.bufete@gmail.com
Tel: 74 44467258

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

FOLIO Nº 309271

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA CAJA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
NOTA #17

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE HACE ENTREGA DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ENTREGANDO CATALOGO, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, GENERADOR Y CROQUIS PARA SU REVISION, AUTORIZACION, YA QUE SON IMPORTANTES PARA EL TERMINO DE LA OBRA.

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
POZO VISITA 3.5 -1	POZO DE VISITA DE FORMA CILINDRICA 0.60 A 1.20M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE CEMENTO 28CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No 4, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1	$26185.10	$26185.10
DESASOLVE -2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, AGUAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	11	$1077.75	$11855.25
VALVULAS MAH2-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO 3" INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION	PZ	2	$6931.39	$13862.78

CONTINUA NOTA →

RESIDENTE DE OBRA — SUPERVISOR — SUPERINTENDENTE

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309272

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAGUNA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
NOTA # 17

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
ESPECIAL RD26-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 22.5, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	11	$731.47	$8046.17
TEE 3' FOPO-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL DE TEE DE FO.FO. DE 3", INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZ	7	$1298.56	$9089.92
ATRAQUE -6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZ	14	$407.57	$5705.98
GIBAULT 3-7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBAULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZ	5	$2928.26	$14641.30
RET 24 -8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO / ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION	M	189.52	$65.73	$12457.15

CONTINUA NOTA →

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309273

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA CAJA.
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 17

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
TABA SOXSO-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACALCUADRADO DE SOXSO DE PIEDRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3" ACARREO EN PRIMERA ESTACION, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETAAL CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	2	$7349.79	$14699.58
DEMBANQUETA-10	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	$47.68	$87.03	$47993.20
DEMGUARNICION-11	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X50 CM DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE EXTRACCION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	366.91	$73.68	$27033.93

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023

NOTA # 18

CON ESTA FECHA Y N° DE NOTA, LA RESIDENCIA DE OBRA, EN ATENCION A LA PETICION EXPRESADA EN LA NOTA N#17, OTORGA EL VISTO BUENO DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES YA FUERON EVALUADOS Y AUTORIZADOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE COSTOS, PRESUPUESTO Y LICITACIONES PARA QUE DEN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS, CON N° DE FOLIO 192/2023

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

BIENESTAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **12 DE DICIEMBRE DEL 2023** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP** CONSISTENTES EN **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.,** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA EL **C. ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ** Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS Y REPRESENTANTE LEGAL EL **C. FERNANDO TREJO ARIAS;** PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL (LA): **ING. JOSUE LOPEZ MORENO,** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 4,859,885.76 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.),** I.V.A. INCLUIDO, SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE:

FECHA DE INICIO: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.**
FECHA DE TERMINACIÓN**: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUE EL SIGUIENTE:

FECHA DE INICIO: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023..**
FECHA DE TERMINACIÓN**: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SON LOS SIGUIENTES:

ESTIMACION No.: **01 (UNO)**
FECHA DE INICIO: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.**
FECHA DE TERMINACIÓN: **30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.**
MONTO DE LA OBRA: **$ 3,994,826.10**
(TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.)

ESTIMACION No.: **02 (DOS Y FINIQUITO)**
FECHA DE INICIO: **01 DE DICIEMBRE DEL 2023.**
FECHA DE TERMINACIÓN: **12 DE DICIEMBRE DEL 2023.**
MONTO DE LA OBRA: **$ 865,059.66**
(OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.)

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE, CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, LA FIANZA NUM. **2461197-0000**, EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA: **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE HACE EL TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS (24") DE DIAMETRO, DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAHULICA DE 3" Y TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE CPVC, EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, APERTURA DE CAJA, AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE, BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACION DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y CARGA MECANICA A CAMION DE VOLTEO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

BIENESTAR

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP** Y CONVENIO No. _____ RELATIVO A LA OBRA: **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V."

INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en la **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA."**, UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** Y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: **GUERRERO.**

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

NÚMERO DEL CONCURSO:

FECHA DE ADJUDICACIÓN: **30 DE AGOSTO DEL 2023**

NUMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: **12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DIA **27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO; GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRAN REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION DE LA SECRETARIA ", LOS CC. **M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES**, JEFE DE LA SUPERVISION Y VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL **C. FERNANDO TREJO ARIAS** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

TRABAJOS PRELIMINARES:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE LA OBRA, DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR.

INSTALACION SANITARIA:
EXCAVACIONES Y RELLENO PARA COLOCAR LOS TUBOS DE 12", ELABORACIONES DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO DE BROCALES NUEVOS, CAMAS DE ARENA Y DESCARGAS

INSTALACION HIDRAULICA:
EXCAVACIONES Y RELLENO PARA COLOCAR LOS TUBOS DE 3", CAMAS DE ARENA, REGISTROS Y TOMAS DOMICILIARIAS

CFE:
RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE CFE Y BROCALES NUEVOS.

TERRACERIAS:
PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS COMO BASE HIDRÁULICA, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y LA APERTURA DE CAJA, AFINE Y RELLENO DE BANQUETA.

PAVIMENTOS:
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO, CONCRETO PARA PAVIMENTO DE FC=250 KG/CM2, CORTES Y CALAFATEO EN JUNTAS, SUMINISTRO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.

ACARREOS Y LIMPIEZA:
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

III.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA **29 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA **NO.17** REFERENTE, **SOLICITUD DE CONCEPTOS ADICIONALES**

ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS:

DESAZOLVE DE POZOS/REGISTROS, VÁLVULA DE FO.FO. DE 3", PIEZAS ESPECIALES DE RD-26 DE 3" PVC HIDRAULICO, TEE DE 3" DE FOFO, ATRAQUES, JUNTAS Y REPARACIONES CON JUNTA GIBOULT.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO: **30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.**

FIRMA DE CONVENIO:

ANTICIPO: **01 DE DICIEMBRE DEL 2023**

FIANZAS:

CONTRATO

- DE CUMPLIMIENTO: 2461197-0000 DE FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2023
- DE ANTICIPO: 2461196-0000 DE FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2023
- DE VICIOS OCULTOS: 2461197-0000 DE FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2023

CONVENIO

- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

TERMINACIÓN DE TRABAJOS: **12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**

FINIQUITO: **12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**

ENTREGA - RECEPCIÓN: **12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: **$ 4,859,885.76CON I.V.A.**

MONTO DE LAS AMPLIACIONES: **$0.00**

MONTO TOTAL CONTRATADO: **$ 4,859,885.76CON I.V.A.**

SANCIONES: **NO SE PRESENTARON**

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LA FIANZA **No. 2461197-0000** DE FECHA: **30 DE AGOSTO DE 2023**, POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA POR **C. FERNANDO TREJO ARIAS** EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP** Y CONVENIO No. ----------.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTICION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023** FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA URBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

CONTRATISTA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 30 DE AGOSTO DE 2023 **Fianza No.** 2461197-0000

Fiado: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO **Monto:** $ 485,988.58

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 58/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 30 DE AGOSTO DE 2023
DOMICILIO DEL FIADO: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: AV. CUAUHTEMOC SN INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., Y R.F.C. BIC040525FU3, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN REHABILITACIÓN DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, UBICADA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., CON UN IMPORTE TOTAL DE $4,859,885.76 (CUATRO MLLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE; D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE; E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ; F) ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR

LÍNEA DE VALIDACIÓN: dC8XN9M

Armando Berzunza Gloria

pgDG2820H/6/argjU0gkWCLfvtVaeMPew1Ks7u+9+OU36jfTOlJz3b0om2+9PYanYYW9O7UpCnTxt0J/ZXtOjMJj3qzj+YJAxSakrAoit
3AXykn3CwIFPceyIkLcwIsgd0tyTnktnjH/8RCEotQGjWDkxdmWPFKxF1UO5AQrZOq0L1swB9JFsZBsv8kiQqoQJ1c9uSyeZm8r0UD
t1zEyUiGl4o+5ffx/v/KyvaY6z3u0pcYJEmY33QtK6WxBzDZOWbzdImAnM2RHvVwWm9VLim+jvFke+6AQgt/IXHQQejvDKUm665bQ
/e9YoKnQw5U0f7IHEmb6q+HIkyjoMtWQiw==

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 30 DE AGOSTO DE 2023

Fianza No. 2461197-0000

Fiado: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Monto: $ 485,988.58

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 58/100 M.N.

AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; H) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA ESTA CONTINUARÁ VIGENTE; I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS; J) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y ARTICULO 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA FIANZA QUEDARA CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA COMFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE; K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; L) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; M) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO. =FIN DE TEXTO=

Es obligación del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la página www.libertyfianzas.com, en caso de que la fianza no se encuentre registrada en el sistema de Liberty Fianzas, deberá informarlo al correo validaciondefianzas@libertyfianzas.com.

LÍNEA DE VALIDACIÓN: dC8XN9M

Armando Berzunza Gloria

pgDG2820H/6/argjU0gkWCLfvtVaeMPew1Ks7u+9+OU36jfTOlJz3b0om2+9PYanYYW9O7UpCnTxt0J/ZXtOjMJj3qzj+YJAxSakrAoit
3AXykn3CwIFPceylkLcwlsgd0tyTnktnjH/8RCEotQGjWDkxdmWPFKxF1UO5AQrZOq0L1swB9JFsZBsv8kiQqoQJ1c9uSyeZm8r0UD
t1zEyUiGl4o+5ffx/v/KyvaY6z3u0pcYJEmY33QtK6WxBzDZOWbzdImAnM2RHvVwWm9VLim+jvFke+6AQgt/lXHQQejvDKUm665bQ
/e9YoKnQw5U0f7IHEmb6q+HIkyjoMt

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., está a su disposición el "Aviso de Privacidad", en la página web www.libertyfianzas.com
En términos de la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de este documento, las que se encuentran disponibles en la página www.libertyfianzas.com y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V., comprender y conocer su contenido.
Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de la Circular Única de Seguros y Fianzas.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
ARTÍCULOS
OBLIGACIONES GENERALES
Acreditada Solvencia 16 y 18.
SUSCRIPCIÓN
Medios Electrónicos 214
Operación de Fianzas especializadas
Fianza original 166
Informe de autoridad 293
INCUMPLIMIENTO
Orden y excusión 178
Supletoriedad de la Ley 183
Prórrogas o esperas 179
Reclamación 279 al 283
Caducidad/prescripción 174 y 175
Subrogación 177

CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.
Título 19. De la operación de las fianzas especializadas, Capítulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.
Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicación de la normatividad en términos de los artículos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por lo que en ningún momento desconocerán el contenido y alcance de la normatividad aplicable.

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 30 DE AGOSTO DE 2023

Fianza No. 2461196-0000

Fiado: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO

Monto: $ 1,457,965.73

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Un Millon Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 73/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 30 DE AGOSTO DE 2023
DOMICILIO DEL FIADO: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: AV. CUAUHTEMOC SN INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., Y R.F.C. BIC040525FU3, LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $1,457,965.73 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR LA C. ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN REHABILITACIÓN DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, UBICADA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., CON UN IMPORTE TOTAL DE $4,859,885.76 (CUATRO MLLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO; B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE; C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN: dC8XN9W

Armando Berzunza Gloria

N2pHXyBHyH6Yz64UGQxJMVN2zGi4bzlsHxaB0Ts6fVxxg2HeGOtwmcVfJWtoq60EtJVNdoJG9KdBQp8VOgAPMTdZENaUiOwnU
D0VgXSCCYZUApXZSdq7jnDBXsEhPetu0901ZSyOKGaCr3AQBDhKbc11uw972P1pQ1/L03SK+Mx409EQlbGeVyL40oKSgeXfJW
8L2eJ2W2nzxM4+BLmsjA97RxumM1+Hnylede5eR6F48rayxqWzzlaGDiMxGTVywKlmpnpNi35kgq/0aRfCCiEBL3O3wwFEdsQcop
4TK60rdcdxQQ8aH8K4ba4uH+my67XqpGS+pvTTC5OS5qzKUw==

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 30 DE AGOSTO DE 2023 **Fianza No.** 2461196-0000

Fiado: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO **Monto:** $ 1,457,965.73

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Un Millon Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 73/100 M.N.

TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS; D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS; E) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; F) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO; G) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.=FIN DE TEXTO=

Es obligación del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la página www.libertyfianzas.com, en caso de que la fianza no se encuentre registrada en el sistema de Liberty Fianzas, deberá informarlo al correo validaciondefianzas@libertyfianzas.com.

LÍNEA DE VALIDACIÓN: dC8XN9W

Armando Berzunza Gloria

N2pHXyBHyH6Yz64UGQxJMVN2zGi4bzlsHxaB0Ts6fVxxg2HeGOtwmcVfJWtoq60EtJVNdoJG9KdBQp8VOgAPMTdZENaUiOwnU
D0VgXSCCYZUApXZSdq7jnDBXsEhPetu0901ZSyOKGaCr3AQBDhKbc11uw972P1pQ1/L03SK+Mx409EQlbGeVyL40oKSgeXfJW
8L2eJ2W2nzxM4+BLmsjA97RxumM1+Hnylede5eR6F48rayxqWzzlaGDiMxGTVywKlmpnpNi35kgq/0aRfCCiEBL3O3wwFEdsQcop
4TK60rdcdxQQ8aH8K4ba4uH+my67XqpGS

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., está a su disposición el "Aviso de Privacidad", en la página web www.libertyfianzas.com
En términos de la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de este documento, las que se encuentran disponibles en la página www.libertyfianzas.com y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V., comprender y conocer su contenido.
Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de la Circular Única de Seguros y Fianzas.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
ARTÍCULOS
OBLIGACIONES GENERALES
Acreditada Solvencia 16 y 18.
SUSCRIPCIÓN
Medios Electrónicos 214
Operación de Fianzas especializadas
Fianza original 166
Informe de autoridad 293
INCUMPLIMIENTO
Orden y excusión 178
Supletoriedad de la Ley 183
Prórrogas o esperas 179
Reclamación 279 al 283
Caducidad/prescripción 174 y 175
Subrogación 177

CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.
Título 19. De la operación de las fianzas especializadas, Capítulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.
Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicación de la normatividad en términos de los artículos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por lo que en ningún momento desconocerán el contenido y alcance de la normatividad aplicable.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO.

CARTA DE TERMINO DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS RESPETUOSA ME DIRIJO A USTED, PARA COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

QUE EL CONTRATO **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP,** DE LA EMPRESA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**

RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA".** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO,** HA SIDO CONCLUIDA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE.

POR LA ATENCIÓN QUE SIRVA BRINDAR A LA PRESENTE CARTA, ANTICIPO A USTED LAS GRACIAS.

CONTRATISTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Costera Miguel Alemán 116 Int 162 Col. Condesa C.P 39690 Acapulco de Juárez, Gro.
744 440 7250 bicsa.bufete@hotmail.com

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V
RFC: BIC-040525-FU3

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.


M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

CARTA DE ENTREGA ESTIMACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA No. **02 (DOS Y FINIQUITO),** CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"**. UBICADA EN **ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.** CON NÚMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP,** CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO, ASÍ MISMO, CERTIFICO QUE HE REVISADO FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

CONTRATISTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES
S.A. DE C.V.
C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TREJO
ARIAS
FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1964

SEXO H


DOMICILIO
C CIPRESES 42 43
COL ALÍANZA POPULAR 39630
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR TRARFR64053009H800

CURP TEAF640530HDFRRR03 AÑO DE REGISTRO 1993 03

ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0225

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

CARTA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA No. 02 (DOS Y FINIQUITO), CORRESPONDIENTE A LA OBRA **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"**, UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., CON NÚMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP, LA CUAL HA SIDO REVISADA POR EL SUSCRITO COMO REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA ANTE EL MUNICIPIO Y CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO, ASÍ MISMO, CERTIFICO QUE HE REVISADO FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

CONTRATISTA

MARÍA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQUITECTA
No. DE CEDULA: 10558368

DGP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES



CÉDULA PROFESIONAL
10558368

LUCENA VALDEZ
MARIA ELVA

LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA

FIRMA DEL TITULAR

LUVE710114MGRCLL02

Ciudad de México a 18 de Septiembre de 2017

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
DGP

CÉDULA PROFESIONAL 10558368
QUE SE EXPIDE A LUCENA VALDEZ MARIA ELVA
QUIEN CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5°
CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y SU REGLAMENTO
CEDULA DE EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR
CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

LIC. ISRAEL BARRIOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

IDMEX0105583688<<LUVE710114MGR
7101146M<<<<<<<<<<<1292610<<0
LUCENA<VALDEZ<<MARIA<ELVA<<<<<

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

BIENESTAR

ACAPULCO, GRO. A 09 DE DICIEMBRE DEL 2023

CARTA DE RECEPCION DE FINIQUITO DE LA OBRA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO QUE SE PRESENTE EL DIA **12 DE DICIEMBRE DEL 2023** A LAS **12:00** **HRS**. EN EL SITIO DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"**, UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** PARA CONCILIAR VOLÚMENES DE LA OBRA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO. CONFORME AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

Atentamente

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA.


Atentamente


ING. JOSUE LOPEZ MORENO.
RESIDENTE DE OBRA

C.C.P.- M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN- Director de obras publicas
C.C.P.- Archivo / Minutario.

FOTOGRAFIA PLACA DE OBRA TERMINADA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023 – 12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023






ARQ. MARIA ELNA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:


ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

FOTOGRAFIA PLACA DE OBRA TERMINADA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023 – 12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023





ARQ. MARIA ELVA CUCUEÑA VALDEZ
SUPERITENDENTE:


ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

INICIO





ARQ. MARIA SILVIA LUCENA VALDEZ
SUPERITENDENTE:

ING. JOSUB LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ESOR-06
REV-02

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

INICIO





ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERITENDENTE:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

PROCESO





ARQ. MARIA ELVA LUCERA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:


ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

PROCESO





ARQ. MARIA ELVA LUGENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

FINAL





ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:


ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

FINAL





ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERITENDENTE:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)

EJERCICIO FISCAL 2023


ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**		
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	PERIODO CONTRACTUAL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
			12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 4,859,885.76**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	PERIODO DE EJECUCION DEL:	**1 DE DICIEMBRE DEL 2023**
			6 DE DICIEMBRE DEL 2023

AVANCES DE PARTIDAS :


A1	TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%	A5	TERRACERIAS	100.00%	**AVANCE TOTAL**
A2	INSTALACION SANITARIA	100.00%	A6	PAVIMENTOS	100.00%	**87.38%**
A3	INSTALACION HIDRAULICA	100.00%	A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	99.00%	
A4	CFE	100.00%	EXT	EXTRAORDINARIO	0.00%	




ELABORACION DE POZO DE VISITA



EXCAVACION PARA LA TUBERIA DE 24"



PIEZAS ESPECIALES DE 3", RD26



ELABORACION DE BANQUETA Y GUARNICION

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)

EJERCICIO FISCAL 2023


ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**		
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	PERIODO CONTRACTUAL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
			12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 4,859,885.76**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	PERIODO DE EJECUCION DEL:	**7 DE DICIEMBRE DEL 2023**
			12 DE DICIEMBRE DEL 2023

AVANCES DE PARTIDAS :


A1	TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%	A5	TERRACERIAS	100.00%	**AVANCE TOTAL**
A2	INSTALACION SANITARIA	100.00%	A6	PAVIMENTOS	100.00%	**100.00%**
A3	INSTALACION HIDRAULICA	100.00%	A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	100.00%	
A4	CFE	100.00%	EXT	EXTRAORDINARIO	100.00%	




TERMINACION DE BANQUETA, GUARNICION Y PAVIMENTO



TERMINACION DE BANQUETA, GUARNICION Y PAVIMENTO



TERMINACION DE BANQUETA, GUARNICION Y PAVIMENTO



TERMINACION DE BANQUETA, GUARNICION Y PAVIMENTO

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	PAVIMENTOS	CADENAMIENTO				LARGO	PZ			
32-0484		0+000.00	AL	0+185.80	LONGITUDINAL	185.80	1.00	M	185.80	
CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.				LONG	A CADA 3 MTS	REDONDEO +1	ANCHO PROMEDIO			
		TRANSVERSAL		185.80	3.00	63	7.07		445.41	
		CAD	ANCHO							
		0+000.00	6.98	0+110.00	6.96					
		0+010.00	6.98	0+120.00	7.10					
		0+020.00	7.05	0+130.00	7.08					
		0+030.00	7.05	0+140.00	6.98					
		0+040.00	7.00	0+150.00	7.00					
		0+050.00	7.05	0+160.00	7.07					
		0+060.00	6.98	0+170.00	7.12					
		0+070.00	6.99	0+180.00	7.18					
		0+080.00	7.03	0+185.80	7.69					
		0+090.00	7.03							
		0+100.00	7.05							
		SUBTOTAL A=	**77.19**	**SUBTOTAL B=**	**64.18**					
		SUBTOTAL A=	77.19							
		SUBTOTAL B=	64.18	PZ	ANCHO PROMEDIO					
		SUBTOTAL C=	**141.37**	20.00	7.07					
							TOTAL =	**M**	**631.21**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	PAVIMENTOS	CADENAMIENTO				LARGO	PZ			
FDEN-250		0+000.00	AL	0+185.80	LONGITUDINAL	185.80	1.00	M	185.80	
CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA				LONG	A CADA 3 MTS	REDONDEO +1	ANCHO PROMEDIO			
		TRANSVERSAL		185.80	3.00	63	7.07		445.41	
		CAD	ANCHO							
		0+000.00	6.98	0+110.00	6.96					
		0+010.00	6.98	0+120.00	7.10					
		0+020.00	7.05	0+130.00	7.08					
		0+030.00	7.05	0+140.00	6.98					
		0+040.00	7.00	0+150.00	7.00					
		0+050.00	7.05	0+160.00	7.07					
		0+060.00	6.98	0+170.00	7.12					
		0+070.00	6.99	0+180.00	7.18					
		0+080.00	7.03	0+185.80	7.69					
		0+090.00	7.03							
		0+100.00	7.05							
		SUBTOTAL A=	**77.19**	**SUBTOTAL B=**	**64.18**					
		SUBTOTAL A=	77.19							
		SUBTOTAL B=	64.18	PZ	ANCHO PROMEDIO					
		SUBTOTAL C=	**141.37**	20.00	7.07					
							TOTAL =	**M**	**631.21**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023 – 12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
			12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.		

CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
33-0527		0+000.00	10.00	9.91	0.00	M2	0.00			
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0+010.00	10.00	9.80	9.86	M2	98.60			
		0+020.00	10.00	10.18	9.99	M2	99.90			
		0+030.00	10.00	10.27	10.23	M2	102.30			
		0+040.00	10.00	10.10	10.19	M2	101.90			
		0+050.00	10.00	10.11	10.11	M2	101.10			
		0+060.00	10.00	9.70	9.91	M2	99.10			
		0+070.00	10.00	10.02	9.86	M2	98.60			
		0+080.00	10.00	10.09	10.06	M2	100.60			
		0+090.00	10.00	9.98	10.04	M2	100.40			
		0+100.00	10.00	10.32	10.15	M2	101.50			
		0+110.00	10.00	12.28	11.30	M2	113.00			
		0+120.00	10.00	10.36	11.32	M2	113.20			
		0+130.00	10.00	10.43	10.40	M2	104.00			
		0+140.00	10.00	9.99	10.21	M2	102.10			
		0+150.00	10.00	10.13	10.06	M2	100.60			
		0+160.00	10.00	9.86	10.00	M2	100.00			
		0+170.00	10.00	9.96	9.91	M2	99.10			
		0+180.00	10.00	10.27	10.12	M2	101.20			
		0+185.80	5.80	10.5	10.39	M2	60.26		1897.46	
			ANCHO	LARGO	**TOTAL 1**					
		DETALLE A	5.96	9.97	**59.42**				59.42	
							LIMPIEZA OTIS	**X2**	**3913.76**	**TOTAL**
					POR AJUSTE DE ESTIMACION SE VA A COBRAR =			**M2**	**3,913.575**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

PARTE 1-2



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

PARTE 2-2



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
CARGA		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			DEMOLICION DE PAVIMENTO
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL A=	M3	1,310.42	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA		A	1.00	3.76	3.60	0.50		6.77	
CARGA			B	1.00	7.05	5.96			42.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)			C	1.00	5.82	3.24	0.50		9.43	
			D	1.00	4.42	1.72			7.60	
			E	1.00	3.94	1.55			6.11	
							SUBTOTAL B=	M2	71.93	
							SUBTOTAL A=	M2	1,310.42	
							SUBTOTAL C=	M2	1,382.35	
					SUBTOTAL C=		ESPESOR		**SUBTOTAL 1**	
					1382.35	X	0.20		**276.47**	
							PROMEDIO			P.V. A P.V.
			A	1	38.97	1.60	2.45	M3	152.76	3.50 + 1.35/2=2.45
			B	1	13.83	1.20	1.40	M3	23.23	
			C	1	54.17	1.20	1.40	M3	91.01	EXCAVACION DE DRENAJE DE 24"
			D	1	13.25	1.20	1.40	M3	22.26	
			E	1	14.84	1.20	1.40	M3	24.93	
			F	1	47.64	1.20	1.40	M3	80.04	
			G	1	7.14	1.20	1.40	M3	12.00	
							SUBTOTAL 2 =	M3	**406.23**	
							SUBTOTAL 1	M3	**276.47**	
							TOTAL	M3	**682.70**	
					TOTAL	**ABUNDAMIENTO 30 %**				
					682.70	X	**1.30**		**887.51**	
							EN LA PRIMERA ESTIMACION SE COBRO =		**312.05**	
							SE COBRA LA DIFERENCIA	**M3**	**575.46**	SUBTOTAL EST 1

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
CARGA		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			CAJA DE APERTURA
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL A=	**M2**	**1,310.42**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA									
CARGA			A	1.00	3.76	3.60	0.50		6.77	
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)			B	1.00	7.05	5.96			42.02	
			C	1.00	5.82	3.24	0.50		9.43	CAJA DE APERTURA
			D	1.00	4.42	1.72			7.60	
			E	1.00	3.94	1.55			6.11	
							SUBTOTAL B=	M2	71.93	
							SUBTOTAL A=	M2	1,310.42	
							TOTAL Z=		**1,382.35**	
			OTIS		**TOTAL Z=**		**APERTURA**			
			2.00	**X**	**1,382.35**	**X**	**0.35**	**M3**	**967.65**	
							SUBTOTAL 3=	**M3**	**967.65**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	CAD	IZQUIERD	CAD	DERECHO		ANCHO PROM			
CARGA		0+000.00	1.46	0+000.00	1.17	TOTAL IZ =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)		0+010.00	1.17	0+010.00	1.35	30.64	1.53	X	185.80	284.27
		0+020.00	1.45	0+020.00	1.38					
		0+030.00	1.56	0+030.00	1.36	TOTAL DE =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
		0+040.00	1.44	0+040.00	1.35	26.53	1.33	X	185.80	247.11
		0+050.00	1.27	0+050.00	1.49					
		0+060.00	1.10	0+060.00	1.32	MENOS INTERECCIONES DE CALLE / ANDADORES				
		0+070.00	1.39	0+070.00	1.34	LADO IZQUIERDO				
		0+080.00	1.43	0+080.00	1.33	CAD 0+135.00	DISTANCIA	PZ	ANCHO	
		0+090.00	1.31	0+090.00	1.34		4.57	- 1.00	1.72	-7.86
		0+100.00	1.38	0+100.00	1.59					
		0+110.00	3.67	0+110.00	1.35					
		0+120.00	1.60	0+120.00	1.35					
		0+130.00	1.65	0+130.00	1.40					
		0+140.00	1.61	0+140.00	1.10				TOTAL Z1 =	523.52
		0+150.00	1.55	0+150.00	1.28					
		0+160.00	1.47	0+160.00	1.02					
		0+170.00	1.38	0+170.00	1.16		TOTAL Z1 =		ESPESOR	
		0+180.00	1.38	0+180.00	1.41		523.52	X	0.10	52.35
		0+185.80	1.37	0+185.80	1.44					
		TOTAL IZ =	**30.64**	**TOTAL DE =**	**26.53**					**DEMOLICION DE BANQUETA**
						SUBTOTAL 4		**M3**	**52.35**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ					No. DE OBRA:	MAJ/471			ESTADO:	GUERRERO	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA				TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			ESTIMACIÓN	2 (DOS Y FINIQUITO)	
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.				FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023			DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023	
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.				No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP			AL:	12 DE DICIEMBRE 2023	
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	CADENAMIENTO		DERECHO	LARGO						
CARGA		0+000.00	AL	0+185.80	185.80	0.18	0.50	M3	16.72		
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)		0+000.00	AL	0+185.80	185.80	0.18	0.50	M3	16.72	DEMOLICION DE GUARNICION	
				PZ	CAD 0+135.00						
		MENOS INTERSECION ANDADOR / CALLE		-1	4.69	0.18	0.50	M3	-0.42		
							SUBTOTAL 5=	M3	33.02		
		CADENAMIENTO		DERECHO	IZQUIERDO						
		0+000.00	AL	0+185.80							
			A	1.00	48.09	0.80	0.70	M3	26.93		
			B	1.00	68.30	0.80	0.70	M3	38.25		
			C	1.00	10.72	0.80	0.70	M3	6.00		
			D	1.00	12.34	0.80	0.70	M3	6.91		
			E	1.00	50.03	0.80	0.70	M3	28.02		
			Z1	1.00	2.42	0.80	0.70	M3	2.42		
			Z2	1.00	5.47	0.80	0.70	M3	5.47		
			Z3	1.00	2.42	0.80	0.70	M3	2.42	RETIRO DE EXCAVACION DE 'TUBERIA DE 3"	
			Z4	1.00	2.55	0.80	0.70	M3	2.55		
			Z5	1.00	7.22	0.80	0.70	M3	7.22		
			Z6	1.00	9.06	0.80	0.70	M3	9.06		
			Z7	1.00	2.54	0.80	0.70	M3	2.54		
			Z8	1.00	6.58	0.80	0.70	M3	6.58		
							SUBTOTAL 6=	M3	144.37		

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA									
	CARGA			4.00	12.00	0.50	0.50	M 3	12.00	DEMOLICION DE POSTES
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)				3.00	5.00	1.50	1.50	M3	33.75	CORTE DE ARBOLES
				PZ	LARGO	ESPESOR	DESARR TUB			
				1.00	185.80	0.12	2.30	M3	51.28	TUBO DE 24
					DEMOLICION DE POSTES, ARBOLES Y RETIRO TUBO		SUBTOTAL 7=		97.03	
					EXCAV TUBERIA 3		SUBTOTAL 6=		144.37	
					DEMOLICION DE GUARNICION		SUBTOTAL 5=		33.02	
					DEMOLICION DE BANQUETA		SUBTOTAL 4=		52.35	
					APERTURA		SUBTOTAL 3=		967.65	
							SUBTOTAL X1 =		**1294.42**	
					SUBTOTAL X1 =		**ABUNDAMIENTO 30 %**			
					1294.42	**X**	**1.30**		**1682.75**	
					DIFERENCIA DE ESTIMACION 1		**SUBTOTAL 2=**		**575.46**	
							TOTAL =		**2258.21**	
							POR AJUSTE SE VA A COBRAR =	**M3**	**2,200.38**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 1-7



APERTURA

SE COBRO EN EST. 1

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 2-7



EXCAVACION DE TUBO 24"

SE COBRO EN EST. 1

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 3-7



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 4-7



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 5-7



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
33-0527	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 6-7



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CLAVE	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 7-7



DEM BANQUETA

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:


ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023 – 12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)		





SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)





SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:


ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)		





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1									
POZO VISITA 3.5 - 1		CAD 0+000.00		1.00				PZA	1.00	
POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.										
							TOTAL =	**PZA**	**1.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
POZO VISITA 3.5 - 1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

POZO VISITA 3.5 - 1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

POZO VISITA 3.5 - 1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1									
DESASOLVE- 2		CAD 0+000.00		1.00	P.V.			PZA	1.00	
DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		CAD 0+000.00		1.00	P.V.			PZA	1.00	
		CAD 0+000.00		1.00	CAJA DE VALVULA			PZA	1.00	
		CAD 0+038.00		1.00	P.V.			PZA	1.00	
		CAD 0+053.00		1.00	P.V.			PZA	1.00	
		CAD 0+108.00		1.00	P.V.			PZA	1.00	
		CAD 0+122.00		1.00	P.V.			PZA	1.00	
		CAD 0+135.00		1.00	CAJA DE VALVULA			PZA	1.00	
		CAD 0+138.00		1.00	P.V.			PZA	1.00	
		CAD 0+180.00		1.00	P.V.			PZA	1.00	
		CAD 0+185.80		1.00	CAJA DE VALVULA			PZA	1.00	
							TOTAL =	**PZA**	**11.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
DESASOLVE- 2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

DESASOLVE- 2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023 – 12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

DESASOLVE- 2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1									
VALVULA 3 - MMHZ - 3		CAD 0+000.00		1.00	CAJA DE VALVULA			PZA	1.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.		CAD 0+135.00		1.00	CAJA DE VALVULA			PZA	1.00	
							TOTAL =	**PZA**	**2.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
VALVULA 3 - MMHZ - 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

VALVULA 3 - MMHZ - 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.





SUPERINTENDENTE.

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

VALVULA 3 - MMHZ - 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. 3", INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1		REFER							
ESPECIAL RD26 - 4		CAD 0+025.00	1	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		CAD 0+025.00	2	1.00	CODOS 22					
		CAD 0+045.00	3	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2			PZA	1.00	
		CAD 0+090.00	4	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
			5	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2					
		CAD 0+090.00	6	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2			PZA	1.00	
		CAD 0+115.00	7	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
		CAD 0+122.00	8	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
		CAD 0+131.00	9	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
		CAD 0+122.00	10	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2			PZA	1.00	
		CAD 0+135.00	11	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2			PZA	1.00	
		CAD 0+145.00	12	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2			PZA	1.00	
		CAD 0+185.80	12	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2			PZA	1.00	
							TOTAL =	**PZA**	**11.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
ESPECIAL RD26 - 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

ESPECIAL RD26 - 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO (CODO 45, CODO 25, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA/MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1									
TEE 3" FO FO - 5		CAD 0+000.00	1	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		CAD 0+045.00	2	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2			PZA	1.00	
		CAD 0+085.00	3	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
		CAD 0+087.00	4	1.00	REDUCCION 3 A 2 1/2			PZA	1.00	
		CAD 0+123.00	5	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
		CAD 0+135.00	6	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
		CAD 0+145.00	7	1.00	CODOS 22			PZA	1.00	
							TOTAL =	**PZA**	**7.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
TEE 3" FO FO - 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

TEE 3" FO FO - 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPCIAL DE TEE DE FO. FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1									
ATRAQUE - 6		CAD 0+000.00	1	3.00				PZA	3.00	
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		CAD 0+045.00	2	2.00				PZA	2.00	
		CAD 0+085.00	3	3.00				PZA	3.00	
		CAD 0+125.00	4	2.00				PZA	2.00	
		CAD 0+135.00	5	2.00				PZA	2.00	
		CAD 0+165.00	6	1.00				PZA	1.00	
		CAD 0+185.8	7	1.00				PZA	1.00	
							TOTAL =	**PZA**	**14.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
ATRAQUE - 6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
			12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

ATRAQUE - 6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1									
GIBOULT 3 - 7		CAD 0+000.00	1	1.00				PZA	1.00	
REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		CAD 0+000.00	2	1.00				PZA	1.00	
		CAD 0+088.00	3	1.00				PZA	1.00	
		CAD 0+125.00	4	1.00				PZA	1.00	
		CAD 0+185.00	5	1.00				PZA	1.00	
							TOTAL =	**PZA**	**5.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
GIBOULT 3 - 7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
			12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

GIBOULT 3 - 7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBOULT 2" HASTA 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1									
RET 24 - 8										
RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION			A	1	38.97			M	38.97	
			B	1	13.83			M	13.83	
			C	1	54.17			M	54.17	
			D	1	13.25			M	13.25	
			E	1	14.84			M	14.84	
			F	1	47.64			M	47.64	
			G	1	6.82			M	6.82	
							TOTAL =	M	189.52	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
RET 24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023 – 12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

RET 24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

RET 24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO/ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24".INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1									
TAPA 50X50 - 9		CAD 0+000.00		1.00	CAJA DE VALVULA			PZA	1.00	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		CAD 0+135.00		1.00	CAJA DE VALVULA			PZA	1.00	
							TOTAL =	**PZA**	**2.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
TAPA 50X50 - 9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

TAPA 50X50 - 9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CUADRADO DE 50X50 DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3", ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/471	ESTADO:	GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN	2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023	DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LR	AL:	12 DE DICIEMBRE 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1	CAD	DERECHO	CAD	IZQUIERDO		ANCHO PROM			
DEM BANQUETA -10		0+000.00	1.46	0+000.00	1.17	TOTAL IZ =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		0+010.00	1.17	0+010.00	1.35	33.17	1.66	X	185.80	308.43
		0+020.00	1.45	0+020.00	1.38					
		0+030.00	1.56	0+030.00	1.36	TOTAL DE =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
		0+040.00	1.44	0+040.00	1.35	26.53	1.33	X	185.80	247.11
		0+050.00	1.27	0+050.00	1.49					
		0+060.00	1.10	0+060.00	1.32	MENOS INTERECCIONES DE CALLE / ANDADORES				
		0+070.00	1.39	0+070.00	1.34	LADO IZQUIERDO				
		0+080.00	1.43	0+080.00	1.33	CAD 0+135.00	DISTANCIA	PZ	ANCHO	
		0+090.00	1.31	0+090.00	1.34		4.57	- 1.00	1.72	-7.86
		0+100.00	1.38	0+100.00	1.59					
		0+110.00	3.67	0+110.00	1.35				**TOTAL Z1 =**	**547.68**
		0+120.00	2.66	0+120.00	1.35					
		0+130.00	3.12	0+130.00	1.40					
		0+140.00	1.61	0+140.00	1.10					
		0+150.00	1.55	0+150.00	1.28					
		0+160.00	1.47	0+160.00	1.02					
		0+170.00	1.38	0+170.00	1.16					
		0+180.00	1.38	0+180.00	1.41					
		0+185.80	1.37	0+185.80	1.44					
		TOTAL IZ =	**33.17**	**TOTAL DE =**	**26.53**					
							TOTAL =	**M2**	**373.32**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
DEM BANQUETA - 10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUGENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
DEM BANQUETA - 10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023 – 12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

DEM BANQUETA -10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
			12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

DEM BANQUETA -10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/471	ESTADO:	GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN	2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023	DEL:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	AL:	12 DE DICIEMBRE 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
EXT1	EXTRAORDINARIO 1	CADENAMIENTO		DERECHO	LARGO					
DEM GUARNICION - 11		0+000.00	AL	0+185.80	185.80			M	185.80	
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				IZQUIERDO						
		0+000.00	AL	0+185.80	185.80			M	185.80	
				PZ						
		MENOS INTERSECION ANDADOR / CALLE		-1	4.69	CAD 0+135.00		M	-4.69	
							TOTAL =	M	366.91	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**2 (DOS Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**12 DE DICIEMBRE 2023**	DEL:	**01 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**12 DE DICIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
DEM GUARNICION - 11	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

DEM GUARNICION - 11	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	01 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		12 DE DICIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	12 DE DICIEMBRE 2023

DEM GUARNICION - 11	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X50 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


INE
IDMEX2489291607<<0154003979757
7101146M3312315MEX<09<<13162<9
LUCENA<VALDEZ<<MARIA<ELVA<<<<<


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
LUCENA
VALDEZ
MARIA ELVA
SEXO M
DOMICILIO
AND FRANCISCO HERNANDEZ S 2 MZ 127 LT 6
COL CIUDAD RENACIMIENTO 39715
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR LCVLEL71011412M100
CURP
LUVE710114MGRCLL02
AÑO DE REGISTRO
1996 09
FECHA DE NACIMIENTO
14/01/1971
SECCIÓN
0154
VIGENCIA
2023 - 2033

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS

EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FOLIO: **Nº** 309261

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA 1:

Con esta fecha y números de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

La cual se encuentra ubicada en ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- No. de contrato. MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
- Nombre y Teléfono del ó la Contratista BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV; 7444072 50, 7443368607, 7441446694
- Nombre del Representante legal FERNANDO TREJO ARIAS
- Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra ARQ MARIA ELVA LUCENA VALDEZ TELEFONO: 744407 44 10

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- Periodo contractual. 04 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2023
- Fecha de inicio. 04 DE SEPTIEMBRE 2023
- Monto del contrato. $ 4,859,885.76 CON IVA INCLUIDO
- Fecha del anticipo. 12 DE OCTUBRE 2023
- Monto del anticipo. $ 1,457,965.73 CON IVA INCLUIDO

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

Nº 309262

FOLIO:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA 2:

En cumplimiento a los artículos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266. Y los artículos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. ING. JOSUE LOPEZ MORENO

El supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq. _____

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres días hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta Bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una anticipación no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los croquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de conjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.

2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.

3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.

4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.

5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO — RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ — SUPERINTENDENTE

FOLIO: **Nº** 309263

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANOTACIONES PARTICULARES:

1. El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos. En casos necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceptos así como sus especificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse así se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido de la nota en cuestión, perdiendo el derecho de inconformidad o a la aceptación bajo protesta.

NOTA 3

Con esta misma fecha y número de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra así como el avance físico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obrá deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son responsabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR


ARQ. MARCELINA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

FOLIO № 309264

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023

NOTA # 4

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, EL CONTRATISTA, EN CONJUNCIÓN CON LA RESIDENCIA, REALIZAMOS EL PRIMER RECORRIDO EN LA OBRA ARRIBA MENCIONADA, REUNIDOS CON EL COMITE DE OBRA CONFORMADO POR LOS VECINOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ALCANCES QUE TENDRA LA OBRA, DELIMITANDO LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. SE RESOLVIERON LAS INQUIETUDES RESPECTO A LA OBRA, PIDIENDO ADEMAS AL COMITE QUE SE LE OTORGUEN TODAS LAS FACILIDADES, PARA QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LA OBRA, SIN CONTRATIEMPOS. POR LO CUAL, EL DIA DE HOY COMENZAMOS CON RECORRIDOS, CON EL TRABAJO DE TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, MARCANDO CON CAL HIDRA EL TRAYECTO PRINCIPAL DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.



RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA EVANGELINA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO № 309265

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 2023

NOTA #5

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO, BANQUETAS Y GUARNICIONES; A SU VEZ A LA CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2023

NOTA #6

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES DE CEPAS PARA EL TENDIDO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE 24"

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309266

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2023

NOTA # 7

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA QUE CONCLUIMOS CON EL TENDIDO DE TUBERIA Y DESCARGAS SANITARIAS, DE DRENAJE ASI COMO EL RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS Y HUMECTANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CONTINUAMOS CON LA CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS, INICIAMOS CON EL DESPLANTE DEL POZO DE VISITA Y REGISTROS SANITARIOS, TAMBIEN SE EJECUTA LA EXCAVACION PARA LA INTRODUCCION DE TUBERIA DE 3" DE CED RD-26 PARA AGUA POTABLE.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LOCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 02 OCTUBRE 2023

NOTA # 8

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, ESTA RESIDENCIA LE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA RETIRAR EL MATERIAL CONTAMINADO Y COLOCAR RELLENO MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTANDOLO EN CAPAS DE 20 CMS, ADEMAS LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE REALIZAR PRUEBAS A LA TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA EVITAR FUGAS.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y SE REALIZA EL RESPECTIVO RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, ASI MISMO SE DA INICIO CON LA COLOCACION DE CIMBRADO PARA LA ESCARNICION CON MEDIDAS DE 15 X 20 X 50 CM.

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LOCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309267

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
FECHA: 13 DE OCTUBRE 2023

NOTA # 9

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE NOS ENCONTRAMOS COLANDO EL ULTIMO TRAMO DEL LADO IZQUIERDO DE LA GUARNICION, Y SE DA INICIO CON LA APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS, SE REALIZA LA CARGA MECANICA Y ACARREO EN VOLTEO. TAMBIEN SE REALIZA LA COMPACTACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO EN BANQUETA.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 16 DE OCTUBRE 2023

NOTA # 10

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA HACE CONSTAR DE LOS TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE, POR MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO SE SOLICITA UNA COMPACTACION ESTANDAR PROCTOR DEL 90% POR LO QUE SE PRESENTO PERSONAL DE LABORATORIO PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 309268

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 23 DE OCTUBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

NOTA # 11

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA, QUE PERSONAL DE LABORATORIO TOMA MUESTRA CORRESPONDIENTE EN DIFERENTES PUNTOS DEL ARROYO VEHICULAR, PARA CORROBORAR DICHO DATO Y QUE EN CASO DE SER POSITIVO, SE PROCEDERA A FORMAR LA BASE, LA SIGUIENTE CAPA DE TERRACERRIA PREVIA AL PAVIMENTO.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 23 OCTUBRE 2023

NOTA #12

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE LOS DATOS OBTENIDOS POR LABORATORIO FUERON POSITIVOS AHORA NOS ENCONTRAMOS EN LA FORMACION DE BASE HIDRAULICA, POR MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO SE SOLICITA UNA COMPACTACION ESTANDAR PROTOR DEL 95%. POR LO QUE SE PRESENTO PERSONAL DE LABORATORIO.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309269

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO. COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2023

NOTA #13

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA QUE SE PRESENTO PERSONAL DE LABORATORIO, TOMANDO LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTES EN DIFERENTES PUNTOS DEL ARROYO VEHICULAR, PARA CORROBORAR DICHO DATO. ADEMAS SE CONCLUYE EL COLADO DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON UN CONCRETO FC= 200 KG/CM2.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2023

NOTA # 14

- CON ESTA FECHA Y N. DE NOTA, LA RESIDENCIA INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN LA OBRA, VERIFICANDO LOS ULTIMOS DETALLES PREVIOS PARA LA PAVIMENTACIÓN, CONFORME SE ESTA COLOCANDO EL PLASTICO DE POLIETILENO, INICIA EL VACIADO DE CONCRETO, CON RESISTENCIA DE FC= 250 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4" AL FINALIZAR DE VERTE EL CONCRETO, SE DEBERA DAR UN ACABADO PRIMARIO CON REGLA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL ACABADO RAYADO CON RASTRILLO. EL CURADO CORRECTO DEL CONCRETO DEBERA SER A BASE DE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, SUMINISTRADA DIARIAMENTE HASTA QUE EL CONCRETO CUMPLA LOS 21 DIAS DE EDAD, TIEMPO EN EL CUAL NO SE PERMITIRA EL TRANSITO DE NINGUN TIPO DE VEHICULO HASTA DESPUES DE LOS 28 DIAS, QUE ES CUANDO TEORICAMENTE ALCANZA LA RESISTENCIA DE DISEÑO (FC=250KG/CM2 SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LABORATORIO, PARA QUE REALIZARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO PERTINENTES (CILINDRO Y REVENIMIENTO)

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309270

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 15

CON ESTA FECHA Y N° DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SEGUIMOS COLANDO SOBRE EL ARROYO VEHICULAR CON PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 ASI MISMO, SE MANDO A LLAMAR NUEVAMENTE AL ENCARGADO DE LABORATORIO DE CONCRETO.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2023

NOTA # 16

CON ESTA FECHA Y N° DE NOTA, LA RESIDENCIA HACE CONSTAR HAN CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE EL COLADO DE LA PAVIMENTACION Y SE REITERA A LA CONTRATISTA QUE ES NECESARIO REALIZAR LOS CORTES AL PAVIMENTO, A FIN DE CONTROLAR LOS AGRIETAMIENTOS SUPERFICIALES POR CUESTIONES DE CAMBIOS DE TEMPERATURA. PARA ELLO, SE DEBERA REALIZAR UN CORTE LONGITUDINAL A LA MITAD DE CADA CADENAMIENTO Y A TODO LO CARGO DE LA CALLE, REALIZANDO CORTES CON ROMBO O CUADRADOS DE LAS TAPAS DE BROCALES DE POZO Y REGISTROS EMBEBIDOS EN LA PAVIMENTACION. UNA VEZ HECHO ESTO, SE PROCEDERA EN LA EJECUCION DE LOS CORTES TRASVERSALES, CON UNA SEPARACION ENTRE LINEAS NO MAYOR A 3 M. MISMOS QUE DEBERAN RELLENARSE CON ASFALTO OXIDADO DERRETIDO, RELLENANDO HASTA EL TOPE DE LAS JUNTAS.

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR
ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA V.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309271

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023
NOTA #17

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE HACE ENTREGA DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ENTREGANDO CATALOGO, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, GENERADOR Y CROQUIS PARA SU REVISION, AUTORIZACION, YA QUE SON IMPORTANTES PARA EL TERMINO DE LA OBRA.

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
POZO VISITA 3.5 -1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No 4, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1	$26185.10	$26185.10
DESASOLVE -2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	11	$1077.75	$11855.25
VALVULAS MH2-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO 3" INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION	PZ	2	$6931.39	$13862.78

CONTINUA NOTA →

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

FOLIO Nº 309272

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAGUNA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
NOTA # 17

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
ESPECIAL RR26-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO CODO 45, CODO 22.5, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA (MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	11	$731.47	$8046.17
TEE 3" FOPO-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL DE TEE DE FO.PO. DE 3". INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZ	7	$7298.56	$51089.92
ATRAQUE - 6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZ	14	$407.57	$5705.98
GIBAULT 3-7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA GIBAULT 2" HASTA 4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZ	5	$2928.26	$14641.30
RET24 - 8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO / ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION	M	189.52	$65.73	$12457.15

CONTINUA NOTA →

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309273

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 17

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
TARA SOXSO-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CUADRADO DE SOXSO DE PIEDRA FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3" ACARREO EN PRIMERA ESTACION, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	2	$7349.79	$14699.58
DEMBANQUETA-10	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	547.68	$87.03	$47693.20
DEM-GUARNICION-11	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X50CM DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE EXTRACCION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	366.91	$73.68	$27033.93

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023

NOTA # 18

CON ESTA FECHA Y N° DE NOTA, LA RESIDENCIA DE OBRA, EN ATENCION A LA PETICION EXPRESADA EN LA NOTA N#17, OTORGA EL VISTO BUENO DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES YA FUERON EVALUADOS Y AUTORIZADOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE COSTOS, PRESUPUESTO Y LICITACIONES PARA QUE DEN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS, CON N° DE FOLIO 192/2023

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

FOLIO Nº 309274

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 19

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS QUE SE REQUIERE LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA PRESENTAR LO ANTES POSIBLE EL TRAMITE DE COBRO DE LA PRIMERA ESTIMACION (ESTIMACION 1 (UNO)); Y TAMBIEN SE PRESENTA OFICIO PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTE NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, A CONTINUACION;

CODIGO	CONCEPTO	U	P.U.	ORIGINAL	EXCEDENTE	IMPORTE
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (CUALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS	M2	$17.13	1459.84	496.959	$8512.91
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS	M3	$62.34	326.30	79.39	$4949.17
S-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: AFOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	$483.40	37.83	28.82	$13931.59
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DEL TIRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTADO.	M3	$409.32	163.15	423.43	$17331837

CONTINUA NOTA →

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA U

FOLIO № 309275

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL LA LAJA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 19

CODIGO	CONCEPTO	U	P. U.	ORIGINAL	EXCEDENTE	IMPORTE
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEDAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS	M3	$62.34	90.78	37.13	$2314.68
31-04454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO COMUN ESPESOR DE 15 CM. POR MEDIOS MECANICOS	M2	$38.64	1459.84	1304.86	$50419.79
P-BASE -20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: VERTIDO AFINE COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA	M3	$422.47	291.97	260.97	$110252.00
32-04466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZA, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION	M2	$19.87	756.52	290.52	$5772.63

ING. JOSUE LOPEZ MORELO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309276

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA CAJA
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 20

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS, EN COMPAÑIA CON EL CONTRATISTA, REALIZAMOS EL RECORRIDO EN LA OBRA ARRIBA CITADA, PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA ESTIMACION #1 (UNO), DANDO EL VISTO BUENO EN LOS VOLUMENES EJECUTADOS Y LA CALIDAD DE LA MISMA, LO CUAL QUEDO APROVADA Y AUTORIZADA LA ESTIMACION #1 (UNO), PARA QUE HAGA LA PREPARACION DE SU PAGO CORRESPONDIENTE; TAMBIEN LOS VOLUMENES EXCEDENTES QUEDARON APROVADOS.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 309277

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

NOTA # 21

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA QUE SE INICIAN CON LOS TRABAJOS DE PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, LA LIMPIEZA, CARGA MECANICA Y ACARREO DEL MATERIAL CONTAMINADO.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2023

NOTA # 22

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE PRESENTA OFICIO A LA RESIDENCIA DE OBRAS PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES NECESARIOS PARA CIERRE DE LA ESTIMACION #2 (DOS Y FINIQUITO) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA:

CODIGO	CONCEPTO	U	P.U.	ORIGINAL	ESTIMACION	EXCEDENTE	IMPORTE
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA	ML	$ 20.13	318.30	631.21	312.91	$6298.88
CORTE 01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	$ 29.77	318.30	631.21	312.91	$9315.33
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	$ 9.06	1463.12	3913.575	2450.455	$22201.12

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA V.

CONTINUA

FOLIO Nº 309278

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2023

NOTA # 22

CODIGO	CONCEPTO	U	P.U.	ORIGINAL	ESTA ESTIMACION	EXCEDENTE	IMPORTE
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	$209.88	941.88	2200.38	1570.55	$329684.70

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 11 DICIEMBRE 2023

NOTA # 23

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, LE INFORMAMOS A LA RESIDENCIA QUE FINALIZAMOS LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LAS GUARNICIONES, POR LO CUAL PROCEDIMOS A LA LIMPIEZA ULTIMA DE LA OBRA. POR LO CUAL SOLICITAMOS LA PRESENCIA DE LA RESIDENCIA DE OBRA, YA QUE CONSIDERAMOS QUE SE ENCUENTRAN TERMINADOS LOS TRABAJOS AL 100%. BAJO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROCESO CONSTRUCTIVO Y CALIDAD EXPRESADOS EN LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO Y PROYECTO AUTORIZADOS MIENTRAS NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO LA ESTIMACION 002 (DOS Y FINIQUITO) PARA EL CIERRE DE LA OBRA

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA V.
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309279

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 12 DICIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

NOTA # 24

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE NOTIFICA ALA CONTRATISTA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV" QUE QUDO APROVADA LOS VOLUMENES DE EXCEDENTES; LA RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS, EN COMPAÑIA CON EL CONTRATISTA, REALIZAMOS EL RECORRIDO EN LA OBRA ARRIBA CITADA, CON CROQUIS Y GENERADORES DE OBRA A LA MANO, PARA VERIFICAR LOS VOLUMENES EJECUTADOS, ASI COMO EVALUAR LA CALIDAD DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DEL 168 AL 172 DEL RLOPSRM SE REALIZO LA CONCILIACION DE LOS VOLUMENES EJECUTADOS, REVISANDO A SU VEZ QUE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO ESTEN TERMINADOS AL 100%. YA VISTO ESTO, Y TENIENDO LOS NUMEROS FINALES CORRESPONDIENTES A LA OBRA, SE OTORGA EL VISTO BUENO A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE PRESENTE LA ESTIMACION #2 (DOS Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO; ANEXANDO AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO, SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO, QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO CON EL CONTRATO. CON ESTA FECHA SE REALIZA TAMBIEN EL CIERRE DE LA BITACORA, YA QUE SE DAN POR TERMINADOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS PERO SIN ANTES INFORMARLES QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUEDA DERIVARSE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y/O FIANZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA CUEVA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2018-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 01 (UNO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FAISMUN) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISM/471-2023/LP**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CONTRATISTA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE: ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP): **2628**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB): **12001 0001 2628**

ORIGINAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023

SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/471-2023-LP**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DEPENDENCIA EJECUTORA: 12M01 H. A. ACAPULCO

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	20-dic.-23	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. FACT. 23	3,994,826.10	1,232,885.99	2,761,940.11
		SUBTOTAL $	3,994,826.10	1,232,885.99	2,761,940.11
		TOTAL $	3,994,826.10	1,232,885.99	2,761,940.11

jueves 21 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 1126

19 DE MARZO DE 2024

Paguese vía transferencia a:
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

La cantidad de:
2,761,940.11

(** DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 11/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Banco pagador: FIII FAISM 2023 STDER 9395
19/03/2024 1126

Cuenta: 65509609395
2,761,940.11

Banco a transferir

CLABE

Cuenta

Concepto
Pago de solicitudes : 1501-1259, PAGO FACTURA NO.23 2023 EST. 01 (UNO) REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, CON CARGO AL RAMO 33 FONDO III 2023 (DPCP/855-FIII/2023) Con facturas : 5FE9C5D8-B1C0-4CA0-AF19-1D9177727F15,

Facturas: 5FE9C5D8-B1C0-4CA0-AF19-1D9177727F15,

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10002-02424	Generado por cuenta por pagar	2,761,940.11	
11120-00000-02005-00005	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES,		2,761,940.11
		2,761,940.11	2,761,940.11

Solicitud de pago: 504 1074

Póliza: 11 3 101

OPERADO
FISM 2023

Elaboró
JCM

Revisó
LFMØ

Autorizó
CAMR

Santander

1176

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 4Q253

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 3079491

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014260655096093956

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 012261001194287206 - BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Importe: $ 2,761,940.11 MXN

Concepto: R33FIII F23 EST1 REHAB C6ENERO

Fecha y hora de Alta: 19/03/2024 16:50:47

Fecha y hora de Liquidación: 19/03/2024 16:50:48

Clave de Rastreo: 20240319400140BET0000430794910

OPERADO
FAISMUN - 2023

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: MAJ010101NA3

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

RFC emisor:	BIC040525FU3	**Folio fiscal:**	5FE9C5D8-B1C0-4CA0-AF19-1D9177727F15
Nombre emisor:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES	**No. de serie del CSD:**	00001000000518721250
Folio:	23	**Serie:**	2023
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39690 2023-12-20 17:16:55
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72141103		1.00	E48	Unidad de servicio	2,410,670.92	2,410,670.92	34,438.16	Sí objeto de impuesto.

Descripción: ESTIMACION 01 (UNO)NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO COL. LA LAJA UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 CON NUMERO DE CONTRATO MAJ-FAISMUN/471-2023/LP DE FECHA DE CONTRATO 30 DE AGOSTO DE 2023 PERIODO DEL CONTRATO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	2,410,670.92	Tasa	16.00%	385,707.35

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,410,670.92
Forma de pago:	Por definir	**Descuento**	$ 34,438.16
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 385,707.35
		Total	**$ 2,761,940.11**

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
34438.16		
Impuesto Local Retenido	**Tasa de Retención**	**Importe**
5 AL MILLAR CMIC	1.00 %	17219.08
Impuesto Local Retenido	**Tasa de Retención**	**Importe**
5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	1.00 %	17219.08

OPERADO
FAISMUN - 2023

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sello digital del CFDI:

Tnft71H5PwxNt1EereFzU33FMgvogKJi5ioy2jTkOCV3vB3ly1fL1dOfjmE295GAae75KuHjQLHnbQAY1JIXc9GID9x+HRPsGqLmdB/Elkk/2r88dZQz92Uwupfplq9eebo+ETmsuo/KZT4FcAhPi
3u27ZxqqQNKPpa2BLTAY2NNbWHsZ+QNsfqz5TVHt8+thMIA21QT2mUtkopqxWDmWRNJn8bwCfXUurOp5VjwveTlcFrYpiexrOlFHvN0dCUtY7AwQnZAZxah4VOdeLxCSM/5U6BEo6eUk
+vVSpZBftsnVi+iYzpDmDwK00ja6iRONYSZD2fgTSww3TOD0TC07g==

Sello digital del SAT:

RmEeYPbqhLi3XArL++QntQWexYbunHI8hBiSqtclJrgKxZkOaqGwlpPnUC112CCf2rWoaS8Hjw6m+PVqxcl63njQug6R2xdigFUUKzFs8V587rfkb6lfqS3LBBZIGVhTBF+HiUMCRJRH5WMgP
VaFRxyw94+Viwug7rl+cDEdm/quoVQ/lU4mVJphHcmJ+TR2XFXhlve5kuDZ1HcX1yELAa1tASJYw0NZcq8sx4o7pTSbv6/etKAOEJA7CroUAG9Bop109Tn9CzyxkXhslypnSZBy3mK6/HZK3x
d7wITBqB7Evu6nu68ByCx3YXxz3zdIYclzJy/StsEp5v/XkP9zFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5FE9C5D8-B1C0-4CA0-AF19-1D9177727F15|2023-12-20T17:18:32|SAT970701NN3|Tnft71H5PwxNt1EereFzU33FMgvogKJi5ioy2jTkOCV3vB3ly1f
L1dOfjmE295GAae75KuHjQLHnbQAY1JIXc9GID9x+HRPsGqLmdB/Elkk/2r88dZQz92Uwupfplq9eebo+ETmsuo/KZT4FcAhPi3u27ZxqqQNKPpa2BLTAY2
NNbWHsZ+QNsfqz5TVHt8+thMIA21QT2mUtkopqxWDmWRNJn8bwCfXUurOp5VjwveTlcFrYpiexrOlFHvN0dCUtY7AwQnZAZxah4VOdeLxCSM/5U6BEo
6eUk+vVSpZBftsnVi+iYzpDmDwK00ja6iRONYSZD2fgTSww3TOD0TC07g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-20 17:18:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. H.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Version="4.0" Serie="2023" Folio="23" Fecha="2023-12-20T17:16:55"
Sello="Tnft71H5PwxNt1EereFzU33FMgvogKJi5ioy2jTkOCV3vB3ly1fL1dOfjmE295GAae75KuHjQLHnbQAY1JIXc9GID9x+HRPsGqLmdB/EIkk/2r88dZQz92Uwupfplq9eebo+ETmsuo/KZT4FcA
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000518721250"
Certificado="MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg3MjEyNTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="2410670.92" Descuento="34438.16" Moneda="MXN" Total="2761940.11" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="39690">
  <cfdi:Emisor Rfc="BIC040525FU3" Nombre="BUFETE DE INGENIEROS CIVILES" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ESTIMACION 01 (UNO)NOMBRE DE LA
    OBRA REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO COL. LA LAJA UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL
    2023 CON NUMERO DE CONTRATO MAJ-FAISMUN/471-2023/LP DE FECHA DE CONTRATO 30 DE AGOSTO DE 2023 PERIODO DEL CONTRATO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12
    DE DICIEMBRE DE 2023." ValorUnitario="2410670.92" Importe="2410670.92" Descuento="34438.16" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2410670.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="385707.35"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="385707.35">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2410670.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="385707.35"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="34438.16" TotaldeTraslados="34438.16">
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="5 AL MILLAR CMIC" TasadeRetencion="1.00" Importe="17219.08"/>
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS" TasadeRetencion="1.00" Importe="17219.08"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5FE9C5D8-B1C0-4CA0-AF19-1D9177727F15"
    FechaTimbrado="2023-12-20T17:18:32" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="Tnft71H5PwxNt1EereFzU33FMgvogKJi5ioy2jTkOCV3vB3ly1fL1dOfjmE295GAae75KuHjQLHnbQAY1JIXc9GID9x+HRPsGqLmdB/EIkk/2r88dZQz92Uwupfplq9eebo+ETmsuo/
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="RmEeYPbqhLi3XArL++QntQWexYbunHI8hBiSqtcIJrgKxZkOaqGwlpPnUC112CCf2rWoaS8Hjw6m+PVqxcl63njQug6R2xdigFUUKzFs8V587rfkb6IfqS3LBBZIGVhTBF+HiUMCRJR
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BIC040525FU3	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
5FE9C5D8-B1C0-4CA0-AF19-1D9177727F15	2023-12-20T17:16:55	2023-12-20T17:18:32	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$2,761,940.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

DOMICILIO: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT 162, COL. CONDESA, C.O. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOMBRE DEL EMISOR: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**

RFC EMISOR: BIC040525FU3

RECEPTOR: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

RFC: MAJ010101NA3

DOMICILIO: AV. CUAUHTEMOC S/N INT, PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTE C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NUMERO DE CONTRATRO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

FECHA DE CONTRATRO: 30 DE AGOSTO DEL 2023

PERIODO DE CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE 2023

PERIODO ESTIMADO: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

IMPORTE DE CONTRATO: $ 4,859,885.76

IMPORTE DE ANTICIPO: $ 1,457,965.73

TIPO DE OBRA: DOMINIO PUBLICO

METAS PROGRAMADAS: 1,459.84 M2

METAS ALCANZADAS: 82.20%

No. DE OBRA: MAJ/471

OPERADO
FAISMUN - 2023

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, A TRAVEZ DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRASTRUCTURAS SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII., APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA CANTIDAD DE **$ 2,761,940.11 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 11/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No. **1 (UNO)** DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023** DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**, UBICADA EN ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**

DEDUCIONES:		
Amort. Anticipo 30 %	$	1,198,447.83
5 % AL MILLAR CMIC	$	17,219.08
5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	$	17,219.08
TOTAL DE DECURCCIONES:	**$**	**1,232,885.99**

CALCULO DE LA ESTIMACION		
ESTIMACION C / IVA	$	3,994,826.10
DEDUCCIONES	$	1,232,885.99
SALGO A PAGAR	**$**	**2,761,940.11**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

LIC. ERIC ROMERO MORALES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15 NOVIEMBRE 2023

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REVISION FISCAL POSITIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2021 - 2024

SUBTOTAL :	$	2,410,670.92
DESCUENTO:	$	34,438.16
IVA 16%:	$	385,707.35
TOTAL:	**$**	**2,761,940.11**

IMPORTE DE : (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 11/100 M.N.)

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

LRFR-01

DEPENDENCIA: **Programación y Control Presupuestal**
PROGRAMA: **Ramo 33**
SUBPROGRAMA: **F-3**
No. OFICIO: **DPCP/855-FIII/2023**

Acapulco de Juárez, Gro., a 30 de diciembre del 2023

DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE.

AT´N: LIC. ESPERANZA MATA ORTIZ
DIRECTORA DE EGRESOS.

En relación a los recursos liberados a este H. Ayuntamiento por el Gobierno del Estado de Guerrero; **El M.I. Vladimir Hernandez Aleman, Director de Obras Públicas, en su oficio DOP/2499/2023 de Fecha 21 de diciembre del 2023 donde** solicita la liberación de **2,796,378.27 (dos millones setecientos noventa y seis mil trescientos setenta y ocho pesos con veintisiete centavos M.N.)** a favor de **BUEFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**, con **FACTURA 23**, correspondiente a **EST. 01 (UNO) REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO,COL. LA LAJA** de los Recursos del **Ramo XXXIII.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios, en su vertiente FAISMUN.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Programa de Inversión del Ejercicio Fiscal 2023.**

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente:

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

Ing. Augusto Bañuelos Bautista
Director de Programación y Control Presupuestal

c.c.p L.C. Eric Romero Morales, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico. Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.
ERM/ABB/adl

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Sección: Administrativo.
Oficio número: **DOP/2499/2023.**
Asunto: El que se indica.

Acapulco de Juárez, Gro.,21 de diciembre del 2023.

L.C. Eric Romero Morales.
Secretario de Planeación y
Desarrollo Económico.
P r e s e n t e:

AT´N: Ing. Augusto Bañuelos Bautista.

Director de Programación y
Control Presupuestal

En relación a los recursos y obras autorizadas del **Ramo XXXIII.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios** correspondiente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023 (Fondo III)** envió a usted factura original para su **PROVISION** de la obra que se describe a continuación:

N°.	Nombre de la Obra	Ubicación	Fact N°	Empresa	Concepto	Cantidad
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA	ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.	*23*	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 (UNO)	*$ 2,761,940.11*

Con el propósito que esa dependencia a su cargo, continúe el trámite administrativo correspondiente y **no contravenir** a lo establecido en los Artículos 50, fracción I, 54, segundo párrafo, 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61, fracción I, 65, segundo párrafo y 75 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, que establecen la obligatoriedad del pago de anticipos, estimaciones y finiquitos en el tiempo en ellos determinado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.

M.I. Vladimir Hernández Alemán.
Director de Obras Públicas

Mtra. Abelina López Rodríguez. - Presidenta Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez. - Para su superior conocimiento.
Ing. Luz María Meraza Radilla. – Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. - Para la atención correspondiente
Archivo / Minutario.
VHA/DMM/jcrs

2023 AÑO DE Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

ACAPULCO

Solicitud de pago
1501 — 1259
Página: 1/1
RCASTRO

SOLICITUD DE PAGO

DIR. PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
Presente.

ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO 30 DE DICIEMBRE DE 2023

Solicitud CFDI: 1501-1801

Sírvase a tramitar cheque

A favor de (beneficiario):
CT 2424 BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

IMPORTE: 2,761,940.11
(** DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 11/100 M.N. **)
(Letra)

No.de Cuenta	CLABE	Fecha de pago
Banco		30/12/2023
Plaza	Sucursal	

Concepto general de la solicitud de pago
PAGOS DIRECTOS CON CXP

Fondo de financiamiento
FIsm Fondo de Infraestructura Social Municipa

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida Nombre del proyecto

Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
602-30439-6141	REHAB CALLE 6 DE ENERO COL. LA LAJA		
12354-61400-05003-01291	REH CALLE 6 DE ENERO COL LA LAJA	3,994,826.10	0.00
11340-00000-01004-00264	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	0.00	1,198,447.83
21170-00000-30018-00001	5% AL MILLAR RAMO 33 FONDO III	0.00	17,219.08
21170-00000-30018-00006	5% AL MILLAR (C.M.I.C.) R-33 FDO-III	0.00	17,219.08

Factura / Folio Fiscal	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
5FE9C5D8-B1C0-4CA0-AF19-1D9177727F15	20/12/2023	385,707.35	2,761,940.11

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia

Texto para documento de solicitudes de anticipo, este texto debe ser modificado

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARIA DE FINANZAS
16:02
19 MAR. 2024
PARA SU REVISIÓN
DIRECCIÓN DE EGRESOS

Totales de la solicitud de pago	3,994,826.10	1,232,885.99

Concepto
PAGO FACTURA NO.23 2023 EST. 01 (UNO) REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, CON CARGO AL RAMO 33 FONDO III 2023 (DPCP/855-FIII/2023)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SRIA. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE EGRESOS

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

ING. AUGUSTO BANDELOS BAUTISTA	DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ	L.C. ESPERANZA [illegible]
DIR. DE PROG. Y CONTROL PRESUPUESTAL	SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS	DIRECTORA DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	ESTIMACION No.	1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 4,859,885.76	04 DE SEPTIEMBRE 2023	12 DE DICIEMBRE 2023	$ 1,457,965.73	12 DE OCTUBRE 2023

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	04 DE SEPTIEMBRE 2023 30 DE NOVIEMBRE 2023	$ 3,443,815.60	$ 551,010.50	$ 17,219.08	$ 17,219.08	$ 1,198,447.83	$ 1,232,885.99	$ 2,761,940.11
	TOTAL	$ 3,443,815.60	$ 551,010.50	$ 17,219.08	$ 17,219.08	$ 1,198,447.83	$ 1,232,885.99	$ 2,761,940.11
	SALDO	$ 865,059.66		SALDO POR AMORTIZAR		$ 259,517.90		

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA
ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**
		No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	ESTIMACION No.	**1 (UNO)**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**		

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A	PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC	
A1	TRABAJOS PRELIMINARES	$ 114,041.86
A2	INSTALACION SANITARIA	$ 898,681.59
A3	INSTALACION HIDRAULICA	$ 135,864.90
A4	CFE	$ -
A5	TERRACERIAS	$ 391,738.10
A6	PAVIMENTOS	$ 1,838,183.33
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 65,305.82
	TOTAL DE PARTIDAS $	$ 3,443,815.60
	SUBTOTAL $	$ 3,443,815.60
	16 % IVA $	$ 551,010.50
	TOTAL $	**$ 3,994,826.10**

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 3,994,826.10

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.

AVANCE FISICO 82.20%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 0.00%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL 82.20%

AVANCE FINANCIERO TOTAL 82.20%

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA
ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023	AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	HOJA:	1 DE 9
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				CANTIDAD	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A	PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC								
A1	TRABAJOS PRELIMINARES								
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	$ 17.13	1,459.84	0.00	1,956.799	1,956.799	496.959	$ 33,519.97
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	M2	$ 58.25	1,459.84	0.00	1,382.35	1,382.35	0.00	$ 80,521.89
4-0079 A1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	$ 226.18	1,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
					TOTAL=	TRABAJOS PRELIMINARES			$ 114,041.86

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N						ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.			DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023			AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP			HOJA:	2 DE 9
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES PRESUPUESTO	ESTIM. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
A2	INSTALACION SANITARIA								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	$ 62.34	326.30	0.00	405.69	405.69	79.39	$ 25,290.71
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	ML	$ 27.15	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	$ 483.40	37.83	0.00	66.65	66.65	28.82	$ 32,218.61
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	$ 2,040.79	252.17	0.00	189.84	189.84	0.00	$ 387,423.57
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	$ 1,862.74	54.00	0.00	35.00	35.00	0.00	$ 65,195.90
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	$ 1,314.87	30.00	0.00	5.00	5.00	0.00	$ 6,574.35

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA
ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO	DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023	AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	HOJA:	3 DE 9
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES PRESUPUESTO	ESTIM. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
A2	INSTALACION SANITARIA								
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	$ 14,132.38	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	$ 14,132.38
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 5,926.34	9.00	0.00	7.00	7.00	0.00	$ 41,484.38
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	$ 2,537.14	54.00	0.00	34.00	34.00	0.00	$ 86,262.76
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 124.83	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 409.32	163.15	0.00	586.58	586.58	423.43	$ 240,098.93
					TOTAL =	INSTALACION SANITARIA			$ 898,681.59

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N					ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023		AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
		No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		HOJA:	4 DE 9
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES PRESUPUESTO	ESTIM. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
A3	INSTALACION HIDRAULICA								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	$ 62.34	90.78	0.00	127.91	127.91	37.13	$ 7,973.91
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$ 377.00	252.17	0.00	227.74	227.74	0.00	$ 85,857.98
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 124.83	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	$ 1,144.45	54.00	0.00	31.00	31.00	0.00	$ 35,477.95
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	PZA	$ 3,277.53	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	$ 6,555.06
					TOTAL =	INSTALACION HIDRAULICA			$ 135,864.90

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA
ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023		AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		HOJA:	5 DE 9
ONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES				IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A4	CFE								
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	$ 5,624.49	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	PZA	$ 10,294.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
					TOTAL =	CFE			$ -

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023	AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023	
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	HOJA:	6 DE 9	
CONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES PRESUPUESTO	ESTIM. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
A5	TERRACERIAS								
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	$ 63.05	510.95	0.00	483.82	483.82	0.00	$ 30,504.85
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	$ 38.64	1,459.84	0.00	2,764.70	2,764.70	1,304.86	$ 106,828.01
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	$ 422.47	291.97	0.00	552.94	552.94	260.97	$ 233,600.56
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$ 19.87	756.52	0.00	1,047.04	1,047.04	290.52	$ 20,804.68
					TOTAL =	TERRACERIAS			$ 391,738.10

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023		AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		HOJA:	7 DE 9
CONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES PRESUPUESTO	ESTIM. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
A6	PAVIMENTOS								
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	$ 450.42	504.35	0.00	366.91	366.91	0.00	$ 165,263.60
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	$ 41.72	1,459.84	0.00	1,382.35	1,382.35	0.00	$ 57,671.64
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2	$ 992.28	1,459.84	0.00	1,382.35	1,382.35	0.00	$ 1,371,678.26
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	$ 20.13	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	$ 29.77	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023		AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		HOJA:	8 DE 9
CONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES PRESUPUESTO	ESTIM. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
A6	PAVIMENTOS								
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML	$ 62.33	504.35	0.00	366.91	366.91	0.00	$ 22,869.50
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	ML	$ 364.97	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	$ 421.57	756.52	0.00	523.52	523.52	0.00	$ 220,700.33
						TOTAL=	PAVIMENTOS		$ 1,838,183.33

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023		AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP		HOJA:	9 DE 9
CONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES PRESUPUESTO	ESTIM. ANT	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA								
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	$ 9.06	1,463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	$ 209.28	941.88	0.00	312.05	312.05	0.00	$ 65,305.82
					TOTAL=	ACARREOS Y LIMPIEZA			$ 65,305.82
								TOTAL ESTIMADO =	$ 3,443,815.60

SUPERINTENDENTE:
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA
ZONA URBANA Y SUBURBANA.
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ASUNTO: OFICIO DE EXCEDENTE

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA QUE SUSCRIBE **C. FERNANDO TREJO ARIAS,** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE ACUERDO EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CON NUMERO **"MAJ-FAISMUN/471-2023/LP"** CELEBRADO EL **30 DE AGOSTO DEL 2023**, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, CON EL NOMBRE DE LA OBRA **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"**. UBICADO EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** CABE MENCIONAR QUE ESTOS VOLÚMENES NO EXCEDE EL IMPORTE DEL MONTO CONTRATADO, POR LO QUE EN LISTO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	ESTA ESTIM	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	$ 17.13	1,459.84	1,956.799	496.959	$ 8,512.91
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	$ 62.34	326.30	405.69	79.39	$ 4,949.17
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	$ 483.40	37.83	66.65	28.82	$ 13,931.59
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 409.32	163.15	586.58	423.43	$ 173,318.37
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	$ 62.34	90.78	127.91	37.13	$ 2,314.68
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	$ 38.64	1,459.84	2,764.70	1,304.86	$ 50,419.79
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: VERTIDO, AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	$ 422.47	291.97	552.94	260.97	$ 110,252.00
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$ 19.87	756.52	1,047.04	290.52	$ 5,772.63

CONTRATISTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Costera Miguel Alemán 116 Int 162 Col Condesa C.P 39690 Acapulco de Juárez, Gro.
744 440 7250 bicsa.bufete@hotmail.com

OFICIO: DOP/471EST1-/2023
Asunto: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro., a 30 de Noviembre del 2023

C. FERNANDO TREJO ARIAS
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.
Representante legal
P R E S E N T E.

En relación a su similar de fecha **29** de **Noviembre** del **2023**, mediante el cual solicita la autorización para la ejecución de cantidades adicionales a **08 (OCHO) conceptos de obra**, referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**, formalizado a favor de su representada con fecha **30 de Agosto del 2023**. Por medio del presente y en total apego a lo establecido en los Art. 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la Dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la Dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el **Artículo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, en mi carácter de **Residente de Obra**, una vez realizado el dictamen técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada, se considera **procedente autorizar** la ejecución de cantidades adicionales a los **08 (OCHO)** conceptos de obra, asimismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactado.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSUE LOPEZ MORENO.
C.c.p. Archivo.

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,** No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA.",** ubicada en **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** por un importe de Contrato de **$ 4,859,885.76 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.).**

Con fecha **30 de agosto del 2023**, fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**, entre la **secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** y la empresa contratista **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."** para la ejecución de la obra **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA",** ubicada en **ACAPULCO DE JUAREZ, GUERREO.** Con un plazo de ejecución del 04 de septiembre del 2023 al 12 de diciembre del 2023.

Con fecha **29 de Noviembre del 2023**, fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, para la ejecución de cantidades adicionales en **08 (OCHO)** conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/471-2022/LP**, solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato; durante el desarrollo constructivo de la obra se han generados conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas del proyecto

autorizado, que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1.En referencia a los trabajos para la obtención de la superficie a pavimentar, se desarrollaron trabajos preliminares, que requirieron desarrollarse de acuerdo a los requerimientos técnicos que nos demanda el área de ocupación de la calle, además de tener algunos volúmenes de catálogo que no correspondían a los reales en la ejecución de obra, siendo estos de volúmenes mayores a los necesarios en obra física, estas son las causas fundamentales.

2. Por las características de la obra, conceptos de instalaciones hidráulicas y sanitarias, requieren mayor cantidad de obra, habiendo conceptos en estas mismas partidas y en otras que no se ejecutaran en los volúmenes proyectados, sino en menor cantidad, por no ser necesarios en excedencias.

- Con fecha **29 de Noviembre del 2023** a través de la nota de bitácora **No. 19**, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de la ejecución de estos volúmenes ya que son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

- A través de la nota de bitácora **No. 20** con fecha **30 de Noviembre del 2023**, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismos que fueron revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los **08 (OCHO)** conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) en los **08 (OCHO)** conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los **08 (OCHO)** conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el **artículo 59, párrafo onceavo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, y los **artículos 105 y 106** de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los **08 (OCHO)** conceptos de obra mencionados en el **anexo 2**.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los **Artículos 112 y 113** del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como **anexo 3.**

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
C.c.p. Archivo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBNICAS
CANTIDADES ADICIONALES ANEXO NO. 2

BIENESTAR

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CONCEPTO EXCEDENTE							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMADO EXCEDENTE
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	$ 17.13	1,459.84	1,956.7990	**496.9590**	$ 8,512.91
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	$ 62.34	326.30	405.69	**79.39**	$ 4,949.17
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	$ 483.40	37.83	66.65	**28.82**	$ 13,931.59
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 409.32	163.15	586.58	**423.43**	$ 173,318.37
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	$ 62.34	90.78	127.91	**37.13**	$ 2,314.68
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	$ 38.64	1,459.84	2,764.70	**1,304.86**	$ 50,419.79
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	$ 422.47	291.97	552.94	**260.97**	$ 110,252.00
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$ 19.87	756.52	1,047.04	**290.52**	$ 5,772.63

REVISÓ Y APROBÓ


ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)
EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 4,859,885.76
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	PERIODO DE EJECUCION DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 30 DE NOVIEMBRE 2023



3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2 496.959



EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3 79.39

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)


EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 4,859,885.76
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	PERIODO DE EJECUCION DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 30 DE NOVIEMBRE 2023



5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3 28.82



9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3 423.43

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)
EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 4,859,885.76
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	PERIODO DE EJECUCION DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 30 DE NOVIEMBRE 2023



EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3 37.13



31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2 1,304.86

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)
EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA		
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO CONTRACTUAL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 4,859,885.76
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	PERIODO DE EJECUCION DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 30 DE NOVIEMBRE 2023



F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3 260.97



32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2 290.52

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ


CARTA DE ENTREGA ESTIMACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA No. **01 (UNO),** CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"**, UBICADA EN **ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.** CON NÚMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP,** CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO, ASÍ MISMO, CERTIFICO QUE HE REVISADO FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

CONTRATISTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES
S.A. DE C.V.
C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Costera Miguel Alemán 116 Int 162 Col Condesa C.P 39690 Acapulco de Juárez, Gro.
744 440 7250 bicsa.bufete@hotmail.com




MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TREJO
ARIAS
FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1964
SEXO H

DOMICILIO
C CIPRESES 42 43
COL ALIANZA POPULAR 39630
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR TRARFR64053009H800
CURP TEAF640530HDFRRR03 AÑO DE REGISTRO 1993 03
ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0225
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



INE

IDMEX1847092373<<0225006664256
6405308H2912316MEX<03<<04845<2
TREJO<ARIAS<<FERNANDO<<<<<<<<<

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

CARTA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA No. 01 (UNO), CORRESPONDIENTE A LA OBRA **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA"**. **"**, UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** CON NÚMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**, LA CUAL HA SIDO REVISADA POR EL SUSCRITO COMO REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA ANTE EL MUNICIPIO Y CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO, ASÍ MISMO, CERTIFICO QUE HE REVISADO FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

CONTRATISTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQUITECTA
No. DE CEDULA: 10558368

DGP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES



CÉDULA PROFESIONAL

10558368

LUCENA VALDEZ

MARIA ELVA

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

FIRMA DEL TITULAR

LUVE710114MGRCLL02

Ciudad de México a 14 de Septiembre de 2017

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DGP

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA PROFESIONAL 10558368

QUE SE EXPIDE A LUCENA VALDEZ MARIA ELVA

CON FUNDAMENTO EN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5°

CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y SU REGLAMENTO

CÉDULA DE EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

LIC. ISRAEL CARRIOS HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

IDMEX0105583688<<LUVE710114MGR
7101146M<<<<<<<<<<<<1292610<<0
LUCENA<VALDEZ<<MARIA<ELVA<<<<<


INE
IDMEX2489291607<<0154003979757
7101146M3312315MEX<09<<13162<9
LUCENA<VALDEZ<<MARIA<ELVA<<<<<


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
LUCENA
VALDEZ
MARIA ELVA
SEXO M
DOMICILIO
AND FRANCISCO HERNANDEZ S 2 MZ 127 LT 6
COL CIUDAD RENACIMIENTO 39715
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR LCVLEL71011412M100
CURP
LUVE710114MGRCLL02
AÑO DE REGISTRO
1996 09
FECHA DE NACIMIENTO
14/01/1971
SECCIÓN
0154
VIGENCIA
2023 - 2033

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

CARTA DE RECEPCION DEL SITIO DE LA OBRA

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE LA OBRA DENOMINADA: **"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA".** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.** SE INICIA CON FECHA **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** POR LO QUE HACEMOS LA RECEPCION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL No CONTRATO.: **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION PRESTADA A LA PRESENTE, NOS DESPEDIMOS DE USTED

CONTRATISTA


BUFETE DE INGENIEROS CIVILES
S.A. DE C.V.
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

FOTOGRAFIA DE BITACORA SOCIAL

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023






ARQ. MARIA EVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

FOTOGRAFIA DE BITACORA SOCIAL

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023





ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)

EJERCICIO FISCAL 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**		
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	PERIODO CONTRACTUAL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
			12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 4,859,885.76**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	PERIODO DE EJECUCION DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
			30 DE SEPTIEMBRE 2023

AVANCES DE PARTIDAS :

A1	TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%	A5	TERRACERIAS	0.00%	**AVANCE TOTAL**
A2	INSTALACION SANITARIA	20.00%	A6	PAVIMENTOS	0.00%	**17.14%**
A3	INSTALACION HIDRAULICA	0.00%	A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	0.00%	
A4	CFE	0.00%				




TRAZO TOPOGRAFICO DE LA OBRA



DEMOLICION POR MEDIO MECANICOS EN PAVIMENTO



EXCAVACION Y ELABORACION DE POZO DE VISITA DE 3.5 MTS DE PROFUNDIDAD



DEMOLICION DE PAVIMENTO

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)

EJERCICIO FISCAL 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**		
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	PERIODO CONTRACTUAL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
			12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 4,859,885.76**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	PERIODO DE EJECUCION DEL:	**01 DE OCTUBRE DEL 2023**
			15 DE OCTUBRE DEL 2023

AVANCES DE PARTIDAS :


A1	TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%	A5	TERRACERIAS	0.00%	**AVANCE TOTAL**
A2	INSTALACION SANITARIA	30.00%	A6	PAVIMENTOS	0.00%	**22.86%**
A3	INSTALACION HIDRAULICA	30.00%	A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	0.00%	
A4	CFE	0.00%				



DEMOLICION DE PAVIMENTO



ELABORACION DE POZO DE VISITA



APERTURA EN CAJA



DEMOLICION DE BANQUETA Y GUARNICION

RESIDENTE DE OBRA.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)

EJERCICIO FISCAL 2023


ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**		
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	PERIODO CONTRACTUAL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023** / **12 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATO No. :	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 4,859,885.76**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	PERIODO DE EJECUCION DEL:	**16 DE OCTUBRE DEL 2023** / **31 DE OCTUBRE DEL 2023**

AVANCES DE PARTIDAS :


A1	TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%	A5	TERRACERIAS	50.00%	**AVANCE TOTAL**
A2	INSTALACION SANITARIA	80.00%	A6	PAVIMENTOS	50.00%	**58.57%**
A3	INSTALACION HIDRAULICA	80.00%	A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	0.00%	
A4	CFE	50.00%				




SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 24"



CAMA DE ARENA



EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS



EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)

EJERCICIO FISCAL 2023


ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**		
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	PERIODO CONTRACTUAL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
			12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 4,859,885.76**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	PERIODO DE EJECUCION DEL:	**01 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
			15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AVANCES DE PARTIDAS :

A1	TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%	A5	TERRACERIAS	85.00%	**AVANCE TOTAL**
A2	INSTALACION SANITARIA	90.00%	A6	PAVIMENTOS	65.00%	**73.57%**
A3	INSTALACION HIDRAULICA	90.00%	A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	0.00%	
A4	CFE	85.00%				




CAMA DE ARENA Y TENDIDO DE TUBERIA DE 3"



AFINE Y BASE HIDRAULICA



TENDIDO DE CONCRETO FC250 KG/CM2 Y HULE NEGRO



CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN PAVIMENTO

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO 3)

EJERCICIO FISCAL 2023


ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**		
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	PERIODO CONTRACTUAL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
			12 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO No. :	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 4,859,885.76**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	PERIODO DE EJECUCION DEL:	**16 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
			30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AVANCES DE PARTIDAS :


A1	TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%	A5	TERRACERIAS	80.00%	**AVANCE TOTAL**
A2	INSTALACION SANITARIA	100.00%	A6	PAVIMENTOS	95.40%	**82.20%**
A3	INSTALACION HIDRAULICA	100.00%	A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	0.00%	
A4	CFE	100.00%				




ELABORACION DE BANQUETA Y GUARNICION



ELABORACION DE BANQUETA Y GUARNICION



CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE LA OBRA



CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS DE SUB BASE Y BASE HIDRAULICA

AUTORIZO: FERNANDO TREJO ARIAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

REPRESENTANTE LEGAL:
FERNANDO TREJO ARIAS

EMPRESA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+000.00 AL 0+185.80

GRADO DE COMP. MIN. ESP. P/LA CAPA ENSAYADA: 90.0% DE SU PESO VOLUMETRICO MAX. SECO

ENSAYE NO.	ESTACION	LADO	ESPESOR DE LA CAPA ENSAYADA	HUMEDAD %		PESO ESPECIFICO SECO KG/M3		% DE COMPACTACION
				DEL LUGAR	ÓPTIMA	DEL LUGAR	MAXIMO	
PRUEBAS REALIZADAS A NIVEL SUBRASANTE								
*01	0.040	CEN	0.15	9.0	12.0	1843	2013	91.6
*02	0.160	IZQ	0.15	9.0	12.0	1839	2013	91.4

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO-200525C1A
CALLE PUEBLA No. 18
COL. PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

FECHA DE VISITA: 23 DE OCTUBRE DEL 2023

REPORTE DE CAMPO No. UNO

FECHA DEL RESULTADO: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

INFORME DEL REPORTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CUMPLEN CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00.

ELABORO:
ARQ. AURORA M. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS DE SUB BASE Y BASE HIDRAULICA

AUTORIZO: FERNANDO TREJO ARIAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO TREJO ARIAS

EMPRESA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+000.00 AL 0+185.80

GRADO DE COMP. MIN. ESP. P/LA CAPA ENSAYADA: 95.0% DE SU PESO VOLUMETRICO MAX. SECO

ENSAYE NO.	ESTACION	LADO	ESPESOR DE LA CAPA ENSAYADA	HUMEDAD %		PESO ESPECIFICO SECO KG/M3		% DE COMPACTACION
				DEL LUGAR	ÓPTIMA	DEL LUGAR	MAXIMO	
PRUEBAS REALIZADAS A NIVEL BASE HIDRAÚLICA								
*01	0.055	IZQ.	0.20	8.0	12.0	1922	2013	95.5
*02	0.170	DER.	0.20	8.0	12.0	1916	2013	95.2

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO-200525C1A
CALLE PUEBLA No. 18
COL. PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

FECHA DE VISITA: 30 DE OCTUBRE DEL 2023

BANCO DE SUMINISTRO: DEL QUEMADO

REPORTE DE CAMPO No. UNO

FECHA DEL RESULTADO 31 DE OCTUBRE DEL 2023

INFORME DEL REPORTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CUMPLEN CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00.

ELABORO:
ARQ. AURORA N. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DIVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18 COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350
R.F.C: CCO200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS Y CONTROL DEL CONCRETO HIDRAULICO

AUTORIZO: FERNANDO TREJO ARIAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO TREJO ARIAS

EMPRESA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

CADENAMIENTO: 0+000.00 AL 0+185.80

PROCEDIMIENTO DE CURADO: INMERSION TOTAL EN AGUA (PILA)

CILINDRO No.	REMISION No.	REVOLVEDORA (OLLA) No.	FECHA DE COLADO	FECHA DE RUPTURA	EDAD DIAS	REVENIMIENTO cms.	RESISTENCIA kg/cm 2	PORCENTAJE DE f'c
COLADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 200 KG/CM2								
*01	19457	UR-18	05/11/2023	12/11/2023	1 DIA	10	157.2	78.6
*02	19457	UR-18	05/11/2023	19/11/2023	7 DIAS	10	177.0	88.5
*03	19457	UR-18	05/11/2023	02/12/2023	28 DIAS	10	202.4	101.2
*04	19457	UR-18	05/11/2023	02/12/2023	28 DIAS	10	202.6	101.3
COLADO DE PAVIMENTO 250 KG/CM2								
*01	19467	UR-11	17/11/2023	24/11/2023	1 DIA	10	197.2	78.9
*02	19467	UR-11	17/11/2023	31/11/2023	7 DIAS	10	221.5	88.6
*03	19467	UR-11	17/11/2023	14/12/2023	28 DIAS	10	253.2	101.3
*04	19467	UR-11	17/11/2023	14/12/2023	28 DIAS	10	253.7	101.5

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO-200525C1A
CALLE PUEBLA No. 18
COL. PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

DATOS DE PROYECTO: REV. 10.00 +- 2.00 CM.

OBSERVACIONES: LOS RESULTADOS DE RESISTENCIAS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES

CEMENTO: MARCA: APASCO

CUMPLE CON NORMA N-CMT-2-02-005/04

TIPO: NORMAL

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

SUMINISTRO: CONCRETOS COISA

FECHA DEL RESULTADO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023


ELABORO:
ARQ. AURORA NAVARRETE CARMONA


REPRESENTANTE LEGAL
ESTEFANIA CORTES RADILLA

FOTOGRAFIA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

TERRACERIA - AFINE DE SUBRASANTE Y BASE





ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE.


ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

FOTOGRAFIA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

TERRACERIA - AFINE DE SUBRASANTE Y BASE





ARQ. MARIA ELVIA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:


ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

FOTOGRAFIA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

CONCRETO FC250 KG/CM2 EN PAVIMENTO





ARQ. MARIA ELMA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:


ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

FOTOGRAFIA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
			30 DE NOVIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ		

CONCRETO FC250 KG/CM2 EN PAVIMENTO





ARQ. MARIA ELVIA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	TRABAJOS PRELIMINARES	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
3-0073		0+000.00	10.00	9.91	0.00	M2	0.00			
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.		0+010.00	10.00	9.80	9.86	M2	98.60			
		0+020.00	10.00	10.18	9.99	M2	99.90			
		0+030.00	10.00	10.27	10.23	M2	102.30			
		0+040.00	10.00	10.10	10.19	M2	101.90			
		0+050.00	10.00	10.11	10.11	M2	101.10			
		0+060.00	10.00	9.70	9.91	M2	99.10			
		0+070.00	10.00	10.02	9.86	M2	98.60			
		0+080.00	10.00	10.09	10.06	M2	100.60			
		0+090.00	10.00	9.98	10.04	M2	100.40			
		0+100.00	10.00	10.32	10.15	M2	101.50			
		0+110.00	10.00	12.28	11.30	M2	113.00			
		0+120.00	10.00	10.36	11.32	M2	113.20			
		0+130.00	10.00	10.43	10.40	M2	104.00			
		0+140.00	10.00	9.99	10.21	M2	102.10			
		0+150.00	10.00	10.13	10.06	M2	100.60			
		0+160.00	10.00	9.86	10.00	M2	100.00			
		0+170.00	10.00	9.96	9.91	M2	99.10			
		0+180.00	10.00	10.27	10.12	M2	101.20			
		0+185.80	5.80	10.5	10.39	M2	60.26		1897.46	
			ANCHO	LARGO						
		DETALLE A	5.96	9.97		M2			59.42	
							TOTAL=	M2	1,956.88	
					POR AJUSTE DE ESTIMACION , SE COBRA			M2	1,956.799	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	TRABAJOS PRELIMINARES	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
D-0111		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL 1=	**M2**	**1,310.42**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A1	TRABAJOS PRELIMINARES									
D-0111			A	1.00	3.76	3.60	0.50		6.77	
DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.			B	1.00	7.05	5.96			42.02	
			C	1.00	5.82	3.24	0.50		9.43	
			D	1.00	4.42	1.72			7.60	
			E	1.00	3.94	1.55			6.11	
							SUBTOTAL 2=	M2	71.93	
							SUBTOTAL 1=	M2	1,310.42	
							TOTAL Z=		**1,382.35**	
							TOTAL =	**M2**	**1,382.35**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA						PROMEDIO			P.V. A P.V.
EXC-001			A	1	38.97	1.60	2.45	M3	152.76	3.50 + 1.40/2=2.45
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.			B	1	13.83	1.20	1.40	M3	23.23	
			C	1	54.17	1.20	1.40	M3	91.01	
			D	1	13.25	1.20	1.40	M3	22.26	
			E	1	14.84	1.20	1.40	M3	24.93	
			F	1	47.64	1.20	1.40	M3	80.04	
			G	1	6.82	1.20	1.40	M3	11.46	
							TOTAL=	**M3**	**405.69**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES.

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA									
5-0101			A	1	38.97	1.60	0.20	M3	12.47	
CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.			B	1	13.83	1.20	0.20	M3	3.32	
			C	1	54.17	1.20	0.20	M3	13.00	CAMA PARA TUBO DE 24"
			D	1	13.25	1.20	0.20	M3	3.18	
			E	1	14.84	1.20	0.20	M3	3.56	
			F	1	47.64	1.20	0.20	M3	11.43	
			G	1	7.14	1.20	0.20	M3	1.71	
		CADENAMIENTO		DERECHO						
		0+000.00	AL	0+185.80						
			A	1.00	45.29	0.80	0.10	M3	3.62	
			B	1.00	68.30	0.80	0.10	M3	5.46	
			C	1.00	10.72	0.80	0.10	M3	0.86	
			D	1.00	12.34	0.80	0.10	M3	0.99	
			E	1.00	50.03	0.80	0.10	M3	4.00	
			Z1	1.00	2.42	0.80	0.10	M3	0.19	
			Z2	1.00	5.47	0.80	0.10	M3	0.44	CAMA PARA TUBO DE 3"
			Z3	1.00	2.42	0.80	0.10	M3	0.19	
			Z4	1.00	2.55	0.80	0.10	M3	0.20	
			Z5	1.00	7.22	0.80	0.10	M3	0.58	
			Z6	1.00	9.06	0.80	0.10	M3	0.72	
			Z7	1.00	2.54	0.80	0.10	M3	0.20	
			Z8	1.00	6.58	0.80	0.10	M3	0.53	
							TOTAL=	**M3**	**66.65**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PARTE 1-2



CAMA TUBO DE 24"

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PARTE 2-2



CAMA TUBO DE 3"

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA									
SUM-60			A	1	38.97			M	38.97	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION			B	1	13.83			M	13.83	
			C	1	54.17			M	54.17	
			D	1	13.25			M	13.25	
			E	1	14.84			M	14.84	
			F	1	47.64			M	47.64	
			G	1	7.14			M	7.14	
							TOTAL=	**ML**	**189.84**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACIÓN**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA		CAD 0+000.00 AL 0+185.80		LADO DERECHO					
	DESC-6									
	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION			20				SAL	20	
			CAD 0+000.00 AL 0+185.80		LADO IZQUIERDO					
				15				SAL	15	
							TOTAL=	**SAL**	**35.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA									
26-0386			1	1	CAD 0+035.00			PZA	1	
RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.			2	1	CAD 0+055.00			PZA	1	
			3	1	CAD 0+108.00			PZA	1	
			4	1	CAD 0+122.00			PZA	1	
			5	1	CAD 0+138.00			PZA	1	
							TOTAL=	**PZA**	**5.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ESOR-06
REV-02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA									
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.		A	1	CAD 0+185.80			PZA	1	
							TOTAL=	**PZA**	**1.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA									
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		1	1	CAD 0+000.00			PZA	1	
			2	1	CAD 0+038.00			PZA	1	
			3	1	CAD 0+054.00			PZA	1	
			4	1	CAD 0+108.00			PZA	1	
			5	1	CAD 0+123.00			PZA	1	
			6	1	CAD 0+138.00			PZA	1	
			7	1	CAD 0+185.80			PZA	1	
							TOTAL=	PZA	7.00	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA									
	26-0390									
	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	CADENAMIENTO		IZQUIERDO						
		0+000.00	AL	0+185.80						
					13.00			PZA	13.00	
		CADENAMIENTO		DERECHO						
		0+000.00	AL	0+185.80						
					21.00			PZA	21.00	
							TOTAL=	**PZA**	**34.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA						PROMEDIO			P.V. A P.V.
	9-0138		A	1	38.97	1.60	2.45	M3	152.76	3.50 + 1.40/2=2.45
				-1.00	38.97	3.1416	0.30	M3	-11.02	MENOS TUBO 24"
	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.		B	1	13.83	1.20	1.40	M3	23.23	
				-1.00	13.83	3.1416	0.30	M3	-3.91	MENOS TUBO 24"
			C	1	54.17	1.20	1.40	M3	91.01	
				-1.00	54.17	3.1416	0.30	M3	-15.32	MENOS TUBO 24"
			D	1	13.25	1.20	1.40	M3	22.26	
				-1.00	13.25	3.1416	0.30	M3	-3.75	MENOS TUBO 24"
			E	1	14.84	1.20	1.40	M3	24.93	
				-1.00	14.84	3.1416	0.30	M3	-4.20	MENOS TUBO 24"
			F	1	47.64	1.20	1.40	M3	80.04	
				-1	47.64	3.14	0.30	M3	-13.47	MENOS TUBO 24"
			G	1	6.82	1.20	1.40	M3	11.46	
				-1	6.82	3.14	0.30	M3	-1.93	MENOS TUBO 24"
		CADENAMIENTO		DERECHO	IZQUIERDO					
		0+000.00	AL	0+185.80						
			A	1.00	47.53	0.80	0.70	M3	26.62	
			B	1.00	68.30	0.80	0.70	M3	38.25	
			C	1.00	10.72	0.80	0.70	M3	6.00	TUBERIA DE 3"
			D	1.00	12.34	0.80	0.70	M3	6.91	
			E	1.00	50.03	0.80	0.70	M3	28.02	
					TOTAL DE LONGITUG	AREA				
		AREA TUBO (3.1416 X (0.035X0.035)=0.01			188.92	0.01	-1.00		-1.89	MENOS TUBO 3"
							SUBTOTAL 1=	**M3**	**456.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ					No. DE OBRA:	**MAJ/471**			ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**			ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**				FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**			DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**			AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA									
	=A361		Z1	1.00	2.42	0.80	0.70	M3	1.36	TUBERIA DE 3"
			Z2	1.00	5.47	0.80	0.70	M3	3.06	
RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.			Z3	1.00	2.42	0.80	0.70	M3	1.36	
			Z4	1.00	2.55	0.80	0.70	M3	1.43	
			Z5	1.00	7.22	0.80	0.70	M3	4.04	
			Z6	1.00	9.06	0.80	0.70	M3	5.07	
			Z7	1.00	2.54	0.80	0.70	M3	1.42	
			Z8	1.00	6.58	0.80	0.70	M3	3.68	
					TOTAL DE LONGITUG					
						AREA				|
		AREA TUBO (3.1416 X (0.035X0.035)=0.01			38.26	0.01	-1.00	M3	-0.38	MENOS TUBO 3"
							SUBTOTAL 2=	**M3**	**21.04**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A2	INSTALACION SANITARIA	CAD	DERECHO	CAD	IZQUIERDO		ANCHO PROM			
	9-0138	0+000.00	1.46	0+000.00	1.17	TOTAL IZ =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
		0+010.00	1.17	0+010.00	1.35	33.17	1.66	X	185.80	308.43
	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	0+020.00	1.45	0+020.00	1.38					
		0+030.00	1.56	0+030.00	1.36	TOTAL DE =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
		0+040.00	1.44	0+040.00	1.35	26.53	1.33	X	185.80	247.11
		0+050.00	1.27	0+050.00	1.49					
		0+060.00	1.10	0+060.00	1.32	MENOS INTERECCIONES DE CALLE / ANDADORES				
		0+070.00	1.39	0+070.00	1.34	LADO IZQUIERDO				
		0+080.00	1.43	0+080.00	1.33	CAD 0+135.00	DISTANCIA	PZ	ANCHO	
		0+090.00	1.31	0+090.00	1.34		4.57	- 1.00	1.72	-7.86
		0+100.00	1.38	0+100.00	1.59					
		0+110.00	3.67	0+110.00	1.35				TOTAL Z1 =	547.68
		0+120.00	2.66	0+120.00	1.35					
		0+130.00	3.12	0+130.00	1.40		TOTAL Z1 =		ESPESOR (OTIS)	
		0+140.00	1.61	0+140.00	1.10	**SUBTOTAL 3**	547.68	X	0.20	**109.54**
		0+150.00	1.55	0+150.00	1.28				**SUBTOTAL 1**	**456.00**
		0+160.00	1.47	0+160.00	1.02				**SUBTOTAL 2**	**21.04**
		0+170.00	1.38	0+170.00	1.16					
		0+180.00	1.38	0+180.00	1.41					
		0+185.80	1.37	0+185.80	1.44					
		TOTAL IZ =	**33.17**	**TOTAL DE =**	**26.53**				**TOTAL**	**586.58**
					RELLENO DE BANQUETA		**TOTAL**	**M3**	**586.58**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

PARTE 1-4



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUGENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

PARTE 2-4

TUBERIA DE 3



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

PARTE 3-4

RELLENO EN BANQUETA



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

PARTE 4-4

RELLENO EN BANQUETA



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/471	ESTADO:	GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN	1 (UNO)
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023	DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	INSTALACION HIDRAULICA	CADENAMIENTO		DERECHO	IZQUIERDO					
EXC-001		0+000.00	AL	0+185.80						
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.			A	1.00	47.53	0.80	0.70	M3	26.62	
			B	1.00	68.30	0.80	0.70	M3	38.25	
			C	1.00	10.72	0.80	0.70	M3	6.00	
			D	1.00	12.34	0.80	0.70	M3	6.91	
			E	1.00	51.26	0.80	0.70	M3	28.71	
			Z1	1.00	2.42	0.80	0.70	M3	1.36	
			Z2	1.00	5.47	0.80	0.70	M3	3.06	TUBERIA DE 3"
			Z3	1.00	2.42	0.80	0.70	M3	1.36	
			Z4	1.00	2.55	0.80	0.70	M3	1.43	
			Z5	1.00	7.22	0.80	0.70	M3	4.04	
			Z6	1.00	9.06	0.80	0.70	M3	5.07	
			Z7	1.00	2.54	0.80	0.70	M3	1.42	
			Z8	1.00	6.58	0.80	0.70	M3	3.68	
							TOTAL=	M3	127.91	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	INSTALACION HIDRAULICA	CADENAMIENTO		DERECHO	IZQUIERDO					
	27-0412	0+000.00	AL	0+185.80						
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			A	1.00	48.09			M	48.09	
			B	1.00	68.30			M	68.30	
			C	1.00	10.72			M	10.72	
			D	1.00	12.34			M	12.34	
			E	1.00	50.03			M	50.03	
			Z1	1.00	2.42			M	2.42	
			Z2	1.00	5.47			M	5.47	
			Z3	1.00	2.42			M	2.42	
			Z4	1.00	2.55			M	2.55	
			Z5	1.00	7.22			M	7.22	
			Z6	1.00	9.06			M	9.06	
			Z7	1.00	2.54			M	2.54	
			Z8	1.00	6.58			M	6.58	
							TOTAL=	**ML**	**227.74**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
			30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/471**			ESTADO:	**GUERRERO**	
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**			TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**			ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**	
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**			FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**			DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**	
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**			No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**			AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	INSTALACION HIDRAULICA	CADENAMIENTO		DERECHO	PZ					
	TOMA-CPVC	0+000.00	AL	0+185.80	19			PZA	18.00	
	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			IZQUIERDO						
		0+000.00	AL	0+185.80	14			PZA	13.00	
								TOTAL =	**PZA**	**31.00**

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A3	INSTALACION HIDRAULICA RCV100X100	REFERENCIA								
RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.			A	1	CAD 0+000.00			PZA	1.00	
			B	1	CAD 0+135.00			PZA	1.00	
							TOTAL=	**PZA**	**2.00**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
			30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	TERRACERIAS	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
31-0448		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL 1=	**M2**	**1,310.42**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	TERRACERIAS									
31-0448			A	1.00	3.76	3.60	0.50		6.77	
APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.			B	1.00	7.05	5.96			42.02	
			C	1.00	5.82	3.24	0.50		9.43	
			D	1.00	4.42	1.72			7.60	
			E	1.00	3.94	1.55			6.11	
							SUBTOTAL 2=	M2	71.93	
							SUBTOTAL 1=	M2	1,310.42	
							TOTAL Z=		**1,382.35**	
					TOTAL Z=		**APERTURA**			
					1,382.35	**X**	**0.35**	**M3**	**483.82**	
							TOTAL=	**M3**	**483.82**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/471	ESTADO:	GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN	1 (UNO)
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023	DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	TERRACERIAS	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
31-0454		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL 1=	M2	1,310.42	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	TERRACERIAS									
31-0454										
AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.			A	1.00	3.76	3.60	0.50	M2	6.77	AREA = TRIANGULO
			B	1.00	7.05	5.96		M2	42.02	
			C	1.00	5.82	3.24	0.50	M2	9.43	AREA = TRIANGULO
			D	1.00	4.42	1.72		M2	7.60	
			E	1.00	3.94	1.55		M2	6.11	
							SUBTOTAL 2=	**M2**	**71.93**	
							SUBTOTAL 1=	**M2**	**1,310.42**	
							TOTAL Z=		**1,382.35**	
					TOTAL Z=		**OTIS**			
					1382.35	**X**	**2.00**	**X**	**2764.70**	
							TOTAL=	**M2**	**2,764.70**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		30 DE NOVIEMBRE 2023
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
		FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		30 DE NOVIEMBRE 2023
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
		FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	TERRACERIAS	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
F-BASE-20		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL 1=	**M2**	**1,310.42**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/471	ESTADO:	GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN	1 (UNO)
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023	DEL:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	AL:	30 DE NOVIEMBRE 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	TERRACERIAS									
F-BASE-20			A	1.00	3.76	3.60	0.50	M2	6.77	AREA = TRIANGULO
FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.			B	1.00	7.05	5.96		M2	42.02	
			C	1.00	5.82	3.24	0.50	M2	9.43	AREA = TRIANGULO
			D	1.00	4.42	1.72		M2	7.60	
			E	1.00	3.94	1.55		M2	6.11	
							SUBTOTAL 2=	M2	71.93	
							SUBTOTAL 1=	M2	1,310.42	
							TOTAL Z=		**1,382.35**	
					TOTAL Z=		ESPESOR			
					1,382.35	X	0.20	M3	276.47	
									X	DIAS CONTIGENCIA "OTIS"
									2.00	
							TOTAL=	**M3**	**552.94**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUSENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A5	TERRACERIAS	CAD	IZQUIERD	CAD	DERECHO		ANCHO PROM			
32-0466		0+000.00	1.46	0+000.00	1.17	TOTAL IZ =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.		0+010.00	1.17	0+010.00	1.35	30.64	1.53	X	185.80	**284.27**
		0+020.00	1.45	0+020.00	1.38					
		0+030.00	1.56	0+030.00	1.36	TOTAL DE =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
		0+040.00	1.44	0+040.00	1.35	26.53	1.33	X	185.80	**247.11**
		0+050.00	1.27	0+050.00	1.49					
		0+060.00	1.10	0+060.00	1.32	MENOS INTERECCIONES DE CALLE / ANDADORES				
		0+070.00	1.39	0+070.00	1.34	LADO IZQUIERDO				
		0+080.00	1.43	0+080.00	1.33	CAD 0+135.00	DISTANCIA	PZ	ANCHO	
		0+090.00	1.31	0+090.00	1.34		4.57	- 1.00	1.72	**-7.86**
		0+100.00	1.38	0+100.00	1.59					
		0+110.00	3.67	0+110.00	1.35					
		0+120.00	1.60	0+120.00	1.35					
		0+130.00	1.65	0+130.00	1.40					
		0+140.00	1.61	0+140.00	1.10				**TOTAL Z1 =**	**523.52**
		0+150.00	1.55	0+150.00	1.28					**X**
		0+160.00	1.47	0+160.00	1.02				**"OTIS"**	**2.00**
		0+170.00	1.38	0+170.00	1.16					
		0+180.00	1.38	0+180.00	1.41					
		0+185.80	1.37	0+185.80	1.44					
		TOTAL IZ =	**30.64**	**TOTAL DE =**	**26.53**					
							TOTAL=	**M2**	**1,047.04**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.

PARTE 1-2



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.

PARTE 2-2



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVIA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	PAVIMENTOS	CADENAMIENTO		DERECHO	LARGO					
32-0471		0+000.00	AL	0+185.80	185.80			M	185.80	
GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.				IZQUIERDO						
		0+000.00	AL	0+185.80	185.80			M	185.80	
				PZ						
		MENOS INTERSECION ANDADOR / CALLE		-1	4.69	CAD 0+135.00		M	-4.69	
							TOTAL=	**ML**	**366.91**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	PAVIMENTOS	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
SUMPOL		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL 1=	**M2**	**1,310.42**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ					No. DE OBRA:	**MAJ/471**			ESTADO:	**GUERRERO**	
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**			ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**	
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**				FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**			DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**	
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**			AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A6	PAVIMENTOS										
	SUMPOL		A	1.00	3.76	3.60	0.50	M2	6.77	AREA TRIANGULO	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		B	1.00	7.05	5.96		M2	42.02		
			C	1.00	5.82	3.24	0.50	M2	9.43	AREA TRIANGULO	
			D	1.00	4.42	1.72		M2	7.60		
			E	1.00	3.94	1.55		M2	6.11		
							SUBTOTAL 2=	M2	71.93		
							SUBTOTAL 1=	M2	1,310.42		
							TOTAL Z=		**1,382.35**		
							TOTAL=	**M2**	**1,382.35**		

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PARTE



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	PAVIMENTOS	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
32-0478E		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL 1=	**M2**	**1,310.42**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	PAVIMENTOS									
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.		A	1.00	3.76	3.60	0.50	M2	6.77	AREA TRIANGULO
			B	1.00	7.05	5.96		M2	42.02	
			C	1.00	5.82	3.24	0.50	M2	9.43	AREA TRIANGULO
			D	1.00	4.42	1.72		M2	7.60	
			E	1.00	3.94	1.55		M2	6.11	
							SUBTOTAL 2=	M2	71.93	
							SUBTOTAL 1=	M2	1,310.42	
							TOTAL Z=		**1,382.35**	
							TOTAL=	**M2**	**1,382.35**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	PAVIMENTOS	CAD	IZQUIERD	CAD	DERECHO		ANCHO PROM			
32-0468		0+000.00	1.46	0+000.00	1.17	TOTAL IZ =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.		0+010.00	1.17	0+010.00	1.35	30.64	1.53	X	185.80	**284.27**
		0+020.00	1.45	0+020.00	1.38					
		0+030.00	1.56	0+030.00	1.36	TOTAL DE =	ENTRE 20 DIS		DISTANCIA	
		0+040.00	1.44	0+040.00	1.35	26.53	1.33	X	185.80	**247.11**
		0+050.00	1.27	0+050.00	1.49					
		0+060.00	1.10	0+060.00	1.32	MENOS INTERECCIONES DE CALLE / ANDADORES				
		0+070.00	1.39	0+070.00	1.34	LADO IZQUIERDO				
		0+080.00	1.43	0+080.00	1.33	CAD 0+135.00	DISTANCIA	PZ	ANCHO	
		0+090.00	1.31	0+090.00	1.34		4.57	- 1.00	1.72	**-7.86**
		0+100.00	1.38	0+100.00	1.59					
		0+110.00	3.67	0+110.00	1.35					
		0+120.00	1.60	0+120.00	1.35					
		0+130.00	1.65	0+130.00	1.40					
		0+140.00	1.61	0+140.00	1.10				**TOTAL Z1 =**	**523.52**
		0+150.00	1.55	0+150.00	1.28					
		0+160.00	1.47	0+160.00	1.02					
		0+170.00	1.38	0+170.00	1.16					
		0+180.00	1.38	0+180.00	1.41					
		0+185.80	1.37	0+185.80	1.44					
		TOTAL IZ =	**30.64**	**TOTAL DE =**	**26.53**					
							TOTAL=	**M2**	**523.52**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PARTE 1-2



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PARTE 2-2



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


ESOR-06
REV-02

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A6	PAVIMENTOS	CADENAMIENTO		DERECHO	LARGO					
22-0333*		0+000.00	AL	0+185.80	185.80			M	185.80	
PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.				IZQUIERDO						
		0+000.00	AL	0+185.80	185.80			M	185.80	
				PZ						
		MENOS INTERSECION ANDADOR / CALLE		-1	4.69	CAD 0+135.00		M	-4.69	
							TOTAL=	**ML**	**366.91**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	CAD	DIST.	ANCHO	ANCH PROM	UNIDAD	SUBTOTAL			
CARGA		0+000.00	10.00	6.98	0.00	M2	0.00			
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)		0+010.00	10.00	6.98	6.98	M2	69.80			
		0+020.00	10.00	7.05	7.02	M2	70.20			
		0+030.00	10.00	7.05	7.05	M2	70.50			
		0+040.00	10.00	7.00	7.03	M2	70.30			
		0+050.00	10.00	7.05	7.03	M2	70.30			
		0+060.00	10.00	6.98	7.02	M2	70.20			
		0+070.00	10.00	6.99	6.99	M2	69.90			
		0+080.00	10.00	7.03	7.01	M2	70.10			
		0+090.00	10.00	7.03	7.03	M2	70.30			DEMOLICION DE PAVIMENTO
		0+100.00	10.00	7.05	7.04	M2	70.40			
		0+110.00	10.00	6.96	7.01	M2	70.10			
		0+120.00	10.00	7.10	7.03	M2	70.30			
		0+130.00	10.00	7.08	7.09	M2	70.90			
		0+140.00	10.00	6.98	7.03	M2	70.30			
		0+150.00	10.00	7.00	6.99	M2	69.90			
		0+160.00	10.00	7.07	7.04	M2	70.40			
		0+170.00	10.00	7.12	7.10	M2	71.00			
		0+180.00	10.00	7.18	7.15	M2	71.50			
		0+185.80	5.80	8.00	7.59	M2	44.02		1310.42	
							SUBTOTAL A=	M3	1,310.42	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA		A	1.00	3.76	3.60	0.50		6.77	
	CARGA		B	1.00	7.05	5.96			42.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)		C	1.00	5.82	3.24	0.50		9.43	
			D	1.00	4.42	1.72			7.60	
			E	1.00	3.94	1.55			6.11	
							SUBTOTAL B=	M2	71.93	
							SUBTOTAL A=	M2	1,310.42	
							SUBTOTAL C=	M2	1,382.35	
					SUBTOTAL C=		ESPESOR		**SUBTOTAL 1**	
					1382.35	X	0.20		**276.47**	
							PROMEDIO			P.V. A P.V.
			A	1	38.97	1.60	2.45	M3	152.76	3.50 + 1.35/2=2.45
			B	1	13.83	1.20	1.40	M3	23.23	
			C	1	54.17	1.20	1.40	M3	91.01	EXCAVACION DE DRENAJE DE 24"
			D	1	13.25	1.20	1.40	M3	22.26	
			E	1	14.84	1.20	1.40	M3	24.93	
			F	1	47.64	1.20	1.40	M3	80.04	
			G	1	7.14	1.20	1.40	M3	12.00	
							SUBTOTAL 2 =	M3	**406.23**	
							SUBTOTAL 1	M3	**276.47**	
							TOTAL	M3	**682.70**	
					TOTAL	**ABUNDAMIENTO**				
					682.70	X	1.30		**887.51**	
							POR AJUSTE DE VA A COBRAR =	M3	**312.05**	

SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 1-2



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/471**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA**	TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**	ESTIMACIÓN No.	**1 (UNO)**
UBICACIÓN:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**	FECHA:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**	DEL:	**04 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATISTA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**	AL:	**30 DE NOVIEMBRE 2023**

CLAVE:	CONCEPTO
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)

PARTE 2-2



SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023 – 30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)





SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LAJA	NO. DE CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
		PERIODO ESTIMADO:	04 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		30 DE NOVIEMBRE 2023
UBICACIÓN:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	No. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ.	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE 2023

CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)





SUPERINTENDENTE:

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA.

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS

EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

ARQ. MARIA EVA LUCENA VALDEZ

EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO

ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FOLIO: **Nº** 309261

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA 1:

Con esta fecha y números de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

La cual se encuentra ubicada en ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- No. de contrato. MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
- Nombre y Teléfono del ó la Contratista BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV; 7444072 50, 7443368607, 7441446694
- Nombre del Representante legal FERNANDO TREJO ARIAS
- Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra ARQ MARIA ELVA LUCENA VALDEZ TELEFONO: 7444074410

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- Periodo contractual. 04 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2023
- Fecha de inicio. 04 DE SEPTIEMBRE 2023
- Monto del contrato. $ 4,859,885.76 CON IVA INCLUIDO
- Fecha del anticipo. 12 DE OCTUBRE 2023
- Monto del anticipo. $ 1,457,965.73 CON IVA INCLUIDO

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

Nº 309262

FOLIO:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA 2:

En cumplimiento a los artículos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266. Y los artículos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. ING. JOSUE LOPEZ MORENO

El supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq.

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres días hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta Bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una anticipación no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los croquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de conjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.

2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.

3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.

4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.

5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

FOLIO: Nº 309263

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANOTACIONES PARTICULARES:

1. El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos. En casos necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceptos así como sus especificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse así se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido de la nota en cuestión, perdiendo el derecho de inconformidad o a la aceptación bajo protesta.

NOTA 3

Con esta misma fecha y número de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra así como el avance físico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obrá deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son responsabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR


ARQ. MARIA ELVIA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

FOLIO № 309264

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023. ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 4

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, EL CONTRATISTA, EN COORDINACIÓN CON LA RESIDENCIA, REALIZAMOS EL PRIMER RECORRIDO EN LA OBRA ARRIBA MENCIONADA, REUNIDOS CON EL COMITE DE OBRA CONFORMADO POR LOS VECINOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ALCANCES QUE TENDRA LA OBRA, DELIMITANDO LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. SE RESOLVIERON LAS INQUIETUDES RESPECTO A LA OBRA, PIDIENDO ADEMAS AL COMITE QUE SE LE OTORGUEN TODAS LAS FACILIDADES, PARA QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LA OBRA, SIN CONTRATIEMPOS. POR LO CUAL, EL DIA DE HOY COMENZAMOS CON RECORRIDOS, CON EL TRABAJO DE TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, MARCANDO CON CAL HIDRATADA EL TRAYECTO PRINCIPAL DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.



RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA EUGENIA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309265

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 2023

NOTA #5

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO, BANQUETAS Y GUARNICIONES; A SU VEZ A LA CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2023

NOTA #6

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES DE CEPAS PARA EL TENDIDO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE 24".

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309266

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 7

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA QUE CONCLUIMOS CON EL TENDIDO DE TUBERIA Y DESCARGAS SANITARIAS, DE DRENAJE ASI COMO EL RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS Y HUMECTANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CONTINUAMOS CON LA CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS INICIAMOS CON EL DESPLANTE DEL POZO DE VISITA Y REGISTROS SANITARIOS, TAMBIEN SE EJECUTA LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE CED RD-26 PARA AGUA POTABLE.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELUA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 02 OCTUBRE 2023

NOTA # 8

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, ESTA RESIDENCIA LE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA RETIRAR EL MATERIAL CONTAMINADO Y COLOCAR RELLENO MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTANDOLO EN CAPAS DE 20 CMS, ADEMAS LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE REALIZAR PRUEBAS A LA TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA EVITAR FUGAS.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y SE REALIZA EL RESPECTIVO RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, ASI MISMO SE DA INICIO CON LA COLOCACION DE CIMBRADO PARA LA EJECUCION CON MEDIDAS DE 15 X 20 X 50 CM.

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELUA LUCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309267

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL LA LAJA
FECHA: 13 DE OCTUBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

NOTA # 9

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE NOS ENCONTRAMOS COLANDO EL ULTIMO TRAMO DEL LADO IZQUIERDO DE LA GUARNICION, Y SE DA INICIO CON LA APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS, SE REALIZA CARGA MECANICA Y ACARREO EN VOLTEO. TAMBIEN SE REALIZA LA COMPACTACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO EN BANQUETA.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 16 DE OCTUBRE 2023

NOTA # 10

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA HACE CONSTAR DE LOS TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE, POR MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO MODULO VIBRATORIO SE SOLICITA UNA COMPACTACION ESTANDAR PROCTOR DEL 90% POR LO QUE SE PRESENTO PERSONAL DE LABORATORIO PARA DAR FE DE LOS TRABAJOS.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309268

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 23 DE OCTUBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 11

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA ALA RESIDENCIA, QUE PERSONAL DE LABORATORIO TOMA MUESTRA CORRESPONDIENTE EN DIFERENTES PUNTOS DEL ARROYO VEHICULAR, PARA CORROBORAR DICHO DATO Y QUE EN CASO DE SER POSITIVO, SE PROCEDERA A FORMAR LA BASE, LA SIGUIENTE CAPA DE TERRACERRIA PREVIA AL PAVIMENTO.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 23 OCTUBRE 2023

NOTA # 12

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, SE LE INFORMA ALA RESIDENCIA DE OBRA QUE LOS DATOS OBTENIDOS POR LABORATORIO FUERON POSITIVOS AHORA NOS ENCONTRAMOS EN LA FORMACION DE BASE HIDRAULICA, POR MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO SE SOLICITA UNA COMPACTACION ESTANDAR PROTOR DEL 95%. POR LO QUE SE PRESENTO PERSONAL DE LABORATORIO.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309269

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO. COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2023

NOTA # 13

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA QUE SE PRESENTO PERSONAL DE LABORATORIO, TOMANDO LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTES EN DIFERENTES PUNTOS DEL ARROYO VEHICULAR, PARA CORROBORAR DICHO DATO. ADEMAS SE CONCLUYE EL COLADO DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON UN CONCRETO FC= 200 Kg/cm2.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2023

NOTA # 14

- CON ESTA FECHA Y N. DE NOTA, LA RESIDENCIA INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN LA OBRA, VERIFICANDO LOS ULTIMOS DETALLES PREVIOS PARA LA PAVIMENTACIÓN, CONFORME SE ESTA COLOCANDO EL PLASTICO DE POLIETILENO, INICIA EL VACIADO DE CONCRETO, CON RESISTENCIA DE FC= 250 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4" AL FINALIZAR DE VERTE EL CONCRETO, SE DEBERA DAR UN ACABADO PRIMARIO CON REGLA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL ACABADO RAYADO CON RASTRILLO. EL CURADO CORRECTO DEL CONCRETO DEBERA SER A BASE DE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, SUMINISTRADA DIARIAMENTE HASTA QUE EL CONCRETO CUMPLA LOS 21 DIAS DE EDAD, TIEMPO EN EL CUAL NO SE PERMITIRA EL TRANSITO DE NINGUN TIPO DE VEHICULO HASTA DESPUES DE LOS 28 DIAS, QUE ES CUANDO TEORICAMENTE ALCANZA LA RESISTENCIA DE DISEÑO (FC=250kg/cm2 SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LABORATORIO, PARA QUE REALIZARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO PERTINENTES (CILINDRO Y REVENIMIENTO)

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

ESCR-02
REV.02

FOLIO Nº 309270

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE 2023

NOTA # 15

CON ESTA FECHA Y N° DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SEGUIMOS COLANDO SOBRE EL ARROYO VEHICULAR CON PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EL MISMO, SE MANDO A LLAMAR NUEVAMENTE AL ENCARGADO DE LABORATORIO DE CONCRETO.

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2023

NOTA # 16

CON ESTA FECHA Y N° DE NOTA, LA RESIDENCIA HACE CONSTAR HAN COLADO SATISFACTORIAMENTE EL COLADO DE LA PAVIMENTACION Y SE REITERA A LA CONTRATISTA QUE ES NECESARIO REALIZAR LOS CORTES AL PAVIMENTO, A FIN DE CONTROLAR LOS AGRIETAMIENTOS SUPERFICIALES POR CUESTIONES DE CAMBIOS DE TEMPERATURA. PARA ELLO, SE DEBERA REALIZAR UN CORTE LONGITUDINAL A LA MITAD DE CADA CADENAMIENTO Y A TODO LO LARGO DE LA CALLE, REALIZANDO CORTES CON ROMBO O CUADRADO DE LAS TAPAS DE BROCALES DE POZO Y REGISTROS EMBEBIDOS EN LA PAVIMENTACION, UNA VEZ HECHO ESTO, SE PROCEDERA EN LA EJECUCION DE LOS CORTES TRASVERSALES, CON UNA SEPARACION ENTRE LINEAS NO MAYOR A 3 M. MISMOS QUE DEBERAN RELLENARSE CON ASFALTO OXIDADO DE RETIDO RELLENANDO HASTA EL TOPE DE LAS JUNTAS.

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HARO.

ARQ. MARIA ELVA LUCENA V.

ESOR-02
REV.02

FOLIO № 309271

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 17

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE LE HACE ENTREGA DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ENTREGANDO CATALOGO, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, GENERADOR Y CROQUIS PARA SU REVISION, AUTORIZACION, YA QUE SON IMPORTANTES PARA EL TERMINO DE LA OBRA.

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
POZO VISITA 3.5 -1	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 3.50M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEC No 4, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1	$26185.10	$26185.10
DESASOLVE -2	DESASOLVE DE POZO DE VISITA, REGISTRO TELMEX, CAJA DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO 1ER ESTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZ	11	$1077.75	$11855.25
VALVULAS MAH2-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO 3" INCLUYE: BRIDA DE CAMPANA O ESPIGA, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS, TUERCA, ALINEADO, COLOCADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION	PZ	2	$6931.39	$13862.78

CONTINUA NOTA →

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309272

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAGUNA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAMBUCO DE JUAREZ, OAX.
NOTA # 17

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
ESPECIAL RR26-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL PARA TUBO DE 3" RD-26 HIDRAULICO CODO 45, CODO 22.5, TAPON, COPLE, REDUCCION, BRIDA O EQUIVALENTE DE PIEZA (MATERIAL DE 3") INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	11	$731.47	$8046.17
TEE 3" EQPO-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL DE TEE DE FO.FO. DE 3" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZ	7	$1298.56	$9089.92
ATRAQUE -6	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZ	14	$407.57	$5705.98
EIBOULT 3-7	REPARACION Y UNION DE TUBERIA NUEVA A EXISTENTE CON JUNTA EIBOULT 2" HASTA 4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZ	5	$2928.26	$14641.30
RET 24 -8	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO / ALBAÑAL EN MAL ESTADO DE 24" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO, SIN RECUPERACION	M	189.52	$65.73	$12457.15

CONTINUA NOTA →

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309273

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA CAJA.
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 17

CODIGO	CONCEPTO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
TAPA SOXSO-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CUADRADO DE SOXSO DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MARCO TIPO H DE 3" ACARREO EN PRIMERA ESTACION, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	2	$7349.79	$14699.58
DEMBANQUETA-10	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	547.68	$87.03	$47693.20
DEM-GUARNICION-11	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X50CM DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, INCLUYE EXTRACCION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	366.91	$73.68	$27033.93

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

RESIDENTE
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

NOTA # 18

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023

CON ESTA FECHA Y N° DE NOTA, LA RESIDENCIA DE OBRA, EN ATENCION A LA PETICION EXPRESADA EN LA NOTA N#17, OTORGA EL VISTO BUENO DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES YA FUERON EVALUADOS Y AUTORIZADOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE COSTOS, PRESUPUESTO Y LICITACIONES PARA QUE DEN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS, CON N° DE FOLIO 192/2023

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309274

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 19

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS QUE SE REQUIERE LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA PRESENTAR LO ANTES POSIBLE EL TRAMITE DE COBRO DE LA PRIMERA ESTIMACION (ESTIMACION 2 (UNO)); Y TAMBIEN SE PRESENTA OFICIO PARA LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTE NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, A CONTINUACION;

CODIGO	CONCEPTO	U	P.U.	ORIGINAL	EXCEDENTE	IMPORTE
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (CALIDAD) INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS	M2	$17.13	1459.84	496.959	$8512.91
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS	M3	$62.34	326.30	79.39	$4949.17
S-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: AFOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	$483.40	37.83	28.82	$13931.5
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DEL TIRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTADO.	M3	$409.32	163.15	423.43	$173318.3

CONTINUA NOTA #

RESIDENTE DE OBRA — ING. JOSUE LOPEZ MORENO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE — ARQ. MARIA ELVA LUCENA U

ESOR-02 REV.02

FOLIO Nº 309275

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL LA LAJA
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2023 / ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 19

CODIGO	CONCEPTO	U	P. U.	ORIGINAL	EXCEDENTE	IMPORTE
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS	M3	$62.34	90.78	37.13	$2314.68
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR MINIMO COMUN ESPESOR DE 15 CM. POR MEDIOS MECANICOS	M2	$38.64	1459.84	1304.86	$50419.79
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: VERTIDO AFINE COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA	M3	$422.47	291.97	260.97	$110252.00
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS ANDADORES Y PLAZA, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION	M2	$19.87	756.52	290.52	$5772.63

ING. JOSUE LOPEZ MORELO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 309276

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GOLFO DE GUAYAQUIL COL. LA LAJA
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2023 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NOTA # 20

- CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA, LA RESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS, EN COMPAÑIA CON EL CONTRATISTA, REALIZAMOS EL RECORRIDO EN LA OBRA ARRIBA CITADA, PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA ESTIMACION #1 (UNO), DANDO EL VISTO BUENO EN LOS VOLUMENES EJECUTADOS Y LA CALIDAD DE LA MISMA, LO CUAL QUEDO APROVADA Y AUTORIZADA LA ESTIMACION #1 (UNO), PARA QUE HAGA LA PREPARACION DE SU PAGO CORRESPONDIENTE; TAMBIEN LOS VOLUMENES EXCEDENTES QUEDARON APROVADOS.

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. MARIA ELVA LUCENA VALDEZ
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

140

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2018-2024

EJERCICIO 2023

ANTICIPO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FAISMUN) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISM/471-2023/LP**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CONTRATISTA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE: ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP): **2628**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB): **12001 0001 2628**

ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023** OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS** PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA: DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO** No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. LA LAJA	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO	4,859,885.76	1,457,965.73	1,457,965.73	3,401,920.03

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023

SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/471-2023-LP**

DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DEPENDENCIA EJECUTORA: 12M01 H. A. ACAPULCO

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	29-sep.-23	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. FACT. 19	1,457,965.73	-	1,457,965.73
		SUBTOTAL $	1,457,965.73	-	1,457,965.73
		TOTAL $	1,457,965.73	-	1,457,965.73

viernes 29 de septiembre de 2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

DOMICILIO FISCAL: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 116 INT. 162 COL. CONDESA
C.P. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

R.F.C.: BIC040525FU3

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES C.P. 39350
R.FC.: MAJ-010101-NA3

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
TIPO DE OBRA: DOMINIO PÚBLICO
GEOREFERENCIAS: LAT. 16° 52´ 29.309" N
LONG. 99°52´ 23.919" O

METAS PROGRAMADAS: 1459.84 M2
POBLACION BENEFICIADA: 217 HABITANTES
No. DE OBRA: MAJ/471

CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA
MAJ-FAISMUN/471-2023/LP	30/AGOSTO/2023	$4,859,885.76	$1,457,965.73

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII - APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS LA CANTIDAD DE: $1,457,965.73 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% EL CUAL SERA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10% PARA INICIO DE LA OBRA Y 20% PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO.** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

CONSTRUCTORA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

FERNANDO TREJO ARIAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

SUBTOTAL	$1, 256,867.01
IVA	$ 201,098.72
TOTAL	$1,457,965.73

(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 MN)

Av. Costera Miguel Alemán 116 Int 162 Col Condesa C.P 39690 Acapulco de Juárez, Gro.
744 440 7250 bicsa.bufete@hotmail.com

RFC emisor:	BIC040525FU3	**Folio fiscal:**	46E1015E-938A-4040-94B6-A1311522E9CA
Nombre emisor:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES	**No. de serie del CSD:**	00001000000518721250
Folio:	19	**Serie:**	2023
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39590 2023-09-29 10:24:42
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72141103		1.00	E48	Unidad de servicio	1,256,867.01	1,256,867.01		Sí objeto de impuesto.

Descripción: ANTICIPO NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO COL. LA LAJA UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 CON NUMERO DE CONTRATO MAJ-FAISMUN/471-2023/LP FECHA DE CONTRATO 30 DE AGOSTO DE 2023 PERIODO DEL CONTRATO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023.

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1,256,867.01	Tasa	16.00%	201,098.72

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 1,256,867.01
Forma de pago:	Por definir	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 201,098.72
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Total**		**$ 1,457,965.73**

Sello digital del CFDI:

ICSb6RCzpENSgxaUofq8uU7CMn9lKA8m2mUaRHWGJKpWNPduQM98xRZpbuCnXzsuvFWF1+/6+8XXhSSj0JPu0P24OUGC/D8QzQnWCqNP109T5aG4bSsInTO/zKVhL5/k7oN71lfTy0z8LA9kPHBTSuRU8SSpi/S+vHagfAr0mFcCmxch8RcBpA+yvpE09RxnGYwiLfBrCKix9Fo05HLdfuyEpzYCYjfnTW6Al67yEDBdcXD0F4dFY+bAA8ArchJdFkIDS3Qx9YLl5/YgyRjiKBl0qszKtGK0ROaFvbWHoi1YNAOfvJQLwoy/LySaaPine/t1a4qPCF25OHFyegOnvA==

Sello digital del SAT:

dwHLulSLQvdVeUqDznRo1nAta3L78r/T6rnOPNniM1nIhv5umbw7Js4o9uu9MHt8WQlcEyCvkqOp1eCgD8lENVAvCXx89jOpNFQCQSkaqgJbDVeUali9nGHCqqNXJ7Ds0jOldNWBRXT9sNfvKPAD7RWEPTzeqi4TS5s14a53kk+PAz/hTfGNskAHKdbMOZs1sI65kC/cGPHmxKLZbH1/vUArW7te9vN9WC77CVVCcsp0oWhtBX+Ahi1KHFIcKSx76/c7FdIkqdi2l1MoH8VASe87KlCdNh29P+GQd812S87p8VS7N968Yu6knncGkfC0uFemujfEQ/q16m1ejfMahA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46E1015E-938A-4040-94B6-A1311522E9CA|2023-09-29T10:25:27|SAT970701NN3|ICSb6RCzpENSgxaUofq8uU7CMn9lKA8m2mUaRHWGJKpWNPduQM98xRZpbuCnXzsuvFWF1+/6+8XXhSSj0JPu0P24OUGC/D8QzQnWCqNP109T5aG4bSsInTO/zKVhL5/k7oN71lfTy0z8LA9kPHBTSuRU8SSpi/S+vHagfAr0mFcCmxch8RcBpA+yvpE09RxnGYwiLfBrCKix9Fo05HLdfuyEpzYCYjfnTW6Al67yEDBdcXD0F4dFY+bAA8ArchJdFkIDS3Qx9YLl5/YgyRjiKBl0qszKtGK0ROaFvbWHoi1YNAOfvJQLwoy/LySaaPine/t1a4qPCF25OHFyegOnvA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-29 10:25:27

No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

OPERADO
FAISMUN - 2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39690"
MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1457965.73" Moneda="MXN" SubTotal="1256867.01"
Certificado="MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg3MjEyNTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRP
NoCertificado="00001000000518721250" FormaPago="99"
Sello="ICSb6RCzpENSgxaUofq8uU7CMn9lKA8m2mUaRHWGJKpWNPduQM98xRZpbuCnXzsuvFWF1+/6+8XXhSSj0JPu0P24OUGC/D8QzQnWCqNP10
Fecha="2023-09-29T10:24:42" Folio="19" Serie="2023" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BUFETE DE INGENIEROS CIVILES" Rfc="BIC040525FU3" />
    <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" Rfc="MAJ010101NA3" UsoCFDI="I01" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="39350" />
  - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1256867.01" ValorUnitario="1256867.01" Descripcion="ANTICIPO NOMBRE DE LA OBRA
        REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO COL. LA LAJA UBICADA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. CON CARGO AL FONDO III
        RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 CON NUMERO DE CONTRATO MAJ-FAISMUN/471-2023/LP FECHA DE CONTRATO
        30 DE AGOSTO DE 2023 PERIODO DEL CONTRATO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023." Unidad="Unidad
        de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103">
          + <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201098.72">
      - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="201098.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1256867.01" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
            SelloSAT="dwHLulSLQvdVeUqDznRo1nAta5L78r/T6rnOPNniM1nIhv5umbw7Js4o9uu9MHt8WQIcEyCvkqOp1eCgD8IENVAvCXx89jOpNF
            NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
            SelloCFD="ICSb6RCzpENSgxaUofq8uU7CMn9lKA8m2mUaRHWGJKpWNPduQM98xRZpbuCnXzsuvFWF1+/6+8XXhSSj0JPu0P24OUGC/I
            RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-09-29T10:25:27" UUID="46E1015E-938A-4040-94B6-A1311522E9CA"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BIC040525FU3	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
46E1015E-938A-4040-94B6-A1311522E9CA	2023-09-29T10:24:42	2023-09-29T10:25:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,457,965.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

ACAPULCO
SIEMPRE PARA TRANSFORMAR

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 2424
FOLIO ANUAL: 252

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO TREJO ARIAS**
DOMICILIO:	AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
TELÉFONO:	744 440 7250, 744 336 8607, 744 144 6694
CORREO ELECTRÓNICO:	bicsa.bufete@gmail.com
RFC:	BIC040525FU3
IMSS:	B61 53792 10 0
INFONAVIT:	B61 53792 10 0
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HERNANDEZ**
CÉDULA PROFESIONAL:	8456184
FECHA DE CÉDULA:	12 DE FEBRERO DEL 2012
RFC:	MOHM8809254M7
TELÉFONO:	744 144 6694
CORREO ELECTRONICO:	moctezuma799@hotmail.com
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**19 DE FEBRERO DEL 2015**
AFILIACIÓN:	**CAMARA MEX. DE LA INDUSTRIA DE LA CONST.**

ESCRITURA PÚBLICA

LICENCIADO:	ADRIAN GARCIA FIERRO
NOTARÍA:	CORREDOR PUBLICO NO. 2 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO.
CIUDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
No. DE ACTA:	5774 FECHA: 25 DE MAYO DEL 2004
No. REG. PUB.:	7267*17 FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2004


VIGENCIA: 21 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024


FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

M. I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AOBR-01
REV. 02


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
TREJO
ARIAS
FERNANDO
FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1964
SEXO H
DOMICILIO
C CIPRESES 42 43
COL ALIANZA POPULAR 39630
ACAPULCO DE JUAREZ. GRO.
CLAVE DE ELECTOR TRARFR64053009H800
CURP TEAF640530HDFRRR03
AÑO DE REGISTRO 1993 03
ESTADO 12
MUNICIPIO 001
SECCIÓN 0225
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2019
VIGENCIA 2029


INE
IDMEX1847092373<<0225006664256
6405308H2912316MEX<03<<04845<2
TREJO<ARIAS<<FERNANDO<<<<<<<<<

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ORDEN DE TRABAJO	Contrato No. MAJ-FAISMUN/471-2023/LP
2424 Registro	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.** Nombre o razón social
FERNANDO TREJO ARIAS Representante legal	**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA** Nombre de la Obra
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. Dirección social	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** Ubicación
R.F.C. **BIC040525FU3**	
IMSS **B61 53792 10 0**	
TEL. **744 440 7250, 744 336 8607, 744 144 6694**	**ACAPULCO DE JUAREZ** Localidad y Entidad federativa
Rgtro. Sria. De Prog. Ppto.	Contrato de Obra Publica

Num. De Obra: **MAJ/471**	Autorización de Inversión: **RAMO 33 (FONDO 3)**
Oficio: **SEPLADE/321/2023**	Fecha: **08 de Mayo de 2023**

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 41066004-027-2023.

$ 4,189,556.69

REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
Nombre de la Obra

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
Ubicación

DESCRIPCION DE LA OBRA:
Ver. Especif. de Conceptos en Presupuesto Anexo.

SUBTOTAL	$ 4,189,556.69
16% IVA	$ 670,329.07
TOTAL	**$ 4,859,885.76**

NOTAS IMPORTANTES

Fecha de inicio: 04 de Septiembre del 2023	Fecha de terminación: 12 de Diciembre del 2023

Forma de pago contra la presentación de estimaciones debidamente autorizadas.

Secretaria de Desarrollo Urbano
y Obras Publicas

Acapulco, Gro., 30 de Agosto del 2023

PCOR-01
REV. 02

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro , Acapulco , Gro., C.P. 39300
Tel (744)440 70 00 Ext. 4223 y 4227

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP,** RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**, GUERRERO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, GUERRERO A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA"**, REPRESENTADA POR LA **C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., Y POR LA OTRA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR C. **FERNANDO TREJO ARIAS, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 2424,** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINO DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, II Y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV), B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A LA C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** Y POR ENDE, TIENE LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO**, Y SUS DEMÁS DISPOSICIONES, EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33,- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33 (FONDO 3) 2023. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/321/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **LICITACION PUBLICA ESTATAL** COMO LO SEÑALA **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN SU ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I.**

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **5774 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2004,** OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. **ADRIAN GARCIA FIERRO CORREDOR PUBLICO NO. 2 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **7267*17 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2004.**

2.2.- EL C. **FERNANDO TREJO ARIAS,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **5774 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2004** OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. **ADRIAN GARCIA FIERRO CORREDOR PUBLICO NO. 2 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **7267*17** DE FECHA **07 DE JUNIO DEL 2004.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR

CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NO. **BIC040525FU3.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **2424.**

- REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES NO. **B61 53792 10 0.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES Y ANEXOS.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.** ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO **(XXXIII, VARIA DEPENDIENDO EL RAMO).**

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, **CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, TUBERIA DE POLIETILENO 60 CM DIAMETRO, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZO DE VISITA, REGISTROS SANITARIOS, TUBERIA PVC 3" CED. RD-26, TOMAS DOMICILIARIAS, FORMACION DE BASE, GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, BANQUETA 10 CM EPSESOR CONCRETO HIDRAULICO H.O. F'c= 200 KG/CM2, ACARREOS Y LIMPIEZA.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA",** COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, GENERADORES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$4,189,556.69 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.),** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$670,329.07 (SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N.),** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$4,859,885.76 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **100 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **12 DE DICIEMBRE DEL 2023,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CONTRATISTA". TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE EL DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV FRACCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA",** PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"EL SECRETARIA"**, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30 % (TREINTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$1,256,867.01 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER PAGADO EL MISMO, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA POR **"EL CONTRATISTA"** QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA. PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A LA RESIDENCIA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL **"RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS"**, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE "**EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ **LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA O CHEQUE NOMINATIVO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA SECRETARÍA"** EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN **EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266; 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SUS DEMÁS APLICABLES EN LA LEY.**

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**.

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"** CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** L CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE;

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"**, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS **ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 95 DEL REGLAMENTO**, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

m) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 281 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y **PROCEDIMIENTOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, DE LA MANERA SIGUIENTES:

I. LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II. LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III. EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO **"EL CONTRATISTA"** COMO **"LA SECRETARÍA"**, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON **"EL CONTRATISTA"** CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE **"LA SECRETARÍA"** RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266** Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU **RESIDENTE** EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON O DERIVADOS DE LOS TRABAJOS, A EL C. **ING. JOSUE LOPEZ MORENO** "**LA SECRETARÍA"** DESIGNARÁ POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO **113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"EL CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE "**LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARA CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERÁ **EL SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" DESIGNA AL **ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HERNANDEZ** CON CEDULA PROFESIONAL **No 8456184,** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL **12 DE FEBRERO DEL 2012**, REGISTRADO COMO **SUPERINTENDENTE**, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA",** QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA";** ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA",** O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA".**

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA"** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "**LA SECRETARÍA**" TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"A SECRETARÍA",** SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL).

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO **DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.**

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA",** LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR **EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, SIEMPRE QUE NO SE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA",** QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS) TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN **LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA2 PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS** Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME AL ART. **73 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A **"EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 161 DE SU REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE

REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA"**.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE **"LA SECRETARÍA"** NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A "LA SECRETARÍA"** HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE

PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO A **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DE 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS

ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, EL DÍA **30 DE AGOSTO DEL 2023.**

POR "LA SECRETARÍA".

C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

"EL CONTRATISTA".

FERNANDO TREJO ARIAS
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 30 DE AGOSTO DE 2023

Fianza No. 2461196-0000

Fiado: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO

Monto: $ 1,457,965.73

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Un Millon Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 73/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 30 DE AGOSTO DE 2023
DOMICILIO DEL FIADO: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: AV. CUAUHTEMOC SN INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., Y R.F.C. BIC040525FU3, LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $1,457,965.73 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR LA C. ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN REHABILITACIÓN DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, UBICADA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., CON UN IMPORTE TOTAL DE $4,859,885.76 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO; B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE; C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN: dC8XN9W

Armando Berzunza Gloria

N2pHXyBHyH6Yz64UGQxJMVN2zGi4bzlsHxaB0Ts6fVxxg2HeGOtwmcVfJWtoq60EtJVNdoJG9KdBQp8VOgAPMTdZENaUiOwnUD0VgXSCCYZUApXZSdq7jnDBXsEhPetu0901ZSyOKGaCr3AQBDhKbc11uw972P1pQ1/L03SK+Mx409EQlbGeVyL40oKSgeXfJW8L2eJ2W2nzxM4+BLmsjA97RxumM1+Hnylede5eR6F48rayxqWzzlaGDiMxGTVywKlmpnpNi35kgq/0aRfCCiEBL3O3wwFEdsQcop4TK60rdcdxQQ8aH8K4ba4uH+my67XqpGS+pvTTC5OS5qzKUw==

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 30 DE AGOSTO DE 2023

Fianza No. 2461196-0000

Fiado: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO

Monto: $ 1,457,965.73

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Un Millon Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 73/100 M.N.

TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS; D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS; E) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; F) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO; G) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.=FIN DE TEXTO=

Es obligación del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la página www.libertyfianzas.com, en caso de que la fianza no se encuentre registrada en el sistema de Liberty Fianzas, deberá informarlo al correo validaciondefianzas@libertyfianzas.com.

LÍNEA DE VALIDACIÓN: dC8XN9W

Armando Berzunza Gloria

N2pHXyBHyH6Yz64UGQxJMVN2zGi4bzlsHxaB0Ts6fVxxg2HeGOtwmcVfJWtoq60EtJVNdoJG9KdBQp8VOgAPMTdZENaUiOwnUD0VgXSCCYZUApXZSdq7jnDBXsEhPetu0901ZSyOKGaCr3AQBDhKbc11uw972P1pQ1/L03SK+Mx409EQlbGeVyL40oKSgeXfJW8L2eJ2W2nzxM4+BLmsjA97RxumM1+Hnylede5eR6F48rayxqWzzlaGDiMxGTVywKlmpnpNi35kgq/0aRfCCiEBL3O3wwFEdsQcop4TK60rdcdxQQ8aH8K4ba4uH+my67XqpGS

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., está a su disposición el "Aviso de Privacidad", en la página web www.libertyfianzas.com
En términos de la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de este documento, las que se encuentran disponibles en la página www.libertyfianzas.com y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V., comprender y conocer su contenido.
Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de la Circular Única de Seguros y Fianzas.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
ARTÍCULOS
OBLIGACIONES GENERALES
Acreditada Solvencia 16 y 18.
SUSCRIPCIÓN
Medios Electrónicos 214
Operación de Fianzas especializadas
Fianza original 166
Informe de autoridad 293
INCUMPLIMIENTO
Orden y excusión 178
Supletoriedad de la Ley 183
Prórrogas o esperas 179
Reclamación 279 al 283
Caducidad/prescripción 174 y 175
Subrogación 177

CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.
Título 19. De la operación de las fianzas especializadas, Capítulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.
Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicación de la normatividad en términos de los artículos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por lo que en ningún momento desconocerán el contenido y alcance de la normatividad aplicable.

Liberty Fianzas

29 de septiembre de 2023

CARTA AUTENTICIDAD DE FIANZA

A quien corresponda,

Por medio de la presente, hacemos constar ante usted, que la póliza de fianza consultada se encuentra registrada por esta Institución Afianzadora con los siguientes datos:

Número de fianza	2461196-0000
Fecha de Fianza	30 de Agosto de 2023
Fiado (Cliente)	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
Monto Afianzado	$1,457,965.73 (Un Millon Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 73/100 M.N.)
Beneficiario	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Ramo/Tipo	3/39102
Estatus	VIGENTE
Línea de Validación	dC8XN9W
Folio de Validación	5104793

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

Confirmamos que la Fianza señalada en este documento es auténtica y fue emitida por Liberty Fianzas S.A de C.V.

Sin otro particular, nos ponemos a sus órdenes.

Atentamente

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 30 DE AGOSTO DE 2023

Fianza No. 2461197-0000

Fiado: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Monto: $ 485,988.58

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 58/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 30 DE AGOSTO DE 2023
DOMICILIO DEL FIADO: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: AV. CUAUHTEMOC SN INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., Y R.F.C. BIC040525FU3, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN REHABILITACIÓN DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, UBICADA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., CON UN IMPORTE TOTAL DE $4,859,885.76 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE; D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE; E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ; F) ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR

LÍNEA DE VALIDACIÓN: dC8XN9M

Armando Berzunza Gloria

pgDG2820H/6/argjU0gkWCLfvtVaeMPew1Ks7u+9+OU36jfTOlJz3b0om2+9PYanYYW9O7UpCnTxt0J/ZXtOjMJj3qzj+YJAxSakrAoit3AXykn3CwIFPceyIkLcwIsgd0tyTnktnjH/8RCEotQGjWDkxdmWPFKxF1UO5AQrZOq0L1swB9JFsZBsv8kiQqoQJ1c9uSyeZm8r0UDt1zEyUiGl4o+5ffx/v/KyvaY6z3u0pcYJEmY33QtK6WxBzDZOWbzdImAnM2RHvVwWm9VLim+jvFke+6AQgt/IXHQQejvDKUm665bQ/e9YoKnQw5U0f7IHEmb6q+HIkyjoMtWQIw==

Liberty Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 30 DE AGOSTO DE 2023 | **Fianza No.** 2461197-0000

Fiado: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO | **Monto:** $ 485,988.58

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 58/100 M.N.

AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; H) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA ESTA CONTINUARÁ VIGENTE; I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS; J) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y ARTICULO 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA FIANZA QUEDARA CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA COMFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE; K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; L) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; M) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO. =FIN DE TEXTO=

Es obligación del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la página www.libertyfianzas.com, en caso de que la fianza no se encuentre registrada en el sistema de Liberty Fianzas, deberá informarlo al correo validaciondefianzas@libertyfianzas.com.

LÍNEA DE VALIDACIÓN: dC8XN9M

Armando Berzunza Gloria

pgDG2820H/6/argjU0gkWCLfvtVaeMPew1Ks7u+9+OU36jfTOlJz3b0om2+9PYanYYW9O7UpCnTxt0J/ZXtOjMJj3qzj+YJAxSakrAoit3AXykn3CwIFPceylkLcwlsgd0tyTnktnjH/8RCEotQGjWDkxdmWPFKxF1UO5AQrZOq0L1swB9JFsZBsv8kiQqoQJ1c9uSyeZm8r0UDt1zEyUiGl4o+5ffx/v/KyvaY6z3u0pcYJEmY33QtK6WxBzDZOWbzdlmAnM2RHvVwWm9VLim+jvFke+6AQgt/IXHQQejvDKUm665bQ/e9YoKnQw5U0f7lHEmb6q+HIkyjoMt





Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., está a su disposición el "Aviso de Privacidad", en la página web www.libertyfianzas.com
En términos de la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de este documento, las que se encuentran disponibles en la página www.libertyfianzas.com y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V., comprender y conocer su contenido.
Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de la Circular Única de Seguros y Fianzas.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
ARTÍCULOS
OBLIGACIONES GENERALES
Acreditada Solvencia 16 y 18.
SUSCRIPCIÓN
Medios Electrónicos 214
Operación de Fianzas especializadas
Fianza original 166
Informe de autoridad 293
INCUMPLIMIENTO
Orden y excusión 178
Supletoriedad de la Ley 183
Prórrogas o esperas 179
Reclamación 279 al 283
Caducidad/prescripción 174 y 175
Subrogación 177

CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.
Título 19. De la operación de las fianzas especializadas, Capítulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.
Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicación de la normatividad en términos de los artículos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por lo que en ningún momento desconocerán el contenido y alcance de la normatividad aplicable.

Liberty Fianzas

29 de septiembre de 2023

CARTA AUTENTICIDAD DE FIANZA

A quien corresponda,

Por medio de la presente, hacemos constar ante usted, que la póliza de fianza consultada se encuentra registrada por esta Institución Afianzadora con los siguientes datos:

Número de fianza	2461197-0000
Fecha de Fianza	30 de Agosto de 2023
Fiado (Cliente)	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
Monto Afianzado	$485,988.58 (Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 58/100 M.N.)
Beneficiario	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Ramo/Tipo	3/39103
Estatus	VIGENTE
Línea de Validación	dC8XN9M
Folio de Validación	5104798

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

Confirmamos que la Fianza señalada en este documento es auténtica y fue emitida por Liberty Fianzas S.A de C.V.

Sin otro particular, nos ponemos a sus órdenes.

Atentamente

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA,
C.P. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CARTA DE ACEPTACION DE DEDUCCIONES

ACAPULCO, GRO. A 30 DE AGOSTO DEL 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CON RELACION A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA** UBICADA EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**, ACAPULCO, GRO. CON NUMERO DE CONTRATO. **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO, A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, QUE ACEPTAMOS SE NOS APLIQUE LA DEDUCTIVA DEL EL **0.005 (CINCO AL MILLAR)** PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARIA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

A T E N T A M E N T E

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Acapulco, Gro. A 30 de Agosto del 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
PRESENTE

CARTA DE PROTESTA

POR MEDIO ESTA CARTA DECLARO BAJO PROTESTA, DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARNOS EN LOS SUPUESTOS DEL **ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.**

FIRMO HACIENDOME RESPONSABLE DE CUALQUIER ACLARACION QUE PUDIERA FALTAR A LA VERDAD, AFIRMANDO QUE SOY EL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**, CON NUMERO DE CONTRATO MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Acapulco, Gro. A 30 de Agosto del 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.
PRESENTE

CARTA DE SOLVENCIA ECONOMICA

COMO REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA "**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**" MANIFIESTO Y PROTESTO LO NECESARIO QUE MI EMPRESA TIENE SOLVENCIA ECONOMICA PARA RESPONDER A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN RELACION A LA OBRA PÚBLICA ASIGNADA CON EL NOMBRE: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

POR LA CONFIANZA REITERADA, QUIERO RECALCAR QUE SOMOS UNA EMPRESA CON AMPLIA SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA COMO SE MUESTRA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS Y EN BASE A LOS SALDOS QUE REPORTA NUESTRA CUENTA QUE NOS DA LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SOLVENTARLOS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Acapulco, Gro. A 30 de Agosto del 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
PRESENTE

CARTA VISITA DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V"** HAGO CONSTAR QUE SE VISITO LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**, UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ. GUERRERO**, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. Y A SU VEZ SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESUPUESTO DE OBRA QUE TIENE TODOS LOS CONCEPTOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE DICHA OBRA, CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP.**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA BRINDAR A LA PRESENTE, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Acapulco, Gro. A 30 de Agosto del 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
PRESENTE

CARTA DE INICIO DE OBRA.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ESTA EMPRESA DARA INICIO CON RECURSOS PROPIOS A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA** UBICADA EN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** CON NUMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP,** RESPETANDO LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO NO SIN ANTES MANIFESTARLE QUEDAR A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION

ATENTAMENTE

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	**PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC**					
A	**TOTAL PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC**					
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	1,459.8400	$17.13	(* DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$25,007.06
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	M2	1,459.8400	$58.25	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)	$85,035.68
4-0079	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	1,378.9000	$226.18	(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N. *)	$311,879.60
A1	**TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES**					**$421,922.34**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: **$421,922.34**
Acumulado: **$421,922.34**

1023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A2	**INSTALACION SANITARIA**					
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	326.3000	$62.34	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$20,341.54
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	ML	252.1700	$27.15	(* VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. *)	$6,846.42
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	37.8300	$483.40	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	$18,287.02
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	252.1700	$2,040.79	(* DOS MIL CUARENTA PESOS 79/100 M.N. *)	$514,626.01
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	54.0000	$1,862.74	(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	$100,587.96

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Acumulado anterior:	**$421,922.34**
Monto esta hoja:	**$660,688.95**
Acumulado:	**$1,082,611.29**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	30.0000	$1,314.87	(* UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N. *)	$39,446.10
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1.0000	$14,132.38	(* CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	$14,132.38
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.0000	$5,926.34	(* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N. *)	$53,337.06

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Acumulado anterior:	**$1,082,611.29**
Monto esta hoja:	**$106,915.54**
Acumulado:	**$1,189,526.83**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	54.0000	$2,537.14	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. *)	$137,005.56
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.1500	$124.83	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$20,366.01
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.1500	$409.32	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	$66,780.56
A2	**TOTAL INSTALACION SANITARIA**					**$991,756.62**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,189,526.83**
Monto esta hoja:	**$224,152.13**
Acumulado:	**$1,413,678.96**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**					
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	90.7800	$62.34	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$5,659.23
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	252.1700	$377.00	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	$95,068.09
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	90.7800	$124.83	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$11,332.07
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	54.0000	$1,144.45	(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$61,800.30

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,413,678.96**
Monto esta hoja:	**$173,859.69**
Acumulado:	**$1,587,538.65**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	PZA	4.0000	$3,277.53	(* TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. *)	$13,110.12
A3	**TOTAL INSTALACION HIDRAULICA**					**$186,969.81**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,587,538.65**
Monto esta hoja:	**$13,110.12**
Acumulado:	**$1,600,648.77**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A4	**CFE**					
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	4.0000	$5,624.49	(* CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	$22,497.96
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	PZA	2.0000	$10,294.51	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$20,589.02
A4	**TOTAL CFE**					**$43,086.98**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,600,648.77**
Monto esta hoja:	**$43,086.98**
Acumulado:	**$1,643,735.75**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A5	**TERRACERIAS**					
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	510.9500	$63.05	(* SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)	$32,215.40
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	1,459.8400	$38.64	(* TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)	$56,408.22
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	291.9700	$422.47	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)	$123,348.57
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	756.5200	$19.87	(* DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	$15,032.05
A5	**TOTAL TERRACERIAS**					**$227,004.24**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,643,735.75**
Monto esta hoja:	**$227,004.24**
Acumulado:	**$1,870,739.99**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A6	**PAVIMENTOS**					
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	504.3500	$450.42	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. *)	$227,169.33
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,459.8400	$41.72	(* CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)	$60,904.52
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2	1,459.8400	$992.28	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,448,570.04
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	318.3000	$20.13	(* VEINTE PESOS 13/100 M.N. *)	$6,407.38

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,870,739.99**
Monto esta hoja:	**$1,743,051.27**
Acumulado:	**$3,613,791.26**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	318.3000	$29.77	(* VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$9,475.79
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML	504.3500	$62.33	(* SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. *)	$31,436.14
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	ML	15.2200	$364.97	(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	$5,554.84
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	756.5200	$421.57	(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 57/100 M.N. *)	$318,926.14
A6	**TOTAL PAVIMENTOS**					**$2,108,444.18**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$3,613,791.26**
Monto esta hoja:	**$365,392.91**
Acumulado:	**$3,979,184.17**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A7	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1,463.1200	$9.06	(* NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)	$13,255.87
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	941.8800	$209.28	(* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)	$197,116.65
A7	**TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA**					**$210,372.52**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$3,979,184.17**
Monto esta hoja:	**$210,372.52**
Acumulado:	**$4,189,556.69**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$4,189,556.69**
(* CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. *)

9034

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
DOCUMENTO: AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC	
A1	TRABAJOS PRELIMINARES	$421,922.34
(* CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. *)		
A2	INSTALACION SANITARIA	$991,756.62
(* NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)		
A3	INSTALACION HIDRAULICA	$186,969.81
(* CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. *)		
A4	CFE	$43,086.98
(* CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)		
A5	TERRACERIAS	$227,004.24
(* DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)		
A6	PAVIMENTOS	$2,108,444.18
(* DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. *)		
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	$210,372.52
(* DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. *)		

Total del presupuesto mostrado :		**$4,189,556.69**
I. V. A. 16%	**16.00%**	**$670,329.07**
Total del presupuesto mostrado :		**$4,859,885.76**

CANTIDAD CON LETRA:
(* CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-1

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



LATITUD: 16°52'29.309" N

LONGITUD: 99°52'23.919" O

FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-2


OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

MUNICIPAL:



LATITUD: 16°52'29.309" N

LONGITUD: 99°52'23.919" O

FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-3

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



LATITUD: 16°52'29.309" N
LONGITUD: 99°52'23.919" O

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-4

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



LATITUD: 16°52'29.309" N
LONGITUD: 99°52'23.919" O

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023


CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-5

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



LATITUD: 16°52'29.309" N

LONGITUD: 99°52'23.919" O

FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC8338566	BIC040525FU3

Nombre, Denominación o Razón social

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 30 de agosto de 2023, a las 10:46 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||BIC040525FU3|23NC8338566|30-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

lsV8/1xxc3hrvYvxXn6slz2nMLlZvGKQlqrctLXf9UKKITxnkRsTGoERGGBZjCRAJbW20FOMWzDWuh5y+mYV0Xpfy
bNvHrir1lAvNOjNaxYLF227YsxW84oMVyy0EsV+flcmQlVZWqRnTR2XgcixMP7jfZUOl3Cqu5UegMT1lvJe5nxE1u
Fg9AiL8y5BwKibYknj7OOeYrPgG0esE9R5Vg3JEW6ORVMvliZVvnUTyvW+/fiNXJCvloRJeEgzMfZkyXILBkivAia
AKG1VFnfSR4vKUxjVJDtKor51pe9xWqxm15+HD16TTWoMiBlmbxHHVUXSXYbXUYFvdbZPKog==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
||BIC040525FU3|23NC8338566|30-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital
lsV8/1xxc3hrvYvxXn6slz2nMLlZvGKQlqrctLXf9UKKITxnkRsTGoERGGBZjCRAJbW20FOMWzDWuh5y+mYV0Xpfy
bNvHrir1lAvNOjNaxYLF227YsxW84oMVyy0EsV+flcmQlVZWqRnTR2XgcixMP7jfZUOl3Cqu5UegMT1lvJe5nxE1u
Fg9AiL8y5BwKibYknj7OOeYrPgG0esE9R5Vg3JEW6ORVMvliZVvnUTyvW+/fiNXJCvloRJeEgzMfZkyXILBkivAia
AKG1VFnfSR4vKUxjVJDtKor51pe9xWqxm15+HD16TTWoMiBImbxHHVUXSXYbXUYFvdbZPKog==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Acapulco, Gro. A 30 de Agosto del 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
P R E S E N T E

En relación al contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Numero: MAJ-FAISMUN/471-2023/LP, que comprende la obra: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA** Ubicada en: **ACAPULCO DE JUÁREZ GRO.**, por un monto de $ 4,859,885.76 (Cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 76/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, celebrado entre la Secretaria Desarrollo Urbano y Obras Publicas y la empresa que legalmente represento en particular al Art. 24, Frac.III del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, que se aplica de manera supletoria al de la "Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Por este conducto le comunico que el Superintendente de Construcción por parte de esta empresa será el Arq. María Elva Lucena Valdez con los siguientes datos:

1.- Nombre completo:	Arq. María Elva Lucena Valdez
2.- R.F.C	LUVE7101147K2
3.- Correo Electrónico:	logisticaimperial102@gmail.com
4.- Dirección:	And. Francisco Hernández MZ 127 LT 6 Col. CD. Col.CD. Renacimiento C.P. 39715 Acapulco de Juárez Gro,
5.-Cedula Profesional:	10558368
6.- Teléfono Celular	7444074410

Lo anterior le informo a usted a efecto de que se me sirva dar el inicio correspondiente de la obra, así mismo para cumplir con la utilización de "Bitácora de Obra"

ATENTAMENTE

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL ,

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



DGP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

SEP

CEDULA PROFESIONAL
10558368

LUCENA VALDEZ
MARIA ELVA

LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA

FIRMA DEL TITULAR

LUVE710114MGRCLL02

Ciudad de México a 14 de Septiembre de 2017



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

DGP

CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA

QUE SE EXPIDE A LUCENA VALDEZ MARIA ELVA,

QUIEN CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5°
CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y SU REGLAMENTO

CÉDULA DE EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

LIC. ISRAEL BARRIOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

IDMEX0105583688<<LUVE710114MGR
7101146M<<<<<<<<<<<<1292610<<0
LUCENA<VALDEZ<<MARIA<ELVA<<<<<


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
LUCENA
VALDEZ
MARIA ELVA
SEXO M
DOMICILIO
AND FRANCISCO HERNANDEZ S 2 MZ 127 LT
COL CIUDAD RENACIMIENTO 39715
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CLAVE DE ELECTOR LCVLEL710114I2M100
CURP
LUVE710114MGRCLL02
AÑO DE REGISTRO
1996 08
FECHA DE NACIMIENTO
14/01/1971
SECCIÓN
0154
VIGENCIA
2021 - 2031


INE
IDMEX2116042846<<0154003979757
7101146M3112319MEX<08<<03278<5
LUCENA<VALDEZ<<MARIA<ELVA<<<<<

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO: ADMINISTRATIVO
OFICIO No. DOP/1798/2023
ASUNTO: **Asignación de Residente**

Acapulco, Gro., a 30 de Agosto del 2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted que el Residente asignado a la obra: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**, ubicada en **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**; con número de contrato **MAJ-FAISMUN/471-2023/LP**, estará a cargo del **ING.** / ARQ. **JOSUE LOPEZ MORENO**; así mismo le solicito, por medio de oficio, el nombre del **Representante Técnico (con su no. de cédula) y del Superintendente de construcción.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E.

M.I. VLADIMIR HERNÁDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

ING. JOSUE LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

C.c.p.-Archivo / Minutario.
JLM/fmm*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio: CYL/074/2023.
Asunto: Entrega de Procedimiento de Licitación

Acapulco de Juárez, Gro., a 04 de Septiembre del 2023.

C.P. DIANA MARCIAL MAYO.
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Por medio del presente, envío original y copia de la documentación referente a la LICITACIÓN 41066004-027-2023, de la obra**: Rehabilitación de Calle 6 de enero, Col. La laja, Acapulco de Juárez, Gro**., que a continuación se enlista:

- Propuesta de la empresa ganadora.
- Invitación a Jurídico al acto de presentación de apertura de proposiciones.
- Acta de visita de obra.
- Registro de empresas y funcionarios a la junta de aclaraciones.
- Acta de junta de aclaraciones.
- Carta intención y recibo de pago de empresas participantes (05)
- Registro de empresas y funcionarios al acto de presentación apertura de propuestas.
- Acta de presentación de apertura de propuestas técnicas – económicas.
- Acta de fallo.
- Dictamen técnico de fallo.
- Resumen comparativo de conceptos y/o partidas de propuestas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
RECIBIDO
27/09/23
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

A T E N T A M E N T E

ARQ. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

C.c.p.- M.I. Vladimir Hernández Alemán.- Director de Obras Públicas.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p. Archivo / Minutario.
JACZ/fmm*

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 11 DE AGOSTO DEL 2023.

ACTA DE VISITA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	Grupo Constructor Femenino Angueo SA de CV	Ing. Yunuel Reyes Betancourt		12:00
2	Desarrollos Toan	Arq. Juan Dario Salmeron Tavera		12:00 PM.
3	Arquitectos e Ingenieros Civiles Alter SA de CV	Ing. Julio Cesar Garibay Pineda		12:00 PM
4	Comercializadora e Inmobiliaria Alter S.A de C.V.	Arq. Erick Mauricio Rodriguez Guzman		12:00 PM
5	Bufete de Ingenieros Civiles S.A. de C.V.	Arq. Rafael Reyes Santos		12:00 PM

Josue Lopez Moreno
RESIDENTE

REGISTRO DE EMPRESAS JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-027-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
1	Bufete de Ingenieros Civiles SA de CV Ing. Suri Melanie Aparicio Muñoz	15-agosto-2023 11:00 am
	Grupo Constructor Fernandez Arquelio SA de CV. Manuel Reyes Betancourt	15/08/23 11:00 hrs
	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER S.A DE C.V. ARQ CHABELY DIMAS	15/08/23 11:00 hrs.
	ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER SA DE CV. C.C. MARCO ANTONIO CANO PEREZ	15/AGO/2023 11:00 HRS
	Desarrollos Toan SA de C.V Arq. Juan David Salmeron Gayilan	15/08/2023 11.00 AM.

REGISTRO DE FUNCIONARIOS JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-027-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
	José Antonio Carrillo Zamora	15/Ago/23 11:00 HRS
	Josue Lopez Moreno	15/Ago/23 11:00 A.M.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 15 de agosto del 2023.**

Acta que se formula, siendo las **11:00** horas en el lugar y fecha citados, correspondiente a la junta convocada por el H. Ayuntamiento de Acapulco, en relación con la invitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en **las Bases de Licitación, cláusula Decima Octava, visita al sitio de los trabajos de la obra pública y junta(s) de aclaraciones**, con el objeto de que los licitantes soliciten aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, a las cuales dará respuesta por parte de la convocante, y así mismo, se determinen los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

Se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco los licitantes o sus representantes legales, invitados y servidores públicos de la convocante, cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta, una vez de hacer las aclaraciones necesarias.

PREGUNTAS:

SIN PREGUNTAS

NOTAS ACLARATORIAS:

LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA SE DEBERA APEGAR AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA INCISO l) DICE:

LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 15 de agosto del 2023.**

PARA EFECTOS DE ESTA LICITACION, POR MOTIVOS DE DESFASAMIENTO DE ENTREGAS DE REGISTRO O REFRENDOS ACTUALIZADOS DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO, **SE ACEPTARÁ TAMBIEN EL PADRON ANTERIOR, MAS EL ACUSE DE QUE REALIZO EL TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO DEL PRESENTE AÑO Y EN SU CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION OFICIO DE QUE ESTA EN TREMITE DICHO REGISTRO.**

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	ING. JOSUE LOPEZ MORENO SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA	
2	ARQ. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES	

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	FIRMAS
1	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V. ING. SURI MELANIE APARICIO MUÑOZ	
2	GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V. MANUEL REYES BETACONCOURT	
3	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V. ARQ. CHABELY DIMAS	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 15 de agosto del 2023.**

4	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.** **C. MARCO ANTONIO CANO PEREZ**	
5	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.** **ARQ. JUAN DAVID SALMERON GAVILAN**	

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

REGISTRO DE EMPRESAS CON PAGO

41066004-027-2023

No.	Nombre de la empresa	Fecha de entrega de bases
1	Desarrollos Joan S.A. de C.V.	12:56 PM 09/03/23 Cap. Juan David Salmeron Cataya
2	Grupo Constructor Fernandez Arguello S.A. de C.V.	01:22 PM 09/03/23 Manuel Reyes Bojorquez
3	Arquitectos e Ingenieros Civiles Altos SA de C.V	15:47 14/03/23 Marco A. Cerro
4	Bufete de Ingenieros Civiles S.A. de C.V.	16:15 14/03/23 Chabely Dimas
5	Comercializadora e Inmobiliaria Alfa S.A. de C.V.	14/03/2023 16:17

DESARROLLOS TOAN S.A. DE C.V.
R.F.C. DTO131031QW7

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A 09 DE AGOSTO DEL 2023
ASUNTO: **CARTA DE INTENCIÓN**

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS
ACAPULCO DE JUÁREZ. GRO.
P R E S E N T E:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO A USTED DE MI INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 2023, EN LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**, CON NUMERO DE LICITACIÓN: **41066004-027-2023** CON LA EMPRESA **DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V.** QUE LEGAL MENTE REPRESENTO, LA CUAL ESTA DEBIDAMENTE EMPADRONADA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR AGRADEZCO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

LUIS MIGUEL MIRANDA PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V.



31 DE AGOSTO 2023

DEPOSITO REFERENCIADO EN EFE

DE BANCOMER 2

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

REF 000PARAUTUARU72023

HR

DOCUMENTOS.

DOCUMENTOS	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.	$ 0.00
EFECTIVO	$ 3,000.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL	$ 3,000.00

REF. 0070265 FOLIO: 018701

$3,000.00 11:23:31 0012

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE COMPROBANTE NO INCLUYE LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SI PUDIER HABER DADO CHEQUE Y QUEDO SUJETO A VERIFICACION POSTERIOR. ESTE ES A SU ORDEN Y NO REFLEJA CARGO A SU CUENTA HASTA QUE CUMPLA LOS REQUISITOS PARA SU PROCESAMIENTO EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

CASAS BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, AUTORIZADA Y REGULADA POR LA CNBV Y SUJETA A LA SUPERVISION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. DOMICILIO DE CASAS BANCOMER, S.A. PARA FINES FISCALES: AV. CUAUHTEMOC NO. 1200, COL. SANTA MARTHA ACATITLA, C.P. 09510, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.

GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO SA DE CV

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 09 DE AGOSTO DEL 2023
ASUNTO: **CARTA DE INTENCIÓN**

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, LE INFORMO DE MI INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° **41066004-027-2023**, QUE CORRESPONDE A LA OBRA DENOMINADA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**, CON LA EMPRESAQUE LEGAL MENTE REPRESENTO **GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO S.A. DE C.V.**, CON FIANDO QUE TENEMOS LA EXPERIENCIA PARA PARTICIPAR DIGNAMENTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE

SANDRA ISABEL ESTRADA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO S.A. DE C.V.

LUIS BECERRA MZ194 LOTE 20 COL. RENACIMIENTO
C.P. 39715 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
RFC GCF180328C16



09 DE AGOSTO 2023
SUC. MERCADO "GRAL.
PLAZA ACAPULCO, GRO.

DEPOSITO REFERENCIADO EN
05 50730032 2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
REF. GRUPTERMAMUE0277023

CAJA

DOCUMENTOS:
BANCO No DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 2.00
EFECTIVO $ 3,000.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 3,002.00

SEC. 0573261 FOLIO: 2427612
A070100 11:22:11 CAP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE ESTA CAJA SE PODRAN RECIBIR SOLO CUANDO SEAN LEGIBLES A VERIFICACIÓN POSTERIOR DE NUESTRA AREA DE RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS PARA SU PROCESAMIENTO EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

CABO SANTANDER MÉXICO, S.A., PODRÁ USAR SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS DATOS BIOMÉTRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA DISPONIBILIDAD Y POLÍTICA AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PÁGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y LA NORMATIVIDAD DE ÉSTA MISMA. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE EL AVISO DISPONIBLE EN CUALQUIER SUCURSAL.

ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES

ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER SA DE CV
RFC: AIC1912208X1

ACAPULCO DE JUAREZ GRO A 14 DE AGOSTO DE 2023.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
PRESENTE:

EL SUSCRITO **ING. JULIO CESAR GARIBAY PINEDA** A NOMBRE Y **REPRESENTACIÓN** DE **ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER SA DE CV,** MANIFIESTO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. **41066004-027-2023**, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

PARA LO CUAL, PROPORCIONO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

DE LA PERSONA MORAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER SA DE CV.**
R. F. C:	**AIC1912208X1**
DIRECCION:	**AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN, COLONIA CONDESA NÚM. EXT. 116 NÚM. INT. 163 A CP. 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ.**
TELEFONO:	**7444407250**
CORREO:	**arq.ing.alte@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ING. JULIO CESAR GARIBAY PINEDA**

ING. JULIO CESAR GARIBAY PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER SA DE CV



14 DE AGOSTO 2023
SUC. GUERRERO 5445
PLAZA: ACAPULCO, GRO.

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
REF: ARQSEINGSCIVILESALTERSADECV0272023

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 0.00
EFECTIVO:	$ 3,000.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	$ 3,000.00

SEC. 9670759 FOLIO: 4482319
N857771 12:36:38 TRPO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR, CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS BIOMÉTRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LFPDPPP Y NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PÁGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL TRATAMIENTO DE ÉSTOS SERÁ PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTÁ SUCURSAL.

ACAPULCO DE JUAREZ GRO A 14 DE AGOSTO DE 2023.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
PRESENTE:

EL SUSCRITO **C. FERNANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y **REPRESENTACIÓN** DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V,** MANIFIESTO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. **41066004-027-2023**, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**


PARA LO CUAL, PROPORCIONO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
DE LA PERSONA MORAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V.**
R.F.C.:	**RFC: BIC-040525-FU3**
DIRECCIÓN:	**AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN 116 INT 162 COL. CONDESA C. P. 39690.**
TELÉFONO:	**744 440 7250**
CORREO:	**bicsa.bufete@hotmail.com**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO TREJO ARIAS**

14/08/23
16:13

ATENTAMENTE

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C. V.
FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL



14 DE AGOSTO 2023
SUC. GUERRERO 54
PLAZA: ACAPULCO, GR

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO.
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.
REF. BUFETEDEINGENIEROSCIVILESSADECV0272023

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 3,000.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 3,000.00

SEC. 9670752 FOLIO: 44822316
N857771 12:33:32 TRPO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS BIOMÉTRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LFPDPPP Y PUESTO A SU DISPOSICIÓN EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PÁGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL TRATAMIENTO DE ÉSTOS SERÁ PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONARLOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SUCURSAL.

COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA
ALTER S.A. DE C.V.
RFC: CIA190201EU9

ACAPULCO DE JUAREZ GRO A 14 DE AGOSTO DE 2023.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
PRESENTE:

EL SUSCRITO **ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HERNANDEZ** A NOMBRE Y **REPRESENTACIÓN** DE **COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER S.A. DE C.V.,** MANIFIESTO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. **41066004-027-2023**, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

PARA LO CUAL, PROPORCIONO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:


DE LA PERSONA MORAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER S.A. DE C.V.**
R.F.C.:	**RFC: CIA190201EU9**
DIRECCIÓN:	**CALLE NIÑOS HEROES DE VERACRUZ NO. 16 INT. 5 COL. LOMAS DE COSTA AZUL C.P. 39830, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.**
TELÉFONO:	**744 440 7250**
CORREO:	**comer_inmobalter02@hotmail.com**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**MIZAEL MOCTEZUMA HERNANDEZ**

(5) 16:17 14/08/23

ATENTAMENTE

COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, SA DE CV
ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HERNÁNDEZ
AMINISTRADOR UNICO



REGISTRO DE EMPRESAS ACTO DE APERTURA DE PROPOSCIONES TECNICA - ECONOMICA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-027-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
1	ING. JULIO CESAR GARIBAY PINEDA ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER SA DE CV.	25/AGOSTO/23
2	Arq. Juan David Salmeron Gavila. Desarrollos Toan, S.A de C.V.	25/08/23
3	C.P. Hilda Rodriguez Nogueda Bufete de Ingenieros Civiles SA de CV.	25/08/2023
4	Grupo Construccion, Fernandez Angelo, SA de CV. Mismo Grupo B	25/08/23
5	comercializadora, e Inmobiliarra Alter S.A. de C.V. Arq. Mizael Moctezuma Hernández	25/08/2023 12:00 P

REGISTRO DE FUNCIONARIOS ACTO DE APERTURA DE PROPOSCIONES TECNICA - ECONOMICA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	41066004-027-2023

No.	Nombre	Fecha y hora
	Claudia Inés Moreno Mogollón	25-AGOSTO-2023 12:00 pm
	Cynthia Isabel Jaimes Tenorio	25-Agosto-23 12:00 hrs
	Teodoro Hernandez Otero Apoyo Jurídico	25 Agosto 2023. 12:00 hrs.
	FELIPE CHAVEZ OJEDA APOYO JURIDICO S.D.U.O.P.	25-AGOSTO-2023 12:00 HRS
	Jose Antonio Carrillo Zamora	25-Agosto-2023 12:00 HRS

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO.	41066004-027-2023
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 25 de agosto del 2023.**

ÀCTA QUE SE LEVANTA CON FUNDAMENTO EN EL **ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266,** CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN QUE SE SEÑALA AL PRINCIPIO.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO. SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 25 DE AGOSTO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE **JUNTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES, INVITADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO OPERADOR CONVOCANTE, QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CORRESPONDIENTE AL CONCURSO ARRIBA INDICADO.

LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DESIGNA AL **C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES PARA PRESIDIR ESTE ACTO Y ACEPTAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DIO INICIO AL ACTO, TOMANDO ASISTENCIA A LOS LICITANTES, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SIGUIENTES:

1	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.**
2	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.**
3	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.**
4	**GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.**
5	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.**

INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER SIDO NOMBRADOS, LOS LICITANTES ENTREGARON SU PROPOSICION EN SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS, MANIFESTANDO QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LOS DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS, ASI COMO LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO.	41066004-027-2023
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 25 de agosto del 2023.**

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS, DESPUES LAS PROPOSICIONES TECNICAS, EN EL ORDEN EN QUE ESTAS FUERON PRESENTADAS, Y POSTERIORMENTE SE ABRIERON LAS PROPROSICIONES ECONOMICAS DE CADA UNO DE LOS LICITANTES, DE ACUERDO AL ARTICULO 48 EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EN UNA ETAPA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LA PROPUESTA, Y SE DESECHARAN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 60 PARRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA.

ACTO SEGUIDO, UNA VEZ ABIERTAS LAS PROPOSICIONES PREVIA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SE DIO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE DE LAS PROPOSICIONES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS Y CUBREN LOS REQUISITOS EXIGIDOS, OBTENIÉNDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.	$ 4,232,681.62	$ 677,229.06	$ 4,909,910.68
2	DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.	$ 3,836,148.12	$ 613,783.70	$ 4,449,931.82
3	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.	$ 4,189,556.69	$ 670,329.07	$ 4,859,885.76
4	GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.	$ 3,927,322.26	$ 628,371.56	$ 4,555,693.82
5	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.	$ 4,257,434.88	$ 681,189.58	$ 4,938,624.46

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO.	41066004-027-2023
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 25 de agosto del 2023.**

A CONTINUACIÓN, LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS, EN EL CUAL SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS, FUERON RUBRICADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS LICITANTES.

FINALMENTE SE CITO A LOS PARTICIPANTES PARA QUE ASISTIERAN AL ACTO EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DEL PRESENTE CONCURSO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO **01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, A LAS **14:30** HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR, QUEDANDO NOTIFICADO DE ELLO LOS LICITANTES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y DE LA CUAL SE ENTREGARA COPIA A CADA UNO DE ELLOS.

POR LA CONVOCANTE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO.	41066004-027-2023
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 25 de agosto del 2023.**

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

LIC. FELIPE CHAVEZ OJEDA
APOYO JURIDICO

LIC. TEODORO HERNANDEZ OTERO
APOYO JURIDICO

POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ARQ. CLAUDIA INES MORENO MOGOLLON
AUDITOR

ARQ. CYNTHIA ISABEL JAIMES TENORIO
AUDITOR

ACTA DE APERTURA

LICITACIÓN NO. 41066004-027-2023

MODALIDAD LICITACION PUBLICA (ESTATAL)

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 25 de agosto del 2023.**

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.	ING. JULIO CESAR GARIBAY PINEDA	
DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.	ARQ. JUAN DAVID SALMERON GAVILAN	
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.	C. P. HILDA RODRIGUEZ NOGUEDA	
GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.	MANUEL REYES BETANCOURT	
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.	ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HERNANDEZ	

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ACTA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL PROCESO DE **LICITACION PUBLICA (ESTATAL) 41066004-027-2023,** DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266; Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE FECHA **08 DE AGOSTO DE 2023.**

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO. SIENDO LAS **14:30 HRS** DEL DÍA **01 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, SE REUNIERON EN LA SALA JUNTAS DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS LICITANTES, INVITADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SUSCRIBEN ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE COMUNICAR EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA DE **LICITACION PUBLICA (ESTATAL) 41066004-027-2023,** PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

LA **ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA**, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DESIGNA PARA PRESIDIR ESTE ACTO AL **C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES,** INICIÁNDOSE DICHO EVENTO CON EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS PRESENTES. A CONTINUACIÓN, EXPRESO QUE DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE **FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023,** FORMULADO POR LA COMISIÓN REVISORA, SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: COMO RESULTADO DE LOS ASPECTOS PREPARATORIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES, SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES. – UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPUESTAS POR LA CONVOCANTE SE LLEVO A CABO LA REVISION CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA COMISIÒN REVISORA, SE DETERMINÒ LO SIGUIENTE:

1) SE **DESECHA** LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S.A. DE C.V.**

POR NO HABER REUNIDO LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LOS **MOTIVOS** QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AT-3** PRESENTA **CURRICULUMS DE TECNICOS SIN FIRMA AUTOGRAFA DE LOS MISMO CAUSAS QUE SON MOTIVO DE DESECHAMIENTO SEGÚN LO INDICAN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS TECNICOS.**

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AT-4** PRESENTA **INCONSISTENCIAS EN SU ACTA ENTREGA RECEPCION DE UNA DE LAS OBRAS, ESTIPULANDO DOS ESTIMACIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS, Y SOLO REFLEJAN DATOS DE UNA DE ELLAS Y LA SEGUDNA QUEDA VACIA, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE TAL ACTA ESTA MANIPULADA Y NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS TECNICOS.**

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA **VIGESIMA TERCERA**, **APARTADO I** QUE A SU LETRA DICE: LA PRESENTACION IMCOMPLETA O LA OMISIÒN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, DETECTADA DURANTE LA REVISIÒN Y AUN DESPUÈS DEL COTEJO REALIZADO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO II** QUE DICE LA FALTA DE INFORMACIÒN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO IV** QUE DICE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÈCNICAS Y ECONÒMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LAS SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

2) SE **DESECHA** LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V.**

POR NO HABER REUNIDO LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LOS **MOTIVOS** QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AT-3** PRESENTA **CURRICULUMS DE TECNICOS SIN FIRMA AUTOGRAFA DE LOS MISMO CAUSAS QUE SON MOTIVO DE DESECHAMIENTO SEGÚN LO INDICAN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS TECNICOS.**

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA **VIGESIMA TERCERA**, **APARTADO I** QUE A SU LETRA DICE: LA PRESENTACION IMCOMPLETA O LA OMISIÒN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, DETECTADA DURANTE LA REVISIÒN Y AUN DESPUÈS DEL COTEJO REALIZADO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO II** QUE DICE LA FALTA DE INFORMACIÒN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO IV** QUE DICE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÈCNICAS Y ECONÒMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LAS SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

SE DECLARA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA EMPRESAS:

1	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.**
2	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.**
3	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.**

SON SOLVENTES, POR REUNIR, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 CLAUSULA OCTAVA, PUNTO A **CRITERIOS DE ADJUDICACION**, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

A CONTINUACION, SE INDICA EL LUGAR QUE CORRESPONDE A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES:

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.**	**$ 4,189,556.69**	**$ 670,329.07**	**$ 4,859,885.76**
2	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.**	**$ 4,232,681.62**	**$ 677,229.06**	**$ 4,909,910.68**
3	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.**	**$ 4,257,434.88**	**$ 681,189.58**	**$ 4,938,624.46**

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ASÍ MISMO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SE PROPORCIONARÁ POR ESCRITO A LOS DEMAS LICITANTES, LA INFORMACION ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS NO RESULTARON GANADORAS.

LA **ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA**, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DESIGNA PARA PRESIDIR ESTE ACTO AL **C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES,** INICIÁNDOSE DICHO EVENTO CON EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS PRESENTES. A CONTINUACIÓN, EXPRESO QUE DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE **FECHA 01 DES EPTIEMBRE DE 2023,** FORMULADO POR LA COMISIÓN REVISORA, SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: COMO RESULTADO DE LOS ASPECTOS PREPARATORIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES, SE DETERMINO ACEPTAR LAS PROPUESTAS QUE REUNIERON TODAS LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE Y ADEMÁS GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, RESULTANDO COMO SOLVENTES LAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN ANTES REFERIDO, LA PROPOSICIÓN QUE RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y ES LA PROPOSICIÓN ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.** Y, EN CONSECUENCIA, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** POR CONSIDERAR SU PROPUESTA CON UN MONTO TOTAL DE **$ 4,189,556.69,** SIN IVA. INCLUIDO, I.V.A. POR UN IMPORTE DE **$ 670,329.07** DANDO UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE **$ 4,859,885.76 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.).**

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO, CONFORME A LO INDICADO EN EL **39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO**.

LA PRESENTE ACTA DE NOTIFICACIÓN SURTE EFECTO PARA LA EMPRESA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.** EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS **14:00 HORAS, DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2023**, **EN LA SALA DE JUNTA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS,** UBICADAS EN CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL **DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **100 DÍAS NATURALES.**

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS LICITANTES:

POR LA CONVOCANTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN NO. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA **(ESTATAL)**

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Bufete de Ingenieros Civiles S.A. de C.V.	Chabely Dimas	01/09/23
Arquitectos E Ingenieros Civiles Altes S.A DE C.V	Itchel Goleta Olivos Arizo	01/09/2023
Grupo Constructo Franzuello S.A de C.V		01/09/23
Desarrollos Tecno S.A DE C.V.	Arq. Juan Damian Sanchez Cardenas	01/09/23
Comercializadora e Inmobiliaria Alter	Miguel Moctezuma Hernández	01/Sep/23

DICTAMEN QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIRVE COMO BASE PARA EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NÚMERO **41066004-027-2023** RELATIVA A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, NOS REFERIMOS AL CONCURSO DE OBRA No. 41066004-027-2023, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., CON RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS PROVIENEN DEL RAMO 33.-.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/321/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023. ACTO SEGUIDO SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

I.-RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITACION PÚBLICA ESTATAL.

1.-LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA ESTATAL SE PUBLICO. – CON **FECHA 08 DE AGOSTO 2023** LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

2.-BASES DE LA LICITACIÓN. - A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, SE PUSO A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS, LAS BASES DE LA LICITACION PARA CONSULTA PREVIA, Y HASTA EL DIA **18 DE AGOSTO DE 2023**, QUE CORRESPONDE AL SEPTIMO DIA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 PUDIENDOLAS ADQUIRIR EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTES.

3.- VISITA AL LUGAR DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES. – CON EL OBJETO QUE LOS LICITANTES CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS REFERENTES, GRADO DE DIFICULTAS DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TECNICO. REALIZADO A LAS **12:00 HORAS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023**, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.**
2	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.**
3	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.**
4	**GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.**
5	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.**

4.- CELEBRANDOSE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS **11:00 HORAS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE, UBICADA EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT SN. COL. CENTRO EN ACAPULCO, GUERRERO, SEGÚN SE DESPRENDE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, QUE DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PERSONAS ASISTENTES OBRA EN EXPEDIENTE. A DICHOS ACTOS SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.**
2	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.**
3	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.**
4	**GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.**
5	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.**

RESPECTIVAMENTE, DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTAS:

SIN PREGUNTAS

NOTAS ACLARATORIAS:

LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA SE DEBERA APEGAR AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA INCISO l) DICE:

LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

PARA EFECTOS DE ESTA LICITACION, POR MOTIVOS DE DESFASAMIENTO DE ENTREGAS DE REGISTRO O REFRENDOS ACTUALIZADOS DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO, **SE ACEPTARÁ TAMBIEN EL PADRON ANTERIOR, MAS EL ACUSE DE QUE REALIZO EL TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO DEL PRESENTE AÑO Y EN SU CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION OFICIO DE QUE ESTA EN TREMITE DICHO REGISTRO.**

5.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. – ESTE ACTO SE REALIZO A LAS **12:00 HORAS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023**, MISMO QUE FUE PRESIDIDO POR EL **C. JOSÈ ANTONIO CARRILLO ZAMORA**; SE INICIO CON EL PASE DE LISTA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS ASISTENTES SIENDO ESTÒS LOS SIGUIENTES:

1	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.**
2	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.**
3	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.**
4	**GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.**
5	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.**

INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER SIDO NOMBRADOS, LOS LICITANTES ENTREGARON SU PROPOSICION EN SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS, MANIFESTANDO QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTACION QUE INTEGRA LOS DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS, ASÌ COMO LA PROPUESTA TÈCNICA Y ECONÒMICA.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÒ A LA APERTURA DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS, DESPUÈS LAS PROPOSICIONES TÈNICAS, EN EL ORDEN EN QUE ESTAS FUERON PRESENTADAS, Y POSTERIORIMENTE SE ABRIERON LAS PROPOSICIONE ECONOMICAS.

DE ACUERDO CON EL ARTÌCULO 48 EL ACTO DE PRESENTACIÒN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EN UNA ETAPA, CONFORMES A LO SIGUIENTE:

I. UNA VEZ RECIBIDA LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDERÀ A LA APERTURA DE LA PROPUESTA, Y SE DESECHARAN LAS QUE HUBIERAN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA 4TA. "PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERÀN ACREDITARSE", ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 60 PARRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA.

ACTO SEGUIDO, UNA VEZ ABIERTAS LAS PROPOSICIONES PREVIA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SE DIO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE DE LAS PROPOSICIONES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS Y CUBREN LOS REQUISITOS EXIGIDOS, OBTENIÉNDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.**	**$ 4,232,681.62**	**$ 677,229.06**	**$ 4,909,910.68**
2	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.**	**$ 3,836,148.12**	**$ 613,783.70**	**$ 4,449,931.82**
3	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.**	**$ 4,189,556.69**	**$ 670,329.07**	**$ 4,859,885.76**
4	**GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V.**	**$ 3,927,322.26**	**$ 628,371.56**	**$ 4,555,693.82**
5	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.**	**$ 4,257,434.88**	**$ 681,189.58**	**$ 4,938,624.46**

SE MANIFIESTA A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SUS OFERTAS SE RECEPCIONARON PARA SU EVALUACIÒN Y ANALISIS DETALLADO POR EL ORGANISMO, EL QUE PROCEDERÀ A LA EMISION DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE; A CONTINUACIÒN, SE RUBIRCARON LOS CATÀLOGOS DE CONCEPTOS DE LOS LICITANTES, QUEDANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN CADA UNA DE LAS PROPUESTAS EN CUSTODIA DE LA CONVOCANTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. FINALMENTE, SE INFORMÒ A LOS PARTICIPANTES QUE EL DÌA **01 DE AGOSTO DE 2023, A LAS 14:30**

HORAS Y EN EL MISMO LUGAR, SE DARÀ LECTURA AL FALLO, NOTIFICÀNDOSE DE ELLO A LAS EMPRESAS LICITANTES; FINALMENTE SE LEVANTÒ EL ACTA DE APERTURA Y PRESENTACIÒN DE PROPOSICIONES, LA CUAL FUE FIRMADA POR DICHAS EMPRESAS, INVITADOS Y SERVIDORES PÙBLICOS ASISTENTES AL EVENTO Y SE ENTREGO COPIA DE LAS MISMA A TODOS ELLOS.

6.-RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES. – UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPUESTAS POR LA CONVOCANTE SE LLEVO A CABO LA REVISION CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA COMISIÒN REVISORA, SE DETERMINÒ LO SIGUIENTE:

1)SE **DESECHA** LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S.A. DE C.V.**

POR NO HABER REUNIDO LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LOS **MOTIVOS** QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AT-3** PRESENTA **CURRICULUMS DE TECNICOS SIN FIRMA AUTOGRAFA DE LOS MISMO CAUSAS QUE SON MOTIVO DE DESECHAMIENTO SEGÚN LO INDICAN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS TECNICOS.**

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AT-4** PRESENTA **INCONSISTENCIAS EN SU ACTA ENTREGA RECEPCION DE UNA DE LAS OBRAS, ESTIPULANDO DOS ESTIMACIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS, Y SOLO REFLEJAN DATOS DE UNA DE ELLAS Y LA SEGUDNA QUEDA VACIA, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE TAL ACTA ESTA MANIPULADA Y NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS TECNICOS.**

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA **VIGESIMA TERCERA**, **APARTADO I** QUE A SU LETRA DICE: LA PRESENTACION IMCOMPLETA O LA OMISIÒN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, DETECTADA DURANTE LA REVISIÒN Y AUN DESPUÈS DEL COTEJO REALIZADO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO II** QUE DICE LA FALTA DE INFORMACIÒN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO IV** QUE DICE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÈCNICAS Y ECONÒMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LAS SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

2)SE **DESECHA** LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **DESARROLLOS TOAN, S.A. DE C.V.**

POR NO HABER REUNIDO LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR LOS **MOTIVOS** QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÒN:

EN LA DOCUMENTACION TÈCNICA **AT-3** PRESENTA **CURRICULUMS DE TECNICOS SIN FIRMA AUTOGRAFA DE LOS MISMO CAUSAS QUE SON MOTIVO DE DESECHAMIENTO SEGÚN LO INDICAN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.** DE ACUERDO A LA CLÀUSULA **DECIMA OCTAVA APARTADO 10, ANEXOS TECNICOS.**

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA PROPUESTA POR EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÀUSULA **VIGESIMA TERCERA**, **APARTADO I** QUE A SU LETRA DICE: LA PRESENTACION IMCOMPLETA O LA OMISIÒN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, DETECTADA DURANTE LA REVISIÒN Y AUN DESPUÈS DEL COTEJO REALIZADO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO II** QUE DICE LA FALTA DE INFORMACIÒN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÒN, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE A LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; EN EL **APARTADO IV** QUE DICE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÈCNICAS Y ECONÒMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LAS SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

SE DECLARA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA EMPRESAS:

1	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.**
2	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.**
3	**COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.**

SON SOLVENTES, POR REUNIR, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 CLAUSULA OCTAVA, PUNTO A **CRITERIOS DE ADJUDICACION**, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

A CONTINUACION, SE INDICA EL LUGAR QUE CORRESPONDE A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES:

No.	LICITANTE	MONTO TOTAL DE LAS PROPOSICIONES		
		IMPORTE $	IVA $	TOTAL $
1	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V.	$ 4,189,556.69	$ 670,329.07	$ 4,859,885.76
2	ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.	$ 4,232,681.62	$ 677,229.06	$ 4,909,910.68
3	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V.	$ 4,257,434.88	$ 681,189.58	$ 4,938,624.46

ASÍ MISMO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SE PROPORCIONARÁ POR ESCRITO A LOS DEMAS LICITANTES, LA INFORMACION ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS NO RESULTARON GANADORAS.

UNA VEZ QUE SE ANALIZARON LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE EMITE EL SE EMITE EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

PRIMERO.- EN RAZÓN DE LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SE DICTAMINA ADJUDICAR EL CONTRATO, A LA EMPRESA : BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA POR UN MONTO DE $ 4,189,556.699 MAS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR $ 670,329.07 RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE $ 4,859,885.76, AL REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SEGUNDO. – DESPUÉS DE COMUNICAR EL FALLO A LOS LICITANTES, SE PROPORCIONARÁ POR ESCRITO LA INFORMACION ACERCA DE LAS RAZONEZ POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS NO RESULTARON GANADORAS, EN TERMINOS DEL ARTICULO 50, TERCER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

ACAPULCO, GRO. A 01 SEPTIEMBRE DE 2023.

A T E N T A M E N T E

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA RURAL

C. RAFAEL FEERMAN MOLINA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS DE PROPUESTAS ACEPTADAS Y POSICIÓN EN EL CUADRO DE COTIZACIONES

LICITACIÓN No. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL)

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS		CONCURSO	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	1,459.8400
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	M2	1,459.8400
4-0079	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	1,378.9000
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	326.3000
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	ML	252.1700
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	37.8300
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	252.1700
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	54.0000
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	30.0000
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1.0000

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S.A. DE C.V.		BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S.A. DE C.V.	
P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
17.29	$ 25,240.63	17.51	$ 25,561.80	17.13	$ 25,007.06	17.75	$ 25,912.16
60.65	$ 88,539.30	58.24	$ 85,021.08	58.25	$ 85,035.68	58.16	$ 84,904.29
210.94	$ 290,865.17	233.02	$ 321,311.28	226.18	$ 311,879.60	237.09	$ 326,923.40
64.86	$ 21,163.82	62.27	$ 20,318.70	62.34	$ 20,341.54	62.22	$ 20,302.39
30.20	$ 7,615.53	27.97	$ 7,053.19	27.15	$ 6,846.42	28.47	$ 7,179.28
513.04	$ 19,408.30	487.76	$ 18,451.96	483.40	$ 18,287.02	490.65	$ 18,561.29
2,130.83	$ 537,331.40	2,044.58	$ 515,581.74	2,040.79	$ 514,626.01	2,048.58	$ 516,590.42
1,977.28	$ 106,773.12	1,879.83	$ 101,510.82	1,862.74	$ 100,587.96	1,890.88	$ 102,107.52
1,400.71	$ 42,021.30	1,329.01	$ 39,870.30	1,314.87	$ 39,446.10	1,338.01	$ 40,140.30
13,814.48	$ 13,814.48	14,325.10	$ 14,325.10	14,132.38	$ 14,132.38	14,432.40	$ 14,432.40

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS DE PROPUESTAS ACEPTADAS Y POSICIÓN EN EL CUADRO DE COTIZACIONES

LICITACIÓN No. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL)

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS		CONCURSO		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S.A. DE C.V.		BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S.A. DE C.V.	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.0000	6,168.60	$ 55,517.40	5,934.00	$ 53,406.00	5,926.34	$ 53,337.06	5,943.85	$ 53,494.65
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	54.0000	2,677.72	$ 144,596.88	2,554.47	$ 137,941.38	2,537.14	$ 137,005.56	2,564.69	$ 138,493.26
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.1500	138.23	$ 22,552.22	128.37	$ 20,943.57	124.83	$ 20,366.01	130.45	$ 21,282.92
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.1500	428.12	$ 69,847.78	414.47	$ 67,620.78	409.32	$ 66,780.56	417.75	$ 68,155.91
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	90.7800	64.86	$ 5,887.99	62.27	$ 5,652.87	62.34	$ 5,659.23	62.22	$ 5,648.33
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	252.1700	403.80	$ 101,826.25	381.98	$ 96,323.90	377.00	$ 95,068.09	385.04	$ 97,095.54
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	90.7800	138.23	$ 12,548.52	128.37	$ 11,653.43	124.83	$ 11,332.07	130.45	$ 11,842.25
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	54.0000	1,220.21	$ 65,891.34	1,157.23	$ 62,490.42	1,144.45	$ 61,800.30	1,165.26	$ 62,924.04
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	PZA	4.0000	3,505.71	$ 14,022.84	3,337.35	$ 13,349.40	3,277.53	$ 13,110.12	3,373.21	$ 13,492.84
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	4.0000	6,049.13	$ 24,196.52	5,727.72	$ 22,910.88	5,624.49	$ 22,497.96	5,789.61	$ 23,158.44

ACAPULCO
SIRVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS DE PROPUESTAS ACEPTADAS Y POSICIÓN EN EL CUADRO DE COTIZACIONES

LICITACIÓN No. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL)

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS		CONCURSO		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S.A. DE C.V.		BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S.A. DE C.V.	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	PZA	2.0000	10,653.38	$ 21,306.76	10,273.55	$ 20,547.10	10,294.51	$ 20,589.02	10,271.88	$ 20,543.76
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	510.9500	52.04	$ 26,589.84	63.56	$ 32,475.98	63.05	$ 32,215.40	63.68	$ 32,537.30
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	1,459.8400	31.49	$ 45,970.36	38.73	$ 56,539.60	38.64	$ 56,408.22	38.76	$ 56,583.40
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	291.9700	419.29	$ 122,420.10	422.06	$ 123,228.86	422.47	$ 123,348.57	421.66	$ 123,112.07
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	756.5200	22.00	$ 16,643.44	20.45	$ 15,470.83	19.87	$ 15,032.05	20.76	$ 15,705.36
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	504.3500	481.08	$ 242,632.70	456.07	$ 230,018.90	450.42	$ 227,169.33	458.78	$ 231,385.69
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,459.8400	41.99	$ 61,298.68	42.22	$ 61,634.44	41.72	$ 60,904.52	42.57	$ 62,145.39
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2	1,459.8400	1,029.94	$ 1,503,547.61	1,002.62	$ 1,463,664.78	992.28	$ 1,448,570.04	1,008.90	$ 1,472,832.58
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	318.3000	21.56	$ 6,862.55	20.41	$ 6,496.50	20.13	$ 6,407.38	20.54	$ 6,537.88
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	318.3000	31.88	$ 10,147.40	30.26	$ 9,631.76	29.77	$ 9,475.79	30.27	$ 9,634.94
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML	504.3500	65.20	$ 32,883.62	62.50	$ 31,521.88	62.33	$ 31,436.14	62.64	$ 31,592.48
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	ML	15.2200	371.72	$ 5,657.58	366.68	$ 5,580.87	364.97	$ 5,554.84	367.98	$ 5,600.66

ACAPULCO
SIRVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS DE PROPUESTAS ACEPTADAS Y POSICIÓN EN EL CUADRO DE COTIZACIONES

LICITACIÓN No. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL)

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS		CONCURSO	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	756.5200
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1,463.1200
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	941.8800
TOTALES			
LUGAR DE PROPUESTAS			
DIFERENCIA COMPARATIVA RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE			
PORCENTAJE DE LA COMPARATIVA			

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S.A. DE C.V.		BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S.A. DE C.V.	
P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
448.46	$ 339,268.96	426.20	$ 322,428.82	421.57	$ 318,926.14	428.13	$ 323,888.91
8.75	$ 12,802.30	9.33	$ 13,650.91	9.06	$ 13,255.87	9.50	$ 13,899.64
204.54	$ 192,652.14	210.74	$ 198,491.79	209.28	$ 197,116.65	211.06	$ 198,793.19
	$ 4,310,344.83		**$ 4,232,681.62**		**$ 4,189,556.69**		**$ 4,257,434.88**
			2		1		3
			-$ 77,663.21		-$ 120,788.14		-$ 52,909.95
			-1.80%		-2.80%		-1.23%

NOTA: SE DETERMINA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE DE $ 4,189,556.69 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.) ES LA MAS BAJA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS DE PROPUESTAS ACEPTADAS Y POSICIÓN EN EL CUADRO DE COTIZACIONES

LICITACIÓN No. 41066004-027-2023

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA (ESTATAL)

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS		CONCURSO	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4-0079	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	1,378.9000
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	252.1700
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	54.0000
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	54.0000
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	291.9700
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	504.3500
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2	1,459.8400
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	756.5200
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	941.8800
TOTALES			
LUGAR DE PROPUESTAS			
DIFERENCIA COMPARATIVA RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE			
PORCENTAJE DE LA COMPARATIVA			

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S.A. DE C.V.		BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S.A. DE C.V.	
P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
210.94	$ 290,865.17	233.02	$ 321,311.28	226.18	$ 311,879.60	237.09	$ 326,923.40
2,130.83	$ 537,331.40	2,044.58	$ 515,581.74	2,040.79	$ 514,626.01	2,048.58	$ 516,590.42
1,977.28	$ 106,773.12	1,879.83	$ 101,510.82	1,862.74	$ 100,587.96	1,890.88	$ 102,107.52
2,677.72	$ 144,596.88	2,554.47	$ 137,941.38	2,537.14	$ 137,005.56	2,564.69	$ 138,493.26
419.29	$ 122,420.10	422.06	$ 123,228.86	422.47	$ 123,348.57	421.66	$ 123,112.07
481.08	$ 242,632.70	456.07	$ 230,018.90	450.42	$ 227,169.33	458.78	$ 231,385.69
1,029.94	$ 1,503,547.61	1,002.62	$ 1,463,664.78	992.28	$ 1,448,570.04	1,008.90	$ 1,472,832.58
448.46	$ 339,268.96	426.20	$ 322,428.82	421.57	$ 318,926.14	428.13	$ 323,888.91
204.54	$ 192,652.14	210.74	$ 198,491.79	209.28	$ 197,116.65	211.06	$ 198,793.19
	$ 3,480,088.08		**$ 3,414,178.37**		**$ 3,379,229.86**		**$ 3,434,127.04**
			3		1		2
			-$ 65,909.71		-$ 100,858.22		-$ 45,961.04
			-1.89%		-2.90%		-1.32%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

EXPEDIENTE TECNICO

LICITACION No. 41066004-027-2023

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FAISMUN) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISM/471-2023/LP.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CONTRATISTA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**

ORIGINAL.

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

a)

ORIGINAL Y COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO SEGÚN SU NATURALEZA JURIDICA, COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICION, SI SE TRATA DE PERSONA MORAL, EN CASO DE SER PERSONA FISICA DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, DE LA CURP Y DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL CON CURP, ASI COMO COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACION VIGENTE CON FOTOGRAFIA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

1 22,600

----**VOLUMEN 270 (DOSCIENTOS SETENTA) DEL LIBRO DE PROTOCOLO ABIERTO**--------

----**INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS (22,600)**----------

----En la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, el día ocho de julio del año dos mil diecinueve, Licenciado Fidel Serrato Valdez, Notario Público Número Uno del Distrito Notarial de Álvarez, **CONSIGNO**:----------

----**LA COMPARECENCIA** del ciudadano **FERNANDO TREJO ARIAS**, en su carácter de Delegado Especial, cuya personalidad más adelante se acreditará, quien solicita **LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada el día primero de abril del dos mil diecinueve, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes.----------

----------**ANTECEDENTES**----------

----**I.- CONSTITUCIÓN.-** Mediante póliza número cinco mil setecientos setenta y cuatro de fecha veinticinco de mayo del dos mil cuatro, pasada ante la fe del Licenciado Adrian García Fierro, Corredor Público Número Dos de la Plaza Estado de Guerrero, la cual contiene la constitución de la sociedad denominada **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Acapulco, Guerrero, bajo el folio mercantil electrónico número 7267-17 (siete, dos, seis, siete, GUION, uno, siete), de fecha siete de junio del dos mil cuatro, documento que tuve en copia certificada, cuya copia cotejada, agrego al apéndice bajo la letra **"A"**.----------

----**II.- FORMALIZACIÓN.-** Mediante póliza número tres mil ciento cincuenta y cuatro de fecha diez de enero del dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado Fidel Serrato Valdez, Corredor Público Número Seis de la Plaza Estado de Guerrero, la cual contiene la formalización del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad denominada **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha cinco de enero del dos mil quince, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Acapulco, Guerrero, bajo el folio mercantil electrónico número 7267*17 (siete, dos, seis, siete, ASTERISCO, uno, siete), de fecha catorce de enero del dos mil quince, documento que tuve en copia certificada, cuya copia cotejada, agrego al apéndice bajo la letra **"B"**.----------

----**III.- ACTA A PROTOCOLIZAR.-** El compareciente me exhibe la que bajo protesta de decir verdad, es un Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad denominada **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha primero de abril del dos mil diecinueve, la que presenta en seis fojas útiles, manifestando que las firmas fueron estampadas por los socios presentes en asamblea, según declaración del compareciente, misma que agrego al apéndice de este instrumento con la letra **"C"**.----------

----**IV.- DECLARACIÓN.-** El compareciente declara bajo protesta de decir verdad que el suscrito Notario no tiene indicio alguno de falsedad del Acta de Asamblea que en este instrumento se protocoliza.----------

----------**CLAUSULAS**----------

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

----I.- Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad denominada **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de fecha primero de abril del dos mil diecinueve, misma que ha quedado relacionada en el apartado tres romano de este instrumento para que surta todos sus efectos legales.----------

----II.- Se tienen por aprobados todos y cada uno de los acuerdos adoptados por los asambleístas en los términos consignados en el acta protocolizada.----------

----------**P E R S O N A L I D A D** ----------

----I.- Que el ciudadano **FERNANDO TREJO ARIAS**, acredita su personalidad en su carácter de Delegado Especial con el documento relacionado en este instrumento, manifestando bajo protesta de decir verdad, que su cargo, no le ha sido revocado ni modificado en forma alguna, así como la legal existencia de su representada con el documento que doy fe de haber tenido a la vista y que con fundamento en los artículos 117 (ciento diecisiete) y 147 (ciento cuarenta y siete) fracción tercera de la Ley del Notariado Número 971 (novecientos setenta y uno) vigente en el Estado de Guerrero, relaciono en la certificación notarial que se agregó al apéndice de este instrumento bajo la letra **"C"**.----------

----------**YO, EL NOTARIO, CERTIFICO**:----------

----I.- Que identifiqué al compareciente con el documento que se agrega al apéndice de este instrumento bajo la letra **"D"** y que en mi concepto tienen capacidad legal.----------

----II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los originales que he tenido a la vista y a que me remito.----------

----III.- Que el compareciente manifestó que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito Notario.----------

----IV.- Que el acto consignado en este instrumento constituye una actividad vulnerable pero no es objeto de aviso de ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.----------

----V.- Que hice del conocimiento del compareciente el contenido de la fracción III del artículo tercero de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, respecto al concepto de berieficiario controlador y los de presunción de su existencia y al respecto me manifestó:----------

----VI.- Que declara el compareciente que en el presente instrumento actúan en su nombre y por cuenta propia por ser quienes se benefician de los actos que se contienen y quienes ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del objeto del instrumento y por tanto no existe dueño beneficiario.----------

----VII.- Que por sus generales dijo ser: ----------

----El ciudadano **FERNANDO TREJO ARIAS**, mexicano, originario del Distrito Federal, nació el día treinta de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, casado, empleado, con domicilio en calle Cipreses, número cuarenta y dos, interior cuarenta y tres, colonia Alianza Popular, código postal treinta y nueve mil seiscientos treinta en Acapulco de Juárez, Guerrero, y al corriente en el Pago del Impuesto Sobre la Renta, con Registro Federal de Contribuyentes TEAF6405305A6 (T, E, A, F, seis, cuatro, cero, cinco, tres, cero, cinco, A, seis), con Clave Única de Registro de Población (CURP) TEAF640530HDFRRR03 (T, E, A, F, seis, cuatro, cero, cinco, tres, cero, H, D, F, R, R, R, cero, tres).

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

quien se identifica con su credencial para votar número 0225006664256 (cero, dos, dos, cinco, cero, cero, seis, seis, seis, cuatro, dos, cinco, seis) expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien está de paso por esta Ciudad.----------

----VIII).- Que habiéndole leído al compareciente el presente instrumento, explicándole su valor y consecuencias legales, estuvo conforme con él y lo firmo ante mí el día de su fecha.----------

---------- **DOY FE.**----------

----CIUDADANO FERNANDO TREJO ARIAS.- Rúbrica.----------

----------**ANTE MÍ.**----------

----Se autoriza definitivamente el instrumento en la Ciudad de Chilapa, Guerrero, el día ocho de julio del año dos mil diecinueve. DOY FE.- LICENCIADO FIDEL SERRATO VALDEZ.- Rubrica.----------

----Con fundamento en el artículo ochenta y tres de la Ley número novecientos setenta y uno del notariado del Estado de Guerrero, las notas complementarias del presente instrumento se continuarán en hoja por separado, la cual se agrega al apéndice del mismo.----------

----------**INSERCIONES**----------

----**ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DEL CÓDIGO CIVIL EN EL ESTADO.**----------

----"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.----------

----En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.----------

----En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlas.----------

----Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.----------

----Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".----------

----------**DOCUMENTOS AL APÉNDICE.**----------

----LETRA "A".- ACTA CONSTITUTIVA.----------

----LETRA "B".- ANTECEDENTE.----------

----LETRA "C".- ACTA DE ASAMBLEA Y PERSONALIDAD.----------

----LETRA "D".- IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO FERNANDO TREJO ARIAS.----------

----Es PRIMER testimonio PRIMERO EN SU ORDEN fielmente compulsado de su original que expido para la sociedad denominada **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** para todos los efectos legales a que haya lugar, va en dos fojas útiles cotejadas y debidamente selladas, en la Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, el día ocho de julio del año dos mil diecinueve.- Doy fe.----------

LICENCIADO FIDEL SERRATO VALDEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO
DISTRITO NOTARIAL DE ÁLVAREZ

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las 09:00 horas del día 01 de abril del año 2019, se reunieron en el domicilio social de **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, los accionistas de la misma, los ciudadanos **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA Y ALBINA PINEDA SANCHEZ,** para celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, sin convocatoria previa por estar representada íntegramente la totalidad de las acciones, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación legal de la Asamblea.
2. Cesión de acciones.
3. Renuncia del ciudadano ANDRÉS IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA al cargo de Administrador Único, nombramiento de quien lo sustituya y otorgamiento de facultades.
4. Revocación de Comisario de Vigilancia.
5. Revocación de Gerente Administrativo.
6. Nombramiento de Delegado Especial.

El ciudadano **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**, en su carácter de Administrador Único, y en desempeño de su cargo efectúa el pase de lista a los asistentes en la Asamblea, declarando que se encuentran presentes el total del capital social, quienes firman o estampan su huella digital en hoja anexa de la presente Acta de Asamblea.

CAPITAL FIJO SERIE "A"

SOCIOS	RFC	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA.	ZACA550326284	25	$1,000.00	$25,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ.	PISA510928TK2	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL		**50**		**$50,000.000**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CAPITAL VARIABLE SERIE "B"

SOCIOS	RFC	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA.	ZACA550326284	7,475	$1,000.00	$7,475,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ.	PISA510928TK2	7,475	$1,000.00	$7,475,000.00
TOTAL		**14,500**		**$14,950.000.00**

Acto seguido, por estar representada la totalidad de los socios y existiendo por ende quórum legal, el Administrador Único declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que se adopten, siendo obligatorios incluso para los disidentes y para quienes se ausenten, desahogándose con ello el **PUNTO NÚMERO UNO** del orden del día.

En desahogo del **PUNTO NÚMERO DOS** del orden del día, el ciudadano **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**, manifiesta a la Asamblea que es su deseo ceder a título gratuito mediante endoso acciones correspondientes al capital social fijo y variable, cediendo 25 acciones correspondientes al capital social fijo a favor de la ciudadana **TAMMY GILBRANA GARIBAY VAZQUEZ**, de las que es titular, asimismo, cede 7,475 acciones correspondientes al capital social variable a favor de la ciudadana **TAMMY GILBRANA GARIBAY VAZQUEZ**, de las que es titular, para que realice la inscripción en el libro de registro de acciones correspondiente a efecto de que a partir de este momento se tenga como titular de dichas acciones a la ciudadana **TAMMY GILBRANA GARIBAY VAZQUEZ**, puesto a consideración de la Asamblea, por unanimidad de votos a favor, la Asamblea **ACORDÓ**: Se aprueba y reconoce la transmisión de las acciones descritas a favor de la ciudadana **TAMMY GILBRANA GARIBAY VAZQUEZ** y como consecuencia deja de ser socio el ciudadano **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**, autorizándose al Órgano de Administración a cancelar las acciones del cedente, y emitir los nuevos títulos de las acciones, acorde a los cuadros accionarios vigentes, de la siguiente manera:

CAPITAL FIJO SERIE "A"

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SOCIOS	RFC	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
TAMMY GILBRANA GARIBAY VAZQUEZ.	GAVT970901EP7	25	$1,000.00	$25,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ.	PISA510928TK2	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL		**50**		**$50,000.000**

CAPITAL VARIABLE SERIE "B"

SOCIOS	RFC	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
TAMMY GILBRANA GARIBAY VAZQUEZ.	GAVT970901EP7	7,475	$1,000.00	$7,475,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ.	PISA510928TK2	7,475	$1,000.00	$7,475,000.00
TOTAL		**14,500**		**$14,950.000.00**

En desahogo del **PUNTO NÚMERO TRES** del orden del día, el ciudadano **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**, expone a la Asamblea la necesidad de renunciar al cargo de Administrador Único, en razón de haber cedido sus acciones y por ende ya no pertenecer a la Sociedad, puesto a consideración de la Asamblea, por unanimidad de votos a favor se **ACORDÓ:** Aceptar la renuncia del ciudadano **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA** al cargo de Administrador Único, designando al ciudadano **FERNANDO TREJO ARIAS**, quien gozará de la facultad para realizar trámites ante el Registro Federal de Contribuyentes, del Certificado de E. Firma, ante el Servicio de Administración Tributaria y realizar todas las Gestiones necesarias para dicho fin así como las establecidas en la cláusula **VIGESIMA QUINTA** del Estatuto Social, sin limitación alguna, mismas que se transcriben íntegramente a continuación;

----- **VIGÉSIMA QUINTA.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO.**- El Consejo de Administración, todos los miembros del mismo o el Administrador Único, en su caso gozarán de las siguientes facultades, atribuciones y poderes: a).- Representar a la sociedad y administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

administración sin limitación alguna, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República mexicana. Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada, según lo determine la asamblea al nombrar al Consejo, y en todo caso será el Presidente del Consejo o el Administrador Único, en su caso, quien ostente la firma de la sociedad; b).- Realizar actos de riguroso dominio o de disposición de bienes con respecto al patrimonio y activos de la sociedad, en los términos del tercer párrafo del citado numeral. Salvo acuerdo en contrario de la Asamblea Ordinaria de Accionistas o de instrucciones expresas dadas en el acto del nombramiento o apoderamiento respectivo, tales facultades sólo podrán ejercitarlas los Consejeros o el Administrador Único en forma conjunta, este último con cualquier otro socio fundador de la sociedad; c).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, ya sean municipales, estatales o federales, así como ante autoridades de trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros, con el poder más amplio que en derecho se requiera para pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades que requieren cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del precitado Código Civil, así como en el numeral dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento. Entre dichas facultades se incluyen las de desistirse y promover el juicio de amparo, absolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias y extraordinarias, recusar, entablar denuncias y querellas de carácter penal, así como desistirse de ellas, coadyuvar con el Ministerio Público, así como exigir el pago de la reparación del daño proveniente de delito y promover ante autoridades del trabajo y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Fiscales, comparecer ante toda clase de autoridades laborales relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la realización y substanciación de todo tipo de gestiones, trámites, juicios y recursos tendientes a solucionar los asuntos que se le presenten a la sociedad y para lo cual los mandatarios comparecerán en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "A los Directores Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o de administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".- En consecuencia, los representantes podrán sustituir en todo o en parte sus facultades, en favor de la persona o personas

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

que estimen convenientes.- Podrán también ejercitar las siguientes facultades en forma conjunta o separada, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, en concordancia con los artículos cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- Comparecer a las audiencias de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas a las que sea citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para absolver y articular posiciones, conciliar, transigir, formular querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo y representar a la sociedad en cualquier etapa de los procedimientos laborales antes dichos y ante las autoridades que se avoquen al conocimiento de los conflictos laborales, ya sean federales o locales.- Asimismo, los mandatarios o apoderados representarán a la sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación de servicios, indicaciones y órdenes de trabajo, contrataciones, conclusiones de las relaciones de trabajo, rescisiones, terminaciones y los demás que se deriven de la ejecución de sus labores con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder y cláusula especial, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República Mexicana; d).- Otorgar, suscribir y avalar toda clase de títulos de crédito o evidencias de adeudo en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Dentro de las facultades antes dichas se confiere la de otorgar avales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por terceros ajenos a la misma.- Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada; e).- Delegar total o parcialmente las facultades y atribuciones establecidas en los incisos a), b), c) y d) precedentes, otorgando o confiriendo poderes generales y especiales y revocando unos y otros en cualquier tiempo.

En desarrollo del **PUNTO NÚMERO CUATRO** del orden del día, el ciudadano **FERNANDO TREJO ARIAS**, en su carácter de Administrador Único propone revocar el nombramiento del Comisario de Vigilancia, por lo que una

E DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
C040525FU3
OSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
COL. CONDESA C.P. 39690
.CO JUAREZ, GRO.
bicsa.bufete@gmail.com
-4407250

vez discutido el punto, la Asamblea por unanimidad de votos a favor, se **ACORDÓ**: Revocar el nombramiento de Comisario de Vigilancia, designando al ciudadano **HUMBERTO ARRIAGA IRABIEN**, en el cargo, quien gozará de las facultades establecidas en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismas que se tienen aquí por reproducidas como si se insertase a la letra.

En desahogo del **PUNTO NÚMERO CINCO** del orden del día, se revoca el nombramiento de Gerente Administrativo a la ciudadana **LISBET MUJICA PÉREZ**, así como todas y cada una de las facultades que se establecieron en la misma.

Por último, en desahogo del **PUNTO NÚMERO SEIS** la Asamblea acordó nombrar como su **DELEGADO ESPECIAL** al ciudadano **FERNANDO TREJO ARIAS**, para que ocurra ante Notario Público a formalizar la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:00 horas de la fecha inicialmente indicada, se dio por concluida la Asamblea, de la que se elaboró la presente Acta para constancia, que previa lectura ratifican y firman quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de la misma.

C. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA.

C. ALBINA PINEDA SANCHEZ.

C. TAMMY GILBRANA GARIBAY SANCHEZ.

C. FERNANDO TREJO ARIAS.

C. HUMBERTO ARRIAGA IRABIEN.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

LIC. FIDEL SERRATO VALDEZ
DISTRITO NOTARIAL DE ALVAREZ
NOTARIA No. 1 CHILAPA, GRO.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TREJO
ARIAS
FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1964

SEXO H

DOMICILIO
C CIPRESES 42 43
COL ALIANZA POPULAR 39630
ACAPULCO DE JUAREZ GRO.



CLAVE DE ELECTOR TRARFR64053009H800

CURP TEAF640530HDFRRR03 AÑO DE REGISTRO 1993 03

ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0225

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



IDMEX1847092373<<0225006664256
6405308H2912316MEX<03<<04845<2
TREJO<ARIAS<<FERNANDO<<<<<<<<<

Copia

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Acapulco

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Boleta ingreso inscripción

201900167194001L
Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
7267	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
201900167194	09/07/2019 02:55:31 T.CENTRO	LIC. FIDEL SERRATO VALDEZ NOTARIO PUBLICO NUM. 1

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
22600	Escritura

Fedatario / Autoridad

Fidel Serrato Valdez

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
7267	M2-Asamblea	Nombramiento de funcionarios y sus respectivas facultades	09/07/2019 02:55:31 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 20782446	10/07/2019 03:27:26 T.CENTRO	$2,446.00

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20190710202826.121Z

DOVaINM4mqFVqTnyTibLIXV4qPOIC/
PnlgqKu7rjpmxTTZWSbXM8HI5qwrvz0oMsJsqgYEJd1scggumHtWv9xAb2KudV9957aJhqgV6OL2VqOjm+
1dUlY78vDFFi6NU4TptqDb6/sd+4pYxt+tXVSaDJTI
+y0AKSPqXui2JrTa99lUuWcwLvYcas6gtV5t8hiwEDBd4SKr6aC7I3oRNiVFZJjDIFKbBfTyvqhDrouYv6WwpL
LIo8qKDMs6hH540OXoYHWJspreJVPtUrjk0AAZgA==

FIRMÓ

Responsable de oficina

GUTEMBERG LÓPEZ SANTANA

>22569498 mfziH3Ph7UKLICZKemxuAGWBRM8=|
gRHyh8ImBcZTukKUkp/9CHCrNQtlra8cpDdAhIV76NAlylhziu5dVtgKJlBPF2C8I8dkpJWolqYLHb8ioX+GCikC/
e3iyTBNB5o0D4nZbifobMGQ2S1+K5ussBYfvadPT6x1QuPbjot2BqTpX0rLXxvQ9TnEhkaawhAhPl/mZG736pB3BglzttZQM0Jz/
OpPylw/HsuTpCCxJ/HPotfLsLFacyyfFP6xNBFCmNS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Acapulco

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Boleta ingreso inscripción

201900167194001L

Número Único de Documento

+Rht4LMe3UTnvv8QsCuTBa4JcDCI1jahiJBI9ZK8cPEahUmI8vJMnnKEmswuW/YO1mITfKY+Ku6VfxAhvopMXOZ36ca
+EJROVSp6pJF2Ld9mN4A==

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Acapulco

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Asamblea

201900167194001L
Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7267

Por instrumento No. 22600 **Volumen:** 270

De fecha: 08/07/2019

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Fidel Serrato Valdez **No.** 1

Estado: Guerrero **Municipio:** Chilapa de Álvarez

Consta que a solicitud de: FERNANDO TREJO ARIAS

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

[X] **General** [ ] **Especial**

En caso de asamblea general

[X] **Ordinaria** [X] **Extraordinaria**

De fecha: 01/04/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
ANDRES IGNACIO	ZARATE	CASTAÑEDA		ADMINISTRADOR UNICO	
LISBET	MUJICA	PEREZ		GERENTE ADMINISTRATI	
PEDRO	VASQUEZ	RENDON		COMISARIO	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Acapulco

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Asamblea

201900167194001L
Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
FRENANDO	TREJO	ARIAS		ADMINISTRADOR UNICO	QUIEN GOZARÁ DE LA FACULTAD PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DEL CERTIFICADO DE E. FIRMA, ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DICHO FIN ASÍ COMO LAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA DEL ESTATUTO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA
HUMBERTO	ARRIAGA	IRABIEN		COMISARIO	QUIEN GOZARÁ DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA, EXPONE A LA ASAMBLEA LA NECESIDAD DE RENUNCIAR AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN RAZÓN DE HABER CEDIDO SUS ACCIONES Y POR ENDE YA NO PERTENECER A LA SOCIEDAD, PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR SE ACORDÓ: ACEPTAR LA RENUNCIA DEL CIUDADANO ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DESIGNANDO AL CIUDADANO FERNANDO TREJO ARIAS, QUIEN GOZARÁ DE LA FACULTAD PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DEL CERTIFICADO DE E. FIRMA, ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DICHO FIN ASÍ COMO LAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA DEL ESTATUTO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, MISMAS QUE SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE A CONTINUACIÓN; ----- VIGÉSIMA QUINTA.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, TODOS LOS MIEMBROS DEL MISMO O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO GOZARÁN DE LAS SIGUIENTES FACULTADES, ATRIBUCIONES Y PODERES: A).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES CON EL PODER MÁS AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. DICHAS FACULTADES PODRÁN EJERCITARLAS LOS CONSEJEROS EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA, SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLEA AL NOMBRAR AL CONSEJO, Y EN TODO CASO SERÁ EL PRESIDENTE DEL CONSEJO O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO, QUIEN OSTENTE LA FIRMA DE LA SOCIEDAD; B).- REALIZAR ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO O DE DISPOSICIÓN DE BIENES CON RESPECTO AL PATRIMONIO Y ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL CITADO NUMERAL. SALVO ACUERDO EN CONTRARIO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS O DE INSTRUCCIONES EXPRESAS DADAS EN EL ACTO DEL NOMBRAMIENTO O APODERAMIENTO RESPECTIVO, TALES FACULTADES SÓLO PODRÁN EJERCITARLAS LOS CONSEJEROS O EL ADMINISTRADOR ÚNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Acapulco

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Asamblea

201900167194001L

Número Único de Documento

EN FORMA CONJUNTA, ESTE ÚLTIMO CON CUALQUIER OTRO SOCIO FUNDADOR DE LA SOCIEDAD; C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES, YA SEAN MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES, ASÍ COMO ANTE AUTORIDADES DE TRABAJO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE O ANTE ÁRBITROS, CON EL PODER MÁS AMPLIO QUE EN DERECHO SE REQUIERA PARA PLEITOS Y COBRANZAS, INCLUYENDO LAS FACULTADES QUE REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL PRECITADO CÓDIGO CIVIL, ASÍ COMO EN EL NUMERAL DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL MISMO ORDENAMIENTO. ENTRE DICHAS FACULTADES SE INCLUYEN LAS DE DESISTIRSE Y PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, INTENTAR Y PROSEGUIR JUICIOS, INCIDENTES, RECURSOS Y APELACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, RECUSAR, ENTABLAR DENUNCIAS Y QUERELLAS DE CARÁCTER PENAL, ASÍ COMO DESISTIRSE DE ELLAS, COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO, ASÍ COMO EXIGIR EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO Y PROMOVER ANTE AUTORIDADES DEL TRABAJO Y ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y TRIBUNALES FISCALES, COMPARECER ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES LABORALES RELACIONADAS EN EL ARTÍCULO QUINIENTOS VEINTITRÉS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE TODO TIPO DE GESTIONES, TRÁMITES, JUICIOS Y RECURSOS TENDIENTES A SOLUCIONAR LOS ASUNTOS QUE SE LE PRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA LO CUAL LOS MANDATARIOS COMPARECERÁN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE DETERMINA: "A LOS DIRECTORES ADMINISTRADORES, GERENTES Y DEMÁS PERSONAS QUE EJERZAN FUNCIONES DE DIRECCIÓN O DE ADMINISTRACIÓN EN LAS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS, SERÁN CONSIDERADOS REPRESENTANTES DEL PATRÓN Y EN TAL CONCEPTO LO OBLIGAN EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES".- EN CONSECUENCIA, LOS REPRESENTANTES PODRÁN SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE SUS FACULTADES, EN FAVOR DE LA PERSONA O PERSONAS QUE ESTIMEN CONVENIENTES.- PODRÁN TAMBIÉN EJERCITAR LAS SIGUIENTES FACULTADES EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA, SIN QUE LA ENUMERACIÓN QUE SE VA A EXPRESAR SEA LIMITATIVA SINO SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA: COMPARECER EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCIONES SEGUNDA Y TERCERA, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS CUARENTA Y SEIS, CUARENTA Y SIETE, CIENTO TREINTA Y CUATRO FRACCIÓN TERCERA, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS, SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS OCHENTA, OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- COMPARECER A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS A LAS QUE SEA CITADA LA SOCIEDAD POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR, FORMULAR QUERELLAS, DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS Y RECURSOS, AÚN EN EL AMPARO Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTES DICHOS Y ANTE LAS AUTORIDADES QUE SE AVOQUEN AL CONOCIMIENTO DE LOS CONFLICTOS LABORALES, YA SEAN FEDERALES O LOCALES.- ASIMISMO, LOS MANDATARIOS O APODERADOS REPRESENTARÁN A LA SOCIEDAD ANTE SUS TRABAJADORES, EN TODO LO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INDICACIONES Y ÓRDENES DE TRABAJO, CONTRATACIONES, CONCLUSIONES DE LAS RELACIONES DE TRABAJO, RESCISIONES, TERMINACIONES Y LOS DEMÁS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE SUS LABORES CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN PODER Y CLÁUSULA ESPECIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PRIMER PÁRRAFO, Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA; D).- OTORGAR, SUSCRIBIR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO O EVIDENCIAS DE ADEUDO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- DENTRO DE LAS FACULTADES ANTES DICHAS SE CONFIERE LA DE OTORGAR AVALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA SOCIEDAD O PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR TERCEROS AJENOS A LA MISMA.- DICHAS FACULTADES PODRÁN EJERCITARLAS LOS CONSEJEROS EN FORMA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Acapulco

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Asamblea

201900167194001L
Número Único de Documento

CONJUNTA O SEPARADA; E).- DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS INCISOS A), B), C) Y D) PRECEDENTES, OTORGANDO O CONFIRIENDO PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y REVOCANDO UNOS Y OTROS EN CUALQUIER TIEMPO. EN DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO FERNANDO TREJO ARIAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO PROPONE REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE VIGILANCIA, POR LO QUE UNA VEZ DISCUTIDO EL PUNTO, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR, SE ACORDÓ: REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE VIGILANCIA, DESIGNANDO AL CIUDADANO HUMBERTO ARRIAGA IRABIEN, EN EL CARGO, QUIEN GOZARÁ DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, MISMAS QUE SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDAS COMO SI SE INSERTASE A LA LETRA. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO A LA CIUDADANA LISBET MUJICA PÉREZ, ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE SE ESTABLECIERON EN LA MISMA.


El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
FERNANDO TREJO ARIAS, MEXICANO, ORIGINARIO DEL DISTRITO FEDERAL, NACIÓ EL DÍA TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CASADO, EMPLEADO, CON DOMICILIO EN CALLE CIPRESES, NÚMERO CUARENTA Y DOS, INTERIOR CUARENTA Y TRES, COLONIA ALIANZA POPULAR, CÓDIGO POSTAL TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.

Datos de inscripción
NCI
201900167194
Fecha inscripción
10/07/2019 03:28:28 T.CENTRO

Fecha ingreso
09/07/2019 02:55:31 T.CENTRO
Responsable de oficina
Gutemberg López Santana

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TREJO
ARIAS
FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1964

SEXO H

DOMICILIO
C CIPRESES 42 43
COL ALIANZA POPULAR 39630
ACAPULCO DE JUAREZ. GRO.

CLAVE DE ELECTOR TRARFR64053009H800
CURP TEAF640530HDFRRR03 AÑO DE REGISTRO 1993 03
ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0225
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

LIC. ADRIAN GARCÍA FIERRO
CORREDOR PÚBLICO No. 2 DEL ESTADO DE GUERRERO

PÓLIZA NÚMERO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
LIBRO DE REGISTRO NÚMERO UNO DE SOCIEDADES MERCANTILES-

- - - En Acapulco, Guerrero, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil cuatro, ante mí, Licenciado ADRIÁN GARCÍA FIERRO, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO, comparecieron los señores LISBET MÚJICA PÉREZ y RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, en lo personal y por su propio derecho, a efecto de celebrar un contrato de sociedad mercantil bajo la forma de anónima de capital variable, constituyendo al efecto una persona moral de ese tipo, de conformidad con el antecedente y cláusulas que enseguida se citan: - - - - - - - -

- - - - - - A N T E C E D E N T E - - - - - - -

- - - ÚNICO.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.- Para la celebración del presente contrato de sociedad mercantil, se solicitó el Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de cuyo original se agrega una copia debidamente cotejada al presente instrumento, cuyo texto se tiene aquí por reproducido como si literalmente se transcribiera para todos los efectos legales, contractuales y estatutarios a que haya lugar.- El original del permiso de referencia y su respectivo anexo (que corresponde a la declaración de pago de derechos), se conserva en el archivo oficial a mi cargo. - - - - - - -

unidades hoteleras, centros recreativos; la contratación y subcontratación de obras, el estudio, diseño, proyecto, cálculo, supervisión de obra, promoción y construcción de toda clase de obra civil y electromecánica, así como la prestación de servicios profesionales en estudios, planeación, proyectos, diseños, cálculos, peritajes, presupuestos, supervisión, dirección y control de obras tanto públicas como privadas, maquilas, presupuestos, presentaciones de alto impacto y ploteo, ya sea por computadora, sistema digital o cualquier otro instrumento aportado por la ciencia o la tecnología; la prestación de servicios profesionales de mantenimiento y administración, en todos sus aspectos, de edificios, casas, condominios, hoteles, fraccionamientos, desarrollos turísticos, industriales y agropecuarios; realizar por cuenta propia o de terceros, el traslado o acarreo de toda clase de materiales y elementos para la construcción, así como su extracción, preparación y empaque; b).- La prestación de servicios administrativos, financieros, de planeación, patrimoniales, de capacitación y de consultoría, relacionados con los objetos principales. c).- actuar como agente, concesionario, comisionista, distribuidor, mediador o representante de cualquier persona física o moral, nacional o extranjera cuyo objeto sea similar, afín, inherente, derivado o complementario a su objeto y fines precitados. d).- Diseñar, dirigir, supervisar, ejecutar corregir e intervenir en cualquier forma en proyectos y sistemas en general, así como el realizar todo tipo de obras de infraestructura que sean requeridas para la ejecución de los mismos. e).- Obtener por cualquier titulo patentes, marcas, nombres comerciales, opciones de preferencia, derechos o concesiones que sean necesarios, útiles o convenientes para la realización de su objeto y fines. f).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales o de servicios, o de cualquier otra índole, nacionales como extranjeras, así como participar directa o indirectamente en su administración u operación. g).- La prestación y contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría, así como la celebración de los contratos o convenios necesarios para la realización de estos fines. h).- Obtener y conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones,

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

aceptar, girar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito y participar en cualquier clase de operaciones de crédito, así como otorgar fianzas, garantías, obligaciones solidarias y avales de cualquier clase, respecto de obligaciones contraídas o de los títulos emitidos y aceptados por terceros. i).- La prestación y/o contratación de manera directa o por encargos de/a terceros de toda clase de servicios técnicos, consultivos y de asesoría en general de cualquier género, relativo a su objeto y fines, y en general la concertación, celebración y ejecución de cualquier acto, contnato o convenio de naturaleza civil o mercantil que sea útil, necesario o conveniente para la plena realización de su objeto y fines. j).- En general, realizar y celebrar cualesquiera otros actos conexos, accesorios, accidentales o habituales relacionados con cualquiera de los objetos sociales antes dichos. - - -

definitivos o en los certificados provisionales de acciones representativas del capital social de la sociedad, para el efecto de que todo el que los adquiera quede entendido de que por ese solo hecho, acepta y se somete a lo especificado precedentemente. - SEXTA.- **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social será variable, siendo el mínimo fijo, sin derecho a retiro, por la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, moneda nacional y estará representado por un total de cincuenta acciones nominativas, ordinarias y liberadas con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, integrando la serie "A".- El capital variable, de monto ilimitado, también estará representado, en su caso, por acciones ordinarias, nominativas, liberadas o de cualquier otra naturaleza, con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, integrando la serie "B".- Salvo derechos u obligaciones especiales conferidas a las acciones representativas del capital social en el momento de su emisión y que hubieren sido aprobados por la Asamblea General de Accionistas, todas las acciones conferirán a sus titulares o tenedores iguales derechos y obligaciones. - SÉPTIMA.- **BURSATILIDAD.-** Con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, la sociedad podrá inscribir en la sección de valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, a cargo de la Comisión Nacional de Valores las acciones representativas de su capital social para que puedan cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable o en cualquier otro mercado financiero o bursátil del país o del extranjero, debiendo observarse en cada caso lo establecido por la Ley del Mercado de Valores, por las circulares emitidas por las autoridades competentes del ramo, por las disposiciones de la Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el así denominado "S. D. INDEVAL", Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución para el Depósito de Valores o por cualquier otro Ordenamiento, Organismo o Autoridad competente. - - - - - - - - - - - - - OCTAVA.- **CONTENIDO DE LAS ACCIONES O DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES.-** Los certificados provisionales o los títulos definitivos de las acciones, según el caso, podrán amparar una o varias acciones y deberán contener los requisitos de los artículos ciento veinticuatro y ciento veinticinco de la Ley

CERTIFICADO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

General de Sociedades Mercantiles, la mención expresa respecto a si representan acciones de la parte fija o de la parte variable del capital social y la inserción literal de la cláusula quinta de estos estatutos.- Los certificados provisionales o los títulos definitivos de las acciones deberán ser firmados por el Presidente del Consejo de Administración y por otro Consejero o por el Administrador Único en su caso. - NOVENA.- **LIBROS DE REGISTRO**.- La sociedad llevará un libro de registro de acciones nominativas y de accionistas, en términos de lo establecido por los artículos ciento veintiocho y doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- En dichos libros se anotarán, según sea el caso, los accionistas, su domicilio, nacionalidad, las trasmisiones accionarias llevadas a efecto por los accionistas, los aumentos o disminuciones de capital y los gravámenes correspondientes. - DÉCIMA.- **DERECHO DE PREFERENCIA**.- En las emisiones y aumentos del capital social, los accionistas gozarán de un derecho de preferencia para suscribir y pagar las acciones provenientes de tales actos, siendo tal derecho proporcional al número de acciones de que cada uno de ellos sea titular en el momento de decretarse el aumento y la emisión.- Este derecho de preferencia podrá ejercitarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la Asamblea de Accionistas que decrete el aumento o la emisión.- Si todos los accionistas están presentes o representados en el acto de decretarse el aumento o la emisión, el citado plazo de quince días podrá ser renunciable.- No podrá decretarse ningún aumento de capital si las acciones emitidas con anterioridad no han sido totalmente suscritas y pagadas.- En los casos de disminuciones de capital, la Asamblea de Accionistas determinará la forma, términos y condiciones de la disminución y, en caso de que ésta se realice por el retiro de uno o más accionistas, se deberá observar invariablemente lo dispuesto por los artículos doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMA PRIMERA.- **ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS**.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la sociedad, estando subordinados a ella todos los demás órganos y funcionarios y sus resoluciones y decisiones serán obligatorias para todos ellos, aún para los accionistas

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ausentes o disidentes y su cumplimiento será a cargo del Consejo de Administración o por el Administrador Único, en su caso. - - -

en la Asamblea de que se trate, no será necesaria la publicación de convocatoria. En las Asambleas de Accionistas, cada acción da derecho a un voto. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - DÉCIMA QUINTA.- **QUÓRUM DE ASISTENCIA Y DE VOTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS.-** En primera convocatoria, las Asambleas Ordinarias se constituirán válidamente cuando estén representadas por lo menos la mayoría de las acciones representativas del capital social y sus decisiones serán válidas si se toman por la mayoría de votos de las acciones presentes o representadas. En segunda o ulterior convocatorias, las Asambleas Ordinarias se considerarán legalmente reunidas cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas y sus decisiones, para ser válidas, requerirán del voto favorable de la mayoría de las acciones presentes o representadas. - - - - - - - - - - - -

- - - DÉCIMA SEXTA.- **QUÓRUM DE ASISTENCIA Y DE VOTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.-** En primera convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se constituirán válidamente cuando esté representado por lo menos el setenta y cinco por ciento de las acciones representativas del capital social y sus decisiones serán válidas si se toman por la mayoría de votos de las acciones presentes o representadas. En segunda o ulterior convocatorias, las Asambleas Extraordinarias se considerarán legalmente reunidas si se encuentran presentes o representadas la mayoría de las acciones del capital social y sus decisiones, para ser válidas, requerirán del voto favorable de la mayoría de las acciones presentes o representadas. - - - - - - - - - - - - - -

- - - DÉCIMA SÉPTIMA.- **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.-** Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Único, en su caso, y actuará como Secretario quien lo sea en el Consejo de Administración y si este último no está presente, actuará como Secretario el designado por la mayoría de los accionistas presentes o representados. Si la Asamblea es presidida por el Administrador Único, actuará como Secretario el designado por la mayoría de los accionistas presentes o representados, a propuesta del Administrador Único.- -

- - - DÉCIMA OCTAVA.- **REPRESENTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS.-** Los accionistas tendrán derecho a comparecer a las Asambleas por medio de representantes autorizados mediante poder notarial o

COTEJADO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

carta-poder simple sin necesidad de testigos, no pudiendo fungir o figurar como mandatarios los administradores ni el Comisario de la sociedad. - DÉCIMA NOVENA.- **ESCRUTINIO**.- Quien presida las Asambleas designará un escrutador para certificar el número de acciones que se encuentran presentes o representados y el número de votos a que tenga derecho cada accionista o representante, en su caso. - VIGÉSIMA.- **ACUERDOS Y RESOLUCIONES TOMADOS FUERA DE ASAMBLEAS**.- Con sujeción a lo dispuesto por el artículo ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas podrán tomar acuerdos y resoluciones fuera de asambleas que obliguen a la misma frente a terceros o a los propios accionistas frente a la sociedad, siempre y cuando tales acuerdos y resoluciones sean tomados por unanimidad de votos de los accionistas que representen la totalidad del capital social y sean posteriormente ratificados y confirmados en la Asamblea General que resulte competente. - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMA PRIMERA.- **RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN**.- La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración, integrado por el número de Consejeros y con los cargos que apruebe la Asamblea Ordinaria que los designe, pudiendo designarse suplentes de cada uno de ellos. Se designará también a un Secretario del Consejo de Administración que podrá o no ser accionista de la sociedad y formar o no parte del propio Consejo de Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMA SEGUNDA.- **VIGENCIA DE LOS CARGOS CONFERIDOS**.- Los Consejeros o Administrador Único durarán indefinidamente en sus cargos, salvo renuncia, o remoción, muerte o incapacidad.- En los casos de renuncia o remoción, o aún sin mediar éstas, los Consejeros o Administrador Único permanecerán en sus cargos hasta que quienes los sustituyan tomen posesión de sus cargos. - VIGÉSIMA TERCERA.- **NO NECESIDAD DE CAUCIONAR FUNCIONES**.- Los Consejeros, Gerentes o Comisarios no requerirán de caucionar sus funciones para el ejercicio de sus cargos, ni para inscribir sus respectivos nombramientos en el Registro Público de Comercio. - VIGÉSIMA CUARTA.- **ACUERDOS Y RESOLUCIONES TOMADOS FUERA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**.- Con sujeción a lo establecido por el artículo ciento cuarenta y tres de la

COTEJADO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Ley General de Sociedades Mercantiles, los Consejeros podrán tomar Acuerdos y Resoluciones fuera de sesiones del Consejo de Administración, que obliguen a la sociedad frente a terceros o a los propios Consejeros frente a la sociedad, siempre y cuando tales Acuerdos y Resoluciones sean tomadas por unanimidad de votos de todos los Consejeros que integran el Consejo de Administración, propietarios o suplentes y sean posteriormente ratificados y confirmados por escrito. - - - - - - - VIGÉSIMA QUINTA.- **FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO.-** El Consejo de Administración, todos los miembros del mismo o el Administrador Único, en su caso gozarán de las siguientes facultades, atribuciones y poderes: a).- Representar a la sociedad y administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de administración sin limitación alguna, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República mexicana. Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada, según lo determine la asamblea al nombrar al Consejo, y en todo caso será el Presidente del Consejo o el Administrador Único, en su caso, quien ostente la firma de la sociedad; b).- Realizar actos de riguroso dominio o de disposición de bienes con respecto al patrimonio y activos de la sociedad, en los términos del tercer párrafo del citado numeral. Salvo acuerdo en contrario de la Asamblea Ordinaria de Accionistas o de instrucciones expresas dadas en el acto del nombramiento o apoderamiento respectivo, tales facultades sólo podrán ejercitarlas los Consejeros o el Administrador Único en forma conjunta, este último con cualquier otro socio fundador de la sociedad; c).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, ya sean municipales, estatales o federales, así como ante autoridades de trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros, con el poder más amplio que en derecho se requiera para pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades que requieren cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del precitado Código Civil, así como en el numeral dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento. Entre dichas facultades se incluyen las de desistirse y promover el juicio de amparo, absolver y articular posiciones, intentar y

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias y extraordinarias, recusar, entablar denuncias y querellas de carácter penal, así como desistirse de ellas, coadyuvar con el Ministerio Público, así como exigir el pago de la reparación del daño proveniente de delito y promover ante autoridades del trabajo y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Fiscales, comparecer ante toda clase de autoridades laborales relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la realización y substanciación de todo tipo de gestiones, trámites, juicios y recursos tendientes a solucionar los asuntos que se le presenten a la sociedad y para lo cual los mandatarios comparecerán en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "A los Directores Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o de administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".- En consecuencia, los representantes podrán sustituir en todo o en parte sus facultades, en favor de la persona o personas que estimen convenientes.- Podrán también ejercitar las siguientes facultades en forma conjunta o separada, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, en concordancia con los artículos cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- Comparecer a las audiencias de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas a las que sea citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para absolver y articular posiciones, conciliar, transigir, formular querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo y representar a la sociedad en cualquier etapa de los procedimientos laborales antes dichos y

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ante las autoridades que se avoquen al conocimiento de los conflictos laborales, ya sean federales o locales.- Asimismo, los mandatarios o apoderados representarán a la sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación de servicios, indicaciones y órdenes de trabajo, contrataciones, conclusiones de las relaciones de trabajo, rescisiones, terminaciones y los demás que se deriven de la ejecución de sus labores con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder y cláusula especial, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República Mexicana; d).- Otorgar, suscribir y avalar toda clase de títulos de crédito o evidencias de adeudo en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Dentro de las facultades antes dichas se confiere la de otorgar avales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por terceros ajenos a la misma.- Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada; e).- Delegar total o parcialmente las facultades y atribuciones establecidas en los incisos a), b), c) y d) precedentes, otorgando o confiriendo poderes generales y especiales y revocando unos y otros en cualquier tiempo. - - - - - - VIGÉSIMA SEXTA.- CONVOCATORIAS PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTAS DE DICHOS ORGANISMOS.- El Consejo de Administración se reunirá cada que sea convocado por el Presidente o por el Secretario del mismo con una anticipación no menor de cinco días hábiles y se considerará legalmente instalado con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones, para ser válidas, deberán ser tomadas por la mayoría de los consejeros presentes, las que obligarán a los consejeros ausentes o disidentes.- Las juntas o sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier lugar, aún distinto del domicilio social de la sociedad.- De toda junta o sesión del Consejo de Administración se levantará una acta o minuta que se asentará en el Libro correspondiente o en el Actas de Asambleas de Accionistas y ser firmada por los asistentes o por quienes hayan fungido como presidente y secretario de la sesión de que se trate. -

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

- - - VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ÓRGANO DE VIGILANCIA.- La vigilancia de la sociedad estará confiada a uno o más comisarios, quienes serán designados por la asamblea ordinaria de accionistas y durarán en su cargo indefinidamente o hasta que quienes los sustituyan tomen posesión de sus cargos. - - - - - - - - - - -

- - - VIGÉSIMA OCTAVA.- **ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA.**- Las facultades y atribuciones del o los comisarios quedan reguladas, en lo conducente, por las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de vigilancia de las sociedades anónimas simples y de capital variable. - - - - - - - - - - -

- - - VIGÉSIMA NOVENA.- EJERCICIOS SOCIALES Y FISCALES.- Los ejercicios sociales y fiscales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que correrá de la fecha de firma de esta Póliza al treinta y uno de diciembre del año en curso. - - - - - - - - -

- - - TRIGÉSIMA.- **BALANCE GENERAL ANUAL DE LA SOCIEDAD.**- Al final de cada ejercicio se formulará un balance para ser aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que trate los resultados de tal ejercicio social. - - - - - - - - - - -

- - - TRIGÉSIMA PRIMERA.- **APLICACIÓN DE UTILIDADES.**- A las utilidades que en su caso obtengan y que sean debidamente aprobadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y reflejadas en el balance general de la sociedad a que se refiere la cláusula anterior, se les dará la aplicación siguiente: a).- Se separará un cinco por ciento para formar, incrementar o reconstituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social, pudiendo ser capitalizable.- b).- El saldo se distribuirá en la forma que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, procurando en lo posible la creación de la denominada "cuenta de utilidad fiscal neta", en los términos y bajo los lineamientos que en tal sentido impone la Ley del Impuesto sobre la Renta. -

- - - TRIGÉSIMA SEGUNDA.- **APLICACIÓN DE PÉRDIDAS Y LÍMITE A LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ACCIONISTAS.**- Las pérdidas, si las hay, las reportarán los accionistas en proporción al número de acciones de que sean titulares, pero en todo caso su responsabilidad quedará limitada al valor nominal de sus acciones, salvo los casos de excepción previstos por la ley. -

- - - TRIGÉSIMA TERCERA.- **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.**- La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o más liquidadores nombrados por la Asamblea de Accionistas de que se trate, sujetándose la liquidación a lo previsto por el Capítulo Décimo Primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- En el período de liquidación, el o los liquidadores designados tendrán las mismas facultades y atribuciones que los estatutos sociales confieren al Consejo de Administración, pero referidas o relacionadas con las facultades liquidatorias previstas por las leyes correspondientes. - - - - - - - - - - -

- - - TRIGÉSIMA CUARTA.- DERECHO APLICABLE.- En todo lo que no esté expresamente previsto por esta Póliza, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - -

- - - TRIGÉSIMA QUINTA.- PRERROGATIVAS DE LOS ACCIONISTAS FUNDADORES.- Los accionistas fundadores, como tales, no se reservan privilegios o participación especial alguna en las utilidades de la sociedad. -

- - - - - - - - - CLÁUSULAS TRANSITORIAS - - - - - - - -

- - - Reunidos los socios fundadores y considerando ésta como su primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos adoptaron los siguientes ACUERDOS: - - - -

- - - PRIMERA.- Que el capital social mínimo fijo, sin derecho a retiro, con importe de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quede totalmente suscrito y pagado en efectivo en la siguiente forma: -

- - - La señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, suscribe y paga veinticinco acciones, Serie "A", numeradas progresivamente de la uno a la veinticinco, amparadas por el certificado Provisional número uno (1). - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, suscribe y paga veinticinco acciones, Serie "A", numeradas progresivamente de la veintiséis a la cincuenta, amparadas por el Certificado Provisional número dos (2). - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TOTAL: CINCUENTA acciones nominativas, ordinarias y liberadas, con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, íntegramente suscritas y pagadas, representativas de la parte fija del capital social, serie "A", sin derecho a retiro. -

- - - SEGUNDA.- Confiar la administración de la sociedad a una ADMINISTRADORA ÚNICA, quedando designado para tal efecto la señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, a quien le otorgan todas las

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

facultades y obligaciones que la ley y esta Póliza confieren e imponen a los de su clase, principalmente las que se le conceden en la cláusula vigésima quinta de los Estatutos Sociales, la cual se tiene aquí por reproducida íntegramente como si se insertase a la letra, en la inteligencia de que la Administradora Única podrá ejercer los actos de riguroso dominio previstos por el inciso b), de la cláusula Vigésima Quinta, el otorgamiento y revocación de poderes generales y/o especiales, así como la firma de contratos y títulos de crédito, que comprometan el patrimonio societario, solo, sin mancomunar su firma con la del socio cofundador. - - - - - - - - - - TERCERA.- Nombrar al señor MIGUEL SALGADO OBISPO, como Gerente General de la sociedad, a quien otorgaron todas y cada una de las facultades y obligaciones que la ley y esta Póliza confieren e imponen a los de su clase, principalmente las previstas en la cláusula vigésima quinta de los Estatutos Sociales, la cual se tiene aquí por reproducida íntegramente como si se insertase a la letra, en la inteligencia de que el Gerente General ejercerá Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Riguroso Dominio, sin limitación alguna. - CUARTA.- Designar Comisario de la sociedad al señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, con la suma de facultades y obligaciones que la ley y esta Póliza confieren e imponen a los de su clase.- Se hace constar que la ADMINISTRADORA ÚNICA y el COMISARIO designados se encuentran presentes y aceptan los cargos conferidos, protestando desempeñarlos fiel y diligentemente, y manifiestan que no se encuentran afectados, respectivamente, por los impedimentos previstos en los artículos ciento cincuenta y uno y ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entrando de inmediato en posesión de su cargo. Por su parte, la ADMINISTRADORA ÚNICA se da por recibida del importe total del capital social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo en los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". - - -

constar por no encontrar en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural, ni tener noticias de que se encuentren sujetos al estado de interdicción. - - - - - - - - - - - - - - - - - b).- Que leí la presente Póliza a los otorgantes y les expliqué y orienté sobre el valor y las consecuencias legales de su contenido, firmando de conformidad en mi presencia, en el lugar y fecha inicialmente indicados. - - - - - - - - - - - - - - c).- Que tuve a la vista el Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su anexo, cuya copias cotejadas, fiel reproducción de su matriz, agrego al presente Instrumento para que formen parte integrante del mismo y tuve a la vista los documentos de identidad de los otorgantes, cuyas copias cotejadas remito al archivo. - d).- Que conforme a lo dispuesto en los artículos veintisiete, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y quince y dieciséis de su Reglamento, impuse a los comparecientes sobre la obligación que tienen de comprobar, dentro del mes siguiente a la firma de la presente Póliza, haber presentado la solicitud correspondiente para la inscripción de la sociedad ante el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de asentar en el Libro de Registro de Sociedades Mercantiles a mi cargo la fecha de presentación de dicha solicitud y que, en caso contrario, con fundamento en la primera de las disposiciones legales invocadas, informaré dicha omisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del mes siguiente a la autorización de la presente Póliza. Asimismo, con el fundamento arriba mencionado, también exigí a los otorgantes me exhibieran su respectiva Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, a cuyo respecto, la señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, me mostró el original de su Cédula, con clave número MUPL750819715 (M, U, P, L, SIETE, CINCO, CERO, OCHO, UNO, NUEVE, SIETE, I, CINCO); en tanto el señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, me mostró la propia, con número VEDR600831EK0 (V, E, D, R, SEIS, CERO, CERO, OCHO, TRES, UNO, E, K, CERO), por lo que no hice el requerimiento a que se refiere el numeral mencionado. - PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, CONTRACTUALES Y ESTATUTARIOS CORRESPONDIENTES, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE PÓLIZA CONSTANTE EN NUEVE FOJAS TAMAÑO OFICIO, ESCRITAS POR AMBOS LADOS, MÁS SUS ANEXOS, Y LA EXPIDO POR TRIPLICADO: EL PRIMER EJEMPLAR ORIGINAL PARA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; EL

LIC. FIDEL SERRATO ENRÍQUEZ
CORREDOR PÚBLICO No. 8 Y PATENTE
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

LIC. ADRIAN GARCÍA FIERRO
CORREDOR PÚBLICO No. 2 DEL ESTADO DE GUERRERO

SEGUNDO PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y EL TERCERO PARA EL ARCHIVO OFICIAL A MI CARGO, EN ACAPULCO, GUERRERO, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL CUATRO.- CONSTE.- DOY FE. - - -

LIC. ADRIAN GARCIA FIERRO CORREDOR PUBLICO No.2 PLAZA ESTADO DE GUERRERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES

PERMISO 12000697
EXPEDIENTE 200412000667
FOLIO 320518J5

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. ADRIAN GARCIA FIERRO esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

COTEJADO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ACAPULCO, GRO.

ACAPULCO, GRO., a 21 de Mayo de 2004

EL DELEGADO

LIC. JORGE MARIO ROSAS PINEDA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO

DELEGACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ACAPULCO, GUERRERO

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

SIRR1801

Certifica que la presente operación quedó inscrita en el Folio Mercantil Electrónico:

Folio No. 7267 — 17

Antec. Registrales:
PRIMERA INSCRIPCION

RFC / No. de Serie:

COTEJADO

Derechos de Inscripción : $320.00

Boleta de Pago No.: 2984197

Subsidio : $.00

Fecha : 31 **del mes de** MAYO **de** 2004

No. de prelación: 1 **de Fecha:** 31 **de** MAYO **de** 2004

La Sociedad Denominada: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	No. de Control
7267	17	M4	Constitución de sociedad	07-06-2004	1

LIC. CASIMIRO VEGA GALEANA
El Delegado

LIC. NICEFORO ROMAN BRITO
El Registrador

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

----------**C E R T I F I C A C I Ó N**----------

---Licenciado **FIDEL SERRATO VALDEZ, Corredor Público Número Seis de la Plaza Estado de Guerrero**, conforme al artículo dieciocho de la Ley Federal de Correduría Pública y treinta y ocho de su Reglamento.----------

----------**C E R T I F I C O:**----------

---Que la presente copia fotostática constante en **DIECINUEVE FOJAS,** es fiel reproducción del **ORIGINAL,** que me fue presentado y que tuve a la vista, con el que cotejé, constatando que concuerda fielmente con el exhibido, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud del mismo, lo que certifico y expido en Acapulco, Guerrero, el día **DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE** según acta número **TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS**- Conste.- Doy Fe.----------

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Póliza número: 6632

Fecha: 16 de junio de 2005.

Otorgantes: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Contenido: Formalización.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

LIC. ADRIAN GARCÍA FIERRO
CORREDOR PÚBLICO No. 2 DEL ESTADO DE GUERRERO

- PÓLIZA NUMERO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS -

-LIBRO DE REGISTRO NÚMERO UNO DE SOCIEDADES MERCANTILES-

- - - En Acapulco, Guerrero, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil cinco, ante el suscrito Licenciado **ADRIÁN GARCÍA FIERRO, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO**, compareció la señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, en su carácter de Delegada Especial de la Asamblea de Accionistas de "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cuya personalidad más adelante se acredita, y me solicitó la formalización, mediante su incorporación a la presente Póliza, del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que más adelante se cita, de conformidad con el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - **A N T E C E D E N T E** - - - - - - - - -

- - - Advertida de las penas y responsabilidades en que incurren quienes declaran falsamente ante Fedatario Público, y protestado para que se conduzca con verdad, la compareciente manifestó ante el suscrito, que mediante Póliza número cinco mil setecientos setenta y cuatro, de veinticinco de mayo de dos mil cuatro, otorgada ante la fe del suscrito Corredor Público, inscrita en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio Mercantil Electrónico número siete mil doscientos sesenta y siete, guión diecisiete, en Acapulco, Guerrero, el siete de junio de dos mil cuatro, documento que tuve a la vista en original por obrar en el archivo de esta Correduría a mi cargo; de la que se desprende la constitución de la sociedad denominada "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; con domicilio social en este puerto; duración de noventa y nueve años; capital social mínimo de cincuenta mil pesos moneda nacional; cláusula de exclusión de extranjeros; objeto social principal la ejecución de toda clase de estudios, trabajos, proyectos y obras de ingeniería, arquitectura y en general de toda clase de obras y trabajos de la industria de la construcción públicos o privados, entre otros; se designó Administrador Único a la señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, quien aceptó y protestó desempeñarlo fiel y diligentemente, otorgándosele todas las facultades y obligaciones que la ley y el Estatuto Social confieren e imponen a los de su clase, principalmente las que se conceden

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

en la cláusula vigésima quinta, en la inteligencia de que la Administradora Única podrá ejercer los actos de riguroso dominio previstos por el inciso b), de la cláusula Vigésima Quinta citada, el otorgamiento y revocación de poderes generales y/o especiales, así como la firma de contratos y títulos de crédito, que comprometan el patrimonio societario, sola, sin mancomunar su firma con la del socio cofundador. Al efecto, transcribo de manera íntegra la cláusula citada: "(CLÁUSULA) VIGÉSIMA QUINTA.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO.- El Consejo de Administración, todos los miembros del mismo o el Administrador Único, en su caso gozarán de las siguientes facultades, atribuciones y poderes: a).- Representar a la sociedad y administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de administración sin limitación alguna, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República Mexicana. Dichas Facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada, según lo determine la asamblea al nombrar al Consejo, y en todo caso será el Presidente del Consejo o el Administrador Único, en su caso, quien ostente la firma de la sociedad; b).- Realizar actos de riguroso dominio o de disposición de bienes con respecto al patrimonio y activos de la sociedad, en los términos del tercer párrafo del citado numeral. Salvo Acuerdo en contrario de la Asamblea de la Asamblea Ordinaria de Accionistas o de instrucciones expresas dadas en el acto del nombramiento o apoderamiento respectivo, tales facultades sólo podrán ejercitarlas los Consejeros o el Administrador Único en forma conjunta, este último con cualquier otro socio fundador de la sociedad; c).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, ya sean municipales, estatales o federales, así como ante autoridades de trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros, con el poder más amplio que en derecho se requiera para pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del precitado Código Civil, así como en el numeral dos mil quinientos

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ochenta y siete del mismo Ordenamiento. Entre dichas facultades se incluyen las de desistirse y promover el juicio de amparo, absolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias y extraordinarias, recusar, entablar denuncias y querellas de carácter penal, así como desistirse de ellas, coadyuvar con el Ministerio Público, así como exigir el pago de la reparación del daño proveniente de delito y promover ante autoridades del trabajo y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Fiscales, comparecer ante toda clase de autoridades laborales relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la realización y substanciación de todo tipo de gestiones, trámites, juicios y recursos tendientes a solucionar los asuntos que se le presenten a la sociedad y para lo cual los mandatarios comparecerán en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "A los Directores Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o de administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".- En consecuencia, los representantes podrán sustituir en todo o en parte sus facultades, en favor de la persona o personas que estimen convenientes.- Podrán también ejercitar las siguientes facultades en forma conjunta o separada, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, en concordancia con los artículos cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- Comparecer a las audiencias de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

de Pruebas a las que sea citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para absolver y articular posiciones, conciliar, transigir, formular querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo y representar a la sociedad en cualquier etapa de los procedimientos laborales antes dichos y ante las autoridades que se avoquen al conocimiento de los conflictos laborales, ya sean federales o locales.- Asimismo, los mandatarios o apoderados representarán a la sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación de servicios, indicaciones y órdenes de trabajo, contrataciones, conclusiones de las relaciones de trabajo, rescisiones, terminaciones y los demás que se deriven de la ejecución de sus labores con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder y cláusula especial, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República Mexicana; d).- Otorgar, suscribir y avalar toda clase de títulos de crédito o evidencias de adeudo en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Dentro de las facultades antes dichas se confiere la de otorgar avales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por terceros ajenos a la misma.- Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada; e).- Delegar total o parcialmente las facultades y atribuciones establecidas en los incisos a), b), c) y d) precedentes, otorgando o confiriendo poderes generales y especiales y revocando unos y otros en cualquier tiempo." Asimismo, nombraron a los señores MIGUEL SALGADO OBISPO, como Gerente General y RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, como Comisario. - - -

transcribo a continuación íntegramente: - - - - - - - - - - - - - - - "En la ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las diez horas del día veintiséis de febrero de dos mil cinco, se reunieron en el domicilio social de "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los socios accionistas de la misma, señores LISBET MÚJICA PÉREZ y RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, así como MACRINA SALGADO OBISPO y PEDRO VÁSQUEZ RENDÓN, para celebrar asamblea General Ordinaria, sin previa convocatoria por estar representada la totalidad del capital social, atento a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con el siguiente:- ORDEN DEL DÍA.- 1.- Instalación legal de la asamblea.- 2.- Renuncia a la sociedad por parte del señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, transmisión de sus acciones e ingreso como socia de la señora MACRINA SALGADO OBISPO.- 3.- Renuncia del señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO al cargo de Comisario de la sociedad y nombramiento de quien lo sustituya.- 4.- Nombramiento del Delegado Especial.- Preside la asamblea la señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, en su carácter de Administradora Única, y actúa como Secretario y Escrutador el señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, por haber sido elegido por la asamblea, quien en desempeño de su cargo efectúa el cómputo de las acciones representadas en la asamblea, declarando que está representado el total del capital social, que se integra como sigue:- ACCIONISTA.- ACCIONES.- VALOR.- LISBET MÚJICA PÉREZ.- 25.- 25,000.00.- RAMÓN VÉLEZ DIRCIO.- 25.- 25,000.00.- TOTAL.- 50.- $50,000.00.- Acto seguido, por estar íntegramente representado el capital social y existiendo, por ende, quórum legal, la Administradora Única declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que se adopten, siendo obligatorios incluso para los disidentes y para quienes se ausenten, con lo que se tiene por desahogado el punto número uno del orden del día.- A continuación, en desahogo del punto dos del orden del día, el señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO manifestó que renuncia a la sociedad y pone a disposición de quien esté interesado las veinticinco acciones de que es titular, a cuyo respecto la socia LISBET MÚJICA PÉREZ, manifestó no estar interesada en ello; en cambio la señora MACRINA SALGADO OBISPO, manifestó su interés por integrarse a la sociedad y adquiere las veinticinco acciones

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

del socio renunciante, a cuyo efecto y por unanimidad de votos a favor, la Asamblea ACORDÓ: se aprueba la transmisión de las veinticinco acciones del señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, a la señora MACRINA SALGADO OBISPO, y como consecuencia deja de ser socio el transmisor, e ingresa como nueva socia la señora MACRINA SALGADO OBISPO, autorizándose al Órgano de Administración a cancelar las acciones del socio renunciante y emitir los nuevos títulos accionarios, acorde al cuadro accionario vigente, que es del tenor siguiente:- ACCIONISTA.- ACCIONES.- VALOR.- LISBET MÚJICA PÉREZ.- 25.- 25,000.00.- MACRINA SALGADO OBISPO.-25.- 25,000.00.- TOTAL.- 50.- $50,000.00.- En desahogo del punto número tres, el señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, manifestó que renuncia al cargo de Comisario de la sociedad, por tener necesidad de dedicarle tiempo a sus asuntos personales, dejando en libertad a la asamblea para que nombre a quien lo sustituya. Puesto a consideración de la asamblea, por unanimidad de votos a favor, ACORDÓ: se acepta la renuncia del señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO al cargo de Comisario de la sociedad y se nombra al señor PEDRO VÁSQUEZ RENDÓN, como nuevo Comisario, a quien le otorgaron la suma de facultades y obligaciones que la Ley y el Estatuto Social confieren e imponen a los de su clase, especialmente las previstas en la cláusula vigésima quinta Estatutaria. Enseguida, estando presente el señor PEDRO VÁSQUEZ RENDÓN aceptó el cargo conferido y protestó su fiel y legal desempeño, manifestando que no se encuentra impedido para tal efecto en virtud de no quedar comprendido en las hipótesis previstas en el artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entrando en posesión inmediata del mismo.- En desahogo del punto número cuatro, el señor MIGUEL SALGADO OBISPO, manifestó su deseo de renunciar al cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad, por tener otras ocupaciones y no poder seguir desempeñando ese cargo. Después de discutirlo, la asamblea, por mayoría de votos a favor, acordó aceptar la renuncia del señor MIGUEL SALGADO OBISPO al cargo de Gerente General y le agradeció sus esfuerzos en bien de la sociedad, exonerándolo de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido durante su encargo, y se nombra al señor MARCIAL TESTA PÉREZ, como nuevo GERENTE GENERAL, a quien le otorgaron la suma de facultades y obligaciones que la ley y

ETE DE INGENIEROS CIVILES S A DE
C. BICI040525FU3
/. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO
T.162 COL. CONDESA C.P. 39690
CAPULCO JUAREZ, GRO
-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
el: 74 44407250

el Estatuto Social confieren e imponen a los de su clase, especialmente las previstas en la cláusula vigésima quinta Estatutaria, en la inteligencia de que el Gerente General únicamente ostentará Poder General para Pleitos y Cobranzas, por lo que no podrá, bajo ningún concepto, ejercer los actos de riguroso dominio a que se refiere el inciso b) de la cláusula vigésima quinta del estatuto social, otorgar y revocar poderes generales y/o especiales, así como la firma de contratos y títulos de crédito que comprometan el patrimonio societario.- Por último, la asamblea acordó nombrar como su DELEGADO ESPECIAL a la señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, para que ocurra ante Fedatario Público a formalizar la presente acta y la inscriba en el Registro Público de Comercio.- No habiendo otro asunto que tratar, siendo las doce horas de la misma fecha inicial, se dio por terminada la Asamblea, de la que se elabora la presente y previa lectura, por unanimidad de votos la aprueban, ratifican y firman de conformidad todos los asistentes, quienes permanecieron reunidos durante toda la asamblea.- SR. RAMÓN VÉLEZ DIRCIO.- (firma ilegible).- SRITA. LISBET MÚJICA PÉREZ.- (firma ilegible).- SRA. MACRINA SALGADO OBISPO.- (firma ilegible).- SR. PEDRO VÁSQUEZ RENDÓN.- (firma ilegible).- MIGUEL SALGADO OBISPO.- (firma ilegible).- SR. MARCIAL TESTA PÉREZ.- (firma ilegible).- - - -

Reglamento por lo que respecta al Registro Federal de Contribuyentes, y ratifica el contenido del acta que se formaliza, cuya copia cotejada, fiel reproducción de su matriz que tuve a la vista, el suscrito Corredor remito al archivo de esta Correduría. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Expuesto y transcrito lo anterior, se otorgan las siguientes: -

- - - - - - - - - - C L Á U S U L A S - - - - - - - - - -

- - - PRIMERA.- A requerimiento de la señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, ha quedado formalizada, mediante su incorporación a la presente Póliza, el acta de asamblea General Ordinaria de accionistas de "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de veintiséis de febrero de dos mil cinco, transcrita literalmente en el apartado anterior de la presente, misma que se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDA.- Se tienen por aprobados todos y cada uno de los acuerdos adoptados por los asambleístas, en los términos consignados en el acta formalizada y que a continuación se citan: -

- - - - - - - - - - - - - A C U E R D O S - - - - - - - - - -

- - - ACUERDO NÚMERO UNO.- Se declaró legalmente instalada la asamblea general de socios y válidos los acuerdos que se tomen, por estar íntegramente representado el capital social.

- - - ACUERDO NÚMERO DOS.- Se aceptó la renuncia a la sociedad del señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, y la cesión de sus acciones a la señora MACRINA SALGADO OBISPO; consecuentemente a lo anterior, el socio renunciante deja de pertenecer a la sociedad y la señora MACRINA SALGADO OBISPO, ingresa a la misma, autorizándose a la Administradora Única para que cancele los Títulos Representativos del señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO y para que expida los nuevos, representativos del capital social, como se expresa en el acta de asamblea formalizada, a la que me remito. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ACUERDO NÚMERO TRES.- Se aceptó la renuncia del señor RAMÓN VÉLEZ DIRCIO, al cargo de Comisario de la sociedad, y se nombró como nuevo Comisario al señor PEDRO VÁSQUEZ RENDÓN, quien aceptó el cargo conferido, entrando inmediatamente en posesión del mismo. -

- - - ACUERDO NÚMERO CUATRO.- Se aceptó la renuncia del señor

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
C. BIC040525FU3
/. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
T.162 COL. CONDESA C.P. 39690
CAPULCO JUAREZ, GRO
-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
el. 74 44407250

MIGUEL SALGADO OBISPO, al cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad, y se nombró al señor MARCIAL TESTA PÉREZ, como nuevo GERENTE GENERAL, quien aceptó el cargo conferido, entrando inmediatamente en posesión del mismo. - - - - - - - -

- - - ACUERDO NÚMERO CINCO.- Delegado Especial de la asamblea de accionistas a la señorita LISBET MÚJICA PÉREZ, facultándola para acudir ante el Fedatario Público de su elección para la formalización del acta aludida. - - - - - -

- - - - - - - - - - P E R S O N A L I D A D - - - - - - - - -

- - - Con cargo a la protesta precedente, declara la compareciente que su representada es una persona moral capaz, que su legal existencia y subsistencia y las facultades con que actúa no le han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, lo que me acredita con: - - - - - - - - - - - - - -

- - - a).- El Instrumento Público relacionado en el capítulo de ANTECEDENTE, relativo a la constitución de la otorgante "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -

- - - b).- El acta de asamblea general Ordinaria de accionistas, formalizada mediante su incorporación a esta Póliza, que ha quedado transcrita en el apartado correspondiente. -

- - - - - - - - - - G E N E R A L E S - - - - - - - - - -

- - - Por sus generales y con cargo a la protesta precedente, la compareciente manifestó llamarse LISBET MÚJICA PÉREZ, ser de nacionalidad mexicana, originaria y vecina de este puerto, donde nació el diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y cinco, soltera, Contratista, con domicilio en Condominio Hacienda Santa Ana número siete, letra "A" tres, Unidad Habitacional Villas Real Hacienda y me aseguré de su identidad con la Credencial para Votar expedida por el Registro Federal de Electores con clave de elector MJPRLS75081912M300 (M, J, P, R, L, S, SIETE, CINCO, CERO, OCHO, UNO, NUEVE, UNO, DOS, M, TRES, CERO, CERO), documento que tuve a la vista en original, por obrar en el archivo de la Póliza citada en el capítulo de Antecedentes, de esta Correduría a mi cargo, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, sin justificarlo. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - YO, EL CORREDOR PÚBLICO, DOY FE - - - - - -

- - - a).- Que me aseguré de la identidad y personalidad de

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

la compareciente, en los términos precedentes; asimismo, de que es legalmente capaz para suscribir la presente, por no apreciar en ella síntomas visibles de incapacidad natural y por no tener noticias de que sufra interdicción. - - - - - - - - - b).- Que tuve a la vista y devolví a la compareciente, el original del acta de asamblea formalizada, a la que me remito, dejando copia cotejada en mi archivo, fielmente reproducida de su original. - c).- Que leí, orienté y expliqué a la compareciente el contenido y consecuencias legales de la presente Póliza y del acto que contiene, con lo que estuvo de acuerdo, firmando de conformidad ante mí el Instrumento, en el lugar y fecha inicialmente indicados. - d).- Que requerí a la compareciente la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los socios, para que los exhiba dentro de los siguientes treinta días, apercibida que de no hacerlo, daré aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos veintisiete, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y quince y dieciséis de su Reglamento. - - - - - - - - Y PARA QUE ASÍ CONSTE DONDE FUERE NECESARIO Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, ESTATUTARIOS Y SOCIETARIOS A QUE HAYA LUGAR, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE PÓLIZA, CONTENIDA EN CINCO FOJAS UTILIZADAS POR AMBAS CARAS, Y LA EXPIDO POR TRIPLICADO: DESTINO EL PRIMER EJEMPLAR PARA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EL SEGUNDO PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y EL TERCERO LO REMITO AL ARCHIVO OFICIAL A MI CARGO, EN ACAPULCO, GUERRERO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DE JUNIO DE DOS MIL CINCO.- CONSTE.- DOY FE. - - - - - - - - - - -

EL CORREDOR PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO.

LIC. ADRIÁN GARCÍA FIERRO.

LA OTORGANTE.

SRITA. LISBET MÚJICA PÉREZ.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO

Sirr1801

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 7267 * 17

Control Interno	Fecha de Prelación
6 * 27	/ JUNIO / 2005

Antecedentes Registrales:
PRIMERA INSCRIPCION

RFC / No. de Serie:

Denominación:
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
7267	17	M3	*Asamblea ordinaria*	08-07-2005	1

Derechos de Inscripción

Fecha 17 JUNIO 20
Importe $800.00
Subsidio $.00

Boleta de Pago No.: 3422977

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

LIC. JUAN PEREA RODRIGUEZ
El Delegado

Lic. Robespierre Robles Hurtado
NOTARIO PUBLICO No. 19
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
ACAPULCO, GRO.

---------- **VOLUMEN VIGESIMO** ----------
---------- **TOMO SEPTIMO** ----------
-------- **ESCRITURA NUMERO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE** -------

-------- En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, el día nueve de noviembre del año dos mil cinco. ----------

-------- Licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público número Diecinueve del Distrito Judicial de Tabares y del Patrimonio Inmueble Federal, **C O N S I G N O:** ----------

-------- La PROTOCOLIZACION del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, Sociedad Anónima de Capital Variable, que realizo a solicitud de la señorita LISBET MUJICA PEREZ, en su carácter de Administradora Unica de dicha Asamblea. ----------

-------- A ese efecto, ante mí comparece la persona en el proemio enunciada y me exhibe en una foja útil el documento que contiene redactada el acta de asamblea general extraordinaria de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, Sociedad Anónima de Capital Variable, misma que es del tenor literal siguiente: ----------

----- "En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las once horas con veinte minutos del día quince de octubre de dos mil cinco, se reunieron los señores accionistas de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio social de la empresa para celebrar asamblea general extraordinaria, en la que se designó como presidente a la señorita LISBET MUJICA PEREZ, como secretario y escrutador a la señora MACRINA SALGADO OBISPO, quienes estando presentes aceptan y protestan el cargo legalmente, manifestando que se halla representada la totalidad del capital social de la empresa, de la siguiente manera:.-SOCIOS.- ACCIONES.- CAPITAL.- LISBET MUJICA PEREZ.- 25.- $25,000.00.- MACRINA SALGADO OBISPO.- 25.- $25,000.00.- T O T A L:.- 50.- $50,000.00.- Visto el anterior escrutinio y toda vez que se halla representada la totalidad del capital social de la empresa, con fundamento en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles se declaró formalmente instalada la asamblea con facultad de tomar válidamente cualquier acuerdo.- Acto seguido, el secretario dio lectura al siguiente.- ORDEN DEL DIA.- I. Aumento de capital social de la Empresa en su parte variable. Discusión y aprobación en su caso.- II. Asuntos generales.- Puesto a consideración de los accionistas el anterior orden del día, lo aprobaron unánimemente, por lo que se procedió a su desahogo de la siguiente manera:.- En desahogo del primer punto del orden del día, la señorita LISBET MUJICA PEREZ manifiesta a los presentes que, debido a las necesidades actuales de la empresa es necesario aumentar el capital social de la misma en su parte variable, por una suma de $9'950,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), los cuales junto con el capital existente de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), arrojaría la cantidad de $10'000,000.0 (DIEZ MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), por lo que solicita a los asambleístas presentes analicen la propuesta del aumento del capital social.- Después de algunos minutos de discusión los asambleístas presentes acordaron aumentar el capital social de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la suma de $9'950,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), para que de un total de $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), por lo que los accionistas hacen uso del derecho de

COTEJADO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

preferencia que les concede la Ley, quedando el capital social de la empresa distribuido de la siguiente manera:.- SOCIOS.- ACCIONES.- CAPITAL.- LISBET MUJICA PEREZ.- 5,000.- $5'000,000.00.- MACRINA SALGADO OBISPO.- 5,000.- $5'000,000.00.- T O T A L:.- 10,000.- $10'000,000.00.- En desahogo del segundo y último punto del orden del día, la asamblea designa como delegado especial a la señorita LISBET MUJICA PEREZ para que acuda ante el Notario de su elección a protocolizar el acta que de esta asamblea se levanta, la que previa lectura firman los que en ella intervinieron.- SOCIOS ACTUALES.- SRITA. LISBET MUJICA PEREZ.- RFC:.- Rúbrica.- SR. MACRINA SALGADO OBISPO.- RFC:.- Rúbrica".----------

-------- En tal virtud, Yo el Notario, declaro debidamente protocolizada para todos los efectos legales que sean procedentes, el acta anteriormente transcrita, la cual en una foja útil agrego al apéndice de este instrumento para la debida constancia. ----------

---------- **P E R S O N A L I D A D** ----------

-------- La señorita LISBET MUJICA PEREZ acredita la que ostenta, así como la legal existencia de su representada -manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades con que comparece no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna-, con los siguientes documentos: ----------

----- a) Con el acta que por este instrumento se protocoliza, misma que quedó transcrita en párrafos precedentes. ----------

----- b) Con copia autorizada de la póliza número **5,774** (cinco mil setecientos setenta y cuatro), de fecha veinticinco de mayo de dos mil cuatro, pasada ante la fe del Licenciado Adrián García Fierro, Corredor Público número Dos del Estado de Guerrero, inscrita el treinta y uno de mayo de dos mil cuatro en el folio mercantil electrónico número **7267-17** (siete, dos, seis, siete, guión, uno, siete) -correspondiente al Distrito de Tabares, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Acapulco, Guerrero-, en donde se consigna la constitución de la sociedad mercantil BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en esta ciudad, duración de noventa y nueve años, con un capital social de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), con cláusula de exclusión de extranjeros, con el objeto social que en ella se determina. --

-------- Documentos que se agregarán al apéndice de esta escritura. ----------

-------- **YO, EL NOTARIO, C E R T I F I C O:**----------

-------- I.- Conocer a la compareciente, quien se identificó ante el suscrito y a quien conceptúo legalmente capacitada. ----------

-------- II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los que me remito.----------

-------- III.- Que solicité a la señorita LISBET MUJICA PEREZ, en su carácter de Delegado especial de la Asamblea que en este instrumento se protocoliza, las cédulas de identificación fiscal de los socios de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, Sociedad Anónima de Capital Variable, y al no proporcionármelas le advertí de lo dispuesto en el noveno párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación y el tercer párrafo de la Regla 2.3.15. (dos, punto, tres, punto, quince, punto) de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil tres, por lo que procederé a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el aviso a que se refiere dicha disposición, mismo que agrego al apéndice de este instrumento con la letra que le corresponda. ----------

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

Lic. Robespierre Robles Hurtado
NOTARIO PUBLICO No. 78 Acapulco, Gro.

------En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las once horas con veinte minutos del día quince de octubre de dos mil cinco, se reunieron los señores accionistas de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio social de la empresa para celebrar asamblea general extraordinaria, en la que se designó como presidente a la señorita LISBET MUJICA PEREZ y como secretario y escrutador a la señora MACRINA SALGADO OBISPO, quienes estando presentes aceptan y protestan el cargo legalmente, manifestando que se halla representada la totalidad del capital social de la empresa, de la siguiente manera: ----------

SOCIOS	ACCIONES	CAPITAL
LISBET MUJICA PEREZ	25	$25,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	25	$25,000.00
T O T A L:	50	$50,000.00

------Visto el anterior escrutinio y toda vez que se halla representada la totalidad del capital social de la empresa, con fundamento en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles se declaró formalmente instalada la asamblea con facultad de tomar válidamente cualquier acuerdo. ----------

------Acto seguido, el secretario dio lectura al siguiente----------

----------ORDEN DEL DIA----------

------I. Aumento de capital social de la Empresa en su parte variable. Discusión y aprobación en su caso. ----------

------II. Asuntos generales. ----------

------Puesto a consideración de los accionistas el anterior orden del día, lo aprobaron unánimemente, por lo que se procedió a su desahogo de la siguiente manera: ----------

------En desahogo del primer punto del orden del día, la señorita LISBET MUJICA PEREZ manifiesta a los presentes que, debido a las necesidades actuales de la empresa es necesario aumentar el capital social de la misma en su parte variable, por una suma de $9'950,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), los cuales junto con el capital existante de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), arrojaría la

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

cantidad de $10'000,000.0 (DIEZ MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), por lo que solicita a los asambleistas presentes analicen la propuesta del aumento del capital social. ----------

-------Después de algunos minutos de discusión los asambleistas presentes acordaron aumentar el capital social de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la suma de $9'950,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), para que de un total de $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), por lo que los accionistas hacen uso del derecho de preferencia que les concede la Ley, quedando el capital social de la empresa distribuido de la siguiente manera: ----------

SOCIOS	ACCIONES	CAPITAL
LISBET MUJICA PEREZ	5,000	$5'000,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	5,000	$5'000,000.00
T O T A L:	10,000	$10'000,000.00

-------En desahogo del segundo y último punto del orden del día, la asamblea designa como delegado especial a la señorita LISBET MUJICA PEREZ para que acuda ante el Notario de su elección a protocolizar el acta que de esta asamblea se levanta, la que previa lectura firman los que en ella intervinieron. ----------

SOCIOS ACTUALES

SRITA. LISBET MUJICA PEREZ
RFC:

SRA. MACRINA SALGADO OBISPO
RFC:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Lic. Fidel Serrato Valdez

CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

P O L I Z A NÚMERO TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (3154)----

En Acapulco, Guerrero, a los diez días del mes de enero del año dos mil quince, ante el suscrito Licenciado **FIDEL SERRATO VALDEZ, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO**, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaria de Economía y actuando con el carácter de Fedatario Público que la Ley me otorga, con fundamento en los artículos sexto fracciones sexta de la Ley Federal de Correduría Publica, cincuenta y tres fracción quinta y cincuenta y cuatro del Reglamento de la Ley de la materia, hago constar: **LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA, BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** de fecha cinco de enero del año dos mil quince, que efectúo a solicitud de la señora **LISBET MUJICA PEREZ,** en su carácter de Delegado Especial y al tenor del siguiente:----------

---------- **ANTECEDENTES** ----------

--- Advertido por el suscrito, de las responsabilidades en que incurren quienes atentan contra la fe pública, en los términos del artículo doscientos cuarenta y siete del Código Penal Federal, y bajo protesta de decir verdad, la compareciente manifestó que su representada es una persona moral con capacidad legal suficiente para otorgar este instrumento, y su existencia y subsistencia legal, así como las facultades que ostenta y que no le han sido revocadas ni restringidas o modificadas, lo acredita ante mí de la siguiente manera:----------

---**UNO.- CONSTITUCIÓN.-** Mediante póliza número cinco mil setecientos setenta y cuatro, de fecha veinticinco de mayo del dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Licenciado Adrian García Fierro, Corredor Público número dos de la Plaza Estado de Guerrero, la cual contiene el Acta y Bases Constitutivas de la sociedad denominada **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** previo permiso número 12000697 (UNO, DOS, CERO, CERO, CERO, SEIS, NUEVE, SIETE) de fecha veintiuno de mayo del dos mil cuatro, expedido por la Secretaria de Exteriores, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco de Juárez, Guerrero, bajo el folio mercantil electrónico número 7267-17 (SIETE, DOS, SEIS, SIETE, GUION, UNO, SIETE), de fecha siete de junio del dos mil cuatro, documento que tuve a la vista en original cuya copia cotejada fiel reproducción de su matriz, remito al archivo del presente instrumento.----------

---**DOS.- FORMALIZACIÓN.-** Mediante póliza número seis mil seiscientos treinta y dos, de fecha dieciséis de junio del dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Adrian García Fierro, Corredor Público número dos de la Plaza Estado de Guerrero, la cual contiene la formalización del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha veintiséis de febrero del dos mil cinco, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco de Juárez, Guerrero, bajo el folio

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel. 74 44407250

mercantil electrónico número 7267*17 (SIETE, DOS, SEIS, SIETE, ASTERISCO, UNO, SIETE) de fecha ocho de julio del dos mil cinco, documento que tuve a la vista en original cuya copia cotejada fiel reproducción de su matriz, remito al archivo del presente instrumento.----------

---**TRES.- PROTOCOLIZACIÓN.-** Mediante escritura pública número veintitrés mil cuatrocientos siete, de fecha nueve de noviembre del dos mil cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Robespierre Robles Hurtado, Notario Público número diecinueve del Distrito Judicial de Tabares, la cual contiene la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria, de fecha quince de octubre del dos mil cinco, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, documento que tuve a la vista en original cuya copia cotejada fiel reproducción de su matriz, remito al archivo del presente instrumento.----------

---**CUATRO.-** Declara la señora **LISBET MUJICA PEREZ**, que a la fecha no tiene conocimiento que la sociedad que representa haya tenido alguna otra modificación a sus estatutos sociales.----------

----------**TRANSCRIPCIÓN**----------

----------**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**----------

----------**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**----------

— En Acapulco, Guerrero, siendo las 10:00 horas del día 05 de enero del 2015, se reunieron en el domicilio social de "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, las accionistas de la misma, las señoras LISBET MUJICA PEREZ Y MACRINA SALGADO OBISPO, para celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, sin convocatoria previa por estar representada íntegramente la totalidad de las acciones, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para desahogar el siguiente:----------

----------ORDEN DEL DÍA----------

— 1. Instalación legal de la Asamblea.----------
— 2. Cesión de acciones.----------
— 3. Renuncia del Administrador Único.----------
— 4. Nombramiento del Administrador Único y otorgamiento de facultades.----------
— 5. Aumento de capital.----------
— 6. Modificación a la Clausula Sexta del Estatuto Social.----------
— 7. Revocación de poderes.----------
— 8. Nombramiento de Gerente Administrativo.----------
— 9. Nombramiento de Delegado Especial.----------

— Preside la Asamblea la señora LISBET MUJICA PEREZ, en su carácter de Administradora Única, y actúa como Secretaria y Escrutadora la señora MACRINA SALGADO OBISPO, quien en desempeño de su cargo efectúa el cómputo de las acciones, declarando que se encuentra representado el total del capital social, que se integra como sigue:----------

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Lic. Fidel Serrato Valdez
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

----------CAPITAL FIJO----------

SOCIAS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
LISBET MUJICA PEREZ	25	$1,000.00	$25,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL	50	$1,000.00	$50,000.00

----------CAPITAL VARIABLE----------

SOCIAS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
LISBET MUJICA PEREZ	4975	$1,000.00	$4´975,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	4975	$1,000.00	$4´975,000.00
TOTAL	9950	$1,000.00	$9´950,000.00

— Acto seguido, por estar íntegramente representado el capital social y existiendo, por ende, quórum legal, la señora LISBET MUJICA PEREZ, declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que se adopten, siendo obligatorios incluso para los disidentes y para quienes se ausenten, con lo que se tiene, por desahogado el PUNTO NÚMERO UNO del orden del día.----------

— En desahogo del PUNTO NUMERO DOS del orden del día, la señora LISBET MUJICA PEREZ, Administradora Única de la sociedad, manifiesta a los socios su deseo de ceder a título gratuito mediante endoso 25 acciones representativas del capital fijo y 4975 acciones representativas del capital variable de las que es titular, a favor del señor ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA; acto seguido la señora MACRINA SALGADO OBISPO, manifiesta a los socios su deseo de ceder a título gratuito mediante endoso 25 acciones representativas del capital fijo y 4975 acciones representativas del capital variable de las que es titular, a favor de la señora ALBINA PINEDA SANCHEZ, para que en este mismo acto se realice la inscripción en el libro de registro de acciones correspondientes, a efecto que a partir de este momento se tengan como titulares de dichas acciones al señor ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA y la señora ALBINA PINEDA SANCHEZ; por lo que puesto a consideración de la Asamblea, por unanimidad de votos a favor, ACORDÓ: Se aprueba y se reconoce la transmisión de las acciones descritas a favor del señor ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA y la señora ALBINA PINEDA SANCHEZ, y como consecuencia dejan de ser socios los cedentes, así como emitir los nuevos títulos accionarios, acordes al cuadro accionario vigente de la siguiente manera:----------

----------CAPITAL FIJO----------

SOCIAS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

Lic. Fidel Serrato Valdez
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

LISBET MUJICA PEREZ	25	$1,000.00	$25,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL	50	$1,000.00	$50,000.00

----------**CAPITAL VARIABLE**----------

SOCIAS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
LISBET MUJICA PEREZ	4975	$1,000.00	$4´975,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	4975	$1,000.00	$4´975,000.00
TOTAL	9950	$1,000.00	$9´950,000.00

— Continuando con el desahogo del PUNTO NÚMERO TRES del orden del día, la señora LISBET MUJICA PEREZ, Administradora Única de la sociedad, expone a la Asamblea que debido a cuestiones personales y al nombramiento de la nueva administración le es imposible continuar en el cargo de Administradora Única de la sociedad, por lo que presenta su renuncia ante la Asamblea; la cual sometida a votación por unanimidad de votos, ACORDÓ: Se acepta la renuncia del cargo de Administradora Única realizada por parte de la señora LISBET MUJICA PEREZ.----------

— Siguiendo con el desahogo del PUNTO NÚMERO CUATRO del orden del día la señora LISBET MUJICA PEREZ, expresa a los socios que debido a su renuncia del cargo de Administradora Única, es necesario nombrar un nuevo Administrador Único, proponiendo para dicho cargo al señor ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA, por lo que sometido a consideración de la Asamblea, esta por unanimidad de votos a favor, ACORDÓ: Se aprueba el nombramiento como Administrador Único de la Sociedad al señor ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA, a quien se le otorgan las facultades establecidas en la Clausula VIGÉSIMA QUINTA del Estatuto Social, mismas que se tienen aquí por reproducidas como si se insertase a la letra:----------

— VIGÉSIMA QUINTA.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO.- El Consejo de Administración, todos los miembros del mismo o el Administrador Único, en su caso gozarán de las siguientes facultades, atribuciones y poderes: a).- Representar a la sociedad y administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de administración sin limitación alguna, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República mexicana. Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada, según lo determine la asamblea al nombrar al Consejo, y en todo caso será el Presidente del Consejo o el Administrador Único, en su caso, quien ostente la firma de la sociedad: b).-

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Realizar actos de riguroso dominio o de disposición de bienes con respecto al patrimonio y activos de la sociedad, en los términos del tercer párrafo del citado numeral. Salvo acuerdo en contrario de la Asamblea Ordinaria de Accionistas o de instrucciones expresas dadas en el acto del nombramiento o apoderamiento respectivo, tales facultades sólo podrán ejercitarlas los Consejeros o el Administrador Único en forma conjunta, este último con cualquier otro socio fundador de la sociedad; c).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, ya sean municipales, estatales o federales, así como ante autoridades de trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros, con el poder más amplio que en derecho se requiera para pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades que requieren cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del precitado Código Civil, así como en el numeral dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento. Entre dichas facultades se incluyen las de desistirse y promover el juicio de amparo, absolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias y extraordinarias, recusar, entablar denuncias y querellas de carácter penal, así como desistirse de ellas, coadyuvar con el Ministerio Público, así como exigir el pago de la reparación del daño proveniente de delito y promover ante autoridades del trabajo y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Fiscales comparecer ante toda clase de autoridades laborales relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la realización y substanciación de todo tipo de gestiones, trámites, juicios y recursos tendientes a solucionar los asuntos que se le presenten a la sociedad y para lo cual los mandatarios comparecerán en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "A los Directores Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o de administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".- En consecuencia, los representantes podrán sustituir en todo o en parte sus facultades, en favor de la persona o personas que estimen convenientes.- Podrán también ejercitar las siguientes facultades en forma conjunta o separada, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, en concordancia con los artículos cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- Comparecer a las audiencias de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas a las que sea

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Lic. Fidel Serrato Valdez
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

citada la sociedad por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para absolver y articular posiciones, conciliar, transigir, formular querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo y representar a la sociedad en cualquier etapa de los procedimientos laborales antes dichos y ante las autoridades que se avoquen al conocimiento de los conflictos laborales, ya sean federales o locales.- Asimismo, los mandatarios o apoderados representarán a la sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación de servicios, indicaciones y órdenes de trabajo, contrataciones, conclusiones de las relaciones de trabajo, rescisiones, terminaciones y los demás que se deriven de la ejecución de sus labores con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder y cláusula especial, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República Mexicana; d).- Otorgar, suscribir y avalar toda clase de títulos de crédito o evidencias de adeudo en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Dentro de las facultades antes dichas se confiere la de otorgar avales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por terceros ajenos a la misma.- Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada; e).- Delegar total o parcialmente las facultades y atribuciones establecidas en los incisos a), b), c) y d) precedentes, otorgando o confiriendo poderes generales y especiales y revocando unos y otros en cualquier tiempo.----------

--- Continuando con el desahogo del PUNTO NÚMERO CINCO del orden del día, en el uso de la palabra el señor ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA, en su carácter de Administrador Único de la sociedad, propone a los socios se realice un aumento al capital social en su parte variable por una suma de $5´000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), todo para un mejor beneficio y productividad de la sociedad; por lo que sometido a votación y después de una amplia deliberación, la Asamblea por unanimidad de votos a favor, ACORDÓ: Se aprueba y se reconoce el aumento del capital social en su parte variable por la cantidad de $5´000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), los cuales junto con el capital existente de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), representativos del capital fijo y los $9´950,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) representativos del capital variable, arrojen la cantidad de $15`000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) dividido en 7,500 acciones con valor de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), así como la emisión de los títulos representativos de dicho aumento.----------

--- Acto continuo, los socios realizan en este acto el pago de las acciones, mediante aportaciones en efectivo, en el mismo porcentaje en que actualmente participan en el

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
R.F.C. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Lic. Fidel Serrato Valdez
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

capital social de la Empresa, de acuerdo al cuadro accionario vigente de la siguiente manera:----------

----------**CAPITAL FIJO**----------

SOCIAS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
LISBET MUJICA PEREZ	25	$1,000.00	$25,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL	50	$1,000.00	$50,000.00

----------**CAPITAL VARIABLE**----------

SOCIOS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA	7,475	$1,000.00	$7´475,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ	7,475	$1,000.00	$7´475,000.00
TOTAL	14,950	$1,000.00	$14´950,000.00

— En desahogo del PUNTO NÚMERO SEIS del orden del día, la Administradora Única de la sociedad, manifiesta a la Asamblea que debido al aumento del capital social en su parte variable, es necesario modificar la Clausula SEXTA del Estatuto Social; por lo que sometido a votación, la Asamblea por unanimidad de votos, ACORDÓ: Se aprueba la modificación a la Clausula SEXTA, del Estatuto Social, para quedar de la siguiente manera:----------

— SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad será variable equivalente a $14´950,000.00 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dividido en 14,950 acciones, nominativas, ordinarias y liberadas, con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representativas de la parte variable del capital social de la serie "B", con un capital social fijo de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dividido en 50 acciones, nominativas, ordinarias y liberadas, con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representativas de la parte fija del capital social de la serie "A", totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma:----------

----------**CAPITAL FIJO**----------

SOCIAS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
LISBET MUJICA PEREZ	25	$1,000.00	$25,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	25	$1,000.00	$25,000.00

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

Lic. Fidel Serrato Valdez
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

TOTAL	50	$1,000.00	$50,000.00

CAPITAL VARIABLE

SOCIOS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA	7,475	$1,000.00	$7´475,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ	7,475	$1,000.00	$7´475,000.00
TOTAL	14,950	$1,000.00	$14´950,000.00

— En desahogo del PUNTO NÚMERO SIETE del orden del día en el uso de la palabra el señor ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA, Administrador Único de la sociedad, propone a la Asamblea revocar los nombramientos de Apoderados Legales de la sociedad a los Licenciados JESUS MARIN MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS HERNANDEZ Y MIGUEL ANGEL ULLOA; previa discusión y análisis de la propuesta presentada por el Administrador Único, la Asamblea por unanimidad de votos a favor, ACORDÓ: Se revocan los nombramientos de Apoderados Legales de la sociedad otorgados mediante escritura pública número 29,145 (VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO), de fecha once de mayo del dos mil siete, otorgada ante la fe del Licenciado Robespierre Robles Hurtado, Notario Público número diecinueve del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, así como todas y cada una de la facultades que les fueron conferidas al momento de su nombramiento, debiendo entregar todos los documentos que suscribieron durante su periodo de gestión, los cuales serán revisados y validados por la presente Asamblea, y en caso de encontrar alguna irregularidad se tomaran las medidas legales pertinentes, asimismo se les previene para que en lo sucesivo se abstengan de ejercer las facultades inicialmente conferidas, apercibidos que en caso de no hacerlo se procederá conforme a la Ley.

— Siguiendo con el desahogo del PUNTO NÚMERO OCHO del orden del día el señor ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA, Administrador Único de la sociedad, expresa a los socios que debido a la revocación de los nombramientos tratados en el punto anterior, es necesario nombrar un Gerente Administrativo, proponiendo para dicho cargo a la señora LISBET MUJICA PEREZ, por lo que sometido a consideración de la Asamblea, esta por unanimidad de votos a favor, ACORDÓ: Se aprueba el nombramiento como Gerente Administrativo de la sociedad a la señora LISBET MUJICA PEREZ, a quien se le otorgan las facultades establecidas en los incisos a), c) y d) de la clausula VIGÉSIMA QUINTA del Estatuto Social, así como llevar a cabo los trámites de solicitud y obtención de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, del Certificado de Firma Electrónica Avanzada, ante el Servicio de Administración Tributaria y realizar todas las Gestiones necesarias para dicho fin.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
LT. 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
EMAIL bicsa bufete@gmail com
Tel. 74 44407250

Lic. Fidel Serrato Valdez
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

—Por último, en desahogo del PUNTO NÚMERO NUEVE la Asamblea acordó nombrar como su DELEGADO ESPECIAL a la señora LISBET MUJICA PEREZ, para que ocurra ante Fedatario Público a formalizar la presente acta.----------

— No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:00 horas de la fecha inicialmente indicada, se dio por concluida la Asamblea, de la que se elaboró la presente acta para constancia, que previa lectura ratifican y firman quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de la misma.----------

— SRA. LISBET MUJICA PEREZ. (FIRMA).- SRA. MACRINA SALGADO OBISPO. (FIRMA)—

----------**CLAUSULAS**----------

—**PRIMERA.**- A solicitud de la señora **LISBET MUJICA PEREZ,** ha quedado formalizada el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad denominada, **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** de fecha cinco de enero del año dos mil quince, misma que se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra.----------

—**SEGUNDA.**- Se tienen por aprobados todos y cada uno de los acuerdos adoptados por los asambleístas, en los términos consignados en el acta formalizada, entre otros los siguientes: ----------

----------**ACUERDOS**----------

--- **ACUERDO NÚMERO UNO:** Se declaró formalmente instalada la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad denominada **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**----------

--- **ACUERDO NÚMERO DOS:** Se aprobó y se reconoció la transmisión de las acciones descritas a favor del señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA** y la señora **ALBINA PINEDA SANCHEZ,** quedando en términos de la presente Acta de Asamblea que se formaliza a la que me remito.----------

--- **ACUERDO NÚMERO TRES:** Se aprobó la renuncia del cargo de Administradora Única realizada por parte de la señora **LISBET MUJICA PEREZ**, quedando en términos de la presente Acta de Asamblea que se formaliza a la que me remito.-------

--- **ACUERDO NÚMERO CUATRO:** Se aprobó el nombramiento como Administrador Único de la Sociedad al señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA,** quedando en términos de la presente Acta de Asamblea que se formaliza a la que me remito.-----

--- **ACUERDO NÚMERO CINCO:** Se aprobó y se reconoció el aumento del capital social en su parte variable por la cantidad de **$5´000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),** quedando en términos de la presente Acta de Asamblea que se formaliza a la que me remito.----------

CORREDURIA PUBLICA
PLAZA QUINTO

DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
MIGUEL ALEMAN NO.116
CHILPANCINGO C.P. 39090
GRO.

--- **ACUERDO NÚMERO SEIS:** Se aprobó la modificación a la Clausula SEXTA, del Estatuto Social quedando en términos de la presente Acta de Asamblea que se formaliza a la que me remito.----------

--- **ACUERDO NÚMERO SIETE:** Se revocaron los nombramientos de Apoderados Legales de la sociedad de los Licenciados **JESUS MARIN MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS HERNANDEZ Y MIGUEL ANGEL ULLOA,** quedando en términos de la presente Acta de Asamblea que se formaliza a la que me remito.--------

--- **ACUERDO NÚMERO OCHO:** Se aprobó el nombramiento como Gerente Administrativo de la sociedad a la señora **LISBET MUJICA PEREZ,** a quien se le otorgan las facultades establecidas en los incisos a), c) y d) de la clausula VIGÉSIMA QUINTA del Estatuto Social, quedando en términos de la presente Acta de Asamblea que se formaliza a la que me remito.----------

--- **ACUERDO NÚMERO NUEVE:** Se nombró como Delegado Especial para que ocurra ante fedatario a Formalizar el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a la señora **LISBET MUJICA PEREZ.**----------

----------**PERSONALIDAD**----------

--- Con cargo a la protesta precedente, declara la compareciente que acredita su personalidad con: ----------

--- a).- El acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de socios, de fecha cinco de enero del año dos mil quince, formalizada mediante su incorporación a esta Póliza, que ha quedado transcrita en el apartado correspondiente.----------

----------**INSERCIÓN**----------

--- "ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".----------

----------**YO, EL CORREDOR PÚBLICO, HAGO CONSTAR Y DOY FE**----------

--- a).- Que tuve a la vista y devolví a la compareciente, el original de los documentos formalizados, que se agregan en copia cotejada al presente instrumento.----------

--- b).- Que me cercioré de la identidad de la compareciente así como de su capacidad

BISSA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
040525FU3
CARRETERA MIGUEL ALEMAN NO.116
COL. CONDESA C.P. 39690
IGUALA DE JUAREZ, GRO.
...@gmail.com
...2510

Lic. Fidel Serrato Valdez

CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO

legal, para contratar y obligarse y lo oriente acerca del valor y consecuencias legales del presente acto, no encontrando en ella manifestaciones evidentes de incapacidad natural y sin tener noticias de que se encuentre sujeta a interdicción.----------

--- c).- Que la compareciente por sus generales manifestó llamarse **LISBET MUJICA PEREZ**, originaria de Acapulco, Guerrero, nació el día diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y cinco, soltera, Contadora Pública, con domicilio en condominio Hacienda Santa Ana número siete, letra "A" tres, Unidad Habitacional Villas Real Hacienda, Acapulco, Guerrero, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificarlo, me aseguré de su identidad con el documento que tuve a la vista en original cuya copia cotejada, fiel reproducción de su original, remito al archivo del presente instrumento.----------

--- d).- Que leí, orienté y expliqué a la compareciente el contenido y consecuencias legales de la presente Póliza y del acto que contiene, con lo que estuvo de acuerdo, firmando de conformidad ante mí el Instrumento, en el lugar y fecha inicialmente indicados.----------

--- e).- Con fundamento en los artículos veintisiete, del Código Fiscal de la Federación, requerí a la compareciente me exhibiera el original de las Cédulas de identificación fiscal de la sociedad y de los socios, a cuyo respecto la compareciente manifestó que no las tiene, por lo que le hice saber de la obligación que tiene de presentármelas en un plazo de treinta días, y que de no hacerlo, se dará el aviso correspondiente.--------

--- Y PARA QUE ASI CONSTE DONDE FUERE NECESARIO Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, ESTATUTARIOS Y SOCIETARIOS A QUE HAYA LUGAR, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE PÓLIZA, CONTENIDA EN SEIS FOJAS TAMAÑO OFICIO, UTILIZADAS POR AMBAS CARAS, EXCEPTO LA ÚLTIMA, Y LA EXPIDO POR TRIPLICADO: DESTINO EL PRIMER EJEMPLAR ORIGINAL PARA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** EL SEGUNDO, PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y EL TERCERO PARA EL ARCHIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ACAPULCO, GUERRERO, EL DIA DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.- CONSTE.- DOY FE.----------

EL CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO.

LIC. FIDEL SERRATO VALDEZ.

LA COMPARECIENTE.

SRA. LISBET MUJICA PEREZ.

...TE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
...040535FU3
...TERA MIGUEL ALEMAN NO.116
...NDESA C.P. 39690
...AREZ, GRO
...te@gmail.com

Póliza 3954

PLAZA CUAUHTÉMOC, AVENIDA CUAUHTÉMOC NO. [illegible]

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En Acapulco, Guerrero, siendo las 10:00 horas del día 05 de enero del 2015, se reunieron en el domicilio social de **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, las accionistas de la misma, las señoras **LISBET MUJICA PEREZ Y MACRINA SALGADO OBISPO**, para celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, sin convocatoria previa por estar representada íntegramente la totalidad de las acciones, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación legal de la Asamblea.
2. Cesión de acciones.
3. Renuncia del Administrador Único.
4. Nombramiento del Administrador Único y otorgamiento de facultades.
5. Aumento de capital.
6. Modificación a la Clausula Sexta del Estatuto Social.
7. Revocación de poderes.
8. Nombramiento de Gerente Administrativo.
9. Nombramiento de Delegado Especial.

Preside la Asamblea la señora **LISBET MUJICA PEREZ**, en su carácter de Administradora Única, y actúa como Secretaria y Escrutadora la señora **MACRINA SALGADO OBISPO**, quien en desempeño de su cargo efectúa el cómputo de las acciones, declarando que se encuentra representado el total del capital social, que se integra como sigue:

CAPITAL FIJO

SOCIAS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL

LISBET MUJICA PEREZ	25	$1,000.00	$25,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL	50	$1,000.00	$50,000.00

CAPITAL VARIABLE

SOCIAS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
LISBET MUJICA PEREZ	4975	$1,000.00	$4'975,000.00
MACRINA SALGADO OBISPO	4975	$1,000.00	$4'975,000.00
TOTAL	9950	$1,000.00	$9'950,000.00

Acto seguido, por estar íntegramente representado el capital social y existiendo, por ende, quórum legal, la señora **LISBET MUJICA PEREZ,** declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que se adopten, siendo obligatorios incluso para los disidentes y para quienes se ausenten, con lo que se tiene, por desahogado el **PUNTO NÚMERO UNO** del orden del día.

En desahogo del **PUNTO NUMERO DOS** del orden del día, la señora **LISBET MUJICA PEREZ,** Administradora Única de la sociedad, manifiesta a los socios su deseo de ceder a título gratuito mediante endoso 25 acciones representativas del capital fijo y 4975 acciones representativas del capital variable de las que es titular, a favor del señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**; acto seguido la señora **MACRINA SALGADO OBISPO,** manifiesta a los socios su deseo de ceder a título gratuito mediante endoso 25 acciones representativas del capital fijo y 4975 acciones representativas

del capital variable de las que es titular, a favor de la señora **ALBINA PINEDA SANCHEZ**, para que en este mismo acto se realice la inscripción en el libro de registro de acciones correspondientes, a efecto que a partir de este momento se tengan como titulares de dichas acciones al señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA** y la señora **ALBINA PINEDA SANCHEZ**; por lo que puesto a consideración de la Asamblea, por unanimidad de votos a favor, **ACORDÓ:** Se aprueba y se reconoce la transmisión de las acciones descritas a favor del señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA** y la señora **ALBINA PINEDA SANCHEZ,** y como consecuencia dejan de ser socios los cedentes, así como emitir los nuevos títulos accionarios, acordes al cuadro accionario vigente de la siguiente manera:

CAPITAL FIJO

SOCIOS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA	25	$1,000.00	$25,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL	50	$1,000.00	$50,000.00

CAPITAL VARIABLE

SOCIOS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA	4975	$1,000.00	$4'975,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ	4975	$1,000.00	$4'975,000.00
TOTAL	9950	$1,000.00	$9'950,000.00

COTEJADO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
040525FU3
ISTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
OL CONDESA C.P. 39690
O JUAREZ, GRO.
ncsa.bufete@gmail.com
4407250

LIC. FIDEL SERRATO VALDEZ ... CORREDOR PUBLICO No. ... ESTADO DE GUERRERO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Continuando con el desahogo del **PUNTO NÚMERO TRES** del orden del día, la señora **LISBET MUJICA PEREZ,** Administradora Única de la sociedad, expone a la Asamblea que debido a cuestiones personales y al nombramiento de la nueva administración le es imposible continuar en el cargo de Administradora Única de la sociedad, por lo que presenta su renuncia ante la Asamblea; la cual sometida a votación por unanimidad de votos, **ACORDÓ:** Se acepta la renuncia del cargo de Administradora Única realizada por parte de la señora **LISBET MUJICA PEREZ.**

Siguiendo con el desahogo del **PUNTO NÚMERO CUATRO** del orden del día la señora **LISBET MUJICA PEREZ**, expresa a los socios que debido a su renuncia del cargo de Administradora Única, es necesario nombrar un nuevo Administrador Único, proponiendo para dicho cargo al señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA,** por lo que sometido a consideración de la Asamblea, esta por unanimidad de votos a favor, **ACORDÓ:** Se aprueba el nombramiento como Administrador Único de la Sociedad al señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA,** a quien se le otorgan las facultades establecidas en la Clausula VIGÉSIMA QUINTA del Estatuto Social, mismas que se tienen aquí por reproducidas como si se insertase a la letra:

*— **VIGÉSIMA QUINTA**.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO.- El Consejo de Administración, todos los miembros del mismo o el Administrador Único, en su caso gozarán de las siguientes facultades, atribuciones y poderes: a).- Representar a la sociedad y administrar los negocios y bienes sociales con el poder más amplio de administración sin limitación alguna, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República mexicana. Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada, según lo determine la asamblea al nombrar al Consejo, y en todo caso será el Presidente del Consejo o el Administrador Único, en su caso, quien ostente la firma de la sociedad; b).-*

COTEJADO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Realizar actos de riguroso dominio o de disposición de bienes con respecto al patrimonio y activos de la sociedad, en los términos del tercer párrafo del citado numeral. Salvo acuerdo en contrario de la Asamblea Ordinaria de Accionistas o de instrucciones expresas dadas en el acto del nombramiento o apoderamiento respectivo, tales facultades sólo podrán ejercitarlas los Consejeros o el Administrador Único en forma conjunta, este último con cualquier otro socio fundador de la sociedad; c).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, ya sean municipales, estatales o federales, así como ante autoridades de trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros, con el poder más amplio que en derecho se requiera para pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades que requieren cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del precitado Código Civil, así como en el numeral dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Ordenamiento. Entre dichas facultades se incluyen las de desistirse y promover el juicio de amparo, absolver y articular posiciones, intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias y extraordinarias, recusar, entablar denuncias y querellas de carácter penal, así como desistirse de ellas, coadyuvar con el Ministerio Público, así como exigir el pago de la reparación del daño proveniente de delito y promover ante autoridades del trabajo y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Fiscales, comparecer ante toda clase de autoridades laborales relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la realización y substanciación de todo tipo de gestiones, trámites, juicios y recursos tendientes a solucionar los asuntos que se le presenten a la sociedad y para lo cual los mandatarios comparecerán en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "A los Directores Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o de administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".- En consecuencia, los representantes podrán sustituir en todo o en parte sus facultades, en favor de la persona o personas que estimen convenientes.- Podrán también ejercitar las siguientes facultades en forma conjunta o separada, sin que la enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer en los términos de los artículos seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, en concordancia con los artículos cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- Comparecer a las audiencias de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas a las que sea citada la sociedad por las Juntas de

LIC. FIDEL SERRATO V. CORREDOR PUBLICO No. 6 PLAZA
CONSEJO CIUDADANO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Conciliación y Arbitraje, para absolver y articular posiciones, conciliar, transigir, formular querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo y representar a la sociedad en cualquier etapa de los procedimientos laborales antes dichos y ante las autoridades que se avoquen al conocimiento de los conflictos laborales, ya sean federales o locales.- Asimismo, los mandatarios o apoderados representarán a la sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación de servicios, indicaciones y órdenes de trabajo, contrataciones, conclusiones de las relaciones de trabajo, rescisiones, terminaciones y los demás que se deriven de la ejecución de sus labores con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder y cláusula especial, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de la República Mexicana; d).- Otorgar, suscribir y avalar toda clase de títulos de crédito o evidencias de adeudo en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Dentro de las facultades antes dichas se confiere la de otorgar avales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por terceros ajenos a la misma.- Dichas facultades podrán ejercitarlas los Consejeros en forma conjunta o separada; e).- Delegar total o parcialmente las facultades y atribuciones establecidas en los incisos a), b), c) y d) precedentes, otorgando o confiriendo poderes generales y especiales y revocando unos y otros en cualquier tiempo.

Continuando con el desahogo del **PUNTO NÚMERO CINCO** del orden del día, en el uso de la palabra el señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**, en su carácter de Administrador Único de la sociedad, propone a los socios se realice un aumento al capital social en su parte variable por una suma de $5´000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), todo para un mejor beneficio y productividad de la sociedad; por lo que sometido a votación y después de una amplia deliberación, la Asamblea por unanimidad de votos a favor, **ACORDÓ:** Se aprueba y se reconoce el aumento del capital social en su parte variable por la cantidad de **$5´000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, los cuales junto con el capital existente de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL),

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL: 7444407250

representativos del capital fijo y los $9´950,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) representativos del capital variable, arrojen la cantidad de **$15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** dividido en 7,500 acciones con valor de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), así como la emisión de los títulos representativos de dicho aumento.

Acto continuo, los socios realizan en este acto el pago de las acciones, mediante aportaciones en efectivo, en el mismo porcentaje en que actualmente participan en el capital social de la Empresa, de acuerdo al cuadro accionario vigente de la siguiente manera:

CAPITAL FIJO

SOCIOS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA	25	$1,000.00	$25,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL	50	$1,000.00	$50,000.00

CAPITAL VARIABLE

SOCIOS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA	7,475	$1,000.00	$7´475,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ	7,475	$1,000.00	$7´475,000.00
TOTAL	14,950	$1,000.00	$14´950,000.00

En desahogo del **PUNTO NÚMERO SEIS** del orden del día, la Administradora Única de la sociedad, manifiesta a la Asamblea que

debido al aumento del capital social en su parte variable, es necesario modificar la Clausula SEXTA del Estatuto Social; por lo que sometido a votación, la Asamblea por unanimidad de votos, **ACORDÓ:** Se aprueba la modificación a la Clausula SEXTA, del Estatuto Social, para quedar de la siguiente manera:

— SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad será variable equivalente a $14´950,000.00 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dividido en 14,950 acciones, nominativas, ordinarias y liberadas, con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representativas de la parte variable del capital social de la serie "B", con un capital social fijo de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dividido en 50 acciones, nominativas, ordinarias y liberadas, con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representativas de la parte fija del capital social de la serie "A", totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma:

CAPITAL FIJO

SOCIOS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA	25	$1,000.00	$25,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ	25	$1,000.00	$25,000.00
TOTAL	50	$1,000.00	$50,000.00

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
BLVD. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407290

CAPITAL VARIABLE

SOCIOS	ACCIONES	VALOR DE LA ACCIÓN	CAPITAL
ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA	7,475	$1,000.00	$7´475,000.00
ALBINA PINEDA SANCHEZ	7,475	$1,000.00	$7´475,000.00

TOTAL	14,950	$1,000.00	$14´950,000.00

En desahogo del **PUNTO NÚMERO SIETE** del orden del día en el uso de la palabra el señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA,** Administrador Único de la sociedad, propone a la Asamblea revocar los nombramientos de Apoderados Legales de la sociedad a los Licenciados **JESUS MARIN MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS HERNANDEZ Y MIGUEL ANGEL ULLOA;** previa discusión y análisis de la propuesta presentada por el Administrador Único, la Asamblea por unanimidad de votos a favor, **ACORDÓ:** Se revocan los nombramientos de Apoderados Legales de la sociedad otorgados mediante escritura pública número 29,145 (VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO), de fecha once de mayo del dos mil siete, otorgada ante la fe del Licenciado Robespierre Robles Hurtado, Notario Público número diecinueve del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, así como todas y cada una de la facultades que les fueron conferidas al momento de su nombramiento, debiendo entregar todos los documentos que suscribieron durante su periodo de gestión, los cuales serán revisados y validados por la presente Asamblea, y en caso de encontrar alguna irregularidad se tomaran las medidas legales pertinentes, asimismo se les previene para que en lo sucesivo se abstengan de ejercer las facultades inicialmente conferid apercibidos que en caso de no hacerlo se procederá conforme a la ley.

COTEJADO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040925503
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bufetebiflete@gmail.com
Tel. 74 44401260

Siguiendo con el desahogo del **PUNTO NÚMERO OCHO** del orde día el señor **ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA,** Administrador Único de la sociedad, expresa a los socios que debido a la revocación de los nombramientos tratados en el punto anterior, es necesario nombrar un Gerente Administrativo, proponiendo para dicho cargo a la señora **LISBET**

MUJICA PEREZ, por lo que sometido a consideración de la Asamblea, esta por unanimidad de votos a favor, **ACORDÓ:** Se aprueba el nombramiento como Gerente Administrativo de la sociedad a la señora **LISBET MUJICA PEREZ**, a quien se le otorgan las facultades establecidas en la Clausula VIGÉSIMA QUINTA del Estatuto Social, a qùien se le otorgan las facultades establecidas en los incisos a), c) y d) de la clausula VIGÉSIMA QUINTA del Estatuto Social, así como llevar a cabo los trámites de solicitud y obtención de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, del Certificado de Firma Electrónica Avanzada, ante el Servicio de Administración Tributaria y realizar todas las Gestiones necesarias para dicho fin.

Por último, en desahogo del **PUNTO NÚMERO NUEVE** la Asamblea acordó nombrar como su DELEGADO ESPECIAL a la señora **LISBET MUJICA PEREZ**, para que ocurra ante Fedatario Público a formalizar la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:00 horas de la fecha inicialmente indicada, se dio por concluida la Asamblea, de la que se elaboró la presente acta para constancia, que previa lectura ratifican y firman quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de la misma.

SRA. LISBET MUJICA PEREZ.

SRA. MACRINA SALGADO OBISPO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
Sirr1801

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ACAPULCO, GUERRERO

BOLETA DE INSCRIPCION

EL ACTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL:

FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 7267 * 17

Control Interno	Fecha de Prelación
6 * 13	/ ENERO / 2015

Antecedentes Registrales:
PRIMERA INSCRIPCION

Denominación
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Afectaciones al:

Folio	ID	Acto	Descripción	Fecha Registro	Registro
7267	17	M2	*Asamblea*	14-01-2015	1

Caracteres de Autenticidad de Inscripción: 1e0b4dbefb7ff543348355647cd546cbb29481e4

Derechos de Inscripción

Fecha	12	ENERO	2015
Importe	$1,290.00		
Subsidio	$.00		

Boleta de Pago No.: A033378

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

COTEJADO

LIC. ZINDY FELICIANO GONZALEZ GARCIA
El C. REGISTRADOR PUBLICO DE COMERCIO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRICOLA
DEPARTAMENTO DE INSCRIPCION
2011 - 2015

EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO FIRMADO ELECTRONICAMENTE, CON SUSTENTO EN EL ARTICULO 21 BIS FRAC. "D" DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

--- **LICENCIADO FIDEL SERRATO VALDEZ, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SEIS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO**, Conforme al artículo dieciocho de la Ley Federal de Correduría Pública y treinta y ocho de su Reglamento.----------

---------- **C E R T I F I C O:** ----------

--- Que la presente copia constante en **DIECISIETE** fojas es fiel reproducción de la póliza **3154 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO),** de fecha **DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE**, original que tuve a la vista por obrar en el archivo de la Correduría a mi cargo, con el que cotejé, lo que certifico y expido en Acapulco, Guerrero, el día **DIECISEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE,** según acta número **TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS**. Conste.- Doy Fe.----------

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

b)

DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL 2022

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	31/03/2023 18:14	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	230110168886	**Vencimiento obligación:**	03/04/2023

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	1,186,728
Recargos:	
Cantidad a cargo:	1,186,728
Cantidad a pagar:	1,186,728
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 0JRF 8456 3742 5327**

Importe total a pagar: **$1,186,728**

Vigente hasta: **08/04/2023**

Obligado a pagar por internet

04230JRF845637425327 1186728

Sello digital :

U3/868JvV73dGeZ3J+CaqGwYtjKQ9b4u7b6CvgPDhRteanwIPX9j3RSmiTGcdfq4IxXBMX9w6xhThVbFJFG/QIaBVmI3Nzh+BELH
B2oFxRPuomwPNawy5AcHGDg+Yrw2BKAPW0v1kR/eHe2hObqp/fqQe77TWzA7tEt5KcBzEFnn1aDxIpChpD9JmP11uDc+LP/uZGaI
ymiwFXtIi5QbgIeFpncMiitw7iNOj5+hdLTNjUPaOZT6nBZH0excV+N0O3ET5/8P5ARti4MYjNQtL0P9wIX0C9SU0N2Kdp+bdXp
T/Ngp+sYHzm2Of8m1BAcNZesrLr7NoO0uafbPNMYOg==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3

Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	31/03/2023 18:14	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	230110168886	**Vencimiento obligación:**	03/04/2023

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

U3/868JvV73dGeZ3J+CaqGwYtjKQ9b4u7b6CvgPDhRteanwIPX9j3RSmiTGcdfq4IxXBMX9w6xhThVbFJFG/QIaBVmI3Nzh+BELH
B2oFxRPuomwPNawy5AcHGDg+Yrw2BKAPW0v1kR/eHe2hObqp/fqQe77TWzA7tEt5KcBzEFnn1aDxIpChpD9JmP11uDc+LP/uZGaI
ymiwFXtIi5QbgIeFpncMiitw7iNOj5+hdLTNjUPaOZT6nBZH0exscV+N0O3ET5/8P5ARti4MYjNQtL0P9wIX0C9SU0N2Kdp+bdXp
T/Ngp+sYHzm2Of8m1BAcNZesrLr7NoO0uafbPNMYOg==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 0JRF 8456 3742 5327**
Importe Pagado:	**$1,186,728**
Fecha y Hora de Pago:	**03/04/2023 14:36 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**012261001194287206**
Llave de Pago:	**DA6E0EFC54**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**5540**
Guía:	**003290199**

Certificación de Pago:
17235BNET42731002658412FRJ03290199324063411021410 9

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.11
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39390
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES: 0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES: 0

INGRESOS NOMINALES: 11,624,255

IMPORTE POR DETALLAR: 0

IMPORTE DETALLADO: 11,624,255

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	11,624,255

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,591,385	PRESENTADA PAGADA	220570101221	16/02/2022
FEBRERO	710,369	PRESENTADA PAGADA	220590103626	15/03/2022
MARZO	2,472,931	PRESENTADA PAGADA	220650125247	18/04/2022
ABRIL	1,085,624	PRESENTADA PAGADA	220990130093	17/05/2022
MAYO	952,331	PRESENTADA PAGADA	220900524904	16/06/2022
JUNIO	648,275	PRESENTADA PAGADA	220420716831	14/07/2022
JULIO	1,025,648	PRESENTADA PAGADA	220520161426	18/08/2022
AGOSTO	958,365	PRESENTADA PAGADA	220360192557	16/09/2022
SEPTIEMBRE	549,681	PRESENTADA PAGADA	220950226781	15/10/2022
OCTUBRE	789,522	PRESENTADA PAGADA	220771095618	17/11/2022
NOVIEMBRE	297,486	PRESENTADA PAGADA	220241177709	14/12/2022
DICIEMBRE	542,638	PRESENTADA PAGADA	230900119452	14/01/2023
Total	**11,624,255**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 11,624,255

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN:

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?: NO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	834,362
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	580,287
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	19,843
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	11,624,255

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	272,590

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	272,590	10

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	272,590	1,390	1,390		10
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	267,127
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	272,590

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	22,072	0	166	166	0	10	PRESENTADA PAGADA	2205701012 21	16/02/2022

ISR A CARGO	166
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	166
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	166
CANTIDAD PAGADA	166

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	12,104	266	42	42	0	10	PRESENTADA PAGADA	2205901036 26	15/03/2022

ISR A CARGO	42
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	42

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	42
CANTIDAD PAGADA	42

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	12,104	0	66	66	0	10	PRESENTADA PAGADA	220650125247	18/04/2022

ISR A CARGO	66
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	66
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	66
CANTIDAD PAGADA	66

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	21,360	0	92	92	0	10	PRESENTADA PAGADA	220990130093	17/05/2022

ISR A CARGO	92
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	92
CANTIDAD PAGADA	92

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	38,870	0	168	168	0	10	PRESENTADA PAGADA	220900524904	16/06/2022

ISR A CARGO	168
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	168
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	168
CANTIDAD PAGADA	168

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	32,662	493	168	168	0	10	PRESENTADA PAGADA	220420716831	14/07/2022

ISR A CARGO	168
RECARGOS	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	168
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	168
CANTIDAD PAGADA	168

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	22,072	0	126	126	0	10	PRESENTADA PAGADA	22052016 1426	18/08/2022

ISR A CARGO	126
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	126
CANTIDAD PAGADA	126

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	22,072		126	126	0	10	PRESENTADA PAGADA	2203601925 57	16/09/2022

ISR A CARGO	126

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	126
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	21,104	0	92	92	0	10	PRESENTADA PAGADA	220950226781	15/10/2022

ISR A CARGO	92
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	92
CANTIDAD PAGADA	92

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	22,072	0	126	126	0	10	PRESENTADA PAGADA	220771095618	17/11/2022

ISR A CARGO	126

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	126
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	21,360		92	92	0	10	PRESENTADA PAGADA	220241177709	14/12/2022

ISR A CARGO	92
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	92
CANTIDAD PAGADA	92

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	31,480	4,704	126	126	0	10	PRESENTADA PAGADA	230900119452	14/01/2023

ISR A CARGO	126
RECARGOS	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	126
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**272,590**	**5,463**	**1,390**	**1,390**		**10**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	272,590
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	5,463

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 3103/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	5,463		5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	5,463	0	5,463

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	267.127
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	272.590

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0			0	0	NO		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
						PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
tel. 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
62 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
bicsa.bufete@gmail.com
44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE: 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE: 272.590

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE: 0

NÓMINA DEDUCIBLE: 272.590

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO: 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN: 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	272,590
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	5,463

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**0**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220570101221	16/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220590103626	15/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220650125247	18/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220990130093	17/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220900524904	16/06/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220420716831	14/07/2022
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220520161426	18/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220360192557	16/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220950226781	15/11/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220771095618	17/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220241177709	14/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230900119452	14/01/2023
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	MONTO
Total	0
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	
GASTOS	1,301,103

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

JULIO		NO PRESENTADA			
AGOSTO		NO PRESENTADA			
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA			
OCTUBRE		NO PRESENTADA			
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA			
DICIEMBRE		NO PRESENTADA			
TOTAL	0	0			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
INTERESES NETOS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	6,175,564

GASTOS	6,175,567
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	46,406

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,816
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	8,287

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	6,603
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	3,700

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	46,406
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	46,406
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	5,626

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	17,241	0	17,241	5,626
Total					**17,241**	**5,626**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	5,626
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	5,626

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO	0

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO PROMEDIO
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	0
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	0
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	0

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 11
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	834,362
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	580,362
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	6,494,560

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 111
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	11,624,255
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	5,129,695
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	5,129,695
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	5,129,695
MONTO POR APLICAR	

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES	DICIEMBRE/2021
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC	
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PÉRDIDA ACTUALIZADA

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ

MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC

INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES

INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO

PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR

PÉRDIDA ACTUALIZADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.118
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE

RESULTADO FISCAL 5,129,695

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 1,186,728

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,186,728
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	1,186,728
MONTO POR APLICAR	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 162
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR:

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR: 0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES:

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC:

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	26,544	PRESENTADA PAGADA	220570101221	16/02/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,544
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	26,544
CANTIDAD PAGADA	26,544

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	11,849	PRESENTADA PAGADA	220590103626	15/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,849
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,849
CANTIDAD PAGADA	11,849

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	41,248	PRESENTADA PAGADA	220650125247	18/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	41,248

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	41,248
CANTIDAD PAGADA	41,248

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	45,359	PRESENTADA PAGADA	220990130093	17/05/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,359
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,359
CANTIDAD PAGADA	45,359

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN N° 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO,JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	28,897	PRESENTADA PAGADA	220900524904	16/06/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,897
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	28,897
CANTIDAD PAGADA	28,897

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	59,410	PRESENTADA PAGADA	220420716831	14/07/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	59,410
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	59,410
CANTIDAD PAGADA	59,410

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	29,323	PRESENTADA PAGADA	220520161426	18/08/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	29,323
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	29,323
CANTIDAD PAGADA	29.323

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	27,400	PRESENTADA PAGADA	220360192557	16/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,400
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU5
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO0	27,400
CANTIDAD PAGADA	27,400

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	15,715	PRESENTADA PAGADA	220950226781	15/10/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,715
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,715
CANTIDAD PAGADA	15,715

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407258

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	22,573	PRESENTADA PAGADA	220771095618	17/11/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,573
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	22,573
CANTIDAD PAGADA	22,573

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	8,505	PRESENTADA PAGADA	220241177709	14/12/2022

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,505
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,505
CANTIDAD PAGADA	8,505

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	15,514	PRESENTADA PAGADA	230900119452	14/01/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,514
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,514
CANTIDAD PAGADA	15,514

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	332,337
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220570101221	16/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220590103626	15/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650125247	118/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220990130093	17/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900524904	16/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220420716831	14/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220520161426	18/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220360192557	16/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220950226781	15/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771095618	17/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220241177709	14/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900119452	14/01/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

ISR A CARGO DEL EJERCICIO	1,186,728
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	1,186,728
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES1,186,728	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	1,186,728
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,186,728
CANTIDAD A PAGAR	1,186,728

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.4413

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

Concepto	Notas	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
Utilidad neta		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida neta			
Efecto de la inflación		**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria favorable		**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria desfavorable		**0.00**	**0.00**
Utilidad neta histórica		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida neta histórica			

Ingresos fiscales no contables		**0.00**	**0.00**
Total de Ingresos fiscales no contables		**0.00**	**0.00**

Deducciones contables no fiscales		**0.00**	**0.00**
Total de Deducciones contables no fiscales		**0.00**	**0.00**

Deducciones fiscales no contables		**0.00**	**0.00**
Total de Deducciones fiscales no contables		**0.00**	**0.00**

Ingresos contables no fiscales		**0.00**	**0.00**
Total de Ingresos contables no fiscales		**0.00**	**0.00**

Utilidad fiscal antes de pérdida de enajenación de acciones		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida fiscal antes de pérdida de enajenación de acciones			
Pérdida en enajenación de acciones		0.00	0.00

Utilidad fiscal antes de PTU pagada en el ejercicio		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida fiscal antes de PTU pagada en el ejercicio			
PTU pagada en el ejercicio		**0.00**	**0.00**
Utilidad fiscal del ejercicio		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida del ejercicio			

Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		0.00	0.00
Resultado Fiscal		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

b)

DECLARACIONES PROVISIONALES DEL 2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	107,568
Cantidad a cargo:	107,568
Cantidad a pagar:	107,568
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	162
Cantidad a cargo:	162
Cantidad a pagar:	162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3Z4L 1400 3914 4455**

Importe total a pagar: **$107,730**

Vigente hasta: **24/02/2023**

Obligado a pagar por internet

04233Z4L140039144455 107730

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+[illegible]5EqgJ18wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Aq6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inburba · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 3Z4L 1400 3914 4455**
Importe Pagado:	**$107,730**
Fecha y Hora de Pago:	**17/02/2023 13:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**121863198007**
Llave de Pago:	**22AC176A76**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**001142559**

Certificación de Pago:
15544BNET41931002002112L4Z3114255932403431111946O4

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,600,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,600,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,600,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,600,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.2241

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACION ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	358,560

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	358,560
IMPUESTO CAUSADO	107,568
IMPUESTO DEL PERIODO	107,568
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44497250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	107,568

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	5
PAGOS DE SUELDOS	33,480
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	162
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	162

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	162
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	162
CANTIDAD A PAGAR	162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 11:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	516751269		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	79,662
Cantidad a cargo:	79,662
Cantidad a pagar:	79,662

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

Dd2jEzCvakeQ9uc9HpFWNUbYoaSqc6QeySnjw+qH5xrPCGVeFbs8SOppROSIO5tYQE9y/x2oXUvI6Ci/0/h4GnhfaJemqL+xqPN
+8oSFdYInIeX69IlohLTaP96mwMSXfd7+DeRcyDIfeLvHN4/HggvfXxZF3EGA33WrF5Y1T0=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 11:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	516751269		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1WP1 1920 3417 2277**

Importe total a pagar: **$79,662**

Vigente hasta: **22/02/2023**

Obligado a pagar por internet

04231WP1192034172277 79662

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

Dd2jEzCvakeQ9uc9HpFWNUbYoaSqc6QeySnjw+qH5xrPCGVeFbs8SOppROSlO5tYQE9y/x2oXUvI6Ci/0/h4GnhfaJemqL+xqPN+8oSFdYInIeX69IIohLTaP96mwMSXfd7+DeRcyDIfeLvHN4/HggvfXxZF3EGA33WrF5Y1T0=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 11:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	516751269		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

Dd2jEzCvakeQ9uc9HpFWNUbYoaSqc6QeySnjw+qH5xrPCGVeFbs8SOppROSIO5tYQE9y/x2oXUvI6Ci/0/h4GnhfaJemqL+xqPN+8oSFdYInIeX69IlohLTaP96mwMSXfd7+DeRcyDIfeLvHN4/HggvfXxZF3EGA33WrF5Y1T0=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1WP1 1920 3417 2277**
Importe Pagado:	**$79,662**
Fecha y Hora de Pago:	**17/02/2023 12:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
12277BNET808310020081121PW105575573240216114165126

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Enero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/02/2023 11:20	NÚMERO DE OPERACIÓN	516751269

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,102,113	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	21,118

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,102,113
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,102,113

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	21,118
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	21,118
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	176,338	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

		NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	176,338	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	176,338	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	176,338
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	176,338
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	176,338		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,600,000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	79,662
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,600,000	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	256,000	DIFERENCIA A CARGO	79,662
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	79,662
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	176,338	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	79,662	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	79,662	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	79,662
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	79,662

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	80,676
Cantidad a cargo:	80,676
Cantidad a pagar:	80,676
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	146
Cantidad a cargo:	146
Cantidad a pagar:	146

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1SM7 0500 3809 0471**

Importe total a pagar: **$80,822**

Vigente hasta: **24/03/2023**

Obligado a pagar por internet

04231SM7050038090471 80822

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: [illegible]
Tel. 7441467250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+I[illegible]
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYXV7WCb79Wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1SM7 0500 3809 0471**
Importe Pagado:	**$80,822**
Fecha y Hora de Pago:	**15/03/2023 18:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120866250034**
Llave de Pago:	**1B9281EA37**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000910789**

Certificación de Pago:
11740BNET90831002005012 7MS109107893240348116163108

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,200,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,200,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	1,600,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**1,600,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,600,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,800,000

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,800,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.2241

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

DETERMINACIÓN

2022	0.4413	DECLARACION ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/03/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	627,480
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	627,480
IMPUESTO CAUSADO	188,244
IMPUESTO DEL PERIODO	188,244
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	107,568

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568
Total	**107,568**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	80,676

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	80,676
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	5
PAGOS DE SUELDOS	30,660
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	146
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	146
IMPUESTO A CARGO	146

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	146
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	146
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	146
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	146
CANTIDAD A PAGAR	146

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	13/03/2023 10:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	519734419		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	64,366
Cantidad a cargo:	64,366
Cantidad a pagar:	64,366

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

Z8etCW0Duy+BAGUTBg3pzWxRipRTyQEk0316ROvf+UeQKopx6PvZ3C0LcE8wNNEp1jY5Q1SKYb4Kqf9XkrRrA77k991b+nybnvt
D3kN2WK21kUN1SXLITnk5ZKPBoYNJ6ZJxJN39r/ybqe4R+CK4vyWBs9LqwpO0MDHqgcw4TA=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	13/03/2023 10:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	519734419		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0223 1JKG 1801 3880 2598**

Importe total a pagar: **$64 ,366**

Vigente hasta: **21/03/2023**

Obligado a pagar por internet

02231JKG180138802598 64366

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello Digital :

Z8etCW0Duy+BAGUTBg3pzWxRipRTyQEk0316ROvf+UeQKopx6PvZ3C0LcE8wNNEp1jY5Q1SKYb4Kqf9XkrRrA77k991b+nybnvt
D3kN2WK21kUN1SXLITnk5ZKPBoYNJ6ZJxJN39r/ybqe4R+CK4vyWBs9LqwpO0MDHqgcw4TA=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	13/03/2023 10:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	519734419		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa Banco
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital : Z8etCW0Duy+BAGUTBg3pzWxRipRTyQEk0316ROvf+UeQKopx6PvZ3C0LcE8wNNEp1jY5Q1SKYb4Kqf9XkrRrA77k991b+nybnvt D3kN2WK21kUN1SXLITnk5ZKPBoYNJ6ZJxJN39r/ybqe4R+CK4vyWBs9LqwpO0MDHqgcw4TA=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0223 1JKG 1801 3880 2598**
Importe Pagado:	**$64,366**
Fecha y Hora de Pago:	**15/03/2023 15:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**132743892919**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
19943BNET64366002008112KGJ1055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Febrero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	13/03/2023 10:20	NÚMERO DE OPERACIÓN	519734419

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,200,000	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	21,081

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,200,000
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,200,000

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	21,081
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	21,081
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	127,634	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	127,634	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	127,634	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	127,634
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	127,634	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	127,634

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	797,713	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	64,366
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	797,713	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	192,000	DIFERENCIA A CARGO	64,366
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	64,366
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	127,634	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	64,366	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	64,366	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	64,366
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	64,366

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	70,592
Cantidad a cargo:	70,592
Cantidad a pagar:	70,592
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	162
Cantidad a cargo:	162
Cantidad a pagar:	162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

eFB9iDjY2uN6TWCL7WK4D1BHwSmWNxgdW0wWlYBk3T/mQsCbETWdIReITAHOCseKhKA8u39ADoQ7IDwS3P1bzS/yArUGnGAVj84P
pJjrAF2D5GZ5OfbX3noBJAzopr0XZt2ajpDNxa6F9Wyl6E8sEv4cQq+N1w6gfoH5tNdJLpD4qZr1nHzEcRElNsqUtcJFiE0sIu8c
Sw/3B9/WDRq9TBHMS/GwaCkWL97FEbQMjbjEELLT8AhsVbmWZ8n98QIwL1CGQPz7u6SphZ2e+aoqvjdqCl0l5eAyib0rjpaeXran
hLMjTLkhBn7Lmz2lCGVnXep1tsOhqiGMiZY5eoXfTw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1YQ2 0527 3801 0472**

Importe total a pagar: **$70,754**

Vigente hasta: **25/04/2023**

Obligado a pagar por internet

04231YQ2052738010472 70754

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
E-MAIL: [illegible]
Tel. [illegible]

Sello digital :

eFB9iDjY2uN6TWCL7WK4D1BHwSmWNxgdW0wWlYBk3T/mQsCbETWdIReITAHOCseKhKA8u39AD[illegible]/yArUGnGAVjB4P
pJjrAF2D5GZ5OfbX3noBJAzopr0XZt2ajpDNxa6F9Wyl6E8sEv4cQq+N1w6gfoH5tNdJLpD4q[illegible]REiNSqUtcJFiE0sIu8c
Sw/3B9/WDRq9TBHMS/GwaCkWL97FEbQMjbjEELLT8AhsVbmWZ8n98QIwL1CGQPz7u6SphZ2e+aoqvjdqCl0l5eAyib0rjpaeXran
hLMjTLkhBn7Lmz2lCGVnXep1tsOhqiGMiZY5eoXfTw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

eFB9iDjY2uN6TWCL7WK4D1BHwSmWNxgdW0wWlYBk3T/mQsCbETWdIReITAHOCseKhKA8u39ADoQ7IDwS3P1bzS/yArUGnGAVj84P
pJjrAF2D5GZ5OfbX3noBJAzopr0XZt2ajpDNxa6F9Wyl6E8sEv4cQq+N1w6gfoH5tNdJLpD4qZr1nHzEcRElNsqUtcJFiE0sIu8c
Sw/3B9/WDRq9TBHMS/GwaCkWL97FEbQMjbjEELLT8AhsVbmWZ8n98QIwL1CGQPz7u6SphZ2e+aoqvjdqCl0l5eAyib0rjpaeXran
hLMjTLkhBn7Lmz2lCGVnXep1tsOhqiGMiZY5eoXfTw==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1YQ2 0527 3801 0472**
Importe Pagado:	**$70,754**
Fecha y Hora de Pago:	**15/03/2023 18:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120833250034**
Llave de Pago:	**1B9281EA37**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000910789**

Certificación de Pago:
12740BNET908310020050127YQ109107893240348116163108

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,050,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,050,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	2,800,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**2,800,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,800,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,850,000

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,850,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.2241

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

DETERMINACIÓN

2022	0.4413	DECLARACION ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	862,785
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	862,785
IMPUESTO CAUSADO	258,836
IMPUESTO DEL PERIODO	258,836
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	188,244

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

Total **188,244**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	188,244

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 13/04/2023 17:30
Vencimiento Obligación: 20/04/2023
Número de operación: 230870101696

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	70,592

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	70,592

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	5
PAGOS DE SUELDOS	33,480
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	162
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	162
IMPUESTO A CARGO	162

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	162
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	162
CANTIDAD A PAGAR	162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.118
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/04/2023 11:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	523566997		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	51,700
Cantidad a cargo:	51,700
Cantidad a pagar:	51,700

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital:

fIlvQKndEveWkuz4PXPAJQjZu1YJCaCYy13xqet7Ed5NhP6jJn6UL99OgM+ILE1duo8HpHRIveFbuCLW7Alm+4J3RNqkz4JIEos
hV/ztTdYXZGC7qixCZ20KxAMKsJYNiInQ7dI0Ti7I5+t3Q7XHkee2GZwMHja9kMB92H8p3k=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/04/2023 11:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	523566997		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0323 1GKJ 1080 8308 4992**

Importe total a pagar: **$51,700**

Vigente hasta: **22/04/2023**

Obligado a pagar por internet

03231GKJ108083084992 51700

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital : fIlvQKndEveWkuz4PXPAJQjZu1YJCaCYy13xqet7Ed5NhP6jJn6UL99OgM+ILE1duo8HpHRIveFbuCLW7AIm+4J3RNqkz4JIEos hV/ztTdYXZGC7qixCZ20KxAMKsJYNiInQ7dI0Ti7I5+t3Q7XHkee2GZwMHja9kMB92H8p3k=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/04/2023 11:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	523566997		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello Digital :

fIlvQKndEveWkuz4PXPAJQjZu1YJCaCYy13xqet7Ed5NhP6jJn6UL99OgM+ILE1duo8HpHRIveFbuCLW7Alm+4J3RNqkz4JIEos
hV/ztTdYXZGC7qixCZ20KxAMKsJYNiInQ7dI0Ti7I5+t3Q7XHkee2GZwMHja9kMB92H8p3k=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1JGK 1800 3808 2499**
Importe Pagado:	**$51,700**
Fecha y Hora de Pago:	**17/04/2023 15:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
19942BNET51700002008112KGJ1055755732406161141651 62

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 IN. 152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/04/2023 11:10	NÚMERO DE OPERACIÓN	523566997

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,050,000	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	23,450

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,050,000
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,050,000

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	23,450
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	23,450
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	116,300	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	116,300	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	116,300	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	116,300
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	116,300	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	116,300

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	726,877	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	51,700
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	726,877	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	168,000	DIFERENCIA A CARGO	51,700
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	51,700
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	116,300	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	51,700	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	51,700	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	51,700
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	51,700

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	393,847
Cantidad a cargo:	393,847
Cantidad a pagar:	393,847
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	71
Cantidad a cargo:	71
Cantidad a pagar:	71

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.118
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

QSVlVs9O+yhZz6q4qYSKdlcaSoOgn8bw9Zyd595xVxLlbQusGFP0Egg2tveAxN98st/gMhNKATCijRIWeO3wfv8UL7+zP01Y/qO1
BKCuNOPtsn2raXJ/Y5HzwLu8Uj3PY9S+cclF30rBx2AhdeTo0xIGzbcGVxsRPxALCaEWYMYe+pjMk9xSjVTnkbPpO39O1UYpQ3iV
WWoJloSV6L1BEnYVAEXQw9r/8q6Dz2rqOEyxTiFY3kyg750Qp7yDvw12yUI4eKw/oiwWn99UPvcLrYwpp3+EUm9xRUf+v1YA99DG
7iggYIC4+0KogJPczyTpGuSeQocYIZq4dyhJhg2CQw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3KVO 4800 3896 8453**

Importe total a pagar: **$393,918**

Vigente hasta: **22/06/2023**

Obligado a pagar por internet

04233KVO480038968453 393918

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicse.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

QSVlVs9O+yhZz6q4qYSKdlcaSoOgn8bw9Zyd595xVxLlbQusGFP0Egg2tveAxN98st/gMhNKATCijRIWeO3wfv8UL7+zP01Y/qO1
BKCuNOPtsn2raXJ/Y5HzwLu8Uj3PY9S+cclF30rBx2AhdeTo0xIGzbcGVxsRPxALCaEWYMYe+pjMk9xSjVTnkbPpO39O1UYpQ3iV
WWoJloSV6L1BEnYVAEXQw9r/8q6Dz2rqOEyxTiFY3kyg750Qp7yDvw12yUI4eKw/oiwWn99UPvcLrYwpp3+EUm9xRUf+v1YA99DG
7iggYIC4+0KogJPczyTpGuSeQocYIZq4dyhJhg2CQw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

QSVlVs9O+yhZz6q4qYSKdlcaSoOgn8bw9Zyd595xVxLlbQusGFP0Egg2tveAxN98st/gMhNKATCijRIWeO3wfv8UL7+zP01Y/qO1
BKCuNOPtsn2raXJ/Y5HzwLu8Uj3PY9S+cclF30rBx2AhdeTo0xIGzbcGVxsRPxALCaEWYMYe+pjMk9xSjVTnkbPpO39O1UYpQ3iV
WWoJloSV6L1BEnYVAEXQw9r/8q6Dz2rqOEyxTiFY3kyg750Qp7yDvw12yUI4eKw/oiwWn99UPvcLrYwpp3+EUm9xRUf+v1YA99DG
7iggYIC4+0KogJPczyTpGuSeQocYIZq4dyhJhg2CQw==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 3KVO 4800 3896 8453**
Importe Pagado:	**$393,918**
Fecha y Hora de Pago:	**17/05/2023 19:01 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**121673262389**
Llave de Pago:	**D12F29F960**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**004159584**

Certificación de Pago:
13548BNET69831002008412OVK341595843240109111205008

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,080,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,080,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	3,850,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,050,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**3,850,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,850,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,930,000

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,930,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

COEFICIENTE DE UTILIDAD

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	21/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	2,175,609
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	2,175,609
IMPUESTO CAUSADO	652,683
IMPUESTO DEL PERIODO	652,683
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	258,836

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407290

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	70,592	PRESTADA-PAGADA

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592
Total	**258,836**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	258,836

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

IMPUESTO A CARGO	393,847

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	393,847

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393,847
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393,847
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	393,847
CANTIDAD A PAGAR	393,847

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1
PAGOS DE SUELDOS	6,223
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	71
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	71
IMPUESTO A CARGO	71

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	71
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	71
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.11
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	71
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	71

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	71

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/05/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533743887		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	42,574
Cantidad a cargo:	42,574
Cantidad a pagar:	42,574

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital:

ACo1+0TtRRyeh0TWgSGzibw+Z7uYlSXhACVFPm+F5liGu5f4RdSbwFd4uq2pShgOMSRdlUulPhwEoREvck3Y4jOAI7IDMv8Z0IG
HAfS0RZJFDn5U0rwPx+wVMA8gj1T0zbaNtjPUACDVmu3TOngPuiDGY5GQNVVdTlVeupwjYg=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/05/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533743887		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1JGK 1800 3808 4291**

Importe total a pagar: **$42,574**

Vigente hasta: **22/05/2023**

Obligado a pagar por internet

04231JGK180038084291 42574

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital:

ACo1+0TtRRyeh0TWgSGzibw+Z7uYlSXhACVFPm+F5liGu5f4RdSbwFd4uq2pShgOMSRdlUulPhwEoREvck3Y4jOAI7IDMv8Z0IG
HAfS0RZJFDn5U0rwPx+wVMA8gj1T0zbaNtjPUACDVmu3TOngPuiDGY5GQNVVdTIVeupwjYg=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/05/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533743887		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG (MUFG Bank México, S.A.)
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

ACo1+0TtRRyeh0TWgSGzibw+Z7uYISXhACVFPm+F5liGu5f4RdSbwFd4uq2pShgOMSRdlUulPhwEoREvck3Y4jOAI7IDMv8Z0IG
HAfS0RZJFDn5U0rwPx+wVMA8gj1T0zbaNtjPUACDVmu3TOngPuiDGY5GQNVVdTlVeupwjYg=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1JGK 1800 3808 4291**
Importe Pagado:	**$42,574**
Fecha y Hora de Pago:	**19/05/2023 14:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**84B61E8254**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000558537**

Certificación de Pago:
11924BNET80831002008112KGJ1055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HAfS0RZJFDn5U0rwPx+wVMA8gj1T0zbaNtjPUACDVmu3TOngPuiDGY5GQNVVdTlVeupwjYg=

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/05/2023 13:10	NÚMERO DE OPERACIÓN	533743887

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,080,000	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	22,350

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,080,000
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,080,000

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	22,350
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	22,350
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	130,226	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

		NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	130,226	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	130,226	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	130,226
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	130,226
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	130,226		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	813,913	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	42,574
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	813,913	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	172,800	DIFERENCIA A CARGO	42,574
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	42,574
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	130,226	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	42,574	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	42,574	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	42,574
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	42,574

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	280,269
Cantidad a cargo:	280,269
Cantidad a pagar:	280,269
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	119
Cantidad a cargo:	119
Cantidad a pagar:	119

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39670
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

Sello digital :

dLwx1BTzcEseRhagCRpXD1eOGpsssrX0wTvfpp3HcnMOt+AlrAlJ9GBO4H9aCi1y7fK3IaUzwpJMJEKG69PP2NkdF+iRYTNRPE55h
bMzri3y2oaNyko3mfLMVFeg+yZ5Tl+m355F/UjEqJfONmPniZZEVwnJwlLHcH3LVeKJ5CUuV4sJmYUMAhfzcM0JiwOklb7fA1TWN
U5JcLeX5f0HHDVHo75JqLFDbV5N+6dlSAdMKZi9dgEo9BV3OtTLW613Uo9rGP3hrylN4F1o4ECv2bDSjsnZ3braXmZv8yYol2d2t
19uyFvdPHlucSv1FoVuxn8DDXiI80irU2Y4G+RkdMQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3Y4L 1200 3914 4455**

Importe total a pagar: **$280,388**

Vigente hasta: **21/06/2023**

Obligado a pagar por internet

04233Y4L120039144455 280388

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

dLwx1BTzcEseRhagCRpXD1eOGpsssrX0wTvfpp3HcnMOt+AlrAlJ9GBO4H9aCi1y7fK3IaUzwpJMJEKG69PP2NkdF+RYTNRPE55h
bMzri3y2oaNyko3mfLMVFeg+yZ5Tl+m355F/UjEqJfONmPniZZEVwnJwlLHcH3LVeKJ5CUuV4sJmYUMAhfzcM0Jiwcklb7fA1TWN
U5JcLeX5f0HHDVHo75JqLFDbV5N+6dlSAdMKZi9dgEo9BV3OtTLW613Uo9rGP3hrylN4F1o4ECv2bDSjsnZ3braXmZv8yYol2d2t
19uyFvdPHlucSv1FoVuxn8DDXiI80irU2Y4G+RkdMQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

dLwx1BTzcEseRhagCRpXD1eOGpsssrX0wTvfpp3HcnMOt+AlrAlJ9GBO4H9aCi1y7fK3IaUzwpJMJEKG69PP2NkdF+RYTNRPE55h
bMzri3y2oaNyko3mfLMVFeg+yZ5Tl+m355F/UjEqJfONmPniZZEVwnJwlLHcH3LVeKJ5CUuV4sJmYUMAhfzcM0Jiwcklb7fA1TWN
U5JcLeX5f0HHDVHo75JqLFDbV5N+6dlSAdMKZi9dgEo9BV3OtTLW613Uo9rGP3hryl N4F1o4ECv2bDSjsnZ3braXmZv8yYol2d2t
19uyFvdPHlucSv1FoVuxn8DDXiI80irU2Y4G+RkdMQ==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 3Y4L 1200 3914 4455**
Importe Pagado:	**$280,388**
Fecha y Hora de Pago:	**17/06/2023 13:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**121863198007**
Llave de Pago:	**22AC176A76**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**001142559**

Certificación de Pago:
15544BNET41931002002112L4Y3114255932403431111946O4

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,117,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,117,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	4,930,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162,COL. CONDESA, C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,050,000	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	1,080,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**4,930,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,930,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,047,000

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,047,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 16/06/2023 12:53
Vencimiento Obligación: 22/06/2023
Número de operación: 230810921746

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	3,109,841
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407260

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	3,109,841
IMPUESTO CAUSADO	932,952
IMPUESTO DEL PERIODO	932,952

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	652,683

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	70,592	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	393,847	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	393,847
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	393,847
CANTIDAD A CARGO	393,847
CANTIDAD A PAGAR	393,847

Total **652,683**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	652,683
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	280,269

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	280,269
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,269
TOTAL DE APLICACIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,269
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	280,269
CANTIDAD A PAGAR	280,269

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S A DE C V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1
PAGOS DE SUELDOS	6,431
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	119
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	119
IMPUESTO A CARGO	119

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	119
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	119
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	119
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	119

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	119

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/06/2023 13:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	536179472		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	80,696
Cantidad a cargo:	80,696
Cantidad a pagar:	80,696

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

a43ey6J9eBO7dC1MFxT30VEQVkd6ABAC84yml341DrWRgfpGkvzbpm8FZOn2L4k2aJYfD5SDx/+cRkl9x2dEj0BfZA7HW3oDCo2
Bm6rOb6+rWNrV+P2XX58cCcieRgE7bwCXhjXukCFskdszpPb/oWajFakQrvbwBwGlnUJCRw=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/06/2023 13:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	536179472		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1JGK 1800 3808 2499**

Importe total a pagar: **$80,696**

Vigente hasta: **22/06/2023**

Obligado a pagar por internet

04231JGK180038082499 80696

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

Z8etCW0Duy+BAGUTBg3pzWxRipRTyQEk0316ROvf+UeQKopx6PvZ3C0LcE8wNNEp1jY5Q1SKYb4Kqf9XkrRrA77k991b+nybnvt
D3kN2WK21kUN1SXLITnk5ZKPBoYNJ6ZJxJN39r/ybqe4R+CK4vyWBs9LqwpO0MDHqgcw4TA=

POST /ipp/printer HTTP/1.1
Content-Length: 186
Content-Type: application/ipp
HOST: localhost
8922G attributes-charset utf-8 attributes-natural-language en Eprint uri ipp:/

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/06/2023 13:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	536179472		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

Z8etCW0Duy+BAGUTBg3pzWxRipRTyQEk0316ROvf+UeQKopx6PvZ3C0LcE8wNNEp1jY5Q1SKYb4Kqf9XkrRrA77k991b+nybnvt
D3kN2WK21kUN1SXLITnk5ZKPBoYNJ6ZJxJN39r/ybqe4R+CK4vyWBs9LqwpO0MDHqgcw4TA=

202

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1JGK 1800 3808 2499**
Importe Pagado:	**$80,696**
Fecha y Hora de Pago:	**15/06/2023 16:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
19942BNET80831002008112KGJ1055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Mayo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	14/06/2023 13:20	NÚMERO DE OPERACIÓN	536179472

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,612,648	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	11,018

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,612,648
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,612,648

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	11,018
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	11,018
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	258,024	IVA TRASLADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

		NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	258,024	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	258,024	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	258,024
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	258,024
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	258,024		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	2,117,000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	80,696
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,117,000	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	338,720	DIFERENCIA A CARGO	80,696
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	80,696
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	258,024	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	80,696	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,696	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	80,696
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	80,696

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407260

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	275,371
Cantidad a cargo:	275,371
Cantidad a pagar:	275,371
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,177
Cantidad a cargo:	1,177
Cantidad a pagar:	1,177

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

YHdZshFgW7rybjZEvf2fkH2qhX0b36/XGtFbB90txz8Pm4fYuKG18lt35d/LRzhn+HWPugE//PeRAL0XQ9X8fir6kckr720UKpqn
906fgIosgT85TZIfwUarTHflbqYxEIlyTJcZCIQFoc3x0Ay2WOUHWPELjxDZEQ94g2qq1XoS+9SIrFRdg3ng0QZ6IwHB6NOgwJ/J
WOvX4oXW7kYaw98RnVmiGnB2n2CXsf7kuS7D1uUYLNTbaks0fdyOUs0ohuLL/6fqkG9ic3sfY5HOl4ZrTKTOzqyx1DGIThLCD2d5
PEUOasvMw+hlFCcvcDLbiO8hSH6rdka+vjcy8HVfaQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIB
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 4JBO 2900 3945 3484**

Importe total a pagar: **$276,548**

Vigente hasta: **22/07/2023**

Obligado a pagar por internet

04234JBO290039453484 276548

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

YHdZshFgW7rybjZEvf2fkH2qhX0b36/XGtFbB90txz8Pm4fYuKG18lt35d/LRzhn+HWPugE//PeRAL0XQ9X8fir6kckr720UKpqn
906fgIosgT85TZIfwUarTHflbqYxEIlyTJcZCIQFoc3x0Ay2WOUHWPELjxDZEQ94g2qq1XoS+9SIrFRdg3ng0QZ6IwHB6NOgwJ/J
WOvX4oXW7kYaw98RnVmiGnB2n2CXsf7kuS7D1uUYLNTbaks0fdyOUs0ohuLL/6fqkG9ic3sfY5HOl4ZrTKTOzqyx1DGIThLCD2d5
PEUOasvMw+hlFCcvcDLbiO8hSH6rdka+vjcy8HVfaQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · Ci Banco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

YHdZshFgW7rybjZEvf2fkH2qhX0b36/XGtFbB90txz8Pm4fYuKG18lt35d/LRzhn+HWPugE//PeRAL0XQ9X8fir6kckr720UKpqn
906fgIosgT85TZIfwUarTHflbqYxEIlyTJcZCIQFoc3x0Ay2WOUHWPELjxDZEQ94g2qq1XoS+9SIrFRdg3ng0QZ6IwHB6NOgwJ/J
WOvX4oXW7kYaw98RnVmiGnB2n2CXsf7kuS7D1uUYLNTbaks0fdyOUs0ohuLL/6fqkG9ic3sfY5HOl4ZrTKTOzqyx1DGIThLCD2d5
PEUOasvMw+hlFCcvcDLbiO8hSH6rdka+vjcy8HVfaQ==

208

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 4JBO 2900 3945 3484**
Importe Pagado:	**$276,548**
Fecha y Hora de Pago:	**21/07/2023 16:07 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**122093468916**
Llave de Pago:	**1181E89E70**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**004551790**

Certificación de Pago:
14843BNET549310020092120BJ445517903240706114245109

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de ImETEpuestos Federales ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,080,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,080,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	7,047,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,050,000	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	1,080,000	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	2,117,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**7,047,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	7,047,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	9,127,000

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	9,127,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

COEFICIENTE DE UTILIDAD

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Junio
Fecha y hora de presentación: 20/07/2023 19:45
Vencimiento Obligación: 20/07/2023
Número de operación: 230241016280

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACION ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACION ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACION PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	4,027,745
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	4,027,745
IMPUESTO CAUSADO	1,208,323
IMPUESTO DEL PERIODO	1,208,323

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	932,952

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Periodo de la declaración: Junio
Fecha y hora de presentación: 20/07/2023 19:45
Vencimiento Obligación: 20/07/2023
Número de operación: 230241016280

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	70,592	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	393,847	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	393,847
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393,847
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	393,847
CANTIDAD A PAGAR	393,847

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	280,269	PRESENTADA-PAGADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN

A CARGO	280,269	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,269	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	280,269	
CANTIDAD A PAGAR	280,269	
Total	**932,952**	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	932,952	

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO: 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO.
E-MAIL: bicsa.bu...@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	275,371

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	275,371
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,371
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,371
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	275,371
CANTIDAD A PAGAR	275,371

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	2
PAGOS DE SUELDOS	48,989
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	919
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,177
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,177
IMPUESTO A CARGO	1,177

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,177
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,177
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	1,177

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,177
TOTAL DE APLICACIONES	1,177
CANTIDAD A CARGO	1,177
CANTIDAD A PAGAR	1,177

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.118
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa hui [illegible]@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	20/07/2023 19:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	539909351		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	77,680
Cantidad a cargo:	77,680
Cantidad a pagar:	77,680

BUFETE DE INGE\IEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525F J3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CC \DESA C.P. 39690
ACAPULCO JUA EZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bi ale@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital : suT6xHkmMHp6IfKCkQixKX46G+LRSX2agtJ5t73D6MmOaFIHKg04IlsmBW4a35xQxAZAgV+uvwY3cH3sdbk71IfZuEeVCWKkZfn
L++g2Ui/entEWHxcLT35T9gyLah6q0ni.dt55qqpapm+oxEmico/gXSsB1mdcXnoRctOjbEI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	20/07/2023 19:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	539909351		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1JEK 1802 3809 2419**

Importe total a pagar: **$77,680**

Vigente hasta: **22/07/2023**

Obligado a pagar por internet

04231JEK180238092419 77,680

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

suT6xHkmMHp6lfKCkQixKX46G+LRSX2agtJ5t73D6MmOaFIHKg04IlsmBW4a35xQxAZAgV+uvwY3cH3sdbk71lfZuEeVCWKkZfn
L++g2Ui/entEWHxcLT35T9gyLah6q0nLdt55qqpapm+oxEmico/gXSsB1mdcXnoRctOjbEI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	20/07/2023 19:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	539909351		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inburba
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

suT6xHkmMHp6IfKCkQixKX46G+LRSX2agtJ5t73D6MmOaFIHKg04IlsmBW4a35xQxAZAgV+uvwY3cH3sdbk71IfZuEeVCWKkZfn
L++g2Ui/entEWHxcLT35T9gyLah6q0nLdt55qqpapm+oxEmico/gXSsB1mdcXnoRctOjbEI=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1JEK 1802 3809 2419**
Importe Pagado:	**$77,680**
Fecha y Hora de Pago:	**21/07/2023 16:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
19142BNET80831002008112KEJ1055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Junio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20/07/2023 19:18	NÚMERO DE OPERACIÓN	539909351

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,594,502	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	22,304

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,594,502
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,594,502

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	22,304
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	22,304
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	255,120	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	255,120	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	255,120	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	255,120
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	255,120	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	255,120

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	2,080,000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	77,680
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,080,000	IMPUESTO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	332,800	DIFERENCIA A CARGO	77,680
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	77,680
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	255,120	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040628FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407260

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	77,680	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	77,680	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	77,680
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	77,680

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	281,443
Cantidad a cargo:	281,443
Cantidad a pagar:	281,443
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	595
Cantidad a cargo:	595
Cantidad a pagar:	595

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello digital :

EcEhdYGR39OA8wXG8kUTDLF4okLF7J6PmU5EOaJr1SMVMO0MED1L1nQvq9YF9obbm3k6U5Mk+vOEqRF2Lijg+z+IQhQmhpfFXWQ0
H3X2qafgUjNccckH2LNIRp05HVyCwcfCP6PADdrdCZ7s823FGXCAXTEVLBe3Z8Q7ldcvkTcOHxg1LDeo+LGx8B7Z1jFgxdmp+bV+
9Wvdza6yu67mnTF//WSiXprhKqqNQoJuzfE+QnbmYnlo71UqW+rQtMY4Qj8uAoju6o3PjzGl9AVYmAaYO7ugkUrhWrgp1hKXj68J
JFpLVTDfU5LgJbVCnPu0dCs+yWXQHknCsTogDhuNqA==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 51C8 9900 3958 7485**

Importe total a pagar: **282,038**

Vigente hasta: **22/08/2023**

Obligado a pagar por internet

042351C8990039587485 282038

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

EcEhdYGR39OA8wXG8kUTDLF4okLF7J6PmU5EOaJr1SMVMO0MED1L1nQvq9YF9obbm3k6U5Mk+vOEqRF2Lijg+z+IQhQmhpfFXWQ0
H3X2qafgUjNccckH2LNIRp05HVyCwcfCP6PADdrdCZ7s823FGXCAXTEVLBe3Z8Q7ldcvkTcOHxg1LDeo+LGx8B7Z1jFgxdmp+bV+
9Wvdza6yu67mnTF//WSiXprhKqqNQoJuzfE+QnbmYnlo7lUqW+rQtMY4Qj8uAoju6o3PjzGl9AVYmAaYO7ugkUrhWrgp1hKXj68J
JFpLVTDfU5LgJbVCnPu0dCs+yWXQHknCsTogDhuNqA==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

EcEhdYGR39OA8wXG8kUTDLF4okLF7J6PmU5EOaJr1SMVMO0MED1L1nQvq9YF9obbm3k6U5Mk+vOEqRF2Lijg+z+IQhQmhpfFXWQ0
H3X2qafgUjNccckH2LNIRp05HVyCwcfCP6PADdrdCZ7s823FGXCAXTEVLBe3Z8Q7ldcvkTcOHxg1LDeo+LGx8B7Z1jFgxdmp+bV+
9Wvdza6yu67mnTF//WSiXprhKqqNQoJuzfE+QnbmYnlo7lUqW+rQtMY4Qj8uAoju6o3PjzGl9AVYmAaYO7ugkUrhWrgp1hKXj68J
JFpLVTDfU5LgJbVCnPu0dCs+yWXQHknCsTogDhuNqA==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 51C8 9900 3958 7485**
Importe Pagado:	**$282,038**
Fecha y Hora de Pago:	**21/08/2023 12:46 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**122333480333**
Llave de Pago:	**41F5D11089**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**003574681**

Certificación de Pago:
15847BNET859310020099128C153574681324064211318351l

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,125,860
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,125,860
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	9,127,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,050,000	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	1,080,000	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	2,117,000	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	2,080,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**9,127,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	9,127,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	11,252,860

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL. 44407250

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	11,252,860
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Julio
Fecha y hora de presentación: 19/08/2023 13:34
Vencimiento Obligación: 22/08/2023
Número de operación: 230331107057

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACION ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACION ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACION PROVISIONAL	31/03/2020

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	4,965,887
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
BIC040525FU3
MIGUEL ALEMAN
DESA C.P. 39690
Z, GRO.
@gmail.com

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	4,965,887
IMPUESTO CAUSADO	1,489,766
IMPUESTO DEL PERIODO	1,489,766
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES,
RFC: 25FU3
RA MIGUEL ALEM
CONDESA C P 39
UAREZ, GRO
bufete@gma com
50

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	70,592	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 CO., CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44-07250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	393,847	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	393,847
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393,847
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	393,847

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	393,847

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	280,269	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	280,269
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,269
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	280,269
CANTIDAD A PAGAR	280,269

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	275,371	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	275,371
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,371
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	275,371
CANTIDAD A PAGAR	275,371

Total	**1,208,323**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,208,323

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
R.F.C. BIC040525FU3
COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.11
COL. CONDESA C.P. 39690
ACO JUAREZ, GRO.
nicsa bufete@gmail.com
407250

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	0

BUFETE DE INGE IEROS CIVILES, S A DE C V
RFC BIC040525F J3
AV COSTERA MIGUEL A EMAN NO 116
162 COL CC NDESA C 39690
APULCO JUA REZ, GRO
MAIL bicsa bu ete@gmail com
el 74 4440725

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	281,443
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	281,443
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	281,443
TOTAL DE APLICACIONES	281,443

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	281,443
CANTIDAD A PAGAR	281,443

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	5
PAGOS DE SUELDOS	32,155
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	595
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	595
IMPUESTO A CARGO	595

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	595
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	595
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	595
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	595
CANTIDAD A PAGAR	595

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	74,250
Cantidad a cargo:	74,250
Cantidad a pagar:	74,250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNIKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnIHLNxrA=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1HT5 1709 3721 2410**

Importe total a pagar: **$74,250**

Vigente hasta: **23/08/2023**

Obligado a pagar por internet

04231HT5170937212410 74250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 11
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNlKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnlHLNxrA=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvIxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNIKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnIHLNxrA=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 2HT5 1709 3721 2410**
Importe Pagado:	**$74,250**
Fecha y Hora de Pago:	**19/08/2023 17:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120773692518**
Llave de Pago:	**83B62D8535**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000556691**

Certificación de Pago:
11024BNET80831002008112 5HT205575573240616114165126

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL 74 4140725

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Julio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/08/2023 13:10	NÚMERO DE OPERACIÓN	543088275

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,661,802	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	39,689

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,661,802
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,661,802

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	39,689
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	39,689
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	265,888	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT. 152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	265,888	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	265,888	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	265,888
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	265,888	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	265,888

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	2,125,860	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	74,250
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,125,860	IMPUESTO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	340,138	DIFERENCIA A CARGO	74,250
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	74,250
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	265,888	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	74,250	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	74,250	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	74,250
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	74,250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	74,250
Cantidad a cargo:	74,250
Cantidad a pagar:	74,250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 11
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNIKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnlHLNxrA=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1HT5 1709 3721 2410**

Importe total a pagar: **$74,250**

Vigente hasta: **23/08/2023**

Obligado a pagar por internet

04231HT5170937212410 74250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNIKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnIHLNxrA=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 2HT5 1709 3721 2410**
Importe Pagado:	**$74,250**
Fecha y Hora de Pago:	**19/08/2023 17:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120773692518**
Llave de Pago:	**83B62D8535**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000556691**

Certificación de Pago:
11024BNET80831002008112 5HT2055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 4740725

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNlKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnlHLNxrA=

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

b)

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

2021

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
BIC040525FU3
COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
bicsa.bufete@gmail.com
744 44407250

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

INFORME:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que realizo mi informe conforme a los estipulado en el artículo 52 del código fiscal de la federación y disposiciones aplicables de su reglamento y conforme a las normas de auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de expresar una opinión de los Estados Financieros de la empresa: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. por el Ejercicio terminado 2021.

Opinión que emití en mi dictamen del 28 de Febrero del 2022.

La información financiera fue capturada y esta presentada de acuerdo a los formatos del programa denominada "Sistema de Presentación del Dictamen que desarrollo el servicio de administración tributaria. La documentación e información adicional preparada por la empresa arriba mencionada, de conformidad con los artículos 50 y 51 del reglamento del código fiscal de la federación e instructivo correspondiente, verifique la información y documentación utilizando los procedimientos de auditoria aplicables, dentro de los alcances que juzgue necesarios para poder expresar mi opinión de los Estados Financieros 2021, con base en mi revisión manifiesto lo siguiente:

- Se revisó el cumplimiento de las contribuciones fiscales federales a cargo de la empresa como contribuyente y en su carácter de retenedor las cuales están contenidas en los anexos 8 y 11 del programa por lo que no observe ninguna omisión.
- Se verifico el cálculo y el entero de las contribuciones federales y cuotas obrero patronales cubiertas en su totalidad al Instituto Mexicano del Seguro Social aplicables a las bases contenidas en los anexos 8 y11 del programa, se verifico las retenciones del impuesto sobre sueldos y salarios y aportaciones de seguridad social no se observa ninguna omisión.
- Se revisó en función a su naturaleza y a la mecánica de la aplicación utilizada en ejercicios anteriores, las partidas que integran la conciliación entre el resultado contable y el fiscal para efectos del impuesto sobre la renta.
- Se revisó los saldos de las cuentas que están incluidas en el anexo 8.
- Durante el Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 la empresa no recibió resoluciones de las autoridades fiscales.

En mi opinión la información de la empresa BEFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. esta presentada correctamente de acuerdo con las bases de agrupación y revelación establecidas en las normas de información financiera y las normas de auditoria generalmente aceptadas.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2022

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407256

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

OPINION:

Audite los Estados Financieros de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., que corresponden al Estado de Resultados y al Balance General correspondientes al ejercicio 2021 y los anexos e información requeridos que incluyen las políticas contables de la empresa.

En mi opinión los Estados Financieros adjuntos y los anexos complementarios que presentan en cumplimiento de las obligaciones fiscales de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. al 31 de Diciembre del 2021 han sido preparados de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación, articulo 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF y con los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF. Los Estaos financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa, así como sus resultados y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio 2021 de conformidad con las normas de información financiera (NIF).

Realice mi auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria (NIA), soy independiente de la empresa de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., en la fracción II del artículo 52 del código fiscal de la federación y en el artículo 60 del RCFF., la auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar mi opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

La administración de la empresa es la responsable de la preparación de los Estados Financieros de conformidad con los artículos 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF, de seleccionar las bases de preparación de los Estados Financieros, que considero necesario para preparación de Estados Financieros libres de errores ya sea por fraude o por error.

La administración de la empresa al preparar los Estados Financieros es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como negocio rentable. Los encargados de la empresa son responsables de la supervisión del proceso de información financiera.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CERRADA DE SINALOA EXT.21 INT. G COL. PROGRESO C.P. 39350 ACAPULCO, GRO.
TEL. 4 82 63 48

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2021

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	14,815,808.21	Acreedores diversos a corto plazo	347,650.53
Bancos	21,398.77	IVA trasladado no cobrado	1,342,419.48
Clientes	9,732,541.25	Impuestos y derechos por pagar	203,789.58
Deudores diversos	3,739,327.32		
Subsidio al empleo por aplicar	1,521.00		
Total Activo a corto plazo	28,310,596.55	Total Pasivo a corto plazo	1,893,859.59
Activo a largo plazo			
Equipo de transporte	2,680,747.00	**SUMA DEL PASIVO**	1,893,859.59
Depr. Acumulada de Equipo de transporte	-556,069.00		
Mobiliario y equipo de oficina	390,500.00	**CAPITAL**	
Depr. Acumulada de Mobiliario y equipo de oficina	-67,753.00		
Equipo de Computo	510,900.00	Capital Social	50,000.00
Depr. Acumulada Equipo de Computo	-86,225.00	Capital Variable	14,950,000.00
Maquinaria y Equipo	12,800,000.00	Resultado de ejercicios anteriores	16,678,965.10
Depr. Acumulada Maquinaria y Equipo	-1,098,073.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	9,311,798.86
Total Activo a largo plazo	14,574,027.00	**SUMA DEL CAPITAL**	40,990,763.96
SUMA DEL ACTIVO	42,884,623.55	**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**	42,884,623.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.119
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Estado de Resultados al 31/Dic/2021

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
Ingresos	4,862,347.26	26,393,614.52
Total Ingresos	4,862,347.26	26,393,614.52
Egresos		
Costos		
Compras	2,363,248.49	13,052,032.07
Total Costos	2,363,248.49	13,052,032.07
Gastos		
Gastos generales	895,632.24	3,263,419.03
Gastos de administración	310,749.38	759,090.56
Total Gastos	1,206,381.62	4,022,509.59
Resultado integral de financiamiento		
Gastos financieros	790.00	7,274.00
Total Resultado integral de financiamiento	790.00	7,274.00
Total Egresos	3,570,420.11	17,081,815.66
Utilidad (o Pérdida)	1,291,927.15	9,311,798.86

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.

CP. ENRIQUE VAZQUE HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

b)

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS

2021

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA. C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RAZONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

RAZONES	2020	2021
LIQUIDEZ	14.1417	14.9486
CAPITAL DE TRABAJO	16,794,887.76	26,416,736.96
ENDEUDAMIENTO	0.0387	0.0441
INVERSION Y CAP. CONTABLE	0.9612	0.9558
RENTABILIDAD	0.9083	0.3627

CONCEPTO	EJERCICIO 2021				RESULTADO
	ACTIVO CIRCULANTE	÷	PASIVO CIRCULANTE	=	
RAZON DE LIQUIDEZ:	2020 18,072,872.26	÷	1,277,984.50	=	14.1417
	2021 28,310,596.55	÷	1,893,859.59	=	14.9486
	ACTIVO CIRCULANTE	-	PASIVO CIRCULANTE	=	
RAZON DE CAPITAL DE TRABAJO:	2020 18,072,872.26	-	1,277,984.50	=	16,794,887.76
	2021 28,310,596.55	-	1,893,859.59	=	26,416,736.96
	PASIVO TOTAL	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE ENDEUDAMIENTO:	2020 1,277,984.50	÷	32,956,949.20	=	0.0387
	2021 1,893,859.59	÷	42,884,623.55	=	0.0441
	CAPITAL CONTABLE	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE INVERSION Y CAP. CONTABLE:	2020 31,678,964.70	÷	32,956,949.20	=	0.9612
	2021 40,990,763.96	÷	42,884,623.55	=	0.9558
	UTILIDAD NETA	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE RENTABILIDAD:	2020 7,084,008.69	÷	32,956,949.20	=	0.2149
	2021 9,311,798.86	÷	42,956,949.20	=	0.2168

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BICD40525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa-bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

C.FERNANDO TREJO ARIAS

C.P. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

b)

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

2022

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

INFORME:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que realizo mi informe conforme a los estipulado en el artículo 52 del código fiscal de la federación y disposiciones aplicables de su reglamento y conforme a las normas de auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de expresar una opinión de los Estados Financieros de la empresa: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. por el Ejercicio terminado 2022.

Opinión que emití en mi dictamen del 28 de Febrero del 2023.

La información financiera fue capturada y esta presentada de acuerdo a los formatos del programa denominada "Sistema de Presentación del Dictamen que desarrollo el servicio de administración tributaria. La documentación e información adicional preparada por la empresa arriba mencionada, de conformidad con los artículos 50 y 51 del reglamento del código fiscal de la federación e instructivo correspondiente, verifique la información y documentación utilizando los procedimientos de auditoria aplicables, dentro de los alcances que juzgue necesarios para poder expresar mi opinión de los Estados Financieros 2022, con base en mi revisión manifiesto lo siguiente:

- Se revisó el cumplimiento de las contribuciones fiscales federales a cargo de la empresa como contribuyente y en su carácter de retenedor las cuales están contenidas en los anexos 8 y 11 del programa por lo que no observe ninguna omisión.
- Se verifico el cálculo y el entero de las contribuciones federales y cuotas obrero patronales cubiertas en su totalidad al Instituto Mexicano del Seguro Social aplicables a las bases contenidas en los anexos 8 y11 del programa, se verifico las retenciones del impuesto sobre sueldos y salarios y aportaciones de seguridad social no se observa ninguna omisión.
- Se revisó en función a su naturaleza y a la mecánica de la aplicación utilizada en ejercicios anteriores, las partidas que integran la conciliación entre el resultado contable y el fiscal para efectos del impuesto sobre la renta.
- Se revisó los saldos de las cuentas que están incluidas en el anexo 8.
- Durante el Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 la empresa no recibió resoluciones de las autoridades fiscales.

En mi opinión la información de la empresa BEFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. esta presentada correctamente de acuerdo con las bases de agrupación y revelación establecidas en las normas de información financiera y las normas de auditoria generalmente aceptadas.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

OPINION:

Audite los Estados Financieros de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., que corresponden al Estado de Resultados y al Balance General correspondientes al ejercicio 2022 y los anexos e información requeridos que incluyen las políticas contables de la empresa.

En mi opinión los Estados Financieros adjuntos y los anexos complementarios que presentan en cumplimiento de las obligaciones fiscales de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. al 31 de Diciembre del 2022 han sido preparados de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación, articulo 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF y con los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF. Los Estaos financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa, así como sus resultados y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio 2021 de conformidad con las normas de información financiera (NIF).

Realice mi auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria (NIA), soy independiente de la empresa de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., en la fracción II del artículo 52 del código fiscal de la federación y en el artículo 60 del RCFF., la auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar mi opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

La administración de la empresa es la responsable de la preparación de los Estados Financieros de conformidad con los artículos 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF, de seleccionar las bases de preparación de los Estados Financieros, que considero necesario para preparación de Estados Financieros libres de errores ya sea por fraude o por error.

La administración de la empresa al preparar los Estados Financieros es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como negocio rentable. Los encargados de la empresa son responsables de la supervisión del proceso de información financiera.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

El objeto de mi auditoria es saber con seguridad que los Estados Financieros en su conjunto están libres de errores ya sea por fraude o por error. La realización de la auditoria de conformidad con las NIA aplico mi ética profesional e identifico, evaluó los riesgos de error material en los estados financieros, diseño y aplico los procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoria adecuada y suficiente para sustentar mi opinión.

Evalúo que las políticas contables utilizadas sean adecuadas y razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones hechas por la administración

Evalúo en su conjunto la estructura y contenido de los Estados Financieros incluida la información revelada, el resumen de las políticas contables fiscales, otra información explicativa y los anexos de información requeridos por el SAT en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF y si se presentan las transacciones y hechos subyacentes logrando una presentación en todos los aspectos materiales de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación CFF, 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF.

Bajo protesta de decir verdad informo a los responsables de la empresa BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., el alcance y el momento de la realización de la auditoria y los hallazgos de la auditoria y cualquier deficiencia de control interno que identifique en el transcurso de mi auditoria.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2023

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2022

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	14,584,743.67	Acreedores diversos a corto plazo	346,875.25
Bancos	426,587.81	Iva trasladado no cobrado	1,745,031.50
Clientes	12,651,478.39	Impuestos y derechos por pagar	53,974.94
Deudores diversos	6,333,425.72		
Subsidio al empleo por aplicar	6,128.00		
Total Activo a corto plazo	34,002,363.59	Total Pasivo a corto plazo	2,145,881.69
Activo a largo plazo			
Equipo de transporte	2,680,747.00	**SUMA DEL PASIVO**	2,145,881.69
Depr. Acumulada deEquipo de transporte	-676,069.00		
Mobiliario y equipo de oficina	390,500.00	**CAPITAL**	
Depr. Acumulada de Mobiliario y equipo de oficina	-107,753.00		
Equipo de Computo	510,900.00	Capital Social	50,000.00
Depr. Acumulada Equipo de Computo	-136,225.00	Capital Variable	14,950,000.00
Maquinaria y Equipo	12,800,000.00	Resultado de ejercicios anteriores	25,990,763.96
Depr. Acumulada Maquinaria y Equipo	-1,198,123.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,129,694.94
Total Activo a largo plazo	14,263,977.00	**SUMA DEL CAPITAL**	46,120,458.90
SUMA DEL ACTIVO	48,266,340.59	**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**	48,266,340.59

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
Ingresos	542,637.95	11,624,254.78
Total Ingresos	542,637.95	11,624,254.78
Egresos		
Costos		
Compras	284,572.86	5,146,017.24
Total Costos	284,572.86	5,146,017.24
Gastos		
Gastos generales	46,287.69	937,833.23
Gastos de administración	18,249.67	223,154.81
Total Gastos	64,537.36	1,160,988.04
Resultado integral de financiamiento		
Gastos financieros	390.00	6,013.00
Total Resultado integral de financiamiento	390.00	6,013.00
Total Egresos	349,500.22	6,494,559.84
Utilidad (o Pérdida)	193,137.73	5,129,694.94

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.115
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

CP. ENRIQUE VAZQUE HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RAZONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

RAZONES	2021	2022
LIQUIDEZ	14.95	15.84
CAPITAL DE TRABAJO	26,416,737	31,856,482
ENDEUDAMIENTO	0.0441	0.0445
INVERSION Y CAP. CONTABLE	0.9558	0.9555
RENTABILIDAD	0.2171	0.1063

CONCEPTO	EJERCICIO 2022						RESULTADO
	ACTIVO CIRCULANTE		+	PASIVO CIRCULANTE	=		
RAZON DE LIQUIDEZ:	2021	28,310,596.55	+	1,893,859.59	=		14.95
	2022	34,002,363.59	+	2,145,881.69	=		15.84
	ACTIVO CIRCULANTE		-	PASIVO CIRCULANTE	=		
RAZON DE CAPITAL DE TRABAJO:	2021	28,310,596.55	-	1,893,859.59	=		26,416,737
	2022	34,002,363.59	-	2,145,881.69	=		31,856,482
	PASIVO TOTAL		+	ACTIVO TOTAL	=		
RAZON DE ENDEUDAMIENTO:	2021	1,893,859.59	+	42,884,623.55	=		0.0441
	2022	2,145,881.69	+	48,266,340.59	=		0.0445
	CAPITAL CONTABLE		+	ACTIVO TOTAL	=		
RAZON DE INVERSION Y CAP. CONTABLE:	2021	40,990,763.96	+	42,884,623.55	=		0.9558
	2022	46,120,458.90	+	48,266,340.59	=		0.9555
	UTILIDAD NETA		+	ACTIVO TOTAL	=		
RAZON DE RENTABILIDAD:	2021	9,311,798.86	+	42,884,623.55	=		0.2171
	2022	5,129,691	+	48,266,340.59	=		0.1063

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

C.P. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDE
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

b)

BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE FINANCIEROS AUDITADOS 2022

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

INFORME:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que realizo mi informe conforme a los estipulado en el artículo 52 del código fiscal de la federación y disposiciones aplicables de su reglamento y conforme a las normas de auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de expresar una opinión de los Estados Financieros de la empresa: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. por el Ejercicio terminado 2022.

Opinión que emití en mi dictamen del 28 de Febrero del 2023.

La información financiera fue capturada y esta presentada de acuerdo a los formatos del programa denominada "Sistema de Presentación del Dictamen que desarrollo el servicio de administración tributaria. La documentación e información adicional preparada por la empresa arriba mencionada, de conformidad con los artículos 50 y 51 del reglamento del código fiscal de la federación e instructivo correspondiente, verifique la información y documentación utilizando los procedimientos de auditoria aplicables, dentro de los alcances que juzgue necesarios para poder expresar mi opinión de los Estados Financieros 2022, con base en mi revisión manifiesto lo siguiente:

- Se revisó el cumplimiento de las contribuciones fiscales federales a cargo de la empresa como contribuyente y en su carácter de retenedor las cuales están contenidas en los anexos 8 y 11 del programa por lo que no observe ninguna omisión.
- Se verifico el cálculo y el entero de las contribuciones federales y cuotas obrero patronales cubiertas en su totalidad al Instituto Mexicano del Seguro Social aplicables a las bases contenidas en los anexos 8 y11 del programa, se verifico las retenciones del impuesto sobre sueldos y salarios y aportaciones de seguridad social no se observa ninguna omisión.
- Se revisó en función a su naturaleza y a la mecánica de la aplicación utilizada en ejercicios anteriores, las partidas que integran la conciliación entre el resultado contable y el fiscal para efectos del impuesto sobre la renta.
- Se revisó los saldos de las cuentas que están incluidas en el anexo 8.
- Durante el Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 la empresa no recibió resoluciones de las autoridades fiscales.

En mi opinión la información de la empresa BEFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. esta presentada correctamente de acuerdo con las bases de agrupación y revelación establecidas en las normas de información financiera y las normas de auditoria generalmente aceptadas.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

OPINION:

Audite los Estados Financieros de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., que corresponden al Estado de Resultados y al Balance General correspondientes al ejercicio 2022 y los anexos e información requeridos que incluyen las políticas contables de la empresa.

En mi opinión los Estados Financieros adjuntos y los anexos complementarios que presentan en cumplimiento de las obligaciones fiscales de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. al 31 de Diciembre del 2022 han sido preparados de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación, articulo 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF y con los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF. Los Estaos financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa, así como sus resultados y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio 2021 de conformidad con las normas de información financiera (NIF).

Realice mi auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria (NIA), soy independiente de la empresa de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., en la fracción II del artículo 52 del código fiscal de la federación y en el artículo 60 del RCFF., la auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar mi opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

La administración de la empresa es la responsable de la preparación de los Estados Financieros de conformidad con los artículos 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF, de seleccionar las bases de preparación de los Estados Financieros, que considero necesario para preparación de Estados Financieros libres de errores ya sea por fraude o por error.

La administración de la empresa al preparar los Estados Financieros es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como negocio rentable. Los encargados de la empresa son responsables de la supervisión del proceso de información financiera.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

El objeto de mi auditoria es saber con seguridad que los Estados Financieros en su conjunto están libres de errores ya sea por fraude o por error. La realización de la auditoria de conformidad con las NIA aplico mi ética profesional e identifico, evaluó los riesgos de error material en los estados financieros, diseño y aplico los procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoria adecuada y suficiente para sustentar mi opinión.

Evalúo que las políticas contables utilizadas sean adecuadas y razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones hechas por la administración

Evalúo en su conjunto la estructura y contenido de los Estados Financieros incluida la información revelada, el resumen de las políticas contables fiscales, otra información explicativa y los anexos de información requeridos por el SAT en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF y si se presentan las transacciones y hechos subyacentes logrando una presentación en todos los aspectos materiales de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación CFF, 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF.

Bajo protesta de decir verdad informo a los responsables de la empresa BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., el alcance y el momento de la realización de la auditoria y los hallazgos de la auditoria y cualquier deficiencia de control interno que identifique en el transcurso de mi auditoria.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2023

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2022

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	14,584,743.67	Acreedores diversos a corto plazo	346,875.25
Bancos	426,587.81	Iva trasladado no cobrado	1,745,031.50
Clientes	12,651,478.39	Impuestos y derechos por pagar	53,974.94
Deudores diversos	6,333,425.72		
Subsidio al empleo por aplicar	6,128.00		
Total Activo a corto plazo	34,002,363.59	Total Pasivo a corto plazo	2,145,881.69
Activo a largo plazo			
Equipo de transporte	2,680,747.00	**SUMA DEL PASIVO**	2,145,881.69
Depr. Acumulada deEquipo de transporte	-676,069.00		
Mobiliario y equipo de oficina	390,500.00	**CAPITAL**	
Depr. Acumulada de Mobiliario y equipo de oficina	-107,753.00		
Equipo de Computo	510,900.00	Capital Social	50,000.00
Depr. Acumulada Equipo de Computo	-136,225.00	Capital Variable	14,950,000.00
Maquinaria y Equipo	12,800,000.00	Resultado de ejercicios anteriores	25,990,763.96
Depr. Acumulada Maquinaria y Equipo	-1,198,123.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,129,694.94
Total Activo a largo plazo	14,263,977.00	**SUMA DEL CAPITAL**	46,120,458.90
SUMA DEL ACTIVO	48,266,340.59	**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**	48,266,340.59

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
Ingresos	542,637.95	11,624,254.78
Total Ingresos	542,637.95	11,624,254.78
Egresos		
Costos		
Compras	284,572.86	5,146,017.24
Total Costos	284,572.86	5,146,017.24
Gastos		
Gastos generales	46,287.69	937,833.23
Gastos de administración	18,249.67	223,154.81
Total Gastos	64,537.36	1,160,988.04
Resultado integral de financiamiento		
Gastos financieros	390.00	6,013.00
Total Resultado integral de financiamiento	390.00	6,013.00
Total Egresos	349,500.22	6,494,559.84
Utilidad (o Pérdida)	193,137.73	5,129,694.94

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

CP. ENRIQUE VAZQUE HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RAZONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

RAZONES	2021	2022
LIQUIDEZ	14.95	15.84
CAPITAL DE TRABAJO	26,416,737	31,856,482
ENDEUDAMIENTO	0.0441	0.0445
INVERSION Y CAP. CONTABLE	0.9558	0.9555
RENTABILIDAD	0.2171	0.1063

CONCEPTO	EJERCICIO 2022					RESULTADO
	ACTIVO CIRCULANTE		+	PASIVO CIRCULANTE	=	
RAZON DE LIQUIDEZ:	2021	28,310,596.55	÷	1,893,859.59	=	14.95
	2022	34,002,363.59	÷	2,145,881.69	=	15.84
	ACTIVO CIRCULANTE		-	PASIVO CIRCULANTE	=	
RAZON DE CAPITAL DE TRABAJO:	2021	28,310,596.55	-	1,893,859.59	=	26,416,737
	2022	34,002,363.59	-	2,145,881.69	=	31,856,482
	PASIVO TOTAL		+	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE ENDEUDAMIENTO:	2021	1,893,859.59	÷	42,884,623.55	=	0.0441
	2022	2,145,881.69	÷	48,266,340.59	=	0.0445
	CAPITAL CONTABLE		÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE INVERSION Y CAP. CONTABLE:	2021	40,990,763.96	÷	42,884,623.55	=	0.9558
	2022	46,120,458.90	÷	48,266,340.59	=	0.9555
	UTILIDAD NETA		÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE RENTABILIDAD:	2021	9,311,798.86	÷	42,884,623,55	=	0.2171
	2022	5,129,694.0[illegible]	÷	48,266,340.59	=	0.1063

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

C.P. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDE
CEDULA PROFESIONAL No.3486404



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
HERNANDEZ
ENRIQUE

SEXO H

DOMICILIO
C 2 MZ 1 LT 2
COL CUMBRES DE LLANO LARGO 39820
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR VZHREN76121212H500

CURP
VAHE761212HGRZRN07

AÑO DE REGISTRO
1996 02

FECHA DE NACIMIENTO
12/12/1976

SECCION
0304


VIGENCIA
2022 - 2032


BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040825FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250





BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

c)

DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

HAGO REFERENCIA A LA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A ACABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PÚBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023** REFERENTE A LOS TRABAJOS DE **REHABILITACION DE CALLE SOLIDARIDAD, FRACC. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

SOBRE EL PARTICULAR, Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MANIFESTAMOS **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD** QUE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** SOMOS DE NACIONALIDAD **MEXICANA.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

d)

ORIGINAL Y COPIA DE LOS REGISTROS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), Y DEL INFONAVIT.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

AFIL-01

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS

AVISO DE INSCRIPCION PATRONAL O DE MODIFICACION EN SU REGISTRO

EXCLUSIVO I.M.S.S.

TIPO DE MOV	CAUSA	CLAVE MUNICIPIO
		ARGUMENTO

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL: B61 53792 10 (11 DIGITOS) — DIG. VER.: 0

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BIC-040525-FU3

NOMBRE, DENOMINACION, RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S A DE C V

EN CASO DE PERSONA FISICA NOMBRE(S) — APELLIDO PATERNO — APELLIDO MATERNO

ACTIVIDAD O GIRO DE LA EMPRESA

CLASE DE RIESGO MANIFESTADA POR EL PATRON	FRACCION	PRIMA	EXCLUSIVO I.M.S.S. EN SEGUROS ESPECIALES: MES	FORMA PAGO	S.S.F. IDENTIF. CONVENIO	FECHA DE LA CAUSA DEL AVISO: DIA (2 DIGITOS)	MES (2 DIGITOS)	AÑO (4 DIGITOS)

DOMICILIO DEL PATRON

CALLE Y/O MANZANA — NUMERO — COLONIA Y/O POBLACION

MUNICIPIO — ENTIDAD — C.P.

MARQUE CON UNA "X" LA CAUSA DE PRESENTACION DE ESTE AVISO

A ALTA PATRONAL — B REANUDACION ACTIVIDADES — C CAMBIO DOMICILIO O CIRCUNSCRIPCION — D CAMBIO NOMBRE O RAZON SOCIAL

E SUSTITUCION PATRONAL — F DUPLICIDAD — G BAJA — H HUELGA: INICIO / TERMINO — LEGAL / INEXISTENTE

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

EXCLUSIVO IMSS

FECHA Y HORA DE RECEPCION DE ESTE AVISO EN [illegible]

DELEGACION — SUBDELEGACION

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON, SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL

LOS MOVIMIENTOS QUE AMPARA ESTE FORMATO SURTEN EFECTOS TANTO PARA EL IMSS COMO PARA EL INFONAVIT CONFORME A SUS RESPECTIVAS LEYES.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION.

PATRON

LLENESE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO PERMITIRA EJERCITAR LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA LEY

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

274

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

IMSS

INFONAVIT

SERVICIOS DE AFILIACION Y VIGENCIA

AVISO DE INSCRIPCION
O DE REANUDACION DE
AFIL 01 - A

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

EXCLUSIVO IMSS	
CLAVE DE MUNICIPIO	ARGUMENTO
B61	0

PERSONA MORAL (X)
PERSONA FISICA ( )

1. NUMERO DE REGISTRO PATRONAL: B615379210 (10 DIGITOS) 0 (DIG. VER.)

2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BIC040525FU3

3. CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION:

6. NOMBRE, DENOMINACION, RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO (ARTICULO 5-A FRAC. VIII DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

EN CASO DE PERSONA FISICA NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO

7. NOMBRE COMERCIAL

8. ACTIVIDAD O GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: CONSTRUCCION EN GENERAL

9. CLASE DE RIESGO	10. FRACCION	11. PRIMA	12. FECHA DE LA CAUSA DEL AVISO
5	4012	7.58875	09 (DIA 2DIG.) / 05 (MES 2DIG.) / 2005 (ANO 4DIG.)

13. DOMICILIO FISCAL
(DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 DEL CODIGO FISCAL DE LA

HACIENDA SAN LUIS	CASA 29	UNIDAD HAB REAL HACIENDA	(COLONIA)
CALLE Y/O MANZANA	NUMERO EXTERIOR - INTERIOR	COLONIA Y/O POBLACION	
ACAPULCO DE JUAREZ	GUERRERO	39909	7444828323
MUNICIPIO	ENTIDAD	C.P.	TELEFONO

14. DOMICILIO DEL PRINCIPAL CENTRO DE TRABAJO SI TIENE MAS DE UNO

HACIENDA SAN LUIS	CASA 29	UNIDAD HAB REAL HACIENDA	(COLONIA)
CALLE Y/O MANZANA	NUMERO EXTERIOR - INTERIOR	COLONIA Y/O POBLACION	
ACAPULCO DE JUAREZ	GUERRERO	39909	7444828323
MUNICIPIO	ENTIDAD	C.P.	TELEFONO

DOMICILIO PARA RECIBIR Y OIR NOTIFICACIONES EN LA LOCALIDAD

HACIENDA SAN LUIS	CASA 29	UNIDAD HAB REAL HACIENDA	
CALLE Y/O MANZANA	NUMERO	COLONIA Y/O POBLACION	
ACAPULCO DE JUAREZ	GUERRERO	39909	7444828323
MUNICIPIO	ENTIDAD	C.P.	TELEFONO

15. AFILIACION A CAMARA O AGRUPAMIENTO

17. ANOTAR DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA

No. DE FOLIO MERCANTIL	FECHA	No. DE LIBRO	No. DE FOJA
7267	25 / 5 / 2004	0	0

No. DE ACTA CONSTITUTIVA	No. DE NOTARIA
5474	15

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO	LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCION
0	ACAPULCO GUERRERO 25 / 5 / 2004

EXCLUSIVO IMSS
ACUSE DE RECIBO

I.M.S.S. DELEGACION ESTATAL GUERRERO SUBDELEGACION METROPOLITANA SERVICIOS DE AFILIACION Y VIGENCIA NIVEL TECNICO "B" ACAPULCO GRO.
RECIBIDO 26 ENE. 2006

DELEGACION	SUBDELEGACION
12	2

18. MARQUE CON UNA "X" LA CAUSA DE PRESENTACIÓN DE ESTE AVISO

[X] ALTA PATRONAL
[ ] REANUDACION ACTIVIDADES

19. FIRMA DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO O REPRESENTANTE LEGAL

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION

[ ] PATRON [ ] SUJETO OBLIGADO [X] REPRESENTANTE LEGAL
MARQUE CON UNA X SEGUN CORRESPONDA

FECHA: 26/01/2006 HORA INICIO: 12:11 HORA TERMINO: 12:21 TIEMPO DE RESPUESTA: 0 HORA(S) 10 MINUTO(S) 23 SEGUNDO(S)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

e)

ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

EL SUSCRITO **C. FENANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACIONDEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD** EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRA PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES, LAS QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO. ANEXO COPIA DE RECIBO.

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 116, INTERIOR 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACION

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGS CIV SA CV

AV COST M ALEMAN 116 L 162
PLAZA CONDESA
CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NO. DE SERVICIO: 320211153975

RMU: 39830 21-11-22 BIC0-40525F 020 CFE

LÍMITE DE PAGO: 24 JUL 23

CORTE A PARTIR: 25 JUL 23

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** MV543W
MULTIPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 09 MAY 23 - 10 JUL 23

TOTAL A PAGAR:
$310
(TRESCIENTOS DIEZ PESOS M.N.)

Obtén tu aviso recibo más fácil y rápido



Concepto	Lectura actual Medida	Estimada	Lectura anterior Medida	Estimada	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)		0		0	0		

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	$	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	60.62	0.00	0.00	60.62
Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
CENACE	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SCnMEM(1)	0.00	0.00	0.00	0.00

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(3)	60.62
Energía	0.00
Subtotal	60.62
IVA 16%	9.70
Fac. del Periodo	70.32
DAP(2)	240.00
Adeudo Anterior	310.62
Su Pago	-310.00
Total	**310.94**

Fecha, hora y lugar de impresión: 25/07/2023 09:36:32hrs Av. Cap. Horacio Nelson Esq. James cook SN SN Col. Costa Azul Acapulco Acapulco Guerrero Mexico CP CP 39850 Síguenos en twitter/CFE_Otro_Sur

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

[redacted]

CFE contigo 071

39830 21-11-22 BIC0-40525F 020 CFE
01 320211153975 230724 000000310 8


13DG81C010134827 Repartir
-1-

$310
(TRESCIENTOS DIEZ PESOS M.N.)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CONSUMO HISTÓRICO

Periodo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de Pago
del 09 MAR 23 al 09 MAY 23	0	$310.00	$310.00	
del 06 ENE 23 al 09 MAR 23	0	$311.00	$311.00	
del 08 NOV 22 al 06 ENE 23	0	$312.00	$312.00	
del 07 SEP 22 al 08 NOV 22	0	$313.00	$313.00	
del 08 JUL 22 al 07 SEP 22	0	$313.00	$313.00	
del 09 MAY 22 al 08 JUL 22	0	$313.00	$313.00	
del 09 MAR 22 al 09 MAY 22	0	$313.00	$313.00	
del 06 ENE 22 al 09 MAR 22	0	$313.00	$313.00	
del 24 NOV 21 al 06 ENE 22	0	$3,005.00	$3,005.00	





Aplicar sencillas medidas en casa, te conviene. Aquí te decimos como disminuir tu consumo de energía eléctrica de forma sencilla.

- Desenchufa los televisores que nadie esté utilizando; recuerda que hay equipos que consumen energía eléctrica sin estar encendidos.
- Configura tu computadora con la función de ahorro de energía eléctrica.
- Si necesitas iluminación exterior en tu casa durante la noche, instala lámparas ahorradoras y controla su funcionamiento mediante sensores de presencia.

Pensando en ti y en el bienestar de tu familia, nuestro compromiso es seguir

¡Conectados Contigo!

Datos Fiscales del Receptor **Cadena Original** **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Pago en una sola exhibición**

BIC040525FU3 AV COST M ALEMAN 116 L 162 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Serie: GG Folio: 3003389185 04 Folio Fiscal: N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificación: Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas: CFE Suministrador de Servicios Básicos · PROFECO · CRE

¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir del 25 JUL 23.
Su medidor no registró consumo en este bimestre.
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: *http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador*

CIRCLE K · 7 ELEVEN · extra · Farmacias del Ahorro · Walmart · Telecomm Telégrafos · laComer · Soriana



Bancomer, Banorte, Bansefi, Inbursa, Santander, Banamex, Banjercito, Scotiabank, Hsbc, CiBanco, Afirme, Multiva, Banco del Bajio, Banco Azteca, Soriana, Coppel

279

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

f)

ORIGINAL Y COPIA DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RFC).

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

SHCP SAT

Servicio de Administración Tributaria

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BIC040525FU3

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

FOLIO **E 2738758**

GRO -06/07/2004-E Su5dpjCmCus

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DOMICILIO **CONDOMINIO HACIENDA SANTA ANA II 7 A 3 UNIDAD HABITACIONAL REAL HACIENDA EL PORVENIR A UN LADO DE SECUNDARIA TECNICA 280 ACAPULCO DE GUERRERO C.P. 39909**

CLAVE DEL R.F.C. **BIC040525FU3**

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN **ACAPULCO**

ACTIVIDAD **EDIFICACION**

SITUACIÓN DE REGISTRO **ACTIVO**

FECHA DE INSCRIPCIÓN **2004/06/02** FECHA DE INICIO DE OPERACIONES **2004/06/01**

OBLIGACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
A3	IMPAC Es sujeto del impuesto al activo.	2004/06/01
R17	RETENCION Salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral.	2004/06/01
R19	RETENCION Prestación de servicios profesionales.	2004/06/01
S189	Socios o accionistas de personas morales.	2004/06/01
S200	Sociedad mercantil u otra persona moral	2004/06/01
V5	IVA Por los actos o actividades que realicen causa este impuesto	2004/06/01
V8	IVA Es Retenedor de este impuesto.	2004/06/01

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
CANJE DE CEDULA PROVISIONAL	2004/07/06	1954612
INSCRIPCION PERSONA MORAL	2004/06/02	1948068

ACAPULCO, GRO. A 08 DE JULIO DE 2004
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(QUEJAS Y SUGERENCIAS) 01-800-728-2000

ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACION
ACAPULCO

CUAUHTEMOC BERDEJA RIVAS

00030407554120

VER INSTRUCCIONES AL REVERSO PARA ABRIR ESTE DOCUMENTO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

g)

DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD *DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.*

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

EL SUSCRITO **C. FENANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD** DE NO ENCONTRARME EN ALGUNO DE LOS SUPUESTO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

h)

PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

EL SUSCRITO **C. FENANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACIONDEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD** QUE LA FIRMA Y ANTEFIRMA PRESENTADAS EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN AL **C. FENANDO TREJO ARIAS**, QUE ES LA PERSONA QUE SUSCRIBE NUESTRA PROPUESTA, Y LA CUAL SE ACREDITARÁ DEBIDAMENTE EN ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL.

POR LA ATENCIÓN QUE SIRVE A LA PRESENTE, LE REITERO MI MAS SINCERO AGRADECIMIENTO.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

FIRMA

FERNANDO TREJO ARIAS

ANTEFIRMA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

i)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN POR ESCRITO, INDICANDO EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

EL SUSCRITO **C. FENANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACIONDEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **NUESTRO INTERES EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACION**

SIN OTRO PARTICULAR, HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

j)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONALES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

Av. Costera Miguel Alemán 116 Int 162 Col Condesa C.P. 39690 Acapulco de Juárez, Gro.
744 440 7250 bicsa.bufete@hotmail.com

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

EL SUSCRITO **C. FENANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACIONDEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD** QUE POR SI MISMO O ATRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, ME ABSTENDRE DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOSQUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

POR LA ATENCIÓN QUE SIRVE A LA PRESENTE, LE REITERO MI MAS SINCERO AGRADECIMIENTO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

k)

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL DE ELECTOR)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR




NOMBRE
TREJO
ARIAS
FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1964

SEXO H

DOMICILIO
C CIPRESES 42 43
COL ALIANZA POPULAR 39630
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR TRARFR64053009H800
CURP TEAF640530HDFRRR03 AÑO DE REGISTRO 1993 03
ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0225
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



IDMEX1847092373<<0225006664256
6405308H2912316MEX<03<<04845<2
TREJO<ARIAS<<FERNANDO<<<<<<<<<

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

I)

LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; ASI COMO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, NO SERA MOTIVO DE DESACLIFICACION EL NO CONTAR CON EL MISMO AL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA, SIN EMBARGO DEBERAN REGISTRARSE EN EL LAPSO DE LA LICITACION, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE SOLIDARIDAD, FRACC. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-013-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

ACAPULCO
SIEMPRE PARA TRANSFORMAR

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 2424
FOLIO ANUAL: 252

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO TREJO ARIAS**
DOMICILIO:	AV. COSTERA MIEGUEL ALEMAN NO. 116, INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
TELÉFONO:	744 440 7250, 744 336 8607, 744 144 6694
CORREO ELECTRÓNICO:	bicsa.bufete@gmail.com
RFC:	BIC040525FU3
IMSS:	B61 53792 10 0
INFONAVIT:	B61 53792 10 0
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HERNANDEZ**
CÉDULA PROFESIONAL:	8456184
FECHA DE CÉDULA:	12 DE FEBRERO DEL 2012
RFC:	MOHM8809254M7
TELÉFONO:	744 144 6694
CORREO ELECTRONICO:	moctezuma799@hotmail.com
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**19 DE FEBRERO DEL 2015**
AFILIACIÓN:	**CAMARA MEX. DE LA INDUSTRIA DE LA CONST.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ESCRITURA PÚBLICA

LICENCIADO:	ADRIAN GARCIA FIERRO
NOTARÍA:	CORREDOR PUBLICO NO. 2 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO.
CIUDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
No. DE ACTA:	5774 FECHA: 25 DE MAYO DEL 2004
No. REG. PUB.:	7267*17 FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2004

VIGENCIA: 21 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M. I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AOBR-01
REV. 02

SECCIÓN : DIRECCIÓN DE COSTOS, PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS.

OFICIO N° : SDUOPOT-J-DCPLC-1081-2023.

ASUNTO : CONSTANCIA DE REFRENDO

Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 20 de junio de 2023

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

REFRENDO 2023 - 2024

Válido Hasta el 30 de Junio de 2024.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V
RFC: **BIC040525FU3**
REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**
AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN 116 INT . 162
COL. COL. CONDESA, CP. C.P. 39690.
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

En atención a su Solicitud y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el artículo 31 de La Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, hace de su conocimiento que la *Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas Y Ordenamiento Territorial*, ha tenido a bien Refrendarlo en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guerrero, con el número **SDUOPOT-RUPC-0886-2022**, y de acuerdo al artículo 30 de la ley en mención, se le asignan la (s) especialidad (es) número(s):

- **130** Edificación
- **154** Drenajes
- **310** En edificios
- **333** Aire acondicionado
- **167** Excavaciones a cielo abierto
- **115** Puentes
- **166** Terracerías para obras viales
- **155** Guarniciones y banquetas
- **462** Carreteras
- **500** Perforación para pozos de agua
- **182** De concreto hidráulico
- **337** Instalaciones de gas
- **121** Techumbres
- **169** Acarreos
- **151** Líneas de conducción y redes de distribución de agua
- **180** Pavimentos
- **461** Urbanas
- **464** Defensas viales

Así mismo, se le recuerda que con fundamento en el articulo 32 de la ley en comento, el registro en el Padrón Único de Contratistas del Estado de Guerrero tendrá *Vigencia Indefinida*, siempre y cuando se cumpla con la obligación de Refrendarlo anualmente.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ATENTAMENTE.
La Secretaria de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

ARQ. URB. IRENE JIMÉNEZ MONTIEL

c.c.p. Ing. Oscar Omar Hernández Fuentes - Director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la SDUOPOT - Para su Conocimiento. Presente.
c.c.p. archivo.
Elaboró: CGIB ***Revisó: JOHF*** ***Vo. Bo. RGB***

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

m)

EN EL CASO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, LOS REQUISITOS DEBERÁN SER PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIANTES, ASÍ COMO EL CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NUMERO 47 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

LOS LICITANTES QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN PARA ESTA LICITACIÓN **NO 41066004-027-2023**, DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**. DEBERÁN ANEXAR EL CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PUBLICO, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 47, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO APLICA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

n)

LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 62 DE ESTA LOPSEG, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, MANIFESTARÁN MEDIANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

EL SUSCRITO **C. FENANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. **41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACIONDEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA **OBRA REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

No. LICITACIÓN: 41066004-027-2023

REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT – 1

MANIFESTACIÓN ESCRITA **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** DE **CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES**; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y LAS BASES QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 CO. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 4440 7250

744 440 7250 bicsa.bufete@hotmail.com

BASES DE LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

De conformidad con la Convocatoria Pública Estatal de fecha **08 de AGOSTO de 2023**, para participar en LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023**, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 39 fracción I, 40, 41, 42 y 49 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, Numero 266; 1, 2 y 18 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. (S.D.U.O.P.)**, emite las presentes bases a las que se sujetarán los licitantes interesados en la formulación de las propuestas para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado consistente en:

REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONVOCATORIA

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta desde la publicación de la convocatoria y hasta inclusive el séptimo días (7) naturales previos al acto para la presentación y apertura de proposiciones en las oficinas del departamento de costos y licitaciones de la S.D.U.O.P., ubicada en Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel (744)440-70-00 ext. 4228, (744) 440-71-30 (directo) en Acapulco, Gro., en días hábiles, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, a un costo **de $ 3,000.00**, (tres mil pesos 00/100 M.N.) La forma de pago es: depósito Bancario a la Cuenta **Número 65-50938655-2, clabe: 014260655093865527 a Nombre del Municipio de Acapulco de Juárez, Banco Santander (MEXICO), S.A., concepto o referencia del pago anexar el número de la licitación a participar.**

- El contratista deberá traer consigo original y dos copias del pago, y su carta intención.

CLÁUSULAS

PRIMERA: GENERALIDADES DE LA OBRA:

La presente licitación se inicia con la publicación de esta convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato, o en su caso con la cancelación del procedimiento.

A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO, GRO.
E-MAIL: bics.a.bufete@gmail.com
Tel. 74 44007250

REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

B) ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta LICITACIÓN, el Municipio de Acapulco de Juárez por conducto de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico (SEPLADE), autorizo recursos económicos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) con Núm. de **Oficio SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de mayo del 2023.**

SEGUNDA: TERMINOLOGÍA:

PARA EFECTO DE ESTAS BASES SE ENTENDERÁ POR:

1. **CONVOCANTE:** la **Secretaría de desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco (S.D.U.O.P.)**, responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación.
2. **LICITANTE:** La persona física o moral que adquiera las Bases, se registre y presente su propuesta en el marco y para los efectos de la licitación.
3. **LICITACIÓN:** La presente Licitación Pública.
4. **PROPUESTA:** La oferta que presente el Licitante.
5. **BASES:** Las presentes Bases de Licitación.
6. **LEY:** Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266. (LOPSEG)
7. **REGLAMENTO.** Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM)
8. **CONTRATISTA:** La persona física o moral con quien la "**S.D.U.O.P**." formalice el contrato.
9. **CONTRATO:** El documento legal mediante el cual la "**S.D.U.O.P**." y el licitante ganador formalizan la ejecución de la obra.
10. **SHCP:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
11. **SFP:** Secretaría de la Función Pública.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. [illegible] C.P. 39844
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

12. CONTRALORÍA INTERNA: Órgano de Control Interno Municipal (OCIM)

TERCERA: MODIFICACIONES Y ACLARACIONES:

La Convocante podrá modificar aspectos contenidos en la presente convocatoria a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de las proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Cualquier modificación a la información que contiene la convocatoria a la licitación incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formarán parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

CUARTA: PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACREDITARSE:

El licitante podrá designar la persona que suscriba y firme la documentación de la proposición en la licitación quien deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado o Administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma; la persona antes citada podrá otorgar poder simple, a quien designe para que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la Licitación, acompañando original y fotocopia de su identificación oficial con firma, e incluirlo, en el documento adjunto a la propuesta.

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266.

REQUISITOS PARA PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPUESTA DOS O MAS PERSONAS.

La convocante establece que para la presente licitación, quien se registre a la licitación a la convocatoria podrá conjuntarse con una o más personas físicas o morales, obligándose a suscribir convenio de participación conjunta con cada uno de ellos, para tales efectos, en la propuesta establecerán con precisión y a satisfacción de la **Secretaría de desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco (S.D.U.O.P.)**, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, en la carta compromiso indicar que presenta la propuesta en forma conjunta, señalando a las empresas en participación y su representante común, por lo que se obliga a entregar dentro del sobre, copia simple del o los convenios que suscriba, a través del representante común. El convenio deberá cumplir con lo estipulado en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266.

El o los asociantes deberán presentar la documentación descrita en las cláusulas cuarta y décima segunda de esta Convocatoria a la licitación Pública, y los documentos establecidos en el numeral 8 (documentación legal) de la cláusula décima octava.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3 NO.116
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

QUINTA: EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia de la empresa en: construcción de obras de naturaleza y magnitud similares a las del objeto de la licitación, acreditada con currículum de la empresa y copias de los contratos celebrados con la Administración Pública durante los últimos tres años a partir de la fecha de la publicación de la Convocatoria, con lo que se constate que han ejecutado este tipo de obra, (no se aceptarán órdenes de trabajo o similares) así como las actas de entrega-recepción relativas a esos contratos. (Documento AT-4). Los contratos deberán contener nombre y firma de la persona que representa a la contratante.

Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de los currículos del personal que realizará los trabajos y acompañar el contrato de trabajo o servicios profesionales que este personal ha celebrado con la empresa licitante, debiendo considerar que el personal técnico deberá contar con experiencia en construcción de obras en naturaleza y magnitud similares a las del objeto de la licitación. Para comprobar el grado académico de los profesionales, deberán presentar, para su cotejo, original o copia certificada, con una antigüedad no mayor a tres meses, de su cedula profesional que lo acredite, (Documento AT-3).

SEXTA: SUBCONTRATACIÓN:

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro. Siendo el contratista el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la convocante, como lo establece el art. 58 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero 266.

SÉPTIMA: IDIOMA:
La proposición debe presentarse en idioma español.

OCTAVA: MONEDA:

La proposición debe presentarse en pesos mexicanos.

NOVENA: SEÑALAMIENTO DE QUE SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA:

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria a la licitación, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, además de las anotadas en la Cláusula Vigésima Tercera de esta Convocatoria

DECIMA: NORMAS, ESPECIFICACIONES, ASPECTOS LEGALES, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

La integración de las proposiciones y la ejecución de obra se llevarán a cabo con sujeción a la LOPSEG, en forma supletoria el Reglamento de la LOPSRM y al contrato que se suscriba. Además, los trabajos se deberán ejecutar con apego a la Normativa vigente para la ejecución y supervisión de obra de la Secretaria De Desarrollo Urbano y Obras Públicas en sus normas de calidad de los materiales y de construcción establecidas en su Manual de Administración de aplicación general en materia de Obras Públicas y sus servicios relacionados con las mismas, así como el Proyecto Ejecutivo y a las Especificaciones Particulares y Complementarias que se integran como parte de esta convocatoria.

El Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos consistentes en:

REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que señale la S.D.U.O.P. Quedarán a su cargo las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior.

Los planos arquitectónicos y de ingeniería que serán utilizados para la elaboración de su propuesta, así como también normas de calidad de los materiales y especificaciones generales, particulares de construcción, y **USB** entregado por la convocante deberán ser firmados por el representante legal del licitante y anexados a su propuesta entregando los planos en tamaño carta.

Los planos serán entregados en el Depto. de Costos y Licitaciones de la S.D.U.O.P., cita en **ubicada en Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel (744)440-70-00 ext. 4228, Acapulco, Gro.,**

DÉCIMA PRIMERA: INICIO DE LOS TRABAJOS:

El inicio de los trabajos se tiene programado para el día **04 de Septiembre de 2023.**

DÉCIMA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **100 días naturales.**

DECIMA TERCERA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución con el plazo solicitado, dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Convocante. o podrán ser presentados en otros formatos, siempre que estos cumplan con cada uno de los elementos requeridos por la Convocante.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DÉCIMA CUARTA: ANTICIPOS:

Para la presente Licitación la S.D.U.O.P. se otorgará el 30% de anticipo.

DÉCIMA QUINTA: CAPACIDAD FINANCIERA

Los licitantes acreditarán su capacidad financiera con la presentación de Declaraciones Fiscales y Estados Financieros, de los dos últimos años anteriores y declaraciones parciales del ejercicio actual 2023, En caso de inconsistencias entre los estados financieros y la declaración fiscal, para determinar la capacidad financiera se considerará la información contenida en ésta última.

Si el licitante o asociación, no acredita contar con el capital de trabajo suficiente para garantizar el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su programa calendarizado de ejecución, será causal de desechamiento.

Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, determinarán en la convocatoria a la licitación pública, los aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes, entre otros:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley.

El licitante ganador, deberá presentar lo siguiente:

1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regulados en la LAASSP y la LOPSRM, el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya.

2. Deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. En la solicitud de opinión al SAT deberá, incluir el correo electrónico del área de contratación que se les indique para que el SAT envíe el "acuse de respuesta" que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Correo electrónico de la S.D.U.O.P.: sduop.deptocostos@acapulco.gob.mx

.

DÉCIMA SEXTA: SUMINISTROS POR PARTE DE LA S.D.U.O.P.

La S.D.U.O.P no proporcionara los materiales y equipos de instalación permanente para la presente Licitación.

DÉCIMA SEPTIMA: GARANTÍAS

I. En observancia a la cláusula 59 de LOPSEG, para el cumplimiento del contrato se deberá garantizar el 10% del importe total del contrato, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, a favor del Municipio de Acapulco de Juárez, incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

La fianza deberá presentarse dentro de los 10 días naturales contados a partir de que se reciba formalmente copia del acta de fallo, de la forma siguiente:

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

$ (anotar con número y letra el 10% del importe total del contrato).

FIANZA OTORGADA ANTE EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y A FAVOR DE LA MISMA.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato)

EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO _____, DE FECHA ___ DE _____ DE 20___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_____, (_____ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula ____ del mismo).

CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, POR CONDUCTO DE: LA S.D.U.O.P, LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, LA COMPAÑÍA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA S.D.U.O.P OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA S.D.U.O.P; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA S.D.U.O.P, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA S.D.U.O.P, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA

II. Concluidos los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOPSEG el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido, de la forma siguiente:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

$ (anotar con número y letra el 10% del importe total ejercido).

FIANZA OTORGADA ANTE EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y A FAVOR DEL MISMO

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato)

LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO _____, DE FECHA ___ DE _____ DE 20___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $_____, (_____ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula (_____) del mismo).

CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR CONDUCTO DE LA S.D.U.O.P. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ___ DE _____ DE 20___, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA ___ DE _____ DE 200___, AL TÉRMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA S.D.U.O.P Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN AUTOMÁTICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA S.D.U.O.P LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA S.D.U.O.P PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA S.D.U.O.P, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

PÓLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA S.D.U.O.P; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, La Contratante deberá informar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados

DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la proposición **(AT1)**, la cual se presentará en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, mediante un sobre cerrado, el cual estará integrado de conformidad como se señala a continuación; La documentación legal que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

Se deberá presentar en forma digital (Escaneados en PDF) todos los documentos que integran el paquete de concurso de acuerdo a lo que estipula la constancia de recepción de documentos, con sus respectivos folios, firmas o rubricas; de todo lo anterior se presentara debidamente identificado(s) con número de concurso, nombre de la empresa y firmado(s) en USB.

Así mismo deberán entregar en formato de Excel los documentos que se generan en los programas opus, neodata o similares.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

1. Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por la Convocante.

2. Cada documento presentado para la propuesta deberá ser integrado en **folders**, para su mejor recepción y revisión

3. La propuesta deberá presentarse en un sobre cerrado, en el orden que se establece en el punto 10 de ésta cláusula, incluyendo toda la documentación proporcionada por la Convocante; el cual deberá indicar en la parte superior izquierda el nombre del licitante y al centro el número de licitación y nombre de la obra.

4. Las propuestas deberán ser firmadas autógrafamente en la última hoja. Salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto y los programas solicitados deberán ser firmadas en cada hoja.

5. En el caso que el licitante participe como asociación, presentará las propuestas en papel membretado de la empresa designada como representante común, firmadas en todas sus hojas y anexos que la integran por el representante común designado por el grupo de personas.

6. La propuesta se presentará en forma presencial. Los licitantes deberán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados.

7. Las proposiciones deberán presentarse foliada en cada una de sus hojas, con el propósito de aclarar cualquier situación que se presente o en el caso de una revisión por parte de las instancias correspondientes, constatar la documentación e información que presentó el licitante

8. Las proposiciones del licitante que presentan en forma presencial, se solicita entregar en USB y en archivo electrónico escaneados en formato PDF, los documentos de la propuesta debiendo integrarlos en el sobre correspondiente

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma. (Documentación legal). **MISMOS QUE SERÁN ESCANEADOS E IDENTIFICADO COMO (Documentación legal). EN PDF.**

   a) ORIGINAL Y COPIA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA, COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN, SI SE TRATA DE PERSONA MORAL. EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, DE LA CURP Y DE LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CON CURP, ASÍ COMO COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. PROPORCIONAR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SI LO TIENE.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

b) *DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL **CAPITAL CONTABLE** REQUERIDO, POR UN IMPORTE DE: **$2,400,000.00** QUE ACREDITARÁ CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL 2022, DECLARACIONES PROVISIONALES DEL 2023, **Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (AT6)***

c) *DECLARACIÓN POR ESCRITO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** EN QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.*

d) *ORIGINAL Y COPIA DE LOS REGISTROS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), Y DEL INFONAVIT.*

e) *ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.*

f) *ORIGINAL Y COPIA DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RFC).*

g) *DECLARACIÓN POR **ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.*

h) *PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA.*

i) *SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN POR ESCRITO, INDICANDO EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.*

j) *DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONALES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.*

k) *IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL DE ELECTOR)*

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

l) LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; ASI COMO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, NO SERA MOTIVO DE DESACLIFICACION EL NO CONTAR CON EL MISMO AL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA, SIN EMBARGO DEBERAN REGISTRARSE EN EL LAPSO DE LA LICITACION, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

m) EN EL CASO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, LOS REQUISITOS DEBERÁN SER PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIANTES, ASÍ COMO EL CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NUMERO 47 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

*n) LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 62 DE ESTA LOPSEG, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE **ESTA** OBRA, **MANIFESTARÁN MEDIANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.*

10. PROPOSICIÓN

El SOBRE deberá contener los siguientes anexos. Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con el mismo título y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación. **MISMOS QUE SERÁN ESCANEADOS Y ORDENADOS EN LA MISMA SECUENCIA, EN PDF.**

ANEXOS TÉCNICOS

AT-1 *MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE **CONSTRUCCIÓN Y LAS BASES QUE***

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

LA S.D.U.O.P. *DE ACAPULCO LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO ASI TAMBIEN LA INTEGRACION DEL ACTA DE VISITA DE OBRAS, QUE LE PROPORCIONE LA S.D.U.O.P. Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN*

AT-2 *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR*

AT-3 *ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO Y CEDULA PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA (SUS CURRICULAS DEBERÁN ANEXARSE CON FIRMA AUTÓGRAFA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE NO SER A SI SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN).*

AT-4 *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA* MISMA *COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE TRES AÑOS EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.*

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

AT-5 *MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA ALA LICITACIÓN PÚBLICA. LA S. D. U. O. P. DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN*

AT-6 *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, DECLARACIONES PARCIALES DEL 2023 Y BALANCE GENERAL CON* ***ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS.***

AT-7 *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD*

AT-8 *MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN*

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ANEXOS ECONÓMICOS

AE-1 *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:*

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;

B MANO DE OBRA; Y

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

AE- 2 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:*

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI;

B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL

AE-3 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.*

AE-4 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.*

AE-5 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.*

AE-6 *UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE*

AE-7 *CARGOS ADICIONALES*

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

AE-8 *RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.*

AE-9 *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS*

AE-10 *PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

AE-11 *PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A *MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;*

B *MANO DE OBRA;*

C *MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; Y*

D *UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS*

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

AE-12 *CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO*

Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ***ANEXANDO RESUMEN DEL PRESUPUESTO*** *ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE*

E13 *CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN*

DOCUMENTOS ADICIONALES

DA-1 *ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.*

DA-2 *ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:*

DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DA-3 *ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, DE LA LOPSEG; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN*

PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA PROPIA LEY. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN

DA-4 *ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:*

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS; Y

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL

DA-5 *ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA S.D.U.O.P, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN*

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DA-6 *EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS*

ATENTAMENTE.

PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO.

DA-7 *EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN*

DÉCIMA NOVENA: VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será obligatoria para los interesados, y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los

licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Se efectuará el día 11 de Agosto de 2023 a las 12:00 horas, el punto de reunión será, (SALA DE JUNTAS DE LA S.D.U.O.P.)

Atendidos por un representante de la S.D.U.O.P., quien extenderá la constancia correspondiente a cada Licitante, la cual deberá incluir en su propuesta.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VIGÉSIMA: JUNTA DE ACLARACIONES:

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación Pública, deberán presentar un escrito libre, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando

en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. El escrito de referencia contendrá los siguientes datos:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante.

La Junta de aclaraciones se celebrará el día 15 de Agosto de 2023 a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la S.D.U.O.P., ubicada en Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel (744)440-70-00 ext. y 4228, Acapulco, Gro., en el día y hora indicada.

Las Solicitudes de aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a la convocatoria a la licitación Pública y sus anexos, podrán entregarse personalmente en la Junta de Aclaraciones, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Las preguntas deben presentarse por escrito y en (USB), en procesador de texto Word.

Las modificaciones que se deriven del resultado de la junta de aclaraciones serán consideradas como parte integrante de la Convocatoria a la licitación Pública.

La reunión tendrá por objeto aclarar y contestar las preguntas sobre cualquier aspecto que pueda plantearse en esa etapa.

La inasistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones, será de su estricta responsabilidad: sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad en el domicilio indicado en la Convocatoria correspondiente para que les sea otorgada copia de Acta de la junta respectiva.

Se recibirán comentarios al Correo electrónico de la S.D.U.O.P.: **sduop.deptocostos@acapulco.gob.mx,** a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

VIGESIMO PRIMERA: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

El acto de presentación y apertura será presidido por el servidor público que designe la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que hubieren presentado en los términos de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266 y de esta convocatoria a la licitación, y se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En la junta que se celebrará el día **25 de Agosto de 2023, las 12:00 Hrs. en la sala de juntas de la S.D.U.O.P., ubicada en Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col. Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300, Tel (744)440-70-00 ext. 4228, Acapulco, Gro., en el día y hora indicada. Se llevará a cabo la presentación de proposiciones y apertura de las propuestas, levantándose el acta correspondiente. No se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora arriba señalada.**

Se anexa formato para la verificación de la recepción de los documentos requeridos que el licitante entregue este acto.

La fecha del fallo se dará a conocer en el acta correspondiente.

Para participar en los actos de presentación y apertura de proposiciones, los representantes acreditados por los licitantes, deberán presentar identificación oficial vigente.

El catálogo de conceptos en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación serán rubricados por el servidor público facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Para la evaluación de las proposiciones se verificará:

I.1.- EVALUACIÓN TÉCNICA

1.- Aspectos generales:

1.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; conforme a lo establecido en esta CONVOCATORIA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

1.3.- Que EL LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que se licitan. Conforme a lo establecido en esta CONVOCATORIA.

1.4.- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

1.5.- Que la planeación integral y el procedimiento constructivo propuestos por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

1.6.- Que la planeación integral y el procedimiento constructivo descritos sean aceptables porque demuestra que EL LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

2.- Aspectos financieros:

2.1.- Que cumpla con los parámetros financieros establecidos en esta CONVOCATORIA.

3.- Aspectos programáticos

3.1.- De los programas:

3.1.1.- Que el programa de ejecución general de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA CONVOCANTE, y que sea congruente con el procedimiento de ejecución de los mismos.

3.1.2.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

3.1.3.- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

3.1.4.- Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente. (SI NO SE REQUIERE INDICAR NO APLICA)

3.1.5.- Que los insumos propuestos por EL LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los programas.

4.- Aspectos técnicos:

4.1.- De la maquinaria y equipo:

4.1.1.- Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por EL LICITANTE.

4.1.2.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por EL LICITANTE, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por EL LICITANTE, o con las restricciones técnicas, cuando LA DEPENDENCIA fije un procedimiento.

4.1.3.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.

4.2.- De los materiales:

4.2.1.-Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por EL LICITANTE para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

4.2.2.-Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en esta CONVOCATORIA.

4.2.3.- Que la distancia de acarreo de los materiales al lugar de su utilización señalada en la relación de bancos propuestos por EL CONTRATISTA, sea congruente con la distancia considerada en los análisis de precios unitarios correspondientes y con la ubicación real del banco propuesto y que el volumen a extraer sea suficiente para formar la(s) capa(s) para el que fue propuesto (OPCIONAL INCLUIRLO O NO CONFORME A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS)

4.3.- Del personal:

4.3.1.-Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

4.3.2.-Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por EL LICITANTE, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

4.3.3.-Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos de los trabajos objeto de esta CONVOCATORIA.

4.3.4.- Que el curriculum del personal técnico contenga los datos de formación académica, y en su caso, registro de la cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, relación verificable de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que haya realizado trabajos relacionados con las actividades o conceptos motivo de esta CONVOCATORIA.

I.2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA

5.- Aspectos económicos:

5.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

5.2.- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por EL LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con el presupuesto elaborado por LA CONVOCANTE. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o como inciden en su totalidad en la propuesta económica.

5.3.- Del presupuesto de los trabajos (Catálogo de Conceptos Forma AE-12):

5.3.1.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

5.3.2.- Que los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

5.3.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de LA CONVOCANTE. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

5.4.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se hayan realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y EL REGLAMENTO, así como en las demás disposiciones que emita LA SFP y en esta CONVOCATORIA, debiendo cumplir:

5.4.1.- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA.

5.4.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, que se emplearán en la realización de los trabajos.

5.4.3.- Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

5.4.4.- Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y en esta CONVOCATORIA.

5.4.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

5.4.6.- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

5.5.- Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA, debiendo además considerar:

5.5.1.- Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en esta CONVOCATORIA.

5.5.2.- Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

5.5.3.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

5.6.- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y en esta CONVOCATORIA, debiendo además considerar:

5.6.1.- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

5.6.2.- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de EL CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los artículos 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

5.6.3.- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a esta CONVOCATORIA, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

5.7.- Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

5.7.1.- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

5.7.2.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

5.7.3.- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos, conforme al periodo de estimaciones señalado en LA CONVOCATORIA.

5.7.4.- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 214, 216 y 217 de EL REGLAMENTO

5.8.- Que el cargo por utilidad fijado por EL LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 219 de EL REGLAMENTO.

5.9.- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

5.10.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

LA CONVOCANTE en la aplicación de este Sistema Binario de Evaluación de Proposiciones, podrá por economía procesal, solo evaluar aquellas propuestas que no sean superiores al 10% en monto o precio respecto a la determinada ganadora, por haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en LA

CONVOCATORIA y asegurar al Estado las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; situación que LA CONVOCANTE señalará en el fallo correspondiente. Lo anterior en base a la respuesta emitida por la SFP en el doceavo párrafo del oficio No. UNCP/309/NC/0.-1077/2010 de fecha 8 de diciembre de 2010.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA.- El LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

1.-Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

2.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA CONVOCATORIA de esta licitación en los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.

En el caso de que EL LICITANTE presente Subcontratos para demostrar su Experiencia y capacidad técnica, los mismos deberán de cumplir todos los requisitos que correspondan de los solicitados para los contratos.

BICSA
TE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

En caso de que en LA CONVOCATORIA se prevea la subcontratación de cualquier persona o de empresas estratificadas como MIPYMES y EL LICITANTE decida subcontratar los trabajos autorizados, deberá acreditar la experiencia de dichas personas o empresas en trabajos similares a los que se hará cargo, presentando la relación de contratos celebrados, con la información a que se refiere este numeral

EL LICITANTE deberá presentar únicamente el escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad de que no subcontratara ninguna de las partes de los trabajos que se licitan. FORMATO LIBRE.

3.- Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejercicios fiscales, y los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 30% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

Así mismo deberá cumplir cuando menos con uno de los parámetros financieros siguientes:

b).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

c).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 70%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

4.-Relación detallada del equipo y personal, indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), cumpliendo con la Norma N-CAL-1-01/05.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

5.-Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.

CORRECCIÓN DE ERRORES

La Convocante verificará la coincidencia en cifra y letra del precio total, con la suma del desglose del precio y con la suma del programa de erogaciones ofertadas.

Las ofertas que hayan sido determinadas como aceptables, serán verificadas por la Convocante para comprobar si existe cualquier error aritmético. Los errores pueden ser corregidos por La convocante. como sigue:

En los catálogos de conceptos, si existiera discrepancia entre el precio indicado con número y el expresado con letra, se tomará como válido el asentado con letra y se harán las correcciones correspondientes.

En caso de que el licitante no esté dispuesto a aceptar las correcciones hechas a su propuesta tomando los criterios anteriores, se desechará su propuesta.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica, cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas Bases de Licitación y sus Anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante. y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de La convocante el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

LA convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que hará constar una reseña cronológica de los actos de procedimiento el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o rechazarlas

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

ARTICULO 49. LOPSEG Las dependencias, entidades y ayuntamientos para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación.

I. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario, y

II. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecta la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos, no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo respecto al mercado. La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos.

Cuando exista desechamiento de alguna proposición la S.D.U.O.P. deberá entregar a cada licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en el Fallo de la Licitación.

Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

VIGÉSIMA TERCERA: CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Con fundamento en el artículo 48, fracción I, de la LOPSEG y 69 del Reglamento de la LOPSRM.

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

II. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia en cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, Que afecten directamente la solvencia de las proposiciones.

III. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en esta convocatoria a la licitación.

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones.

V. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

VI. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 62 y 89 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266.

VII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.

VIII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.

IX. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos.

X. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios.

XI. Cuando el licitante, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo por financiamiento.

XII. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso.

XIII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales o comerciales de la construcción.

XIV. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios.

XV. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad.;

XVI. Omitir firmar autógrafamente el catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos que deben ser firmados en cada una de sus hojas, conforme a lo indicado en esta convocatoria a licitación.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

XVII. No coincida el importe de la propuesta de la carta compromiso, con el catálogo de conceptos y programa de ejecución de los trabajos

XVIII. Que se ponga de acuerdo con uno u otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la licitación, entre estos, elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

VIGÉSIMA CUARTA: PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación Pública, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido en la presente convocatoria, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la licitación pública hasta la conclusión de misma

VIGÉSIMA QUINTA: LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN

La S.D.U.O.P. no adjudicará el contrato y declarará desierta la licitación cuando las proposiciones presentadas por los licitantes no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables para la S.D.U.O.P. Así mismo, podrá cancelar la licitación por caso fortuito, fuerza mayor, existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

VIGÉSIMA SEXTA: COMUNICACIÓN DEL FALLO, TERMINACIÓN ANTICIPADA, SANCIONES E INCONFORMIDADES:

a) Comunicación del fallo

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, sin que la falta de firma de algún licitante le reste validez o efectos a la misma. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en las oficinas de la Convocante. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado el acta o el aviso de referencia.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Si la S.D.U.O.P no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la S.D.U.O.P, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Octavo, Capítulo primero de la LOPSEG.

El lugar, fecha y hora para dar a conocer el fallo de la licitación, quedarán asentados en el acta de apertura de proposiciones.

b) Terminación anticipada.

La S.D.U.O.P podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 71 de la LOPSEG.

c) Sanciones.

La Secretaría de la Función Pública, además de las sanciones a que se refiere el artículo 88 de la LOPSEG, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la misma Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años.

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; y

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEL CONTRATO:

A) MODELO DE CONTRATO (ANEXO Nº 4)
Se anexa el modelo de contrato.

B) FIRMA DEL CONTRATO

El licitante a quien se adjudique el contrato, se compromete a firmarlo en la fecha que la S.D.U.O.P. manifiesta en el acta de fallo, debiendo otorgar previamente la garantía de cumplimiento del contrato.

Una vez notificado el fallo, la S.D.U.O.P y la(s) persona(s) a quien se haya adjudicado el contrato quedarán obligados a firmarlo en la fecha, hora y lugar previstos en esta Convocatoria o en el fallo, bajo el entendido de que no podrá formalizarse el contrato, si no se encuentra debidamente garantizado el mismo conforme a la fracción II del artículo 59 de la LOPSEG, o bien, no presente la documentación que a continuación se enlista:

El Contratista deberá presentar en el área que se señale en el propio fallo, la siguiente documentación que se menciona en este apartado:

a) Original o copia certificada, para su cotejo, y copia simple de los siguientes documentos, con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Personas morales: testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, así como sus reformas; testimonio de la escritura pública en la que acredite las facultades de su representante para suscribir el contrato.

Personas físicas: copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

b) Documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, tanto del contratista como en su caso de las personas con quienes subcontraten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la suscripción del contrato. La consulta de opinión ante el SAT, deberá ser realizada por el licitante ganador y en su caso, por los subcontratistas dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha del fallo, debiendo incluir en la solicitud que realicen el correo electrónico sduop.deptocostos@acapulco.gob.mx, con objeto de que el SAT envíe la respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión.

c) Documento vigente expedido por el IMSS, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social en sentido positivo, tanto del contratista como en su caso de las personas con quienes subcontraten,

vigente a la suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su modificación. La consulta de opinión ante el IMSS, deberá ser realizada por el licitante ganador y en su caso, por los subcontratistas dentro de los días hábiles posteriores a la fecha del fallo, debiendo incluir en la solicitud que realicen el correo electrónico licitacionesobra@acapulco.gob.mx con objeto de que el IMSS envíe la respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión.

d) Escrito suscrito por el representante legal de la empresa, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en los documentos expedidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es auténtica.

e) Manifestación escrita de la empresa, de estar o no conforme con la retención del Dos al millar de las estimaciones de obra (en caso de haberla omitido en la proposición económica), como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara a la que pertenezca.

f) Escrito en el que manifieste estar de acuerdo en proporcionar la información y documentación que se le requiera por parte del Órgano de Control Interno Municipal (OCIM).

g) Comprobante de domicilio y RFC de la empresa.

h) Dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 bis de Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429.
Artículo 26 bis (Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429).

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ARTÍCULO 26-Bis. - La Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas con los particulares que: (ADICIONADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2013)

I.- Tenga a su cargo créditos fiscales firmes;
II.- Tenga a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código;
III.- No se encuentren inscritos en el Registro Estatal y Federal de Contribuyentes; y
IV.- Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas.
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento,

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco estatal para el pago de los adeudos correspondientes.

Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Estatal y Federal de Contribuyentes.
Las dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Estatal y Federal de Contribuyentes.

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III y IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada

La no celebración del contrato citado, con motivo de la falta de presentación de la documentación antes descrita, acontecerá por causas imputables a la persona adjudicada.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
el: 74 44407250

C) NO FORMALIZACIÓN
En caso de que el licitante seleccionado, decida no formalizar el contrato o no presente las fianzas dentro de los plazos señalados, la adjudicación y en su caso, el contrato se considerará nulos y dicho licitante, será sancionado en los términos del artículo 89 de la LOPSEG, La convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266 y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

D) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

El Órgano de Control Interno Municipal, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, Número 266.

El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

E) RETENCIONES

El licitante al que se adjudique el Contrato, aceptará que le sea retenido el cinco al millar por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública estipulado en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. el 0.005 (cinco al millar) para las personas físicas y/o morales afiliadas a la cámara mexicana de la industria de la construcción, de conformidad con el convenio de fecha 02 de mayo de 2022, celebrado por la mencionada cámara y el instituto de capacitación de la industria de la construcción con "la secretaría", con el objeto de apoyar la capacitación de los trabajadores que laboran en la industria de la construcción.

F) BITÁCORA DE OBRA

La bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del contrato.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

G) ÓRGANOS DE CONTROL

Los órganos de control, en el ejercicio de sus facultades podrán solicitar datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la Bitácora, y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos, o en su caso serán sancionados en los términos que establece e la normatividad.

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

La S.D.U.O.P. en cumplimiento al artículo 64 de la LOPSEG a través del representante que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "el Contratista" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

La S.D.U.O.P. designará a un representante ante "el Contratista" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las volumetrías soporte de las estimaciones presentadas por "el Contratista".

H) AJUSTE DE COSTOS

Atendiendo lo establecido en los artículos 67,68 y 69 de la LOPSEG, las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la presentación de la propuesta, ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

Para obtener el ajuste de los precios unitarios se considerarán los términos y procedimientos siguientes:

I. la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

II. la revisión por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato; y

III. en caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

La aplicación de los procedimientos descritos se sujetará a lo siguiente:

A) los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al "programa de ejecución pactado" en el contrato o en caso de existir atraso no imputable a **"el Contratista"** , con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando por causa imputable al contratista existiera atraso, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar de acuerdo a lo establecido en el programa presentado en su propuesta.

B) los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México. cuando los índices que requiera "el Contratista" y "la S.D.U.O.P." no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México" la S.D.U.O.P." procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

C) los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del

contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "el Contratista " haya considerado en su propuesta; y

D) a los demás lineamientos que para tal efecto emita la contraloría.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la S.D.U.O.P., a solicitud de "el Contratista " a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la S.D.U.O.P. resuelva por escrito sobre la procedencia de su petición aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados, todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse, en caso de presentarse reducción en los costos de los insumos, se practicará una revisión, y de ser procedente, se efectuará el ajuste correspondiente.

VIGÉSIMA OCTAVA: CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos de esta licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

VIGÉSIMA NOVENA: DE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Análisis detallados de precios unitarios.

Se deberán analizar los precios unitarios para cada uno de los conceptos de trabajo del catálogo de conceptos; en cada uno de estos análisis se anotará después de la suma del costo directo, el porcentaje y la cantidad total correspondiente a los costos indirectos, costo de financiamiento, la utilidad y cargos adicionales para obtener el precio unitario propuesto por el contratista en el catálogo de conceptos.

Cada uno de estos análisis estará firmado por el representante legal del contratista, de acuerdo a las escrituras constitutivas, o por su representante debidamente autorizado.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

El contratista deberá presentar los siguientes análisis:

1. Análisis de los costos directos de materiales, mano de obra y equipo. En el desglose que se haga para presentar este documento, se deberán hacer las siguientes consideraciones:

   a) Mano de obra: Salarios. - Estos serán los que rijan 14 días antes de la fecha de la celebración del acto de apertura de proposiciones incluyendo todos los cargos necesarios para que éstos sean aplicables en el sitio de los trabajos.

b) Materiales. - Deberán ser costos vigentes 14 días antes de la fecha de apertura de proposiciones incluyendo todos los cargos necesarios para que éstos sean puestos en el sitio de los trabajos. Por lo anterior, la S.D.U.O.P. no pagará ningún tipo de acarreo de Materiales al sitio de la obra, adicional, ya que este costo deberá ser incluido por el contratista en su análisis de Precio Unitario.

c) Equipo. - Deberán ser costos vigentes 14 días antes del acto de apertura de proposiciones incluyendo todos los cargos necesarios para que éstos sean puestos en el sitio de los trabajos. Por lo anterior, la S.D.U.O.P. no pagará ningún tipo de acarreo de Equipo al sitio de la obra, adicional, ya que este costo deberá ser incluido por el contratista en su análisis de Precio Unitario.

2. Análisis de los costos indirectos los cuales los cuales estarán representados como un porcentaje de los costos directos. Dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a la administración de oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas.

3. Análisis del costo de financiamiento de los trabajos que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntarse el análisis correspondiente.

La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el contratista, con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato; esta tasa la deberá aplicar sin puntos de porcentajes adicionales.

4. El cargo por utilidad, será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

5. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamientos ni del cargo por utilidad.

TRIGÉSIMA: FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

Las partes convienen que los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en los términos de referencia, que abarcarán el período mensual, las que serán presentadas por "**El Contratista**" a la residencia de obra dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que será el día último de cada periodo acordado, la residencia de obra dentro de los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas de la Dirección de Egresos del Municipio de Acapulco en: Av. Costera Miguel Alemán Col. Centro C.P. 39350 Acapulco

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

de Juárez Gro (Palacio Federal), dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, para que la S.D.U.O.P. inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

TRABAJOS ADICIONALES

Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos adicionales, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del Reglamento de la LOPSRM.

TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:

El licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del contrato, copias certificadas del Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones, así como del Testimonio del apoderado legal.
La proposición del licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al contrato.

La S.D.U.O.P. hace del conocimiento de los licitantes que las proposiciones que resultaron desechadas en su revisión, serán devueltas a los interesados, transcurridos 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

TRIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la S.D.U.O.P.

TRIGÉSIMA TERCERA: IMPREVISTOS

Lo que no previsto en la LICITACIÓN y en el ejercicio del contrato se sujetara a lo expresamente consignado en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Núm. 266 y disposiciones que de ella se deriven y en cualquier otra norma legal aplicable.

TRIGÉSIMA CUARTA: INCONFORMIDADES:

Las personas interesados podrán inconformarse por escrito ante El Órgano de Control Interno Municipal de Acapulco de Juárez, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Numero 266 por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

La convocatoria a la licitación y la junta de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés en participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 46 de la Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

El acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en que se dé a conocer el fallo, o de que se haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.

La cancelación de la licitación.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación.

Los actos y omisiones por parte de la S.D.U.O.P, que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en la Ley.
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

Cualquier inconformidad será presentada, a elección del licitante, directamente en las oficinas del Órgano Interno de Control Municipal de Acapulco de Juárez.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguna de las condiciones contenidas en: Bases, anexos y en las propuestas, podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional.

TRIGÉSIMA QUINTA: LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a colocar una "BITÁCORA SOCIAL" de 1.50 (uno punto cincuenta) por 2 (dos) metros con la leyenda que oportunamente se le proporcione.

TRIGÉSIMA SEXTA: ANEXOS A LA CONVOCATORIA:

Con el objeto de que los licitantes preparen sus proposiciones, se anexa a esta convocatoria lo siguiente:

Son parte integrante e inseparable de estas Bases los siguientes anexos:

Anexo 1.- Catalogo de Conceptos.
Anexo 2.- Documentos para la presentación de la propuesta.
Anexo 3.- Planos.
Anexo 4.- Modelo de contrato.

Estas Bases y sus anexos, una vez firmados en forma autógrafa, y entregados, formarán parte de los documentos básicos de la Licitación.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 2024
ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. ${contrato_num}

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **No. ${contrato_num}** RELATIVO A LA OBRA: **${obra_nombre},** UBICADA EN **${obra_ubicacion}** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO,** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR LA C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y POR LA OTRA EL C. **${datRe_empresaNom}**, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS **${datRe_folioOper}** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINO DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II Y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV), B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A LA C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** Y POR ENDE, TIENE LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.** Y SUS DEMÁS DISPOSICIONES, EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PÚBLICAS INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (${contrato_autoris_inversion}) 2022. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO ${contrato_oficio}, DE FECHA ${contrato_fecha_dia} DE ${contrato_fecha_mes} DEL ${contrato_fecha_ano}.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2022.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL, O TAL** COMO LO SEÑALA **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN SU ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II.**

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ES UNA PERSONA FÍSICA QUE SE DEDICA AL EJERCICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA Y PRIVADA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **${datRe_empresaRFC}** REG. IMSS **${datRe_empresaIMSS}.**

2.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA SER MEXICANO Y ACREDITA SU NACIONALIDAD CON EL ACTA DE NACIMIENTO **N° ${no_acta_nacimiento} DE ${acta_fecha_registro_dia} DE ${acta_fecha_registro_mes} DE ${acta_fecha_registro_ano} BAJO EL LIBRO ${acta_libro}, OFICIALIA ${acta_oficialia}** EN **${fecha_acta_ciudad}**. Y CONVIENE, PARA EL CASO DE CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y, CONSECUENTEMENTE, NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER A FAVOR DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO EMANADO DE ESTE CONTRATO.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **${datRe_empresaDireccion}**, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

➢ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO No **${datRe_empresaRFC}**

➢ REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ No **${datRe_folioOper}.**

➢ REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES No. **${datRe_empresaIMSS}.**

2.7.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.8.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES Y ANEXOS..

2.9.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.** ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO **(XXXIII (VARIA DEPENDIENDO EL RAMO).**

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **${obra_nombre}**, UBICADA EN **${obra_ubicacion}**, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, **CONSISTENTE EN: ${contrato_trabajos_consistentes}**. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA"**, COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, GENERADORES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$${contrato_subtotal_F} (${contrato_subtotal_letras})** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$${contrato_iva_F} (${contrato_iva_letras})**, CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$${contrato_total_F} (${contrato_total_letras})**, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **${plazo} DÍAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **${contrato_fecha_inicio_dia} DE ${contrato_fecha_inicio_mes} DEL ${contrato_fecha_inicio_ano}** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **${contrato_fecha_fin_dia} DE ${contrato_fecha_fin_mes} DEL ${contrato_fecha_fin_ano}** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE EL, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE LA **RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA",** PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"EL CONTRATISTA",** DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30 % (TREINTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$${anticipo_F} (${anticipo_letras})** MAS EL I.V.A.

DICHOS ANTICIPOS SE OTORGARÁN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, **DEBIENDO SER ENTREGADO CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA, A LA PERSONA QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA POR "EL CONTRATISTA" PARA TALES EFECTOS.**

PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A **${datRe_empresaNom}** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL **"RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS"**,INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE "**EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ **LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA O CHEQUE NOMINATIVO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA SECRETARÍA"** EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN **EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266; 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SUS DEMÁS APLICABLES EN LA LEY.**

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**.

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"** EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO "**EL CONTRATISTA"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE;

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "**EL CONTRATISTA"** Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "**EL CONTRATISTA"** POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"**, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, "**EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 95 DEL REGLAMENTO**, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

m) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y **PROCEDIMIENTOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, DE LA MANERA SIGUIENTES:

I. LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II. LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III. EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTE DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ EL DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO **"EL CONTRATISTA"** COMO **"LA SECRETARÍA"**, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON **"EL CONTRATISTA"** CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

C) LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A AJUSTES DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA: Y

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO PROMOVIERA **"EL CONTRATISTA"** LA SOLICITUD SEÑALADA, PRELUCIRÁ PARA ÉSTE EL DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE QUE SE TRATE Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**.

D) A LOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORIA

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "**LA SECRETARÍA**" A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "**LA SECRETARÍA**" RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS, A **EL ${sup_nombre}** **"LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE "**LA SECRETARIA**". NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"**CONTARA CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **${representante_tecnico_nombre}** CON CEDULA PROFESIONAL **No. ${representante_tecnico_cedula}** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL **${representante_tecnico_fecha_cedula_dia} DE ${representante_tecnico_fecha_cedula_mes} DEL ${representante_tecnico_fecha_cedula_ano}**, REGISTRADO COMO **SUPERINTENDENTE,** EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA",** QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"A SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA";** ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA",** O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**.

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA"** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "**LA SECRETARÍA**" TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"LA SECRETARÍA",** SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO **ART. 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN

CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA",** QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS) TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN **LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS** Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME AL **ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A **"EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA"**.

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"** ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266. Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"** ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA"**.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA" Y "EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL,

"LA SECRETARÍA" COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE **"LA SECRETARÍA"** NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A** "**LA SECRETARÍA**" HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO A **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DE 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, EL DÍA **${contrato_fecha_firma_dia} DE ${contrato_fecha_firma_mes} DEL ${contrato_fecha_firma_ano}.**

POR "LA SECRETARÍA."

C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"EL CONTRATISTA".

${nombre_representante}

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Contrato individual de trabajo por tiempo fijo e indeterminado que celebran por una parte BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV a quien se le denomina **LA EMPRESA** y por la otra el (la) **C. GARCIA TORRES LUIS ENRIQUE.** Quien se le denominara **EL EMPLEADO** al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:

Antecedentes.

1. La empresa es una sociedad mexicana, constituida de acuerdo a las leyes del país, debidamente inscrita en la sección de comercio del registro público de la propiedad y con domicilio en **Av. Costera Miguel Aleman No.116 Int.162 Col. Condesa C.P.39690, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.**
2. El empleado (a) es de sexo **masculino** de nacionalidad mexicana de estado civil **casado** de **52** años de edad con domicilio en Calle And Francisco Hernández MZ 127 LT 6 Colonia Ciudad Renacimiento C.P.39715 esta ciudad y puerto de Acapulco, guerrero.

Cláusulas

Primera: .- " El empleado" se obliga a prestar a la "EMPRESA" bajo la dirección de sus representantes o quien ella disponga y en el domicilio de la misma, sus servicios personales en el departamento de **PROYECTOS** con la categoría de **ARQUITECTO**, y con el objeto de que "El Empleado" pueda ir adquiriendo experiencia en el manejo de su puesto. "La Empresa" queda facultada para cambiarlo de puesto cuando lo considere necesario o conveniente pero sin perjudicarlo de la retribución convenida, ni de su categoría.

Segunda: .- La naturaleza de este contrato es por TIEMPO FIJO E INDETERMINADO.

Tercera:.- Como retribución de sus servicios personales "EL Empleado" recibirá de "La Empresa" la cantidad de **$8,500 (Ocho mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales**, que le serán cubiertos en el domicilio de ésta los días 15 y último del mes respectivo.

Cuarta:.- "La empresa y el empleado" están de acuerdo en repartir las horas de trabajo de la jornada, que serán de 48 horas semanales, a fin de permitir a éste una tarde de descanso a la semana o cualquier modalidad equivalente independientemente al séptimo día que le corresponda de acuerdo a la ley y de acuerdo a las necesidades de "La Empresa", "El Empleado" está de acuerdo en que su horario será variable ajustándose siempre al horario semanal.

Quinta:.- Tratándose de jornada continua de 8 horas, el empleado disfrutará de un término de 30 minutos para tomar sus alimentos , fuera de las instalaciones de "La Empresa", en jornadas quebradas no se otorgarán los 30 minutos de descanso, sólo en jornadas continua.

Sexta:.- Queda prohibido laborar tiempo extraordinario y para que "La Empresa" esté obligada a pagarlo es requisito indispensable que este haya sido autorizado previamente y por escrito por la Gerencia de la Empresa, con visto bueno del jefe del departamento respectivo.

Cuando por circunstancias extraordinarias el personal deban trabajarlas, estas no excederán

jamás de las autorizadas por la Ley Federal del Trabajo ajustándose a lo que la misma señale para tal efecto.

Séptima:.- "La Empresa" inscribirá al "Empleado" en el Instituto Mexicano del Seguro Social quien toma a su cargo todo lo relativo a enfermedades profesionales o no profesionales, maternidad, invalidez, cesantía y muerte, quedando "La Empresa" exenta de cubrir al empleado el sueldo de los tres primeros días de incapacidad no profesional o cualquier otra prestación relacionada con el instituto. En caso de enfermedad, incapacidad, riegos, etc. "La Empresa" solo reconoce como comprobante justificatorio de las faltas del empleado a sus labores:

Los documentos expedidos por el Instituto y que ampara alguna incapacidad para asistir a laborar a la Empresa. Salvo los casos de los salarios mínimos se descontará del sueldo la parte de las cuotas obrero-patronales que deberán cubrirse al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Impuesto Sobre la Renta, que sean a cargo del empleado.

Octava:.- "El Empleado" disfrutará de un período anual de vacaciones pagadas de seis días laborales al cumplir más de un año de antigüedad en la empresa aumentado en dos días en cada año subsecuentes de servicio, después, del cuarto año se aumentará en dos días por cada cinco servicios.

Novena:.- " El empleado" tendrá derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que corresponden por el período de vacaciones, las vacaciones deberán concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de un año de servicios, "La Empresa" entregará anualmente a "El Empleado" cuando este lo solicite , una constancia que contenga su antigüedad o el período.

Décima:.- "El Empleado" tendrá derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a l5 días de salario, si "El Empleado" no ha cumplido un año de servicios tendrá derecho a que se le pague en proporción al tiempo trabajado, siempre y cuando continué prestando sus servicios a la fecha de entrega de dicho aguinaldo.
Décima primera: .- "El Empleado" que labora normalmente los días domingos "La Empresa" le pagará una prima del veinticinco por ciento sobre el salario normal que perciba en ese día.

Décima segunda:.- " El Empleado" tendrá una tolerancia de cinco minutos después de su hora de entrada para llegar a laborar, considerándose como retardo a quien llegue dentro de esa tolerancia y después de ella, es facultad de la empresa admitir o no a "El Empleado" a laborar.

Décima tercera:.- Es obligación del empleado firmar en cada inicio de quincena los días primeros y 16 de cada mes, su tarjeta de control de asistencia que es el documento que sirve para hacer los pagos correspondientes por los días trabajados o como constancia de sus inasistencias . Será una causa de rescisión de contrato sin responsabilidad para "La Empresa", para "El Empleado" que cheque por otro la tarjeta de control de asistencia.

Décima cuarta:.- Cuando se requieran los servicios de "El Empleado" en cualquier fecha por el funcionamiento de "La Empresa" dada la naturaleza del servicio de esta, "El Empleado" se compromete a laborar cuando así sea requerido.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Décima Quinta: .- Las pérdidas que sufra la empresa en numerario o mercancía a causa de errores de "El Empleado" al desempeñar sus labores correrán a cargo del mismo, de acuerdo, a lo estipulado por el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo en vigor.

Décima Sexta: .- "El Empleado" recibe en este acto un ejemplar del Reglamento Interior del Trabajo, vigente en la empresa, comprometiéndose a conocerlo y observarlo fielmente.

Décima séptima: .- "La Empresa" proporcionará al empleado capacitación y adiestramiento de acuerdo a los planes y programas formulados vigentes y aprobados por las autoridades respectivas en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo.

Décima Octava: .– Todo lo relacionado con los permisos, suspensiones, terminación, despido, rescisiones, medidas disciplinarias, desarrollo de trabajo, etc., se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Trabajo, en la Costumbre y en el Reglamento Interior de Trabajo de la Empresa.

ACAPULCO, GRO. A 18 DE MARZO 2023.

"LA EMPRESA" "EL EMPLEADO"

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV,
REP. LEGAL FERNANDO TREJO ARIAS

C. ARQ. LUIS ENRIQUE GARCIA TORRES

TESTIGO TESTIGO

DIEGO CRUZ OLIVOS

ITCHE VIOLETA OLIVOS ARIZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. _____

ANEXOS TÉCNICOS

AT-1 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

AT-2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR.

AT-3 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO, CEDULA PROFESIONAL Y CONTRATO DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

AT-4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE UN AÑO EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ALTA EN EL IMSS DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

AT-5 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NÚMERO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

AT-6 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, DECLARACIONES PARCIALES DEL PERIODO ACTUAL Y BALANCE GENERAL CON ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN,

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. _____

LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

AT-7 **RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.**

AT-8 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No.

ANEXO AT-1 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE MODELO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA ALA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT-1 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realización de la obra y sus condiciones ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

(Dejar el siguiente párrafo si hubiere aclaraciones y/o modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento)

Finalmente, también manifiesto el haber considerado en la integración de la proposición, las aclaraciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación que mediante **(junta de aclaraciones, según corresponda)** se hicieron de mi conocimiento.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____**(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT-1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realización de la obra y sus condiciones ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

(Dejar el siguiente párrafo si hubiere aclaraciones y/o modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No.

ANEXO AT-1 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

Finalmente, también manifiesto a nombre de mi representada, el haber considerado en la integración de la proposición, las aclaraciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación que mediante **(junta de aclaraciones, según corresponda)** se hicieron del conocimiento de mi representada.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. _____

ANEXO AT-2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR.

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR EL **ANEXO AT-2**, DESCRIBIENDO LA PLANEACIÓN INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN.

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR EN CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:

A). - ESCRITO:

ÁREA CONVOCANTE:	EL ESCRITO SE DEBERÁ DIRIGIR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FECHA:	SE ANOTARÁ LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS QUE INTEGREN EL ANEXO AT-2.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCINAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-3 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO, CEDULA PROFESIONAL Y CONTRATO DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, SE DEBERÁ ELABORAR UN ESCRITO PROPONIENDO LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ ADJUNTAR EL CURRÍCULO DE CADA PROFESIONAL QUE SE ENCARGARÁ DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-4 **DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE UN AÑO EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ALTA EN EL IMSS DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.**

(GUÍA DE LLENADO)

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE DEBERÁN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A). - ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARÁ LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO..

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-4 **DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE UN AÑO EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ALTA EN EL IMSS DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.**

(GUÍA DE LLENADO)

HOJA No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS:

CONTRATANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, INDICANDO TAMBIÉN, SU DIRECCIÓN Y TELÉFONO.
OBJETO DE LOS TRABAJOS:	ANOTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
No. DE CONTRATO:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
LUGAR:	EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
IMPORTES EN PESO MEXICANO:	ANOTAR CON NÚMERO, EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O POR EJERCER, EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS.
FECHA DE INICIO Y TERMINO:	SE ANOTARÁN CON NUMERO, LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO, INDICANDO EL DÍA, MES Y AÑO.
AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS:	SE ANOTARÁ SI TUVO O NO ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN N°:	ANEXO TÉCNICO AT-4
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE	OBJETO DE LOS TRABAJOS	NÚMERO DE CONTRATO	LUGAR	IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS			FECHA		ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS	
				TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	INICIO	TÉRMINO	SI	NO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-5 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NÚMERO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha ___ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el anexo AT-5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontratarán serán los siguientes:

A). - _____;

B). - _____;

C). - _____; y

D). - _____.

La subcontratación de la parte de los trabajos antes mencionados serán encomendados a las empresas _____ y _____, mismas que cuentan con la con la experiencia y capacidad técnica y económica para ejecutarlos, anexando la documentación que lo acredita y, asimismo el suscrito será el único responsable de las obligaciones que adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior y la siguiente)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el anexo AT 5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontratarán serán los siguientes:

A). - _____;

B). - _____;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-5 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NÚMERO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

C). - _____: y

D). - _____.

La subcontratación de la parte de los trabajos antes mencionados serán encomendados a las empresas _____ y _____, mismas que cuentan con la con la experiencia y capacidad técnica y económica para ejecutarlos, anexando la documentación que lo acredita y, asimismo mi representada será la única responsable de las obligaciones que adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

ELABORAR ESTE ESCRITO SI EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE INDICA QUE SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN, ANEXANDO TAMBIÉN, LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN **Y SI ES EL CASO DE QUE ESTA NO SE PERMITA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA "NO APLICA"**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-6 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, DECLARACIONES PARCIALES DEL 2017 Y BALANCE GENERAL CON ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

(GUÍA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO.

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACIÓN FISCAL, (DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FÍSICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y DEBERÁ ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL DEBIDAMENTE DICTAMINADO, POR UN CONTADOR PÚBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU PROFESIÓN, DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS VERIFICARÁ, ENTRE OTROS:

A). - QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B).-. QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C).-. EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-7 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A). - ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
ÁREA CONVOCANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.
LICITACIÓN No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA:	SE ANOTARÁ LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO..

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-7 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

HOJA No.:	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS:

EQUIPO No.:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO PROGRESIVO DEL LISTADO DE LOS EQUIPOS.
NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE GENÉRICO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (EJEMPLO: TRACTOR, RETROEXCAVADORA, ETC.)
MARCA:	SE ANOTARÁ LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.
MODELO:	SE ANOTARÁ EL MODELO CORRESPONDIENTE.
AÑO:	ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO.
NUMERO DE SERIE:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE SERIE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
CAPACIDAD:	SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
COMBUSTIBLE:	SE INDICARÁ EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
POTENCIA:	SE ANOTARÁ LA POTENCIA NOMINAL DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
UBICACIÓN FÍSICA: (ENT. FED.):	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-7 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

DISPONIBILIDAD:	SE MARCARÁ CON UNA X EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA, SI EL EQUIPO ES PROPIO O RENTADO Y TAMBIÉN SE MARCARÁ CON UNA X, SI ES RENTADO CON OPCIÓN DE COMPRA.
FECHA:	SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No:		ANEXO TÉCNICO AT-7
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

EQUIPO No. *	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES						UBICACIÓN FÍSICA (ENTIDAD FEDERATIVA)	DISPONIBILIDAD			
			MODELO	AÑO	NUMERO DE SERIE	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	POTENCIA		PROPIO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR.

***CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. _____

ANEXO AT-8 **MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE MODELO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT-8 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:
:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el anexo AT 8 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representado manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

FIANZA CUMPLIMIENTO

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA _____, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN: _____ _____ Y R.F.C. _____., LA CANTIDAD DE $_____ (_____) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO _____, DE FECHA ___ DE _____ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_____ (_____) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES _____ _____, CELEBRADO POR LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 92 DE SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE QUE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUBSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; E).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.; F).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; G).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA SECETARIA DE DESARROLLO URBABNO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; H).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL

CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, I).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. =FIN DE TEXTO=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DOCUMENTOS ADICIONALES

DA-1 **ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.**

DA-2 **ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:**

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

DA-3 **ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

DA-4 **ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:**

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS; Y

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

DA-5 **ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

DA-6 **EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO.**

DA-7 **EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-1 ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando las siguientes)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 1 de la convocatoria a la licitación, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación pública, el ubicado en _____, y dirección de correo electrónico _____ **(en el caso de contar con ella)**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior y la siguiente)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mi representada, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven del procedimiento de licitación, el ubicado en _____, y dirección de correo electrónico _____ **(en el caso de contar con ella)**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando las anteriores)

Que en mi carácter de representante común del grupo de personas integrado por _____, _____ y _____ **(nombre, denominación o razón social de las personas físicas y/o morales)**, lo que se acredita en los términos del convenio privado protocolizado ante la fe del Licenciado _____, Notario Público número _____ **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)**, de la Ciudad de _____, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a dispuesto por el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 1 de la convocatoria a la licitación, a nombre de mis representadas, me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-1 ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

(GUÍA DE LLENADO)

que deriven del procedimiento de licitación, el ubicado en _____, y dirección de correo electrónico _____ **(en el caso de contar con ella)**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA 2 ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y en el documento adicional DA 2 de la convocatoria a la licitación, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

Asimismo, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación, sus anexos, modelos de contrato y de garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, mi interés para participar en la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____**(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. número_____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266 y en el documento adicional DA 2 de la convocatoria a la licitación, habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:

Asimismo, habiéndose enterado mi representada por conducto de su representante legal, del contenido de la convocatoria a la licitación, sus anexos, modelos de contrato y de garantías a otorgarse, así como de los requisitos establecidos, manifiesto en su nombre, bajo protesta de decir verdad, su interés para participar en la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-3 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 3 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos que establecen los artículos 62 y 89, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y que por mi conducto no participan en este procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 3 de la convocatoria a la licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos que establecen los artículos 62 y 89, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y que por mi conducto no participan en este procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-4 ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS; Y

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 4 de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí mismo en los diversos actos de la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 6 de la convocatoria a la licitación, declaro como mis datos los siguientes

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mi representada en los diversos actos de la licitación cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-5 ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y a lo solicitado en el documento adicional DA 5 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No._____

DA-6 EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO.

(GUÍA DE LLENADO)

LOS LICITANTES QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN PARA ESTA LICITACIÓN, DEBERÁN ANEXAR EL CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PUBLICO, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 47, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

El convenio privado celebrado por la agrupación de personas deberá contener lo siguiente:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación;

d. Descripción precisa y detallada (no en porcentajes) de la parte de la obra pública que cada persona se obligará a cumplir, así como la forma en que se garantizará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones y la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones de los trabajos ejecutados, a satisfacción de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS;

e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición; y

f. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta, solidaria y mancomunadamente con los demás integrantes, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-7 EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)
P R E S E N T E

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

_____ **(nombre de la persona física)**, por mi propio derecho, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 20__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 7 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, **(dejar la siguiente redacción en el caso de que haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la siguiente)**que los estudios, planes o programas que previamente he realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. **(Dejar la siguiente redacción en el caso de que no haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la anterior)** que no he realizado estudios, planes o programas relacionados con la obra a ejecutar.

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior)

Que en mi carácter de _____, de la empresa _____ **(denominación o razón social de la persona moral)**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública **(o póliza, según sea el caso)** número _____, de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público **(Corredor o fedatario públicos, según se trate)** número _____, de la Ciudad de _____, inscrita en el Registro Público de _____, de la Ciudad de _____, en el folio número _____, con fecha __ de _____ de 202__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la convocatoria a la Licitación Pública Estatal. Número _____, de fecha __ de _____ de 202__, relativa a los trabajos consistentes en _____, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 42, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No. 266 y a lo solicitado en el documento adicional DA 7 de la convocatoria a la licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, **(dejar la siguiente redacción en el caso de que haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la siguiente)**que los estudios, planes o programas que previamente he realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. **(Dejar la siguiente redacción en el caso de que no haya realizado estudios planes o programes, en caso contrario eliminarla y dejar la anterior)** que no he realizado estudios, planes o programas relacionados con la obra a ejecutar.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. _____

DA-7 **EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.**

(GUÍA DE LLENADO)

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 15 de agosto del 2023.**

Acta que se formula, siendo las **11:00** horas en el lugar y fecha citados, correspondiente a la junta convocada por el H. Ayuntamiento de Acapulco, en relación con la invitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en **las Bases de Licitación, cláusula Decima Octava, visita al sitio de los trabajos de la obra pública y junta(s) de aclaraciones**, con el objeto de que los licitantes soliciten aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, a las cuales dará respuesta por parte de la convocante, y así mismo, se determinen los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

Se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco los licitantes o sus representantes legales, invitados y servidores públicos de la convocante, cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta, una vez de hacer las aclaraciones necesarias.

PREGUNTAS:

SIN PREGUNTAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

NOTAS ACLARATORIAS:

LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA SE DEBERA APEGAR AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA INCISO I) DICE:

LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NÚMERO 31 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266., DEBERÁN PRESENTAR LA CONSTANCIA DEL REGISTRO O REFRENDO ACTUALIZADA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 15 de agosto del 2023.**

PARA EFECTOS DE ESTA LICITACION, POR MOTIVOS DE DESFASAMIENTO DE ENTREGAS DE REGISTRO O REFRENDOS ACTUALIZADOS DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO, **SE ACEPTARÁ TAMBIEN EL PADRON ANTERIOR, MAS EL ACUSE DE QUE REALIZO EL TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REGISTRO DEL PRESENTE AÑO Y EN SU CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION OFICIO DE QUE ESTA EN TREMITE DICHO REGISTRO.**

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	ING. JOSUE LOPEZ MORENO SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA	
2	ARQ. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES	

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	FIRMAS
	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C. V. ING. SURI MELANIE APARICIO MUÑOZ	
2	GRUPO CONSTRUCTOR FERNANDEZ ARGUELLO, S. A. DE C. V. MANUEL REYES BETACONCOURT	
3	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER, S. A. DE C. V. ARQ. CHABELY DIMAS	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL	
Nº	**ACCIÓN / OBRA**	**LICITACION PUBLICA ESTATAL**
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

LUGAR Y FECHA: **Acapulco de Juárez, Guerrero a 15 de agosto del 2023.**

4	**ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER, S. A. DE C. V.** **C. MARCO ANTONIO CANO PEREZ**	
5	**DESARROLLOS TOAN, S. A. DE C. V.** **ARQ. JUAN DAVID SALMERON GAVILAN**	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 11 DE AGOSTO DEL 2023.

ACTA DE VISITA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	Grupo Constructor Fernandez Anguello SA de CV	C.- Yunuel Reyes Betancourt		12:00
2	Desarrollos Toan	Arq. Juan Damn Salmeron Tavan		12:00 PM.
3	ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ALTER SA DE CV	ING. JULIO CESAR GARIBAY PINEDA		12:00 PM
4	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA ALTER S.A DE C.V.	ARQ ERICK MANUEL RODRIGUEZ GUZMAN		12:00 PM
5	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	ARQ. RAFAEL REYES SANTOS		12:00 PM

Josue Lopez Marcos
RESIDENTE

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

ACAPULCO DE JUAREZ GRO A 14 DE AGOSTO DE 2023.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
PRESENTE:

EL SUSCRITO **C. FERNANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y **REPRESENTACIÓN** DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V,** MANIFIESTO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. **41066004-027-2023**, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA ACAPULCO DE JUAREZ GRO.**

PARA LO CUAL, PROPORCIONO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
DE LA PERSONA MORAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V.**
R.F.C.:	**RFC: BIC-040525-FU3**
DIRECCIÓN:	**AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN 116 INT 162 COL. CONDESA C. P. 39690.**
TELÉFONO:	**744 440 7250**
CORREO:	**bicsa.bufete@hotmail.com**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO TREJO ARIAS**

Recibí (6:13) 14/08/2023 Arturo Cuevas Juarez

ATENTAMENTE

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V.
FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



14 DE AGOSTO 2023
SUC. GUERRERO 5418
PLAZA: ACAPULCO, GRO

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO.
65-50938655-2
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
REF: BUFETEDEINGENIEROSCIVILESSADECV0272023

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO $ 3,000.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 3,000.00

SEC. 9670752 FOLIO: 4482316
N857771 12:33:32 TRPO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS NUMÉRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LFPDPPP Y PUESTO A SU DISPOSICIÓN SU AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PÁGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS SERÁ PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONARLE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SUCURSAL.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Recibí 16:13 PM
14/03/2023
Antonia Ramos Ramos

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE EL LICITANTE PROPONE LLEVAR A CABO, TOMANDO COMO BASE TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIBIENDO LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44073650

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. **41066004-027-2023**, EN EL QUE SE CONTEMPLAN LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL. EN CASO DE SER FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, EL PERSONAL DE LA EMPRESA SE COORDINARÁ CON EL PERSONAL TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ", PARA TENER UNA COMUNICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CARÁCTER TÉCNICO Y SOCIAL, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

PLANEACION

LA EMPRESA CUENTA CON SUS OFICINAS CENTRALES EN AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN 116 INT 162 COL. CONDESA C.P 39690 EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, POR LO QUE EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE LABORA EN LAS OFICINAS ESTARÁ AL PENDIENTE DE MANTENER UNA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PUNTUAL CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA GARANTIZAR UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS MATERIALES Y EL MANEJO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS, ESTO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PLANTEAMIENTO DE LOS TRABAJOS EN CAMPO, ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA, SE ENCARGA DE DIRIGIR Y COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE Y FISCAL DE LA EMPRESA, TAMBIÉN SE ENCARGARÁ DE COORDINARSE CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA CONTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCUONAL DE ACAPULCO", EN CASO DE SER NECESARIO EN ÁNIMO DE AGILIZAR LOS TRAMITES EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES. EL ÁREA TÉCNICA DE LA EMPRESA. SE ENCARGA DE LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS, SOLICITA SE REALICEN LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS DE LA REQUISICIÓN DE LOS INSUMOS, IDENTIFICA DISCREPANCIAS ENTRE EL PROYECTO Y LA OBRA. REVISA LOS AVANCES DE OBRA Y ANALIZA LOS AVANCES FÍSICOS DE LA OBRA DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN PROYECTADA. REALIZA LA LOGÍSTICA DEL SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO DE DAR TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA ANTE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE ANTES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS SE SUGIERE QUE PREFERENTEMENTE SE DEBE REALIZAR UN RECORRIDO CON EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA HACER LA PRESENTACIÓN FORMAL DEL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SOBRE TODO QUE SE APERTURE EL ESPACIO PARA LA COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS. SE LLEVARÁ EL CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES. EQUIPO, HERRAMIENTA O CUALQUIER OTRO RECURSO, CON EL OBJETO DE PREVENIR SU UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD. MISMA QUE CONTARÁ CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE OBRA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMÁN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

PROCESO CONSTRUCTIVO

UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA PRESENTACIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DEL SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. PREVIO A LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO SE CONTARÁ CON LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMACIÓN REQUERIDA. ASÍ COMO DURANTE EL PROCESO Y AL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SE CUIDARÁ LA LIMPIEZA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA PROYECTAR LA BUENA IMAGEN.
SE INICIARÁ CON EL TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTABLECER LAS DIMENSIONES Y ALCANCES DE LA OBRA.

PRELIMINARES

LA DEMOLICION DEL PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EXISTENTES POR ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES.
LA EXCAVACION EN SUS DIFERENTES CONCEPTOS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE SANITARIA DE POLIETILENO, TUBERIA HIDRAULICA DE PVC Y GUARNICIONES.

INSTALACIONES SANITARIAS

EL RETIRO DE LA TUBERIA SANITARIA EXISTENTE POR EL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 24”
DESCARGA DOMICILIARIA.
RENIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA CON EL NUEVO NIVEL DEL PAVIMENTO.
ELABORACION DE POZOS DE VISITA DEACUERDO A LA NECESIDAD DE LA OBRA.
ELABORACION DE REGISTROS SANITARIOS PARA CADA UNA DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS.
EL RELLENO PARA EL RETAPADO DE EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DE MATERIAL DE BANCO.

INSTALACION HIDRAULICA

SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBERIA DE 3” DE PVC HIDRAULICO.
RALIZACION DE LA CONEXIÓN DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE CPVC.
LA RENIVELACION DE LAS CAJAS DE VALVULAS DEACUERDO AL NIVEL DE NUEVO PAVIMENTO.

CFE

LA RENIVELACION DE LOS REGISTROS DE LA CFE DEACUERDO AL NUEVO NIVEL DEL PAVIMENTO.

TERRACERIAS

LA APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS PARA EL RETIRO DE MATERIAL DE EXISTENTE PARA EL TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO MEJORADO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

EL AFINE Y LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POSTERIOR A LA APERTURA DE CAJA EL AFINE CON EQUIPO MECANICO Y LA POSTERIOR COMPACTACION DEL TERRENO PARA DEJA PREPARADO PARA EL TENDIDO DEL MATERIAL MEJORADO.
FORMACION DE BASE CON MATERAL PRODUCTO DE BANCO VACIADO CAMIONES DE VOLTEO Y TENDIDO CON EQUIPO MECANICO, RIEGO CON AGUA, Y LA POSTERIOR COMPACTACION DEL MATERIAL EXTENDIDO AL UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR DE A CUERDO A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO.
EL AFINE Y COMPACTACION DE BANQUETAS DE MANERA MANUAL Y MECANICA, ESTO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y/O PRODUCTO DE EXCAVACION.

PAVIMENTOS

EL CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 .
EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE HULE NEGRO DE CAL. 600 PARA EVITAR LA DESHIDRATACION DEL CONCRETO PARA EL PAVIMENTO.
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2 , EXTENDIDO APLANADO Y RAYADO CURADO CON ADITIVOS.
EL CORTE DEL PAVIMENTO EN SECCIONES Y A LO LARGO DE LA VIA PARA LIBERAR CARGAS Y EVITAR RUPTURA DEL PAVIMENTO.
CALAFATEO EN LOSAS CON ASFALTO OXIDADO VERTIDO Y EXTENDIDO EN LAS ZONAS DE LOS CORTES REALIZADOS EN EL PAVIMENTO.
FORJADO DE DENTELLON EN ZONAS DE APROCHES O EN CALLES ALTERNAS QUE SE ENCUENTRAN A LO LARGO DE LA VIA.
EL COLADO DE BANQUETAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250KG/CM2.
LA APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES DE CONCRETO.

ACARREOS Y LIMPIEZA

LA CARGA Y EL ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y LIMPIEZA DEL AREA DE LA OBRA.
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA AL MUNICIPIO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525-FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 744 440 7250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT-3

ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO, CEDULA PROFESIONAL Y CONTRATO DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. **41066004-027-2023**, EN EL QUE SE CONTEMPLAN LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** QUE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL **C. FERNANDO TREJO ARIAS** DE LA EMPRESA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO DE LA POSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICO DE OBRA Y ADMINISTRACION QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE TIENEN LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES Y QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA, ACONTINUACION SE PRESENTAN LOS CURRICULUM, CONTRATOS, E IDENTIFICACIONES DE CADA UNO.

NOMBRE	CARGO	NACIONALIDAD
ARQ. VALENTE LUCAS ACOSTA.....	SUPERINTENDENTE.....	MEXICANA
C. P. ENRIQUE VASQUEZ HERNANDEZ.....	CONTADOR.....	MEXICANA
HILDA RODRIGUEZ NOGUEDA.....	AUXILIAR ADMINISTRATIVO.....	MEXICANA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS


REPRESENTANTE LEGAL

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

CURRICULUM VITAE



DATOS PERSONALES

NOMBRE:	VALENTE LUCAS ACOSTA
TIUTLO:	ARQUITECTO
CEDULA PROFESIONAL:	8142392
EMAIL:	valentelucas_acosta@hotmail.com
FECHA DE NACIMIENTO:	21 DE MAYO DE 1969
LUGAR DE NACIMIENTO:	EL SUCHIL, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO.
ESTADO CIVIL:	CASADO
EDAD:	53 AÑOS
DOMICILIO:	AV. CONSTITUCIÓN N°. 106 COL. LA MIRA C.P. 39480 ACAPULCO, GRO.
EL. PARTICULAR:	744-4-83-72-92
TEL. CELULAR:	744-5-86-61-64
R. F. C.:	LUAV690521-AB1
AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL:	72876953291M

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA
A R Q U I T E C T O
CED. PROF. 8142392

ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA:

FELICITAS V. JIMÉNEZ
BARRIO DE LA GUINEA S/N
ACAPULCO, GRO.
GENERACIÓN 1976-1982
CERTIFICADO DE ESTUDIOS

SECUNDARIA:

ESC. SEC. FED. N°. 10
CIRCUITO INTERIOR CD. RENACIMIENTO
ACAPULCO, GRO.
GENERACIÓN 1982-1985
CERTIFICADO DE ESTUDIOS

PREPARATORIA:

PREPARATORIA N°. 17 U.A.G.
RUIZ CORTINES S/N
ACAPULCO, GRO.
GENERACIÓN 1985-1988
CERTIFICADO DE ESTUDIOS

LICENCIATURA:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO
CALZADA INST. TEC. DE ACAP. KM. 6.5
ACAPULCO, GRO.
GENERACIÓN 1988-1995
CERTIFICADO DE ESTUDIOS
TITULO
CEDULA PROFESIONAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

EXPERIENCIA LABORAL

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

OBRA: CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN: CALLE LOS MANGOS, LOTE 3, AGUA DE CORREA, ZIHUATANEJO, GRO.
PROPIETARIO: SR. RICARDO ABURTO ARMENTA.
PERIODO: FEBRERO – ABRIL 1992.

OBRA: CONDOMINIO PANORAMICA SUITES DIAMANTE.
UBICACIÓN: CARRETERA ESCENICA KM. 10, FRACC. GLOMAR, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: GRUPO PROMOTORA TECALLI S. A. DE C. V.
PUESTO: RESIDENTE DE OBRA.
PERIODO: MAYO 1992 - MAYO 1995.

OBRA: CONJUNTO RESIDENCIAL BUGAMBILIAS.
UBICACIÓN: CALLE DEL FÚTBOL Nº. 164 FRACC. LIBERTADORES ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: SUB-CONTRATO DE OBRA CIVIL.
PERIODO: ABRIL 1995 – OCTUBRE 1996.

OBRA: CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN: SAN LUIS DE LA LOMA, GRO.
PROPIETARIO: SR. VICTOR RODRGUEZ GARCIA.
PERIODO: NOVIEMBRE 1996 - MAYO 1997.

OBRA: CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN: CALLE GUADALUPE, COL. EL TEPETATE, SAN LUIS DE LA LOMA, GRO.
PROPIETARIO: SR. CARLOS DE LOS SANTOS N.
PERIODO: JUNIO – SEPTIEMBRE 1997.

OBRA: REMODELACIÓN DE 77 SUITES EN BRISAS DIAMANTE.
UBICACIÓN: CARRETERA ESCENICA FRACC. LAS BRISAS, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: ITAMAR CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.
PUESTO: RESIDENTE DE OBRA.
PERIODO: OCTUBRE 1997 - FEBRERO 1998.

OBRA: REMODELACIÓN DE CASA HABITACION.
UBICACIÓN: CALLE ARROYO SECO, MZA. 102, LOTE 4, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO: SRA. JOSEFINA VALDES
PERIODO: MARZO – AGOSTO 1998.

OBRA: CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN: DOMICILIO CONOCIDO, ZACAPUATO, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, CD. ALTAMIRANO, GRO.
PROPIETARIO: DR. JOSE ANGEL LUCAS ACOSTA.
PERIODO: JUNIO - AGOSTO 1998

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

OBRA: REMODELACIÓN DE CASA HABITACION.
UBICACIÓN: EDIF. 1, DEPTO. 101.
MICROMÓDULO EL ROBLE, ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO: ING. CARLOS JAVIER NAJERA IBARRA
PERIODO: ENERO - MARZO 1999.

OBRA: CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN: CALLE URUGUAY, S / N COL. VISTA HERMOSA,
SAN LUIS SAN PEDRO, GRO.
PROPIETARIO: PROFRA. SILVIA MORENO BERDEJA.
PERIODO: ABRIL – SEPTIEMBRE 1999.

OBRA: CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN: CALLE FLORES MAGON, S / N,
SAN LUIS SAN PEDRO, GRO.
PROPIETARIO: SR. SALVADOR MAGAÑA ROMERO.
PERIODO: OCTUBRE 1999 - MARZO 2000.

OBRA: CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN: CALLE S / N, COL. EL TEPETATE,
SAN LUIS DE LA LOMA, GRO.
PROPIETARIO: SRA. ANTONIA SANTA MARIA N.
PERIODO: ABRIL - JULIO 2000.

OBRA: CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN: CALLE TAMARINDOS, COL. SANTA CRUZ,
ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO: SRA. SABINA VISOSO RODRIGUEZ
PERIODO: AGOSTO – OCTUBRE 2000.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA.
UBICACIÓN: COL. VISTA HERMOSA, POB. KM. 30, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2000.

OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO.
UBICACIÓN: CALLE MONTE VERDE, COL. PANORAMICA II, 1ra. ETAPA,
ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: ENERO- MARZO 2001.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO.
UBICACIÓN: CALLE MONTE VERDE, COL. PANORAMICA II, 2ra. ETAPA, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: ABRIL - JULIO 2001.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y VIALIDAD.
UBICACIÓN: COL. PANORAMICA II, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: AGOSTO – OCTUBRE 2001.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y EXPLANADA.
UBICACIÓN: AND. NICOLAS BRAVO, COL. SANTA CRUZ, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2001.

OBRA: REMODELACIÓN DE CASA HABITACION.
UBICACIÓN: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. 27-1, FRACC. LAS PLAYAS, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: ENERO - FEBRERO 2002.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y EXPLANADA 2da.ETAPA.
UBICACIÓN: CALLE. NICOLAS BRAVO, COL. SANTA CRUZ, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: MARZO - MAYO 2002.

OBRA: TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO.
UBICACIÓN: CALLE MONTE VERDE, COL. PANORAMICA II, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: JUNIO - AGOSTO 2002.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

OBRA:	CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN:	CALLE DEL PANTEÓN VIEJO, AMPLIACIÓN SANTA CRUZ, ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO:	SRA. CLAUDIA RAMÍREZ RESENDIS.
PERIODO:	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DEL 2002.
OBRA:	CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN:	CALLE RODRÍGUEZ ALCAINE, COL. RODRÍGUEZ ALCAINE. ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO:	SR. JUAN AUDEL CORTEZ OROZCO.
PERIODO:	DICIEMBRE 2002 – MARZO 2003.
OBRA:	PAVIMENTACION DE CALLE PARAISO.
UBICACIÓN:	COL. EL TANQUE. ACAPULCO, GRO.
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	AGOSTO – OCTUBRE 2004.
OBRA:	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CEDRO.
UBICACIÓN:	COL. EMILIANO ZAPATA. ACAPULCO, GRO.
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	AGOSTO – OCTUBRE 2004.
OBRA:	FORMACION DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESCOLAR ESC. SEC. # 280.
UBICACIÓN:	FRACC. REAL HACIENDA, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	ABRIL - JUNIO DEL 2005.
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR C. ACUEDUCTO
UBICACIÓN:	COL. ALIANZA POPULAR, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	AGOSTO – NOVIEMBRE 2006.
OBRA:	PAVIMENTACION DE AND. 12 DE DICIEMBRE.
UBICACIÓN:	POBLADO PUERTO MARQUES, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2006.
OBRA:	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CALZADA PIE DE LA CUESTA. GUARNICIONES, GUIONES Y LINEAS CENTRALES.
UBICACIÓN:	ACAPULCO, GRO.
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	ENERO – FEBRERO 2007.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

OBRA:

UBICACIÓN:
EMPRESA:
PUESTO:
PERIODO:

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COSTERA MIGUEL ALEMAN, GUARNICIONES, GUIONES, Y LINEAS CENTRALES.
ACAPULCO, GRO.
AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
ENERO – FEBRERO 2007.

OBRA:
UBICACIÓN:

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES
AYUTLA DE LOS LIBRES, (AYUTLA-PASCALA DEL ORO), (AYUTLA-ACALMANI), (CIENEGA-BARRANCA TECOANI); JUAN R. ESCUDERO, (TIERRA COLORADA-EL TERRERO) EN EL ESTADO DE GUERRERO.
G. AVAMZA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2006.

EMPRESA:
PUESTO:
PERIODO:

OBRA:
UBICACIÓN:

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES
AYOYAC DE ALVAREZ, (LA PINTADA-EL EDEN), (RIO SANTIAGO-EL CUCUYACHE); SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, (HACIENDA DE CABAÑAS-EL ARENAL), (ZACUALPAN-LAGUNA DE MITLA) EN EL ESTADO DE GUERRERO.
G. AVAMZA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2006.

EMPRESA:
PUESTO:
PERIODO:

OBRA:
UBICACIÓN:

CONST. DEL EDIF. "D" UN AULA DIDACTICA
HUEHUECOYOTLA MPIO. DE QUECHULTENANGO
AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
DICIEMBRE 2006 – MARZO 2007.

EMPRESA:
PUESTO:
PERIODO:

OBRA:
UBICACIÓN:

SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE TLAXCO.
TLAXCO MPIO. DE XALPATLAHUAC
AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
MARZO – JULIO 2007.

EMPRESA:
PUESTO:
PERIODO:

OBRA:
UBICACIÓN:

SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE TOTOTEPEC.
TOTOTEPEC, MPIO. DE TLAPA.
AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
MARZO – JULIO 2007.

EMPRESA:
PUESTO:
PERIODO:

OBRA:
UBICACIÓN:

CONSERVACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN CHICO-LAS MINAS
MPIO. DE SAN MARCOS
AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
DICIEMBRE 2007 – ENERO 2008.

EMPRESA:
PUESTO:
PERIODO:

OBRA:
UBICACIÓN:

PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL.
COL. EXCAMPO DE TIRO.
ACAPULCO, GRO.
AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
ABRIL – JUNIO 2008.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

OBRA:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "VICENTE GUERRERO", EN LA COL. MELCHOR OCAMPO.
UBICACIÓN:	MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ.
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	OCTUBRE – DICIEMBRE 2011.
OBRA:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 11
UBICACIÓN:	COL. EMILIANO ZAPATA. ACAPULCO, GRO.
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	MAYO – JULIO 2012.
OBRA:	CASA HABITACIÓN.
UBICACIÓN:	AV. MÉXICO, COL. CUMBRES DE FIGUEROA, ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO:	SR. LEONARDO SALDAÑA MUÑOZ.
PERIODO:	AGOSTO 2012 – NOVIEMBRE 2012
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTANQUES ACUICOLAS..
UBICACIÓN:	AV.FUERZA AEREA KM. 14.5 POB. LOS MOGOTES, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ, GRO.
PROPIETARIO:	ACUÍCOLA DÍAZ DEL DORADO, S.C DE R.L. DE C.V.
PERIODO:	DICIEMBRE 2012 – ENERO 2013
OBRA:	1ERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉCNICA "N°. 238" DE LA COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, EN ACAPULCO, GRO.
UBICACIÓN:	
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	MAYO – JULIO 2013.
OBRA:	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉCNICA "N°. 238" DE LA COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, EN ACAPULCO, GRO.
UBICACIÓN:	
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	JUNIO – AGOSTO 2013.
OBRA:	PAVIMENTACIÓN DE "ANDADOR CHAMIZAL", EN LA COL. LA MIRA, EN ACAPULCO, GRO.
UBICACIÓN:	
EMPRESA:	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO:	SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO:	JULIO – SEPTIEMBRE 2013.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA
A R Q U I T E C T O
CED. PROF. 8142392

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA COL. CUMBRES DE FIGUEROA, EN ACAPULCO, GRO.
UBICACIÓN:
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: JULIO – OCTUBRE 2013.

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "FELIPE CARRILLO PUERTO", EN LA COL. FRANCISCO VILLA, EN ACAPULCO, GRO.
UBICACIÓN:
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: JULIO – OCTUBRE 2013.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR MIMOSA,
UBICACIÓN: COL. JARDÍN MANGOS, EN ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: AGOSTO – NOVIEMBRE 2013.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR DEL ROCÍO
UBICACIÓN: COL. AMPL. BARRANCA DE LA LAJA, EN ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: AGOSTO – NOVIEMBRE 2013.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR EMILIANO ZAPATA,
UBICACIÓN: COL. BALCONES DE COSTA AZUL, EN ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: AGOSTO – NOVIEMBRE 2013.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN E.P. ANTONIO BARBOSA COL. PROGESO, EN ACAPULCO, GRO.
UBICACIÓN:
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2013.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

OBRA: ZAMPEADO DE PIEDRA EN ANDADOR EL PÍPILA EN LA COL. LA PROVIDENCIA, EN ACAPULCO, GRO.
UBICACIÓN:
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2013.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTANQUES ACUÍCOLAS
UBICACIÓN: AV. FUERZA AÉREA KM. 14.5, POB. LOS MOGOTES, MPIO. DE COYUCA DE BENÍTEZ, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: DICIEMBRE 2012 – ENERO 2013.

OBRA: REPARACIONES GENERALES 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. ATIPICA + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + MURO DE CONTENCIÓN + LETRINA HECHA EN OBRA)
UBICACIÓN: C.E.P.I. "NICOLÁS BRAVO"
EMPRESA: LOC. ACAMETLA, MPIO. ALCOZAUCA, GRO.
PUESTO: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PERIODO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
MAYO – JULIO 2015.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
UBICACIÓN: COL. IZAZAGA, ACAPULCO, GRO.
EMPRESA: AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2016.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN
UBICACIÓN: AV. DEL BAJÍO LOTE 32, FRACC. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO: SR. DANIEL ALVAREZ SANDOVAL
PERIODO: NOVIEMBRE 2017- SEPTIEMBRE 2018.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS "MOZART"
UBICACIÓN: POB. PLAN DE LOS AMATES, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPILCO.
EMPRESA: PERSONA FÍSICA: MARÍA ELVA LUCENA VALDES
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: JULIO – SEPTIEMBRE 2019.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA

A R Q U I T E C T O

CED. PROF. 8142392

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 100 ACCIONES
UBICACIÓN: POB. LA VENTA, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.
DEPENDENCIA: CONAVI
EMPRESA: INGENIERÍA Y DISEÑO HABITACIONAL SUSTENTABLE MERVE, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: OCTUBRE 2019 – JUNIO 2020.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE USOS MÚLTIPLES
UBICACIÓN: CARRETERA CAYACO-PUERTO MARQUES S/N, POB. CAYACO, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO: SR. TEODORO PINEDA GUATEMALA
PERIODO: JULIO - DICIEMBRE 2020.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO
UBICACIÓN: POB. LA SIERRITA. MPIO. DE ACAPULCO, GRO.
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPILCO.
EMPRESA: AVITES PROYECCIÓN, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: OCTUBRE – DICIEMBRE 2020.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO"
UBICACIÓN: POB. GARRAPATAS, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPILCO.
EMPRESA: AVITES PROYECCIÓN, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: OCTUBRE – DICIEMBRE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA RANCHO ACAPULCO.
UBICACIÓN: COL. GARITA, ACAPULCO, GRO.
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPILCO.
EMPRESA: PERSONA FÍSICA: GUADALUPE ALFONSO SALMERON CASTRO
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2021.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTE SINAÍ
UBICACIÓN: COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO, ACAPULCO, GRO.
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPILCO.
EMPRESA: DONJUAN GOMEZ ARQUITECTURA, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: JULIO – SEPTIEMBRE 2021.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VALENTE LUCAS ACOSTA
A R Q U I T E C T O
CED. PROF. 8142392

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO GNP
UBICACIÓN: BOULEVARD DE LAS NACIONES, ACAPULCO, GRO.
DEPENDENCIA: MUNDO IMPERIAL
EMPRESA: LECHE Y MIEL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA.
PERIODO: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2021.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN
UBICACIÓN: AV. GRAN VÍA TROPICAL, ACAPULCO, GRO.
PROPIETARIO: SR. MARIO MAYO COTINO
PERIODO: ENERO 2022– JULIO 2023.

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., A 29 DE JULIO DEL 2023

ATENTAMENTE


ARQ. VALENTE LUCAS ACOSTA

CED. PROF. 8142392

D.R.O. No. 578

D.R.O.-GRO-304

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
LUCAS
ACOSTA
VALENTE

EDAD 43
SEXO H

DOMICILIO
C CONSTITUCION 106
COL LA MIRA 39480
ACAPULCO DE JUAREZ ,GRO.

FOLIO 0000017484928 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR LCACVL69052112H300
CURP LUAV690521HGRCCL03
ESTADO 12 MUNICIPIO 001
LOCALIDAD 0001 SECCION 0089
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



0089070766710

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250





BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Contrato individual de trabajo por tiempo fijo e indeterminado que celebran por una parte **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV** a quien se le denomina **LA EMPRESA** y por la otra el (la) **C. VALENTE LUCAS ACOSTA.** Quien se le denominara **EL EMPLEADO** al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:

Antecedentes.

1. La empresa es una sociedad mexicana, constituida de acuerdo a las leyes del país, debidamente inscrita en la sección de comercio del registro público de la propiedad y con domicilio en **Av. Costera Miguel Alemán No.116 Int.162 Col. Condesa C.P.39690, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.**
2. El empleado (a) es de sexo **masculino** de nacionalidad mexicana de estado civil **Casado** de **53** años de edad con domicilio en AV. Constitución No. 106 Colonia La Mira [illegible] esta ciudad y puerto de Acapulco, guerrero.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Cláusulas

Primera: .- " El empleado" se obliga a prestar a la "EMPRESA" bajo la dirección de sus representantes o quien ella disponga y en el domicilio de la misma, sus servicios personales en el departamento de **PROYECTOS** con la categoría de **ARQUITECTO**, y con el objeto de que "El Empleado" pueda ir adquiriendo experiencia en el manejo de su puesto. "La Empresa" queda facultada para cambiarlo de puesto cuando lo considere necesario o conveniente pero sin perjudicarlo de la retribución convenida, ni de su categoría.

Segunda: .- La naturaleza de este contrato es por TIEMPO FIJO E INDETERMINADO.

Tercera:.- Como retribución de sus servicios personales "EL Empleado" recibirá de "La Empresa" la cantidad de **$8,500 (Ocho mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales**, que le serán cubiertos en el domicilio de ésta los días 15 y último del mes respectivo.

Cuarta:.- "La empresa y el empleado" están de acuerdo en repartir las horas de trabajo de la jornada, que serán de 48 horas semanales, a fin de permitir a éste una tarde de descanso a la semana o cualquier modalidad equivalente independientemente al séptimo día que le corresponda de acuerdo a la ley y de acuerdo a las necesidades de "La Empresa", "El Empleado" está de acuerdo en que su horario será variable ajustándose siempre al horario semanal.

Quinta:.- Tratándose de jornada continua de 8 horas, el empleado disfrutará de un término de 30 minutos para tomar sus alimentos , fuera de las instalaciones de "La Empresa", en jornadas quebradas no se otorgarán los 30 minutos de descanso, sólo en jornadas continua.

Sexta:.- Queda prohibido laborar tiempo extraordinario y para que "La Empresa" esté obligada a pagarlo es requisito indispensable que este haya sido autorizado previamente y por escrito por la Gerencia de la Empresa, con visto bueno del jefe del departamento respectivo.

Cuando por circunstancias extraordinarias el personal deban trabajarlas, estas no excederán jamás de las autorizadas por la Ley Federal del Trabajo ajustándose a lo que la misma señale para tal efecto.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Séptima:.- "La Empresa" inscribirá al "Empleado" en el Instituto Mexicano del Seguro Social quien toma a su cargo todo lo relativo a enfermedades profesionales o no profesionales, maternidad, invalidez, cesantía y muerte, quedando "La Empresa" exenta de cubrir al empleado el sueldo de los tres primeros días de incapacidad no profesional o cualquier otra prestación relacionada con el instituto. En caso de enfermedad, incapacidad, riegos, etc. "La Empresa" solo reconoce como comprobante justificatorio de las faltas del empleado a sus labores:

Los documentos expedidos por el Instituto y que ampara alguna incapacidad para asistir a laborar a la Empresa. Salvo los casos de los salarios mínimos se descontará del sueldo la parte de las cuotas obrero-patronales que deberán cubrirse al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Impuesto Sobre la Renta, que sean a cargo del empleado.

Octava:.- "El Empleado" disfrutará de un período anual de vacaciones pagadas de seis días laborales al cumplir más de un año de antigüedad en la empresa aumentado en dos días en cada año subsecuentes de servicio, después, del cuarto año se aumentará en dos días por cada cinco servicios.

Novena:.- " El empleado" tendrá derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que corresponden por el período de vacaciones, las vacaciones deberán concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de un año de servicios, "La Empresa" entregará anualmente a "El Empleado" cuando este lo solicite , una constancia que contenga su antigüedad o el período.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525-FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Décima:.- "El Empleado" tendrá derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a l5 días de salario, si "El Empleado" no ha cumplido un año de servicios tendrá derecho a que se le pague en proporción al tiempo trabajado, siempre y cuando continué prestando sus servicios a la fecha de entrega de dicho aguinaldo.

Décima primera: .- "El Empleado" que labora normalmente los días domingos "La Empresa" le pagará una prima del veinticinco por ciento sobre el salario normal que perciba en ese día.

Décima segunda:.- " El Empleado" tendrá una tolerancia de cinco minutos después de su hora de entrada para llegar a laborar, considerándose como retardo a quien llegue dentro de esa tolerancia y después de ella, es facultad de la empresa admitir o no a "El Empleado" a laborar.

Décima tercera:.- Es obligación del empleado firmar en cada inicio de quincena los días primeros y 16 de cada mes, su tarjeta de control de asistencia que es el documento que sirve para hacer los pagos correspondientes por los días trabajados o como constancia de sus inasistencias . Será una causa de rescisión de contrato sin responsabilidad para "La Empresa", para "El Empleado" que cheque por otro la tarjeta de control de asistencia.

Décima cuarta:.- Cuando se requieran los servicios de "El Empleado" en cualquier fecha por el funcionamiento de "La Empresa" dada la naturaleza del servicio de esta, "El Empleado" se compromete a laborar cuando así sea requerido.

Décima Quinta: .- Las pérdidas que sufra la empresa en numerario o mercancía a causa de errores de "El Empleado" al desempeñar sus labores correrán a cargo del mismo, de acuerdo, a lo estipulado por el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo en vigor.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Décima Sexta: .- "El Empleado" recibe en este acto un ejemplar del Reglamento Interior del Trabajo, vigente en la empresa, comprometiéndose a conocerlo y observarlo fielmente.

Décima séptima: .- "La Empresa" proporcionará al empleado capacitación y adiestramiento de acuerdo a los planes y programas formulados vigentes y aprobados por las autoridades respectivas en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo.

Décima Octava: .– Todo lo relacionado con los permisos, suspensiones, terminación, despido, rescisiones, medidas disciplinarias, desarrollo de trabajo, etc., se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Trabajo, en la Costumbre y en el Reglamento Interior de Trabajo de la Empresa.

ACAPULCO, GRO. A 13 DE FEBRERO 2023.

"LA EMPRESA"

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV,
REP. LEGAL FERNANDO TREJO ARIAS

"EL EMPLEADO"

C. ARQ. VALENTE LUCAS ACOSTA

TESTIGO

PEDRO MUÑIZ HERNANDEZ

TESTIGO

ERICK MANUEL RODRIGUEZ GUZMAN

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CURRICULUM VITAE



HILDA RODRÍGUEZ NOGUEDA.

DATOS PERSONALES

DIRECCION PARTICULAR:	EDIF.25-B DEPTO.302 ETAPA III UNIDAD HABITACIONAL INFONVIT ALTA PROGRESOS C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.
TELEFONO	CEL (744)1318460
FECHA DE NACIMIENTO:	02 DE OCTUBRE DE 1967.
SEXO:	FEMENINO
NO. DE SEGURIDAD SOCIAL:	7287-67-52-34-5.
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA
R.F.C.	RONH671002FY2.
NOMBRE Y EDAD DE LOS HIJOS:	YARELY DE LEON RODRÍGUEZ, 24 AÑOS
POFESION:	LIC. EN CONTADURIA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ESTUDIOS REALIZADOS.

PRIMARIA

1974 - 1980

EMPERADOR CUAUHTEMOC.
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CERTIFICADO.

SECUNDARIA

1980 - 1983

SECUNDARIA FEDERAL NO. 4
AV. EJIDO Y ESQUINA CALLE 8
ACAPULCODE JUAREZ, GRO.
CERTIFICADO.

PREPARATORIA

1984 - 1987

C.B.T.I.S. N0. 14
KM 6 ½ CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO
ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
CERTIFICADO.

PROFESIONAL

1987 - 1992

FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN. U.A.G.
AV. RUIZ CORTINEZ.
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CERTIFICADO, TITULO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CURSOS REALIZADOS

COMPUTACIÓN	
2003 ,2004	C.E.T.E.C. AV. CUAHTEMOC 39, ACAPULCO, GRO. CONSTANCIA.
REFORMAS FISCALES.	
2001 A 2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO. COLEGIO DE CONTADORES, A.C. ACAPULCO, GRO.
CICA COMPUTACION 2010-2020	WORD, EXCELL, POWER POINT,CONTPAQ COI Y NOI, SUA
REFORMAS FISCALES	
CEFA 2008,2009 , 2010,2012 ,2013 2014,2015,,2016,2017,2020	CIERRE FISCAL NOMIBA, CIERRE FISCAL PERSONAS MORALES, LEY DE INGRESOS, FACTURACION ELECTRONICA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 4440 7250

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA:	**FOTO MARROQUIN, S.A. DE C.V.**
DIRECCION:	EDUARDO MENDOZA N0. 6 COL. CENTRO C.P.39300 ACAPULCO, GRO.
PUESTO DESEMPEÑADO:	AUXILIAR DE CONTADOR
TIEMPO LABORADO:	MAYO DE 1989 A FEBRERO DE 1999.
SUELDO:	$1,700.00 QUINCENALES
JEFE INMEDIATO:	LIC. JUAN CARLOS MARROQUIN REYES ADMINISTRADOR
MOTIVO DE SEPARACIÓN:	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES:	DEPOSITO BANCARIOS, COBRO A CLIENTES, ELABORACION DE FACTURAS PAGO A PROVEEDORES ,ELABORACION DE IMPUESTOS,

EMPRESA:	NEGOCIO PROPIO MINISUPER
DIRECCION:	AV. RUIZ CORTINEZ NO. 1 COL. EXCAMPO DE TIRO C.P. 39600 ACAPULCO, GRO.
TIEMPO LABORADO:	SEPTIEMBRE DE 1995 A FEBRERO DEL 2003
MOTIVO DE SEPARACIÓN	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES:	ADMINISTRARLO Y ATENDER A CLIENTES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

EMPRESA:	**SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL ESCOVEL S.A. DE C.V.**
DIRECCION:	AV. CUAUHTEMOC 22 DESPACHO 204, COL. CENTRO TELEFONO 480-24-47

PUESTO DESEMPEÑADO:	CONTADORA
TIEMPO LABORADO	MAYO DE 2002 A JULIO DE 2004.
SUELDO	$ 3,000.00 QUINCENALES
JEFE INMEDIATO:	LIC. JOSE ROMEO ESPINO CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL
MOTIVO DE SEPARACIÓN:	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES:	CONTABILIZAR POLIZAS DE INGRESOS,EGRESOS Y DIARIO, ELABORACION DE NOMINA EN EXCELL ELABORACION DE FACTURAS, ALTAS Y BAJAS EN SUA, EXPEDIENTES DE YTABAJADORES ELABORACION DE PAPELES DE TRABAJO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE ISR, IVA, Y 2% AL ESTADO PROGRAMA CONTABLE CONTPAQ

EMPRESA:	**INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V. (FARMACIA ESPECIALIZADA)**
DIRECCION:	COSTERA MIGUEL ALEMAN 1623. FRACC. MAGALLANES TELEFONO 486-37-43
PUESTO DESEMPEÑADO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TIEMPO LABORADO	02 AGOSTO 2004 AL 30 DE ABRIL 2005
SUELDO	$ 3,200.00 QUINCENALES
JEFE INMEDIATO:	LIC. DIANE M. REYNOSO CASTORENA
MOTIVO DE SEPARACIÓN:	SE CUBRIO INCAPACIDAD
ACTIVIDADES:	COBRO A CLIENTES , CAPTURA DE COBRO DE CLIENTES EN EL PROGRAMA, INVENTARIO EN FARMACIA, ELABORACION DE CIERRE DE MES, ELABORACION DE FACTURA GLOBAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

EMPRESA	**HELADOS DOLPHY S.A. DE C.V.**
DIRECCION:	COSTERA MIGUEL ALEMAN.

	CENTRO COMERCIAL MARBELLA
PUESTO DESEMPEÑADO:	AUXILIAR DE CONTADOR
TIEMPO LABORADO	15 MAYO 2005 A 31 DICIEMBRE 2005
SUELDO	$ 3,500.00 QUINCENALES
JEFE INMEDIATO:	C.P. MARTA HERNANDEZ NAVA
MOTIVO DE SEPARACIÓN:	SUSPENSION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES:	CONTABILIZAR POLIZAS DE INGRESOS,EGRESOS Y DIARIO, ELABORACION DE NOMINA EN EXCELL ALTAS Y BAJAS EN IDSE, MANEJO DE SUA, ELABORACION DE PAPELES DE TRABAJO PARA EL PAGO DE IMPUESTIS DE ISR, IVA, Y 2% AL ESTADO, ELABORACION DE FACTURAS. PROGRAMA CONTABLE CONTPAQ

EMPRESA	**VIVA NATURAL 100% S.A. DE C.V.**
DIRECCION:	COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 3126 FRACC. COSTA AZUL C.P. 39580
PUESTO DESEMPEÑADO:	AUXILIAR DE CONTADOR
TIEMPO LABORADO	02 ENERO 2006 A 10 DE MARZO 2017
SUELDO	$4,500.00 QUINCENALES
JEFE INMEDIATO:	C. JOSE PABLO ALVAREZ HUITRON ADMINISTRADOR
TELEFONO:	(744)4848440
MOTIVO DE SEPARACIÓN:	CAMBIO DE UNIDAD
ACTIVIDADES:	CONTABILIZAR POLIZA DE INGRESOS,AUXILIAR BANCARIO APOYO EN LA ELABORACION DE NOMINA,ELABORACION DE FINIQUITOS, ELABORACION DE FACTURAS IMPRESAS Y DIGITALES CFDI, ELABORACION DE EXPEDIENTES DE TRABAJADORES, DISPERSION DE NOMINA EN EL PROTAL BANCARIO, ELABORACION DE PAPELES DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE IMPUESTOS ISR, IVA, DIOT, 2% AL EDO. ALTAS Y BAJAS EN IDSE, MANEJO DE SUA, APOYO EN LA ELABORACION DE CONTRATOS, ARQUEO DE CAJA, REVISION DE LOS CORTES DE CAJA PARA LA ELABORACION DE LA POLIZA DE INGRESOS, MANEJO DEL FRONT REST. CONCILIACIONES BANCARIAS, MANEJO DEL PROGRAMA CONTABLE COI Y CONTPAQ, DEL PROGRAMA DE NOMINA NOI

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

EMPRESA	**NALLUVI S.A. DE C.V. (100%)**
DIRECCION:	AV. LAZARO CARDENASNO. 12 COL.TEMIXCO
PUESTO DESEMPEÑADO:	CONTADOR
TIEMPO LABORADO	15 DE MARZO 2017 31 DICIEMBRE 2018
SUELDO	$6,000.00 QUINCENALES
JEFE INMEDIATO:	LIC.ALFONSO HERNANDEZ REYES ADMINISTRADOR
TELEFONO:	7474715626
MOTIVO DE SEPARACION:	ASUNTOS PERSONALES
ACTIVIDADES:	CONTABILIZAR POLIZA DE INGRESOS,AUXILIAR BANCARIO ,LA ELABORACION DE NOMINA,ELABORACION DE FINIQUITOS, ALTAS Y BAJAS EN IDSE, MANEJO DE SUA, APOYO EN LA ELABORACION DE CONTRATOS, ARQUEO DE CAJA, REVISION DE LOS CORTES DE CAJA PARA LA ELABORACION DE LA POLIZA DE INGRESOS, MANEJO DEL FRONT REST. CONCILIACIONES, BANCARIAS,MANEJO DEL PROGRAMA COI Y NOI, ELABORACION DE FACTURAS FISCALES, DISPERSION DE NOMINA EN EL PORTAL BANCARO, CONCILIACIONES BANCARIAS, ELABORACION DE PAPELES DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE IMPUESTOS ISR, IVA, IEPS, 2 % AL ESTADO, GESTION DE TRAMITES LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (anual).

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ATENTAMENTE

C.P. HILDA RODRIGUEZ NOGUEDA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Contrato individual de trabajo por tiempo fijo y determinado que celebran por una parte BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV a quien se le denomina **LA EMPRESA** y por la otra el (la) **C. HILDA RODRIGUEZ NOGUEDA** . Quien se le denominara **EL EMPLEADO** al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:

Antecedentes.

1. La empresa es una sociedad mexicana, constituida de acuerdo a las leyes del país, debidamente inscrita en la sección de comercio del registro público de la propiedad y con domicilio en **Av. Costera Miguel Alemán No.116 Int.162 Col. Condesa C.P.39690, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.**
2. El empleado (a) es de sexo **Femenio** de nacionalidad mexicana de estado civil **casado** de **56** años de edad con domicilio en Edificio 25-B Etapa III Unidad Habitacional Infonavit Alta Progreso C.P. 39610 de esta ciudad y puerto de Acapulco, guerrero.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
744 440 7250
bicsa.bufete@hotmail.com

Cláusulas

Primera: .- " El empleado" se obliga a prestar a la "EMPRESA" bajo la dirección de sus representantes o quien ella disponga y en el domicilio de la misma, sus servicios personales en el departamento de **CONTABILIDAD** con la categoría de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, y con el objeto de que "El Empleado" pueda ir adquiriendo experiencia en el manejo de su puesto. "La Empresa" queda facultada para cambiarlo de puesto cuando lo considere necesario o conveniente pero sin perjudicarlo de la retribución convenida, ni de su categoría.

Segunda: .- La naturaleza de este contrato es por TIEMPO FIJO E INDETERMINADO.

Tercera:.- Como retribución de sus servicios personales "EL Empleado" recibirá de "La Empresa" la cantidad de **$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) mensuales**, que le serán cubiertos en el domicilio de ésta los días 15 y último del mes respectivo.

Cuarta:.- "La empresa y el empleado" están de acuerdo en repartir las horas de trabajo de la jornada, que serán de 48 horas semanales, a fin de permitir a éste una tarde de descanso a la semana o cualquier modalidad equivalente independientemente al séptimo día que le corresponda de acuerdo a la ley y de acuerdo a las necesidades de "La Empresa", "El Empleado" está de acuerdo en que su horario será variable ajustándose siempre al horario semanal.

Quinta:.- Tratándose de jornada continua de 8 horas, el empleado disfrutará de un término de 30 minutos para tomar sus alimentos , fuera de las instalaciones de "La Empresa", en jornadas quebradas no se otorgarán los 30 minutos de descanso, sólo en jornadas continua.

Sexta:.- Queda prohibido laborar tiempo extraordinario y para que "La Empresa" esté obligada a pagarlo es requisito indispensable que este haya sido autorizado previamente y por escrito por la Gerencia de la Empresa, con visto bueno del jefe del departamento respectivo.

Cuando por circunstancias extraordinarias el personal deban trabajarlas, estas no excederán

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

jamás de las autorizadas por la Ley Federal del Trabajo ajustándose a lo que la misma señale para tal efecto.

Séptima:.- "La Empresa" inscribirá al "Empleado" en el Instituto Mexicano del Seguro Social quien toma a su cargo todo lo relativo a enfermedades profesionales o no profesionales, maternidad, invalidez, cesantía y muerte, quedando "La Empresa" exenta de cubrir al empleado el sueldo de los tres primeros días de incapacidad no profesional o cualquier otra prestación relacionada con el instituto. En caso de enfermedad, incapacidad, riegos, etc. "La Empresa" solo reconoce como comprobante justificatorio de las faltas del empleado a sus labores:

Los documentos expedidos por el Instituto y que ampara alguna incapacidad para asistir a laborar a la Empresa. Salvo los casos de los salarios mínimos se descontará del sueldo la parte de las cuotas obrero-patronales que deberán cubrirse al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Impuesto Sobre la Renta, que sean a cargo del empleado.

Octava:.- "El Empleado" disfrutará de un período anual de vacaciones pagadas de seis días laborales al cumplir más de un año de antigüedad en la empresa aumentado en dos días en cada año subsecuentes de servicio, después, del cuarto año se aumentará en dos días por cada cinco servicios.

Novena:.- " El empleado" tendrá derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que corresponden por el período de vacaciones, las vacaciones deberán concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de un año de servicios, "La Empresa" entregará anualmente a "El Empleado" cuando este lo solicite , una constancia que contenga su antigüedad o el período.

Décima:.- "El Empleado" tendrá derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a l5 días de salario, si "El Empleado" no ha cumplido un año de servicios tendrá derecho a que se le pague en proporción al tiempo trabajado, siempre y cuando continué prestando sus servicios a la fecha de entrega de dicho aguinaldo.

Décima primera: .- "El Empleado" que labora normalmente los días domingos "La Empresa" le pagará una prima del veinticinco por ciento sobre el salario normal que perciba en ese día.

Décima segunda:.- " El Empleado" tendrá una tolerancia de cinco minutos después de su hora de entrada para llegar a laborar, considerándose como retardo a quien llegue dentro de esa tolerancia y después de ella, es facultad de la empresa admitir o no a "El Empleado" a laborar.

Décima tercera:.- Es obligación del empleado firmar en cada inicio de quincena los días primeros y 16 de cada mes, su tarjeta de control de asistencia que es el documento que sirve para hacer los pagos correspondientes por los días trabajados o como constancia de sus inasistencias . Será una causa de rescisión de contrato sin responsabilidad para "La Empresa", para "El Empleado" que cheque por otro la tarjeta de control de asistencia.

Décima cuarta:.- Cuando se requieran los servicios de "El Empleado" en cualquier fecha por el funcionamiento de "La Empresa" dada la naturaleza del servicio de esta, "El Empleado" se compromete a laborar cuando así sea requerido.

Av. Costera Miguel Alemán No. 116 Int. 162 Col Condesa C.P 39690 Acapulco de Juárez, Gro.

744 4407250 bicsa.bufete@hotmail.com

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Décima Quinta: .- Las pérdidas que sufra la empresa en numerario o mercancía a causa de errores de "El Empleado" al desempeñar sus labores correrán a cargo del mismo, de acuerdo, a lo estipulado por el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo en vigor.

Décima Sexta: .- "El Empleado" recibe en este acto un ejemplar del Reglamento Interior del Trabajo, vigente en la empresa, comprometiéndose a conocerlo y observarlo fielmente.

Décima séptima: .- "La Empresa" proporcionará al empleado capacitación y adiestramiento de acuerdo a los planes y programas formulados vigentes y aprobados por las autoridades respectivas en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo.

Décima Octava: .– Todo lo relacionado con los permisos, suspensiones, terminación, despido, rescisiones, medidas disciplinarias, desarrollo de trabajo, etc., se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Trabajo, en la Costumbre y en el Reglamento Interior de Trabajo de la Empresa.

ACAPULCO, GRO. A 28 DE MARZO 2020.

"LA EMPRESA"

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV,
REP. LEGAL FERNANDO TREJO ARIAS

"EL EMPLEADO"

C. HILDA RODRIGUEZ NOGUEDA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 11
INT 162 COL CONDESA C.P 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

TESTIGO

PEDRO MUÑIZ HERNANDEZ

TESTIGO

ITCHE VIOLETA OLIVOS ARIZA



CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES.

NOMBRE COMPLETO:	ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
DOMICILIO PARTICULAR:	CALLE AMATES No. 64 FRACC. LAS PLAYAS C.P. 39390, ACAPULCO GRO.
TELEFONO:	744 4 82 63 48
FECHA DE NACIMIENTO:	12 DE DICIEMBRE DE 1976
LUGAR DE NACIMIENTO:	XOCHIPALA, GUERRERO.
EDAD:	45 AÑOS
SEXO:	MASCULINO
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
RFC:	VAHE-761212-PZA
PROFESION:	LICENCIADO EN CONTADURIA
CORREO ELECTRONICO:	henry_cp_2002@hotmail.com

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ

DATOS ESCOLARES

PRIMARIA
NOMBRE: **"ADOLFO LOPEZ MATEOS"**
DOMICILIO: AV. TAMBUCO No. 54
ACAPULCO, GRO.

PERIODO: DE 1983 A 1989
TITULO RECIBIDO: CERTIFICADO

SECUNDARIA:
NOMBRE: "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 78"
DOMICILIO: AV. DEL TESORO S/N
ACAPULCO, GRO.

PERIODO: DE 1989 A 1992.
TITULO RECIBIDO: CERTIFICADO

BACHILLERATO:
NOMBRE; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 14 (C.B.T.i.s. 14)

DOMICILIO: CARRETERA PIE DE LA CUESTA km. 3 ½.
ACAPULCO, GRO.

PERIODO: DE 1992 A 1995.
TITULO RECIBIDO: CERTIFICADO

PROFESIONAL:
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO
DOMICILIO: CALZ. INST. TECNOLOGICO S/N.
ACAPULCO, GRO.

PERIODO: DE 1995 AL 2000
TITULO RECIBIDO: TITULO PROFESIONAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

EXPERIENCIA LABORAL

1. EMPRESA:	DESPACHO CONTABLE PEREZ CORPORATION C.P. JOSE ARTURO PEREZ GONZALEZ
PUESTO:	AUXILIAR CONTABLE
DOMICILIO:	AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN CONDOMINIO LAS VEGAS.DESP. 310
PERIODO:	JULIO-DICIEMBRE 1994.
EXPERIENCIA:	MANEJO DE EQUIPO DE OFICINA Y EXPERIENCIA EN REGISTROS CONTABLES, ASI COMO ELABORACION DE CEDULAS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA ELABORACION DE DECLARACIONES.
2. EMPRESA:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (SERVICIO SOCIAL)
PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DOMICILIO:	ANTON DE ALAMINOS No. 6
PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 1999.
EXPERIENCIA:	REVISION Y ELABORACION DE PAPELES DE TRABAJO PARA COMPARARLOS CON LOS QUE LE SIRVIERON DE BASE AL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO PARA FORMULACION DEL DICTAMEN FISCAL, COMO LAS CEDULAS ANALITICAS, SUBANALITICAS Y SUMARIAS; INTEGRACION DE EXPEDIENTES; DETERMINACION DE LA ACTUALIZACION DE IMPUESTOS REQUERIDOS, ETC.
3. EMPRESA:	DESPACHO CONTABLE C.P. JOSE LUIS COLON CABRERA.
PUESTO:	AUXILIAR CONTABLE.
DOMICILIO:	AV. CUAUHTEMOC No. 22 DESP. 302 EDIF. TAXCO
PERIODO:	ENERO DE 1999 – JUNIO DEL 2002.
EXPERIENCIA:	REGISTROS CONTABLES, DETERMINACION DE IMPTOS. FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS CUOTAS OBRERO- PATRONALES IMSS E INFONAVIT, MANEJO DE PROGRAMAS CONTABLES ASI COMO TAMBIEN EL SUA (PROGRAMA PARA DETERMINAR LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES), ELABORACION DE NOMINAS, ELBORACION DE CEDULAS QUE SIRVEN DE BASE PARA DETERMINAR PAGOS PROVISIONALES Y DECLARACIONES ANUALES, ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS, CONCILIACIONES BANCARIAS, ETC.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407260

EXPERIENCIA LABORAL

4. EMPRESA:	DESPACHO CONTABLE TRUJILLO Y ASOCIADOS
PUESTO:	ASOCIADO Y FUNGIENDO COMO CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE.
DOMICILIO:	CALLE JESUS CARRANZA No. 16 INT. 31 COL. CENTRO ACAPULCO, GRO.
PERIODO: ***EXPERIENCIA:***	SEPTIEMBRE 2001 – JUNIO 2003. REGISTROS CONTABLES, DETERMINACION DE IMPTOS. FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES, Y LAS CUOTAS OBRERO- PATRONALES IMSS E INFONAVIT, MANEJO DE PROGRAMAS CONTABLES, ELABORACION DE NOMINAS, ELBORACION DE ESTADOS FINACIEROS, CONCILIACIONES BANCARIAS, OTROS
5. EMPRESA:	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO ENCARGADO DEL RAMO FEDERAL
DOMICILIO:	CALLE COMONFORT No. 1 COL. CENTRO C.P. 39300 ACAPULCO, GRO.
PERIODO: ***EXPERIENCIA:***	OCTUBRE 2015 – A SEPTIEMBRE 2018. REGISTROS CONTABLES, TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES, APERTURA DE CUENTAS DE BANCA DE GOBIERNO, MANEJO DE CUENTAS, MANEJO DE CHEQUERAS, CONTROL DE PAGOS A CONTRATISTAS, ELABORACION DE NOMINAS, ELBORACION DE ESTADOS FINANCIEROS, CONCILIACIONES BANCARIAS, OTROS.
6. EMPRESA:	DESPACHO CONTABLE VAZQUEZ HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS
PUESTO:	ENCARGADO Y RESPONSABLE DEL DESPACHO
DOMICILIO:	CALLE ROBERTO POSADA No. 1 INT. 6 COL. CENTRO C.P. 39300 ACAPULCO, GRO.
PERIODO: ***EXPERIENCIA:***	ENERO 2018 – A LA FECHA. ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y FINANCIERA, REGISTROS CONTABLES, DETERMINACION DE IMPTOS. FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES, DETERMINACION DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES IMSS E INFONAVIT, MANEJO DE PROGRAMAS CONTABLES, ELABORACION DE NOMINAS, ELBORACION DE ESTADOS FINANCIEROS, CONCILIACIONES BANCARIAS, OTROS.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CURSOS DE CAPACITACION RECIBIDOS

- PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO LOCAL DE CIENCIAS BASICAS EN EL AREA DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO. NOVIEMBRE 1997.
- PARTICIPACIÓN EN EL VI CONCURSO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO. MARZO 1998
- SIMPOSIUM NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN. MAYO DE 1998.
- MEDIOS DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 1998.
- FORMACIÓN BASICA PARA LA JUVENTUD EMPRENDEDORA. AGOSTO 1999.
- II SIMPOSIUM NACIONAL DE CONTADURIA. NOVIEMBRE 1999.
- CONCURSO NACIONAL DE EMPRENDEDORES. DICIEMBRE 1999
- REFORMAS FISCALES 2000
- DIPLOMADO EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS CONTABLES: WINDOWS, COI, SAE. MAYO 2001.
- REFORMAS FISCALES 2001.
- REFORMAS FISCALES 2002 IMPARTIDO POR LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO.
- REFORMAS FISCALES 2003.
- REFORMAS FISCALES 2007.
- DIPLOMADO FISCAL IMPARTIDO POR EL DESPACHO DAVILA JIMENEZ Y ASOCIADOS 2019
- REFORMAS FISCALES 2020 IMPARTIDO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES S.C
- CONFERENCIA DE REFORMAS FISCALES 2021
- TALLER REFORMAS FISCALES 2022

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bics.b
Tel: 74

CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS

1. **AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON COMPUTACIÓN**. ATRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO. JULIO 2015.


REFERENCIAS PERSONALES

- ✓ LIC. MARTA HERNANDEZ BAUTISTA
  CALLE ROBERTO POSADA No. 1 INT. 6 COL. CENTRO
  TEL. 744-1-18-36-06

- ✓ C.P. NOE TRUJILLO SANCHEZ
  CERRADA DE SINALOA No.. 21 INT. F COL. PROGRESO C.P. 39350
  TEL: 744-4-80-01-62


- ✓ LIC. ISEL ESCALERA SERNA
  AV. CUAUHTEMOC 1 DESP. 202 COL. CENTRO C.P. 39300
  TEL. 744-4-83-39-00

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250





BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250





BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



Martha Mejia Zarate
Edad : 33 años
Calle : 18 No. 123 Col. Icacos
Casa Propia
Tel : 4 06 67 67
Cel : 74 44 39 20 50
Email : cuajima@gmail.com

ESTUDIOS

1996-2002 **Certificado de Estudios**
Cuajinicuilapa, Gro. Escuela Primaria SILVINO AÑORVE DAVILA

2002-2005 **Certificado de Estudios**
Cuajinicuilapa, Gro. Escuela Secundaria General LAZARO CARDENAS

2005-2008 **Trunca**
Cuajinicuilapa, Gro. ***Unidad Academica Preparatoria No. 30***

Idiomas: **Español:** Natal
Ingles: 30 %

Programas manejados: Word, Excel, Power Point.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

EXPERIENCIA LABORAL

2009-2010 **GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A DE C.V**
Acapulco, Gro **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
Tareas realizadas : capturacion de datos, archivo, elaboracion de documentos, nomina, cotizaciones, manejo de personal.

2010- 2012 **GRUPO CONSTRUCTOR ACMI S.A. DE C.V**
Acapulco, Gro. **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
Tareas realizadas: capturacion de datos, archivo, elaboracion de documentos, nomina, cotizaciones, manejo de personal.

2012-2015 **FUERZA CONSTRUCTORA GUERRERO S.A. DE C.V.**
Acapulco, Gro. **COMPRAS-CHOFER**
Tareas realizadas: compras de material para construccion, cotizaciones, manejo de personal, Elaboracion de nominas.

2015-2017 **COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JUCSA S.A DE C.V.**
Acapulco, Gro. **COMPRAS-CHOFER**
Tareas realizadas: compras de material para construccion, cotizaciones, manejo de personal, Elaboracion de nominas.

REFERENCIAS LABORALES

Ing. Gerardo Herrera Velazquez
GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A DE C.V
Residente de Obra.
Cel : 7471055728

Arq.Heberth Cortes
GRUPO CONSTRUCTOR ACMI (Acapulco, Guerrero)
Director General
Cel : 7441230528 E-mail : grupoconstructoracmi@hotmail.com

C.p. Dagoberto Perea
FUERZA CONSTRUCTORA GUERRERO S.A DE C.V (Acapulco, Guerrero)
Administrador
Cel : 7442079090

C.p. Lizbeth Mujica
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JUCSA S.A. DE C.V. (Ciudad-País)
Administrador
Teléfono : 7446886733 E-mail : bicsacv@hotmail.com

REFERENCIAS PERSONALES

Arq. Oscar Andres Martha Santiago
Ninguno (Acapulco, Guerrero.)
Residente de Obra
CEL : 7445851946
E-mail : arq.oams@gmail.com

Adriana Salazar Clemente
Ninguno (Acapulco, Guerrero)
Camarista
Cel : 7445852213

Lic.Martha Ramirez Aquino
Tia (Acapulco, Guerrero)
Coordinadora H. Ayuntamiento Acapulco
Cel : 7441812416

ATENTAMENTE

MARTHA MEJIA ZARATE

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



Martha Mejia Zarate
Edad : 33 años
Calle : 18 No. 123 Col. Icacos
Casa Propia
Tel : 4 06 67 67
Cel : 74 44 39 20 50
Email : cuajima@gmail.com

ESTUDIOS

1996-2002 **Certificado de Estudios**
Cuajinicuilapa, Gro. Escuela Primaria SILVINO AÑORVE DAVILA

2002-2005 **Certificado de Estudios**
Cuajinicuilapa, Gro. Escuela Secundaria General LAZARO CARDENAS

2005-2008 **Trunca**
Cuajinicuilapa, Gro. ***Unidad Academica Preparatoria No. 30***

Idiomas: **Español:** Natal
Ingles: 30 %

Programas manejados: Word, Excel, Power Point.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

EXPERIENCIA LABORAL

2009-2010 **GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A DE C.V**
Acapulco, Gro **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
Tareas realizadas : capturacion de datos, archivo, elaboracion de documentos, nomina, cotizaciones, manejo de personal.

2010- 2012 **GRUPO CONSTRUCTOR ACMI S.A. DE C.V**
Acapulco, Gro. **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
Tareas realizadas: capturacion de datos, archivo, elaboracion de documentos, nomina, cotizaciones, manejo de personal.

2012-2015 **FUERZA CONSTRUCTORA GUERRERO S.A. DE C.V.**
Acapulco, Gro. **COMPRAS-CHOFER**
Tareas realizadas: compras de material para construccion, cotizaciones, manejo de personal, Elaboracion de nominas.

2015-2017 **COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JUCSA S.A DE C.V.**
Acapulco, Gro. **COMPRAS-CHOFER**
Tareas realizadas: compras de material para construccion, cotizaciones, manejo de personal, Elaboracion de nominas.

REFERENCIAS LABORALES

Ing. Gerardo Herrera Velazquez
GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL S.A DE C.V
Residente de Obra.
Cel : 7471055728

Arq.Heberth Cortes
GRUPO CONSTRUCTOR ACMI (Acapulco, Guerrero)
Director General
Cel : 7441230528 E-mail : grupoconstructoracmi@hotmail.com

C.p. Dagoberto Perea
FUERZA CONSTRUCTORA GUERRERO S.A DE C.V (Acapulco, Guerrero)
Administrador
Cel : 7442079090

C.p. Lizbeth Mujica
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JUCSA S.A. DE C.V. (Ciudad-País)
Administrador
Teléfono : 7446886733 E-mail : bicsacv@hotmail.com

REFERENCIAS PERSONALES

Arq. Oscar Andres Martha Santiago
Ninguno (Acapulco, Guerrero.)
Residente de Obra
CEL : 7445851946
E-mail : arq.oams@gmail.com

Adriana Salazar Clemente
Ninguno (Acapulco, Guerrero)
Camarista
Cel : 7445852213

Lic.Martha Ramirez Aquino
Tia (Acapulco, Guerrero)
Coordinadora H. Ayuntamiento Acapulco
Cel : 7441812416

ATENTAMENTE

MARTHA MEJIA ZARATE

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Contrato individual de trabajo por tiempo fijo e indeterminado que celebran por una parte **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV** a quien se le denomina **LA EMPRESA** y por la otra el (la) **C. MARTHA MEJIA ZARATE.** Quien se le denominara **EL EMPLEADO** al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:

Antecedentes.

1. La empresa es una sociedad mexicana, constituida de acuerdo a las leyes del país, debidamente inscrita en la sección de comercio del registro público de la propiedad y con domicilio en **Av. Costera Miguel Aleman No.116 Int.162 Col. Condesa C.P.39690, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.**
2. El empleado (a) es de sexo **femenino** de nacionalidad mexicana de estado civil **soltera** de **33** años de edad con domicilio en Calle 18 No. 123 Colonia icacos C.P.39860 esta ciudad y puerto de Acapulco, guerrero.

Cláusulas

Primera: .- " El empleado" se obliga a prestar a la "EMPRESA" bajo la dirección de sus representantes o quien ella disponga y en el domicilio de la misma, sus servicios personales en el departamento de **PROYECTOS** con la categoría de **ALMACENISTA**, y con el objeto de que "El Empleado" pueda ir adquiriendo experiencia en el manejo de su puesto. "La Empresa" queda facultada para cambiarlo de puesto cuando lo considere necesario o conveniente pero sin perjudicarlo de la retribución convenida, ni de su categoría.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 116
Int 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Segunda: .- La naturaleza de este contrato es por TIEMPO FIJO E INDETERMINADO.

Tercera:.- Como retribución de sus servicios personales "EL Empleado" recibirá de "La Empresa" la cantidad de **$5,500 (Cinco mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales**, que le serán cubiertos en el domicilio de ésta los días 15 y último del mes respectivo.

Cuarta:.- "La empresa y el empleado" están de acuerdo en repartir las horas de trabajo de la jornada, que serán de 48 horas semanales, a fin de permitir a éste una tarde de descanso a la semana o cualquier modalidad equivalente independientemente al séptimo día que le corresponda de acuerdo a la ley y de acuerdo a las necesidades de "La Empresa", "El Empleado" está de acuerdo en que su horario será variable ajustándose siempre al horario semanal.

Quinta:.- Tratándose de jornada continua de 8 horas, el empleado disfrutará de un término de 30 minutos para tomar sus alimentos , fuera de las instalaciones de "La Empresa", en jornadas quebradas no se otorgarán los 30 minutos de descanso, sólo en jornadas continua.

Sexta:.- Queda prohibido laborar tiempo extraordinario y para que "La Empresa" esté obligada a pagarlo es requisito indispensable que este haya sido autorizado previamente y por escrito por la Gerencia de la Empresa, con visto bueno del jefe del departamento respectivo.

Cuando por circunstancias extraordinarias el personal deban trabajarlas, estas no excederán jamás de las autorizadas por la Ley Federal del Trabajo ajustándose a lo que la misma señale para tal efecto.

Séptima:.- "La Empresa" inscribirá al "Empleado" en el Instituto Mexicano del Seguro Social quien toma a su cargo todo lo relativo a enfermedades profesionales o no profesionales, maternidad, invalidez, cesantía y muerte, quedando "La Empresa" exenta de cubrir al empleado el sueldo de los tres primeros días de incapacidad no profesional o cualquier otra prestación relacionada con el instituto. En caso de enfermedad, incapacidad, riegos, etc. "La Empresa" solo reconoce como comprobante justificatorio de las faltas del empleado a sus labores:

Los documentos expedidos por el Instituto y que ampara alguna incapacidad para asistir a laborar a la Empresa. Salvo los casos de los salarios mínimos se descontará del sueldo la parte de las cuotas obrero-patronales que deberán cubrirse al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Impuesto Sobre la Renta, que sean a cargo del empleado.

Octava:.- "El Empleado" disfrutará de un período anual de vacaciones pagadas de seis días laborales al cumplir más de un año de antigüedad en la empresa aumentado en dos días en cada año subsecuentes de servicio, después, del cuarto año se aumentará en dos días por cada cinco servicios.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
TEL. 01 4447250

Novena:.- " El empleado" tendrá derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que corresponden por el período de vacaciones, las vacaciones deberán concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de un año de servicios, "La Empresa" entregará anualmente a "El Empleado" cuando este lo solicite , una constancia que contenga su antigüedad o el período.

Décima:.- "El Empleado" tendrá derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a l5 días de salario, si "El Empleado" no ha cumplido un año de servicios tendrá derecho a que se le pague en proporción al tiempo trabajado, siempre y cuando continué prestando sus servicios a la fecha de entrega de dicho aguinaldo.

Décima primera: .- "El Empleado" que labora normalmente los días domingos "La Empresa" le pagará una prima del veinticinco por ciento sobre el salario normal que perciba en ese día.

Décima segunda:.- " El Empleado" tendrá una tolerancia de cinco minutos después de su hora de entrada para llegar a laborar, considerándose como retardo a quien llegue dentro de esa tolerancia y después de ella, es facultad de la empresa admitir o no a "El Empleado" a laborar.

Décima tercera:.- Es obligación del empleado firmar en cada inicio de quincena los días primeros y 16 de cada mes, su tarjeta de control de asistencia que es el documento que sirve para hacer los pagos correspondientes por los días

trabajados o como constancia de sus inasistencias . Será una causa de rescisión de contrato sin responsabilidad para "La Empresa", para "El Empleado" que cheque por otro la tarjeta de control de asistencia.

Décima cuarta:.- Cuando se requieran los servicios de "El Empleado" en cualquier fecha por el funcionamiento de "La Empresa" dada la naturaleza del servicio de esta, "El Empleado" se compromete a laborar cuando así sea requerido.

Décima Quinta: .- Las pérdidas que sufra la empresa en numerario o mercancía a causa de errores de "El Empleado" al desempeñar sus labores correrán a cargo del mismo, de acuerdo, a lo estipulado por el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo en vigor.

Décima Sexta: .- "El Empleado" recibe en este acto un ejemplar del Reglamento Interior del Trabajo, vigente en la empresa, comprometiéndose a conocerlo y observarlo fielmente.

Décima séptima: .- "La Empresa" proporcionará al empleado capacitación y adiestramiento de acuerdo a los planes y programas formulados vigentes y aprobados por las autoridades respectivas en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo.

Décima Octava: .– Todo lo relacionado con los permisos, suspensiones, terminación, despido, rescisiones, medidas disciplinarias, desarrollo de trabajo, etc., se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Trabajo, en la Costumbre y en el Reglamento Interior de Trabajo de la Empresa.

ACAPULCO, GRO. A 28 DE MARZO 2023.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

"LA EMPRESA"

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV,
REP. LEGAL FERNANDO TREJO ARIAS

"EL EMPLEADO"

C. MARTHA MEJIA ZARATE

TESTIGO

JAVIER ADONAI GARRIDO VAZQUEZ

TESTIGO

NAYELLI ESPINOZA DE LA CRUZ

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT – 4

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE LA MISMA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS QUE SE ESTÁN CONVOCANDO MÍNIMA DE UN AÑO EFECTIVO ANEXAR COPIA DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ALTA EN EL IMSS DE CADA OBRA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.


BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.118
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA

- ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA.
- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA
- SUPERVISIÓN EXTERNA E INTERNA
- SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORIA EN INMOBILIARIA
- SERVICIOS CONSULTIVOS EN ASESORIA DE INMOBILIARIA
- EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS PÚBLICA Y PRIVADA URBANOS O SUBURBANOS
- PAVIMENTACIONES HIDRAULICAS Y ASFALTICO
- 222222 INSTALACIONES ELECTRICAS,HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
- FABRICACIÓN Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE MATERIALES PRIMAS Y PRODUCTOS MANUFACTURADOS
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE PLANEACIÓN, PATRIMONIALES, DE CAPACITACIÓN Y DE CONSULTORIA
- CONSTRUCCION DE PUENTES Y CAMINOS RURALES



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250



BUFETE
DE INGENIEROS
CIVILES S.A. DE C.V.

LA UNICA FORMA DE LOGRAR LA CALIDAD ES SIENDO UNA ORGANIZACIÓN CON VALORES, POR LO QUE EN CADA UNA DE NUESTRAS OPERACIONES Y PROCESOS TRABAJAMOS BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV ES UNA EMPRESA DE NUESTRO ESTADO DE GUERRERO, FUNDADA EN EL AÑO 2004, TENIENDO COMO ORIGEN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÀREZ GURERREO, CONSTITUIDA DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS.

EMPRESA COMPETITIVA, QUE A TRAVES DE LOS AÑOS SE HA ESPECIALIZADO EN SERVICIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS URBANISTICAS, GENERANDO EN ELLO MAS DE 200 EMPLEOS DIRECTOS. NUESTRO COMPROMISO ES LOGRAR LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES EN DAR SEGURIDAD Y SERVICIOS CON NUESTROS VALORES QUE SON CLAVES PARA NUESTRA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE SON:



MISION

Nuestra misión en BICSA es innovar, proyectar y ejecutar soluciones integrales de Infraestructura, a través de nuestro trabajo en equipo.



VISION

Contribuir al éxito constructivo más confiable, rentable e innovador, ofrecer a nuestro capital humano una fuente de empleo formal, a nuestros accionistas otorgarle la confianza de retornar su inversión.



VALORES

Nuestros valores son: Servicio, Innovación, Honestidad y Trabajo en equipo.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DATOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO TREJO ARIAS

RAZON SOCIAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES

R.F.C

BIC040525-FU3

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN
NO. 116 INT 162 C.P. 39690 COL. CONDESA
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TELEFONO

(744) 3368607

CORREO ELECTRONICO

bicsa.bufete@gmail.com

FECHA INICIO DE OPERACIONES

01 DE JUNIO DE 2004

No. REGISTRO PATRONAL IMSS E INFONAVIT

B6323952105

AÑOS OPERANDO

19 AÑOS

REGIMEN DE CAPITAL

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

NACIONALIDAD

MEXICANA

PAGINA WEB

https://bicsabufete.wixsite.com/bicsa

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REGISTRO ANTE DEPENDENCIAS

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	PADRON DE CONTRATISTAS SDUOPOT- RU – 959/2009
IGIFE	PADRON DE CONTRATISTAS IGIFE- DG –C-0150/2009
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero	PADRON DE CONTRATISTAS OPDCICAEG- DCC-PCO164-2017
CAPASEG Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero	CAP - 051
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021	PADRON DE CONTRATISTAS 2424
CHILPANCINGO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	PADRON DE CONTRATISTAS No. 385
cmic Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	00114982

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REGISTRO ANTE DEPENDENCIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

SECCIÓN : DIRECCIÓN DE COSTOS, PRESUPUESTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
OFICIO N° : SDUOPOT-J-DCPLC-1081-2023.
ASUNTO : CONSTANCIA DE REFRENDO

Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 20 de junio de 2023
"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

REFRENDO 2023 - 2024

Válido Hasta el 30 de Junio de 2024.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V
RFC: **BIC040525FU3**
REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**
AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN 116 INT . 162
COL. COL. CONDESA, CP. C.P. 39690.
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

En atención a su Solicitud y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el artículo 31 de La Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, hace de su conocimiento que la *Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas Y Ordenamiento Territorial*, ha tenido a bien Refrendarlo en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guerrero, con el número **SDUOPOT-RUPC-0886-2022**, y de acuerdo al artículo 30 de la ley en mención, se le asignan la (s) especialidad (es) número(s):

- **130** Edificación
- **154** Drenajes
- **310** En edificios
- **333** Aire acondicionado
- **167** Excavaciones a cielo abierto
- **115** Puentes
- **166** Terracerías para obras viales
- **155** Guarniciones y banquetas
- **462** Carreteras
- **500** Perforación para pozos de agua
- **182** De concreto hidráulico
- **337** Instalaciones de gas
- **121** Techumbres
- **169** Acarreos
- **151** Líneas de conducción y redes de distribución de agua
- **180** Pavimentos
- **461** Urbanas
- **464** Defensas viales

Así mismo, se le recuerda que con fundamento en el artículo 32 de la ley en comento, el registro en el Padrón Único de Contratistas del Estado de Guerrero tendrá *Vigencia Indefinida*, siempre y cuando se cumpla con la obligación de Refrendarlo anualmente.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ATENTAMENTE.
La Secretaria de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

ARQ. URB. IRENE JIMÉNEZ MONTIEL

c.c.p. Ing. Oscar Omar Hernandez Fuentes - Director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la SDUOPOT – para su conocimiento- Presente
c.c.p. archivo
Elaboró: CGIB ***Revisó: OOHF*** ***Vo. Bo. RGB***

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura De Servicios Administrativos
Departamento de Construcción
y Planeación Inmobiliaria

OFICIO No. 129001 130100/84/ 2023

Acapulco, Guerrero a 14 de Marzo. Del 2023

C. Fernando Trejo Arias
Representante Legal

Bufete de Ingenieros Civiles, s.a de c.v.

Derivado de su solicitud de fecha 08 de Marzo del presente año, y de acuerdo a la revisión efectuada de la documentación anexa, le hago la validación en el DIRECTORIO DE CONTRATISTA DELEGACIONAL I.M.S.S. con el número 05/D_C/2023

Cabe señalar que la documentación deberá ser actualizada cada año en el primer trimestre, para no causar baja en el mencionado directorio.

Sin otro asunto en particular, envío un saludo cordial.

Atentamente.

Ing. Mauro F. Oyorzabal Hernández
Jefe del Departamento de Construcción
Y Planeación Inmobiliaria.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bics.a.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

c.c.p. Expediente

Primer registro en CMIC 2015

70 Aniversario cmic
VISIÓN AL FUTURO

Otorga el presente certificado

A : BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

quien cumple 9 año(s) consecutivos en esta Cámara Empresarial
y se encuentra vigente en el periodo como:

Afiliado 2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 4407250

Aceptando cumplir con los Estatutos y el Código de Ética que rigen a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

No. de Afiliado	00114982	Factura No.	13AGRO-7162
R.F.C.	BIC040525FU3	Folio No.	3832
Folio Digital	AF58885B-B8B0-4E6B-B288-05426F7C030E	Cer. SAT CMIC	00001000000404119856

Sello Digital: dsrtx7powA1hMmtLG39/TByMWOxawCSNUHs+7Yrx5cGBA89bPL1/p9iUaO/QtT7WIE+n++2JDvvHfmitY
IkL0ovq3gaD+o/6l0rvAdBefq9D4Nf5BLgGgDubFnmX60km3eulU/Tbx3a8yneNPNP2YcrnEyca5hWUAvCA
OrMO+s1PQEF+PRbjnrB+h0udj54cmR/oaHj3YmLiRV/xhhtHsIEHgGRdyHeDbSHIQKEwiarmsQBTsykola
a+hyT2yOTjnp4u1okXoSdaaYqI94J1QHTqt1Folj5GR+b1FNJeHWvtKme3+O3TCQsjWlYluE1Hicf4hOlPA
OnQS9FRXKQi1w==

Ing. Francisco Javier Solares Alemán
Presidente Nacional

Ing. Benjamín Cárdenas Chávez
Tesorero Nacional

Ciudad de México a 23 de enero de 2023

https://siem.economia.gob.mx

COMPROBANTE DE REGISTRO SIEM

NOMBRE: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

NO. SIEM: ZXYD39ZSB

REGISTRÓ: LEANDRA HUICOCHEA ESTRADA

COMPROBANTE VÁLIDO HASTA: 2023-12-31

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, GOBIERNO FEDERAL

Insurgentes Sur 1940, Piso 1, C.P. 01030, Col. Florida, 01 800 08 32 666, siemcontacto@economia.gob.mx

ENGOMADO SIEM

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO

2023

https://siem.economia.gob.mx

ZXYD39ZSB

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Puede validar los datos de este establecimiento, visitando el sitio web indicado en el código QR de este engomado

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT. 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Puebla CIUDAD INCLUYENTE 2018 - 2021 | CONTRALORÍA MUNICIPAL

MÉXICO | 25 AÑOS | QUEJAS Y DENUNCIAS 01 800 1 VIGILA

OFICIO Núm. CM-SREP-613/2019

Asunto: Notificación de inscripción en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

P R E S E N T E.

En respuesta a su solicitud, recibida en esta Contraloría Municipal el 30 de octubre de 2019, para obtener el Registro de inscripción en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, al cual deben pertenecer las personas físicas y morales que celebren contratos con las Dependencias o Entidades del gobierno municipal, como lo establecen los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; 168 y 169 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal; 27 fracción XXXVIII y 28 Bis del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y los Lineamientos Generales para obtener el Registro en el Listado de Contratistas y Laboratorios de Pruebas de Calidad del Municipio de Puebla; al respecto, hago de su conocimiento lo siguiente:

Una vez analizada y valorada la documentación que presentó anexa a su solicitud, con la intención de acreditar la solvencia económica, técnica y moral, especialización y experiencia de la persona moral que representa; le notifico que su solicitud ha quedado registrada en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad con el número CC-480/2019 para el periodo comprendido del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020.

Sin más por el momento.

A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 06 DE NOVIEMBRE DE 2019
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"

MARIO DAVID RIVEROLL VÁZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Puebla CIUDAD INCLUYENTE 2018 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE PADRONES
SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL
O/16/CM/SREP/C

Archivo

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Achilles

Siclar

Constancia de Registro

en la Herramienta Integral de Información de Proveedores de Petróleos Mexicanos

Certificamos que

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Número de proveedor: 231673

Se encuentra registrado y validado como proveedor de PEMEX Registro Básico en los siguientes productos / servicios

6.01.001 CIMENTACIONES-CIMENTACIONES ESPECIALIZADAS

6.01.002 CIMENTACIONES-PILAS, PILOTES Y TABLAESTACAS

6.01.003 CIMENTACIONES-TRATAMIENTOS DE CIMENTACIONES

6.01.004 DEMOLICIONES

6.01.005 EDIFICACION-ALBAÑILERIA Y RECUBRIMIENTOS

6.01.006 EDIFICACION-CANCELERIA

6.01.007 EDIFICACION-CARPINTERIA

6.01.008 EDIFICACION-DECORACION

6.01.009 EDIFICACION-FALSOS PLAFONES

6.01.00A EDIFICACION-HERRERIA

Alejandro Giusto
Gerente de Operaciones
Achilles Group Limited

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Fecha de vencimiento del registro: 12 septiembre 2020

Achilles

Siclar

6.01.00B EDIFICACION-IMPERMEABILIZACION

6.01.00C EDIFICACION-LIMPIEZA DE EDIFICIOS

6.01.00D EDIFICACION-PINTURA

6.01.00E EDIFICACION-VIDRIERIA

6.01.00F EDIFICACION-VIVIENDA INDUSTRIALIZADA

6.01.010 ESTRUCTURAS DE CONCRETO-CHIMENEAS

6.01.011 ESTRUCTURAS DE CONCRETO-EDIFICIOS

6.01.012 ESTRUCTURAS DE CONCRETO-PREFABRICADOS

6.01.013 ESTRUCTURAS DE CONCRETO-PUENTES

6.01.016 ESTRUCTURAS METALICAS-MONTAJE

6.01.017 ESTRUCTURAS METALICAS-PAILERIA Y SOLDADURA

6.01.01A ESTRUCTURAS METALICAS-TECHUMBRES

6.01.01E INFRAESTRUCTURA URBANA Y SEMIURBANA-ALUMBRADO PUBLICO

6.01.01F INFRAESTRUCTURA URBANA Y SEMIURBANA-DRENAJES

6.01.020 INFRAESTRUCTURA URBANA Y SEMIURBANA-GUARNICIONES Y BANQUETAS

6.01.021 INFRAESTRUCTURA URBANA Y SEMIURBANA-PARQUES Y JARDINES

6.01.022 INFRAESTRUCTURA URBANA Y SEMIURBANA-REDES DE AGUA

6.01.023 INFRAESTRUCTURA URBANA Y SEMIURBANA-REDES DE GAS

6.01.024 INSTALACIONES ESPECIALES

6.01.025 MOVIMIENTO DE TIERRA-ACARREOS

6.01.026 MOVIMIENTO DE TIERRA-CANALES Y DRENES

6.01.027 MOVIMIENTO DE TIERRA-CARRETERAS Y AUTOPISTAS

6.01.028 MOVIMIENTO DE TIERRA-DESAZOLVES Y DESHIERBES

6.01.02C MOVIMIENTO DE TIERRA-PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO

Alejandro Giusto
Gerente de Operaciones
Achilles Group Limited

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Fecha de vencimiento del registro: 12 septiembre 2020

Achilles

Siclar

6.01.02D MOVIMIENTO DE TIERRA-PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO

6.01.032 MOVIMIENTO DE TIERRA-SEÑALAMIENTO VIAL

6.01.033 MOVIMIENTO DE TIERRA-TERRACERIAS PARA OBRAS VIALES

6.01.036 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES-MUROS DE CONTENCION, MUELLES Y DIQUES

6.01.03D SEÑALAMIENTOS Y PROTECCIONES-CARRETERAS

6.01.03F SEÑALAMIENTOS Y PROTECCIONES-URBANAS

6.0A.003 ESTRUCTURAS / PLATAFORMAS DE ACERO / METAL / HORMIGON

6.0F.001 EN EDIFICIOS-ELECTRICAS

6.0F.002 EN EDIFICIOS-SANITARIAS E HIDRAULICAS

6.0F.003 INSTALACIONES ESPECIALES-AIRE ACONDICIONADO

6.0F.008 INSTALACIONES ESPECIALES-CERCAS DE MALLA DE ALAMBRE

6.0F.010 INSTALACIONES ESPECIALES-OXIGENO, VACIO, AIRE COMPRIMIDO

6.0F.011 INSTALACIONES ESPECIALES-REFRIGERACION

6.0F.013 INSTALACIONES ESPECIALES-SISTEMA CONTRAINCENDIO

6.12.001 ALCANTARILLAS Y CANALETAS

6.12.002 ARENA Y GRAVA

6.12.003 CEMENTO

6.12.004 LADRILLOS Y BLOQUES DE CONCRETO

6.12.005 MATERIALES DE PROTECCION

6.12.006 MATERIALES DE REFUERZO

6.12.007 OTROS MATERIALES A GRANEL PARA OBRAS CIVILES

6.12.008 PIEZAS SUPLEMENTARIAS, INCL. ANCLAJES, PERNOS, ETC.

6.13.002 EQUIPOS SANITARIOS

6.13.006 LETREROS Y TABLONES (INFORMACION, AVISOS, PUBLICIDAD, ETC.)

6.13.007 OTROS MATERIALES PARA EDIFICIOS

6.13.008 PANELES PARA SUELOS, PAREDES Y TECHOS

Alejandro Giusto
Gerente de Operaciones
Achilles Group Limited

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250


Fecha de vencimiento del registro: 12 septiembre 2020

Achilles

Siclar

6.13.009 PUERTAS, VENTANAS Y PERSIANAS

6.13.00A TEXTILES Y PAPELES PARA PAREDES



Alejandro Giusto
Gerente de Operaciones
Achilles Group Limited

Fecha de vencimiento del registro: 12 septiembre 2020

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

TESORERIA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
E-mail: adquisiciones.uagro@hotmail.com adquisiciones@uagro.mx
Tel. (01-747) 4721188 y 4719310 Ext. 3065
www.uagro.mx

SOLICITUD DE REGISTRO DE PROVEEDOR

(EL LLENADO DEBERA HACERLO EN COMPUTADORA)

DATOS PERSONALES			
Razón Social ó Propietario:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		
	RAZÓN SOCIAL ó PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		
R.F.C.	BIC040525FU3	C.U.R.P.	
Dirección Fiscal de la Matriz:	CALLE CRISTOBAL COLON No. INT. 303 No. EXT. 25		FRACC. MAGALLANES
	CALLE Y NUMERO		COLONIA
39670	ACAPULCO DE JUAREZ		GUERRERO
CODIGO POSTAL	MUNICIPIO O DELEGACIÓN		ESTADO
Teléfonos:	Oficina: 744 6886733	Celular:	
Correo Electrónico:	bicsa.bufete@gmail.com	Página web:	
Dirección Fiscal de la Sucursal (SI LA TUVIERA):			
	CALLE Y NUMERO		COLONIA
CODIGO POSTAL	MUNICIPIO O DELEGACIÓN		ESTADO
Nombre del Representante Legal:	FERNANDO TREJO ARIAS		

DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL					
Nombre del Banco:	SANTANDER	Cuenta Bancaria:	65506392916	Sucursal:	ACAPULCO
Clave Bancaria Estandarizada (18 posiciones):	014261655063929162				

PRINCIPAL ACTIVIDAD
COMPRA Y VENTA DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA OFICINA
PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATACION DE TODA CLASE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
TODO TIPO DE OBRA EN INFRAESTRUCTURA
ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EJECUTIVOS ARQUITECTONICOS

¿Acepta que se visiten las instalaciones de su empresa?	SI ☑ NO ☐
En caso de un NO, indique porque:	
Si su empresa cumple con alguna Norma ISO mencionarlo (anexar documentación en su caso)	
Horario de Funcionamiento:	DE 9:00 A 18:00 HRS. DE LUNES A VIERNES

ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION, COPIA CONTROLADA, PDF-004

FA-03R2018

Sistema de Gestion de Calidad Certificado por American Trust Register, S.C. en el manejo eficaz de los Procesos Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero.
No. Certificado: ATR0623 Vigencia de Certificación: 12-11-2016
Norma de Referencia: ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

AUTORIZACIÓN (LLENADO POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES)
REVISÓ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO Dirección de Adquisiciones 16 OCT 2019 RECIBIDO ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021

NOTAS IMPORTANTES

* SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS PARA SU COTEJO

* **LA VIGENCIA** DEL REGISTRO DE PROVEEDOR ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE REGISTRO, POR LO QUE PARA CONSERVARLO ES INDISPENSABLE PRESENTAR SU **DECLARACIÓN ANUAL Ó ÚLTIMA DECLARACIÓN PRESENTADA PARA LOS QUE ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE INCORPORACIÓN FISCAL.**

* SE DEBERÁ **NOTIFICAR** POR ESCRITO LO SIGUIENTE: CAMBIO DE DOMICILIO, CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO, CAMBIO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS, MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA Y CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE PERSONAS MORALES)

"QUEDO DEBIDAMENTE ENTERADO DE LAS CONDICIONES Y REQUERIMEINTOS ESTIPULADOS, LOS CUALES ACEPTO Y FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y SABEDOR DE LAS PENAS PREVISTAS APLICADAS A LOS QUE DECLARAN O SE CONDUCEN CON FALSEDAD"

CHILPANCINGO, GRO. A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ATENTAMENTE

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
RAZÓN SOCIAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV
R.F.C. BIC040525 FU3
CALLE CRISTOBAL COLÓN No. 26
INT. 303 FRACC. MAGALLANES
C.P. 39670 ACAPULCO DE JUAREZ GRO
correo: bicsa.succ@hotmail.com
Tel. 74 45 09 81 15

C. FERNANDO TREJO PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO

SELLO DE LA EMPRESA (OBLIGATORIO)

ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION, COPIA CONTROLADA, POF 004

Sistema de Gestión de Calidad Certificado por American Trust Register, S.C. en el manejo eficaz de los Procesos Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero.
No. Certificado: ATR0625 Vigencia de Certificación: 12-11-2016
Norma de Referencia: ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 11
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Acapulco de Juárez

"2019, año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

ASUNTO: **CARTA DE ACEPTACIÓN**

Empresa: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**
Presente.

Me sirvo de este medio para hacer de su conocimiento, que la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACAPULCO** denominada CAPAMA, da por aceptada en el Padrón de Proveedores a la **EMPRESA BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A DE C.V.**

Sin otro asunto que agregar, reciba un afectuoso saludo.

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
ADQUISICIONES

ATENTAMENTE

C.P. NOE DE JESÚS DÍAZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO

CAPAMA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
DIRECCIÓN TÉCNICA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS

Folio: 0057

Nombre o Razón Social: Bufete de Ingenieros civiles, S. A. de C. V.

Especialidades: Edificación y Urbanización

Representante Legal o Administrador Único: C. Fernando Trejo Arias

No. de Acta Constitutiva o Acta de Nacimiento: No. 5774

Reg. Pub.: 7267*17

RFC: BIC040525FU3

Licenciado: Adrián García Fierro

Mpio. o Estado: Acapulco, Gro.

Corredor Publico: No. 2 del Edo. De Guerrero

Teléfono: 744 688 67 33

CURP:

IMSS: B61 53792 10 0

Domicilio Fiscal: Av. Cuauhtémoc No. 239, int. 302, Fracc. Marroquín

INFONAVIT: B61 53792 10 0

Colonia: Código Postal: 39640

Correo electrónico: bicsa.bufete@hotmail.com

Vigencia: 01 de Diciembre del 2021 al 01 de Diciembre del 2022

Ing. Guillermo Alemán Hernández
Director Técnico

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

LA PRESENTE CÉDULA NO ACREDITA LA SOLVENCIA ECONÓMICA DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL REGISTRADA.

ORIGINAL

FIDEICOMISO REGISTRO ÚNICO DE VIVIENDA
Insurgentes Sur 1685, Piso 6
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020
Ciudad de México
RFC: FRU111123SA3

Fecha: 25/05/2020

No. de Registro: 22200101

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Representante(s) legal(es):

FERNANDO TREJO ARIAS

En atención a su solicitud de registro en el padrón de empresas en el Sistema RUV, me es grato informarle que su registro se encuentra validado ante RUV con la siguiente fecha: **25/05/2020**.

Es importante recordar que cualquier cambio a la información proporcionada así como su respaldo documental se deberá hacer del conocimiento del RUV, a través del propio sistema web en el módulo de registro de empresas, además de considerar que este registro deberá ser actualizado anualmente en el módulo de actualizaciones.

El RUV se reserva el derecho de solicitar la documentación original, a fin de constatar que la presentada en su solicitud es copia fiel de su original. En caso de que la información proporcionada no corresponda a la realidad, será motivo suficiente para que se cancele su registro sin previo aviso.

Se otorga el presente registro bajo el compromiso de la representación legal de la Empresa / Institución:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Registrada con el régimen fiscal y categoría:

Persona Moral | EJECUTOR DE OBRA

De estar de acuerdo en sujetarse a los términos y alcances considerados en la normatividad vigente que rige el quehacer del Sistema RUV.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES

A QUIEN CORRESPONDA:

EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV** SE ENCUENTRA REGISTRADA CON EL RFC **BIC040525FU3** EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA A SOLICITUD DEL INTERESADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI , BAJA CALIFORNIA A LOS **21** DIAS DEL MES DE **JULIO** DE **2020**.

PARA LOS FINES LEGALES QUE AL MISMO CONVENGAN.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
TEL/ COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
EMAIL: bicsa: bufete@gmail.com
Cel. 74 4440 7250

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
OFICIALIA MAYOR

ISRAEL CLEMENTE GONZÁLEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Secretaría de Salud

CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES

Asunto: Se notifica refrendo en el padrón de proveedores.

Chilpancingo de los Bravo, Gro. 25 de enero de 2021.

C. FERNANDO TREJO ARIAS.
REPRESENTANTE LEGAL DE
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Por este medio, me permito emitir del registro de su representada en el catálogo proveedores y de prestadores de servicios de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud en el Estado de Guerrero, a cargo del departamento de Adquisiciones, dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales.

En razón de lo anterior, le informo que la vigencia del presente documento culminara el día 31 de diciembre del año en curso; en caso de existir algún cambio en la documentación legal o administrativa, deberá notificarlos a esta Subdirección.

No. Proveedor:	**1956**	**Razón Social:**	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		
R.F.C.:	BIC040525FU3		**Representante Legal:**	FERNANDO TREJO ARIAS	
Domicilio:	Avenida CUAUHTEMOC, 239, 302 Fraccionamiento MARROQUIN, C.P. 39640, ACAPULCO MPIO./DELEG. ACAPULCO DE JUAREZ,				
Actividades Económicas:	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Construcción de obras de urbanización Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.				
Fecha de Inscripción:	27 de agosto de 2020		**Teléfonos:** **Correo Electrónico:**	, 7443368607 bicsa.bufete@gmail.com	

Lo anterior, con fundamento en el Artículo 22 de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes muebles e inmuebles del Estado de Guerrero.

Nota: Así mismo, se sugiere solicitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales de manera mensual.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

L.C. BEATRIZ ALEJANDRA AGUILERA ARIAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Elaboro: C. Jafet Pineda Flores

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla

Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

A CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS DE CALIDAD

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

[redacted]

482

0502001
26994681

Con fundamento en los artículos 31 fracción IV, 35 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 56, 58 fracción II, 59, 60 y 61 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 34 fracción V de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio Fiscal 2020; y 25 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; se otorga la presente

CONSTANCIA

de inscripción en el "LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBA Y CONTROL DE CALIDAD ", a:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. de C.V.

quien acreditó las especialidades 301, 803, para el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.

"Cuatro veces Heróica Puebla de Zaragoza", a 16 de diciembre de 2020.

C. Mayeli García Germán
Directora de Padrones

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Secretaría de la Función Pública
Centro Integral de Servicios
Blvd. Atlixcáyotl 1101
Reserva Territorial Atlixcáyotl
Col. Concepción las Lajas
C.P. 72190; Puebla, Pue
Tel. (222)-3034600
www.puebla.gob.mx

Folio: 32341249
No.: LC-4616
Validación: C20201216000143110
Referencia: 13020326900529250219

Secretaría de la
Función Pública
Gobierno de Puebla

Subsecretaría de Responsabilidades
Dirección de Padrones
Oficio No. SFP-SR-DP-LC-473/2020
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 16 de diciembre de 2020

ASUNTO: Otorgamiento de Registro de Inscripción

EXPEDIENTE: SFP.SR-DP.LC/6S.6,6/4616/2020

FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL DE
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. de C.V.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 31 fracción IV, 35 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 56, 58 fracción II, 59, 60 y 61 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 34 fracción V de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio Fiscal 2020; y 25 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; se expide la constancia con número LC-4616, misma que otorga el registro de Inscripción al Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas y Control de Calidad, en la(s) especialidad(es):
301, 803.

Para el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.

No omito comentar, que los datos registrados para la emisión de la presente Constancia están sujetos a verificación y fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Esta Constancia está sujeta a suspensión o cancelación de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

Directora de Padrones

C. Mayeli García Germán

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Folio: 32341249
Referencia: 13020326900529250219

c.c.p. Archivo.

INE
Instituto Nacional Electoral

Registro Nacional de Proveedores
ACUSE DE REFRENDO 2023

Número de Registro de Proveedor: 202011231129377
Fecha Registro RNP: 23/11/2020 00:00

Fecha Hora Firma: 21/02/2023 14:08
Fecha Consulta Acuse: 21/02/2023 14:08

"EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL ACUSE DE REFRENDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES."

Datos de Identidad Fiscal.

RFC:	BIC040525FU3
CURP:	
Nombre / Razón Social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV
Tipo de Persona:	MORAL
Fecha de Nacimiento / Constitución:	25/05/2004
Fecha de Inicio de Actividades:	01/06/2004

Domicilio Fiscal.

C.P.:	39640		
Calle:	CUAUHTEMOC	Número Exterior: 239	Número Interior: 302
Colonia:	FRACC MARROQUIN		
Localidad:	ACAPULCO DE JUAREZ		
Municipio:	ACAPULCO DE JUAREZ		
Entidad:	GUERRERO		

Domicilio de Notificaciones.

C.P.:	39640		
Calle:	CUAUHTEMOC	Número Exterior: 239	Número Interior: 302
Colonia:	FRACC MARROQUIN		
Localidad:	ACAPULCO DE JUAREZ		
Municipio:	ACAPULCO DE JUAREZ		
Entidad:	GUERRERO		

Datos de Contacto.

Lada: 744 Teléfono: 4407250
Celular: 7444407251
Correo Electrónico: bicsa.bufete@gmail.com

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Declaro bajo protesta decir verdad y conocedor de las penas que incurren en las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.

Sello Digital INE: e4201e179ab8e9c9d60858e4cd8012ebd51aaa82

Cadena Original: BIC040525FU3||MORAL||||BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV||2004-05-25 00:00:00.0||2004-06-01 00:00:00.0||2004-06-01 00:00:00.0||2004-05-25 00:00:00.0||GUERRERO||ACAPULCO DE JUAREZ||ACAPULCO DE JUAREZ||FRACC MARROQUIN||CUAUHTEMOC||239||302||39640||12||ACAPULCO DE JUAREZ||ACAPULCO DE JUAREZ||FRACC MARROQUIN||CUAUHTEMOC||239||302||39640||744||4407250||7444407251||bicsa.bufete@gmail.com||||||||||||||||||||||||||||||||||2023-02-21 14:08:40.961

Sus Datos Personales son incorporados y protegidos en los sistemas institucionales, de conformidad con los lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

CFE
Comisión Federal de Electricidad

Coordinación de Administración y Servicios
Gerencia de Abastecimientos
Auxiliaría General

ACTUALIZACIÓN Y/O ALTA

NÚMERO DE PROVEEDOR SAP
4169243

RAZÓN SOCIAL: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

LA VIGENCIA COMO PROVEEDOR EN C.F.E. ESTA SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE MARQUE LA PROPIA INSTITUCIÓN

NO requiere Pruebas de LAPEM
NO Presento Calificación de LAPEM

VIGENCIA HASTA EL 15 DE MAYO 2024

ANALISTA: ROSA LUGO DIAZ


R.P.E.: 88296

NOTA
LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y POSIBLES MODIFICACIONES EN LA INFORMACIÓN, ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR



485

CROQUIS DE BICACION




BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA	SERIE
REVOLVEDORA MARCA JOPER OLLA METAL	KHR1450K
VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND SD-70 RODILLO LISO DE 59"	PWJSSD0079
MOTONIVELADORA 120H MARCA CAT	ASH Q3481
RETROEXCAVADORA 416 C CAT	4ZN23410
PLANTA DE ASFALTO MARCA ASPHALT DRUM MIXES 100 TON.	SPL-160IH21ZU3145910
RETROEXCAVADORA 416 C CAT	4ZN16842
CAMION VOLTEO INTERNATIONAL	HIMMAAR23N567642
COMPRESOR IR MOD. PI85 WJD	337193UEN 295
CAMIONNETA FORD BLANCA 3 TON.	3FEK36L5YMA14065
CHEVROLET PICK UP	IGCD14HXKZ169424

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA, C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



› CURSOS TOMADOS POR LA EMPRESA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250



Folio ante la STPS: CMI – 970416U95 – 0013
Folio No. 0044

70 Aniversario cmic VISIÓN AL FUTURO

35 Aniversario cmic

INTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCIÓN

Otorga la presente:

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN 2023

A: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Por la constante capacitación de su personal durante el periodo comprendido del 03 de ENERO al 15 de DICIEMBRE del año 2022.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Se expide la presente en el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día 08 de MARZO de 2023

Ing. Carlos Francisco Sevilla Rodríguez
PRESIDENTE DE CMIC DELEGACIÓN GUERRERO

Arq. Omar Lozano Arellano
SECRETARIO DE CMIC DELEGACIÓN GUERRERO

Vigencia al 31 de diciembre de 2023

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción



El Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
otorga la presente

CONSTANCIA

A: **FERNANDO TREJO ARIAS**

Por su participación, en el curso

"LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS",

con duración de **24 horas**, que se llevó a cabo en **CMIC DELEGACIÓN GUERRERO,**
del **17 al 22 de ENERO del 2023.**

Lic. Carolina Liborio Valdez
Gerente General

Arq. Genaro Páez Pimentel

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción

El Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
otorga la presente

CONSTANCIA

A: FERNANDO TREJO ARIAS

Por su participación, en representación de la empresa
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., en el curso
"PROTOCOLO DE REGRESO SEGURO A LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN ",
con duración de **04 horas,** que se llevó a cabo en **CMIC DELEGACIÓN GUERRERO,**
el **08** de **MARZO** de **2021.**

Lic. Carolina Liborio Valdez
Gerente General

Ing. Dostoievsky Alejandro Espinoza Duarte
Instructor

GROEA-1034

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 102 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

Fernando Trejo Arias

Por haber concluido satisfactoriamente el curso:

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID -19

Duración: **5** horas

No. folio:COVID5002937700

Ciudad de México a 18 de junio de 2020

492

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

NOTIFICACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

14/06/2020

Estimado Empresario:
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Con relación a la solicitud folio NN1406100942427 ingresada a la plataforma "Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria", le comentamos lo siguiente:

La solicitud fue **APROBADA** el 14 de Junio del 2020

Felicidades por haber concluido exitosamente el proceso de evaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral, lo cual demuestra su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

Le recordamos que lo manifestado en su autoevaluación podrá ser verificado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

En esta nueva normalidad es muy importante que todas las empresas y centros de trabajo se mantengan informados del Semáforo de Alerta Sanitaria semanal por regiones (estatal o municipal), que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de empresas y centros laborales están autorizados para llevar a cabo sus actividades.

En el caso de que sea proveedor de alguna empresa esencial, recuerde que si existe en la región del centro laboral un nivel máximo de alerta sanitaria, solo podrá realizar las actividades relacionadas directamente con el sector esencial.

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

Atentamente,
Instituto Mexicano del Seguro Social

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS

No. **IGIFE-DG-C-0150/2009**

Alta de registro: 08 DE JULIO DEL 2009

REFRENDO C-PM

Nombre o razón social de la empresa

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Especialidad de la empresa

EDIFICACIÓN

Nombre del representante legal

C. FERNANDO TREJO ARIAS

Domicilio fiscal

AV. CUAUHTEMOC No. 239 INT. 302, FRACC. MARROQUIN, ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO C.P. 39640

Teléfono de oficina

7676752799

RFC	INFONAVIT	IMSS	CMIC
BIC040525FU3	B61 53792 10 0	B61 53792 10 0	00114982

No. Padrón de contratista del Gob. Edo.

SDUOPOT-RUPC-0886-2022

121 TECHUMBRES 130 EDIFICACIÓN, 154 DRENAJES, 167 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, 169 ACARREOS, 182 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, 310 EN EDIFICIOS, 333 AIRE ACONDICIONADO, 337 INSTALACIONES DE GAS, 500 PERFORACION DE POZOS DE AGUA

Responsable técnico

ARQ. MIZAEL MOCTEZUMA HERNANDEZ

Vigencia del **17/02/2023** al **30/06/2023**

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
ING. RAUL SANTOS FLORES SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO	ING. HECTOR OYORZABAL HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL
IGIFE

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO
OPD CICAEG

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

REFRENDO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS

Chilpancingo Gro, a **06 de marzo de 2023.**
Número de registro: OPDCICAEG-PCP-0218-2023.
Fecha de registro: 01 de enero de 2017.
REFRENDO-2022-2023.

En atención a su solicitud presentada y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266 y en cumplimiento de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus facultades expide el presente registro.

Nombre o razón social de la empresa:
Bufete de Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

RFC:
BIC040525FU3

Administrador Único.:
C. Fernando Trejo Arias

Domicilio fiscal:
Avenida Cuauhtemoc, Fraccionamiento Marroquín Acapulco de Juárez, num. ext. 239, num. int. 302, en el Municipio de Acapulco de Juárez en el Estado de Guerro.

Especialidad(es.):
130 Edificación. 182 Pavimentos de concreto hidráulico.

No. del padrón de contratistas del Gobierno del Estado.:
SDUOPOT-RUPC-0886-2022

Valido del: 03 de marzo de 2023 **Hasta: 30 de junio de 2023**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

Autorizó

O.P COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO

ING. MARTÍN VEGA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. CICAEG.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

SELLO DIGITAL:

MIIRVgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCEUAwggRMAgEAAoIBAQDQUVHLVBDUC0wMjE4LTIwMjMgLyBGT0x...gZGUgdmlnZW5jaWE6IDMwIGRlIGp1bmlvIGRlIDIwMjMgLyBCdWZldGUgZGUgSW5nZW5pZXJvcyBDaXZpbGVzLCBTLkEuIGRlIEMuVi4gLyBCSUMwNDA1MjVGVTMgLyBWSUFMSURBRDogQXZlbmlkYSAgQ3VhdWh0ZW1vYywgTtpNLiBFWFQuIDIzOSwgTtpNLiBJTiQuIDMwMiwgQ09MT05JQTogRnJhY2Npb25hbWllbnRvIE1hcnJvcXXtbkMuUC46IDM5NjQwIExPQ0FMSURBRDogQWNhcHVsY28gZGUgSnXhcmV6LCBNVU5JQ0lQSU86IEFjYXB1bGNvIGRlIEp14XJleiBFTlRJREFEOiBHdWVycm8gLyBFU1BFQ0lBTEIEQUQoRVMpIFJFR0lTVFJBREEoUyk6MTMwIEVkaWZpY2FjafNuLiAxODIgUGF2aW1lbnRvcyBkZSBjb25jcmV0byBoaWRy4XVsaWNvLiAvIEZFQ0hBIERFIEVNSVNJ0046IDAzIGRlIG1hcnpvIGRlIDIwMjM=

Revisó

M.A.C. MARTÍN JERÓNIMO GUTIÉRREZ TÉLLEZ.
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS

C.C.P. Archivo
Elaboró: EAN **Revisó:** JOMR

COMISIÓN DE
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL ESTADO DE GUERRERO

Sección: Licitaciones

Asunto: Constancia de Padrón de Contratistas 2022-2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V.
DOMICILIO: CRISTOBAL COLON No. 25 Interior 303
COL. MAGALLANES
ACAPULCO DE JUÁREZ
TEL.: 744 6886733

En atención a su solicitud, y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el artículo 74 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 43 de su Reglamento, hago de su conocimiento que la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero ha tenido a bien Refrendar su registro en el Padrón de Contratistas de este Organismo Público Descentralizado con el Número: CAP-051 para el período comprendido de septiembre 2022 a Julio 2023, con (las) especialidad (des) número (s):

OBRA CIVIL
- Infraestructura de Zonas Urbanas y Sub-urbanas
  - Líneas de conducción y redes de distribución
  - Drenajes
- Movimientos de Tierra
  - Desazolves y deshierbes

SERVICIOS PROFESIONALES
- Planeación, anteproyecto y diseño de instalaciones electromecánicas
  - Hidráulicos, sanitarias

Así mismo, se le recuerda que el registro en el Padrón de Contratistas tendrá vigencia indefinida, siempre y cuando se cumpla con la obligación de refrendo anualmente.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250



OBRAS REALIZADAS

PERIODO	OBRA	DEPENDENCIA	MONTO
23 – ABRIL DE 2012	CONSTRUCCION DE DOS BORDOS ABREVADEROS	H.AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA	$3,674,298.19
20 – JUNIO - 2012	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COAHUAYUTLA	H.AYUNTAMIENTO DE COAHUAYUTLA	$8,500,000.00
05 – OCTUBRE - 2012	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CERRO DE PIEDRA. MPIO ACAPULCO – GRO	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD APANHUAC MPIO. DE ACAPULCO GRO	$79,565.22
05 – NOVIEMBE-2012	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD APANHUAC MPIO. DE ACAPULCO GRO.	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD APANHUAC MPIO. DE ACAPULCO GRO.	$56,897.10
26 – ENERO – 2013	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CARRETERO A HACIENDA DE CABAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL BENITO JUAREZ, GRO.	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ, GRO.	$353,357.00
23-FEBRERO -2013	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCA. CHACHALAPA MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO(TIERRA COLORADA,GRO)	MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO (TIERRA COLORADA)	$1,521.878.10

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL. bicsa bufete@hotmail.com
Tel. 74 44[illegible]

PERIODO	OBRA	DEPENDENCIA	MONTO
05- ABRIL- 2013	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ACAPULCO (1° ETAPA)	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	$1,456,924.00
12 – SEPTIEMBRE - 2013	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CONCRETO DE 10.0 DE LARGO X3.50 DE ANCHO Y 0.25 DE ESPESOR DE C.	SECRETARIA DE COMUNICACIÓNES Y TRANSPORTES	$1,092,500.00
20 – SEPTIEMBRE - 2013	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ACAPULCO (2° ETAPA)	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	$1,499,481.00
23 – OCTUBRE - 2013	CONSTRUCCION DE DOS BORDOSNDEL RIO LA SABANA	COMISION NACIONAL DEL AGUA SUB CONTRATO- EMPRESA GEDCI SA DE CV	$2,766,289.14
10 – NOVIEMBRE – 2013	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CONCRETO DE 10.0 DE LARGO X 3.50 DE ANCHO Y 0.25 DE ESPESOR DE C.	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	$1,058,500.09
23 –NOVIEMBRE -2013	CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO DE LOS CORTES, COYUCA DE BENITEZ LONG. 15.0 ML EN EL ESTADO DE GUERRERO	CICAEG	$2,712,224.07
12 – ENERO - 2014	CONSTRUCCION EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAHTEMOC EN LA LOCALIDADDE LAS MESAS DEL MPIO. DE XOCHISHUACA,GRO	H.AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA	$2,195,247.10

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	OBRA	DEPENDENCIA	MONTO
18- JUNIO-2014	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD "ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN EL MUNICIPIO DE BENITEZ JUAREZ, GRO.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUYENTES DE BENITO JUAREZ	$398,578.00
24-JUNIO-2014	CONSTRUCCION EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DEL CARMEN DEL MPIO DE XOCHISTLAHUACA,GRO.	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA	$5,298,162.39
20-AGOSTO-2014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JN JUAN JACOBO ROSSEAU EN EL MUNICIPIO DE BENITO DE JUAREZ,GUERRERO	BENITO DE JUAREZ,GUERRERO.	$504,000.00
01-SEPTIEMBRE-2014	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE BICENTENARIO EN LAS MESAS DEL MPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO.	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA	$4,500,000.00
15-ABRIL-2015	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE "HOSPITAL GENERAL RAYMUNDO ABARCA" CHILPANCINGO,GRO.	SECRETARIA DE SALUD	$7,089,388.75
17-FEBRERO-2015	CONSTRUCCION DE PUENTE VEICULAR COL. SINAI ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.	$2,189,331.06
28-SEPTIEMBRE-2017	MEJORAMIENTO DE AULAS EN J.N FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS.	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	$400,000.00
28-SEPTIEMBRE-2017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 33	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	$800,000.00
28-SEPTIEMBRE-2018	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDAS	H.AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO.	$800,000.00

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	OBRA	DEPENDENCIA	MONTO
30 – NOVIEMBRE- 2018	CONSTRUCCION EN PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZACUALPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$1,945.959.32
05 – DICIEMBRE- 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIO EN LA CALLE DE ZACUALPAN EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMOFORT	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$1,945,959.32
21 – DICIEMBRE – 2018	CONTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN MARQUELIA (2DA ETAPA),GRO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$9,223,566.66
21 – DICIEMBRE - 2018	CONSTRUCCION EN PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANAHUAC EN EL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$2,765,042.85
24 – DICIEMBRE - 2018	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANAHUAC EN EL MUNIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA EN EL ESTADO DE GUERRERO.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$2,765,042.85
24 – DICIEMBRE -2018	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD EN HUIZUCO DE LOS FIGUEROA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$4,661,877.80
31 – ENERO -2019	CONSTRUCCION DE PARAPETO E EL PSV EN EL CRUCERO A CHICHIHUALCO, EN CHILPANCIONGO, MPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$2,436,979.79

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250


PERIODO	OBRA	DEPENDENCIA	MONTO
03 – JUNIO- 2019	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR EN LA COL. LOMA LARGA, EN EL MPIO DE ACAPULCO, GUERRERO.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$ 947,789.92
12 – JUNIO - 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUAULICO DE ANDADOR No 6 EN LA COL. LAS BRISAS EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$701,848.74
12 – JUNIO - 2019	PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAHULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$ 584,873.95
13 – JUNIO-2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM.FED. LEONA VICARIO, EN EL MPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$439,630.25
13 – JUNIO- 2019	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, EN LA LOC DEL POSQUELITE, EN EL MPIO. DE AZUETA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$200,806.72
14 – JUNIO - 2019	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIM. MAT. PROF.RAUL ISIDRO BURGOS, COL. CIUDAD RENACIMIENTO, ACAPULCO, GUERRERO.	H.AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	$846,288.07
23 – DICIEMBRE – 2019	REHABILITACION DE LA CRUZ ROJA DIAMANTE EN ACAPULCO, MIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,GRO	$3,682,651.24

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250


PERIODO	OBRA	DEPENDENCIA	
13 –ENERO -2019	PERFORACION DE POZO DE AGUA II ETAPA,PARA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GUERRERO	H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE BENITEZ	$742,786.00
15-JUNIO-2019	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE TEPETIXTLA DE 1.8 KM MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ	H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE BENITEZ	$6.534,654.56

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250


FOTOS DE OBRAS REALIZADAS



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44[illegible]



FOTOS DE OBRAS REALIZADAS




BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FD3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



LISTA DE CLIENTES

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONOS
SECRETARIA DE DESARROLLO	BLVD. RENE JUAREZ CISNEROS NO: 62 COL. CD. DE LOS SERVICIOS	(01 747) 47 1 97 00,
URBANO Y OBRAS	EDIFICIO COSTA GRANDE 2° PISO	EXT. 6815
PUBLICAS	PALACIO DE GOBIERNO C.P. 39075	
	CHILPANCINGO, GRO.	
CAPASEG COMISION DE AGUA POTABLE,	AV. LAZARO CARDENAS NO. 24 UNIVERSAL C.P. 39080	
ALCANTARILLADO DEL	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	(01 747) 472623
ESTADO DE GUERRERO	GUERRERO	
H. AYUNTAMIENTO	VICENTE GUERRERO 40	
CONSTITUCIONAL	GUADALUPE VICTORIA C.P. 41770	(741) 415 24 42
XOCHISTLAHUACA, GRO.	GRO.	
H.AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.	ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO, ACAPULCO GRO.	(744) 4407093
H.AYUNTAMIENTO DE BENITO	PLAZA JUAREZ No. 7 COL. CENTRO	
JUAREZ, GRO.	C.P. 30960	(781) 426 17 72
IGIFE	AV LAZARO CARDENAS S/N ESQ. AV. DE LA JUVENTUD COL.	747 47 2 45 14
	BUROCRATAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO.3909	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



ORGANIGRAMA

FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

C.P ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CONTADOR

ARQ. VALENTE LUCAS ACOSTA
SUPERINTENDENTE

HILDA RODRIGUEZ NOGUEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARTHA MEJIA ZARATE
ALMACENISTA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SDUOPOT-PDR-AD-392-2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** DEL GOBIERNO DEL ESTADO A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA CONTRATANTE"**, REPRESENTADA POR EL **C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESPACHO, Y POR LA OTRA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL **C. ING. ANDRÉS IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA,** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO,** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

1. - "LA CONTRATANTE" DECLARA:

1.1 DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS **1, 2, 3, 18 FRACCIÓN V** Y **24** DE LA **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** ES UNA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, CON FUNCIONES DE AUTORIDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY MENCIONADA.

1.2 EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 14 Y 16 DE LA **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08;** NOMBRÓ AL **C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, SECRETARIO DE DESPACHO DE *LA* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**.

1.3 QUE EL SECRETARIO DE DESPACHO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24, FRACCIONES XI Y XIII DE LA **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08,** ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS EN REPRESENTACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

1.4 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, EDIFICIO ACAPULCO, 2do. PISO, CD. DE LOS SERVICIOS, CHILPANCINGO, GUERRERO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5 QUE REQUIERE DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA, CUYA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

1.6 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TRAVÉS DE **PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (4),** CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA **RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (4),** N° DE OFICIO: **SPDR.SPD.DGP.PDR.0516.2018,** DE FECHA: **02 DE JULIO DEL 2018.**

1.7 QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO **ADJUDICACIÓN DIRECTA,** DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO **44 ULTIMO PARRAFO,** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1 SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA SEGÚN SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO **5774** DE FECHA **25** DE **MAYO** DE **2004,** PASADO ANTE LA FE DEL **LICENCIADO ADRIÁN GARCÍA FIERRO, CORREDOR PUBLICO NUMERO DOS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO,** E **INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD** BAJO EL FOLIO **MERCANTIL** NÚMERO **7267-17,** DE FECHA **07** DE **JUNIO** DE **2004.**

2.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN TÉRMINO ALGUNO, TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO **3154** DE FECHA **10** DE **ENERO** DE **2015,** PASADO ANTE LA FE DEL **LICENCIADO FIDEL SERRATO VALDEZ, CORREDOR PUBLICO NUMERO 6 DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO,** E **INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD** BAJO EL FOLIO **MERCANTIL** NÚMERO **7267-17,** DE FECHA **14** DE **ENERO** DE **2015.**

2.3 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.4 QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES REGISTROS: FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **BIC 040525 FU3**, INFONAVIT: **B61 53792 10 0**, IMSS: **B61 53792 10 0** Y PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO: **SDUOP-RU-959/2009.**

2.5 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

2.6 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, Y QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, RELATIVO A:

ANEXO 1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS; UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

2.7.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y HA NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.8. - TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CRISTÓBAL COLON No. 25, INT. 303, FRACC. MAGALLANES, C.P.: 39670, E-MAIL: bicsacv@hotmail.com, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.,** MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANÁHUAC EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN; LA OBRA INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO 2.6 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: **$ 2'383,657.63 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 63/100 M. N.) + $ 381,385.22 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 M. N.)** DE **IVA,** DANDO UN TOTAL DE **$ 2'765,042.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M. N.)** Y PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS QUEDARÁN SUJETAS LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS SUBSECUENTES

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA: **24 DE DICIEMBRE DEL 2018** Y A TERMINARLA EL DÍA: **23 DE MARZO DEL 2019** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN.

TODOS LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS NATURALES, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** OPORTUNAMENTE A MÁS TARDAR EN LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS INDICADA EN LA CLÁUSULA TERCERA, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE **"LA CONTRATANTE"** Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

QUINTA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" ESTABLECERÁ ENVIANDO OFICIO DE DESIGNACIÓN A **"LA CONTRATANTE"** ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON LICENCIATURA, QUIEN ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO. EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATANTE, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE, **"EL CONTRATISTA"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE **"LA CONTRATANTE"**, DEL CAMBIO EN CUESTIÓN; **"LA CONTRATANTE"** SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SEXTA: ANTICIPOS Y SUS GARANTÍAS

"LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN **TREINTA POR CIENTO** DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: **$ 715,097.29 (SETECIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 29/100 M. N.) + $ 114,415.56 (CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 56/100 M. N.)** DE **IVA,** DANDO UN TOTAL DE: **$ 829,512.85 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 85/100 M. N.)** PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, ASÍ COMO LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES QUE EN SU CASO SE OTORGUEN, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ÉSTA MATERIA, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

EN OBRAS CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO NO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO EN EL MISMO EJERCICIO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA TALES EFECTOS, **"LA CONTRATANTE"** EN SU CASO EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.

EN EL EVENTO EN QUE SE HAYA PREVISTO Y SE PACTE EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS SUBSECUENTES PORQUE LAS CONDICIONES DE LA OBRA LOS REQUIERAN Y PORQUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, DICHOS ANTICIPOS SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

1. **"LA CONTRATANTE"** CON BASE EN LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** EL MONTO DEL ANTICIPO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALARÁN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS.

2. LA AMORTIZACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

3. EL PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN INICIAL, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA; PARA LA AMORTIZACIÓN DE EXHIBICIONES SUBSECUENTES, DEBERÁ ADICIONARSE AL PORCENTAJE ANTERIOR EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL MONTO DE LA O LAS CANTIDADES RECIBIDAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA, EN LA FECHA EN QUE LAS MISMAS SEAN ENTREGADAS A **"EL CONTRATISTA"**.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A **"LA CONTRATANTE"** FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA **"LA CONTRATANTE"** Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES DE LOS AQUÍ ASENTADOS, ACARREARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO PROCEDERÁ LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO Y POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA; DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA CONTRATANTE"**. EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, PODRÁ HACERSE EFECTIVA LA FIANZA.

EN EL EVENTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN LA MISMA CLÁUSULA, **" LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE ÚLTIMO CASO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ REINTEGRAR A **"LA CONTRATANTE"**, EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORÍAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO. PARA TAL **EFECTO "EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR A **"LA CONTRATANTE"** LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ENTREGAR POR SEPARADO A **"LA CONTRATANTE"** LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO

SI **"EL CONTRATISTA"** NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGARÁ A **"LA CONTRATANTE"** GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

A.- QUE SEA EXPIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

B.- QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

C.- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

D.- QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.

E.- QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"LA CONTRATANTE"** Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

F.- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO, LOS ACCESORIOS.

G.- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93,93 BIS, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 119, DE LA CITADA LEY.

EN EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A **"LA CONTRATANTE"** EN EL PLAZO Y TÉRMINOS QUE SEÑALAN EL ARTÍCULO 50, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO, **"EL CONTRATISTA"** QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

SÉPTIMA: FORMA Y LUGAR DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁN LOS DÍAS 14 Y 29 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE **"LA CONTRATANTE"** INICIE EL TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EL PAGO SE HARÁ A **"EL CONTRATISTA"** A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO, ELABORANDO LOS CONTRA-RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN PARA QUE SEAN CUBIERTAS POR **"LA CONTRATANTE"** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, **"LA CONTRATANTE"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL CASO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS [illegible] DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BICD40525EI3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

OCTAVA: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINO Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

PARA LO CUAL PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE FIANZA POR VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULAS PRIMERA, OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. MIENTRAS **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA, EN DONDE LA COMPAÑÍA DE FIANZAS CONVENGA EN ACEPTAR LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, EL CONTRATO NO SURTIRÁ EFECTO.

SI TRANSCURRIESE EL PLAZO QUE SE FIJA A **"EL CONTRATISTA"** , SIN QUE SE ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA, EL CONTRATO SE EXTINGUIRÁ DE PLENO DERECHO Y EN CONSECUENCIA **"LA CONTRATANTE"** APLICARÁ EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, **"EL CONTRATISTA"** QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASEN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EN EL CONTRATO RESPECTIVO , Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS **"EL CONTRATISTA" DEBERÁ** CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O PODRÁ OPTAR POR:

PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE **"LA CONTRATANTE"**, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA; EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y A LA AFIANZADORA.

EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE **"EL CONTRATISTA"** CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.

EN EL SUPUESTO DE QUE POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS **"LA CONTRATANTE"** CELEBRE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES CON **"EL CONTRATISTA"**, ESTE SE OBLIGA A OTORGAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS CONVENIOS REFERIDOS.

LAS PÓLIZAS EN QUE SE EXPIDAN LA FIANZAS, DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE.

A).- QUE SEA EXPIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

C). - QUE EN EL CASO DE QUE SE DIFIERA O PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

D).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,. AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

E).- QUE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PROCEDERÁ A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A **"LA CONTRATANTE"** Y ESTA ÚLTIMA LO SOLICITARÁ POR ESCRITO A LA AFIANZADORA QUE CORRESPONDA

F).- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 93 BIS, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 119, DE LA LICITADA LEY.

LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162.COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUÁREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 7444407250

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

"LA CONTRATANTE" ACUERDA QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, PARA ESTE CONTRATO SERÁN, LOS QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I Y 58, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR CUANDO ASÍ CONVENGA, PARA LO CUAL, DEBERÁN AGRUPAR AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJOS SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE SEA APLICABLE EL PROCEDIMIENTO MENCIONADO. LOS AJUSTES SE DETERMINARÁN PARA CADA GRUPO DE OBRAS O CONTRATOS Y SE APLICARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRÁ QUE **"EL CONTRATISTA"** PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE; CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL ÍNDICE QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** O **"LA CONTRATANTE "** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA EL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"**, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE **"EL CONTRATANTE"** RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

DÉCIMA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA, LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, DANDO AVISO POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE SE OBLIGA A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA, SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO SON APROXIMADAS Y, POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE MOTIVO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN SER MODIFICADOS FUERA DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.

EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"** LE FUERE A ÉSTE IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD. **"LA CONTRATANTE"** RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE (20) VEINTE DÍAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN O PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO **"EL CONTRATISTA"** O LA QUE ELLA ESTIME CONVENIENTE Y SE HARÁN CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SI SE PRESENTARAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE PODRÁ SOLICITAR TAMBIÉN UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVO PARA **"LA CONTRATANTE"** EL CONCEDERLA O NEGARLA; EN EL CASO DE CONCEDERLA, **"LA CONTRATANTE"** DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER A **"EL CONTRATISTA"** LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y EN CASO DE NEGARLA, PODRÁ EXIGIR A **"EL CONTRATISTA"**

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, DE ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL (25 %) VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LA MODIFICACIÓN EXCEDE EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICA ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO; CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA QUE SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA CONTRATANTE"** O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. CUANDO ÉSTA NO SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR BITÁCORA PROPORCIONE **"LA CONTRATANTE"**, ESTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA CONTRATANTE"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y USO DE VÍA PÚBLICA.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

ASÍ MISMO **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE **"LA CONTRATANTE"** LE PROPORCIONE POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A **"LA CONTRATANTE"** LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO.

PARA TAL EFECTO **"LA CONTRATANTE"** VERIFICARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA CONTRATANTE"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENTO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA CONTRATANTE"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, **"LA CONTRATANTE"** PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, **"LA CONTRATANTE"** EJECUTARÁ RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJO, EN LOS CASOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN.

A). - CUANDO **"LA CONTRATANTE"** DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A **"EL CONTRATISTA"** EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

B).- CUANDO DE COMÚN ACUERDO, **"LA CONTRATANTE "** y **"EL CONTRATISTA"** CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

C).- CUANDO **"LA CONTRATANTE"** OPTE UNILATERALMENTE POR LA RESCICIÓN DEL CONTRATO; EN SU CASO PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES. A, B, Y C , SE PROCEDERÁN A RECIBIR CONFORME A LO DESCRITO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE ESTA CLÁUSULA; LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON **"EL CONTRATANTE"** Y A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE CUBRIRÁ CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR **"EL CONTRATISTA".**

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE (30) TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y SU PAGO SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR CUALQUIER, CAUSA JUSTIFICADA. EL TITULAR DE **"LA CONTRATANTE"** DESIGNARÁ A EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS, POR CAUSA NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, **"LA CONTRATANTE"** PAGARÁ, A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE **"LA CONTRATANTE"** SOBRE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, PARA LO CUAL SE DEBERÁ CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL **"LA CONTRATANTE"** CONCEDERÁ A **"EL CONTRATISTA"**, LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERO ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A **"LA CONTRATANTE"**, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI **"LA CONTRATANTE"** NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, **"EL CONTRATISTA"** SOLICITARÁ MEDIANTE ESCRITO, EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA POR **"LA CONTRATANTE"** LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC940525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA CONTRATANTE"**, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE **"LA CONTRATANTE"** LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"**; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

DÉCIMA SEXTA: RELACIONES LABORALES.-

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. **"EL CONTRATISTA"** CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA CONTRATANTE"**, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LOS SIGUIENTES .

I.- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

II.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, Y

III.- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN I.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA TERMINACIÓN RESPECTIVA, **"LA CONTRATANTE"** PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCICIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO.

UNA VEZ COMUNICADA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL **"CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA CONTRATANTE"**, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO AL **"CONTRATISTA"** POSTERIORMENTE, LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE REINTEGRARÁ A **"LA CONTRATANTE"** EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"**, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADO MEDIANTE LA EXHIBICIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTE S DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y **" EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

SI **"EL CONTRATISTA"** QUE NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE LA **"LA CONTRATANTE"**, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA:

1. - SI **"EL CONTRATISTA"** NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE **"LA CONTRATANTE"**.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

2. - SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR **"LA CONTRATANTE"**

3. - SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR **"LA CONTRATANTE".**

4. - SI NO DÁ CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5. - SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.

6.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

7. - SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**

8. - SI **"EL CONTRATISTA"** NO DÁ A **"LA CONTRATANTE"** Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTADES DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9. - EN GENERAL: POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE APLICARLA LAS PENAS CONVENCIONALES CONVENIDAS, EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISIÓN. SI "LA **CONTRATANTE"** OPTA POR LA RESCISIÓN, **"EL CONTRATISTA"** ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS; PARA LO CUAL **"LA CONTRATANTE",** COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A RETENER LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL **(1 %)** UNO POR CIENTO DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA REVISIÓN, SIENDO ACUMULABLE ESTA RETENCIÓN, MIENTRAS NO SE CORRIJA EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DE PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".** LA RETENCIÓN POR RETRASO DE PROGRAMA, TENDRÁ CARÁCTER DEVOLUTIVO SI EL AVANCE DE LA OBRA ES RECUPERADO POR **"EL CONTRATISTA"** EN EL TIEMPO QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE **" LA CONTRATANTE"**, EN CASO CONTRARIO QUEDARÁ SUJETA A LA DETERMINACIÓN DE LA MISMA EN APLICACIÓN COMO PENALIZACIÓN DEFINITIVA.

ASIMISMO, PARA EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS, SE APLICARÁ UNA SANCIÓN COMO PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD AL **(5 %)** CINCO POR CIENTO DEL IMPORTE FALTANTE DE EJECUTAR HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA MULTIPLICADO POR LOS DÍAS DE ATRASO HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE **"LA CONTRATANTE",** EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN SERÁ DEL **(10 %)** DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL CONTRATADO. AL REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS RETENCIONES POR RETRASO DE PROGRAMA Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, SE TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRÓRROGAS ACORDADAS POR **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA".** PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"** NO SEA IMPUTABLE A

"EL CONTRATISTA". EN CASO DE QUE REALICE TRABAJOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CONTRAVINIENDO LAS ORDENES QUE **"LA CONTRATANTE"** EMITA POR CONDUCTO DE SU RESIDENTE DE OBRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SERÁ A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, YA QUE LOS REALICE EL MISMO O UN TERCERO DESIGNADO POR **"LA CONTRATANTE"**, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN LA CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR EL (25%) VEINTICINCO POR CIENTO SOBRE EL IMPORTE DE DICHOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN.

DÉCIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

CUANDO SE REQUIERE DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, " **EL CONTRATISTA"** DARÁ AVISO A **"LA CONTRATANTE"** ; PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE **(14) CATORCE** DÍAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE";** Y ESTE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN UN PLAZO DE (14) CATORCE DÍAS NATURALES.

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, **"EL CONTRATISTA"** DESDE SU INICIACIÓN DEBERÁ IR COMPROBADO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ANTE EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATANTE"** PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES.

VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO, EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNARÁ AL RESIDENTE DE OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS QUIEN TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALAN LOS PRECEPTOS INDICADOS.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES POR LEY.

"EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL (5) CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO A **LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** Y QUE **"LA CONTRATANTE"** ENTERARÁ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

"EL CONTRATISTA" AFILIADO CONVIENE EN QUE **"LA CONTRATANTE"** RETENGA UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL (2) DOS AL MILLAR POR CADA PAGO QUE RECIBA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SEAN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y **"LA CONTRATANTE"** LA ENTERARÁ AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN A. C.; A FIN DE QUE LOS CONTRATISTAS AFILIADOS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES LEGALES A SU CARGO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 40 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE FORMULEN DEDUCCIONES DEL 2% (DOS POR CIENTO), POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CUYOS MONTOS SERÁN INFORMADOS POR **"LA CONTRATANTE"** A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" PODRÁ CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

I.- AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A **"LA CONTRATANTE"**; EN EL QUE SE EXPRESE SU INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. EL AVISO QUE AQUÍ SE MENCIONA, DEBERÁ DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN. EN ESTE AVISO, DEBERÁ DECLARAR **"EL CONTRATISTA"**: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESIÓN DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR, DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.

II.- CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"**, RESPECTO DEL AVISO DEL PUNTO ANTERIOR.

III.- NOTIFICACIÓN PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN DE DERECHOS CELEBRADA, EN LA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NÚMERO, FECHA, Y OBJETO DEL CONTRATO FUENTE. LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN, ASÍ COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, EL IMPORTE TOTAL DE LA CESIÓN O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE Y CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CRÉDITO CEDIDO O GRABADO.

IV.- EN CASO DE QUE NO SE OPTE POR LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO, ESTO DEBERÁ HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE POR **"LA CONTRATANTE"**; A FIN DE QUE QUEDE CONSTANCIA INDUBITABLE DE QUE SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA LEY SIN PERJUICIO DE QUE SE SATISFAGAN LOS DEMÁS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. EL AVISO SE DARÁ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

V.- LA NOTIFICACIÓN O EN SU CASO EL AVISO DE LA CESIÓN O DE LA CONSTITUCIÓN DE UN GRAVAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SER HECHA A **"LA CONTRATANTE"**; DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ENTRE CEDENTE Y CESIONARIOS O ACREEDOR Y DEUDOR PIGNORÁTICIO O ENTRE LAS PARTES QUE CELEBREN EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO CUYO OBJETO SEA CEDER O GRAVAR A FAVOR DE UNA DE ELLAS EL COBRO DE LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL CONTRATO.

VI.- CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO QUE **"LA CONTRATANTE"** ESTIME NECESARIO.

VII.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE **"EL CONTRATISTA"**, QUE **"LA CONTRATANTE"** NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SEA SUSTITUIDA EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

VIII.- "LA CONTRATANTE"; Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN QUE EN EL CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE REFERENCIA EN SU PAGO.

A).- CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE **"EL CONTRATISTA"**.

B).- CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

C).- CRÉDITOS A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"**. TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"**.

D).- OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo General 23. Provisiones Salariales y Económicas.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (4)

EJERCICIO FISCAL 2018 **ESTADO:** 12.- GUERRERO

No. DE IDENTIFICADOR	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION Y FECHA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
18-SDUOPOT-331	SPDR.SPD.DGP.PDR.0516.2018 DEL 02 DE JULIO DE 2018	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO

UBICACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
HUITZUCO	HUITZUCO	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO.

FECHA DE INICIO: 24 DE DICIEMBRE DE 2018 **FECHA DE TERMINACION:** 26 DE FEBRERO DE 2019

En la localidad de Huitzuco, municipio de *Huitzuco de los Figueroa*, en la Región *Norte*, del *Estado de Guerrero*; Siendo las *10:00* horas del día 14 de Marzo de *2019*; Se Reunieron en el lugar que ocupa la Obra arriba referida, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen de este documento, con el objeto de *"Recibir"* y *"Entregar"* la Obra motivo de la presente Acta, comprendida dentro de los $ 38'443,419.00, que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SPDR), autorizo para 13 obras, mediante oficio número SPDR.SPD.DGP.PDR.0516.2018, de fecha 02 de Julio de 2018, y dentro de las que se registra la obra motivo de la presente acta, con un monto autorizado de $ 2,812,716.00, con cargo al *Ramo General 23. Provisiones Salariales y Economicas, Proyectos de Desarrollo Regional 2018 (4)*. Las Metas y características de la obras son las que se describen a continuación:

Metas: 210.00 ml (1,995.00 m2.) **Beneficiarios: 2,500 habitantes**

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

OBRA NUEVA	AMPLIACION	ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN	OBRA EXTERIOR	EQUIPAMIENTO
X				

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

210.00 metros lineales de Pavimentación con Concreto Hidráulico F´c=250 Kg/cm2. premezclado, de 15 cm. de espesor; con un ancho promedio de arroyo de 7.00 mts. y comprende los siguientes conceptos:

a).- Trazo y nivelación , estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel
b).- Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo III, de 0.00 a -2.00 m
c).- Acarreo de escombros fuera de la obra a tiro libre en camion volteo, incluye carga mecanica
d).- Relleno con material de banco, compactado con placa vibratoria o con bailarina, adicionando agua, en capas no mayores a 20 cm
e).- Afine de superficie por medios manuales, a pico y pala en areas a pavimentar
f).- Pavimento con Concreto Hidraulico de 15 cm. de esp. Con un concreto FC=250 KG/CM2
g).- Suministro y colocación de malla electrosoldada 10-10x6-6

Además se ejecutaron los siguientes trabajos:

410.00 ml. de Guarniciones de concreto simple R. N. de F'c= 200 Kg/cm2., de sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., incluye: limpia, trazo, nivelación, excavación y relleno.

490.00 m2. de Banqueta de concreto simple R. N. de F'c= 200 Kg/cm2., de 10 cm. de espesor, incluye: limpia, trazo, nivelación, relleno, cimbrado y colado.

210.00 m2. de Linea de Agua potable con tubo de pvc hidráulico rd-26 con campana de 75mm. Incluye: trazo, nivelacion, excavacion, cama de arena, piezas especiales, tomas domiciliarias, valvulas, cajas, relleno compactado.

210.00 m2. de Red de drenaje con Polietileno corrugado de 305 mm (12" de diámetro) para alcantarillado sanitario. Incluye: trazo, nivelación, excavacion, cama de arena, piezas especiales, descargas domiciliarias, pozos de visita, registros, relleno compactado.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

INVERSION AUTORIZADA:

MONTO CON I.V.A.	INDIRECTOS DE LA DEP. EJEC.	TOTAL AUTORIZADO
2,765,042.85	47,673.15	2,812,716.00

INVERSION EJERCIDA:

MONTO CON I.V.A.	INDIRECTOS DE LA DEP. EJEC.	TOTAL EJERCIDO
2,765,042.85	47,673.15	2,812,716.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo General 23. Provisiones Salariales y Económicas.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (4)

MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE CONTRATO FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
CONTRATO	SDUOPOT-PDR-AD-392-2018 21-dic-18

EMPRESA CONSTRUCTORA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA (ADMINISTRADOR UNICO)

RESIDENTE DE OBRA POR LA SDUOPOT : ING. JORGE LUIS SANCHEZ OCAMPO

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL RESIDENTE DE OBRA, EN REPRESENTACION DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RECIBE LOS TRABAJOS AL CONTRATISTA; Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, DEL ESTADO DE GUERRERO,** QUIÉN A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO.

ENTREGA
LA EMPRESA CONSTRUCTORA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR UNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

RECIBEN Y ENTREGAN
POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

EL RESIDENTE DE LA OBRA

ING. JORGE LUIS SANCHEZ OCAMPO

EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ING. DARIO IGNACIO DE JESUS CALVO

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS FLORES GUEVARA

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE HERRERA PORRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

C.P. JOSÉ LUIS ÁVILA LÓPEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo General 23. Provisiones Salariales y Económicas.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (4)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 4440726

EMPRESA CONSTRUCTORA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA R.F.C. BIC 040525 FU3

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO

UBICACIÓN: HUITZUCO, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO.

PROGRAMA: Ramo General 23. Provisiones Salariales y Económicas. PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (4)

. DEL CONTRATO: SDUOPOT-PDR-AD-392-2018 **FECHA DEL CONTRATO:** 21-dic-18

	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA	24 DE DICIEMBRE DE 2018		23 DE MARZO DE 2019
REAL	24 DE DICIEMBRE DE 2018		26 DE FEBRERO DE 2018
DIFERIMIENTO	NINGUNO		NINGUNO

FIANZAS:

TIPO DE FIANZAS	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	FECHA	MONTO
CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1970911	24-dic-18	$276,504.29
ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1970909	24-dic-18	$829,512.85
VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.		26-feb-19	$276,504.29

En la localidad de Huitzuco, municipio de Huitzuco de los Figueroa, en la Región Norte, del Estado de Guerrero; Siendo las 10:00 horas del día 14 de Marzo de 2019; Se Reunieron en el lugar que ocupa la Obra arriba referida, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen de este documento, con el objeto de "Recibir" y "Entregar" la Obra motivo de la presente Acta, comprendida dentro de los $ 38'443,419.00, que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SPDR), autorizo para 13 [illegible]ras, mediante oficio número SPDR.SPD.DGP.PDR.0516.2018, de fecha 02 de Julio de 2018, y dentro de las que se registra la [illegible] motivo de la presente acta, con un monto autorizado de $ 2,812,716.00, con cargo al Ramo General 23. Provisiones Salariales y Economicas, Proyectos de Desarrollo Regional 2018 (4) Las Metas y características de la obras son las que se describen en la hoja No. 1 de esta acta:

No. DE CONTRATO	FECHA	MONTO AUTORIZADO C/IVA	MONTO CONTRATADO C/IVA	ANTICIPO OTORGADO C/IVA
SDUOPOT-PDR-AD-392-2018	21-dic-18	$ 2,765,042.85	$ 2,765,042.85	$829,512.85

ESTIMACIONES			MONTO	ANTICIPO
NUMERO	FACTURA	FECHA	ESTIM. C/IVA	AMORTIZADO C/IVA
1 (UNO)	040	23-ene-19	$ 2,211,703.32	$ 663,511.00
2 (DOS) FINIQUITO	045	14-mar-19	$ 553,339.53	$ 166,001.85
TOTAL			$ 2,765,042.85	$829,512.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SPDR)

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

MODALIDAD DE INVERSIÓN: Ramo General 23.- Provisiones salariales y economicas, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (4)

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: **08 DE DICIEMBRE DE 2018**

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE **HUITZUCO**, MUNICIPIO DE **HUITZUCO DE LOS FIGUEROA** DEL ESTADO DE **GUERRERO**, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A CONSIDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

210.00 metros lineales de Pavimentación con Concreto Hidráulico F´c=250 Kg/cm2. premezclado, de 15 cm. de espesor; con un ancho promedio de arroyo de 7.00 mts. y comprende los siguientes conceptos:

a).- Trazo y nivelación , estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel
b).- Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo III, de 0.00 a -2.00 m
c).- Acarreo de escombros fuera de la obra a tiro libre en camion volteo, incluye carga mecanica
d).- Relleno con material de banco, compactado con placa vibratoria o con bailarina, adicionando agua, en capas no mayores a 20 cm
e).- Afine de superficie por medios manuales, a pico y pala en areas a pavimentar
f).- Pavimento con Concreto Hidraulico de 15 cm. de esp. Con un concreto FC=250 KG/CM2
g).- Suministro y colocación de malla electrosoldada 10-10x6-6
h).- Guarniciones de concreto de f'c=200 kg/cm2 de 15x20x50 cm. de sección.
i).- Banqueta de concreto de f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor.
j).- Linea de agua potable de pvc hidraulico de 3" de diametro incluye cajas de valvulas y tomas domiciliarias
k) - Red de drnaje con pvc corrugado de 12" incluye pozos de visita y descargas domiciliarias

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN 0% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE HERRERA PORRAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. PRESIDENCIA

C.P. JOSÉ LUIS ÁVILA LÓPEZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

A QUIEN CORRESPONDA

Los que suscriben el presente, C. **C.P. JOSÉ LUIS ÁVILA LÓPEZ** y C. **ING. JORGE HERRERA PORRAS**, Presidente Municipal Constitucional y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Hutizuco de los Figueroa del Estado de Guerrero, respectivamente, hacen

C O N S T A R

que la empresa **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. de C.V.**, representado legalmente por el **ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**, quièn tuvo a su cargo la obra **"'PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO"**, de conformidad con el contrato No.**SDUOPOT-PDR-AD-392-2018**, ha concluìdo en su totalidad dicha obra; y no tiene ningun adeudo de material, mano de obra o alimentaciòn, tanto de su persona como de los trabajadores que estuvieron laborando bajo su responsabilidad.

por lo que de nuestra parte no existe inconveniente alguno en extenderle la presente constancia de no adeudo, para los usos y efectos que al interesado convengan; misma que se expide, a los Catorce dias del Mes de Marzo del Año Dos Mil Diecinueve

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE HERRERA PORRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. PRESIDENCIA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. JOSÉ LUIS ÁVILA LÓPEZ

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Instituto Mexicano del Seguro Social

Acuse de recibo registro de obra de construcción

Folio	Número de registro de obra	Fecha
1646068636994668804195	C0561355	28 / 12 / 2018

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, segundo párrafo, 251, fracción IV, 270, 271, 286 L, 286 M y 286 N de la Ley del Seguro Social; 17-D, 17-E, 17-I, 19, último párrafo y 19-A del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en términos de los artículos 9, segundo párrafo y 271 de la Ley del Seguro Social; así como las Reglas 6.2 y 6.3 de las "Reglas de Carácter General para el uso de la Firma Electrónica Avanzada, cuyo certificado digital sea emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en los actos que se realicen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social", aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280813/234.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de noviembre de 2013, vigente a partir del 15 de noviembre de 2013; se hace constar la transmisión y recepción del trámite de REGISTRO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, en términos de los artículos 1o, 5o, 12, primer párrafo y 14 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; en relación con la Regla Primera de las "Reglas aplicables a los patrones y demás sujetos obligados que se dediquen de forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, para registrar las obras de construcción, sus fases e incidencias" aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, publicado en el DOF el 13 de julio de 2017, vigente a partir del 14 de julio de 2017, así como, Acuerdo ACDO.AS2.HCT.230721/187.P.DIR, publicado en DOF el 31 de agosto de 2021, vigente a partir del 1 de septiembre de 2021; correspondiente a:

Autoridad que recibe

Delegación:	GUERRERO
Subdelegación:	ACAPULCO

Datos del solicitante

Nombre, denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV
Registro patronal:	B6153792100
RFC:	BIC040525FU3
Tipo de patrón:	Contratista

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Datos de la obra

Clase de obra:	Pública
Tipo de obra:	Pavimentacion (via terrestre)
Ubicación de la obra:	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANAHUAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA EN EL ESTADO DE GUERRERO
Monto de obra:	$ 829,513 MXN
Superficie de construcción:	0 m2
Número de REPSE:	
Número de procedimiento:	ADJUDICACION

Sello digital del acuse:

FSO0pKNQjxb5l8zvSfjDt52w1Ai1pzAz/IBVTm8Ka/qQoyzBSShlEkZMrROKUygKhmFhcmi9J91BLysgAEDRZ7GFA5A7+gU/aBht9jEsumnw
Fo6W1HWbWp4SP3Cjjyspvj0pUGvhxZj+079eR8EaNvcQRaEJISJppmrRC08Mol94b9fsmmmifeuqLj2mGPn/cf0UAHaitYfrLKCTL4YsM/V8r
Fhbf58rZ4sJ6DUDKshjvMWVTQmFgitg8E3lg0Uc9zsG13MP+RQSFB0lCiJR91pXDUgMuBlgo1CwePX7uVh9a13p6gnBlnHgUzhr5L4DIZG

Cadena original del acuse:

||Invocante:portalimssdigital|Trámite: Registro de obra de construcción|Fecha: 28 12 2018 11:17:17|Número de registro de obra: C0561355|RFC: BIC040525FU3|Nombre o razon social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV|Registro patronal: B6153792100||

El presente documento no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información proporcionada. Este documento es una reproducción impresa de un trámite electrónico.

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

Periodo de ejecución			
Fecha de inicio:	28/12/2018	Fecha de término:	23/03/2019

Sello digital del acuse:

FSO0pKNQjxb5l8zvSfjDt52w1Ai1pzAz/IBVTm8Ka/qQoyzBSShlEkZMrROKUygKhmFhcmi9J91BLysgAEDRZ7GFA5A7+gU/aBht9jEsumnw
Fo6W1HWbWp4SP3Cjjyspvj0pUGvhxZj+079eR8EaNvcQRaEJISJppmrRC08Mol94b9fsmmmifeuqLj2mGPn/cf0UAHaitYfrLKCTL4YsM/V8r
Fhbf58rZ4sJ6DUDKshjvMWVTQmFgitg8E3lg0Uc9zsG13MP+RQSFB0ICiJR91pXDUgMuBlgo1CwePX7uVh9a13p6gnBInHgUzhr5L4DIZG

Cadena original del acuse:

||Invocante:portalimssdigital|Trámite: Registro de obra de construcción|Fecha: 28 12 2018 11:17:17|Número de registro de obra: C0561355|RFC: BIC040525FU3|Nombre o razon social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV|Registro patronal: B6153792100||

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

El presente documento no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información proporcionada. Este documento es una reproducción impresa de un trámite electrónico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** DEL GOBIERNO DEL ESTADO A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA CONTRATANTE"**, REPRESENTADA POR EL **C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESPACHO, Y POR LA OTRA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ING. ANDRÉS IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1. - "LA CONTRATANTE" DECLARA:

1.1 QUE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS **1, 2, 3, 18 FRACCIÓN V Y 24** DE LA **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA** DEL ESTADO DE GUERRERO **NÚMERO 08, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**, ES UNA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, CON FUNCIONES DE AUTORIDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY MENCIONADA.

1.2 EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 14 Y 16 DE LA **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08;** NOMBRÓ AL **C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, SECRETARIO DE DESPACHO DE *LA* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.**

1.3 QUE EL SECRETARIO DE DESPACHO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO **24**, FRACCIONES XI Y XIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS EN REPRESENTACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

1.4 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, EDIFICIO ACAPULCO, 2do. PISO, CD. DE LOS SERVICIOS, CHILPANCINGO, GUERRERO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5 QUE REQUIERE DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA, CUYA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

1.6 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TRAVÉS DE **FAFEF - 2019**, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019, N° DE OFICIO: SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019,** DE FECHA: **11 DE JUNIO DEL 2019.**

1.7 QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA,** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO **54, FRACCIÓN I** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266.**

2. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1 SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA SEGÚN SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO **5774** DE FECHA **25 DE MAYO DE 2004**, PASADO ANTE LA FE DEL **LICENCIADO ADRIÁN GARCÍA FIERRO, CORREDOR PUBLICO NUMERO DOS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO,** E **INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD** BAJO EL FOLIO **MERCANTIL** NÚMERO **7267-17**, DE FECHA **07 DE JUNIO DE 2004.**

2.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN TÉRMINO ALGUNO, TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO **3154** DE FECHA **10 DE ENERO DE 2015**, PASADO ANTE LA FE DEL **LICENCIADO FIDEL SERRATO VALDEZ, CORREDOR PUBLICO NUMERO 6 DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO,** E **INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD** BAJO EL FOLIO **MERCANTIL** NÚMERO **7267-17**, DE FECHA **14 DE ENERO DE 2015.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 102 C CONDESA C.P. 39690
ACAPULC JUAREZ, GRO
E-MAIL: b[illegible] bufete@gmail.com
Tel: 74 44 [illegible]7250

2.3 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.4 QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES REGISTROS: FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **BIC 040525 FU3**, INFONAVIT: **B63 23952 10 5**, IMSS: **B63 23952 10 5** Y PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO: **SDUOP-RU-959/2009.**

2.5 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

2.6 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, Y QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, RELATIVO A

ANEXO 1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS; UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

2.7 DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO O PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.8 TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CRISTÓBAL COLON No. 25, INT. 303, FRACC. MAGALLANES, C.P.: 39670, E-MAIL: bicsacv@hotmail.com, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN. LA OBRA INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL **INCISO 2.6** DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: **$ 504,201.68 (QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 68/100 M. N.) + $ 80,672.27 (OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M. N.)** DE IVA, DANDO UN TOTAL DE **$ 584,873.95 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M. N.)** ESTA CANTIDAD SÓLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO Y, LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA: **13 DE JUNIO DEL 2019** Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA **09 DE DICIEMBRE DEL 2019** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TODOS LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS NATURALES, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** OPORTUNAMENTE A MÁS TARDAR EN LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS INDICADA EN LA CLÁUSULA TERCERA, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE **"LA CONTRATANTE"** Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

QUINTA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" ESTABLECERÁ ENVIANDO OFICIO DE DESIGNACIÓN A **"LA CONTRATANTE"** ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON LICENCIATURA, QUIEN ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATANTE, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE, **"EL CONTRATISTA"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE **"LA CONTRATANTE"**, DEL CAMBIO EN CUESTIÓN; **"LA CONTRATANTE"** SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SEXTA: ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30% (TREINTA POR CIENTO)** DE LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 151,260.50 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 50/100 M. N.) + $ 24,201.68 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 68/100 M. N.)** DE IVA, DANDO UN TOTAL DE: **$ 175,462.18 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M. N.)** PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, ASÍ COMO LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES QUE EN SU CASO SE OTORGUEN, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266** Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ÉSTA MATERIA, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

EN OBRAS CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO NO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO EN EL MISMO EJERCICIO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA TALES EFECTOS, **"LA CONTRATANTE"** EN SU CASO EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.

EN EL EVENTO EN QUE SE HAYA PREVISTO Y SE PACTE EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS SUBSECUENTES PORQUE LAS CONDICIONES DE LA OBRA LOS REQUIERAN Y PORQUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, DICHOS ANTICIPOS SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

1. **"LA CONTRATANTE"** CON BASE EN LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** EL MONTO DEL ANTICIPO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALARÁN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS.
2. LA AMORTIZACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.
3. EL PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN INICIAL, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA; PARA LA AMORTIZACIÓN DE EXHIBICIONES SUBSECUENTES, DEBERÁ ADICIONARSE AL PORCENTAJE ANTERIOR EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL MONTO DE LA O LAS CANTIDADES RECIBIDAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA, EN LA FECHA EN QUE LAS MISMAS SEAN ENTREGADAS A **"EL CONTRATISTA"**.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A **"LA CONTRATANTE"** FIANZA POR EL **100%** (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA **"LA CONTRATANTE"** Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN V, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES DE LOS AQUÍ ASENTADOS, ACARREARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO PROCEDERÁ LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO Y POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA; DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA CONTRATANTE"**. EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, PODRÁ HACERSE EFECTIVA LA FIANZA.

EN EL EVENTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN LA MISMA CLÁUSULA, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO EN ESTE ÚLTIMO CASO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ REINTEGRAR A **"LA CONTRATANTE"**, EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORÍAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO. PARA TAL **EFECTO "EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR A **"LA CONTRATANTE"** LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ENTREGAR POR SEPARADO A **"LA CONTRATANTE"** LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.

SI **"EL CONTRATISTA" NO AMORTIZÓ EL** ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGARÁ A **"LA CONTRATANTE"** GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA **ESTABLECIDA POR LA** LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

A.- QUE SE EXPIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

B.- QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

C.- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

D.- QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.

E.- QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"LA CONTRATANTE"** Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

F.- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO, LOS ACCESORIOS.

G.- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93,93 BIS, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 119, DE LA CITADA LEY.

EN EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A **"LA CONTRATANTE"** EN EL PLAZO Y TÉRMINOS QUE SEÑALAN EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN VI, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO, **"EL CONTRATISTA"** QUE NO

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com.
Tel: 74 44407250.

REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY ANTES REFERIDA.

SÉPTIMA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁN LOS DÍAS 14 Y 19 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE **"LA CONTRATANTE"** INICIE EL TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EL PAGO SE HARÁ A **"EL CONTRATISTA"** A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, ELABORANDO LOS CONTRA-RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN PARA QUE SEAN CUBIERTAS POR **"LA CONTRATANTE"** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, **"LA CONTRATANTE"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL CASO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

OCTAVA: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINO Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA **LEY OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE VICIOS OCULTOS.

PARA LO CUAL PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE FIANZA POR VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULAS PRIMERA, OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. MIENTRAS **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA, EN DONDE LA COMPAÑÍA DE FIANZAS CONVENGA EN ACEPTAR LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, EL CONTRATO NO SURTIRÁ EFECTO.

SI TRANSCURRIESE EL PLAZO QUE SE FIJA A **"EL CONTRATISTA"**, SIN QUE SE ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA, EL CONTRATO SE EXTINGUIRÁ DE PLENO DERECHO Y EN CONSECUENCIA **"LA CONTRATANTE"** APLICARÁ EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN I DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, QUE A LA LETRA DICE, LA CONTRALORÍA, ADEMÁS DE LA SANCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR, INHABILITARÁ TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR CONTRATOS, REGULADOS POR ESTA LEY, AL LICITANTE O CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. LOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS MISMOS NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO POR LA CONVOCANTE.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, **"EL CONTRATISTA"** QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASEN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**; CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUERRERO; Y, DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O PODRÁ OPTAR POR:

PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE **"LA CONTRATANTE"**, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA; EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y A LA AFIANZADORA.

EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE **"EL CONTRATISTA"** CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.

EN EL SUPUESTO DE QUE POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS **"LA CONTRATANTE"** CELEBRE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES CON **"EL CONTRATISTA"**, ESTE SE OBLIGA A OTORGAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS CONVENIOS REFERIDOS.

LAS PÓLIZAS EN QUE SE EXPIDAN LA FIANZAS, DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE:

A).- QUE SE EXPIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

C). - QUE EN EL CASO DE QUE SE DIFIERA O PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

D).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

E).- QUE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PROCEDERÁ A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A **"LA CONTRATANTE"** Y ESTA ÚLTIMA LO SOLICITARÁ POR ESCRITO A LA AFIANZADORA QUE CORRESPONDA.

F).- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 93 BIS, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 119, DE LA LICITADA LEY.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ÈSTE CONTRATO QUE, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 67, 68 FRACCIÓN I Y 69 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR CUANDO ASÍ CONVENGA, PARA LO CUAL, DEBERÁN AGRUPAR AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJOS SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE SEA APLICABLE EL PROCEDIMIENTO MENCIONADO, LOS AJUSTES SE DETERMINARÁN PARA CADA GRUPO DE OBRAS O CONTRATOS Y SE APLICARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRÁ QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL "CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE; CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL "CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL ÍNDICE QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA EL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL CONTRATANTE" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

DÉCIMA: MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO "LA CONTRATANTE" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA, LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A ACATAR LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA, SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO SON APROXIMADAS Y, POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE MOTIVO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN SER MODIFICADOS FUERA DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA PRIMERA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.

EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LE FUERE A ÈSTE IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD. "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN O PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "EL CONTRATISTA" O LA QUE ELLA ESTIME CONVENIENTE Y SE HARÁN CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SI SE PRESENTARAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE PODRÁ SOLICITAR TAMBIÉN UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVO PARA "LA CONTRATANTE" EL CONCEDERLA O NEGARLA; EN EL CASO DE CONCEDERLA, "LA CONTRATANTE" DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER A "EL CONTRATISTA" LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y EN CASO DE NEGARLA, PODRÁ EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, DE ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LA MODIFICACIÓN EXCEDE EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, "LA CONTRATANTE" PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICA ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO; CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA QUE SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUANDO ÉSTA NO SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR BITÁCORA PROPORCIONE **"LA CONTRATANTE"**, ESTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA CONTRATANTE"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y USO DE VÍA PÚBLICA.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

ASÍ MISMO **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE **"LA CONTRATANTE"** LE PROPORCIONE POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN.

DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A **"LA CONTRATANTE"** LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO.

PARA TAL EFECTO **"LA CONTRATANTE"** VERIFICARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA CONTRATANTE"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENTO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA CONTRATANTE"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL **"LA CONTRATANTE"** PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, **"LA CONTRATANTE"** EJECUTARÁ RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJO, EN LOS CASOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN.

A).- CUANDO **"LA CONTRATANTE"** DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, **SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA"** EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

B).- CUANDO DE COMÚN ACUERDO, **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

C).- CUANDO **"LA CONTRATANTE"** OPTE UNILATERALMENTE POR LA RESCICIÓN DEL CONTRATO, EN SU CASO PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES: A, B, Y C, SE PROCEDERÁN A RECIBIR CONFORME A LO DESCRITO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE ESTA CLÁUSULA; LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON **"EL CONTRATANTE"** Y A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE CUBRIRÁ CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR **"EL CONTRATISTA"**.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE (30) TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y SU PAGO SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. EL TITULAR DE **"LA CONTRATANTE"** DESIGNARÁ A EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS, POR CAUSA NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, **"LA CONTRATANTE"** PAGARÁ, A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE **"LA CONTRATANTE"** SOBRE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, PARA LO CUAL SE DEBERÁ CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL **"LA CONTRATANTE"** CONCEDERÁ A **"EL CONTRATISTA"**, LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERO ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A "LA CONTRATANTE", QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI "LA CONTRATANTE" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ MEDIANTE ESCRITO, EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA POR "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "LA CONTRATANTE" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A "EL CONTRATISTA"; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

DÉCIMA SEXTA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO DESLINDAR TOTALMENTE A LA CONTRATANTE DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, QUE A LA LETRA DICE, LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PODRÁN RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I.- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

II.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER; Y

III.- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN I.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA TERMINACIÓN RESPECTIVA, "LA CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCICIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO.

UNA VEZ COMUNICADA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL "CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO AL "CONTRATISTA" POSTERIORMENTE, LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE REINTEGRARÁ A "LA CONTRATANTE" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO A "EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADO MEDIANTE LA EXHIBICIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTE S DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA:

1.- SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE"

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

1.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR **"LA CONTRATANTE"**.

4.- SI NO DÁ CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5.- SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.

6.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

7.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**

8.- SI **"EL CONTRATISTA"** NO DÁ A **"LA CONTRATANTE"** Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTADES DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9.- EN GENERAL: POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LA LEY DE **OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONVENIDAS, EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISIÓN. SI **"LA CONTRATANTE"** OPTA POR LA RESCISIÓN, **"EL CONTRATISTA"** ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS; PARA LO CUAL **"LA CONTRATANTE"**, COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A RETENER LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA REVISIÓN, SIENDO ACUMULABLE ESTA RETENCIÓN, MIENTRAS NO SE CORRIJA EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DE PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**. LA RETENCIÓN POR RETRASO DE PROGRAMA, TENDRÁ CARÁCTER DEVOLUTIVO SI EL AVANCE DE LA OBRA ES RECUPERADO POR **"EL CONTRATISTA"** EN EL TIEMPO QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE **" LA CONTRATANTE"**, EN CASO CONTRARIO QUEDARÁ SUJETA A LA DETERMINACIÓN DE LA MISMA EN APLICACIÓN COMO PENALIZACIÓN DEFINITIVA.

ASIMISMO, PARA EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS, SE APLICARÁ UNA SANCIÓN COMO PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD AL 5 % (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE FALTANTE DE EJECUTAR HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA MULTIPLICADO POR LOS DÍAS DE ATRASO HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**. EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN SERÁ DEL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL CONTRATADO. AL REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS RETENCIONES POR RETRASO DE PROGRAMA Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, SE TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRÓRROGAS ACORDADAS POR **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"**. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"** NO SEA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**. EN CASO DE QUE REALICE TRABAJOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CONTRAVINIENDO LAS ORDENES QUE **"LA CONTRATANTE"** EMITA POR CONDUCTO DE SU RESIDENTE DE OBRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SERÁ A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, YA QUE LOS REALICE EL MISMO O UN TERCERO DESIGNADO POR **"LA CONTRATANTE"**, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN LA CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR EL 20% (VEINTICINCO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE DICHOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN.

DÉCIMA NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

CUANDO SE REQUIERE DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, **" EL CONTRATISTA"** DARÁ AVISO A **"LA CONTRATANTE"** ; PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE 14 (CATORCE) DÍAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"**; Y ESTE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN UN PLAZO DE 14 (CATORCE) DÍAS NATURALES.

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, **"EL CONTRATISTA"** DESDE SU INICIACIÓN DEBERÁ IR COMPROBADO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATANTE"** PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES.

VIGÉSIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ESTABLECERÁ** LA RESIDENCIA DE OBRAS CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS , LA CUAL ESTARÁ UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO MEDIANTE OFICIO DESIGNARÁ A UN SERVIDOR PÚBLICO COMO RESIDENTE DE OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE **"EL CONTRATISTA"** Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"**

VIGÉSIMA PRIMERA: DEDUCCIONES POR LEY.

"EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO A **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.**

"EL CONTRATISTA" AFILIADO CONVIENE EN QUE **"LA CONTRATANTE"** RETENGA UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 2 (DOS) AL MILLAR POR CADA PAGO QUE RECIBA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SEAN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y **"LA CONTRATANTE"** LA ENTERARÁ AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN A. C., A FIN DE QUE LOS CONTRATISTAS AFILIADOS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES LEGALES A SU CARGO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 40 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE FORMULEN DEDUCCIONES DEL 2% (DOS POR CIENTO), POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CUYOS MONTOS SERÁN INFORMADOS POR **"LA CONTRATANTE"** A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" PODRÁ CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

I.- AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A **"LA CONTRATANTE"**; EN EL QUE SE EXPRESE SU INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. EL AVISO QUE AQUÍ SE MENCIONA, DEBERÁ DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN. EN ESTE AVISO, DEBERÁ DECLARAR **"EL CONTRATISTA"**; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESIÓN DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR, DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.

II.- CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"**, RESPECTO DEL AVISO DEL PUNTO ANTERIOR.

III.- NOTIFICACIÓN PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN DE DERECHOS CELEBRADA, EN LA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NÚMERO, FECHA, Y OBJETO DEL CONTRATO FUENTE. LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN, ASÍ COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, EL IMPORTE TOTAL DE LA CESIÓN O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE Y CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CRÉDITO CEDIDO O GRABADO.

IV.- EN CASO DE QUE NO SE OPTE POR LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO, ESTO DEBERÁ HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE POR **"LA CONTRATANTE"**; A FIN DE QUE QUEDE CONSTANCIA INDUBITABLE DE QUE SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA LEY SIN PERJUICIO DE QUE SE SATISFAGAN LOS DEMÁS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. EL AVISO SE DARÁ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

V.- LA NOTIFICACIÓN O EN SU CASO EL AVISO DE LA CESIÓN O DE LA CONSTITUCIÓN DE UN GRAVAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SER HECHA A **"LA CONTRATANTE"**; DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ENTRE CEDENTE Y CESIONARIOS O ACREEDOR Y DEUDOR PIGNORATICIO O ENTRE LAS PARTES QUE CELEBREN EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO CUYO OBJETO SEA CEDER O GRAVAR A FAVOR DE UNA DE ELLAS EL COBRO DE LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL CONTRATO.

VI.- CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO QUE **"LA CONTRATANTE"** ESTIME NECESARIO.

VII.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE **"EL CONTRATISTA"**, QUE **"LA CONTRATANTE"** NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SEA SUSTITUIDA EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

VIII.- **"LA CONTRATANTE"**; Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN QUE EN EL CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE REFERENCIA EN SU PAGO.

A).- CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE **"EL CONTRATISTA"**.

B).- CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

C).- CRÉDITOS A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"**, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"**.

D).- OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL CONTRATO, CUANDO UNA VEZ NOTIFICADA LA CESIÓN DE DERECHOS O EL ACTO JURÍDICO DE QUE SE TRATE, LOS DERECHOS DE CRÉDITO QUE COMPRENDA SEAN COBRADOS POR EL CEDENTE, DEUDOR PIGNORATÍCIO, FIDEICOMITENTE O CUALQUIER PERSONA DISTINTA DEL NUEVO TITULAR DEL DERECHO. **"LA CONTRATANTE"** TAMBIÉN PODRÁ RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO DESPUÉS DE SER COBRADAS LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS, ESTAS SE HAGAN FIGURAR POR **"EL CONTRATISTA"** EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITOS O DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA, DE FIDEICOMISO EN GARANTÍA O CUALQUIER OTRO ACTO JURÍDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIA CONFERIR A UN TERCERO LOS DERECHOS DE **"EL CONTRATISTA"** A LOS CRÉDITOS GENERADOS CONFORME A ESTE CONTRATO, O PREFERENCIA SOBRE DICHOS CRÉDITOS.

VIGÉSIMA TERCERA- OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.-

EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF), SEGÚN LO ESTABLECE LA REGLA 1.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

VIGÉSIMA CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EN LO NO PREVISTO POR ESTA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLA SE DERIVE, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE A LOS JUZGADOS DEL DISTRITO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO., Y POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

DADO EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO EL DÍA 12 DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE FIRMADO POR QUIENES EN ÉL HAN INTERVENIDO.

POR "LA CONTRATANTE"

C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

POR "EL CONTRATISTA"

C. ING. ANDRÉS IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA, C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

A QUIEN CORRESPONDA

Los que suscriben la presente, miembros del **Comité de Desarrollo Comunitario de la Obra "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, del Estado de Guerrero, hacen

C O N S T A R

que la Empresa Constructora **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, representada legalmente por el **Ing. Andrés Ignacio Zárate Castañeda**, en su caracter de **Administrador Único,** quièn tuvo a su cargo la obra **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA", Gro**. de conformidad con el Contrato de Obra pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019,** ha concluìdo en su totalidad dicha obra; y no tiene ningún adeudo de material, mano de obra o alimentaciòn, tanto de su persona como de los trabajadores que estuvieron laborando bajo su responsabilidad.

Por lo que de nuestra parte no existe inconveniente alguno en extenderle la presente **constancia de no adeudo**, para los usos y efectos que al interesado convengan; misma que se expide, a los **Veintitres Dias del mes de Diciembre del años Dos Mil diecinueve.**

DAN FÉ

EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA", GRO

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JUAN LUIS MARTINEZ RENDON

SECRETARIO DEL COMITÉ

C. IGINIO GALEANA PEREZ

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

SECRETARÍA Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

MODALIDAD DE INVERSIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2019

LA COMUNIDAD DE LA ***"COLONIA REFORMA"***, DE LA ***"CIUDAD DE ZIHUATANEJOO"***, MUNICIPIO DE ***"ZIHUATANEJO DE AZUETA"***, EN LA REGIÓN **"COSTA GRANDE"**, DEL **ESTADO DE GUERRERO**, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A CONSIDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE EN LA COL. REFORMA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

longitud total es de 43.00 m, de los cuales 24.70 m. es con pavimento de 4 m. de ancho, guarniciones y banquetas laterales de diferentes anchos; el resto es a base de muros de contención de piedra braza y escalones de 30 cm de huella y diferentes longitudes, con concreto; comprende las Siguientes Partidas y Conceptos:

A01.- PRELIMINARES

1.1.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO CRUCEROS, EJES Y NIVELES: 222.91 M2.

1.2.- TALA DE 1 ÁRBOL DE BOCOTO DE 30 CM. DE DIAMETRO NETO, INCLUYE: DESENRAICE Y RETIRO DEL ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES FUERA DE LA OBRA.

1.3.- CORTE POR MEDIOS MECÁNIICOS EN TERRENO TIPO II, MEDIDO EN BANCO, NO INCLUYE AFINE: 80.41 M3.

1.4.- CARGA MECÁNICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 6 M3. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN: 80.41 M3.

1.5.- AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE AL 85% PROCTOR CON EQUIPO MECÁNICO, HASTA 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: CORTES MENORES, EXTENDIDO Y APILE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN: 90.27 M2.

A02.-MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS

2.1.- MURO DE PIEDRA BRASA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS A 1 Y 2 ESTACIONES: 33.84 M3.

2.2.- ESCALÓN FORJADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., PERALTES DE 18 CM. Y HUELLA DE 30 CM., CON NARIZ DE 5 X 5 CM., INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA: 65.01 ML.

A03.- PAVIMENTO Y GUARNICIONES

3.1.- BASE PARA VIALIDAD FORMAFDA CON MATERIAL PETREO GRADUADO, BAJO NORMAS SCT, COMPACTADA AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR: 18.05 M3.

3.2.- GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 50 CMS. DE SECCIÓN, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. 3/4" R.N., TRAMO RECTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN, VACIADO DE CONCRETO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR: 46.10 ML.

3.3.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE, COMPACTACIÓN, CIMBRA, COLADO Y ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO: 47.06 M2.

3.4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 90.27 M2. DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 - 10/10 EN PAVIMENTOS.

3.5.- FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERAS, EXTENDIDO, REGLEADO: 46.60 M2.

3.6.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2. DE 15 CM. DE ESPESOR EN LOSA DE ARROYO DE CALLE, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO: 13.53 M3.

3.7.- TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (ESPESOR DE 15 A 20 CM.) EMPLEANDO CORTADORA DE PISO CON DISCO DE DIAMANTE DE 14": 53.70 ML.

3.8.- CALAFATEO DE JUNTAS DE 5 MM. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 50MM. CON ASFALTO OXIDADO TIPO IV (PASA). INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. : 53.70 ML

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

MODALIDAD DE INVERSIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2019

A04.- INSTALACIONES

4.1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 43.23 ML. DE TUBO DE RED DE DRENAJE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO

4.2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 41.21 ML. DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO.

4.3.- 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y CONEXIONES DE 4", INCLUYE: COLOCACION Y PRUEBAS.

4.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CODOS, NIPLES, TUERCAS, ADAPTADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

4.5.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo. Fo. DE 60 CM. DE DIÁMETRO 135 KG.

A05.- ACABADOS

5.1.- PINTURA EN GUARNICIÓN EN COLOR AMARILLO TRÁFICO DE 30 CM. DE DESARROLLO, UNA MANO: 46.10 ML.

5.2.- LIMPIEZA MANUAL DE OBRA, CON ACOPIO DE MATERIAL, BASURA, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y MANO DE OBRA: 210.44 M2.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN 0% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA", GRO

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JUAN LUIS MARTINEZ RENDON

SECRETARIO DEL COMITÉ

C. IGINIO GALEANA PEREZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

EJERCICIO FISCAL 2019 **ESTADO:** 12.- GUERRERO 172-2019

No. de Identificador	No. de Oficio de Autorización y Fecha	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
19SDUOPOT-076	SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019 11 DE JUNIO DE 2019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE EN LA COL. REFORMA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.

UBICACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
COL REFORMA	ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2019 **FECHA DE TERMINACION:** 09 DE DICIEMBRE DE 2019

En la Comunidad de la ***"COLONIA REFORMA"*** , de la ***"CIUDAD DE ZIHUATANEJO"*** , municipio de ***"ZIHUATANEJO DE AZUETA"***, en la Región ***"COSTA GRANDE"*** del **ESTADO DE GUERRERO**; Siendo las **11:00** horas del día **23** de **DICIEMBRE** del Año **2019**; Se Reunieron en el lugar que ocupa la Obra arriba referida, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen de este documento, con el objeto de **"RECIBIR"** y **"ENTREGAR"** la Obra motivo de la presente Acta, comprendida dentro de los **$9'000,000.00**, que la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Guerrero**, autorizó para **11 Obras**, mediante oficio número **SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019, de fecha 11 de Junio del 2019** ; dentro de las que se registra la obra motivo de la presente acta con un monto particular autorizado de **$600,000.00, con cargo al Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); particularmente de "PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL ", correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. Las Metas y caracteristicas de la obras son las que se describen a continuación:**

Metas: 43.00 ml. De Andador **Beneficiarios: 75 Personas**

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

OBRA NUEVA	AMPLIACION	REHABILITACION	OBRA EXTERIOR	EQUIPAMIENTO
X				

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

longitud total es de 43.00 m, de los cuales 24.70 m. es con pavimento de 4 m. de ancho, guarniciones y banquetas laterales de diferentes anchos; el resto es a base de muros de contención de piedra braza y escalones de 30 cm de huella y diferentes longitudes, con concreto; comprende las Siguientes Partidas y Conceptos:

A01.- PRELIMINARES

1.1.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO CRUCEROS, EJES Y NIVELES: **222.91 M2.**

1.2.- TALA DE 1 ÁRBOL DE BOCOTO DE 30 CM. DE DIAMETRO NETO, INCLUYE: DESENRAICE Y RETIRO DEL ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES FUERA DE LA OBRA.

1.3.- CORTE POR MEDIOS MECÁNIICOS EN TERRENO TIPO II, MEDIDO EN BANCO, NO INCLUYE AFINE: **80.41 M3.**

1.4.- CARGA MECÁNICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 6 M3. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN: **80.41 M3.**

1.5.- AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE AL 85% PROCTOR CON EQUIPO MECÁNICO, HASTA 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES MENORES, EXTENDIDO Y APILE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN: **90.27 M2.**

A02.-MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS

2.1.- MURO DE PIEDRA BRASA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS A 1 Y 2 ESTACIONES: **33.84 M3.**

2.2.- ESCALÓN FORJADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., PERALTES DE 18 CM. Y HUELLA DE 30 CM., CON NARIZ, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA: **65.01 ML.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL bicsa bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

A03.- PAVIMENTO Y GUARNICIONES

3.1.- BASE PARA VIALIDAD FORMAFDA CON MATERIAL PETREO GRADUADO, BAJO NORMAS SCT, COMPACTADA AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR: **18.05 M3.**

3.2.- GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 50 CMS. DE SECCIÓN, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. 3/4" R.N., TRAMO RECTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN, VACIADO DE CONCRETO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR: **46.10 ML.**

3.3.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE, COMPACTACIÓN, CIMBRA, COLADO Y ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO: **47.06 M2.**

3.4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE **90.27 M2.** DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 - 10/10 EN PAVIMENTOS.

3.5.- FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERAS, EXTENDIDO, REGLEADO: **46.69 M2.**

3.6.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2. DE 15 CM. DE ESPESOR EN LOSA DE ARROYO DE LA CALLE, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO: **13.53 M3.**

3.7.- TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (ESPESOR DE 15 A 20 CM.) EMPLEANDO CORTADORA DE PISO CON DISCO DE DIAMANTE DE 14": **53.70 ML.**

3.8.- CALAFATEO DE JUNTAS DE 5 MM. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 50MM. CON ASFALTO OXIDADO TIPO IV (PASA). INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. : **53.70 ML**

A04.- INSTALACIONES

4.1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE **43.23 ML.** DE TUBO DE RED DE DRENAJE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO

4.2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE **41.21 ML.** DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO.

4.3.- **9 DESCARGAS** DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y CONEXIONES DE 4", INCLUYE: COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

4.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **9 TOMAS DOMICILIARIAS** DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CODOS, NIPLES, TUERCAS, ADAPTADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

4.5.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE **1 BROCAL** Y TAPA CIEGA DE Fo. Fo. DE 60 CM. DE DIÁMETRO 135 KG.

A05.- ACABADOS

5.1.- PINTURA EN GUARNICIÓN EN COLOR AMARILLO TRÁFICO DE 30 CM. DE DESARROLLO, UNA MANO: **46.10 ML.**

5.2.- LIMPIEZA MANUAL DE OBRA, CON ACOPIO DE MATERIAL, BASURA, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y MANO DE OBRA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel. 74 44407250

INVERSION AUTORIZADA:

MONTO AUTORIZADO CON IVA	INDIRECTOS	TOTAL
$ 584,873.95	$ 15,126.05	$ 600,000.00

INVERSION EJERCIDA:

INVERSION EJERCIDA	INDIRECTOS	TOTAL
$ 584,873.95	$ 15,126.05	$ 600,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE CONTRATO FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019 12/JUNIO/2019

EL CONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
REPRESENTATE LEGAL: ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA (ADMINISTRADOR UNICO)
RESIDENTE DE OBRA POR LA SDUOPOT : ARQ. FLORENTINO ROSAS TELLEZ

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA DENOMINADA ***"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE EN LA COL. REFORMA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA."***, DEL ESTADO DE GUERRERO Y ACTO SEGUIDO EL RESIDENTE DE OBRA, EN REPRESENTACION DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RECIBE LOS TRABAJOS AL CONTRATISTA; Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA,** QUIÉNES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO.

ENTREGA
LA EMPRESA CONSTRUCTORA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V

ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBEN Y ENTREGAN
POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EL RESIDENTE DE LA OBRA

ARQ. FLORENTINO ROSAS TELLEZ

EL DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS

ING. DARIO IGNACIO DE JESUS CALVO

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. COZOVI ISSAC OCAMPO GUZMÁN

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO. MEXICO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

R E C I B E N

EL COMITÉ DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO, EN LA U[illegible] EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JUAN LUIS MARTINEZ RENDON

SECRETARIO DEL COMITÉ

C. IGINIIO GALEANA PEREZ

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

EMPRESA CONSTRUCTORA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V R.F.C. BIC 0400525 FU3

REPRESENTATE LEGAL:: ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA (ADMINISTRADOR UNICO)

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE EN LA COL. REFORMA, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.

UBICACIÓN: LOC. DEL POSQUELITE, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,GRO.

PROGRAMA: Ramo 33.- FAFEF, Proyectos de Desarrollo Municipal 2019

No. DEL CONTRATO: SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

FECHA DEL CONTRATO: 12/JUNIO/2019

	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA	13 DE JUNIO DE 2019		09 DE DICIEMBRE DE 2019
REAL	09 DE OCTUBRE DE 2019		09 DE DICIEMBRE DE 2019
DIFERIMIENTO	NINGUNO		

FIANZAS:

TIPO DE FIANZAS	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No. DE FIANZA	Monto de la Fianza	Fecha de Expedición
CUMPLIMIENTO	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.	2030810	$58,487.39	12-06-19
ANTICIPO	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.	2030809	$175,462.18	12-06-19
VICIOS OCULTOS	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.	2066134	$58,487.39	23-dic-19

En la Comunidad de la **"COLONIA REFORMA"**, de la **"CIUDAD DE ZIHUATANEJO"**, municipio de **"ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, en la Región **"COSTA GRANDE"** del **ESTADO DE GUERRERO**; Siendo las **11:00** horas del día **23** de **DICIEMBRE** del Año **2019**, Se Reunieron en el lugar que ocupa la Obra arriba referida, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen de este documento, con el objeto de **"RECIBIR"** y **"ENTREGAR"** la Obra motivo de la presente Acta, comprendida dentro de los **$9'000,000.00**, que la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Guerrero**, autorizó para **11 Obras**, mediante oficio número **SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019, de fecha 11 de Junio del 2019** ; dentro de las que se registra la obra motivo de la presente acta con un monto particular autorizado de **$600,000.00, con cargo al Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); particularmente de "PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL ", correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. Las Metas y caracteristicas de la obras son las que se describen en la hoja uno y dos de esta Acta.**

No. DE CONTRATO	FECHA	MONTO AUTORIZADO C/IVA	MONTO CONTRATADO C/IVA	ANTICIPO OTORGADO C/IVA
SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019	12/JUNIO/2019	$ 584,873.95	$ 584,873.95	$175,462.18

ESTIMACIONES			MONTO	ANTICIPO
NUMERO	FACTURA	FECHA	ESTIM. C/IVA	AMORTIZADO C/IVA
EST. #1 (UNO)	21	09/03/2020	$ 263,193.27	$78,957.98
EST. #2 (DOS) Y FINIQUITO	26	11/03/2020	$ 321,680.68	$96,504.20
TOTAL			$ 584,873.95	$175,462.18

GUERRERO

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

EN LA CIUDAD DE **CHILPANCINGO**, MUNICIPIO DE **CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**, DEL **ESTADO DE GUERRERO**, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **SIETE** DEL MES DE **ENERO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO (SDUOPOT)**, UBICADAS EN EL EDIFICIO "ACAPULCO" 2o. PISO DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, CON DOMICILIO EN BOULEVARD "LIC. RENÉ JUÁREZ CISNEROS", COLONIA CIUDAD DE LOS SERVICIOS, DE ESTA CIUDAD, POR PARTE ESTA DEPENDENCIA EJECUTORA CONTRATANTE (SDUOPOT), SU TITULAR, **MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, **ARQ. COZOVI ISAAC OCAMPO GUZMÁN**, EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, **ING. DARÍO IGNACIO DE JESÚS CALVO** Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, ARQ. **FLORENTINO ROSAS TÉLLEZ**; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. ANDRÉS IGNACIO ZÁRATE CASTAÑEDA**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA PRESENTE

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019 CELEBRADO EL 12/JUNIO/2019

QUE COMPRENDE LA OBRA: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, EN LA REGIÓN **"COSTA GRANDE"**, DEL ESTADO DE GUERRERO.

A).- ANTECEDENTES:

I EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, APROBÓ, DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, RECURSOS DEL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF), PARTICULARMENTE DENTRO DE **"PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL"**, LA CANTIDAD DE **$150'000,000.00** (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.).

II **LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO**, CON FECHA **11** DE JUNIO DEL **AÑO 2019**, MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019**, AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE **$9'000,000.00 (NUEVE MILLONES DE PESOS 66/100 M. N.)**, CON I.V.A. É INDIRECTOS, PARA **11 (ONCE) OBRAS**, CON CARGO AL **RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**, DENTRO DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)**, PARTICULARMENTE DENTRO DE **"PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL"**. DENTRO DE LAS QUE SE REGISTRA LA OBRA MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA CON UN MONTO PARTICULAR AUTORIZADO DE **$600,000.00 (SEISCIÉNTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

III **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 29, PÁRRAFO II, ARTÍCULO 39 PÁRRAFO III, 54, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266**, CON FECHA **12** DE **JUNIO DE 2019**, ADJUDICÓ, DE MANERA DIRECTA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, EL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019**, POR UN MONTO DE **$504,201.68** (QUINIÉNTOS CUATRO MIL DOSCIÉNTOS UN PESOS 68/100 M.N.) **$80,672.27** (OCHENTA MIL SEISCIÉNTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.) DE I.V.A. DANDO UN TOTAL CON I.V.A. DE **$584,873.95** (QUINIÉNTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIÉNTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.) , QUE COMPRENDE LA OBRA **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**.

IV EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO FUE DE **180 DÍAS NATURALES**, HABIÉNDO SEÑALADO COMO FECHA DE INICIO PROGRAMADA EL **13** DE **JUNIO** DE **2019** Y DE TERMINACIÓN PROGRAMADA EL **09** DE **DICIEMBRE** DE **2019**.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GUERRERO

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

V DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO, LA **"SDUOPOT"**, OTORGÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, UN **ANTICIPO**, POR LA CANTIDAD DE **$175,462.18 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIÉNTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)** INCLUYE 16% DE I.V.A., CORRESPONDIENTE AL **30%** DEL MONTO CONTRATADO, ANTICIPO QUE LE FUE PAGADO AL CONTRATISTA VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA, CON FECHA **06 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

VI CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 61 PÁRRAFO I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266**, LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, TENÍA DERECHO A UN **DIFERIMIENTO POR ATRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO**; SIN EMBARGO LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO HIZO USO DE ÉL.

B).- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

longitud total es de 43.00 m, de los cuales 24.70 m. es con pavimento de 4 m. de ancho, guarniciones y banquetas laterales de diferentes anchos; el resto es a base de muros de contención de piedra braza y escalones de 30 cm de huella y diferentes longitudes, con concreto; comprende las Siguientes Partidas y Conceptos:

A01.- PRELIMINARES

1.1.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO CRUCEROS, EJES Y NIVELES: 222.91 M2.

1.2.- TALA DE 1 ÁRBOL DE BOCOTO DE 30 CM. DE DIAMETRO NETO, INCLUYE: DESENRAICE Y RETIRO DEL ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES FUERA DE LA OBRA.

1.3.- CORTE POR MEDIOS MECÀNIICOS EN TERRENO TIPO II, MEDIDO EN BANCO, NO INCLUYE AFINE: 80.41 M3.

1.4.- CARGA MECÁNICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 6 M3. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN: 80.41 M3.

1.5.- AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE AL 85% PROCTOR CON EQUIPO MECÁNICO, HASTA 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES MENORES, EXTENDIDO Y APILE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN: 90.27 M2.

A02.-MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS

2.1.- MURO DE PIEDRA BRASA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS A 1 Y 2 ESTACIONES: 33.84 M3.

2.2.- ESCALÓN FORJADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., PERALTES DE 18 CM. Y HUELLA DE 30 CM., CON NARIZ DE 5 X 5 CM., INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA: 65.01 ML.

A03.- PAVIMENTO Y GUARNICIONES

3.1.- BASE PARA VIALIDAD FORMAFDA CON MATERIAL PETREO GRADUADO, BAJO NORMAS SCT, COMPACTADA AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR: 18.05 M3.

3.2.- GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 50 CMS. DE SECCIÓN, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. 3/4" R.N., TRAMO RECTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN, VACIADO DE CONCRETO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR: 46.10 ML.

3.3.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE, COMPACTACIÓN, CIMBRA, COLADO Y ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO: 47.06 M2.

3.4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 90.27 M2. DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 - 10/10 EN PAVIMENTOS.

3.5.- FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERAS, EXTENDIDO, REGLEADO: 46.69 M2.

3.6.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2. DE 15 CM. DE ESPESOR EN LOSA DE ARROYO DE LA CALLE, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO: 13.53 M3.

3.7.- TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (ESPESOR DE 15 A 20 CM.) EMPLEANDO CORTADORA DE PISO CON DISCO DE DIAMANTE DE 14": 53.70 ML.

3.8.- CALAFATEO DE JUNTAS DE 5 MM. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 50MM. CON ASFALTO OXIDADO TIPO IV (FASA). INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. : 53.70 ML.

Palacio de gobierno, Boulevard rene Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios. CP. 39075, Chilpancingo, gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30/ email: sduopguerrero @gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

GUERRERO

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

A04.- INSTALACIONES

4.1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 43.23 ML. DE TUBO DE RED DE DRENAJE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO

4.2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 41.21 ML. DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO.

4.3.- 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y CONEXIONES DE 4", INCLUYE: COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

4.4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CODOS, NIPLES, TUERCAS, ADAPTADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

4.5.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo. Fo. DE 60 CM. DE DIÁMETRO 135 KG.

A05.- ACABADOS

5.1.- PINTURA EN GUARNICIÓN EN COLOR AMARILLO TRÁFICO DE 30 CM. DE DESARROLLO, UNA MANO: 46.10 ML.

5.2.- LIMPIEZA MANUAL DE OBRA, CON ACOPIO DE MATERIAL, BASURA, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y MANO DE OBRA: 210.44 M2.

C).- EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y ESTADOS FINANCIEROS:

No. de Est.	Importe Estimado sin IVA	más 16% de I.V.A.	Importe Estimado con IVA	DEDUCCIONES					DEVOLUCIONES	IMPORTE LÍQUIDO PAGADO
				retenciones por atraso de obra	Amortización del Anticipo	2% S/R.T.P.S.	5 al millar Insp. Y Vig.	2 al millar c.m.i.c.		
1 (uno)	$ 226,890.75	$ 36,302.52	$ 263,193.27	$ -	$ 78,957.98	$ 1,203.63	$ 1,134.45	$ 453.78	$ -	$ 181,443.43
2 (dos) y finiquito	$ 277,310.93	$ 44,369.75	$ 321,680.68	$ -	$ 96,504.21	$ 1,471.10	$ 1,386.55	$ 554.62		$ 221,764.20
Total Estimado	$ 504,201.68	$ 80,672.27	$ 584,873.95	$ -	$ 175,462.19	$ 2,674.73	$ 2,521.00	$ 1,008.40	$ -	$ 403,207.63

	Importe sin IVA	más 16 % de I.V.A.	Importe Total con IVA	RETENCIONES			
				Anticipo	2% S/R.T.P.S.	5 al millar Insp. Y Vig.	2 al millar c.m.i.c.
MONTO CONTRATADO	$504,201.68	$80,672.27	$584,873.95	$175,462.19	$2,674.73	$2,521.00	$1,008.40
MONTO EJECUTADO	$504,201.68	$80,672.27	$584,873.95	$175,462.19	$2,674.73	$2,521.00	$1,008.40
SALDO DEL CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Importe sin I.V.A.	I.V.A. (16%)	Importe con I.V.A.	Indirectos de la Dep. Ejecutora	Importe Total
MONTO AUTORIZADO	$504,201.68	$80,672.27	$584,873.95	$15,126.05	$600,000.00
MONTO EJECUTADO	$504,201.68	$80,672.27	$584,873.95	$15,126.05	$600,000.00
SALDO DEL MONTO AUTORIZADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

GUERRERO

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

D).- PERÍODO DE EJECUCIÓN:

	INICIO	TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO (PROGRAMADO)	13-jun-19	09-dic-19	
FECHA REAL DE EJECUCION	09-oct-19	09-dic-19	
DIFERIMIENTO POR ATRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO			NO SE UTILIZO
CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Ó PRÓRROGA	NINGUNO		

E).- PENAS CONVENCIONALES:

NO SE APLICARON PORQUE EL CONTRATISTA TERMINÓ EN TIEMPO Y FORMA

F).- GARANTÍAS

LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 59 PÁRRAFO II** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DE ESTADO DE GUERRERO NUM 266**, PRESENTÓ LA FIANZA DE **"CUMPLIMIENTO"**, EXPEDIDA A NOMBRE DE LA **SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**, TAL COMO LO SEÑALA EL **ARTÍCULO 60** DE ESTA LEY; CUYOS DATOS SE DESCIBEN A CONTINUACIÓN:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.	MONTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	COMPAÑÍA AFIANZADORA
2030810	$ 58,487.39	12-06-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA **CLÁUSULA SEXTA** DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 59 PÁRRAFO I** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266**, DEBERÍA HABER PRESENTADO LA **FIANZA DE "ANTICIPO"**, EXPEDIDA A NOMBRE DE LA **SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**, TAL COMO LO SEÑALA EL **ARTÍCULO 60** DE ESTA LEY; CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

FIANZA DE ANTICIPO No.	MONTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	COMPAÑÍA AFIANZADORA
2030809	$ 175,462.18	12-jun-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA **CLÁUSULA OCTAVA** DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 77 PÁRRAFO "I" y "II"** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266**, PRESENTÓ LA **FIANZA DE "VICIOS OCULTOS"**, EXPEDIDA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, TAL COMO LO SEÑALA EL **ARTÍCULO 60** DE ESTA LEY; CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.	MONTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	COMPAÑÍA AFIANZADORA
2066134	$ 58,487.40	23-dic-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GUERRERO

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

G).- AVISO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, LA EMPRESA CONSTRUCTORA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.", MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO, INFORMÓ AL TITULAR DE LA "SDUOPOT", MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA, QUE CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2019, CONCLUYÓ LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019, QUE COMPRENDE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA", DEL ESTADO DE GUERRERO.

CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, EL RESIDENTE DE OBRA DE LA "SDUOPOT", ARQ. FLORENTINO ROSAS TÉLLEZ, LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS; Y POSTERIOR A DICHA REVISIÓN COMUNICÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V." QUE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÍA A CABO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019.

CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA", COMPRENDIDA DENTRO DEL CONTRATO NÚMERO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019, A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. ANDRÉS IGNACIO ZÁRATE CASTAÑEDA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA TAL EFECTO SE LEVANTÓ EL ACTA CORRESPONDIENTE, AVALADA DE CONFORMIDAD POR LOS LOS BENEFICIARIOS Y DE LA CUAL SE ADJUNTA COPIA.

H).- DECLARACIONES

UNA VEZ VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019, QUE COMPRENDE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA", A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. ANDRÉS IGNACIO ZÁRATE CASTAÑEDA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; Y DE HABER LLEVADO A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN, , DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA "DÉCIMA TERCERA" PÁRRAFO QUINTO; Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO IV, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266, SE LEVANTA LA PRESENTE "ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS" DE ESTE CONTRATO.

H).- ACLARACIONES

CABE ACLARAR QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, EN CUANTO A ESPECIFICACIONES Y CALIDAD; ASÍ COMO A LO ESTIPULADO EN LA "LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266" Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE SE APLICA DE MANERA SUPLETORIA.

CABE ACLARAR TAMBIÉN, QUE LA PRESENTE "ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS" NO ES LIMITATIVA, NI EXIME A LA EMPRESA COSNTRUCTORA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. ANDRÉS IGNACIO ZÁRATE CASTAÑEDA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE LA RESPONSABILIDAD DE AQUELLOS DEFECTOS Ú OMISIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA COL. REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA" COMPRENDIDA DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SDUOPOT-FAFEF-AD- 172-2019, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE RESULTAREN O PUDIERA OBSERVAR CUALQUIER INSTANCIA FISCALIZADORA, YA SEA ESTATAL Ó FEDERAL.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GUERRERO

Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-172-2019

I).- CIERRE DE ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE **"ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS"**, SIENDO LAS **12:30 HORAS**, DE LA FECHA ARRIBA SEÑALADA, PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMANDO AL MARGÉN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ACEPTA Y DA FÉ
EMPRESA CONSTRUCTORA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V

ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR UNICO

ACEPTAN Y DAN FÉ
POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO

EL RESIDENTE DE LA OBRA

ARQ. FLORENTINO ROSAS TELLEZ

EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ING. DARÍO IGNACIO DE JESÚS CALVO

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. COZOVI ISSAC OCAMPO GUZMÁN

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

Acuse de recibo registro de obra de construcción

Folio	Número de registro de obra	Fecha
1646069730157668820940	C0561370	12 / 10 / 2019

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, segundo párrafo, 251, fracción IV, 270, 271, 286 L, 286 M y 286 N de la Ley del Seguro Social; 17-D, 17-E, 17-I, 19, último párrafo y 19-A del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en términos de los artículos 9, segundo párrafo y 271 de la Ley del Seguro Social; así como las Reglas 6.2 y 6.3 de las "Reglas de Carácter General para el uso de la Firma Electrónica Avanzada, cuyo certificado digital sea emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en los actos que se realicen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social", aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280813/234.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de noviembre de 2013, vigente a partir del 15 de noviembre de 2013; se hace constar la transmisión y recepción del trámite de REGISTRO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, en términos de los artículos 1o, 5o, 12, primer párrafo y 14 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; en relación con la Regla Primera de las "Reglas aplicables a los patrones y demás sujetos obligados que se dediquen de forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, para registrar las obras de construcción, sus fases e incidencias" aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, publicado en el DOF el 13 de julio de 2017, vigente a partir del 14 de julio de 2017, así como, Acuerdo ACDO.AS2.HCT.230721/187.P.DIR, publicado en DOF el 31 de agosto de 2021, vigente a partir del 1 de septiembre de 2021; correspondiente a:

Autoridad que recibe	
Delegación:	GUERRERO
Subdelegación:	ACAPULCO

Datos del solicitante	
Nombre, denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV
Registro patronal:	B6153792100
RFC:	BIC040525FU3
Tipo de patrón:	Contratista

Datos de la obra	
Clase de obra:	Pública
Tipo de obra:	Pavimentacion (via terrestre)
Ubicación de la obra:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR SIN NOMBRE EN LA COLONIA REFORMA EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
Monto de obra:	$ 584,874 MXN
Superficie de construcción:	0 m2
Número de REPSE:	
Número de procedimiento:	ADJUDICACION

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital del acuse:

FSO0pKNQjxb5i8zvSfjDt52w1Ai1pzAz/lBVTm8Ka/qQoyzBSShlEkZMrROKUygKhmFhcmi9J91BLysgAEDRZ7GFA5A7+gU/aBht9jEsumnw
Fo6W1HWbWp4SP3Cjjyspvj0pUGvhxZj+079eR8EaNvcQRaEJISJppmrRC08Mol94b9fsmmmifeuqLj2mGPn/cf0UAHaitYfrLKCTL4YsM/V8r
Fhbf58rZ4sJ6DUDKshjvMWVTQmFgitg8E3lg0Uc9zsG13MP+RQSFB0ICiJR91pXDUgMuBlgo1CwePX7uVh9a13p5gnBInHgUzhr5L4DIZG

Cadena original del acuse:

||Invocante:portalimssdigital|Trámite: Registro de obra de construcción|Fecha: 12 10 2019 11:35:30|Número de registro de obra: C0561370|RFC: BIC040525FU3|Nombre o razon social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV|Registro patronal: B6153792100||

El presente documento no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información proporcionada. Este documento es una reproducción impresa de un trámite electrónico.

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

Periodo de ejecución			
Fecha de inicio:	09/10/2019	Fecha de término:	09/12/2019

Sello digital del acuse:

FSO0pKNQjxb5l8zvSfjDt52w1Ai1pzAz/lBVTm8Ka/qQoyzBSShlEkZMrROKUygKhmFhcmi9J91BLysgAEDRZ7GFA5A7+gU/aBht9jEsumnw
Fo6W1HWbWp4SP3Cjjyspvj0pUGvhxZj+079eR8EaNvcQRaEJlSJppmrRC08Mol94b9fsmmmifeuqLj2mGPn/cf0UAHaitYfrLKCTL4YsM/V8r
Fhbf58rZ4sJ6DUDKshjvMWVTQmFgitg8E3lg0Uc9zsG13MP+RQSFB0ICiJR91pXDUgMuBlgo1CwePX7uVh9a13p6gnBInHgUzhr5L4DIZG

Cadena original del acuse:

||Invocante:portalimssdigital|Trámite: Registro de obra de construcción|Fecha: 12 10 2019 11:35:30|Número de registro de obra: C0561370|RFC: BIC040525FU3|Nombre o razon social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV|Registro patronal: B6153792100||

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

El presente documento no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información proporcionada. Este documento es una reproducción impresa de un trámite electrónico.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** DEL GOBIERNO DEL ESTADO A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA CONTRATANTE"**, REPRESENTADA POR EL **C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESPACHO, Y POR LA OTRA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ING. ANDRÉS IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

1. - "LA CONTRATANTE" DECLARA:

1.1 QUE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS **1, 2, 3, 18 FRACCIÓN V** Y **24** DE LA **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**, ES UNA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, CON FUNCIONES DE AUTORIDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY MENCIONADA.

1.2 EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 14 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA **ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08;** NOMBRÓ AL **C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, SECRETARIO DE DESPACHO DE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.**

1.3 QUE EL SECRETARIO DE DESPACHO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24, FRACCIONES XI Y XIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS EN REPRESENTACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

1.4 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, EDIFICIO ACAPULCO, 2do PISO, CD. DE LOS SERVICIOS, CHILPANCINGO, GUERRERO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5 QUE REQUIERE DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA, CUYA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

1.6 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TRAVÉS DE FAFEF - 2019, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019,** N° DE OFICIO: **SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019**, DE FECHA: **11 DE JUNIO DEL 2019.**

1.7 QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, DE CONFORMIDAD **CON EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266.**

2. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1 SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA SEGÚN SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO **5774** DE FECHA **25 DE MAYO** DE 2004, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO ADRIÁN GARCÍA FIERRO, CORREDOR PÚBLICO **NUMERO DOS DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO, E INSCRITA EN EL REGISTRO** PÚBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 7267-17, DE FECHA **07** DE **JUNIO** DE **2004.**

2.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE **CONTRATO**, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN TÉRMINO ALGUNO, TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO **3154** DE FECHA **10 DE ENERO** DE **2015,** PASADO ANTE LA FE DEL **LICENCIADO FIDEL SERRATO VALDEZ, CORREDOR PUBLICO NUMERO 6 DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD** BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO **7267-17**, DE FECHA 14 DE ENERO DE **2015.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525IU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

2.3 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.4 QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES REGISTROS: FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **BIC 040525 FU3**, INFONAVIT: **B63 23952 10 5**, IMSS: **B63 23952 10 5** Y PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO: **SDUOP-RU-959/2009.**

2.5 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

2.6 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, Y QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, RELATIVO A

ANEXO 1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

2.7 DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO O PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.8 TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CRISTÓBAL COLON No. 25, INT. 303, FRACC. MAGALLANES, C.P.: 39670, E-MAIL: bicsacv@hotmail.com, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES.

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR No. 6, EN LA COL. LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN; LA OBRA INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO 2.6 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: **$ 605,042.02 (SEISCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M. N.) + $ 96,806.72 (NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 72/100 M. N.)** DE IVA, DANDO UN TOTAL DE **$ 701,848.74 (SETECIENTOS** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 M. N.) ESTA CANTIDAD SÓLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO Y, LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA: **13** DE JUNIO DEL **2019** Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA **09** DE DICIEMBRE DEL **2019** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TODOS LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS NATURALES, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** OPORTUNAMENTE A MÁS TARDAR EN LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS INDICADA EN LA CLÁUSULA TERCERA, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE **"LA CONTRATANTE"** Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

QUINTA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" ESTABLECERÁ ENVIANDO OFICIO DE DESIGNACIÓN A **"LA CONTRATANTE"** ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON LICENCIATURA, QUIEN ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATANTE, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE, "EL CONTRATISTA" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE **"LA CONTRATANTE"**, DEL CAMBIO EN CUESTIÓN; **"LA CONTRATANTE"** SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SEXTA: ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 181,512.61 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 61/100 M. N.)** + **$ 29,042.01 (VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M. N.)** DE IVA, DANDO UN TOTAL DE: **$ 210,554.62 (DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M. N.)** PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, ASÍ COMO LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES QUE EN SU CASO SE OTORGUEN, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ÉSTA MATERIA, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

EN OBRAS CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO NO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO EN EL MISMO EJERCICIO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA TALES EFECTOS, **"LA CONTRATANTE"** EN SU CASO EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.

EN EL EVENTO EN QUE SE HAYA PREVISTO Y SE PACTE EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS SUBSECUENTES PORQUE LAS CONDICIONES DE LA OBRA LOS REQUIERAN Y PORQUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, DICHOS ANTICIPOS SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

1. **"LA CONTRATANTE"** CON BASE EN LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** EL MONTO DEL ANTICIPO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALARAN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS.
2. LA AMORTIZACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.
3. EL PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN INICIAL, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA; PARA LA AMORTIZACIÓN DE EXHIBICIONES SUBSECUENTES, DEBERÁ ADICIONARSE AL PORCENTAJE ANTERIOR EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL MONTO DE LA O LAS CANTIDADES RECIBIDAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA, EN LA FECHA EN QUE LAS MISMAS SEAN ENTREGADAS A "EL CONTRATISTA"

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A **"LA CONTRATANTE"** FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA **"LA CONTRATANTE"** Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN V, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES DE LOS AQUÍ ASENTADOS, ACARREARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO PROCEDERÁ LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO Y POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA CONTRATANTE"**. EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, PODRÁ HACERSE EFECTIVA LA FIANZA.

EN EL EVENTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN LA MISMA CLÁUSULA, **" LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE ÚLTIMO CASO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR A **"LA CONTRATANTE"**, EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORÍAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO. PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR A **"LA CONTRATANTE"** LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR POR SEPARADO A **"LA CONTRATANTE"** LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.

SI **"EL CONTRATISTA"** NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGARÁ A "LA CONTRATANTE" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

A.- QUE SE EXPIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

B.- QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

C.- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

D.- QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.

E.- QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR "LA CONTRATANTE" Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

F.- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO, LOS ACCESORIOS.

G.- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93,93 BIS, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 119, DE LA CITADA LEY.

EN EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A **"LA CONTRATANTE"** EN EL PLAZO Y TÉRMINOS QUE SEÑALAN EL ARTÍCULO **61** FRACCIÓN VI, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266. SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO, **"EL CONTRATISTA"** QUE NO

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ANTES REFERIDA.

SÉPTIMA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁN LOS DÍAS 14 Y 19 DE CADA MES, LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE **"LA CONTRATANTE"** INICIE EL TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EL PAGO SE HARÁ A **"EL CONTRATISTA"** A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, ELABORANDO LOS CONTRA-RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN PARA QUE SEAN CUBIERTAS POR **"LA CONTRATANTE"** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, **"LA CONTRATANTE"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL CASO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

OCTAVA: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINO Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE VICIOS OCULTOS.

PARA LO CUAL PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE FIANZA POR VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULAS PRIMERA, OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MIENTRAS **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA, EN DONDE LA COMPAÑÍA DE FIANZAS CONVENGA EN ACEPTAR LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, EL CONTRATO NO SURTIRÁ EFECTO.

SI TRANSCURRIESE EL PLAZO QUE SE FIJA A **"EL CONTRATISTA"**, SIN QUE SE ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA, EL CONTRATO SE EXTINGUIRÁ DE PLENO DERECHO Y EN CONSECUENCIA **"LA CONTRATANTE"** APLICARÁ EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, QUE A LA LETRA DICE: LA CONTRALORÍA, ADEMÁS DE LA SANCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR, INHABILITARÁ TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR CONTRATOS, REGULADOS POR ESTA LEY, AL LICITANTE O CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. LOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS MISMOS NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO POR LA CONVOCANTE.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, **"EL CONTRATISTA"** QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASEN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUERRERO; Y, DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS **"EL CONTRATISTA" DEBERÁ** CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O PODRÁ OPTAR POR:

PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE **"LA CONTRATANTE"**, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA; EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y A LA AFIANZADORA.

EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE **"EL CONTRATISTA"** CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.

EN EL SUPUESTO DE QUE POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS **"LA CONTRATANTE"** CELEBRE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES CON **"EL CONTRATISTA"**, ESTE SE OBLIGA A OTORGAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS CONVENIOS REFERIDOS.

LAS PÓLIZAS EN QUE SE EXPIDAN LA FIANZAS, DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE:

A).- QUE SE EXPIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

C).- QUE EN EL CASO DE QUE SE DIFIERA O PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

D).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

E).- QUE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PROCEDERÁ A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A **"LA CONTRATANTE"** Y ESTA ÚLTIMA LO SOLICITARÁ POR ESCRITO A LA AFIANZADORA QUE CORRESPONDA.

F).- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 93 BIS, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 119, DE LA LICITADA LEY.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO QUE, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 67, 68 FRACCIÓN I Y 69 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR CUANDO ASÍ CONVENGA, PARA LO CUAL, DEBERÁN AGRUPAR AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJOS SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE SEA APLICABLE EL PROCEDIMIENTO MENCIONADO, LOS AJUSTES SE DETERMINARÁN PARA CADA GRUPO DE OBRAS O CONTRATOS Y SE APLICARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRÁ QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"**, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE: CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"**, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL ÍNDICE QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA" O "LA CONTRATANTE "** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA EL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE" A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA"**, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL CONTRATANTE" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

DÉCIMA: MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA, LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, DANDO AVISO POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE SE OBLIGA A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA, SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO SON APROXIMADAS Y, POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE MOTIVO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN SER MODIFICADOS FUERA DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA PRIMERA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.

EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"** LE FUERE A ÉSTE IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD. **"LA CONTRATANTE"** RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN O PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO **"EL CONTRATISTA"** O LA QUE ELLA ESTIME CONVENIENTE Y SE HARÁN CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SI SE PRESENTARAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE PODRÁ SOLICITAR TAMBIÉN UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVO PARA **"LA CONTRATANTE"** EL CONCEDERLA O NEGARLA. EN EL CASO DE CONCEDERLA, **"LA CONTRATANTE"** DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER A **"EL CONTRATISTA"** LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y, EN CASO DE NEGARLA, PODRÁ EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, DE ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LA MODIFICACIÓN EXCEDE EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICA ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA QUE SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA CONTRATANTE"** O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. CUANDO ESTA NO SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR BITÁCORA PROPORCIONE **"LA CONTRATANTE"**, ESTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA CONTRATANTE"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y USO DE VÍA PÚBLICA.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

ASÍ MISMO **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE **"LA CONTRATANTE"** LE PROPORCIONE POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN.

DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A **"LA CONTRATANTE"** LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO.

PARA TAL EFECTO **"LA CONTRATANTE"** VERIFICARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA CONTRATANTE"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENTO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA CONTRATANTE"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, **"LA CONTRATANTE"** PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, **"LA CONTRATANTE"** EJECUTARÁ RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJO, EN LOS CASOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN.

A).- CUANDO **"LA CONTRATANTE"** DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A **"EL CONTRATISTA"** EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

B).- CUANDO DE COMÚN ACUERDO, **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

C).- CUANDO **"LA CONTRATANTE"** OPTE UNILATERALMENTE POR LA RESCICIÓN DEL CONTRATO; EN SU CASO PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES A, B, Y C, SE PROCEDERÁN A RECIBIR CONFORME A LO DESCRITO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE ESTA CLÁUSULA; LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON **"EL CONTRATANTE"** Y A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE CUBRIRÁ CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR **"EL CONTRATISTA"**.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE (30) TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y SU PAGO SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. EL TITULAR DE **"LA CONTRATANTE"** DESIGNARÁ A EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS, POR CAUSA NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, **"LA CONTRATANTE"** PAGARÁ, A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE **"LA CONTRATANTE"** SOBRE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, PARA LO CUAL SE DEBERÁ CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRA LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL **"LA CONTRATANTE"** CONCEDERÁ A **"EL CONTRATISTA"**, LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERO ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A **"LA CONTRATANTE"**, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI **"LA CONTRATANTE"** NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ MEDIANTE ESCRITO, EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA POR **"LA CONTRATANTE"** LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA CONTRATANTE"**, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE **"LA CONTRATANTE"** LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A "EL CONTRATISTA"; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

DÉCIMA SEXTA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL **"EL CONTRATISTA"** CONVIENE POR LO MISMO DESLINDAR TOTALMENTE A LA CONTRATANTE DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA CONTRATANTE"**, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, QUE A LA LETRA DICE, LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PODRÁN RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I.- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A **"EL CONTRATISTA"** LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

II.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER; Y

III.- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN I.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA TERMINACIÓN RESPECTIVA, **"LA CONTRATANTE"** PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS. HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCICIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO.

UNA VEZ COMUNICADA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL **"CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA CONTRATANTE"**, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO AL **"CONTRATISTA"** POSTERIORMENTE, LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE REINTEGRARÁ A **"LA CONTRATANTE"** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"**, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADO MEDIANTE LA EXHIBICIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

SI **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA:

1.- SI **"EL CONTRATISTA"** NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE "LA CONTRATANTE".

2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR **"LA CONTRATANTE"**

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR **"LA CONTRATANTE"**.

4.- SI NO DÁ CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5.- SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.

6.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

7.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

8.- SI **"EL CONTRATISTA"** NO DÁ A **"LA CONTRATANTE"** Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTADES DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9.- EN GENERAL POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONVENIDAS, EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISIÓN SI **"LA CONTRATANTE"** OPTA POR LA RESCISIÓN, **"EL CONTRATISTA"** ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS, PARA LO CUAL **"LA CONTRATANTE"**, COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A RETENER LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA REVISIÓN, SIENDO ACUMULABLE ESTA RETENCIÓN, MIENTRAS NO SE CORRIJA EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DE PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**. LA RETENCIÓN POR RETRASO DE PROGRAMA, TENDRÁ CARÁCTER DEVOLUTIVO SI EL AVANCE DE LA OBRA ES RECUPERADO POR **"EL CONTRATISTA"** EN EL TIEMPO QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE **" LA CONTRATANTE"**. EN CASO CONTRARIO QUEDARÁ SUJETA A LA DETERMINACIÓN DE LA MISMA EN APLICACIÓN COMO PENALIZACIÓN DEFINITIVA.

ASIMISMO, PARA EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS, SE APLICARÁ UNA SANCIÓN COMO PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD AL 5 % (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE FALTANTE DE EJECUTAR HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA MULTIPLICADO POR LOS DÍAS DE ATRASO HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA Y RECIBIDA A SATISFACCION DE **"LA CONTRATANTE"**. EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN SERÁ DEL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL CONTRATADO. AL REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS RETENCIONES POR RETRASO DE PROGRAMA Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, SE TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRÓRROGAS ACORDADAS POR **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"**. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"** NO SEA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, EN CASO DE QUE REALICE TRABAJOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CONTRAVINIENDO LAS ORDENES QUE **"LA CONTRATANTE"** EMITA POR CONDUCTO DE SU RESIDENTE DE OBRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SERÁ A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, YA QUE LOS REALICE EL MISMO O UN TERCERO DESIGNADO POR **"LA CONTRATANTE"**, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN LA CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE DICHOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN.

DÉCIMA NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

CUANDO SE REQUIERE DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, " EL CONTRATISTA" DARÁ AVISO A **"LA CONTRATANTE"**, PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE 14 (CATORCE) DÍAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"**; Y ESTE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN UN PLAZO DE 14 (CATORCE) DÍAS NATURALES.

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, "EL CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN DEBERÁ IR COMPROBADO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATANTE"** PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES.

VIGÉSIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRAS CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS , LA CUAL ESTARÁ UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO MEDIANTE OFICIO DESIGNARÁ A UN SERVIDOR PÚBLICO COMO RESIDENTE DE OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE **"EL CONTRATISTA"** Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA PRIMERA: DEDUCCIONES POR LEY.

"EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO A CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

"EL CONTRATISTA" AFILIADO CONVIENE EN QUE **"LA CONTRATANTE"** RETENGA UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 2 (DOS) AL MILLAR POR CADA PAGO QUE RECIBA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SEAN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y **"LA CONTRATANTE"** LA ENTERARÁ AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN A. C.; A FIN DE QUE LOS CONTRATISTAS AFILIADOS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES LEGALES A SU CARGO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 40 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE FORMULEN DEDUCCIONES DEL 2% (DOS POR CIENTO), POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CUYOS MONTOS SERÁN INFORMADOS POR **"LA CONTRATANTE"** A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA", PODRÁ CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

I.- AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A "LA CONTRATANTE"; EN EL QUE SE EXPRESE SU INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. EL AVISO QUE AQUÍ SE MENCIONA, DEBERÁ DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN. EN ESTE AVISO, DEBERÁ DECLARAR "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESIÓN DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR, DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.

II.- CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", RESPECTO DEL AVISO DEL PUNTO ANTERIOR.

III.- NOTIFICACIÓN PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN DE DERECHOS CELEBRADA, EN LA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NÚMERO, FECHA, Y OBJETO DEL CONTRATO FUENTE. LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN, ASÍ COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, EL IMPORTE TOTAL DE LA CESIÓN O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE Y CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CRÉDITO CEDIDO O GRABADO.

IV.- EN CASO DE QUE NO SE OPTE POR LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO, ESTO DEBERÁ HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE POR "LA CONTRATANTE"; A FIN DE QUE QUEDE CONSTANCIA INDUBITABLE DE QUE SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA LEY SIN PERJUICIO DE QUE SE SATISFAGAN LOS DEMÁS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. EL AVISO SE DARÁ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

V.- LA NOTIFICACIÓN O EN SU CASO EL AVISO DE LA CESIÓN O DE LA CONSTITUCIÓN DE UN GRAVAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SER HECHA A "LA CONTRATANTE"; DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ENTRE CEDENTE Y CESIONARIOS O ACREEDOR Y DEUDOR PIGNORATICIO O ENTRE LAS PARTES QUE CELEBREN EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO CUYO OBJETO SEA CEDER O GRAVAR A FAVOR DE UNA DE ELLAS EL COBRO DE LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL CONTRATO.

VI.- CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO QUE "LA CONTRATANTE" ESTIME NECESARIO.

VII.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE "EL CONTRATISTA", QUE "LA CONTRATANTE" NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL "EL CONTRATISTA" SEA SUSTITUIDA EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

VIII.- "LA CONTRATANTE"; Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE EN EL CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE REFERENCIA EN SU PAGO.

A).- CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE "EL CONTRATISTA".

B).- CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

C).- CRÉDITOS A FAVOR DE "LA CONTRATANTE", TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA".

D).- OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL CONTRATO, CUANDO UNA VEZ NOTIFICADA LA CESIÓN DE DERECHOS O EL ACTO JURÍDICO DE QUE SE TRATE, LOS DERECHOS DE CRÉDITO QUE COMPRENDA SEAN COBRADOS POR EL CEDENTE, DEUDOR PIGNORATICIO, FIDEICOMITENTE O CUALQUIER PERSONA DISTINTA DEL NUEVO TITULAR DEL DERECHO. "LA CONTRATANTE" TAMBIÉN PODRÁ RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO DESPUÉS DE SER COBRADAS LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS, ESTAS SE HAGAN FIGURAR POR "EL CONTRATISTA" EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITOS O DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA, DE FIDEICOMISO EN GARANTÍA O CUALQUIER OTRO ACTO JURÍDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIA CONFERIR A UN TERCERO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA" A LOS CRÉDITOS GENERADOS CONFORME A ESTE CONTRATO, O PREFERENCIA SOBRE DICHOS CRÉDITOS.

VIGÉSIMA TERCERA- OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.

EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF), SEGÚN LO ESTABLECE LA REGLA 1.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

VIGÉSIMA CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EN LO NO PREVISTO POR ESTA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLA SE DERIVE, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE A LOS JUZGADOS DEL DISTRITO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO., Y POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

DADO EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO EL DÍA 12 DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE FIRMADO POR QUIENES EN ÉL HAN INTERVENIDO.

POR "LA CONTRATANTE"

C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

POR "EL CONTRATISTA"

C. ING. ANDRÉS IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR ÚNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

EJERCICIO FISCAL 2019 ESTADO: 12.- GUERRERO 175-2019

No. de Identificador	No. de Oficio de Autorización y Fecha	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
19SDUOPOT-077	SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019 11 DE JUNIO DE 2019	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"

UBICACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ZIHUATANEJO DE AZUETA	ZIHUATANEJO DE AZUETA	ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2019 FECHA DE TERMINACION: 09 DE DICIEMBRE DE 2019

En la Comunidad de ***"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"*** , municipio de **"ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, en la Región **"COSTA GRANDE"** del **ESTADO DE GUERRERO**; Siendo las **11:00** horas del día **23** de **DICIEMBRE** del Año **2019**; Se Reunieron en el lugar que ocupa la Obra arriba referida, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen de este documento, con el objeto de **"RECIBIR"** y **"ENTREGAR"** la Obra motivo de la presente Acta, comprendida dentro de los **$9'000,000.00**, que la **Secretaría de Planeación** y Desarrollo Regional del **Gobierno** del Estado de Guerrero, autorizó para **11 Obras**, mediante oficio número **SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019**, de fecha 11 de Junio del 2019 ; dentro de las que se registra la obra motivo de la presente acta con un monto particular autorizado de $720,000.00, con cargo al **Ramo 33.- Aportaciones Federales** para Entidades **Federativas y Municipios**, Fondo de Aportaciones para el **Fortalecimiento de las** Entidades Federativas (**FAFEF**); particularmente de "PROYECTOS DE DESARROLLO **MUNICIPAL** ", correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. Las Metas y características de la obras son las que se describen a continuación:

Metas: 59 ML DE ANDADOR (236 M2 DE CONSTRUCCION) Beneficiarios: 95 Personas

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

OBRA NUEVA	AMPLIACION	REHABILITACION	OBRA EXTERIOR	EQUIPAMIENTO
X				

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

longitud total es de 59 m, de 4 m de ancho promedio, estructurado con los siguientes elementos ; muro de contención de piedra braza y escalones de 30 cm. De huella y diferentes longitudes, con concreto; comprende las siguientes partidas y coceptos:

A01.- PRELIMINARES

1.1.- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 237.78

1.2.- TALA DE ÁRBOL DE DIVERSA ESPECIE DE 21 A 30 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, RETIRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1

A02.-MUROS DE CONTENCION

2.1.- MURO DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, HASTA 3.00 M DE ALTURA, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M. TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD M3 53.29

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

A03.- ALBAÑILERIA

3.1.- AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 85% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, HASTA 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES MENORES, EXTENDIDO Y APILE DEL PRODUCTO DE EXCAVACION. M2 95.43

3.2.- ESCALON FORJADO DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2, PERALTES DE 18 CM Y HUELLA DE 30 CM. CON NARIZ DE 5 X 5 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M.TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ML 343.47

3.3.- FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOZETA. INCL: MANO DE OBRA, ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M. TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD, HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERAS, EXTENDIDO, REGLEADO,DESPERDICIOSY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 95.43

3.4.- LIMPIEZA MANUAL DE OBRA, CON ACOPIO DE MATERIAL - BASURA - INCLUYTE: CARGA, ACARREO Y MANO DE OBRA. M2 199.53

A04.- INSTALACIONES

4.1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 2" Ø, HIDRAULICO REFORZADA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CAMA DE ARENA, PEGAMENTO, CODOS, TEE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCON ML 67.12

4.2.- DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" Y CONEXIONES DE 4". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DES 1

4.3.- SUMINISTRO Y REPARACION DE TOMA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA (HASTA 6 M. DE DESARROLLO DE TUBERIA DE POLIETELINO DE 1/2" DE DIAMETRO, CODOS, NIPLE, COPLES, TUERCAS, ADAPTADORES, EXCAVACION, RELLENOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION), HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PRUEBAS. TOMA 13

INVERSION AUTORIZADA:

MONTO AUTORIZADO CON IVA	INDIRECTOS	TOTAL
$ 701,848.74	$ 18,151.26	$ 720,000.00

INVERSION EJERCIDA:

INVERSION EJERCIDA	INDIRECTOS	TOTAL
$ 701,848.74	$ 18,151.26	$ 720,000.00

MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE CONTRATO FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019 12/JUNIO/2019

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

EMPRESA CONSTRUCTOR BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V R.F.C. BIC 0400525 FU3

REPRESENTATE LEGAL:: ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA (ADMINISTRADOR UNICO)

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"

UBICACIÓN: COL LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,GRO.

PROGRAMA: Ramo 33.- FAFEF, Proyectos de Desarrollo Municipal 2019

No. DEL CONTRATO: SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019

FECHA DEL CONTRATO: 12/JUNIO/2019

	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA	13 DE JUNIO DE 2019		09 DE DICIEMBRE DE 2019
REAL	09 DE OCTUBRE DE 2019		09 DE DICIEMBRE DE 2019
DIFERIMIENTO	NINGUNO		

FIANZAS:

TIPO DE FIANZAS	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No. DE FIANZA	Monto de la Fianza	Fecha de Expedición
CUMPLIMIENTO	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.	2030806	$70,184.87	12-06-19
ANTICIPO	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.	2030803	$210,554.62	12-06-19
VICIOS OCULTOS	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.	2066137	70,184.88	23-dic-19

En la Comunidad de **"ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, municipio de **"ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, en la Región **"COSTA GRANDE"** del **ESTADO DE GUERRERO**; Siendo las 11:00 horas del día 23 de DICIEMBRE del Año 2019; Se Reunieron en el lugar que ocupa la Obra arriba referida, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen de este documento, con el objeto de **"RECIBIR"** y **"ENTREGAR"** la Obra motivo de la presente Acta, comprendida dentro de los **$9'000,000.00**, que la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Guerrero**, autorizó para **11 Obras**, mediante oficio número SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019, de fecha 11 de Junio del 2019 ; dentro de las que se registra la obra motivo de la presente acta con un monto particular autorizado de **$720,000.00** con cargo al Ramo 33.- **Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (**FAFEF**); **particularmente de "PROYECTOS** DE DESARROLLO MUNICIPAL **"**, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. Las Metas y caracteristicas de la **obras son las que se describen en la** hoja uno y dos de esta Acta.

No. DE CONTRATO	FECHA	MONTO AUTORIZADO C/IVA	MONTO CONTRATADO C/IVA	ANTICIPO OTORGADO C/IVA
SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019	12/JUNIO/2019	$ 701,848.74	$ 701,848.74	$210,554.62

ESTIMACIONES			MONTO	ANTICIPO
NUMERO	FACTURA	FECHA	ESTIM. C/IVA	AMORTIZADO C/IVA
EST. #1 (UNO)	23	09-mar-20	$ 456,214.45	$72,994.31
EST. #2 (DOS) Y FINIQUITO	24	09-mar-20	$ 245,634.29	$39,301.49
TOTAL			$ 701,848.74	$112,295.80

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

EL CONTRATISTA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
REPRESENTATE LEGAL: ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA (ADMINISTRADOR UNICO)
RESIDENTE DE OBRA POR LA SDUOPOT : ARQ. FLORENTINO ROSAS TELLEZ

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA", DEL ESTADO DE GUERRERO Y ACTO SEGUIDO EL RESIDENTE DE OBRA, EN REPRESENTACION DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RECIBE LOS TRABAJOS AL CONTRATISTA; Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL PRESIDENTE DEL COMITE** DE OBRA, QUIÉNES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO.

ENTREGA
LA EMPRESA CONSTRUCTORA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V

ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBEN Y ENTREGAN
POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EL RESIDENTE DE LA OBRA

ARQ. FLORENTINO ROSAS TELLEZ

EL DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS

ING. DARIO IGNACIO DE JESUS CALVO

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. COZOVI ISSAC OCAMPO GUZMÁN

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

RECIBEN

EL COMITÉ DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ADAN JOACHIN CORTES

SECRETARIO DEL COMITÉ

C. CRISTHIAN PAULINA CASTRO GARCIA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

MODALIDAD DE INVERSIÓN: Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: **13 DE JUNIO DE 2019**

LA COMUNIDAD DE **"ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, MUNICIPIO DE ***"ZIHUATANEJO DE AZUETA"***, EN LA REGION ***"COSTA GRANDE"***, DEL ***ESTADO DE GUERRERO***, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A CONSIDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

longitud total es de 59 m, de 4 m de ancho promedio, **estructurado con los siguientes elementos ; muro de contención de piedra braza y escalones de 30 cm. De huella y diferentes longitudes,** con concreto; **comprende las siguientes partidas y coceptos:**

A01.- PRELIMINARES

1.1.- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 237.78

1.2.- TALA DE ÁRBOL DE DIVERSA ESPECIE DE 21 A 30 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, RETIRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1

A02.-MUROS DE CONTENCION

2.1.- MURO DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, HASTA 3.00 M DE ALTURA, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M. TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD M3 53.29

A03.- ALBAÑILERIA

3.1.- AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 85% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, HASTA 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES MENORES, EXTENDIDO Y APILE DEL PRODUCTO DE EXCAVACION. M2 95.43

3.2.- ESCALON FORJADO DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2, PERALTES DE 18 CM Y HUELLA DE 30 CM. CON NARIZ DE 5 X 5 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M.TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ML 343.47

3.3.- FIRME DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOZETA. INCL: MANO DE OBRA, ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M. TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD, HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERAS, EXTENDIDO, REGLEADO,DESPERDICIOSY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 95.43

3.4.- LIMPIEZA MANUAL DE OBRA, CON ACOPIO DE MATERIAL - BASURA - INCLUYTE: CARGA, ACARREO Y MANO DE OBRA. M2 199.53

A04.- INSTALACIONES

4.1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 2" Ø, HIDRAULICO REFORZADA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CAMA DE ARENA, PEGAMENTO, CODOS, TEE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCON ML 67.12

4.2.- DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" Y CONEXIONES DE 4". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DES 1

4.3.- SUMINISTRO Y REPARACION DE TOMA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA (HASTA 6 M. DE DESARROLLO DE TUBERIA DE POLIETELINO DE 1/2" DE DIAMETRO, CODOS, NIPLE, COPLES, TUERCAS, ADAPTADORES, EXCAVACION, RELLENOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION). HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PRUEBAS. TOMA 13

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

MODALIDAD DE INVERSIÓN: Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 2019 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2019
"Proyectos de Desarrollo Municipal - 2019"

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: **13 DE JUNIO DE 2019**

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN 0% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

EL COMITÉ DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ADAN JOACHIN CORTES

SECRETARIO DEL COMITÉ

C. CRISTHIAN PAULINA CASTRO GARCIA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

A QUIEN CORRESPONDA

Los que suscriben la presente, miembros del **Comité de Desarrollo Comunitario de la Obra "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, del Estado de Guerrero, hacen

C O N S T A R

que la Empresa Constructora ***"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V"***, representada legalmente por el ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO de la misma , quièn tuvo a su cargo la obra **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"** de conformidad con el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número ***SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019*** ha concluìdo en su totalidad dicha obra; y no tiene ningún adeudo de material, mano de obra o alimentaciòn, tanto de su persona como de los trabajadores que estuvieron laborando bajo su responsabilidad.

Por lo que de nuestra parte no existe inconveniente alguno en extenderle la presente **constancia de no adeudo**, para los usos y efectos que al interesado convengan; misma que se expide a los **Veintitres Dias del mes de Diciembre del años Dos Mil diecinueve**.

DAN FÉ

EL COMITÉ DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"

PRESIDENTE DEL COMITÉ	SECRETARIO DEL COMITÉ
C. ADAN JOACHIN CORTES	C. CRISTHIAN PAULINA CASTRO GARCIA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019

EN LA CIUDAD DE **CHILPANCINGO**, MUNICIPIO DE **CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**, DEL **ESTADO DE GUERRERO**, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **SIETE** DEL MES DE **ENERO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO (SDUOPOT)**, UBICADAS EN EL EDIFICIO "ACAPULCO" 2o. PISO DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, CON DOMICILIO EN BOULEVARD "LIC. RENÉ JUÁREZ CISNEROS", COLONIA CIUDAD DE LOS SERVICIOS, DE ESTA CIUDAD, POR PARTE ESTA DEPENDENCIA EJECUTORA CONTRATANTE **(SDUOPOT)**, SU TITULAR, **MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, **ARQ. COZOVI ISAAC OCAMPO GUZMÁN**, EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, **ING. DARÍO IGNACIO DE JESÚS CALVO** Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, **ARQ. FLORENTINO ROSAS TÉLLEZ**; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. ANDRÉS IGNACIO ZÁRATE CASTAÑEDA**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA PRESENTE

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019 CELEBRADO EL 12/JUNIO/2019

QUE COMPRENDE LA OBRA: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, EN LA REGIÓN "COSTA GRANDE", DEL ESTADO DE GUERRERO.

A).- ANTECEDENTES:

I EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, APROBÓ, DENTRO DEL **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, RECURSOS** DEL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y **MUNICIPIOS, DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES** PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS **(FAFEF)**, PARTICULARMENTE DENTRO DE "**PROYECTOS** DE DESARROLLO MUNICIPAL", LA CANTIDAD DE **$150'000,000.00** (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.).

II **LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN** Y DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE **GUERRERO**, CON FECHA **11 DE JUNIO** DEL **AÑO 2019**, MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0404-A.2019**, AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE **$9'000,000.00 (NUEVE MILLONES DE PESOS 66/100** M. N.), CON I.V.A. É INDIRECTOS, PARA 11 **(ONCE) OBRAS**, CON CARGO AL **RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS** Y MUNICIPIOS, DENTRO DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO** DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF), PARTICULARMENTE DENTRO DE "**PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL**". DENTRO DE LAS QUE SE REGISTRA LA OBRA MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA CON UN MONTO PARTICULAR AUTORIZADO DE *$720,000.00* **(SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

III LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 29, PÁRRAFO II**, ARTÍCULO **39** PÁRRAFO III, **54**, FRACCIÓN I, **DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266**, CON FECHA 12 DE JUNIO DE **2019**, ADJUDICÓ, DE MANERA DIRECTA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, EL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO** NÚMERO **SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019**, POR UN MONTO DE **$589,552.95** (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.) MÁS **$112,295.79** (CIENTO DOSE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) DE I.V.A. DANDO UN TOTAL CON I.V.A. DE **$701,848.74**(SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.), QUE COMPRENDE LA OBRA **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA** LAS BRISAS, **EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**

IV EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO FUE DE 180 DIÁS NATURALES, HABIÉNDO SEÑALADO COMO FECHA DE INICIO PROGRAMADA EL **13** DE **JUNIO** DE 2019 Y DE TERMINACIÓN PROGRAMADA EL **09** DE **DICIEMBRE** DE **2019**.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019

V

DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO, LA **"SDUOPOT"**, OTORGÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, UN **ANTICIPO**, POR LA CANTIDAD DE **$210,554.62 (DOSCIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)** INCLUYE 16% DE I.V.A., CORRESPONDIENTE AL **30%** DEL MONTO CONTRATADO, ANTICIPO QUE LE FUE PAGADO AL CONTRATISTA VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA, CON FECHA **06 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

VI

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 **PÁRRAFO** I, DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266**, LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, TENÍA DERECHO A **UN DIFERIMIENTO POR ATRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO**; SIN EMBARGO LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO HIZO USO DE ÉL.

B).- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

longitud total es de 59 m, de 4 m de ancho promedio, estructurado con los siguientes elementos ; **muro de contención de piedra braza y escalones** de 30 cm. De huella y diferentes longitudes, con concreto; comprende las siguientes **partidas y coceptos:**

A01.- PRELIMINARES

1.1.- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 237.78

1.2.- TALA DE ÁRBOL DE DIVERSA ESPECIE DE 21 A 30 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE: TROCEO, RETIRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1

A02.-MUROS DE CONTENCION

2.1.- MURO DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, HASTA 3.00 M DE ALTURA, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M. TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD M3 53.29

A03.- ALBAÑILERIA

3.1.- AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 85% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, HASTA 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES MENORES, EXTENDIDO Y APILE DEL PRODUCTO DE EXCAVACION. M2 95.43

3.2.- ESCALON FORJADO DE CONCRETO FC =200 KG/CM2, PERALTES DE 16 CM Y HUELLA DE 30 CM. CON NARIZ DE 5 X 5 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M.TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ML 343.47

3.3.- FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOZETA. INCL: MANO DE OBRA, ACARREOS EN BOTE DE MATERIALES 1A ESTACION DE 30 M. TERRENO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD, HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERAS, EXTENDIDO, REGLEADO,DESPERDICIOSY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 95.43

3.4.- LIMPIEZA MANUAL DE OBRA, CON ACOPIO DE MATERIAL - BASURA - INCLUYTE: CARGA, ACARREO Y MANO DE OBRA. M2 199.53

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 4 40 72 90

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019

A04.- INSTALACIONES

4.1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 2" Ø, HIDRAULICO REFORZADA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CAMA DE ARENA, PEGAMENTO, CODOS, TEE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCON ML 67.12

4.2.- DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" Y CONEXIONES DE 4". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DES 1

4.3.- SUMINISTRO Y REPARACION DE TOMA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA (HASTA 6 M. DE DESARROLLO DE TUBERIA DE POLIETELINO DE 1/2" DE DIAMETRO, CODOS, NIPLE, COPLES, TUERCAS, ADAPTADORES, EXCAVACION, RELLENOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION), HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PRUEBAS. TOMA 13

C).- EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y ESTADOS FINANCIEROS:

No. de Est.	Importe Estimado sin IVA	más 16% de I.V.A.	Importe Estimado con IVA	DEDUCCIONES					DEVOLUCION ES	IMPORTE LÍQUIDO PAGADO
				retenciones por atraso de obra	Amortización del Anticipo	2% S/R.T.P.S.	5 al millar Insp. Y Vig.	2 al millar c.m.i.c.		
1 (uno)	$ 383,220.14	$ 72,994.31	$ 456,214.45	$ -	$ 136,864.34	$ 1,407.36	$ 1,326.47	$ 530.59	$ -	$ 316,085.69
2 (dos) y finiquito	$ 206,332.80	$ 39,301.49	$ 245,634.29	$ -	$ 73,690.29	$ 603.16	$ 568.49	$ 227.39		$ 170,544.96
Total Estimado	$ 589,552.94	$ 112,295.80	$ 701,848.74	$ -	$ 210,554.63	$ 2,010.52	$ 1,894.96	$ 757.98	$ -	$ 486,630.65

	Importe sin IVA	más 16 % de I.V.A.	Importe Total con IVA	RETENCIONES			
				Anticipo	2% S/R.T.P.S.	5 al millar Insp. Y Vig.	2 al millar c.m.i.c.
MONTO CONTRATADO	$589,552.94	$94,328.47	$683,881.41	$205,164.42	$2,010.52	$1,894.96	$757.98
MONTO EJECUTADO	$589,552.94	$94,328.47	$683,881.41	$205,164.42	$2,010.52	$1,894.96	$757.98
SALDO DEL CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Importe sin I.V.A.	I.V.A. (16%)	Importe con I.V.A.	Indirectos de la Dep. Ejecutora	Importe Total
MONTO AUTORIZADO	$589,552.94	$94,328.47	$683,881.41	$17,686.59	$701,568.00
MONTO EJECUTADO	$589,552.94	$94,328.47	$683,881.41	$17,686.59	$701,568.00
SALDO DEL MONTO AUTORIZADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019

D).- PERÍODO DE EJECUCIÓN:

	INICIO	TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO (PROGRAMADO)	13-jun-19	09-dic-19	
FECHA REAL DE EJECUCION	09-oct-19	09-dic-19	
DIFERIMIENTO POR ATRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO			NO SE UTILIZO
CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Ó PRÓRROGA	NINGUNO		

E).- PENAS CONVENCIONALES:

NO SE APLICARON PORQUE EL CONTRATISTA TERMINÓ EN TIEMPO Y FORMA

F).- GARANTÍAS

LA EMPRESA CONSTRUCTORA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.", CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 PÁRRAFO II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DE ESTADO DE GUERRERO NUM 266, PRESENTÓ LA FIANZA DE "CUMPLIMIENTO", EXPEDIDA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, TAL COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 60 DE ESTA LEY; CUYOS DATOS SE DESCIBEN A CONTINUACIÓN:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.	MONTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	COMPAÑÍA AFIANZADORA
2030806	$ 70,184.87	12-06-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.", DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 PÁRRAFO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266, DEBERÍA HABER PRESENTADO LA FIANZA DE "ANTICIPO", EXPEDIDA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, TAL COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 60 DE ESTA LEY; CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

FIANZA DE ANTICIPO No.	MONTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	COMPAÑÍA AFIANZADORA
2030803	$ 210,554.62	12-jun-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA "BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.", DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 PÁRRAFO "I" y "II" DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266, PRESENTÓ LA FIANZA DE "VICIOS OCULTOS", EXPEDIDA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, TAL COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 60 DE ESTA LEY; CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.	MONTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	COMPAÑÍA AFIANZADORA
2066137	$ 70,184.88	23-dic-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019

G).- AVISO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

CON FECHA **10** DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2019**, LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO, INFORMÓ **AL TITULAR DE LA "SDUOPOT", MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, QUE CON FECHA **09** DE DICIEMBRE DE **2019**, CONCLUYÓ LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SDUOPOT- FAFEF-AD-175-2019**, QUE COMPRENDE LA OBRA **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, DEL ESTADO DE GUERRERO.

CON FECHA **17** DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2019**, EL RESIDENTE DE OBRA DE LA **"SDUOPOT", ARQ. FLORENTINO ROSAS TÉLLEZ**, LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS; Y POSTERIOR A DICHA REVISIÓN COMUNICÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."** QUE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÍA A CABO EL **23** DE **DICIEMBRE** DE **2019**.

CON FECHA **23** DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2019**, SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, COMPRENDIDA DENTRO DEL CONTRATO NÚMERO **SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019**, A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. ANDRÉS IGNACIO ZÁRATE CASTAÑEDA**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, PARA TAL EFECTO SE LEVANTÓ EL **ACTA CORRESPONDIENTE**, AVALADA DE CONFORMIDAD POR LOS LOS BENEFICIARIOS Y DE LA CUAL SE ADJUNTA COPIA.

H).- DECLARACIONES

UNA VEZ VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN EL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019**, QUE COMPRENDE LA OBRA **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"**, A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. ANDRÉS IGNACIO ZÁRATE CASTAÑEDA**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**; Y DE HABER LLEVADO A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN, , DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA "DÉCIMA TERCERA" PÁRRAFO QUINTO; Y CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 75, PÁRRAFO IV**, DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266**, SE LEVANTA LA PRESENTE **"ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS"** DE ESTE CONTRATO.

H).- ACLARACIONES

CABE ACLARAR QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, EN CUANTO A ESPECIFICACIONES Y CALIDAD; ASÍ COMO A LO ESTIPULADO EN LA **"LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266"** Y AL REGLAMENTO DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, QUE SE APLICA DE MANERA SUPLETORIA.

CABE ACLARAR TAMBIÉN, QUE LA PRESENTE **"ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS"** NO ES LIMITATIVA, NI EXIME A LA EMPRESA COSNTRUCTORA **"BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V."**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. ANDRÉS IGNACIO ZÁRATE CASTAÑEDA**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, DE LA RESPONSABILIDAD DE AQUELLOS DEFECTOS Ú OMISIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LA OBRA **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR N°6, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA"** COMPRENDIDA DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SDUOPOT-FAFEF-AD- 175-2019**, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE RESULTAREN O PUDIERA OBSERVAR CUALQUIER INSTANCIA FISCALIZADORA, YA SEA ESTATAL Ó FEDERAL.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

I).- CIERRE DE ACTA

NO HABIÉNDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE **"ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS"**,

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
Desarrollo Urbano,
Obras Publicas y
Ordenamiento Territorial

ACTA DE DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019

ACEPTA Y DA FÉ
EMPRESA CONSTRUCTORA
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V

ING. ANDRES IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR UNICO

ACEPTAN Y DAN FÉ
POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO

EL RESIDENTE DE LA OBRA

ARQ. FLORENTINO ROSAS TELLEZ

EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ING. DARÍO IGNACIO DE JESÚS CALVO

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. COZOVI ISSAC OCAMPO GUZMÁN

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

Oficio Número: 175-2019-001
Asunto: Se Comunica Superintendente
Chilpancingo, Gro., 13 de Junio del 2019

Ing. Darío Ignacio de Jesús Calvo
Encargado de la Dirección General Técnica
PRESENTE:

En relación al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número SDUOPOT-FAFEF-AD-175-2019 que comprende la Obra: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR No. 6, EN LA COL. LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA" por un monto de $ 701,848.74 (I.V.A incluido), celebrado entre esta Secretaría y esta Empresa que legalmente represento, el 12 de Junio del 2019; y en particular al Artículo 24, Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se aplica de manera supletoria al de la "Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas.

Por este conducto le comunico que la Superintendente de Construcción por parte de esta empresa será la Arq. HEIDY ABARCA SANCHEZ con los siguientes datos:

NOMBRE: ARQ. HEIDY ABARCA SANCHEZ.
RFC: AASH800619HGRB
E-MAIL: Sanaba_@hotmail.com
DIRECCION: CALLE LOS CIRUELOS 55, COL. CENTRO C.P. 40890, ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO.
TEL.: 755 124 6785

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL. 01 7441407250

ATENTAMENTE

Ing. Andrés Ignacio Zarate Castañeda
Representante Legal

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV
R F C BIC040525 FU3
CALLE CRISTOBAL COLON No 25
INT 303 FRACC. MAGALLANES
C P 39670 ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
E-mail bicsa.bufete@hotmail.com
Tel 74 46 88 67 33.

GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO 2015 - 2021

13 JUN. 2019

DIRECCION GENERAL TÉCNICA DE LA S.D.U.O.P.O.T.

GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorio

OPERADO
CON RECURSOS DEL PROGRAMA
FAFEF - PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL
2019

C.C.P Ing. Corovi Isaac Ocampo Guzmán. - Subsecretario de SDUOPOT. - Para su conocimiento.
Ing. Rafael Godoy Barrera - Control Interno de la SDUOPOT. - Mismo Fin.

Scanned by CamScanner

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

Acuse de recibo registro de obra de construcción

Folio	Número de registro de obra	Fecha
1569466430437346055402	C0237625	14 / 06 / 2019

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, segundo párrafo, 251, fracción IV, 270, 271, 286 L, 286 M y 286 N de la Ley del Seguro Social; 17-D, 17-E, 17-I, 19, último párrafo y 19-A del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en términos del segundo párrafo del artículo 9 de la Ley del Seguro Social; así como el punto 6.2 y 6.3 de las "Reglas de Carácter General para el uso de la Firma Electrónica Avanzada, cuyo certificado digital sea emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en los actos que se realicen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social", aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el ACUERDO SA2.HCT.280813/234.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de noviembre de 2013, vigente a partir del 15 de noviembre de 2013; se hace constar la transmisión y recepción del trámite de REGISTRO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN a que se refieren los artículos 1, 5, 12 y 14 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, así como la Regla Primera del Anexo Único aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de julio de 2017, vigente a partir del 14 de julio de 2017, correspondiente a:

Autoridad que recibe	
Delegación:	GUERRERO
Subdelegación:	ACAPULCO

Datos del solicitante	
Nombre, denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV
Registro patronal:	B6153792100
RFC:	BIC040525FU3
Tipo de patrón:	Contratista

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Datos de la obra	
Clase de obra:	Pública
Tipo de obra:	Pavimentación (vías terrestres)
Ubicación de la obra:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR No 6 EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN EL MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
Monto de obra:	$ 701,849 MXN
Superficie de construcción:	0 m2
Número de procedimiento:	ADJUDICACION

Sello digital del acuse:

iayrKxOYhf6cDugOO0wetuWwUzw7KEAKGwYTVdHtqiuH88IcICQWi65K4/SVCGyFLdDcA4EOwilomoOP16ALrjObGO17TMqiIE/KLVEcNbR
rbVOhOAbe4ov5Ke0JPzjnY7T89xLNdu0regHdsa1392zuxj/7VYAdgIXTkqBct2e1UNa+CWHfu4X4w53H/bN5+KDOm5pRvWeZMQQIkZLF7
cXIjyI4D40yfYpDsQahLfD9Q8seuyy1hfe9vAsLc2LbVWosht5xofiTguyDJTtZTAFxbBbRizfiWurUcp2buYf3Os0b48tTZVrfFu0WgFhreTOC3

Cadena original del acuse:

||Invocante:portalimssdigital|Trámite: Registro de obra de construcción|Fecha: 14 06 2019 09:53:50|Número de registro de obra: C0237625|RFC: BIC040525FU3|Nombre o razon social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV|Registro patronal: B6153792100||

El presente documento no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información proporcionada. Este documento es una reproducción impresa de un trámite electrónico.

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

Periodo de ejecución			
Fecha de inicio:	13/06/2019	Fecha de término:	09/10/2019

Sello digital del acuse:

iayrKxOYhf6cDugOO0wetuWwUzw7KEAKGwYTVdHtqiuH88IclQWi65K4/SVCGyFLdDcA4EOwilomoOP16ALrjObGO17TMqilE/KLVEcNbR
rbVOhOAbe4ov5Ke0JPzjnY7T89xLNdu0regHdsa1392zuxj/7VYAdgIXTkqBct2e1UNa+CWHfu4X4w53H/bN5+KDOm5pRvWeZMQQIkZLF7
cXIjyI4D40yfYpDsQahLfD9Q8seuyy1hfe9vAsLc2LbVWosht5xofiTguyDJTtZTAFxbBbRizfiWurUcp2buYf3Os0b48tTZVrfFu0WgFhreTOC3

Cadena original del acuse:

||Invocante:portalimssdigital|Trámite: Registro de obra de construcción|Fecha: 14 06 2019 09:53:50|Número de registro de obra:
C0237625|RFC: BIC040525FU3|Nombre o razon social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV|Registro patronal: B6153792100||

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

El presente documento no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información proporcionada. Este documento es una reproducción impresa de un trámite electrónico.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SDUOPOT-FAFEF-INV-351-2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** DEL GOBIERNO DEL ESTADO A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA CONTRATANTE"**, REPRESENTADA POR EL **C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESPACHO, Y POR LA OTRA **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ING. ANDRÉS IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA,** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DECLARACIONES

1. - "LA CONTRATANTE" DECLARA:

1.1 QUE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS **1, 2, 3, 18 FRACCIÓN V** Y **24** DE LA **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,** ES UNA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, CON FUNCIONES DE AUTORIDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY MENCIONADA.

1.2 EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 14 Y 16 DE LA **LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08;** NOMBRÓ AL **C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA**, SECRETARIO DE DESPACHO DE *LA* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.**

1.3 QUE EL SECRETARIO DE DESPACHO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24, FRACCIONES XI Y XIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08, ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS EN REPRESENTACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

1.4 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, EDIFICIO ACAPULCO, 2do. PISO, CD. DE LOS SERVICIOS, CHILPANCINGO, GUERRERO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5 QUE REQUIERE DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA, CUYA DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

1.6 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TRAVÉS DE **FAFEF - 2018,** CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2018,** N° DE OFICIO: **SPDR.SPD.DGP.FAFEF.0545.2018,** DE FECHA: **09 DE JULIO DEL 2018.**

1.7 QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** NÚMERO: **SDUOPOT-FAFEF-INV-012-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.**

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

2. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1 SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA SEGÚN SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO **5774** DE FECHA **25** DE **MAYO** DE **2004**, PASADO ANTE LA FE DEL **LICENCIADO ADRIÁN GARCÍA FIERRO, CORREDOR PUBLICO NUMERO DOS** DE **LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO,** E **INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD** BAJO EL FOLIO **MERCANTIL** NÚMERO **7267-17,** DE FECHA **07** DE **JUNIO** DE **2004.**

2.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN TÉRMINO ALGUNO, TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO **3154** DE FECHA **10** DE **ENERO** DE **2015,** PASADO ANTE LA FE DEL **LICENCIADO FIDEL SERRATO VALDEZ, CORREDOR PUBLICO NUMERO 6 DE LA PLAZA ESTADO DE GUERRERO,** E **INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD** BAJO EL FOLIO **MERCANTIL** NÚMERO **7267-17,** DE FECHA **14** DE **ENERO** DE **2015.**

2.3 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.4 QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES REGISTROS: FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **BIC 040525 FU3**, INFONAVIT: **B61 53792 10 0,** IMSS: **B61 53792 10 0** Y PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO: **SDUOP-RU-959/2009.**

2.5 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

2.6 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 266, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, Y QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, RELATIVO A

ANEXO 1	CARTA COMPROMISO
ANEXO 2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS; UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.
ANEXO 3	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.
ANEXO 4	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.
ANEXO 5	FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
ANEXO 6	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS
ANEXO 7	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO
ANEXO 8	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD
ANEXO 9	ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ANEXO 10	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
ANEXO 11	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
ANEXO 12	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
ANEXO 13	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
ANEXO 14	PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
ANEXO 15	RESUMEN DEL IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN.
ANEXO 16	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.
ANEXO 17	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS AJUSTES DE COSTOS.
ANEXO 18	PROPOSICIÓN TÉCNICA.
ANEXO 19	ESPECIFICACIÓN DE GENERALES Y PARTICULARES.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

2.7 DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO O PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.8 TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CRISTÓBAL COLON No. 25, INT. 303, FRACC. MAGALLANES, C.P.: 39670, E-MAIL: bicsacv@hotmail.com, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ZACUALPAN, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN; LA OBRA INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL **INCISO 2.6** DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: **$ 1'677,551.14 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 M. N.) + $ 268,408.18** (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO **MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M. N.)** DE IVA, DANDO UN TOTAL DE **$ 1'945,959.32 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M. N.)** ESTA CANTIDAD SÓLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO Y, LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA: **05 DE DICIEMBRE DEL 2018** Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA **04 DE MARZO** DEL 2019 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TODOS LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS NATURALES, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** OPORTUNAMENTE A MÁS TARDAR EN LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS INDICADA EN LA CLÁUSULA TERCERA, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE **"LA CONTRATANTE"** Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

QUINTA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" ESTABLECERÁ ENVIANDO OFICIO DE DESIGNACIÓN A **"LA CONTRATANTE"** ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON LICENCIATURA, QUIEN ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATANTE, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE, **"EL CONTRATISTA"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE **"LA CONTRATANTE"**, DEL CAMBIO EN CUESTIÓN; **"LA CONTRATANTE"** SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SEXTA: ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30% (TREINTA POR CIENTO)** DE LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 503,265.34 (QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 34/100 M. N.) + $ 80,522.46 (OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 46/100 M. N.)** DE IVA, DANDO UN TOTAL DE: **$ 583,787.80 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M. N.)** PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, ASÍ COMO LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES QUE EN SU CASO SE OTORGUEN, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266** Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A ÉSTA MATERIA, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

EN OBRAS CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO NO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO EN EL MISMO EJERCICIO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA TALES EFECTOS, **"LA CONTRATANTE"** EN SU CASO EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.

EN EL EVENTO EN QUE SE HAYA PREVISTO Y SE PACTE EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS SUBSECUENTES PORQUE LAS CONDICIONES DE LA OBRA LOS REQUIERAN Y PORQUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, DICHOS ANTICIPOS SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

1. **"LA CONTRATANTE"** CON BASE EN LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** EL MONTO DEL ANTICIPO PARA LA COMPRA Y

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALARÁN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS.

2. LA AMORTIZACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

3. EL PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN INICIAL, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA; PARA LA AMORTIZACIÓN DE EXHIBICIONES SUBSECUENTES, DEBERÁ ADICIONARSE AL PORCENTAJE ANTERIOR EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL MONTO DE LA O LAS CANTIDADES RECIBIDAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA AÚN NO EJECUTADA, EN LA FECHA EN QUE LAS MISMAS SEAN ENTREGADAS A **"EL CONTRATISTA"**.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A **"LA CONTRATANTE"** FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA **"LA CONTRATANTE"** Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN V, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES DE LOS AQUÍ ASENTADOS, ACARREARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO PROCEDERÁ LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO Y POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA; DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **"LA CONTRATANTE"**. EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, PODRÁ HACERSE EFECTIVA LA FIANZA.

EN EL EVENTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN LA MISMA CLÁUSULA, **" LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE ÚLTIMO CASO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ REINTEGRAR A **"LA CONTRATANTE"**, EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORÍAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO. PARA TAL **EFECTO "EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR A **"LA CONTRATANTE"** LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ENTREGAR POR SEPARADO A **"LA CONTRATANTE"** LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.

SI **"EL CONTRATISTA"** NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGARÁ A **"LA CONTRATANTE"** GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

A.- QUE SE EXPIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

B.- QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266** Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

C.- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

D.- QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.

E.- QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"LA CONTRATANTE"** Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

F.- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO, LOS ACCESORIOS.

G.- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93,93 BIS, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 119, DE LA CITADA LEY.

EN EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A **"LA CONTRATANTE"** EN EL PLAZO Y TÉRMINOS QUE SEÑALAN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN VI, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266,** SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO, **"EL CONTRATISTA"** QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ANTES REFERIDA.

SÉPTIMA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁN LOS DÍAS 14 Y 19 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE **"LA CONTRATANTE"** INICIE EL TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EL PAGO SE HARÁ A **"EL CONTRATISTA"** A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, ELABORANDO LOS CONTRA-RECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN PARA QUE SEAN CUBIERTAS POR **"LA CONTRATANTE"** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, **"LA CONTRATANTE"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL CASO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BIC GSA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

OCTAVA: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINO Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA **LEY OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266,** LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE VICIOS OCULTOS.

PARA LO CUAL PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE FIANZA POR VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULAS PRIMERA, OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. MIENTRAS **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA, EN DONDE LA COMPAÑÍA DE FIANZAS CONVENGA EN ACEPTAR LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, EL CONTRATO NO SURTIRÁ EFECTO.

SI TRANSCURRIESE EL PLAZO QUE SE FIJA A **"EL CONTRATISTA"** , SIN QUE SE ENTREGUE LA PÓLIZA DE FIANZA, EL CONTRATO SE EXTINGUIRÁ DE PLENO DERECHO Y EN CONSECUENCIA **"LA CONTRATANTE"** APLICARÁ EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN I DE **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266,** QUE A LA LETRA DICE, LA CONTRALORÍA, ADEMÁS DE LA SANCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR , INHABILITARÁ TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR CONTRATOS, REGULADOS POR ESTA LEY, AL LICITANTE O CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. LOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS MISMOS NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO POR LA CONVOCANTE.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, **"EL CONTRATISTA"** QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASEN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**; CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUERRERO; Y, DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS **"EL CONTRATISTA" DEBERÁ** CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O PODRÁ OPTAR POR

PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE **"LA CONTRATANTE"**, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA; EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y A LA AFIANZADORA.

EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE **"EL CONTRATISTA"** CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.

EN EL SUPUESTO DE QUE POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS **"LA CONTRATANTE"** CELEBRE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES CON **"EL CONTRATISTA"**, ESTE SE OBLIGA A OTORGAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS CONVENIOS REFERIDOS.

LAS PÓLIZAS EN QUE SE EXPIDAN LA FIANZAS, DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE:

A).- QUE SE EXPIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

C).- QUE EN EL CASO DE QUE SE DIFIERA O PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

D).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

E).- QUE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PROCEDERÁ A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A **"LA CONTRATANTE"** Y ESTA ÚLTIMA LO SOLICITARÁ POR ESCRITO A LA AFIANZADORA QUE CORRESPONDA.

F).- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 93 BIS, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 119, DE LA LICITADA LEY.

LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO QUE, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 67, 68 FRACCIÓN I Y 69 FRACCIÓN II, DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.** EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR CUANDO ASÍ CONVENGA, PARA LO CUAL, DEBERÁN AGRUPAR AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJOS SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE SEA APLICABLE EL PROCEDIMIENTO MENCIONADO, LOS AJUSTES SE DETERMINARÁN PARA CADA GRUPO DE OBRAS O CONTRATOS Y SE APLICARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRÁ QUE **"EL CONTRATISTA"** PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"**, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE; CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"**, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL ÍNDICE QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** O **"LA CONTRATANTE "** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA EL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"**, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE **"EL CONTRATANTE"** RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

DÉCIMA: MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA, LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL **CONTRATISTA"** Y ESTE SE OBLIGA A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA, SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO SON APROXIMADAS Y, POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE MOTIVO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN SER MODIFICADOS FUERA DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE.

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA PRIMERA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.

EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"** LE FUERE A ÉSTE IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD. **"LA CONTRATANTE"** RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN O PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO **"EL CONTRATISTA"** O LA QUE ELLA ESTIME CONVENIENTE Y SE HARÁN CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SI SE PRESENTARAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, ESTE PODRÁ SOLICITAR TAMBIÉN UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVO PARA **"LA CONTRATANTE"** EL CONCEDERLA O NEGARLA; EN EL CASO DE CONCEDERLA, **"LA CONTRATANTE"** DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER A **"EL CONTRATISTA"** LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y EN CASO DE NEGARLA, PODRÁ EXIGIR A **"EL CONTRATISTA"** EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, DE ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LA MODIFICACIÓN EXCEDE EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICA ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.**

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO; CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA QUE SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA CONTRATANTE"** O A TERCEROS EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARÁN ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 PÁRRAFO CUARTO DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUANDO ÉSTA NO SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR BITÁCORA PROPORCIONE **"LA CONTRATANTE"**, ESTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA CONTRATANTE"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y USO DE VÍA PÚBLICA.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

ASÍ MISMO **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE **"LA CONTRATANTE"** LE PROPORCIONE POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN.

DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A **"LA CONTRATANTE"** LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO.

PARA TAL EFECTO **"LA CONTRATANTE"** VERIFICARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, QUE LOS TRABAJOS ESTEN

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA CONTRATANTE"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENTO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA CONTRATANTE"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, **"LA CONTRATANTE"** PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, **"LA CONTRATANTE"** EJECUTARÁ RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJO, EN LOS CASOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN.

A).- CUANDO **"LA CONTRATANTE"** DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A **"EL CONTRATISTA"** EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

B).- CUANDO DE COMÚN ACUERDO, **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

C).- CUANDO **"LA CONTRATANTE"** OPTE UNILATERALMENTE POR LA RESCICIÓN DEL CONTRATO; EN SU CASO PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES: A, B, Y C , SE PROCEDERÁN A RECIBIR CONFORME A LO DESCRITO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE ESTA CLÁUSULA; LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON **"EL CONTRATANTE"** Y A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE CUBRIRÁ CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR **"EL CONTRATISTA"**.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MÁS TARDAR EN EL PLAZO DE (30) TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y SU PAGO SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. EL TITULAR DE **"LA CONTRATANTE"** DESIGNARÁ A EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS, POR CAUSA NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, **"LA CONTRATANTE"** PAGARÁ, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE **"LA CONTRATANTE"** SOBRE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, PARA LO CUAL SE DEBERÁ CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL **"LA CONTRATANTE"** CONCEDERÁ A **"EL CONTRATISTA"**, LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE, MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERO ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A **"LA CONTRATANTE"**, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. PERO SI **"LA CONTRATANTE"** NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, **"EL CONTRATISTA"** SOLICITARÁ MEDIANTE ESCRITO, EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA POR **"LA CONTRATANTE"** LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA CONTRATANTE"**, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE **"LA CONTRATANTE"** LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"**; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DÉCIMA SEXTA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. **"EL CONTRATISTA"** CONVIENE POR LO MISMO DESLINDAR TOTALMENTE A LA CONTRATANTE DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA CONTRATANTE"**, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, QUE A LA LETRA DICE, LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PODRÁN RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I.- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A **"EL CONTRATISTA"** LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

II.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER; Y

III.- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN I.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA TERMINACIÓN RESPECTIVA, **"LA CONTRATANTE"** PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCICIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO.

UNA VEZ COMUNICADA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL **"CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA CONTRATANTE"**, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" COMUNICARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO AL **"CONTRATISTA"** POSTERIORMENTE, LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE REINTEGRARÁ A **"LA CONTRATANTE"** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"**, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADO MEDIANTE LA EXHIBICIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTE S DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

SI **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"**, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA:

1.- SI **"EL CONTRATISTA"** NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE **"LA CONTRATANTE"**.

2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA POR **"LA CONTRATANTE"**

3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR **"LA CONTRATANTE"**.

4.- SI NO DÁ CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5.- SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.

6.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**.

7.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**

8.- SI **"EL CONTRATISTA"** NO DÁ A **"LA CONTRATANTE"** Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTADES DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9.- EN GENERAL: POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LA LEY DE **OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONVENIDAS, EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISIÓN. SI **"LA CONTRATANTE"** OPTA POR LA RESCISIÓN, **"EL CONTRATISTA"** ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS; PARA LO CUAL **"LA CONTRATANTE"**, COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERÁ A RETENER LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA REVISIÓN, SIENDO ACUMULABLE ESTA RETENCIÓN, MIENTRAS NO SE CORRIJA EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DE PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**. LA RETENCIÓN POR RETRASO DE PROGRAMA, TENDRÁ CARÁCTER DEVOLUTIVO SI EL AVANCE DE LA OBRA ES RECUPERADO POR **"EL CONTRATISTA"** EN EL TIEMPO QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE **" LA CONTRATANTE"**, EN CASO CONTRARIO QUEDARÁ SUJETA A LA DETERMINACIÓN DE LA MISMA EN APLICACIÓN COMO PENALIZACIÓN DEFINITIVA.

ASIMISMO, PARA EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS, SE APLICARÁ UNA SANCIÓN COMO PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD AL 5 % (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE FALTANTE DE EJECUTAR HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA MULTIPLICADO POR LOS DÍAS DE ATRASO HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE **"LA CONTRATANTE"**, EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN SERÁ DEL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL CONTRATADO. AL REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS RETENCIONES POR RETRASO DE PROGRAMA Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, SE TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRÓRROGAS ACORDADAS POR **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"**. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"** NO SEA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**. EN CASO DE QUE REALICE TRABAJOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CONTRAVINIENDO LAS ORDENES QUE **"LA CONTRATANTE"** EMITA POR CONDUCTO DE SU RESIDENTE DE OBRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SERÁ A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, YA QUE LOS REALICE EL MISMO O UN TERCERO DESIGNADO POR **"LA CONTRATANTE"**, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN LA CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE DICHOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN.

DÉCIMA NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

CUANDO SE REQUIERE DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, **" EL CONTRATISTA"** DARÁ AVISO A **"LA CONTRATANTE"** ; PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE 14 (CATORCE) DÍAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"**; Y ESTE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN UN PLAZO DE 14 (CATORCE) DÍAS NATURALES.

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, **"EL CONTRATISTA"** DESDE SU INICIACIÓN DEBERÁ IR COMPROBADO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATANTE"** PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES

VIGÉSIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRAS CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS , LA CUAL ESTARÁ UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO MEDIANTE OFICIO DESIGNARÁ A UN SERVIDOR PÚBLICO COMO RESIDENTE DE OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE **"EL CONTRATISTA"** Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"**

VIGÉSIMA PRIMERA: DEDUCCIONES POR LEY.

"EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO A **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.**

"EL CONTRATISTA" AFILIADO CONVIENE EN QUE **"LA CONTRATANTE"** RETENGA UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 2 (DOS) AL MILLAR POR CADA PAGO QUE RECIBA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE SEAN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y **"LA CONTRATANTE"** LA ENTERARÁ AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN A. C.; A FIN DE QUE LOS CONTRATISTAS AFILIADOS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES LEGALES A SU CARGO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 40 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE FORMULEN DEDUCCIONES DEL 2% (DOS POR CIENTO), POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CUYOS MONTOS SERÁN INFORMADOS POR **"LA CONTRATANTE"** A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" PODRÁ CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

I.- AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A **"LA CONTRATANTE"**; EN EL QUE SE EXPRESE SU INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. EL AVISO QUE AQUÍ SE MENCIONA, DEBERÁ DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN. EN ESTE AVISO, DEBERÁ DECLARAR **"EL CONTRATISTA"**, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESIÓN DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR, DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIÓN.

II.- CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA CONTRATANTE"**, RESPECTO DEL AVISO DEL PUNTO ANTERIOR.

III.- NOTIFICACIÓN PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN DE DERECHOS CELEBRADA, EN LA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NÚMERO, FECHA, Y OBJETO DEL CONTRATO FUENTE. LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN, ASÍ COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, EL IMPORTE TOTAL DE LA CESIÓN O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE Y CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO DE **"LA CONTRATANTE"**, PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CRÉDITO CEDIDO O GRABADO.

IV.- EN CASO DE QUE NO SE OPTE POR LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO, ESTO DEBERÁ HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE POR **"LA CONTRATANTE"**; A FIN DE QUE CUEDE CONSTANCIA INDUBITABLE DE QUE SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA LEY SIN PERJUICIO DE QUE SE SATISFAGAN LOS DEMÁS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. EL AVISO SE DARÁ A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

V.- LA NOTIFICACIÓN O EN SU CASO EL AVISO DE LA CESIÓN O DE LA CONSTITUCIÓN DE UN GRAVAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SER HECHA A **"LA CONTRATANTE"**; DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ENTRE CEDENTE Y CESIONARIOS O ACREEDOR Y DEUDOR PIGNORATICIO O ENTRE LAS PARTES QUE CELEBREN EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO CUYO OBJETO SEA CEDER O GRAVAR A FAVOR DE UNA DE ELLAS EL COBRO DE LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL CONTRATO.

VI.- CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO QUE **"LA CONTRATANTE"** ESTIME NECESARIO.

VII.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ LO ADMITE **"EL CONTRATISTA"**, QUE **"LA CONTRATANTE"** NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SEA SUSTITUIDA EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

VIII.- "LA CONTRATANTE"; Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN QUE EN EL CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE REFERENCIA EN SU PAGO.

A). - CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE **"EL CONTRATISTA"**.

B). - CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

C). - CRÉDITOS A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"**. TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"**.

D). - OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL CONTRATO. CUANDO UNA VEZ NOTIFICADA LA CESIÓN DE DERECHOS O EL ACTO JURÍDICO DE QUE SE TRATE, LOS DERECHOS DE CRÉDITO QUE COMPRENDA SEAN COBRADOS POR EL CEDENTE, DEUDOR PIGNORATICIO, FIDEICOMITENTE O CUALQUIER PERSONA DISTINTA DEL NUEVO TITULAR DEL DERECHO. **"LA CONTRATANTE"** TAMBIÉN PODRÁ RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO DESPUÉS DE SER COBRADAS LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS, ESTAS SE HAGAN FIGURAR POR **"EL CONTRATISTA"** EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITOS O DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA, DE FIDEICOMISO EN GARANTÍA O CUALQUIER OTRO ACTO JURÍDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIA CONFERIR A UN TERCERO LOS DERECHOS DE" **EL CONTRATISTA"** A LOS CRÉDITOS GENERADOS CONFORME A ESTE CONTRATO, O PREFERENCIA SOBRE DICHOS CRÉDITOS.

VIGÉSIMA TERCERA- OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.

EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF), SEGÚN LO ESTABLECE LA REGLA 1.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

VIGÉSIMA CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, EN LO NO PREVISTO POR ESTA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLA SE DERIVE, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE A LOS JUZGADOS DEL DISTRITO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO., Y POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

DADO EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO EL DÍA **30** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE **DOS MIL DIECIOCHO** FIRMADO POR QUIENES EN ÉL HAN INTERVENIDO.

POR **"LA CONTRATANTE"**

C. MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

POR **"EL CONTRATISTA"**

C. ING. ANDRÉS IGNACIO ZARATE CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR ÚNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39075, Chilpancingo, Gro.
Teléfono: (747) 47-1-99-30 /email: sduopguerrero@gmail.com
www.guerrero.gob.mx

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe el presente, C. LIC. OCTAVIO GARCIA GUTIERREZ Director de Obras Publicas del H. ayuntamiento de Zacualpan y el C. ISIDRO NAVA VALDOVINOS Comisario de Zacualpan Mpio. de Tlapa de Comonfort del Estado de Guerrero, respectivamente, hace:

C O N S T A R

que el Contratista **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.** En representacion del **C. Andres I. Zarate Castañeda** quièn tuvo a su cargo la obra: **"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ZACUALPAN, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT",** MUNICIPIO: TLAPA DE COMONFORT GRO., de conformidad con el contrato No.: SDUOPOT-FAFEF-INV-351-2018, ha concluìdo en su totalidad dicha obra; y no tiene ningun adeudo de material, mano de obra o alimentaciòn, tanto de su persona como de los trabajadores que estuvieron laborando bajo su responsabilidad.

por lo que de nuestra parte no existe inconveniente alguno en extenderle la presente constancia de **NO adeudo**, para los usos y efectos que al interesado convengan; misma que se expide, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

ATENTAMENTE

Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Zacualpan

Lic. Octavio Garcia Gutierrez

ATENTAMENTE

Comisario de Zacualpan Mpio. de Tlapa de Comonfort del Estado de Guerrero

C. Isidro Nava Valdovinos

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
COPLADEG

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

MODALIDAD DE INVERSIÓN: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIO 2018

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: **09 DE JULIO DE 2018**

EN LA COMUNIDAD DE **ZACUALPAN,** MUNICIPIO DE **TLAPA DE COMONFORT** DEL ESTADO DE **GUERRERO**, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A CONSIDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:

"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ZACUALPAN, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT"

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

MEJORAMIENTO URBANO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, QUE INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

1.- TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
2.- BARRENADO Y/O DEMOLICION, C/EQUIPO NEUMATICO.
3.- APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II-A.
4.- FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADA A 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.
5.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL. PREMEZCLADO.
6.- MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, PARA REFORZAR EL PAVIMENTO.
7.- DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6" REFORZADO HASTA 8.00 ML.
8.- TOMA DOMICILIARIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO DERIVADA DE LA LINEA PRINCIPAL.
9.- FORJADO DE ESCALON DE 30 CMS. DE HUELLA X 18 CMS. DE PERALTE.
10.- CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION.
11.- REGISTRO SANITARIO HECHO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM DE DIMENCIONES DE 40X60X60.
12.- LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN 0% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Zacualpan

C. LIC. OCTAVIO GARCIA GUTIERREZ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
Comisario de Zacualpan Mpio. de Tlapa de Comonfort del Estado de Guerrero

C. ISIDRO NAVA VALDOVINOS

POR LA SDUOP
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

MTRO. RAFAEL NAVARETE QUEZADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIO 2018

EJERCICIO FISCAL 2018 ESTADO: **12.- GUERRERO**

No. DE OBRA	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION Y FECHA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN
1350401III1218	CGC.DGPI.DPP-A.FAFEF.0600.2018 DEL 09 DE JULIO DE 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ZACUALPAN, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT

UBICACIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ZONA CENTRO DE ZACUALPAN	ZACUALPAN	TLAPA DE COMONFORT, GRO.

FECHA DE INICIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACION: 04 DE MARZO DE 2019

En la Localidad de Zacualpan, municipio de Tlapa de Comonfort, del Estado de Guerrero. Siendo las 11:00 horas del día 11 de Junio del Año 2019; Se Reunieron en el lugar que ocupa la Obra arriba referida, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen de este documento, con el objeto de "Recibir" y "Entegar" la Obra motivo de la presente Acta, comprendida dentro de los **$ 100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 m. n.) que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG)**, autorizó para 17 Obras, mediante oficio número **CGC.DGPI.DPP-A.FAFEF.0600.2018** de fecha 09 de Julio de 2018; dentro de las que se encuentra la obra que ampara esta Acta, con un monto autorizado particular de **$ 7'500,000.00**, con cargo al **"Ramo 33.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018"**, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018. Las Metas y características de la obras son las que se describen a continuación:

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

OBRA NUEVA	AMPLIACION	REHABILITACION	OBRA EXTERIOR	EQUIPAMIENTO
X				

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

170.00 metros lineales de Pavimentación con Concreto Hidráulico F´c=250 Kg/cm2. premezclado, de 15 cm. de espesor, con un ancho promedio de 6.00 mts., comprende los siguientes conceptos:

1.- TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
2.- BARRENADO Y/O DEMOLICION, C/EQUIPO NEUMATICO.
3.- APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II-A.
4.- FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADA A 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.
5.- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO.
6.- MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, PARA REFORZAR EL PAVIMENTO.
7.- DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6" REFORZADO HASTA 8.00 ML.
8.- TOMA DOMICILIARIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO DERIVADA DE LA LINEA PRINCIPAL.
9.- FORJADO DE ESCALON DE 30 CMS. DE HUELLA X 18 CMS. DE PERALTE.
10.- CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION.
11.- REGISTRO SANITARIO HECHO DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM DE DIMENCIONES DE 40X60X60.
12.- LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA.

Además se ejecutaron los siguientes trabajos:

.- 170.00 Ml. de Guarniciones de concreto de sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm.; incluye: pintura amarillo tráfico.

.- 153.39 M3. de Concreto hidráulico F´c=250 Kg/cm2. premezclado, de 15 cm. de espesor.

.- Limpieza:

a).- Limpieza y Barrido de la Obra para su Entrega y Recepción.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

INVERSION AUTORIZADA:

MONTO CON I.V.A.	INDIRECTOS DE LA DEP. EJEC.	TOTAL AUTORIZADO
$ 1,949,579.83	$33,613.45	$ 1,983,193.28

INVERSION EJERCIDA:

MONTO CON I.V.A.	INDIRECTOS DE LA DEP. EJEC.	TOTAL EJERCIDO
$ 1,945,959.32	$33,551.02	$ 1,979,510.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIO 2018

EMPRESA CONSTRUCTORA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. **R.F.C.** BIC040525-FU3

REPRESENTANTE LEGAL: C. ANDRES I. ZARATE CASTAÑEDA

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ZACUALPAN, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT

UBICACIÓN: ZACUALPAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. **PROGRAMA:** Ramo 33.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ejercicio 2018.

No. DEL CONTRATO: SDUOPOT-FAFEF-INV-351-2018 **FECHA DEL CONTRATO:** 30-nov-18

	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA	05 DE DICIEMBRE DE 2018	AL	04 DE MARZO DE 2019
REAL	05 DE DICIEMBRE DE 2018	AL	04 DE MARZO DE 2019
DIFIRIMIENTO		AL	

FIANZAS:

TIPO DE FIANZAS	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
CUMPLIMIENTO	ACE Fianzas Monterrey, S.A.	1964911	$194,957.93
ANTICIPO	ACE Fianzas Monterrey, S.A.	1964905	$583,787.80
VICIOS OCULTOS			

En la **Localidad de Zacualpan**, municipio de **Tlapa de Comonfort**, del **Estado de Guerrero**; Siendo las **11:00** horas del dia **11** de **Junio** del Año **2019**; Se Reunieron en el lugar que ocupa la Obra arriba referida, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen de este documento, con el objeto de **"Recibir"** y **"Entegar"** la Obra motivo de la presente Acta, comprendida dentro de los **$ 100'000,000.00** (Cien millones de pesos 00/100 m. n.) que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG), autorizó para 17 Obras, mediante oficio número **CGC.DGPI.DPP-A.FAFEF.0600.2018** de fecha 09 de Julio de 2018; dentro de las que se encuentra la obra que ampara esta Acta, con un monto autorizado particular de **$ 7'500,000.00**, con cargo al **"Ramo 33.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018"**; correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018. Las Metas y características de la obras son las que se describen a continuación:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN EN LA HOJA NÚMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA.

No. DE CONTRATO	FECHA	MONTO AUTORIZADO C/IVA	MONTO CONTRATADO C/IVA	ANTICIPO OTORGADO C/IVA
SDUOPOT-FAFEF-INV-351-2018	30-nov-18	$ 1,949,579.83	$ 1,945,959.32	**$583,787.80**

ESTIMACIONES			MONTO	ANTICIPO
NUMERO	FACTURA	FECHA	ESTIM. C/IVA	AMORTIZADO C/IVA
1 (UNO)	128	22-mar-19	$ 1,413,034.29	$423,910.29
2 (DOS) Y FINIQUITO	129	23-mar-19	$ 532,925.03	$159,877.51
TOTAL			**$ 1,945,959.32**	**$583,787.80**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIO 2018

MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE CONTRATO FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
CONTRATO	SDUOPOT-FAFEF-INV-351-2018 30-nov-18

EMPRESA CONSTRUCTORA: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

REPRESENTATE LEGAL: C. ANDRES I. ZARATE CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA POR LA SDUOP : ING. JOSE MANUEL REYES MARIN

SUPERVISOR DE OBRA POR LA SDUOP : ING. RAFAEL SANTAMARIA DAMIAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL RESIDENTE DE OBRA, EN REPRESENTACION DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RECIBE LOS TRABAJOS AL CONTRATISTA; Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ZACUALPAN, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT" Y A LAS AUTORIDADES DEL LUGAR**, QUIÉNES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO.

ENTREGA
EL CONTRATISTA

C. ANDRES I. ZARATE CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBEN Y ENTREGAN
POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EL SUPERVISOR DE LA OBRA	EL RESIDENTE DE LA OBRA	EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ING. RAFAEL SANTAMARIA DAMIAN	ING. JOSE MANUEL REYES MARIN	ING. DARIO IGNACIO DE JESUS CALVO

LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS FLORES GUEVARA

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MTRO. RAFAEL NAVARRETE QUEZADA

RECIBEN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN

LIC. OCTAVIO GARCIA GUTIERREZ

COMISARIO DE ZACUALPAN MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT DEL ESTADO DE GUERRERO

C. ISIDRO NAVA VALDOVINOS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

Acuse de recibo registro de obra de construcción

Folio	Número de registro de obra	Fecha
1569467426270346062155	C0237629	10 / 12 / 2018

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, segundo párrafo, 251, fracción IV, 270, 271, 286 L, 286 M y 286 N de la Ley del Seguro Social; 17-D, 17-E, 17-I, 19, último párrafo y 19-A del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en términos del segundo párrafo del artículo 9 de la Ley del Seguro Social; así como el punto 6.2 y 6.3 de las "Reglas de Carácter General para el uso de la Firma Electrónica Avanzada, cuyo certificado digital sea emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en los actos que se realicen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social", aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el ACUERDO SA2.HCT.280813/234.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de noviembre de 2013, vigente a partir del 15 de noviembre de 2013; se hace constar la transmisión y recepción del trámite de REGISTRO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN a que se refieren los artículos 1, 5, 12 y 14 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, así como la Regla Primera del Anexo Único aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de julio de 2017, vigente a partir del 14 de julio de 2017, correspondiente a:

Autoridad que recibe	
Delegación:	GUERRERO
Subdelegación:	ACAPULCO

Datos del solicitante	
Nombre, denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV
Registro patronal:	B6153792100
RFC:	BIC040525FU3
Tipo de patrón:	Contratista

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Datos de la obra	
Clase de obra:	Pública
Tipo de obra:	Pavimentación (vías terrestres)
Ubicación de la obra:	NINGUNO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZACUALPAN EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT.
Monto de obra:	$ 1,945,959 MXN
Superficie de construcción:	0 m2
Número de procedimiento:	INVITACION A 3 PERSONAS

Sello digital del acuse:

iayrKxOYhf6cDugOO0wetuWwUzw7KEAKGwYTVdHtqiuH88IcIQWi65K4/SVCGyFLdDcA4EOwilomoOP16ALrjObGO17TMqiIE/KLVEcNbR
rbVOhOAbe4ov5Ke0JPzjnY7T89xLNdu0regHdsa1392zuxiy7VYAdgIXTkqBct2e1UNa+CWHfu4X4w53H/bN5+KDOm5pRvWeZMQQIkZLF7
cXIjyI4D40yfYpDsQahLfD9Q8seuyy1hfe9vAsLc2LbVWosht5xofiTguyDJTtZTAFxbBbRizfiWurUcp2buYf3Os0b48tTZVrfFu0WgFhreTOC3

Cadena original del acuse:

||Invocante:portalimssdigital|Trámite: Registro de obra de construcción|Fecha: 10 12 2019 10:10:26|Número de registro de obra: C0237629|RFC: BIC040525FU3|Nombre o razon social: BUFETEE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV|Registro patronal: B6153792100||

El presente documento no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información proporcionada. Este documento es una reproducción impresa de un trámite electrónico.

MÉXICO

Contacto:
Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México
Tel. 01 800 623 23 23
http://atencion.contactoimss.com.mx

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

Periodo de ejecución			
Fecha de inicio:	10/12/2018	Fecha de término:	04/03/2019

Sello digital del acuse:

iayrKxOYhf6cDugOO0wetuWwUzw7KEAKGwYTVdHtqiuH88IcIQWi65K4/SVCGyFLdDcA4EOwilomoOP16ALrjObGO17TMqiIE/KLVEcNbR
rbVOhOAbe4ov5Ke0JPzjnY7T89xLNdu0regHdsa1392zuxj/7VYAdgIXTkqBct2e1UNa+CWHfu4X4w53H/bN5+KDOm5pRvWeZMQIkZLF7
cXIjyI4D40yfYpDsQahLfD9Q8seuyy1hfe9vAsLc2LbVWosht5xofiTguyDJTtZTAFxbBbRizfiWurUcp2buYf3Os0b48tTZVrfFu0WgFhreTOC3

Cadena original del acuse:

||Invocante:portalimssdigital|Trámite: Registro de obra de construcción|Fecha: 10 12 2018 10:10:26|Número de registro de obra: C0237629|RFC: BIC040525FU3|Nombre o razon social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV|Registro patronal: B6153792100||

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

El presente documento no prejuzga sobre la veracidad, autenticidad, calidad, características y contenido de la información proporcionada. Este documento es una reproducción impresa de un trámite electrónico.

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT-5

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NÚMERO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

EL SUSCRITO **FERNANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA ESTATAL No. **41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD,** QUE LAS PARTES DE LA OBRA NO SE SUBCONTRATARAN.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU QPRECIABLE CONSIDERACION.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 6

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, DECLARACIONES PARCIALES DEL 2023 Y BALANCE GENERAL CON **ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS.**

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 6

DECLARACION ANUAL

2021

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA, C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT

RFC: BIC040525FU3

Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	05/04/2022 17:31	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220000557782		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	2,786,542
Cantidad a cargo:	
Cantidad a pagar:	2,786,542
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello digital :

Ri1m8O834pHHb8IPsDmB1tf+sgwXELDx3xPBRvhjNpRnv3J7qIT2QgS7MHJEc06wriTtj/3Zd32XVZnxMJUUrJjUHaEIjegWjD88
ZgWm4hCbrZUhK8Fv77d5NEgZKa4OxMvgGEPBG8rg5hiAgIG44p2E4ZTzJivXV5ILNxy+SDwlbGZyaWb1qQTh84H7yne6SrU3p/rs
m5lv5K0lbZx6Gsgl1tgRpJeq7Vfwq79BLg5SZAbH+0pJSpQRbHEZKI7pMVgNlJcFuYD9KrBz2QGxHTHF2B11NtQXtXntTn4acdgQ
uhM5rytoUW5HdoGONOQ/lbt4zyeMG4t5BRfRM6oKvA==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	05/04/2022 17:31	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220000557782		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 DXA6 9322 5600 3378**

Importe total a pagar: **$2,786,542**

Vigente hasta: **26/04/2022**

Obligado a pagar por internet

0422DXA6932256003378 2786542

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

Ri1m8O834pHHb8IPsDmB1tf+sgwXELDx3xPBRvhjNpRnv3J7qIT2QgS7MHJEc06wriTtj/3Zd32XVZnxMJUUrJjUHaEIjegWjD88
ZgWm4hCbrZUhK8Fv77d5NEgZKa4OxMvgGEPBG8rg5hiAgIG44p2E4ZTzJivXV5ILNxy+SDwlbGZyaWb1qQTh84H7yne6SrU3p/rs
m5lv5K0lbZx6Gsgl1tgRpJeq7Vfwq79BLg5SZAbH+0pJSpQRbHEZKI7pMVgNlJcFuYD9KrBz2QGxHTHF2Bl1NtQXtXntTn4acdgQ
uhM5rytoUW5HdoGONOQ/lbt4zyeMG4t5BRfRM6oKvA==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT

RFC: BIC040525FU3

Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	05/04/2022 17:31	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220000557782		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · BBVA · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

Ri1m8O834pHHb8IPsDmB1tf+sgwXELDx3xPBRvhjNpRnv3J7qIT2QgS7MHJEc06wriTtj/3Zd32XVZnxMJUUrJjUHaEIjegWjD88
ZgWm4hCbrZUhK8Fv77d5NEgZKa4OxMvgGEPBG8rg5hiAgIG44p2E4ZTzJivXV5ILNxy+SDwlbGZyaWb1qQTh84H7yne6SrU3p/rs
m5lv5K0lbZx6Gsgl1tgRpJeq7Vfwq79BLg5SZAbH+0pJSpQRbHEZKI7pMVgNlJcFuYD9KrBz2QGxHTHF2B11NtQXtXntTn4acdgQ
uhM5rytoUW5HdoGONOQ/lbt4zyeMG4t5BRfRM6oKvA==

Santander

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES.

Contrato: 080123015890 BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Usuario: 28511768 FERNANDO TREJO ARIAS

Línea de Captura: 0422DXA6932256003378

Cuenta de Cargo: 65506392916 BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Importe Pagado: $ 2,786,542

Fecha y Hora de Pago: 22/04/2022 16:45 HRS

Número de Operación: 34435078

Medio de Presentación: INTERNET (BET)

Llave Pago: 99174D01B2

Canal de Pago: IN

Forma de Pago: 03

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220000557782	**Fecha y hora de presentación:**	05/04/2022 17:31

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	26,393,615
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	26,393,615

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS	26,393,615

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	2,584,592
FEBRERO	1,210,658
MARZO	1,187,880
ABRIL	1,121,994
MAYO	1,294,566
JUNIO	1,002,955
JULIO	2,396,929
AGOSTO	2,106,480
SEPTIEMBRE	2,567,846
OCTUBRE	3,458,624
NOVIEMBRE	2,598,744
DICIEMBRE	4,862,347
Total	**26,393,615**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	26,393,615
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	995,712
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	678,772
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	316,940
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0736
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	23,326
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	26,393,615

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	49,598

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	51,721	1

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	51,721	0	0	0	1
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	2,126
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	49,598
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	51,721

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	4,393	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	3,968	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	4,393	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	4,251	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	4,393	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO: 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	4,251	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO: 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	4,393	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	4,393	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	2,126	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	4,393	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	4,251	0	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	6,519	2,126	0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	**49,598**	**2,126**	**0**	**0**	**0**		**1**

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	49,598
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,126
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	1,058
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL: 1,058

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	1,058		1,058
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	1,058	0	1,058

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA: 1,192

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO: 49,598

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE: 50,790

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS: 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO ,JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
Total	**0**	**0**		**0**		**0**

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	50,790
NÓMINA DEDUCIBLE	50,790
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	50,790
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	1,058

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	1,065

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	130
FEBRERO	124
MARZO	130
ABRIL	139
MAYO	131
JUNIO	139

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JULIO	130
AGOSTO	130
SEPTIEMBRE	67
OCTUBRE	131
NOVIEMBRE	139
DICIEMBRE	134

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	1,521

GASTOS 17,008,294

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS GENERALES	17,008,294

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 20,277

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	2,644
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	2,261
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	1,058
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,777
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	1,537

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	20,277
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	20,277
INVERSIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 11
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
SIN INVERSIONES	0

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	23,326

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	995,712
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	678,772
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	316,940
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0736
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	23,326
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	17,105,145

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	26,393,615
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	17,105,142
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	9,288,473
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	9,288,473

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	9,288,473
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	2,786,542
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	2,786,542
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	0
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2021	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220000557782 **Fecha y hora de presentación:** 05/04/2022 17:31

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	**0**	

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	0
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

ACUMULADO	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	2,786,542

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	2,786,542

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.2241
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	26,393,615
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	17,105,142
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	9,288,473
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	23,326
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	26,393,615
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	9,288,473
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	9,288,473
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	0
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		26,393,615	26,393,615
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	26,393,615	26,393,615
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			26,393,615
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		17,081,816	17,081,816
UTILIDAD DE OPERACIÓN			9,311,799

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	9,311,799
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	9,311,799
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	14,837,207
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	13,471,869
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	13,471,869
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,521
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,800,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	390,500
EQUIPO DE CÓMPUTO	510,900
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,680,747

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,808,120
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	42,884,624
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	347,651
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	394,858
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,546,209
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	1,893,860
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	14,950,000
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	16,678,965
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,311,797
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	40,990,764
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	42,884,624

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	9,311,797
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	9,311,797
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	23,326

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	23,326
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000557782
Fecha y hora de presentación: 05/04/2022 17:31

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	9,335,123
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 6

DECLARACION ANUAL

2022

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3

Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	31/03/2023 18:14	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	230110168886	**Vencimiento obligación:**	03/04/2023

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	1,186,728
Recargos:	
Cantidad a cargo:	1,186,728
Cantidad a pagar:	1,186,728
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 0JRF 8456 3742 5327**

Importe total a pagar: **$1,186,728**

Vigente hasta: **08/04/2023**

Obligado a pagar por internet

04230JRF845637425327 1186728

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

U3/868JvV73dGeZ3J+CaqGwYtjKQ9b4u7b6CvgPDhRteanwIPX9jJRSmiTGcdfq4IxXBMX9w6xhThVbFJFG/QIaBVmI3Nzh+BELH
B2oFxRPuomwPNawy5AcHGDg+Yrw2BKAPW0v1kR/eHe2hObqp/fqQe77TWzA7tEt5KcBzEFnn1aDxIpChpD9JmP11uDc+LP/uZGaI
ymiwFXtIi5QbgIeFpncMiitw7iNOj5+hdLTNjUPaOZT6nBZH0exscV+N0O3ET5/8P5ARti4MYjNQtL0P9wIX0C9SU0N2Kdp+bdXp
T/Ngp+sYHzm2Of8m1BAcNZesrLr7NoO0uafbPNMYOg==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	31/03/2023 18:14	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	230110168886	**Vencimiento obligación:**	03/04/2023

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG (MUFG Bank México, S.A.) · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

U3/868JvV73dGeZ3J+CaqGwYtjKQ9b4u7b6CvgPDhRteanwIPX9j3RSmiTGcdfq4IxXBMX9w6xhThVbFJFG/QIaBVmI3Nzh+BELH
B2oFxRPuomwPNawy5AcHGDg+Yrw2BKAPW0v1kR/eHe2hObqp/fqQe77TWzA7tEt5KcBzEFnn1aDxIpChpD9JmP11uDc+LP/uZGaI
ymiwFXtIi5QbgIeFpncMiitw7iNOj5+hdLTNjUPaOZT6nBZH0exscV+N0O3ET5/8P5ARti4MYjNQtL0P9wIX0C9SU0N2Kdp+bdXp
T/Ngp+sYHzm2Of8m1BAcNZesrLr7NoO0uafbPNMYOg==

623

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 0JRF 8456 3742 5327**
Importe Pagado:	**$1,186,728**
Fecha y Hora de Pago:	**03/04/2023 14:36 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**012261001194287206**
Llave de Pago:	**DA6E0EFC54**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**5540**
Guía:	**003290199**

Certificación de Pago:
17235BNET42731002658412FRJ03290199324063411021410 9

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.118
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	11,624,255
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	11,624,255

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	11,624,255

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,591,385	PRESENTADA PAGADA	220570101221	16/02/2022
FEBRERO	710,369	PRESENTADA PAGADA	220590103626	15/03/2022
MARZO	2,472,931	PRESENTADA PAGADA	220650125247	18/04/2022
ABRIL	1,085,624	PRESENTADA PAGADA	220990130093	17/05/2022
MAYO	952,331	PRESENTADA PAGADA	220900524904	16/06/2022
JUNIO	648,275	PRESENTADA PAGADA	220420716831	14/07/2022
JULIO	1,025,648	PRESENTADA PAGADA	220520161426	18/08/2022
AGOSTO	958,365	PRESENTADA PAGADA	220360192557	16/09/2022
SEPTIEMBRE	549,681	PRESENTADA PAGADA	220950226781	15/10/2022
OCTUBRE	789,522	PRESENTADA PAGADA	220771095618	17/11/2022
NOVIEMBRE	297,486	PRESENTADA PAGADA	220241177709	14/12/2022
DICIEMBRE	542,638	PRESENTADA PAGADA	230900119452	14/01/2023
Total	**11,624,255**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 11,624,255

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN:

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?: NO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407259

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	834,362
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	580,287
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	19,843
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	11,624,255

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	272,590

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	272,590	10

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	272,590	1,390	1,390		10
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	267,127
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	272,590

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	22,072	0	166	166	0	10	PRESENTADA PAGADA	2205701012 21	16/02/2022

ISR A CARGO	166
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	166
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	166
CANTIDAD PAGADA	166

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	12,104	266	42	42	0	10	PRESENTADA PAGADA	2205901036 26	15/03/2022

ISR A CARGO	42
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	42

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	42
CANTIDAD PAGADA	42

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	12,104	0	66	66	0	10	PRESENTADA PAGADA	220650125247	18/04/2022

ISR A CARGO	66
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	66
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	66
CANTIDAD PAGADA	66

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	21,360	0	92	92	0	10	PRESENTADA PAGADA	220990130093	17/05/2022

ISR A CARGO	92
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	92
CANTIDAD PAGADA	92

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	38,870	0	168	168	0	10	PRESENTADA PAGADA	220900524904	16/06/2022

ISR A CARGO	168
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	168
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	168
CANTIDAD PAGADA	168

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	32,662	493	168	168	0	10	PRESENTADA PAGADA	220420716831	14/07/2022

ISR A CARGO	168
RECARGOS	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	168
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	168
CANTIDAD PAGADA	168

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	22,072	0	126	126	0	10	PRESENTADA PAGADA	2205201614 26	18/08/2022

ISR A CARGO	126
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	126
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	22,072		126	126	0	10	PRESENTADA PAGADA	2203601925 57	16/09/2022

ISR A CARGO	126

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	126
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	21,104	0	92	92	0	10	PRESENTADA PAGADA	220950226781	15/10/2022

ISR A CARGO	92
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	92
CANTIDAD PAGADA	92

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	22,072	0	126	126	0	10	PRESENTADA PAGADA	220771095618	17/11/2022

ISR A CARGO	126

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	126
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	21,360		92	92	0	10	PRESENTADA PAGADA	220241177709	14/12/2022

ISR A CARGO	92
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	92
CANTIDAD PAGADA	92

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	31,480	4,704	126	126	0	10	PRESENTADA PAGADA	230900119452	14/01/2023

ISR A CARGO	126
RECARGOS	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	126
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	126
CANTIDAD PAGADA	126

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**272,590**	**5,463**	**1,390**	**1,390**		**10**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	272,590
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	5,463

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bcsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 3103/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	5,463		5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	5,463	0	5,463

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	5,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	267,127
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	272,590

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0			0	0	NO		

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
						PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE: 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE: 272,590

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE: 0

NÓMINA DEDUCIBLE: 272,590

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO: 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN: 0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	272,590
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	5,463

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	0

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220570101221	16/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220590103626	15/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220650125247	18/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220990130093	17/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220900524904	16/06/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220420716831	14/07/2022
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220520161426	18/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220360192557	16/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220950226781	15/11/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220771095618	17/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220241177709	14/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230900119452	14/01/2023
Total	**0**			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	MONTO
Total	**0**
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	
GASTOS	1,301,103

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas fisicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

AGOSTO		NO PRESENTADA			
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA			
OCTUBRE		NO PRESENTADA			
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA			
DICIEMBRE		NO PRESENTADA			
TOTAL	0	0			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

JULIO			NO PRESENTADA			
AGOSTO			NO PRESENTADA			
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA			
OCTUBRE			NO PRESENTADA			
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA			
DICIEMBRE			NO PRESENTADA			
TOTAL	0	0				

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	0
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	6,175,564

GASTOS	6,175,567
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	46,406

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,816
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	8,287

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	6,603
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	3,700

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	46,406
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	46,406
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	5,626

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	17,241	0	17,241	5,626
Total					**17,241**	**5,626**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	5,626
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	5,626

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO	0

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO PROMEDIO
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	0
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	0
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	0

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	834,362
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	580,362
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	6,494,560

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	11,624,255
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	5,129,695
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	5,129,695
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	5,129,695
MONTO POR APLICAR	

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES	DICIEMBRE/2021
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC	
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2022
Número de operación: 230110168886 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PÉRDIDA ACTUALIZADA

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ

MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC

INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES

INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO

PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR

PÉRDIDA ACTUALIZADA

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE

RESULTADO FISCAL 5,129,695

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 1,186,728

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,186,728
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	1,186,728
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR:

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR: 0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES:

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	26,544	PRESENTADA PAGADA	220570101221	16/02/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 26,544
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 26,544
CANTIDAD PAGADA: 26,544

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	11,849	PRESENTADA PAGADA	220590103626	15/03/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 11,849
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 11,849
CANTIDAD PAGADA: 11,849

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	41,248	PRESENTADA PAGADA	220650125247	18/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 41,248

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	41,248
CANTIDAD PAGADA	41,248

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	45,359	PRESENTADA PAGADA	220990130093	17/05/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,359
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,359
CANTIDAD PAGADA	45,359

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	28,897	PRESENTADA PAGADA	220900524904	16/06/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,897
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	28,897
CANTIDAD PAGADA	28,897

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	59,410	PRESENTADA PAGADA	220420716831	14/07/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	59,410
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	59,410
CANTIDAD PAGADA	59,410

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	29,323	PRESENTADA PAGADA	220520161426	18/08/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	29,323
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	29,323
CANTIDAD PAGADA	29.323

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	27,400	PRESENTADA PAGADA	220360192557	16/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,400
TOTAL DE APLICACIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU5
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO0	27,400
CANTIDAD PAGADA	27,400

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	15,715	PRESENTADA PAGADA	220950226781	15/10/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,715
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,715
CANTIDAD PAGADA	15,715

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	22,573	PRESENTADA PAGADA	220771095618	17/11/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,573
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	22,573
CANTIDAD PAGADA	22,573

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	8,505	PRESENTADA PAGADA	220241177709	14/12/2022

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,505
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,505
CANTIDAD PAGADA	8,505

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	15,514	PRESENTADA PAGADA	230900119452	14/01/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,514
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,514
CANTIDAD PAGADA	15,514

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	332,337
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220570101221	16/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220590103626	15/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650125247	118/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220990130093	17/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900524904	16/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220420716831	14/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220520161426	18/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220360192557	16/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220950226781	15/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771095618	17/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220241177709	14/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900119452	14/01/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

ISR A CARGO DEL EJERCICIO	1,186,728
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	1,186,728
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES1,186,728	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	1,186,728
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,186,728
CANTIDAD A PAGAR	1,186,728

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.4413

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	11,624,255
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	6,494,560
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,129,695
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	11,624,255
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	11,624,255
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,129,695
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,129,695
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	11,624,255
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	512,423

INGRESOS ACUMULABLES	11,624,255
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	5,463
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	6,494,560
BASE PARA PTU	5,124,232

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	512,423
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU DEL EJERCICIO	512,423
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	0.0000
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	5,129,695

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	5,129,695

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230110168886
Fecha y hora de presentación: 31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación: 03/04/2023

ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	5,129,695
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	5,129,695
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	5,129,695
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	5,129,695
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	5,129,695
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2022
Número de operación:	230110168886	**Fecha y hora de presentación:**	31/03/2023 18:14
Vencimiento obligación:	03/04/2023		

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO			
ACTIVO A CORTO PLAZO	**Notas**	**EJERCICIO FISCAL 2022**	**EJERCICIO FISCAL 2021**
Efectivo y equivalentes de efectivo		**15,011,331.00**	**14,837,207.00**
Efectivo y equivalentes de efectivo nacionales		15,011,331.00	14,837,207.00
Instrumentos financieros de negociación		**0.00**	**0.00**
Sin Inversiones en valores con Instituciones		0.00	0.00
Clientes		**12,651,478.00**	**9,732,541.00**
Clientes nacionales partes no realcionadas		12,651,478.00	9,732,541.00
Cuentas y documentos por cobrar		**0.00**	**0.00**
Sin Cuentas y documentos por cobrar		0.00	0.00
Deudores diversos		**6,333,426.00**	**3,739,327.00**
Deudores diversos partes no relacionadas nacionales		6,333,426.00	3,739,327.00
Estimación de cuentas incobrables		**0.00**	**0.00**
Impuesto por recuperar		**6,128.00**	**1,521.00**
Inventarios		**0.00**	**0.00**
Sin Inventarios		0.00	0.00
Pagos anticipados		**0.00**	**0.00**
Anticipo a proveedores nacionales partes no relacionadas		0.00	0.00
Activos disponibles para venta		**0.00**	**0.00**
Total de Activo a corto plazo		**34,002,363.00**	**28,310,596.00**
ACTIVO A LARGO PLAZO			
Propiedades, plantas y equipo		**0.00**	**0.00**
Equipo de computo		510,900.00	510,900.00
Depreciacion de equipo de computo		-136,225.00	-86,225.00
Maquinaria		12,800,000.00	12,800,000.00
Depreciacion de maquinaria		-1,198,123.00	-1,098,073.00
Equipo de transporte		2,680,747.00	2,680,747.00
Depreciacion de equipo de transporte		-676,069.00	-556,069.00
Mobiliario y equipo		390,500.00	390,500.00
Depreciacion de mobiliario y equipo		-107,753.00	-67,753.00
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		**0.00**	**0.00**
Sin Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00
Anticipo a proveedores		**0.00**	**0.00**
Sin Anticipo a proveedores		0.00	0.00
Crédito mercantil		**0.00**	**0.00**
Activos intangibles		**0.00**	**0.00**
Activos intangibles		0.00	0.00
Inversiones en asociadas		**0.00**	**0.00**
Instrumentos financieros por cobrar a largo plazo		**0.00**	**0.00**
Total de Activo a largo plazo		**14,263,977.00**	**14,574,027.00**
TOTAL DE ACTIVO		**48,266,340.00**	**42,884,623.00**

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO		**EJERCICIO FISCAL 2022**	**EJERCICIO FISCAL 2021**
Préstamos bancarios		**0.00**	**0.00**
Proveedores		**0.00**	**0.00**
Sin Proveedores		0.00	0.00
Cuentas y documentos por pagar		**0.00**	**0.00**
Sin Cuentas y documentos por pagar		0.00	0.00
Instrumentos financieros		**0.00**	**0.00**
Sin Instrumentos financieros		0.00	0.00
Acreedores diversos		**346,875.00**	**347,650.00**
Acreedores diversos nacionales partes no relacionadas		346,875.00	347,650.00
Impuestos a la utilidad por pagar		**0.00**	**0.00**
Anticipo de clientes		**0.00**	**0.00**
Sin anticipo de clientes		0.00	0.00
Provisiones		**0.00**	**0.00**
Impuestos por pagar		**53,975.00**	**203,790.00**
Impuestos trsladados por cobrar		**1,745,031.00**	**1,342,419.00**
Impuestos por pagar		**0.00**	**0.00**
Impuestos retenidos		0.00	0.00
Total de Pasivo a corto plazo		**2,145,881.00**	**1,893,859.00**
PASIVO A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		**0.00**	**0.00**
Sin Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Instrumentos financieros a largo plazo		**0.00**	**0.00**
Sin Instrumentos financieros a largo plazo		0.00	0.00
Rentas cobradas por anticipado		**0.00**	**0.00**
Aportaciones para futuros aumentos de capital		**0.00**	**0.00**
Impuesto a la utilidad diferido por pagar		**0.00**	**0.00**
Beneficio a empleados		**0.00**	**0.00**
Provisiones a largo plazo		**0.00**	**0.00**
Total de Pasivo a largo plazo		**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVO		**2,145,881.00**	**1,893,859.00**

CAPITAL			
CAPITAL CONTABLE		**EJERCICIO FISCAL 2022**	**EJERCICIO FISCAL 2021**
Capital Social		**15,000,000.00**	**15,000,000.00**
Capital social (aportaciones)		15,000,000.00	15,000,000.00
Utilidades acumuladas		**25,990,764.00**	**16,678,965.00**
Utilidad neta		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdidas acumuladas		0.00	0.00
Otros resultados integrales		**0.00**	**0.00**
Participación controladora		**25,990,764.00**	**0.00**
Participación no controladora		**0.00**	**0.00**
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE		**46,120,459.00**	**40,990,764.00**
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		**48,266,340.00**	**42,884,623.00**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

	Notas	Partes Relacionadas	Partes No Relacionadas	Importe al 31 de diciembre de 2022	Importe al 31 de diciembre de 2021
Ventas y/o servicios nacionales		0.00	11,624,255.00	11,624,255.00	26,393,615.00
Ingresos Netos		**0.00**	**11,624,255.00**	**11,624,255.00**	**26,393,615.00**
Sin materiales utilizados o comercializados		0.00	0.00	0.00	0.00
Total de materiales utilizados o comercializados		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sin Costo de ventas		0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sin Costo de servicios		0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de servicios		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Utilidad Bruta				**11,624,255.00**	**26,393,615.00**
Pérdida Bruta					
Gastos generales		0.00	6,494,560.00	6,494,560.00	17,081,816.00
Gastos de operación		**0.00**	**6,494,560.00**	**6,494,560.00**	**17,081,816.00**
Utilidad de operación				**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida de operación					
Sin Resultado Integral de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral de Financiamiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sin Participación en asociadas		0.00	0.00	0.00	0.00
Participación en asociadas		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Utilidad antes de impuestos a la utilidad				**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida antes de impuestos a la utilidad					
Sin Impuestos a la utilidad		0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos a la utilidad		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Utilidad de operaciones continuas				**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida de operaciones continuas					
Sin Operaciones discontinuadas		0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones discontinuadas		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Utilidad neta				**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida neta					
Otros Resultados Integrales (ORI)					
Sin Otros Resultados Integrales				0.00	0.00
Otros Resultados Integrales (Suma)				**0.00**	**0.00**
Resultado Integral				**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Participación no controladora				5,129,695.00	9,311,799.00
Utilidad neta atribuible a:				**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Participación controladora				5,129,695.00	9,311,799.00
Resultado integral atribuible a:				**0.00**	**0.00**
Número de acciones				100.00	100.00
Utilidad básica por acción ordinaria				512,969.00	931,180.00

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

***Indique el método que utilizó para el Estado de Flujo de efectivo:** Directo

METODO DIRECTO

	Notas	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros a clientes		**0.00**	**0.00**
Pago a proveedores		**0.00**	**0.00**
Flujos netos deefectivo de actividades de operación		**0.00**	**0.00**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	Notas		
Sin Actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion		0.00	0.00
Efectivo excedente para aplicar en actividddades de financiamiento		0.00	0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	Notas		
Obtencion de prestamos (partes no relacionadas)		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0.00	0.00
Efectos por cambios en el valor del efectivo		0.00	0.00
Sin efectos por cambios en el valos del efectivo		0.00	0.00
Total de efectos por cambios en el valor del efectivo		**0.00**	**0.00**
Incremento neto de efectivo y equivalente de efectivo		**0.00**	**0.00**
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo		**14,815,808.00**	**14,240,115.00**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		**15,011,331.00**	**14,815,808.00**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
(CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

Cambios en el capital en 2020	Notas	Capital social	Utilidad neta	Utilidades acumuladas	Pérdida neta	Pérdidas acumuladas	Resultado por conversión de operaciones extranjeras	Valuación de coberturas de flujos de efectivo	Participación en los ORI de asociadas	Total participación de la controladora	Participación de la no controladora	Total de capital contable
Saldos al 01 de enero de 2020 previamente reportados		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
Saldos al 01 de enero de 2021 ajustados		**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,990,764.00**
Cambios en el capital en 2021												
Sin Cambios en el capital		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2021		**15,000,000.00**	**0.311,799.00**	**16,678,965.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**40,990,764.00**
Cambios en el capital en 2022												
Sin Cambios en el capital		0.00	5,129,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120,459.00
Saldos al 31 de diciembre de 2022		**15,000,000.00**	**5,129,695.00**	**35,990,764.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**5,129,695.00**	**46,120,459.00**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail .om
Tel: 74 44407250

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

Concepto	Notas	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
Utilidad neta		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida neta			
Efecto de la inflación		**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria favorable		**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria desfavorable		**0.00**	**0.00**
Utilidad neta histórica		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida neta histórica			
Ingresos fiscales no contables		**0.00**	**0.00**
Total de Ingresos fiscales no contables		**0.00**	**0.00**
Deducciones contables no fiscales		**0.00**	**0.00**
Total de Deducciones contables no fiscales		**0.00**	**0.00**
Deducciones fiscales no contables		**0.00**	**0.00**
Total de Deducciones fiscales no contables		**0.00**	**0.00**
Ingresos contables no fiscales		**0.00**	**0.00**
Total de Ingresos contables no fiscales		**0.00**	**0.00**
Utilidad fiscal antes de pérdida de enajenación de acciones		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida fiscal antes de pérdida de enajenación de acciones			
Pérdida en enajenación de acciones		0.00	0.00
Utilidad fiscal antes de PTU pagada en el ejercicio		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida fiscal antes de PTU pagada en el ejercicio			
PTU pagada en el ejercicio		**0.00**	**0.00**
Utilidad fiscal del ejercicio		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**
Pérdida del ejercicio			
Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		0.00	0.00
Resultado Fiscal		**5,129,695.00**	**9,311,799.00**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040625FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 6

DECLARACIONES PARCIALES

2023

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	107,568
Cantidad a cargo:	107,568
Cantidad a pagar:	107,568
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	162
Cantidad a cargo:	162
Cantidad a pagar:	162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3Z4L 1400 3914 4455**

Importe total a pagar: **$107,730**

Vigente hasta: **24/02/2023**

Obligado a pagar por internet

04233Z4L140039144455 107730

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 3Z4L 1400 3914 4455**
Importe Pagado:	**$107,730**
Fecha y Hora de Pago:	**17/02/2023 13:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**121863198007**
Llave de Pago:	**22AC176A76**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**001142559**

Certificación de Pago:
15544BNET41931002002112L4Z31142559324034311119460 4

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44607250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,600,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,600,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,600,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,600,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.2241

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACION ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	358,560

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	358,560
IMPUESTO CAUSADO	107,568
IMPUESTO DEL PERIODO	107,568
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	107,568

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	17/02/2023 11:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810245509

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	5
PAGOS DE SUELDOS	33,480
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	162
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	162

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	162
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	162
CANTIDAD A PAGAR	162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 11:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	516751269		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	79,662
Cantidad a cargo:	79,662
Cantidad a pagar:	79,662

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO:116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

Dd2jEzCvakeQ9uc9HpFWNUbYoaSqc6QeySnjw+qH5xrPCGVeFbs8SOppROSlO5tYQE9y/x2oXUvl6Ci/0/h4GnhfaJemqL+xqPN
+8oSFdYlnleX69IlohLTaP96mwMSXfd7+DeRcyDlfeLvHN4/HggvfXxZF3EGA33WrF5Y1T0=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 11:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	516751269		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1WP1 1920 3417 2277**

Importe total a pagar: **$79,662**

Vigente hasta: **22/02/2023**

Obligado a pagar por internet

04231WP1192034172277 79662

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

Dd2jEzCvakeQ9uc9HpFWNUbYoaSqc6QeySnjw+qH5xrPCGVeFbs8SOppROSlO5tYQE9y/x2oXUvl6Ci/0/h4GnhfaJemqL+xqPN+8oSFdYlnleX69IlohLTaP96mwMSXfd7+DeRcyDlfeLvHN4/HggvfXxZF3EGA33WrF5Y1T0=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 11:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	516751269		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello Digital :

Dd2jEzCvakeQ9uc9HpFWNUbYoaSqc6QeySnjw+qH5xrPCGVeFbs8SOppROSIO5tYQE9y/x2oXUvI6Ci/0/h4GnhfaJemqL+xqPN+8oSFdYInIeX69IlohLTaP96mwMSXfd7+DeRcyDIfeLvHN4/HggvfXxZF3EGA33WrF5Y1T0=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1WP1 1920 3417 2277**
Importe Pagado:	**$79,662**
Fecha y Hora de Pago:	**17/02/2023 12:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
12277BNET80831002008112 1PW105575573240216114165126

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

679

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Enero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/02/2023 11:20	NÚMERO DE OPERACIÓN	516751269

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,102,113	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	21,118

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,102,113
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,102,113

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	21,118
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	21,118
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bics.a.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	176,338	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

		NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	176,338	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	176,338	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	176,338
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	176,338
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	176,338		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,600,000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	79,662
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,600,000	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	256,000	DIFERENCIA A CARGO	79,662
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	79,662
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	176,338	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	79,662	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	79,662	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	79,662
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	79,662

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	13/03/2023 10:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	519734419		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	64,366
Cantidad a cargo:	64,366
Cantidad a pagar:	64,366

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello Digital : Z8etCW0Duy+BAGUTBg3pzWxRipRTyQEk0316ROvf+UeQKopx6PvZ3C0LcE8wNNEp1jY5Q1SKYb4Kqf9XkrRrA77k991b+nybnvt
D3kN2WK21kUN1SXLITnk5ZKPBoYNJ6ZJxJN39r/ybqe4R+CK4vyWBs9LqwpO0MDHqgcw4TA=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	13/03/2023 10:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	519734419		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0223 1JKG 1801 3880 2598**

Importe total a pagar: **$64 ,366**

Vigente hasta: **21/03/2023**

Obligado a pagar por internet

02231JKG180138802598 64366

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital : Z8etCW0Duy+BAGUTBg3pzWxRipRTyQEk0316ROvf+UeQKopx6PvZ3C0LcE8wNNEp1jY5Q1SKYb4Kqf9XkrRrA77k991b+nybnvt
D3kN2WK21kUN1SXLITnk5ZKPBoYNJ6ZJxJN39r/ybqe4R+CK4vyWBs9LqwpO0MDHqgcw4TA=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	13/03/2023 10:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	519734419		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello Digital : Z8etCW0Duy+BAGUTBg3pzWxRipRTyQEk0316ROvf+UeQKopx6PvZ3C0LcE8wNNEp1jY5Q1SKYb4Kqf9XkrRrA77k991b+nybnvt D3kN2WK21kUN1SXLITnk5ZKPBoYNJ6ZJxJN39r/ybqe4R+CK4vyWBs9LqwpO0MDHqgcw4TA=

685

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0223 1JKG 1801 3880 2598**
Importe Pagado:	**$64,366**
Fecha y Hora de Pago:	**15/03/2023 15:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**132743892919**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
19943BNET64366002008112KGJ1055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL: bics a bufete @gmail com
Tel 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Febrero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	13/03/2023 10:20	NÚMERO DE OPERACIÓN	519734419

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,200,000	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	21,081

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,200,000
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,200,000

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	21,081
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	21,081
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	127,634	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	127,634	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	127,634	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	127,634
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	127,634	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	127,634

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	797,713	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	64,366
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	797,713	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	192,000	DIFERENCIA A CARGO	64,366
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	64,366
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	127,634	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL bicsa.b...
Tel. 74 4440725

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	64,366	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	64,366	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	64,366
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	64,366

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3

Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	80,676
Cantidad a cargo:	80,676
Cantidad a pagar:	80,676
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	146
Cantidad a cargo:	146
Cantidad a pagar:	146

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1SM7 0500 3809 0471**

Importe total a pagar: **$80,822**

Vigente hasta: **24/03/2023**

Obligado a pagar por internet

04231SM7050038090471 80822

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

UaDeUJF7alnzSpc4iKXU9D6q6c/Rrk/QY2kS0xSezAOygTyYNwS7d+kSn1340FvpJpSRWUBRs9GC7N+IEjXF9qfk5Eqgjl8wCa15
iWnZ6BOzxlKefRDvPXr4l2GAgjvqHTNkYv4a+Smmk4lgBNlZfvYkab7jAGf/z2/wAjqqEapSmSQ47Ao6NsKQoLBJOyHGXVv7G7WD
RVDTSWvTXYVvQoH+2vhE/jDMMJG2Nf2cnKcociBzn9PNfLV0TQ/mfIQMASLoOqzZucL2xBBJRVpP+pLTYxV7WCb/9wf5Ypd8zNYJ
pe/zjuCXZKwGFJdi37qCI+iACR1Xfj1hOa4RKbDV1Q==

692

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1SM7 0500 3809 0471**
Importe Pagado:	**$80,822**
Fecha y Hora de Pago:	**15/03/2023 18:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120866250034**
Llave de Pago:	**1B9281EA37**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000910789**

Certificación de Pago:
11740BNET908310020050127MS109107893240348116163108

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,200,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,200,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	1,600,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**1,600,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,600,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,800,000

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,800,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.2241

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

DETERMINACIÓN

2022	0.4413	DECLARACION ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/03/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	627,480
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	627,480
IMPUESTO CAUSADO	188,244
IMPUESTO DEL PERIODO	188,244
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	107,568

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Febrero
Fecha y hora de presentación: 15/03/2023 16:03
Vencimiento Obligación: 22/03/2023
Número de operación: 230780066101

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568
Total	**107,568**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	80,676

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	80,676
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2023 16:03
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230780066101

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	5
PAGOS DE SUELDOS	30,660
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	146
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	146
IMPUESTO A CARGO	146

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	146
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	146
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	146
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	146
CANTIDAD A PAGAR	146

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	70,592
Cantidad a cargo:	70,592
Cantidad a pagar:	70,592
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	162
Cantidad a cargo:	162
Cantidad a pagar:	162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

eFB9iDjY2uN6TWCL7WK4D1BHwSmWNxgdW0wWlYBk3T/mQsCbETWdIReITAHOCseKhKA8u39ADoQ7IDwS3P1bzS/yArUGnGAVj84P
pJjrAF2D5GZ5OfbX3noBJAzopr0XZt2ajpDNxa6F9Wyl6E8sEv4cQq+N1w6gfoH5tNdJLpD4qZr1nHzEcRElNsqUtcJFiE0sIu8c
Sw/3B9/WDRq9TBHMS/GwaCkWL97FEbQMjbjEELLT8AhsVbmWZ8n98QIwL1CGQPz7u6SphZ2e+aoqvjdqCl0l5eAyib0rjpaeXran
hLMjTLkhBn7Lmz2lCGVnXep1tsOhqiGMiZY5eoXfTw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1YQ2 0527 3801 0472**

Importe total a pagar: **$70,754**

Vigente hasta: **25/04/2023**

Obligado a pagar por internet

04231YQ2052738010472 70754

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

eFB9iDjY2uN6TWCL7WK4D1BHwSmWNxgdW0wWlYBk3T/mQsCbETWdIReITAHOCseKhKA8u39ADoQ7IDwS3P1bzS/yArUGnGAVj84P
pJjrAF2D5GZ5OfbX3noBJAzopr0XZt2ajpDNxa6F9Wyl6E8sEv4cQq+N1w6gfoH5tNdJLpD4qZr1nHzEcRElNsqUtcJFiE0sIu8c
Sw/3B9/WDRq9TBHMS/GwaCkWL97FEbQMjbjEELLT8AhsVbmWZ8n98QIwL1CGQPz7u6SphZ2e+aoqvjdqCl0l5eAyib0rjpaeXran
hLMjTLkhBn7Lmz2lCGVnXep1tsOhqiGMiZY5eoXfTw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

eFB9iDjY2uN6TWCL7WK4D1BHwSmWNxgdW0wWlYBk3T/mQsCbETWdIReITAHOCseKhKA8u39ADoQ7IDwS3P1bzS/yArUGnGAVj84P
pJjrAF2D5GZ5OfbX3noBJAzopr0XZt2ajpDNxa6F9Wyl6E8sEv4cQq+N1w6gfoH5tNdJLpD4qZr1nHzEcRElNsqUtcJFiE0sIu8c
Sw/3B9/WDRq9TBHMS/GwaCkWL97FEbQMjbjEELLT8AhsVbmWZ8n98QIwL1CGQPz7u6SphZ2e+aoqvjdqCl0l5eAyib0rjpaeXran
hLMjTLkhBn7Lmz2lCGVnXep1tsOhqiGMiZY5eoXfTw==

701

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1YQ2 0527 3801 0472**
Importe Pagado:	**$70,754**
Fecha y Hora de Pago:	**15/03/2023 18:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120833250034**
Llave de Pago:	**1B9281EA37**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000910789**

Certificación de Pago:
12740BNET908310020050127YQ109107893240348116163108

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,050,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,050,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	2,800,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**2,800,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,800,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,850,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,850,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.2241

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 13/04/2023 17:30
Vencimiento Obligación: 20/04/2023
Número de operación: 230870101696

DETERMINACIÓN

2022	0.4413	DECLARACION ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	862,785
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	862,785
IMPUESTO CAUSADO	258,836
IMPUESTO DEL PERIODO	258,836
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	188,244

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676
Total	**188,244**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	188,244

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO: 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	70,592

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	70,592

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	13/04/2023 17:30
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230870101696

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	5
PAGOS DE SUELDOS	33,480
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	162
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	162
IMPUESTO A CARGO	162

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	162
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	162
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	162
CANTIDAD A PAGAR	162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO.
E-MAIL: bicsa.b[illegible].com
TEL. 74[illegible]

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual	**Ejercicio:**	2023
Período de la declaración:	Marzo	**Medio de presentación:**	Internet
Fecha y hora de presentación:	17/04/2023 11:10		
Número de operación:	523566997		

Impuestos que declara:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Concepto de pago 1:	51,700
Impuesto a cargo:	51,700
Cantidad a cargo:	51,700
Cantidad a pagar:	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital: fIlvQKndEveWkuz4PXPAJQjZu1YJCaCYy13xqet7Ed5NhP6jJn6UL99OgM+ILE1duo8HpHRIveFbuCLW7Alm+4J3RNqkz4JlEos
hV/ztTdYXZGC7qixCZ20KxAMKsJYNilnQ7dl0Ti7l5+t3Q7XHkee2GZwMHja9kMB92H8p3k=

Sello Digital : fIlvQKndEveWkuz4PXPAJQjZu1YJCaCYy13xqet7Ed5NhP6jJn6UL99OgM+ILE1duo8HpHRIveFbuCLW7Alm+4J3RNqkz4JlEos
hV/ztTdYXZGC7qixCZ20KxAMKsJYNilnQ7dl0Ti7l5+t3Q7XHkee2GZwMHja9kMB92H8p3k=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/04/2023 11:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	523566997		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inburba
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

fIlvQKndEveWkuz4PXPAJQjZu1YJCaCYy13xqet7Ed5NhP6jJn6UL99OgM+ILE1duo8HpHRIveFbuCLW7Alm+4J3RNqkz4JIEos
hV/ztTdYXZGC7qixCZ20KxAMKsJYNiInQ7dI0Ti7I5+t3Q7XHkee2GZwMHja9kMB92H8p3k=

710

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1JGK 1800 3808 2499**
Importe Pagado:	**$51,700**
Fecha y Hora de Pago:	**17/04/2023 15:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
19942BNET51700002008112KGJ105575573240616114165162

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/04/2023 11:10	NÚMERO DE OPERACIÓN	523566997

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,050,000	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	23,450

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,050,000
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,050,000

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	23,450
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	23,450
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
ANTIGUO CAMINO A CIRUELOS CP.39880 NO.116
ACAPULCO, GUERRERO, GRO 39690
TEL. 74 44407250

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	116,300	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	116.300	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	116.300	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	116.300
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	116.300
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	116.300		

NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	726.877	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	51.700
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	726.877	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	168.000	DIFERENCIA A CARGO	51.700
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	51.700
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	116.300	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	51,700	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	51,700	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	51,700
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	51,700

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	393,847
Cantidad a cargo:	393,847
Cantidad a pagar:	393,847
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	71
Cantidad a cargo:	71
Cantidad a pagar:	71

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

QSVlVs9O+yhZz6q4qYSKdlcaSoOgn8bw9Zyd595xVxLlbQusGFP0Egg2tveAxN98st/gMhNKATCijRIWeO3wfv8UL7+zP01Y/qO1
BKCuNOPtsn2raXJ/Y5HzwLu8Uj3PY9S+cclF30rBx2AhdeTo0xIGzbcGVxsRPxALCaEWYMYe+pjMk9xSjVTnkbPpO39O1UYpQ3iV
WWoJloSV6L1BEnYVAEXQw9r/8q6Dz2rqOEyxTiFY3kyg750Qp7yDvw12yUI4eKw/oiwWn99UPvcLrYwpp3+EUm9xRUf+v1YA99DG
7iggYIC4+0KogJPczyTpGuSeQocYIZq4dyhJhg2CQw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3KVO 4800 3896 8453**

Importe total a pagar: **$393,918**

Vigente hasta: **22/06/2023**

Obligado a pagar por internet

04233KVO480038968453 393918

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

QSVlVs9O+yhZz6q4qYSKdlcaSoOgn8bw9Zyd595xVxLlbQusGFP0Egg2tveAxN98st/gMhNKATCijRIWeO3wfv8UL7+zP01Y/qO1
BKCuNOPtsn2raXJ/Y5HzwLu8Uj3PY9S+cclF30rBx2AhdeTo0xIGzbcGVxsRPxALCaEWYMYe+pjMk9xSjVTnkbPpO39O1UYpQ3iV
WWoJloSV6L1BEnYVAEXQw9r/8q6Dz2rqOEyxTiFY3kyg750Qp7yDvw12yUI4eKw/oiwWn99UPvcLrYwpp3+EUm9xRUf+v1YA99DG
7iggYIC4+0KogJPczyTpGuSeQocYIZq4dyhJhg2CQw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello digital :

QSVlVs9O+yhZz6q4qYSKdlcaSoOgn8bw9Zyd595xVxLlbQusGFP0Egg2tveAxN98st/gMhNKATCijRIWeO3wfv8UL7+zP01Y/qO1
BKCuNOPtsn2raXJ/Y5HzwLu8Uj3PY9S+cclF30rBx2AhdeTo0xIGzbcGVxsRPxALCaEWYMYe+pjMk9xSjVTnkbPpO39O1UYpQ3iV
WWoJloSV6L1BEnYVAEXQw9r/8q6Dz2rqOEyxTiFY3kyg750Qp7yDvw12yUI4eKw/oiwWn99UPvcLrYwpp3+EUm9xRUf+v1YA99DG
7iggYIC4+0KogJPczyTpGuSeQocYIZq4dyhJhg2CQw==

717

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 3KVO 4800 3896 8453**
Importe Pagado:	**$393,918**
Fecha y Hora de Pago:	**17/05/2023 19:01 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**121673262389**
Llave de Pago:	**D12F29F960**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**004159584**

Certificación de Pago:
13548BNET69831002008412OVK341595843240109111205008

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,080,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,080,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	3,850,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,050,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**3,850,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,850,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,930,000

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,930,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

COEFICIENTE DE UTILIDAD

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Abril
Fecha y hora de presentación: 16/05/2023 18:54
Vencimiento Obligación: 22/05/2023
Número de operación: 230010546216

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	21/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	2,175,609
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	2,175,609
IMPUESTO CAUSADO	652,683
IMPUESTO DEL PERIODO	652,683
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	258,836

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	70,592	PRESTADA-PAGADA

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592
Total	**258,836**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	258,836
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	393,847

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	393,847

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393,847
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393,847
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	393,847
CANTIDAD A PAGAR	393,847

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1
PAGOS DE SUELDOS	6,223
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	71
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	71
IMPUESTO A CARGO	71

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	71
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	71
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	71
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	71

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2023 18:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230010546216

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	71

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/05/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533743887		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	42,574
Cantidad a cargo:	42,574
Cantidad a pagar:	42,574

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital:

ACo1+0TtRRyeh0TWgSGzibw+Z7uYISXhACVFPm+F5liGu5f4RdSbwFd4uq2pShgOMSRdlUulPhwEoREvck3Y4jOAI7IDMv8Z0IG
HAfS0RZJFDn5U0rwPx+wVMA8gj1T0zbaNtjPUACDVmu3TOngPuiDGY5GQNVVdTlVeupwjYg=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/05/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533743887		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1JGK 1800 3808 4291**

Importe total a pagar: **$42,574**

Vigente hasta: **22/05/2023**

Obligado a pagar por internet

04231JGK180038084291 42574

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital:

ACo1+0TtRRyeh0TWgSGzibw+Z7uYISXhACVFPm+F5liGu5f4RdSbwFd4uq2pShgOMSRdIUulPhwEoREvck3Y4jOAI7IDMv8Z0IG
HAfS0RZJFDn5U0rwPx+wVMA8gj1T0zbaNtjPUACDVmu3TOngPuiDGY5GQNVVdTIVeupwjYg=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/05/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533743887		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajío · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A.
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello Digital :

ACo1+0TtRRyeh0TWgSGzibw+Z7uYlSXhACVFPm+F5liGu5f4RdSbwFd4uq2pShgOMSRdlUulPhwEoREvck3Y4jOAI7IDMv8Z0IG
HAfS0RZJFDn5U0rwPx+wVMA8gj1T0zbaNtjPUACDVmu3TOngPuiDGY5GQNVVdTlVeupwjYg=

728

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1JGK 1800 3808 4291**
Importe Pagado:	**$42,574**
Fecha y Hora de Pago:	**19/05/2023 14:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**84B61E8254**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000558537**

Certificación de Pago:
11924BNET80831002008112KGJ1055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HAfS0RZJFDn5U0rwPx+wVMA8gj1T0zbaNtjPUACDVmu3TOngPuiDGY5GQNVVdTlVeupwjYg=

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/05/2023 13:10	NÚMERO DE OPERACIÓN	533743887

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,080,000	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	22,350

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,080,000
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,080,000

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	22,350
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	22,350
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	130,226	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	130,226	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	130,226	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	130,226
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	130,226	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	130,226

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	813,913	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	42,574
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	813,913	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	172,800	DIFERENCIA A CARGO	42,574
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	42,574
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	130,226	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	42,574	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA0	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	42,574	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	42,574
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	42,574

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3

Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	280,269
Cantidad a cargo:	280,269
Cantidad a pagar:	280,269
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	119
Cantidad a cargo:	119
Cantidad a pagar:	119

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

dLwx1BTzcEseRhagCRpXD1eOGpsssrX0wTvfpp3HcnMOt+AlrAlJ9GBO4H9aCi1y7fK3IaUzwpJMJEKG69PP2NkdF+RYTNRPE55h
bMzri3y2oaNyko3mfLMVFeg+yZ5Tl+m355F/UjEqJfONmPniZZEVwnJwlLHcH3LVeKJ5CUuV4sJmYUMAhfzcM0Jiwcklb7fA1TWN
U5JcLeX5f0HHDVHo75JqLFDbV5N+6dlSAdMKZi9dgEo9BV3OtTLW613Uo9rGP3hrylN4F1o4ECv2bDSjsnZ3braXmZv8yYol2d2t
19uyFvdPHlucSv1FoVuxn8DDXiI80irU2Y4G+RkdMQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 3Y4L 1200 3914 4455**

Importe total a pagar: **$280,388**

Vigente hasta: **21/06/2023**

Obligado a pagar por internet

04233Y4L120039144455 280388

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

dLwx1BTzcEseRhagCRpXD1eOGpsssrX0wTvfpp3HcnMOt+AlrAlJ9GBO4H9aCi1y7fK3IaUzwpJMJEKG69PP2NkdF+RYTNRPE55h
bMzri3y2oaNyko3mfLMVFeg+yZ5Tl+m355F/UjEqJfONmPniZZEVwnJwlLHcH3LVeKJ5CUuV4sJmYUMAhfzcM0Jiwcklb7fA1TWN
U5JcLeX5f0HHDVHo75JqLFDbV5N+6dlSAdMKZi9dgEo9BV3OtTLW613Uo9rGP3hrylN4F1o4ECv2bDSjsnZ3braXmZv8yYol2d2t
19uyFvdPHlucSv1FoVuxn8DDXiI80irU2Y4G+RkdMQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · BANSI · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · BANCO MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

dLwx1BTzcEseRhagCRpXD1eOGpsssrX0wTvfpp3HcnMOt+AlrAlJ9GBO4H9aCi1y7fK3IaUzwpJMJEKG69PP2NkdF+RYTNRPE55h
bMzri3y2oaNyko3mfLMVFeg+yZ5Tl+m355F/UjEqJfONmPniZZEVwnJwlLHcH3LVeKJ5CUuV4sJmYUMAhfzcM0Jiwcklb7fA1TWN
U5JcLeX5f0HHDVHo75JqLFDbV5N+6dlSAdMKZi9dgEo9BV3OtTLW613Uo9rGP3hrylN4F1o4ECv2bDSjsnZ3braXmZv8yYol2d2t
19uyFvdPHlucSv1FoVuxn8DDXiI80irU2Y4G+RkdMQ==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 3Y4L 1200 3914 4455**
Importe Pagado:	**$280,388**
Fecha y Hora de Pago:	**17/06/2023 13:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**121863198007**
Llave de Pago:	**22AC176A76**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**001142559**

Certificación de Pago:
15544BNET41931002002112L4Y3114255932403431111946O4

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,117,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,117,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	4,930,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,050,000	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	1,080,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**4,930,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,930,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,047,000

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,047,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

COEFICIENTE DE UTILIDAD

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11

Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 16/06/2023 12:53
Vencimiento Obligación: 22/06/2023
Número de operación: 230810921746

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACIÓN ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	3,109,841
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	3,109,841
IMPUESTO CAUSADO	932,952
IMPUESTO DEL PERIODO	932,952

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	652,683

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	70,592	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	393,847	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	393,847
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	393,847
CANTIDAD A CARGO	393,847
CANTIDAD A PAGAR	393,847

Total **652,683**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	652,683
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	280,269

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	280,269
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,269
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,269
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	280,269
CANTIDAD A PAGAR	280,269

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1
PAGOS DE SUELDOS	6,431
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	119
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	119
IMPUESTO A CARGO	119

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	119
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	119
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	119
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	119

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/06/2023 12:53
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/06/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230810921746

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	119

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3

Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	275,371
Cantidad a cargo:	275,371
Cantidad a pagar:	275,371
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,177
Cantidad a cargo:	1,177
Cantidad a pagar:	1,177

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

YHdZshFgW7rybjZEvf2fkH2qhX0b36/XGtFbB90txz8Pm4fYuKG181t35d/LRzhn+HWPugE//PeRAL0XQ9X8fir6kckr720UKpqn
906fgIosgT85TZIfwUarTHflbqYxEIlyTJcZCIQFoc3x0Ay2WOUHWPELjxDZEQ94g2qq1XoS+9SIrFRdg3ng0QZ6IwHB6NOgwJ/J
WOvX4oXW7kYaw98RnVmiGnB2n2CXsf7kuS7D1uUYLNTbaks0fdyOUs0ohuLL/6fqkG9ic3sfY5HOl4ZrTKTOzqyx1DGIThLCD2d5
PEUOasvMw+hlFCcvcDLbiO8hSH6rdka+vjcy8HVfaQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIB
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3

Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 4JBO 2900 3945 3484**

Importe total a pagar: **$276,548**

Vigente hasta: **22/07/2023**

Obligado a pagar por internet

04234JBO290039453484 276548

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

YHdZshFgW7rybjZEvf2fkH2qhX0b36/XGtFbB90txz8Pm4fYuKG18lt35d/LRzhn+HWPugE//PeRAL0XQ9X8fir6kckr720UKpqn
906fgIosgT85TZIfwUarTHflbqYxEIlyTJcZCIQFoc3x0Ay2WOUHWPELjxDZEQ94g2qq1XoS+9SIrFRdg3ng0QZ6IwHB6NOgwJ/J
WOvX4oXW7kYaw98RnVmiGnB2n2CXsf7kuS7D1uUYLNTbaks0fdyOUs0ohuLL/6fqkG9ic3sfY5HOl4ZrTKTOzqyx1DGIThLCD2d5
PEUOasvMw+hlFCcvcDLbiO8hSH6rdka+vjcy8HVfaQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

YHdZshFgW7rybjZEvf2fkH2qhX0b36/XGtFbB90txz8Pm4fYuKG18lt35d/LRzhn+HWPugE//PeRAL0XQ9X8fir6kckr720UKpqn
906fgIosgT85TZIfwUarTHflbqYxEIlyTJcZCIQFoc3x0Ay2WOUHWPELjxDZEQ94g2qq1XoS+9SIrFRdg3ng0QZ6IwHB6NOgwJ/J
WOvX4oXW7kYaw98RnVmiGnB2n2CXsf7kuS7D1uUYLNTbaks0fdyOUs0ohuLL/6fqkG9ic3sfY5HOl4ZrTKTOzqyx1DGIThLCD2d5
PEUOasvMw+hlFCcvcDLbiO8hSH6rdka+vjcy8HVfaQ==

747

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 4JBO 2900 3945 3484**
Importe Pagado:	**$276,548**
Fecha y Hora de Pago:	**21/07/2023 16:07 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**122093468916**
Llave de Pago:	**1181E89E70**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**004551790**

Certificación de Pago:
14843BNET549310020092120BJ445517903240706114245109

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de ImETEpuestos Federales ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,080,000
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,080,000
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	7,047,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,050,000	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	1,080,000	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	2,117,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**7,047,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	7,047,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	9,127,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	9,127,000
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

COEFICIENTE DE UTILIDAD

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACION ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACION ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACION PROVISIONAL	31/03/2019

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	4,027,745
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	4,027,745
IMPUESTO CAUSADO	1,208,323
IMPUESTO DEL PERIODO	1,208,323

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	**Período de la declaración:**	Junio
Periodicidad:	Mensual	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Ejercicio:	2023	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Medio de presentación:	Internet	**Número de operación:**	230241016280
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	932,952

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	70,592	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	393,847	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	393,847
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393,847
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	393,847
CANTIDAD A PAGAR	393,847

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	280,269	PRESENTADA-PAGADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN

A CARGO	280,269
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,269
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	280,269
CANTIDAD A PAGAR	280,269
Total	**932,952**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	932,952

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO: 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	275,371

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	275,371
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,371
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,371
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	275,371
CANTIDAD A PAGAR	275,371

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	20/07/2023 19:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/07/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230241016280

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	2
PAGOS DE SUELDOS	48,989
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	919
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,177
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,177
IMPUESTO A CARGO	1,177

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,177
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,177
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	1,177

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,177
TOTAL DE APLICACIONES	1,177
CANTIDAD A CARGO	1,177
CANTIDAD A PAGAR	1,177

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	20/07/2023 19:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	539909351		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	77,680
Cantidad a cargo:	77,680
Cantidad a pagar:	77,680

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Sello Digital :

suT6xHkmMHp6IfKCkQixKX46G+LRSX2agtJ5t73D6MmOaFIHKg04IlsmBW4a35xQxAZAgV+uvwY3cH3sdbk71IfZuEeVCWKkZfn
L++g2Ui/entEWHxcLT35T9gyLah6q0nLdt55qqpapm+oxEmico/gXSsB1mdcXnoRctOjbEI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	20/07/2023 19:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	539909351		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1JEK 1802 3809 2419**

Importe total a pagar: **$77,680**

Vigente hasta: **22/07/2023**

Obligado a pagar por internet

04231JEK180238092419 77,680

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

suT6xHkmMHp6IfKCkQixKX46G+LRSX2agtJ5t73D6MmOaFIHKg04IlsmBW4a35xQxAZAgV+uvwY3cH3sdbk71IfZuEeVCWKkZfn
L++g2Ui/entEWHxcLT35T9gyLah6q0nLdt55qqpapm+oxEmico/gXSsB1mdcXnoRctOjbEI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	20/07/2023 19:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	539909351		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG (MUFG Bank México, S.A.)
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

suT6xHkmMHp6lfKCkQixKX46G+LRSX2agtJ5t73D6MmOaFIHKg04IlsmBW4a35xQxAZAgV+uvwY3cH3sdbk71lfZuEeVCWKkZfn
L++g2Ui/entEWHxcLT35T9gyLah6q0nLdt55qqpapm+oxEmico/gXSsB1mdcXnoRctOjbEI=

758

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 1JEK 1802 3809 2419**
Importe Pagado:	**$77,680**
Fecha y Hora de Pago:	**21/07/2023 16:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120743692818**
Llave de Pago:	**83B61D8235**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000557557**

Certificación de Pago:
19142BNET80831002008112KEJ1055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Junio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20/07/2023 19:18	NÚMERO DE OPERACIÓN	539909351

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,594,502	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	22,304

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,594,502
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,594,502

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	22,304
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	22,304
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	255,120	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	255,120	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	255,120	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	255,120
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	255,120	TOTAL DE IVA ACREDITABLE	255,120

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	2,080,000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	77,680
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,080,000	IMPUESTO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	332,800	DIFERENCIA A CARGO	77,680
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	77,680
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	255,120	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	77,680	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	77,680	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	77,680
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	77,680

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	281,443
Cantidad a cargo:	281,443
Cantidad a pagar:	281,443
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	595
Cantidad a cargo:	595
Cantidad a pagar:	595

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

EcEhdYGR39OA8wXG8kUTDLF4okLF7J6PmU5EOaJr1SMVMO0MED1L1nQvq9YF9obbm3k6U5Mk+vOEqRF2Lijg+z+IQhQmhpfFXWQ0
H3X2qafgUjNcckH2LNIRp05HVyCwcfCP6PADdrdCZ7s823FGXCAXTEVLBe3Z8Q7ldcvkTcOHxg1LDeo+LGx8B7Z1jFgxdmp+bV+
9Wvdza6yu67mnTF//WSiXprhKqqNQoJuzfE+QnbmYnlo7lUqW+rQtMY4Qj8uAoju6o3PjzGl9AVYmAaYO7ugkUrhWrgp1hKXj68J
JFpLVTDfU5LgJbVCnPu0dCs+yWXQHknCsTogDhuNqA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 51C8 9900 3958 7485**

Importe total a pagar: **282,038**

Vigente hasta: **22/08/2023**

Obligado a pagar por internet

042351C8990039587485 282038

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello digital :

EcEhdYGR39OA8wXG8kUTDLF4okLF7J6PmU5EOaJr1SMVMO0MED1L1nQvq9YF9obbm3k6U5Mk+vOEqRF2Lijg+z+IQhQmhpfFXWQ0
H3X2qafgUjNcckH2LNIRp05HVyCwcfCP6PADdrdCZ7s823FGXCAXTEVLBe3Z8Q7ldcvkTcOHxg1LDeo+LGx8B7Z1jFgxdmp+bV+
9Wvdza6yu67mnTF//WSiXprhKqqNQoJuzfE+QnbmYnlo7lUqW+rQtMY4Qj8uAoju6o3PjzGl9AVYmAaYO7ugkUrhWrgp1hKXj68J
JFpLVTDfU5LgJbVCnPu0dCs+yWXQHknCsTogDhuNqA==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank Mexico, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S A DE C V
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO
INT 162 COL CONDESA C P 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa bufete@gmail com
Tel 74 44407250

Sello digital :

EcEhdYGR39OA8wXG8kUTDLF4okLF7J6PmU5EOaJr1SMVMO0MED1L1nQvq9YF9obbm3k6U5Mk+vOEqRF2Lijg+z+IQhQmhpfFXWQ0
H3X2qafgUjNccckH2LNIRp05HVyCwcfCP6PADdrdCZ7s823FGXCAXTEVLBe3Z8Q7ldcvkTcOHxg1LDeo+LGx8B7Z1jFgxdmp+bV+
9Wvdza6yu67mnTF//WSiXprhKqqNQoJuzfE+QnbmYnlo7lUqW+rQtMY4Qj8uAoju6o3PjzGl9AVYmAaYO7ugkUrhWrgp1hKXj68J
JFpLVTDfU5LgJbVCnPu0dCs+yWXQHknCsTogDhuNqA==

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 51C8 9900 3958 7485**
Importe Pagado:	**$282,038**
Fecha y Hora de Pago:	**21/08/2023 12:46 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**122333480333**
Llave de Pago:	**41F5D11089**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**003574681**

Certificación de Pago:
15847BNET859310020099128C153574681324064211318351l

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BIC040525FU3
Denominación o razón social: BUFETE DE INGENIIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,125,860
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,125,860
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	9,127,000

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	1,600,000	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	1,200,000	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,050,000	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	1,080,000	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	2,117,000	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	2,080,000	PRESENTADA-PAGADA
Total	**9,127,000**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	9,127,000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	11,252,860

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	11,252,860
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.4413

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.11
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.4413	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.2241	DECLARACIÓN ANUAL	05/04/2022
2020	0.2236	DECLARACION ANUAL	29/03/2021
2019	0.2231	DECLARACION ANUAL	31/03/2020
2018	0.2231	CAPTURADO EN DECLARACION PROVISIONAL	31/03/2020

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	4,965,887
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	0
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.11
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	4,965,887
IMPUESTO CAUSADO	1,489,766
IMPUESTO DEL PERIODO	1,489,766
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	107,568	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	107,568
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,568
CANTIDAD A PAGAR	107,568

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	80,676	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	80,676
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	80,676
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	80,676
CANTIDAD A PAGAR	80,676

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	70,592	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	70,592
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	70,592
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	70,592
CANTIDAD A PAGAR	70,592

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	393,847	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	393,847
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393,847
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	393,847

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	393,847

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	280,269	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	280,269
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,269
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	280,269
CANTIDAD A PAGAR	280,269

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	275,371	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	275,371
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,371
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	275,371
CANTIDAD A PAGAR	275,371
Total	**1,208,323**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,208,323

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	281,443
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	281,443
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	281,443
TOTAL DE APLICACIONES	281,443

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 4440725O

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	281,443
CANTIDAD A PAGAR	281,443

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2023 13:34
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230331107057

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	5
PAGOS DE SUELDOS	32,155
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	595
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	595
IMPUESTO A CARGO	595

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	595
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	595
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	595
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	595
CANTIDAD A PAGAR	595

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S A DE C V
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
FRACC COL CONDESA C P 39690
[illegible]

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3	Hoja 1 de 3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	74,250
Cantidad a cargo:	74,250
Cantidad a pagar:	74,250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvIxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNIKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnIHLNxrA=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1HT5 1709 3721 2410**

Importe total a pagar: **$74,250**

Vigente hasta: **23/08/2023**

Obligado a pagar por internet

04231HT5170937212410 74250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNlKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnlHLNxrA=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	BIC040525FU3	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG (MUFG Bank México, S.A.)
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNlKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnlHLNxrA=

777

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 2HT5 1709 3721 2410**
Importe Pagado:	**$74,250**
Fecha y Hora de Pago:	**19/08/2023 17:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120773692518**
Llave de Pago:	**83B62D8535**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000556691**

Certificación de Pago:
11024BNET80831002008112 5HT2055755732406161141651 26

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BIC040525FU3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2023	PERIODO	Julio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/08/2023 13:10	NÚMERO DE OPERACIÓN	543088275

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,661,802	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	39,689

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,661,802
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,661,802

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	39,689
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	39,689
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	265.888	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y	0

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

		NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	265,888	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	265,888	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	265,888
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	265,888
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	265,888		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	2,125,860	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	74,250
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,125,860	IMPUESTO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	340,138	DIFERENCIA A CARGO	74,250
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	74,250
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	265,888	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA

SAT

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	74,250	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	74,250	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	74,250
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	74,250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	74,250
Cantidad a cargo:	74,250
Cantidad a pagar:	74,250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvIxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzIClYn7DBO3NNlKwEBr9+l4V
bwbAlMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnlHLNxrA=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 1HT5 1709 3721 2410**

Importe total a pagar: **$74,250**

Vigente hasta: **23/08/2023**

Obligado a pagar por internet

04231HT5170937212410 74250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzICIYn7DBO3NNIKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnIHLNxrA=

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV**
Línea de Captura:	**0423 2HT5 1709 3721 2410**
Importe Pagado:	**$74,250**
Fecha y Hora de Pago:	**19/08/2023 17:16 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0119428720**
Número de Operación:	**120773692518**
Llave de Pago:	**83B62D8535**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**000556691**

Certificación de Pago:
11024BNET80831002008112 5HT205575573240616114165126

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BIC040525FU3
Denominación o razón social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	19/08/2023 13:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	543088275		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA
Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi
Banco Base · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa
Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG (MUFG Bank México, S.A.)
Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Sello Digital :

BADxY33wVZZWxvlxQhrqRLrXEXbFF9FBT6ZARjx8M7Bz2ZNxDyYQkstKPTqyV5UiXfd1V/XUF7mzIClYn7DBO3NNlKwEBr9+I4V
bwbAIMbs4VID4vC/FJbvHE2WGbP9GGiPBGdKyLxTk6Tep3zOZRveecy3z6XxcCDnlHLNxrA=

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 6

BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

2021

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

INFORME:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que realizo mi informe conforme a los estipulado en el artículo 52 del código fiscal de la federación y disposiciones aplicables de su reglamento y conforme a las normas de auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de expresar una opinión de los Estados Financieros de la empresa: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. por el Ejercicio terminado 2021.

Opinión que emití en mi dictamen del 28 de Febrero del 2022.

La información financiera fue capturada y esta presentada de acuerdo a los formatos del programa denominada "Sistema de Presentación del Dictamen que desarrollo el servicio de administración tributaria. La documentación e información adicional preparada por la empresa arriba mencionada, de conformidad con los artículos 50 y 51 del reglamento del código fiscal de la federación e instructivo correspondiente, verifique la información y documentación utilizando los procedimientos de auditoria aplicables, dentro de los alcances que juzgue necesarios para poder expresar mi opinión de los Estados Financieros 2021, con base en mi revisión manifiesto lo siguiente:

- Se revisó el cumplimiento de las contribuciones fiscales federales a cargo de la empresa como contribuyente y en su carácter de retenedor las cuales están contenidas en los anexos 8 y 11 del programa por lo que no observe ninguna omisión.
- Se verifico el cálculo y el entero de las contribuciones federales y cuotas obrero patronales cubiertas en su totalidad al Instituto Mexicano del Seguro Social aplicables a las bases contenidas en los anexos 8 y11 del programa, se verifico las retenciones del impuesto sobre sueldos y salarios y aportaciones de seguridad social no se observa ninguna omisión.
- Se revisó en función a su naturaleza y a la mecánica de la aplicación utilizada en ejercicios anteriores, las partidas que integran la conciliación entre el resultado contable y el fiscal para efectos del impuesto sobre la renta.
- Se revisó los saldos de las cuentas que están incluidas en el anexo 8.
- Durante el Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 la empresa no recibió resoluciones de las autoridades fiscales.

En mi opinión la información de la empresa BEFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. esta presentada correctamente de acuerdo con las bases de agrupación y revelación establecidas en las normas de información financiera y las normas de auditoria generalmente aceptadas.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2022

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel. 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

OPINION:

Audite los Estados Financieros de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., que corresponden al Estado de Resultados y al Balance General correspondientes al ejercicio 2021 y los anexos e información requeridos que incluyen las políticas contables de la empresa.

En mi opinión los Estados Financieros adjuntos y los anexos complementarios que presentan en cumplimiento de las obligaciones fiscales de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. al 31 de Diciembre del 2021 han sido preparados de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación, articulo 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF y con los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF. Los Estaos financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa, así como sus resultados y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio 2021 de conformidad con las normas de información financiera (NIF).

Realice mi auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria (NIA), soy independiente de la empresa de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., en la fracción II del artículo 52 del código fiscal de la federación y en el artículo 60 del RCFF., la auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar mi opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

La administración de la empresa es la responsable de la preparación de los Estados Financieros de conformidad con los artículos 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF, de seleccionar las bases de preparación de los Estados Financieros, que considero necesario para preparación de Estados Financieros libres de errores ya sea por fraude o por error.

La administración de la empresa al preparar los Estados Financieros es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como negocio rentable. Los encargados de la empresa son responsables de la supervisión del proceso de información financiera.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

El objeto de mi auditoria es saber con seguridad que los Estados Financieros en su conjunto están libres de errores ya sea por fraude o por error. La realización de la auditoria de conformidad con las NIA aplico mi ética profesional e identifico, evaluó los riesgos de error material en los estados financieros, diseño y aplico los procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoria adecuada y suficiente para sustentar mi opinión.

Evalúo que las políticas contables utilizadas sean adecuadas y razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones hechas por la administración

Evalúo en su conjunto la estructura y contenido de los Estados Financieros incluida la información revelada, el resumen de las políticas contables fiscales, otra información explicativa y los anexos de información requeridos por el SAT en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF y si se presentan las transacciones y hechos subyacentes logrando una presentación en todos los aspectos materiales de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación CFF, 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF.

Bajo protesta de decir verdad informo a los responsables de la empresa BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., el alcance y el momento de la realización de la auditoria y los hallazgos de la auditoria y cualquier deficiencia de control interno que identifique en el transcurso de mi auditoria.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2022

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2021

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	14,815,808.21	Acreedores diversos a corto plazo	347,650.53
Bancos	21,398.77	IVA trasladado no cobrado	1,342,419.48
Clientes	9,732,541.25	Impuestos y derechos por pagar	203,789.58
Deudores diversos	3,739,327.32		
Subsidio al empleo por aplicar	1,521.00		
Total Activo a corto plazo	28,310,596.55	Total Pasivo a corto plazo	1,893,859.59
Activo a largo plazo			
Equipo de transporte	2,680,747.00	**SUMA DEL PASIVO**	1,893,859.59
Depr. Acumulada de Equipo de transporte	-556,069.00		
Mobiliario y equipo de oficina	390,500.00	**CAPITAL**	
Depr. Acumulada de Mobiliario y equipo de oficina	-67,753.00		
Equipo de Computo	510,900.00	Capital Social	50,000.00
Depr. Acumulada Equipo de Computo	-86,225.00	Capital Variable	14,950,000.00
Maquinaria y Equipo	12,800,000.00	Resultado de ejercicios anteriores	16,678,965.10
Depr. Acumulada Maquinaria y Equipo	-1,098,073.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	9,311,798.86
Total Activo a largo plazo	14,574,027.00	**SUMA DEL CAPITAL**	40,990,763.96
SUMA DEL ACTIVO	42,884,623.55	**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**	42,884,623.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Estado de Resultados al 31/Dic/2021

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
Ingresos	4,862,347.26	26,393,614.52
Total Ingresos	4,862,347.26	26,393,614.52
Egresos		
Costos		
Compras	2,363,248.49	13,052,032.07
Total Costos	2,363,248.49	13,052,032.07
Gastos		
Gastos generales	895,632.24	3,263,419.03
Gastos de administración	310,749.38	759,090.56
Total Gastos	1,206,381.62	4,022,509.59
Resultado integral de financiamiento		
Gastos financieros	790.00	7,274.00
Total Resultado integral de financiamiento	790.00	7,274.00
Total Egresos	3,570,420.11	17,081,815.66
Utilidad (o Pérdida)	1,291,927.15	9,311,798.86

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 [illegible]

CP. ENRIQUE VAZQUE HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 6

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

2021

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RAZONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

RAZONES	2020	2021
LIQUIDEZ	14.1417	14.9486
CAPITAL DE TRABAJO	16,794,887.76	26,416,736.96
ENDEUDAMIENTO	0.0387	0.0441
INVERSION Y CAP. CONTABLE	0.9612	0.9558
RENTABILIDAD	0.9083	0.3627

CONCEPTO		EJERCICIO 2021				RESULTADO
		ACTIVO CIRCULANTE	÷	PASIVO CIRCULANTE	=	
RAZON DE LIQUIDEZ:	**2020**	18,072,872.26	÷	1,277,984.50	=	14.1417
	2021	28,310,596.55	÷	1,893,859.59	=	14.9486
		ACTIVO CIRCULANTE	-	PASIVO CIRCULANTE	=	
RAZON DE CAPITAL DE TRABAJO:	**2020**	18,072,872.26	-	1,277,984.50	=	16,794,887.76
	2021	28,310,596.55	-	1,893,859.59	=	26,416,736.96
		PASIVO TOTAL	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE ENDEUDAMIENTO:	**2020**	1,277,984.50	÷	32,956,949.20	=	0.0387
	2021	1,893,859.59	÷	42,884,623.55	=	0.0441
		CAPITAL CONTABLE	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE INVERSION Y CAP. CONTABLE:	**2020**	31,678,964.70	÷	32,956,949.20	=	0.9612
	2021	40,990,763.96	÷	42,884,623.55	=	0.9558
		UTILIDAD NETA	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE RENTABILIDAD:	**2020**	7,084,008.69	÷	32,956,949.20	=	0.2149
	2021	9,511,798.86	÷	42,956,949.20	=	0.2168

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

C.FERNANDO TREJO ARIAS

C.P. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 6

BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

2022

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

INFORME:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que realizo mi informe conforme a los estipulado en el artículo 52 del código fiscal de la federación y disposiciones aplicables de su reglamento y conforme a las normas de auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de expresar una opinión de los Estados Financieros de la empresa: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. por el Ejercicio terminado 2022.

Opinión que emití en mi dictamen del 28 de Febrero del 2023.

La información financiera fue capturada y esta presentada de acuerdo a los formatos del programa denominada "Sistema de Presentación del Dictamen que desarrollo el servicio de administración tributaria. La documentación e información adicional preparada por la empresa arriba mencionada, de conformidad con los artículos 50 y 51 del reglamento del código fiscal de la federación e instructivo correspondiente, verifique la información y documentación utilizando los procedimientos de auditoria aplicables, dentro de los alcances que juzgue necesarios para poder expresar mi opinión de los Estados Financieros 2022, con base en mi revisión manifiesto lo siguiente:

- Se revisó el cumplimiento de las contribuciones fiscales federales a cargo de la empresa como contribuyente y en su carácter de retenedor las cuales están contenidas en los anexos 8 y 11 del programa por lo que no observe ninguna omisión.
- Se verifico el cálculo y el entero de las contribuciones federales y cuotas obrero patronales cubiertas en su totalidad al Instituto Mexicano del Seguro Social aplicables a las bases contenidas en los anexos 8 y11 del programa, se verifico las retenciones del impuesto sobre sueldos y salarios y aportaciones de seguridad social no se observa ninguna omisión.
- Se revisó en función a su naturaleza y a la mecánica de la aplicación utilizada en ejercicios anteriores, las partidas que integran la conciliación entre el resultado contable y el fiscal para efectos del impuesto sobre la renta.
- Se revisó los saldos de las cuentas que están incluidas en el anexo 8.
- Durante el Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 la empresa no recibió resoluciones de las autoridades fiscales.

En mi opinión la información de la empresa BEFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. esta presentada correctamente de acuerdo con las bases de agrupación y revelación establecidas en las normas de información financiera y las normas de auditoria generalmente aceptadas.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

OPINION:

Audite los Estados Financieros de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., que corresponden al Estado de Resultados y al Balance General correspondientes al ejercicio 2022 y los anexos e información requeridos que incluyen las políticas contables de la empresa.

En mi opinión los Estados Financieros adjuntos y los anexos complementarios que presentan en cumplimiento de las obligaciones fiscales de BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. al 31 de Diciembre del 2022 han sido preparados de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación, articulo 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF y con los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF. Los Estaos financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la empresa, así como sus resultados y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio 2021 de conformidad con las normas de información financiera (NIF).

Realice mi auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria (NIA), soy independiente de la empresa de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., en la fracción II del artículo 52 del código fiscal de la federación y en el artículo 60 del RCFF., la auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar mi opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

La administración de la empresa es la responsable de la preparación de los Estados Financieros de conformidad con los artículos 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF, de seleccionar las bases de preparación de los Estados Financieros, que considero necesario para preparación de Estados Financieros libres de errores ya sea por fraude o por error.

La administración de la empresa al preparar los Estados Financieros es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como negocio rentable. Los encargados de la empresa son responsables de la supervisión del proceso de información financiera.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

El objeto de mi auditoria es saber con seguridad que los Estados Financieros en su conjunto están libres de errores ya sea por fraude o por error. La realización de la auditoria de conformidad con las NIA aplico mi ética profesional e identifico, evaluó los riesgos de error material en los estados financieros, diseño y aplico los procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditoria adecuada y suficiente para sustentar mi opinión.

Evalúo que las políticas contables utilizadas sean adecuadas y razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones hechas por la administración

Evalúo en su conjunto la estructura y contenido de los Estados Financieros incluida la información revelada, el resumen de las políticas contables fiscales, otra información explicativa y los anexos de información requeridos por el SAT en el anexo 16 (16-A [4]) de la RMF y si se presentan las transacciones y hechos subyacentes logrando una presentación en todos los aspectos materiales de conformidad con los artículos 32-A del código fiscal de la federación CFF, 58 fracciones I, IV y V del Reglamento del código fiscal de la federación, las reglas 2.13.7., 2.13.15. (,2.13.25 [5]) de la RMF, los instructivos de integración y de características y los formatos guía para presentación del dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales contenidos en el anexo 16 (16-A 4) de la RMF.

Bajo protesta de decir verdad informo a los responsables de la empresa BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., el alcance y el momento de la realización de la auditoria y los hallazgos de la auditoria y cualquier deficiencia de control interno que identifique en el transcurso de mi auditoria.

Acapulco de Juárez, Guerrero a 28 de Febrero del 2023

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No. 3486404

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2022

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	14,584,743.67	Acreedores diversos a corto plazo	346,875.25
Bancos	426,587.81	Iva trasladado no cobrado	1,745,031.50
Clientes	12,651,478.39	Impuestos y derechos por pagar	53,974.94
Deudores diversos	6,333,425.72		
Subsidio al empleo por aplicar	6,128.00		
Total Activo a corto plazo	34,002,363.59	Total Pasivo a corto plazo	2,145,881.69
Activo a largo plazo			
Equipo de transporte	2,680,747.00	**SUMA DEL PASIVO**	2,145,881.69
Depr. Acumulada deEquipo de transporte	-676,069.00		
Mobiliario y equipo de oficina	390,500.00	**CAPITAL**	
Depr. Acumulada de Mobiliario y equipo de oficina	-107,753.00		
Equipo de Computo	510,900.00	Capital Social	50,000.00
Depr. Acumulada Equipo de Computo	-136,225.00	Capital Variable	14,950,000.00
Maquinaria y Equipo	12,800,000.00	Resultado de ejercicios anteriores	25,990,763.96
Depr. Acumulada Maquinaria y Equipo	-1,198,123.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,129,694.94
Total Activo a largo plazo	14,263,977.00	**SUMA DEL CAPITAL**	46,120,458.90
SUMA DEL ACTIVO	48,266,340.59	**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**	48,266,340.59

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

CP. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

Estado de Resultados del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
Ingresos	542,637.95	11,624,254.78
Total Ingresos	542,637.95	11,624,254.78
Egresos		
Costos		
Compras	284,572.86	5,146,017.24
Total Costos	284,572.86	5,146,017.24
Gastos		
Gastos generales	46,287.69	937,833.23
Gastos de administración	18,249.67	223,154.81
Total Gastos	64,537.36	1,160,988.04
Resultado integral de financiamiento		
Gastos financieros	390.00	6,013.00
Total Resultado integral de financiamiento	390.00	6,013.00
Total Egresos	349,500.22	6,494,559.84
Utilidad (o Pérdida)	193,137.73	5,129,694.94

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINACIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

CP. ENRIQUE VAZQUE HERNANDEZ
CEDULA PROFESIONAL No.3486404

VÁZQUEZ Y ASOCIADOS

ASESORES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RAZONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

RAZONES	2021	2022
LIQUIDEZ	14.95	15.84
CAPITAL DE TRABAJO	26,416,737	31,856,482
ENDEUDAMIENTO	0.0441	0.0445
INVERSION Y CAP. CONTABLE	0.9558	0.9555
RENTABILIDAD	0.2171	0.1063


CONCEPTO		EJERCICIO 2022				RESULTADO
		ACTIVO CIRCULANTE	÷	PASIVO CIRCULANTE	=	
RAZON DE LIQUIDEZ:	2021	28,310,596.55	÷	1,893,859.59	=	14.95
	2022	34,002,363.59	÷	2,145,881.69	=	15.84
		ACTIVO CIRCULANTE	-	PASIVO CIRCULANTE	=	
RAZON DE CAPITAL DE TRABAJO:	2021	28,310,596.55	-	1,893,859.59	=	26,416,737
	2022	34,002,363.59	-	2,145,881.69	=	31,856,482
		PASIVO TOTAL	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE ENDEUDAMIENTO:	2021	1,893,859.59	÷	42,884,623.55	=	0.0441
	2022	2,145,881.69	÷	48,266,340.59	=	0.0445
		CAPITAL CONTABLE	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE INVERSION Y CAP. CONTABLE:	2021	40,990,763.96	÷	42,884,623.55	=	0.9558
	2022	46,120,458.90	÷	48,266,340.59	=	0.9555
		UTILIDAD NETA	÷	ACTIVO TOTAL	=	
RAZON DE RENTABILIDAD:	2021	9,311,798.86	÷	42,884,623,55	=	0.2171
	2022	5,129,694.94	÷	48,266,340.59	=	0.1063


BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690 ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

C. FERNANDO TREJO ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

C.P. ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDE
CEDULA PROFESIONAL No.3486404


CÉDULA 3486404
SEP
México D.F. 28 de Noviembre del 2001


SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CÉDULA 3486404
EN VIRTUD DE QUE
ENRIQUE
VAZQUEZ
HERNÁNDEZ
CURP: VAHE761212HGRZRN07
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
LICENCIATURA EN
CONTADURÍA
LIC. CARLOS REYNOSO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
HERNANDEZ
ENRIQUE

SEXO H

DOMICILIO
C 2 MZ 1 LT 2
COL CUMBRES DE LLANO LARGO 39520
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR VZHREN76121212H500

CURP
VAHE761212HGRZRN07

AÑO DE REGISTRO
1998 02

FECHA DE NACIMIENTO
12/12/1976

SECCIÓN
0304

VIGENCIA
2022 - 2032

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040625FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicss.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040625FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407260

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal

Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional

Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional.

Notificación

Constancia de Renovación en el Sistema de Contadores Públicos Registrados.

Profesión:

Nombre: VAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE

RFC: VAHE761212PZA

Medio de Presentación: Internet

Esta Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en atención a su solicitud y en virtud de haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 52, primer párrafo, fracción I, primero y segundo párrafo del inciso a),del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 60 de su reglamento y demás disposiciones legales aplicables; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 7, fracciones VII, XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso a), y tercer párrafo, 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9, penúltimo párrafo; 18, primer párrafo, Apartado A, fracción II, en relación con el artículo 17, primer párrafo, fracción XIII, y penúltimo párrafo, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010, 13 de julio de 2013 y 30 de diciembre de 2013, en el mismo órgano oficial de conformidad con el artículo segundo transitorio, fracción VIII del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de diciembre de 2013; en relación con el Artículo Tercero, fracción I, inciso b), del "ACUERDO mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria que en el mismo se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2014; se le comunica que su registro número **10351** como Contador Público para formular dictámenes, quedó renovado en el Sistema de Contadores Públicos Registrados, con fecha **12/03/2020** y hora **12:09:23.**

Aprovecho la ocasión, para invitarle a que haga un buen uso de esta renovación y al cumplimiento de las normas de auditoría, a las disposiciones fiscales y el código de ética profesional del colegio al que pertenece.

Cadena Original:

|MUPU650217FZ7|00001000000020010122 18 |MUJICA PEREZ ULISES|VAHE761212PZA|10351|12/03/2020 12:09:23

Sello Digital:

v4tXPbNdekjwrryA1QLrXWStbR4fU1EkMq9CcfDyZo9BGk8d2MKIz4rMJgSmxg6dXvMxAOU2Eq7l9+/e++d+91jkCL

GM1U910GbtCLRRXux0AftRIzzh/CJL7iZxrbZTtLCN57vhgYclBpKjenTZHpsBJT8aoqng9%6FghPgjJ0=

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 7

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT – 7

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

EL QUE SUSCRIBE FERNANDO TREJO ARIAS, EN NOMBRE DE MI REPRESENTADAD, **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.**, DERIVADO DEL CONTENIDO DEL AT-7 DE LA CONVOCATORIA A **LA LICITACION NO. 41066004-027-2023, REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA JA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**. EN DONDE SOLICITA EL LISTADO DE LA MAQUINARIA. AL RESPECTO ENVIO LA SIGUEINTE TABLA CON LA INFORMACION REFERENTE A LO SOLICITADO:

MAQUINARIA	PROPIA	UBICACIÓN	USO ACTUAL	FECHA DISPONIBLE
REVOLVEDORA MARCA JOPER OLLA DE METAL CAP 1 SACO, CON LLANTAS NEUMATICAS Y TUBO DE REMOLQUE, MOTOR A GASOLINA GL DE 13 HP CON ALERTA DE ACEITE CUÑERO 1".	✓	EN OBRA LOCAL	EN OBRA	INMEDIATA
RETROEXCAVADORA 416C CAT NO. DE SERIE 4ZN16842	✓	EN OBRA LOCAL	EN OBRA	INMEDIATA
CAMION DE VOLTEO MARCA INTERNTIONAL MOD 2003, SERIE HIMMAAR23N567642.	✓	EN OBRA LOCAL	ACARREOS	INMEDIATA
COMPRESOR IR MOD. PI85 WJD, SERIE 337193UEN	✓	EN BODEGA	DISPONIBLE	INMEDIATA
CAMIONETA FORD BLANCA 3 TONELADAS MO. 1989, SERIE	✓	EN OBRA LOCAL	DISPONIBLE	INMEDIATA
CHEVROLET PICK UP MOD. 1989, SERIE IGCD14HXKZ169424	✓	EN BODEGA	DISPONIBLE	INMEDIATA
MOTONIVELADORA 12OH MARCA CAT, SERIE ASMQ3481, HORAS DE USO 1940	✓	EN BODEGA	DISPONIBLE	INMEDIATA
REVOLCEDORA MARCA LOPER DE 1 SACO, CON MOTOR A GASOLINA, M- POWER DE 13 HP, SERIE L22393	✓	OBRA PRIVADA	DISPONIBLE	INMEDIATA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Distribuidor marcas Lideres

Equipo Ligero Para Construcción

BOSCH CIPSA JOPER WACKER NEUSON Husqvarna Green Line MASSALLOYOUR

Folio Fiscal
595E1DD9-5432-FEC5-D6D3-DFCF7EEE387C
Factura Número
550
No. de serie del CSD del emisor
00001000000400111167
Fecha y Hora de emisión
2016-08-31T18:48:20

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-08-31T18:48:20	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Estado de Mexico

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: EDURNE GUADALUPE SALAS JUAREZ			RFC: SAJE811221688
Calle y Número: AV LAS AGUILAS 30	Ciudad: MEXICO	Colonia: LAS AGUILAS	
Delegación: ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Estado: Estado de Mexico	CP: 52949	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL			

Receptor

Razón Social: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V			RFC: BIC040525FU3
Calle y Número: AV. CUAUHTEMOC 107-05	Ciudad:	Colonia: CENTRO	
Delegación: ACAPULCO DE JUAREZ	Estado: Guerrero	CP: 39350	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	REVOLVEDORA MARCA JOPER OLLA DE METAL CAP. 1 SACO CON LLANTAS NEUMATICAS Y TUBO DE REMOLQUE , MOTOR A GASOLINA GL DE 13 H.P. CON ALERTA DE ACEITE CUÑERO 1"	15,948.28	15,948.28

Subtotal	15,948.28 MXP
IVA 16.00%	2,551.72 MXP
Total	18,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta: 4868
Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|595E1DD9-5432-FEC5-D6D3-DFCF7EEE387C|2016-08-31T18:48:20|cGXVY17aDRRYJG/O9F02jcwFCFqy CipiS9E/VCIaXlb13JSIS1GQy78taSYDtmy03g/txdLhLcQ8+Gh6Nb6j56CSUI0yu2Y3dLeV09aBeguDXqkapAYvVP 5PphtNy4TV16YR241BYCjKKQd9o8PT0IYPX/emLCVKUiAurWLKSh9zlviN8mNwmBYKgyq3kl/UTN5bMF7CuVNM6P86 RvJ9v+gAaxPWl9idXqmVQu3J/wbGhWb4ZwOoZ2+GxkCZF8UuaAw4vielmc16P1pffv16RBAASDls1oitWJo8dC+8L JZqFTOnfnQBOx4MCGe9tCd7ZF3hc8HzjqTKwMw0GsCQg==|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

cGXVY17aDRRYJG/O9F02jcwFCFqyCipiS9E/VCIaXlb13JSIS1GQy78taSYDtmy03g/txdLhLcQ8+Gh6Nb6j56CSUI 0yu2Y3dLeV09aBeguDXqkapAYvVP5PphtNy4TV16YR241BYCjKKQd9o8PT0IYPX/emLCVKUiAurWLKSh9zlviN8mNw mBYKgyq3kl/UTN5bMF7CuVNM6P86RvJ9v+gAaxPWl9idXqmVQu3J/wbGhWb4ZwOoZ2+GxkCZF8UuaAw4vielmc16P 1pffv16RBAASDls1oitWJo8dC+8LJZqFTOnfnQBOx4MCGe9tCd7ZF3hc8HzjqTKwMw0GsCQg==

Sello digital del SAT

Sb1OQZP3i9vHzL3f/2xL+lHUeHo9PWSUjBqrKZ2hufWdvwOOiptXlCgWAu8UgDfbdRavuT3zxU5VMZEFMDNDTZQ1V NyNxGmhzP+AXHPJ+HyTjktacqMXVrX2opJa050h4mlHOyprYLJY6Qtt0PE9bAa0ABNRoalgEGr73sFXwA=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

807

GRUPO CONSTRUCTOR OBISPO S.A DE C.V.

CALLE HERMENEGILDO GALEANA, MANZ. 176, LOTE 12, SECTOR 2,
COL. RENACIMIENTO, C.P. 39715, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TEL. 403-8446

R.F.C. GCO050519TP1

FACTURA
Nº 102

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. A
31-JUL-2005

NOMBRE: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

DIRECCION: COND.HDA. SANTA ANA II CASA A3 COL. PORVENIR CP.39909

CIUDAD: ACAPULCO,GRO.

R.F.C.: BIC-040525-FU3

Cantidad	Descripción	Unitario	Importe
1	RETROEXCAVADORA 416 C CAT SERIE: 4ZN16842	400,000	400,000
1	CAMION VOLTEO MARCA INTERNATIONAL MOD.2003 SERIE: HIMMAAR23N567642	300,000	300,000
1	COMPRESOR IR MOD. PI85 WJD SERIE: 337193UEN 295	163,000	163,000
1	CAMIONETA FORD. BLANCA 3 TONELADAS MOD. 2000 SERIE: 3FEK36L5YMA14065	65,000	65,000
1	CHEVROLET PICK UP MOD. 1989 SERIE: 1GCD14HXKZ169424	40,000	40,000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Importe Con Letra:
(UN MILLON CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100M.N.)

SUB-TOTAL	968,000.00
I.V.A	145,200.00
TOTAL	1,113,200.00

Debo(emos) y Pagaré(amos) incondicionalmente este pagaré en la Ciudad de Acapulco, Gro., a la orden de GRUPO CONSTRUCTOR OBISPO S.A DE C.V. la cantidad de $ M.N. Valor de las mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.



ACEPTO(AMOS)

808

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE GUERRERO, S. A. DE C. V.

R. F. C.: CEG-060103-EF1

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" — PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Boulevard René Juárez Cisneros # 66 Col. Palo Dulce C. P. 39075 Tel.: 74 71 09 63 06 Chilpancingo, Gro.

Chilpancingo, Gro., a 24 de FEBRERO del 20 11

FACTURA

Nº 0310

Nombre: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.

Dirección: COND. HDA. SAN LUIS CASA 29 COL. POCHEMIE C.P. 39709

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ R. F. C.: BIC-040525-FU3

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	VENTA DE MAQUINARIA USADA EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA. MOTONIVELADORA 120H MARCA CAT SERIE: ASH03481 HORAS DE USO: 10,940 AÑO 2007	$780,000.-	$780,000.-

IMPORTE TOTAL EN LETRA

(NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

SUB-TOTAL $	780,000.00
I. V. A. $	124,800.00
TOTAL $	904,800.00

IMPRESORA "ORTIZ Hnos." y/o ANGEL ORTIZ CASTULO
Autorizada en la Página de INTERNET del SAT: 6 de Marzo del 2002
R. F. C. OICA-460526-854 Chilpancingo, Gro.

FOLIO INICIAL: 251 FOLIO FINAL: 350
TOTAL DE COMPROBANTES: 100
IMPRESO EL: 01/09/2010 VIGENTE AL: 01/09/2012
NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 20 121 209

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SOTELO MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. de C.V.

TELS.(FAX)01(744) 482-90-88 483-14-97
E-mail: sotelo_maquinaria@hotmail.com
JOSE VALDEZ AREVALO No. 31 COL. CENTRO C.P. 39300
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

FACTURA 22114

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" R.F.C. SME-950216-KB8 "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

NOMBRE: Bufete de Ingenieros Civiles, S. A. de C.V. ACAPULCO DE JUAREZ GRO. 21-NOV-05
DIRECCION: Hacienda San Luis Casa 29, Unidad H. Real CONDICIONES
CIUDAD: Hacienda C.P. 39909 Acapulco Gro. R.F.C. CLIENTE: BIC040525-FU3

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
01		Revolvedora Marca Ipel de 1 Saco. Con Motor a Gasolina M-Powerde 13 H.P.		15,200.00
		Serie: I72393		
		Serie Motor: 188F5000 4129		

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

SOTELO MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.
21 NOV. 2005
PAGADO
ACAPULCO, GRO.

(Quince Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

SI NO FUESE LIQUIDADO A SU PRESENTACION ME OBLIGO A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL
POR EL TIEMPO QUE ESTUVIERE INSOLUTO, SE RESERVA EL DERECHO A COBRAR EL % SOBRE CHEQUES DEVUELTOS
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. DEBIENDOSE Y
PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA A LA ORDEN DE EN SU DOMICILIO
DE
POR CONCEPTO DE MERCANCIA Y/O SERVICIOS DESCRITOS QUE RECIBIMOS DE CONFORMIDAD. FIRMA

CLIENTE

SUB-TOTAL	13,217.39
I.V.A.	1,982.61
TOTAL	15,200.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ANEXO AT - 8

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN XX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y A LO SOLICITADO EN EL ANEXO AT 8 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, A NOMBRE DE MI REPRESENTADO MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

RFC: BIC-040525-FU3

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DOCUMENTACION ECONOMICA

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

813

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 1
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES						
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	17/08/2023	67.465270	$650.00	$43,852.43	1.27%
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3	17/08/2023	1.300000	$471.00	$612.30	0.02%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	17/08/2023	0.475908	$2,300.00	$1,094.59	0.03%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	17/08/2023	40.598197	$4,200.00	$170,512.43	4.93%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG KG, 0.557 KG/M	KG	17/08/2023	98.622944	$21.82	$2,151.95	0.06%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG KG, 0.996 KG/M	KG	17/08/2023	1459.840000	$24.32	$35,503.31	1.03%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	17/08/2023	41.678816	$41.00	$1,708.83	0.05%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	17/08/2023	0.813131	$35.00	$28.46	0.00%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	17/08/2023	3.203336	$55.00	$176.18	0.01%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	17/08/2023	34.505562	$35.00	$1,207.69	0.03%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	17/08/2023	205.577967	$58.00	$11,923.52	0.34%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'	PZA	17/08/2023	145.984000	$81.87	$11,951.71	0.35%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	17/08/2023	307.467475	$2,180.00	$670,279.09	19.36%
309-TUB-0107	TUBO DE CONCRETO SIMPLE 45 CM. DE DIAMETRO	ML	17/08/2023	2.000000	$233.20	$466.40	0.01%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE MIL 7x14x28 CM.	MIL	17/08/2023	6.102486	$3,500.00	$21,358.70	0.62%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	17/08/2023	54.000000	$550.00	$29,700.00	0.86%
337-PTF-2302	PINTURA PARA TRAFICO	LT	17/08/2023	61.530700	$248.00	$15,259.61	0.44%
346-CPV-2107	TUBO CPVC 13x6.10 M , CODIGO 711021	TRM	17/08/2023	56.700000	$90.02	$5,104.13	0.15%
346-CPV-2301	CODO CPVC 13x90°, CODIGO 712042	PZA	17/08/2023	216.000000	$2.28	$492.48	0.01%
346-DUR-0507	COPLE DE PVC HID CED 40 DE 3 S.I. CEMENTAR DURMAN	PZA	17/08/2023	252.170000	$52.40	$13,213.71	0.38%
346-PHD-0117	TUBO PVC HIDRAULICO 75 MM RD-26	TRM	17/08/2023	44.115881	$650.00	$28,675	0.83%
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	ML	17/08/2023	216.000000	$218.0	088.00	1.36%
346-PSD-0404	CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM,	PZA	17/08/2023	54.000000	$125.00	$6,750.00	0.19%

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

814

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 1
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	17/08/2023	448.553879	$28.61	$12,833.13	0.37%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	17/08/2023	5404.539855	$23.35	$126,196.01	3.65%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	17/08/2023	709.516418	$24.85	$17,631.48	0.51%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	17/08/2023	170.040009	$100.00	$17,004.00	0.49%
360-211-17-34	BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PESADO	PZA	17/08/2023	5.372352	$136.70	$734.40	0.02%
365-EQP-0001	PICA PUNTERO	PZA	17/08/2023	0.349683	$25,200.00	$8,812.00	0.25%
ABRZ-3	ABRAZADERA DE FIERRO DE 3"	PZA	17/08/2023	54.000000	$150.00	$8,100.00	0.23%
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	17/08/2023	104.175847	$250.00	$26,043.96	0.75%
ASFALTO	ASFALTO OXIDADO	KG	17/08/2023	47.823938	$60.50	$2,893.35	0.08%
BROCAL FOFO	BROCAL DE FO.FO. 135 KGS	PZA	17/08/2023	9.000000	$4,200.00	$37,800.00	1.09%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	17/08/2023	69.129396	$33.00	$2,281.27	0.07%
CURAC	CURACRETO ROJO	LT	17/08/2023	735.765542	$27.80	$20,454.28	0.59%
DISCO-CORT	DISCO DE CORTE	PZA	17/08/2023	1.364234	$1,850.00	$2,523.83	0.07%
HULE-NGR-CAL	HULE NEGRO CALIBRE 600	M2	17/08/2023	1532.832000	$18.00	$27,590.98	0.80%
LLCAMION	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO	JGO	17/08/2023	0.084448	$13,174.00	$1,112.52	0.03%
LLMOTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	17/08/2023	0.005436	$297,396.00	$1,616.76	0.05%
LLPIPA	LLANTAS CAMION PIPA DE 9 M3	JGO	17/08/2023	0.014344	$13,174.00	$188.96	0.01%
LLRE436C	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 436C	JGO	17/08/2023	0.010274	$85,629.00	$879.71	0.03%
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B	JGO	17/08/2023	0.027239	$85,629.00	$2,332.47	0.07%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	17/08/2023	0.056710	$1,318.00	$74.74	0.00%
LLVAP	LLANTAS VIBROCOMPACTADOR VAP 70	JGO	17/08/2023	0.008066	$191,348.00	$1,543.42	0.04%
MADER-PIN-3RA	MADERA DE PINO DE 3a	P. T.	17/08/2023	2.499543	$10.95	$27.37	0.00%
MATBANC	MATERIAL DE BANCO	M3	17/08/2023	591.656000	$139.00	$82,240.18	2.38%
MIS-DES-ESTOP	ESTOPA	KG	17/08/2023	55.075020	$81.00	$4,461.08	0.13%
MIS-SOL-THINN	THINNER STANDAR	LT	17/08/2023	50.435000	$52.00	$2,622.62	0.08%
PLAN0001	MAQUILA DE PLANO	PZA	17/08/2023	1.472979	$862.07	$1,269.81	0.04%
T/A-CFE	TAPA Y ARO DE CFE	PZA	17/08/2023	2.000000	$8,506.00	$17,012.00	0.49%
TABIC10X14X28	TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM	PZA	17/08/2023	3132.000000	$11.50	$36,018.00	1.04%
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. NACIONAL DE 16 MM	PZA	17/08/2023	41.607362	$451.53	$18,786.97	0.54%
TUB-PAD 24	TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" (600 MM)	ML	17/08/2023	264.778500	$1,414.12	$374,428.57	10.82%
VALA-INSRT	VALVULA DE INSERCION	PZA	17/08/2023	54.000000	$310.02	$16,741.08	0.48%
	TOTAL MATERIALES					$99,765.79	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C P 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

815

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 1
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA						
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	17/08/2023	2.040682	$496.38	$1,012.95	0.03%
MO011	PEON	JOR	17/08/2023	1511.736206	$464.01	$701,460.72	20.26%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	17/08/2023	2.606985	$480.22	$1,251.93	0.04%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	17/08/2023	104.981897	$496.38	$52,110.91	1.51%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	17/08/2023	298.185680	$774.72	$231,010.41	6.67%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	17/08/2023	2.606985	$750.17	$1,955.68	0.06%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	17/08/2023	50.805033	$594.49	$30,203.08	0.87%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	17/08/2023	151.434319	$840.27	$127,245.72	3.68%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	17/08/2023	89.601871	$840.27	$75,289.76	2.17%
MO092	TOPOGRAFO	JOR	17/08/2023	11.155673	$905.80	$10,104.81	0.29%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	17/08/2023	33.615941	$873.02	$29,347.39	0.85%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	17/08/2023	9.370350	$905.80	$8,487.66	0.25%
	TOTAL MANO DE OBRA					**$1,269,481.02**	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

816

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 1
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA						
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	17/08/2023	2.040682	$496.38	$1,012.95	0.03%
MO011	PEON	JOR	17/08/2023	1511.736206	$464.01	$701,460.72	20.26%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	17/08/2023	2.606985	$480.22	$1,251.93	0.04%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	17/08/2023	104.981897	$496.38	$52,110.91	1.51%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	17/08/2023	298.185680	$774.72	$231,010.41	6.67%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	17/08/2023	2.606985	$750.17	$1,955.68	0.06%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	17/08/2023	50.805033	$594.49	$30,203.08	0.87%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	17/08/2023	151.434319	$840.27	$127,245.72	3.68%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	17/08/2023	89.601871	$840.27	$75,289.76	2.17%
MO092	TOPOGRAFO	JOR	17/08/2023	11.155673	$905.80	$10,104.81	0.29%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	17/08/2023	33.615941	$873.02	$29,347.39	0.85%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	17/08/2023	9.370350	$905.80	$8,487.66	0.25%
	TOTAL MANO DE OBRA					**$1,269,481.02**	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

817

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 1
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	17/08/2023	35889.110000	$1.00	$35,889.11	1.04%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	17/08/2023	39318.150000	$1.00	$39,318.15	1.14%
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HRS	17/08/2023	168.896038	$144.89	$24,471.35	0.71%
CFCORTAP	CORTADORA DE PISO	HR	17/08/2023	23.037599			
CFMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HRS	17/08/2023	139.873050	$129.03	$18,047.82	0.52%
CFMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HRS	17/08/2023	16.325454	$1,261.36	$20,592.27	0.59%
CFPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HRS	17/08/2023	28.687427	$177.17	$5,082.55	0.15%
CFRE436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.	HRS	17/08/2023	30.820504	$293.21	$9,036.88	0.26%
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS	17/08/2023	81.717873	$423.64	$34,618.96	1.00%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	17/08/2023	56.710189	$13.23	$750.28	0.02%
CFTRAN	TRANSITO Y ESTADALES	HRS	17/08/2023	30.837069	$22.02	$679.03	0.02%
CFVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HRS	17/08/2023	24.198106	$371.41	$8,987.42	0.26%
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	17/08/2023	235.199202	$14.12	$3,321.01	0.10%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$200,794.83**	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-2

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI;

B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

819

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO
AE 2A

LICITACIÓN No: 41066004-027-2023 Fecha: 2023/08/25

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LUGAR: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	***C. FERNANDO TREJO ARIAS***
Nombre del Licitante	REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3 AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690 ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DATOS BASICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 04/09/2023 Terminación: 12/12/2023 Duración : 100 dias

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	1.50
	Prima dominical	
Tp	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** SUMA:	**381.50**
DIDOM	DÍAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	6.00
DILUN	DÍAS LUNES	3.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	4.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	5.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	5.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	
DISIN	DÍAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	
DINLA	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO** SUMA:	**75.00**
TI	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	**290.00**
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS	1.315517
(Tp -Te) / TI	(DÍAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)	1.315517
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	1.045205
OC	Otros Cargos	1.045205

DE ACUERDO AL ARTICULO 191. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FORMULA $$Fsr = Ps\left[\frac{Tp}{TI}\right] + \frac{Tp}{TI}$$

Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.
Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

SALARIO MINIMO $: 207.44 | Unidad de Medida y Actualización (UMA) $ 103.74 | 3 veces UMA $ 311.22 | 25 veces UMA $ 2,593.50 | 25 veces UMA $ 2,593.50

CATEGORÍA			SALARIO			I. RIESGO	II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD					III	IV		V			TOTAL	PS	FSR
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Días pagados /Días Laborados	Salario Nominal $	Factor Salario Base de Cotización	Salario Base de Cotización SBC	DE TRABAJO	Cuota Fija	Excedente de tres UMA	Aplicación IMSS al excedente	Prestaciones en dinero	Gastos médicos pensionados	INVALIDEZ Y VIDA	Retiro (SAR)	Cesantía en edad avanzada y vejez	Guarderías y Prestaciones sociales	INFONAVIT	Impuesto Sobre Nómina	Suma prestaciones	Obligación Obrero-Patronal	Fsr=[Ps (Tp-Te) / TI] + (Tp/TI)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				(Tp-Te)/DICAL	DxE	GxF	HxUMA	F-3UMA	JxI	KxF	LxF	MxF	NxF	OxF	PxF	QxF	RxF	(G+H)+(J:R)	S / F	FSR
					PATRON	3.58875%	20.4000%		1.1000%	0.7000%	1.0500%	1.7500%	2.00%	3.1500%	1.00%	5.00%	0.02			
					TRABAJADOR				0.4000%	0.2500%	0.3750%	0.6250%		1.1250%						
		Tp / TI	Sn	FSBC	CUOTA TOTAL	3.58875%	20.4000%		1.5000%	0.9500%	1.4250%	2.3750%	2.00%	4.2750%	1.00%	5.00%	2.00%	SP	SP/SBC	
M0011	PEON	1.315517	271.16	1.045205	283.42	10.17	21.16			2.69	4.04	6.73	5.67	12.12	2.83	14.17	5.67	85.25	0.300790	1.711211
M0021	AYUDANTE GENERAL	1.315517	281.20	1.045205	293.91	10.55	21.16			2.79	4.19	6.98	5.88	12.56	2.94	14.70	5.88	87.63	0.298152	1.707741
M0031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	1.315517	291.23	1.045205	304.40	10.92	21.16			2.89	4.34	7.23	6.09	13.01	3.04	15.22	6.09	89.99	0.295631	1.704425
M0041	OFICIAL ALBAÑIL	1.315517	461.79	1.045205	482.67	17.32	21.16	171.45	2.57	4.59	6.88	11.46	9.65	20.63	4.83	24.13	9.65	132.87	0.275281	1.677654
M0053	OFICIAL PINTOR	1.315517	446.73	1.045205	466.92	16.76	21.16	155.70	2.34	4.44	6.65	11.09	9.34	19.96	4.67	23.35	9.34	129.10	0.276493	1.679248
M0067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	1.315517	351.40	1.045205	367.29	13.18	21.16	56.07	0.84	3.49	5.23	8.72	7.35	15.70	3.67	18.36	7.35	105.05	0.286014	1.691773
M0082	CABO DE OFICIOS	1.315517	501.92	1.045205	524.61	18.83	21.16	213.39	3.20	4.98	7.48	12.46	10.49	22.43	5.25	26.23	10.49	143.00	0.272583	1.674105
M0083	OFICIAL PLOMERO	1.315517	501.92	1.045205	524.61	18.83	21.16	213.39	3.20	4.98	7.48	12.46	10.49	22.43	5.25	26.23	10.49	143.00	0.272583	1.674105
M0092	TOPOGRAFO	1.315517	542.06	1.045205	566.56	20.33	21.16	255.34	3.83	5.38	8.07	13.46	11.33	24.22	5.67	28.33	11.33	153.11	0.270245	1.671029
M0093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1.315517	521.99	1.045205	545.59	19.58	21.16	234.37	3.52	5.18	7.77	12.96	10.91	23.32	5.46	27.28	10.91	148.05	0.271358	1.672493
M0094	SOBRESTANTE	1.315517	542.06	1.045205	566.56	20.33	21.16	255.34	3.83	5.38	8.07	13.46	11.33	24.22	5.67	28.33	11.33	153.11	0.270245	1.671029
M0-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	1.315517	291.23	1.045205	304.40	10.92	21.16			2.89	4.34	7.23	6.09	13.01	3.04	15.22	6.09	89.99	0.295631	1.704425
M0-URB-02-2	AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)	1.315517	291.23	1.045205	304.40	10.92	21.16			2.89	4.34	7.23	6.09	13.01	3.04	15.22	6.09	89.99	0.295631	1.704425
M0-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)	1.315517	501.92	1.045205	524.61	18.83	21.16	213.39	3.20	4.98	7.48	12.46	10.49	22.43	5.25	26.23	10.49	143.00	0.272583	1.674105

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS Desde su empresa

Fecha de solicitud del trámite
23 / 02 / 2023
DD MM AAAA

Acuse Notarial de confirmación de transmisión del archivo de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa :

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Registro Patronal :	B6323952105
Delegación:	[12] Guerrero
Subdelegación:	[1] Chilpancingo
Folio:	12-01500770
Lote número:	12-01500770
Fecha de transacción:	23-02-2023
Razón Social:	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV
Actividad Económica:	CONSTRUC DE INGEN CIVIL U OBRA PESADA
Clase :	5
Fracción :	412
Representante Legal :	FERNANDO TREJO ARIAS
Denominación del trámite:	Determinación de la Prima de RT - Envío de Archivo.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Datos base para la Determinación.			
Días Subsidiados (S):	0	Periodo Revisión:	2022
Porcentajes (I):	0.0		
Defunciones (D):	0		
Trabajadores Prom. (N):	00001.0	Prima Anterior:	04.58875
Años prom. Vida A. (V):	28		
Factor de Prima (F):	2.3		
Prima Mínima R. (M):	00.00500	Prima Declarada:	03.58875
Días del Año:	365		
Acreditación STyPS:	NO		

Cadena Original:

NOTARIA_RAZON_SOCIAL=BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV | NOTARIA_DENOMINACION_TRAMITE=DETERMINACION ANUAL DE PRIMA | NOTARIA_NOMBRE_ARCHIVO=B6323952.DAP | NOTARIA_TAMANO_ARCHIVO=546 bytes | NOTARIA_REGISTRO_PATRONAL=B6323952105 | FECHA_ENVIO=2023-02-23 15:51 | NOTARIA_SECUENCIA_FIRMA=16619476112616512955 | SELLO_DIGITAL=BEB41B51A24C3E31FE8F1035205B7DA8E1678DCC80AE6B0D51DAAA59BC27EDF7CF60D6415E5E71270D7ED600C610A6ABEC77F43D64A882BEC0F

Contacto:
Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México
Tel. 01 800 623 23 23
http://atencion.contactoimss.com.mx

DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO
DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD

Hoja 1 de _____

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN IV, 71, 72 Y 74 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN IV, 2 FRACCION VII, 3, DEL 32 AL 39, 47 Y 196 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON REALES RESPECTO A LA SINIESTRALIDAD OCURRIDA EN ESTA EMPRESA.

FECHA DE ELABORACION
23/02/2023
DIA MES AÑO
REGISTRO DE RECEPCION DEL I.M.S.S.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

REGISTRO PATRONAL - D V
B63 - 23952 - 10 5

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV

DOMICILIO: AV CUAUHTEMOC 239 302 FRACC MARROQUIN C.P.: 39640
MPIO./ALCALDÍA: ACAPULCO DE JUAREZ TEL.: 7444407250

ACTIVIDAD ECONOMICA O GIRO:
CONSTRUC DE INGEN CIVIL U OBRA PESADA

CLASE DE RIESGO	FRACCION NUMERO	PRIMA ANTERIOR
V	412	4.58875

DATOS BASE PARA DETERMINAR LA PRIMA

SINIESTRALIDAD LABORAL REGISTRADA EN LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE **2022**

CONCEPTOS, CIFRAS FIJAS Y VARIABLES

TOTAL DE DIAS SUBSIDIADOS A CAUSA DE INCAPACIDAD TEMPORAL	S	000000
SUMA DE PORCENTAJES DE LAS INCAPACIDADES PERMANENTES PARCIALES Y TOTALES, DIVIDIDOS ENTRE 100	I	0000.00
NUMERO DE DEFUNCIONES	D	00000
NUMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO EXPUESTOS AL RIESGO	N	00001.0
AÑOS PROMEDIO DE VIDA ACTIVA	V	28
FACTOR DE PRIMA	F	2.3
PRIMA MINIMA DE RIESGO	M	0.0050
NUMERO DE DIAS NATURALES DEL AÑO		365

RESULTADO DE LA DETERMINACION DE LA PRIMA

FORMULA:

PRIMA = [(S/365) + V * (I+D)] * (F/N) + M

SUSTITUCION DE VALORES:

PRIMA = [(0 / 365) + 28 * (0.00 + 0)] * (2.30 / 1.0) + 0.0050

DESARROLLO:

PRIMA = [(0.00000000) + 28 * (0.00)] * (2.30000000) + 0.0050 = RESULTADO 0.00500000

RESULTADO:

0.0050000000 X 100 = PRIMA EXPRESADA EN POR CIENTO Y PARA COMPARACION CON LA PRIMA ANTERIOR 0.50000

NUEVA PRIMA:
(OBTENIDA DE LA COMPARACION)
03.58875

LA PRIMA EN LA QUE SE DEBERA COTIZAR, SE DETERMINO CONSIDERANDO LA SINIESTRALIDAD DE LA EMPRESA Y EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRO SINIESTRALIDAD LABORAL. **NO** SE ANEXA AL PRESENTE LA "RELACION DE CASOS DE RIESGOS DE TRABAJO TERMINADOS" COMO PARTE INTEGRANTE DE MISMO. TAMBIEN SE CONSIDERO LA COMPARACIÓN DE LA PRIMA RESULTANTE DE LA FORMULA EXPRESADA EN POR CIENTO, CON LA PRIMA ANTERIOR EN LA QUE SE VENIA CUBRIENDO LAS CUOTAS AL MOMENTO DE LA REVISIÓN. LA PRIMA PARA LA COBERTURA DE LAS CUOTAS EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DETERMINADA, ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE MARZO DE **2023** Y HASTA EL ULTIMO DIA DE FEBRERO DE **2024**.

ACREDITACION POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
SI [ ] NO [X]	FERNANDO TREJO ARIAS

D.V. DIGITO VERIFICADOR

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. ... AV. CUAUHTEMOC 239 COL. CONDESA C.P. 39690 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MIGUEL ALEMAN NO 116 ... Tel. 7444407250

V 3.6.3

821

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO 822

AE 2B

LICITACIÓN No: 41066004-027-2023 Fecha: 2023/08/25

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LUGAR: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V Nombre del Licitante	***C. FERNANDO TREJO ARIAS*** REPRESENTANTE LEGAL

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 04-sep-23 Terminación: 12-dic-23 Duración : 100 dias

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	1.50
	Prima dominical	
Tp	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** SUMA:	**381.50**
DIDOM	DÍAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	6.00
DILUN	DÍAS LUNES	3.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	4.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	5.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	5.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	
DISIN	DÍAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	
DINLA	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO** SUMA:	**75.00**
TI	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	290.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS	1.315517
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	1.045205

TABLA DE SALARIOS REALES

Unidad de Medida y Actualización UMA $ 103.74
SALARIO MINIMO $: 207.44

CLAVE	CATEGORÍAS	Salario Nominal $	Tp / TI	Obligación Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp/TI)	Otros cargos	Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp/TI)+G
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 0 %	H = D + F + G
MO011	PEON	271.16	1.315517	0.300790	0.395694		1.711211
MO021	AYUDANTE GENERAL	281.20	1.315517	0.298152	0.392224		1.707741
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	291.23	1.315517	0.295631	0.388908		1.704425
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	461.79	1.315517	0.275281	0.362137		1.677654
MO053	OFICIAL PINTOR	446.73	1.315517	0.276493	0.363731		1.679248
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	351.40	1.315517	0.286014	0.376256		1.691773
MO082	CABO DE OFICIOS	501.92	1.315517	0.272583	0.358588		1.674105
MO083	OFICIAL PLOMERO	501.92	1.315517	0.272583	0.358588		1.674105
MO092	TOPOGRAFO	542.06	1.315517	0.270245	0.355512		1.671029
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	521.99	1.315517	0.271358	0.356976		1.672493
MO094	SOBRESTANTE	542.06	1.315517	0.270245	0.355512		1.671029
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	291.23	1.315517	0.295631	0.388908		1.704425
MO-URB-02-2	AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)	291.23	1.315517	0.295631	0.388908		1.704425
MO-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)	501.92	1.315517	0.272583	0.358588		1.674105

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

823

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO AE 2 C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Duración:** 100 días naturales

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	$291.23	1.70443	$496.38
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$291.23	1.70443	$496.38
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	$281.20	1.70774	$480.22
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$501.92	1.67411	$840.27
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$461.79	1.67765	$774.72
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	$446.73	1.67925	$750.17
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$501.92	1.67411	$840.27
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$351.40	1.69177	$594.49
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$521.99	1.67249	$873.02
MO011	PEON	JOR	$271.16	1.71121	$464.01
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$542.06	1.67103	$905.80
MO092	TOPOGRAFO	JOR	$542.06	1.67103	$905.80

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-3

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

825

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO, JUAREZ, GRO.
Tel. 74 44407259

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V **Licitante**	C. FERNANDO PRIETO ARIAS REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO **AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQMARETRO
MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA

Modelo:

Capacidad:
Serie:
Tipo de Combustible:

Indicador Economico de Referencia: TIIE
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE

% Tasa de Interes Anual: 11.500%
% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	315,304.00			VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-			HORAS POR AÑO (Hea):	1000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-			VIDA ECONOMICA (Ve):	5000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-			COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs		POTENCIA NOMINAL:		HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	315,304.00			FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$	31,530.40	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%			FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%			COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-			COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-			CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($315,304.-$31,530.4)/5,000.00	$ 56.75	100%	$ 56.75	15%	$ 8.51
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($315,304.+$31,530.4)x11.5000 %/(2x1000)	$ 19.94	100%	$ 19.94	100%	$ 19.94
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($315,304.00+$31,530.40)x4.00 %/(2x1000)	$ 6.94	100%	$ 6.94	100%	$ 6.94
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 56.75	$ 45.40		$ -	15%	$ 6.81
	Suma Cargos Fijos	**$ 129.03**		**$ 83.63**		**$ 42.20**

II.- CONSUMOS					
COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x $0	$ -	5%	$ -	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -
f).-Otros Consumos					

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
PICA PUNTERO	PZA	$ 25,200.00	0.002500	*	$63.00	
		$ -	-			**Suma: $ 63.00**
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ 63.00	5%	$ 3.15		$ -
Suma de Consumos	**$ 63.00**		**$ 3.15**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht			100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 192.03**	**$ 86.78**	**$ 42.20**

826

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ARIAS	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQRE446B **Modelo:** **Capacidad:**
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 **Serie:**
Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	2,155,992.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	85,629.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35	/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	102	HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	2,070,363.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.7		
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 207,036.30	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	71.4		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	594.49		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.002		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	74.31		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2	Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100		

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($2,070,363.-$207,036.3)/10,000.00	$ 186.33	100%	$ 186.33	15%	$ 27.95
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($2,070,363.+$207,036.3)x11.5000 %/(2x2000)	$ 65.48	100%	$ 65.48	100%	$ 65.48
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($2,070,363.00+$207,036.30)x4.00 %/(2x2000)	$ 22.77	100%	$ 22.77	100%	$ 22.77
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 186.33	$ 149.06		$ -	15%	$ 22.36
	Suma Cargos Fijos	**$ 423.64**		**$ 274.58**		**$ 138.56**

II.- CONSUMOS						
a).- COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x71.4x $23.35	$ 252.41	5%	$ 12.62		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.002x71.4)+2/200] x $100lt	$ 15.28	5%	$ 0.76		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$85,629.00/3,000	$ 28.54	15%	$ 4.28		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 296.23**		**$ 17.66**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 594.49	8.0000	$ 74.31
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$74.31** 100%	**$74.31** 100%	**$74.31**

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 794.18**	**$ 366.55**	**$ 212.87**

827

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL 74 4440750

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ARIAS	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQTRAN **Modelo:** **Capacidad:**
EQUIPO DE TOPOGRAFIA **Serie:**
Tipo de Combustible:

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	41,498.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	10	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	500	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	5000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:		HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	41,498.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 4,149.80	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($41,498.-$4,149.8)/5,000.00	$ 7.47	100%	$ 7.47	15%	$ 1.12
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($41,498.+$4,149.8)x11.5000 %/(2x500)	$ 5.25	100%	$ 5.25	100%	$ 5.25
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($41,498.00+$4,149.80)x4.00 %/(2x500)	$ 1.83	100%	$ 1.83	100%	$ 1.83
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	1 x 7.47	$ 7.47		$ -	15%	$ 1.12
	Suma Cargos Fijos	**$ 22.02**		**$ 14.55**		**$ 9.32**

II.- CONSUMOS						
a).-COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			**Suma: $ -**
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ -**		**$ -**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht		100%	100%

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 22.02**	**$ 14.55**	**$ 9.32**

828

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.1
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44467256

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ARIAS	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQREV **Modelo:** **Capacidad:**
REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP **Serie:**
Tipo de Combustible: GASOLINA

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	30,871.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	1,318.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	4000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	24.85	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	8	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	29,553.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 2,955.30	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	8	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	594.49		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	74.31		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($29,553.-$2,955.3)/4,000.00	$ 6.65	100%	$ 6.65	15%	$ 1.00
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($29,553.+$2,955.3)x11.5000 %/(2x2000)	$ 0.93	100%	$ 0.93	100%	$ 0.93
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($29,553.00+$2,955.30)x4.00 %/(2x2000)	$ 0.33	100%	$ 0.33	100%	$ 0.33
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 6.65	$ 5.32		$ -	15%	$ 0.80
	Suma Cargos Fijos	**$ 13.23**		**$ 7.91**		**$ 3.06**

II.- CONSUMOS						
a).- COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x8x $24.85	$ 30.10	5%	$ 1.51		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x8)+1/100] x $100lt	$ 3.40	5%	$ 0.17		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$1,318.00/1,000	$ 1.32	15%	$ 0.20		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos $ - 5% $ - $ -

Suma de Consumos $ 34.82 $ 1.88 $ -

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 594.49	8.0000	$ 74.31
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$74.31** 100%	**$74.31** 100%	**$74.31**

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 122.36**	**$ 84.10**	**$ 77.37**

829

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bcsa.bufete@gmail.com
TEL: 7441207250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ORTIZ	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQRE436C **Modelo:** **Capacidad:**

RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

Serie:

Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIIE
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE

% Tasa de Interes Anual: 11.500%
% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	1,518,569.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:		5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	85,629.00		HORAS POR AÑO (Hea):		2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):		10000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		23.35	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:		93	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	1,432,940.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):		0.7	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 143,294.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		65.1	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):		0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):		0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	873.02		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):		0.002	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	109.13		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		2	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):		1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		0.0100	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($1,432,940.-$143,294.)/10,000.00	$ 128.96	100%	$ 128.96	15%	$ 19.34
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($1,432,940.+$143,294.)x11.5000 %/(2x2000)	$ 45.32	100%	$ 45.32	100%	$ 45.32
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($1,432,940.00+$143,294.00)x4.00 %/(2x2000)	$ 15.76	100%	$ 15.76	100%	$ 15.76
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 128.96	$ 103.17		$ -	15%	$ 15.48
	Suma Cargos Fijos	**$ 293.21**		**$ 190.04**		**$ 95.90**

II.- CONSUMOS						
a).- COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x65.1x $23.35	$ 230.14	5%	$ 11.51		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.002x65.1)+2/200] x $100lt	$ 14.02	5%	$ 0.70		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$85,629.00/3,000	$ 28.54	15%	$ 4.28		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 272.70**		**$ 16.49**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
1P-M	CUADRILLA No 95 (1 OPERADOR MAQ. PESADA)	JOR	$ 873.02	8.0000	$ 109.13
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -

Suma de Operación Po=S/Ht	**$109.13**	100%	**$109.13**	100%	**$109.13**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 675.04**		**$ 315.66**		**$ 205.03**

830

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 74497250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ARIAS	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQMOTO14H **Modelo:** 14H **Capacidad:** 15 HP, 18784 KG
MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP **Serie:**
Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	7,414,300.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	6	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	12000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	215	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	7,414,300.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.75	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 741,430.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	161.25	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.7	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	1,369.40		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0015	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	171.18		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	20	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.1000	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($7,414,300.-$741,430.)/12,000.00	$ 556.07	100%	$ 556.07	15%	$ 83.41
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($7,414,300.+$741,430.)x11.5000 %/(2x2000)	$ 234.48	100%	$ 234.48	100%	$ 234.48
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($7,414,300.00+$741,430.00)x4.00 %/(2x2000)	$ 81.56	100%	$ 81.56	100%	$ 81.56
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.7 x 556.07	$ 389.25		$ -	15%	$ 58.39
	Suma Cargos Fijos	**$ 1,261.36**		**$ 872.11**		**$ 457.84**

II.- CONSUMOS						
a).-COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x161.25x $23.35	$ 570.05	5%	$ 28.50		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0015x161.25)+20/200] x $100lt	$ 34.19	5%	$ 1.71		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/3,000	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	$ 297,396.00	0.000333	*	$99.03	
		$ -	-			Suma: $ 99.03
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ 99.03	5%	$ 4.95		$ -
Suma de Consumos	**$ 703.27**		**$ 35.16**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
1P1A-M	CUADRILLA No 96 (1 OPERADOR MAQ. PESADA + 1 AY)	JOR	$ 1,369.40	8.0000	$ 171.18
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$171.18** 100%	**$171.18** 100%	**$171.18**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 2,135.81**	**$ 1,078.45**	**$ 629.02**

831

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.1
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407230

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V **Licitante**	C. FERNANDO TREJO ARIAS REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO **AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVAP
VIBROCOMPACTADOR VAP 70

Modelo:

Capacidad:
Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIIE
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE

% Tasa de Interes Anual: 11.500%
% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	2,282,336.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	6	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	191,348.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	12000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	155	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	2,090,988.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 209,098.80	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	124	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	873.02		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	109.13		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		150.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.2400	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($2,090,988.-$209,098.8)/12,000.00	$ 156.82	100%	$ 156.82	15%	$ 23.52
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($2,090,988.+$209,098.8)x11.5000 %/(2x2000)	$ 66.13	100%	$ 66.13	100%	$ 66.13
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($2,090,988.00+$209,098.80)x4.00 %/(2x2000)	$ 23.00	100%	$ 23.00	100%	$ 23.00
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 156.82	$ 125.46		$ -	15%	$ 18.82
	Suma Cargos Fijos	**$ 371.41**		**$ 245.95**		**$ 131.47**

II.- CONSUMOS						
a).-COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x124x $23.35	$ 438.36	5%	$ 21.92		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x124)+36/150] x $100lt	$ 61.20	5%	$ 3.06		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$191,348.00/3,000	$ 63.78	15%	$ 9.57		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 563.34**		**$ 34.55**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 873.02	8.0000	$ 109.13
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$109.13**	100%	**$109.13** 100% **$109.13**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 1,043.88**	**$ 389.63**	**$ 240.60**

832

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ARIAS	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQPIPA
CAMION PIPA DE 9 M3

Modelo:

Capacidad:
Serie:
Tipo de Combustible: GASOLINA

Indicador Economico de Referencia: TIIE
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE

% Tasa de Interes Anual: 11.500%
% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	930,000.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	5
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	24.85 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:	90 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	930,000.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.85
VALOR DE RESCATE (Vr)		20%	$ 186,000.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	76.5
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	873.02		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	109.13		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	18 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0900

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($930,000.-$186,000.)/10,000.00	$ 74.40	100%	$ 74.40	15%	$ 11.16
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($930,000.+$186,000.)x11.5000 %/(2x2000)	$ 32.09	100%	$ 32.09	100%	$ 32.09
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($930,000.00+$186,000.00)x4.00 %/(2x2000)	$ 11.16	100%	$ 11.16	100%	$ 11.16
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 74.4	$ 59.52		$ -	15%	$ 8.93
	Suma Cargos Fijos	**$ 177.17**		**$ 117.65**		**$ 63.34**

II.- CONSUMOS						
a).-COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x76.5x $24.85	$ 431.72	5%	$ 21.59		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x76.5)+18/200] x $100lt	$ 35.78	5%	$ 1.79		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/2,000	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
LLANTAS CAMION PIPA DE 9 M3	JGO	$ 13,174.00	0.000500	*	$6.59	
		$ -	-			Suma: $ 6.59
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ 6.59	5%	$ 0.33	$ -
Suma de Consumos	**$ 474.09**		**$ 23.71**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 873.02	8.0000	$ 109.13
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$109.13**	100%	**$109.13** 100% **$109.13**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 760.39**	**$ 250.49**	**$ 172.47**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023

Fin obra: 12/12/2023

Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ARIAS	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVIB	**Modelo:**	**Capacidad:**	
VIBRADOR PARA CONCRETO		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	GASOLINA
Indicador Economico de Referencia:	TIIE	% Tasa de Interes Anual:	11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros:	TIIE	% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	18,051.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	3	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	800	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	2400	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	24.85	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	4	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	18,051.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 1,805.10	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	4	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	594.49		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	74.31		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0500	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($18,051.-$1,805.1)/2,400.00	$ 6.77	100%	$ 6.77	15%	$ 1.02
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($18,051.+$1,805.1)x11.5000 %/(2x800)	$ 1.43	100%	$ 1.43	100%	$ 1.43
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($18,051.00+$1,805.10)x4.00 %/(2x800)	$ 0.50	100%	$ 0.50	100%	$ 0.50
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 6.77	$ 5.42		$ -	15%	$ 0.81
	Suma Cargos Fijos	**$ 14.12**		**$ 8.70**		**$ 3.76**

II.- CONSUMOS						
a).-COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x4x $24.85	$ 15.05	5%	$ 0.75		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x4)+5/100] x $100lt	$ 6.20	5%	$ 0.31		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			**Suma: $ -**
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 21.25**		**$ 1.06**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 594.49	8.0000	$ 74.31
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$74.31** 100%	**$74.31**	100% **$74.31**

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 109.68**	**$ 84.07**	**$ 78.07**

834

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ARIAS	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQCORTAP **Modelo:** Fs400, Nt **Capacidad:** cuchilla (pulg.): 20
CORTADORA DE PISO **Serie:**
Tipo de Combustible:

Indicador Economico de Referencia: TIIE % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE % Prima Anual Promedio de Seguros:

PRECIO DE ADQUISICION	$	-		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	11 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	-		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	
VALOR DE RESCATE (Vr)			$ -	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)				COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	685.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	121.97		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		5.6167	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($.-$.)/.00	$ -	100%	$ -	15%	$ -
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($.+$.)x11.5000 %/(2x0)	$ -	100%	$ -	100%	$ -
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($.00+$.00)x.00 %/(2x0)	$ -	100%	$ -	100%	$ -
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0 x 0	$ -		$ -	15%	$ -
	Suma Cargos Fijos	**$ -**		**$ -**		**$ -**

II.- CONSUMOS						
a).-COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			**Suma: $ -**
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ -**		**$ -**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
1OM	CUADRILLA No 25 (1 OPERADOR DE MAQ.M.)	JOR	$ 685.07	5.6167	$ 121.97
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -

Suma de Operación Po=S/Ht	**$121.97**	100%	**$121.97**	100% **$121.97**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 121.97**		**$ 121.97**	**$ 121.97**

835

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: CALLE 6 DE ENERO,ACAPULCO DE JUAREZ,Guerrero

Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
Duración: 100 días naturales

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	C. FERNANDO TREJO ARIAS	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	**AE 3**

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQCAMION	**Modelo:**	**Capacidad:**	
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE		% Tasa de Interes Anual:	11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE		% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	828,959.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	6	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	13,174.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	12000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	160	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	815,785.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 81,578.50	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	128	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	873.02		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	109.13		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.1800	

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($815,785.-$81,578.5)/12,000.00	$ 61.18	100%	$ 61.18	15%	$ 9.18
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($815,785.+$81,578.5)x11.5000 %/(2x2000)	$ 25.80	100%	$ 25.80	100%	$ 25.80
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($815,785.00+$81,578.50)x4.00 %/(2x2000)	$ 8.97	100%	$ 8.97	100%	$ 8.97
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 61.18	$ 48.94		$ -	15%	$ 7.34
	Suma Cargos Fijos	**$ 144.89**		**$ 95.95**		**$ 51.29**
II.- CONSUMOS						
a).- COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x128x $23.35	$ 452.50	5%	$ 22.63		$ -
b).- Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x128)+36/200] x $100lt	$ 62.80	5%	$ 3.14		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$13,174.00/2,000	$ 6.59	15%	$ 0.99		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 521.89**		**$ 26.76**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 873.02	8.0000	$ 109.13
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$109.13** 100%	**$109.13** 100%	**$109.13**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 775.91**	**$ 231.84**	**$ 160.42**

PL/12067/EXP/ES/2015	ESTACION DE SERVICIO FLORIDA SA DE CV	Baja California Esquina Ninos Heroes L-51 Y 52	Gasolinas	Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87)	$23.35
PL/12067/EXP/ES/2015	ESTACION DE SERVICIO FLORIDA SA DE CV	Baja California Esquina Ninos Heroes L-51 Y 52	Gasolinas	Premium (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91)	$24.85

Mostrando del 31 al 40 de 187 registros Anterior 1 2 3 4 5 ... 19 Siguiente

(1) Regular cuenta con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87

(2) Premium cuenta con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91

(3) Diésel Automotriz cuenta con un contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido máximo de azufre de 500 mg/kg

(4) Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) cuenta con un contenido máximo de azufre de 15 mg/kg

C. DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BICO40525FU3
AV. MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
COSTERA ACAPULCO JUAREZ, CRO.
E-MAIL: becq.bueno@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

838

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023 FECHA: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO **AE 4**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

INICIO: 04/09/2023 TERMINACION: 12/12/2023 PLAZO: 100 DIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
Tel: 74 44407250

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 3,461,641.64

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	1,500.00	0.043332%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	20,000.10	0.577763%	139,999.62	4.044313%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	52,863.90	1.527134%	9,333.51	0.269627%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**74,364.00**		**149,333.13**	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	6,923.28	0.200000%	3,461.64	0.100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	3,461.64	0.100000%	5,192.46	0.150000%
c. Bodegas	2,596.23	0.075000%	5,192.46	0.150000%
d. Instalaciones Generales	2,769.31	0.080000%	3,461.64	0.100000%
e. Muebles y enseres	1,557.74	0.045000%	1,730.82	0.050000%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	2,076.98	0.060000%	5,192.46	0.150000%
g. Campamentos			3,461.64	0.100000%
SUBTOTALES	**19,385.19**		**27,693.13**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			6,923.28	0.200000%
b. Estudios e Investigación	3,461.64	0.100000%	3,461.64	0.100000%
SUBTOTALES	**3,461.64**		**10,384.92**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			1,910.83	0.055200%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			6,577.12	0.190000%
SUBTOTALES			**8,487.95**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	4,153.97	0.120000%	2,423.15	0.070000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	3,115.48	0.090000%	346.16	0.010000%
c. equipo de computación	2,769.31	0.080000%		
d. Situación de fondos	1,730.82	0.050000%		
e. Copias y duplicados	865.41	0.025000%		
f. Luz, gas y otros consumos	2,076.98	0.060000%	346.16	0.010000%
g. Gastos de la licitación	2,250.07	0.065000%		
SUBTOTALES	**16,962.04**		**3,115.48**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**2,942.40**	0.085000%	**346.16**	0.010000%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**2,942.40**	0.085000%	**346.16**	0.010000%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	5,192.46	0.150000%		
b. Primas por Fianzas	5,192.46	0.150000%	20,673.62	0.597220%
SUBTOTALES	**10,384.92**		**20,673.62**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			1,384.66	0.040000%
2. De equipo de construcción			692.33	0.020000%
3. De plantas y elementos para instalaciones			692.33	0.020000%
4. Letrero nominativo de obra			692.33	0.020000%
SUBTOTALES			**3,461.64**	
TOTALES	130,442.58	3.768229%	223,842.22	6.466360%

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V
C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

TOTALES $ 354,284.80 **% INDIRECTO 10.234589%**

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-5

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**	ITACION 41066004-027-2023 QUE SE CELEBRARA EN GAR DE CELEBRACION ACAPULCO DE JUAREZ	
AREA	EL DIA: 25 de agosto de 2023 OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. LUGAR: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero	DOCUMENTO AE 5
BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V Razón Social delLicitante	C. FERNANDO TREJO ARIAS REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407290

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

Inicio: 04/09/2023 Terminacion: 12/12/2023 Duracion: 100 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	3,461,641.64	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	11.5000%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	10.2346%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	1.2918%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	3,815,926.43	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0315%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	4,189,556.69	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41	
			0.0000%	
			0.0000%	
			0.0000%	

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO		TIIE 17/08/2023 28 DIAS
30.00%	0.00%	3,815,926.43	0.00	1,144,777.93	0.00	

%Am1= AMORTIZACION1		%Am2= AMORTIZACION2
EJERCICIO	**Spa1**= Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo: $0.00	
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)		**%Am2= Spa1 / Ipe2**
30.0000%	**Ipe2**= Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo: $0.00	0.0000%

PERIODO SEGUN PROGRAMA	PERIODO	INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
	0	1,144,777.93	0.00		1,144,777.93	0.00	0.00	1,144,777.93	1,144,777.93	0.00
1	Mes1	0.00	435,077.91	0.00	0.00	435,077.91	0.00	-435,077.91	709,700.02	0.00
2	Mes2	0.00	1,014,549.12	130,523.37	304,554.54	1,014,549.12	0.00	-709,994.58	-294.56	-3.81
3	Mes3	0.00	2,048,660.89	304,364.73	710,184.38	2,048,660.89	0.00	-1,338,476.50	-1,338,771.06	-17,293.99
4	Mes4	0.00	317,638.52	614,598.27	1,434,062.62	317,638.52	0.00	1,116,424.10	-222,346.96	-2,872.24
	0	0.00	0.00	95,291.56	222,346.96	0.00	0.00	222,346.96	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

840

PERIODO SEGUN PROGRAMA	PERIODO	INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO SEGUN PROGRAMA	PERIODO	INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,144,777.93	3,815,926.43	1,144,777.93	3,815,926.43	3,815,926.43	0.00			-20,170.04

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) = 20,170.04 / 3,815,926.43 = **0.528575%**

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BANCO DE MÉXICO

Título TIIE a 28 días
Tasa de interés en por ciento anual

Serie SF43783 **Periodicidad** Diaria

Fecha	Dato
13/06/2023	11.5075
14/06/2023	11.4975
15/06/2023	11.4995
16/06/2023	11.4980
19/06/2023	11.5032
20/06/2023	11.4995
21/06/2023	11.5067
22/06/2023	11.5045
23/06/2023	11.5000
26/06/2023	11.5080
27/06/2023	11.5005
28/06/2023	11.4855
29/06/2023	11.4962
30/06/2023	11.4925
03/07/2023	11.4980
04/07/2023	11.5030
05/07/2023	11.5030
06/07/2023	11.5080
07/07/2023	11.5105
10/07/2023	11.5002
11/07/2023	11.4904
12/07/2023	11.4950
13/07/2023	11.4925
14/07/2023	11.4900
17/07/2023	11.4865
18/07/2023	11.4900
19/07/2023	11.4915
20/07/2023	11.5000
21/07/2023	11.5050
24/07/2023	11.5037
25/07/2023	11.5084
26/07/2023	11.5054
27/07/2023	11.5095
28/07/2023	11.5140
31/07/2023	11.5135
01/08/2023	11.5080
02/08/2023	11.5105
03/08/2023	11.5053
04/08/2023	11.5050

Fecha	Dato
07/08/2023	11.5025
08/08/2023	11.5000
09/08/2023	11.4940
10/08/2023	11.5005
11/08/2023	11.4940
14/08/2023	11.4975
15/08/2023	11.4850
16/08/2023	11.4850
17/08/2023	11.5000
18/08/2023	11.4925
21/08/2023	11.4925
22/08/2023	11.4975
23/08/2023	11.5050

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-6

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE 6

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		3,461,641.64	
CI	I.-INDIRECTO		354,284.79	10.2346%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		20,170.33	0.5286%
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			5.2000%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		10.00%	
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30.00%	
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (PTU+ISR)]	%U =5.2 % / [1- (10%+ 30%)]		8.6667%
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA	($ 3,461,641.64 + $ 354,284.79 + $ 20,170.33) x 8.6667% =	$332,461.72	
	IMPORTE TOTAL UTILIDAD		$332,461.72	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))	[$ 332,461.72 / ($ 3,461,641.64 + $ 354,284.79 + $ 20,170.33)] * 100%		**8.6667%**

C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-7

CARGOS ADICIONALES

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE 7

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		$3,461,641.64	
CI	I.-INDIRECTO		$354,284.79	10.2346%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		$20,170.33	0.5286%
UT	III.- UTILIDAD TOTAL		$332,463.00	8.6667%
		Subtotal	**$4,168,559.76**	
	CARGOS ADICIONALES			
CSFP	IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.			
	(CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal))	$ 4,168,559.76 / (1- 0 .005) - $ 4,168,559.76	$20,947.54	0.502513%
		TOTAL DE CARGOS ADICIONALES	**$20,947.54**	**0.502513%**

C. FERNANDO TREJO ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

847

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-8

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO AR**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1:3**		**M3**				
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.619594	$154.90	8.89%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.367005	$10.50	0.60%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	74.69%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1467.40**	**84.17%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	16.148669	$217.66	12.49%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$217.66**	**12.49%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$217.66	*	0.030000	$6.53	0.37%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.422686	$51.72	2.97%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$58.25**	**3.34%**
	Costo Directo:					**$1743.31**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1:5**		**M3**				
MORTERO CEMENTO ARENA 1:5							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	1.220000	$305.00	16.71%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.360000	$1512.00	82.82%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.300000	$8.58	0.47%
						$1825.58	**100.00%**
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1825.58**	**100.00%**
	Costo Directo:						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1A1P**		**JOR**				
CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	35.08%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	58.57%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	6.35%
						$1322.76	**100.00%**
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1322.76**	**100.00%**
	Costo Directo:						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1A5P**		**JOR**				
CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	5.000000	$2320.05	66.01%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	22.04%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.500000	$420.14	11.95%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3514.91**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$3514.91**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1OM**		**JOR**				
CUADRILLA No 25 (1 OPERADOR DE MAQ.M.)							
MANO DE OBRA							
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$594.49	*	1.000000	$594.49	86.78%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	13.22%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$685.07**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$685.07**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P**		**JOR**				
CUADRILLA No	1 (1 PEON)						
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	84.67%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	15.33%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$548.04**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$548.04**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P-M**		**JOR**				
CUADRILLA No 95 (1 OPERADOR MAQ. PESADA)							
MANO DE OBRA							
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$873.02	*	1.000000	$873.02	100.00%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$873.02**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$873.02**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1A**		**JOR**				
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	$750.17	*	1.000000	$750.17	57.07%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	$480.22	*	1.000000	$480.22	36.53%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	6.39%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1314.42**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1314.42**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1A-M**		**JOR**				
CUADRILLA No 96 (1 OPERADOR MAQ. PESADA + 1 AY)							
MANO DE OBRA							
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	36.25%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$873.02	*	1.000000	$873.02	63.75%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1369.40**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1369.40**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1E**		**JOR**				
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	34.78%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	58.87%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	6.35%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1427.23**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1427.23**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1T2E**		**JOR**				
CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO092	TOPOGRAFO	JOR	$905.80	*	1.000000	$905.80	47.71%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	2.000000	$992.76	52.29%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1898.56**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1898.56**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**302-CIM-01-291**		**M3**				
CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.550000	$137.50	6.80%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	$650.00	*	0.650000	$422.50	20.89%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.250000	$7.15	0.35%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.260000	$1092.00	54.01%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1659.15**	**82.05%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	12.000000	$292.91	14.49%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$292.91**	**14.49%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$292.91	*	0.030000	$8.79	0.43%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.500000	$61.18	3.03%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$69.97**	**3.46%**
	Costo Directo:					**$2022.03**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**302-CIM-01-292**		**M3**				
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.540000	$135.00	6.07%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	$650.00	*	0.640000	$416.00	18.71%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.250000	$7.15	0.32%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	58.57%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1860.15**	**83.68%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	12.000000	$292.91	13.18%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$292.91**	**13.18%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$292.91	*	0.030000	$8.79	0.40%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.500000	$61.18	2.75%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$69.97**	**3.15%**
	Costo Directo:					**$2223.03**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**302-CIM-01-293**		**M3**				
CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.530000	$132.50	5.55%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	$650.00	*	0.640000	$416.00	17.42%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.235000	$6.72	0.28%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.350000	$1470.00	61.56%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2025.22**	**84.80%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	12.000000	$292.91	12.27%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$292.91**	**12.27%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$292.91	*	0.030000	$8.79	0.37%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.500000	$61.18	2.56%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$69.97**	**2.93%**
	Costo Directo:					**$2388.10**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 8

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**302-CIM-01-294**		**M3**				
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.530000	$132.50	5.20%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	$650.00	*	0.630000	$409.50	16.06%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.230000	$6.58	0.26%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.390000	$1638.00	64.25%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2186.58**	**85.77%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	12.000000	$292.91	11.49%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$292.91**	**11.49%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$292.91	*	0.030000	$8.79	0.34%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.500000	$61.18	2.40%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$69.97**	**2.74%**
	Costo Directo:					**$2549.46**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-9

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 9

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		10			
				M2	**1,459.8400**	**$25,007.06**	

Análisis: **3-0073**

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.

MATERIALES							
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	$2,300.00	*	0.000326	$0.75	5.30%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	$35.00	*	0.014286	$0.50	3.53%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	$35.00	*	0.000557	$0.02	0.14%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	0.020226	$0.44	3.11%
PLAN0001	MAQUILA DE PLANO	PZA	$862.07	*	0.001009	$0.87	6.15%
						$2.58	**18.23%**
SUBTOTAL:	**MATERIALES**						
MANO DE OBRA							
1T2E	**CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO092	TOPOGRAFO	JOR	$905.80	*	1.000000	$905.80	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	2.000000	$992.76	
	Importe:					$1898.56	
	Rendimiento: M2/JOR				189.835834	$10.00	70.67%
						$10.00	**70.67%**
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**						
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$22.02	/	47.340426	$0.47	3.32%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$10.00	*	0.030000	$0.30	2.12%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$10.00	*	0.030000	$0.30	2.12%
						$1.07	**7.56%**
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**						
BASICOS							
302-CIM-01-291	CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,022.03	*	0.000245	$0.50	3.53%
						$0.50	**3.53%**
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$14.15**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO						
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$1.45	
	SUBTOTAL1					$15.60	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.08	
	SUBTOTAL2					$15.68	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$1.36	
	SUBTOTAL3					$17.04	
	CARGOS ADICIONALES						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.09	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$17.13**	
	(* DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		20			
Análisis:	**D-0111**		**M2**		**1,459.8400**	**$85,035.68**	

DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	$192.03	/	19.099010	$10.05	20.88%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890	HOR	$794.18	/	20.853646	$38.08	79.12%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$48.13**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$48.13**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	10.2346%	$4.93	
	SUBTOTAL1		$53.06	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.5286%	$0.28	
	SUBTOTAL2		$53.34	
	(CU) UTILIDAD	8.6667%	$4.62	
	SUBTOTAL3		$57.96	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.29	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$58.25**	

(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		30			
Análisis:	**4-0079**		**M3**		**1,378.9000**	**$311,879.60**	

EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.

MANO DE OBRA

1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				3.166696	$173.06	92.60%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$173.06**	**92.60%**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$173.06	*	0.029856	$5.17	2.77%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$173.06	*	0.050000	$8.65	4.63%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$13.82**	**7.40%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$186.88**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$19.13	
	SUBTOTAL1					$206.01	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.09	
	SUBTOTAL2					$207.10	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$17.95	
	SUBTOTAL3					$225.05	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.13	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$226.18**	

(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:			10		
Análisis:	**EXC-001**		**M3**		**326.3000**	**$20,341.54**	

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	$192.03	/	6.574642	$29.21	56.71%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890	HOR	$794.18	/	35.605843	$22.30	43.29%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$51.51**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$51.51**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	10.2346%	$5.27	
	SUBTOTAL1		$56.78	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.5286%	$0.30	
	SUBTOTAL2		$57.08	
	(CU) UTILIDAD	8.6667%	$4.95	
	SUBTOTAL3		$62.03	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.31	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$62.34**	
	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		20			
Análisis:	**RETTUB12**		**ML**		**252.1700**	**$6,846.42**	
RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO							
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: ML/JOR				25.160368	$21.78	97.10%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$21.78**	**97.10%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$21.78	*	0.030000	$0.65	2.90%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.65**	**2.90%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$22.43**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$2.30	
	SUBTOTAL1					$24.73	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.13	
	SUBTOTAL2					$24.86	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$2.15	
	SUBTOTAL3					$27.01	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.14	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$27.15**	
	(* VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		30			
Análisis:	**5-0101**		**M3**		**37.8300**	**$18,287.02**	
CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	1.050000	$262.50	65.72%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$262.50**	**65.72%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				4.323265	$126.77	31.74%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$126.77**	**31.74%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$126.77	*	0.030000	$3.80	0.95%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$126.77	*	0.050000	$6.34	1.59%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$10.14**	**2.54%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$399.41**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$40.88	
	SUBTOTAL1					$440.29	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$2.33	
	SUBTOTAL2					$442.62	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$38.36	
	SUBTOTAL3					$480.98	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$483.40**	
	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		40			
Análisis:	**SUM-60**		**ML**		**252.1700**	**$514,626.01**	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION							
MATERIALES							
TUB-PAD 24	TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" (600 MM)	ML	$1,414.12	*	1.050000	$1484.83	88.06%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1484.83**	**88.06%**
MANO DE OBRA							
1P1E	**CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	
	Importe:					$1427.23	
	Volumen:				0.133125	$190.00	11.27%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$190.00**	**11.27%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$190.00	*	0.030000	$5.70	0.34%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$190.00	*	0.030000	$5.70	0.34%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$11.40**	**0.68%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,686.23**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$172.58	
	SUBTOTAL1					$1,858.81	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$9.83	
	SUBTOTAL2					$1,868.64	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$161.95	
	SUBTOTAL3					$2,030.59	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$10.20	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,040.79**	
	(* DOS MIL CUARENTA PESOS 79/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		50			
Análisis:	**DESC-6**		**SAL**		**54.0000**	**$100,587.96**	
DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION							
MATERIALES							
360-211-17-34	BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PESADO	PZA	$136.70	*	0.099488	$13.60	0.88%
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	ML	$218.00	*	4.000000	$872.00	56.66%
346-PSD-0404	CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM,	PZA	$125.00	*	1.000000	$125.00	8.12%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1010.60**	**65.66%**
MANO DE OBRA							
1P1E	**CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	
	Importe:					$1427.23	
	Rendimiento: SAL/JOR				2.862494	$498.60	32.40%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$498.60**	**32.40%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$498.60	*	0.030000	$14.96	0.97%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$498.60	*	0.030000	$14.96	0.97%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$29.92**	**1.94%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,539.12**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$157.52	
	SUBTOTAL1					$1,696.64	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$8.97	
	SUBTOTAL2					$1,705.61	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$147.82	
	SUBTOTAL3					$1,853.43	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$9.31	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,862.74**	
	(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		60			
Análisis:	**26-0386**		**PZA**		**30.0000**	**$39,446.10**	

RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	$3,500.00	*	0.150000	$525.00	48.32%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$525.00**	**48.32%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Rendimiento: PZA/JOR				3.193554	$414.20	38.12%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$414.20**	**38.12%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$414.20	*	0.030000	$12.43	1.14%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$12.43**	**1.14%**
BASICOS							
1:5	MORTERO CEMENTO ARENA 1:5	M3	$1,825.58	*	0.073845	$134.81	12.41%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$134.81**	**12.41%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,086.44**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$111.19	
	SUBTOTAL1					$1,197.63	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$6.33	
	SUBTOTAL2					$1,203.96	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$104.34	
	SUBTOTAL3					$1,308.30	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$6.57	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,314.87**	

(* UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, [illegible] JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		70			
Análisis:	**28-0416**		**PZA**		**1.0000**	**$14,132.38**	

POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.

MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	$3,500.00	*	0.802486	$2808.70	24.05%
309-TUB-0107	TUBO DE CONCRETO SIMPLE 45 CM. DE DIAMETRO	ML	$233.20	*	2.000000	$466.40	3.99%
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3	$471.00	*	1.300000	$612.30	5.24%
MADER-PIN-3RA	MADERA DE PINO DE 3a	P. T.	$10.95	*	2.499543	$27.37	0.23%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	$33.00	*	0.330811	$10.92	0.09%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	1.050412	$22.92	0.20%
1:3	**MORTERO CEMENTO ARENA 1:3**	**M3**					
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.619594	$154.90	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.367005	$10.50	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	16.148669	$217.66	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$217.66	*	0.030000	$6.53	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.422686	$51.72	
	Importe:					$1743.31	
	Volumen:				1.350966	$2355.15	20.17%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6303.76**	**53.98%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				3.832267	$5069.17	43.41%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$5069.17**	**43.41%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$5,069.17	*	0.030000	$152.08	1.30%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$5,069.17	*	0.030000	$152.08	1.30%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$304.16**	**2.60%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	(CD) COSTO DIRECTO					**$11,677.09**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$1,195.10	
	SUBTOTAL1					$12,872.19	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$68.04	
	SUBTOTAL2					$12,940.23	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$1,121.49	
	SUBTOTAL3					$14,061.72	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$70.66	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$14,132.38**	

(* CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		80			
Análisis:	**37-0579**		**PZA**		**9.0000**	**$53,337.06**	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES							
BROCAL FOFO	BROCAL DE FO.FO. 135 KGS	PZA	$4,200.00	*	1.000000	$4200.00	85.77%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.090000	$196.20	4.01%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$4396.20**	**89.78%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				0.356973	$472.19	9.64%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$472.19**	**9.64%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$472.19	*	0.030000	$14.17	0.29%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$472.19	*	0.030000	$14.17	0.29%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$28.34**	**0.58%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$4,896.73**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$501.16	
	SUBTOTAL1					$5,397.89	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$28.53	
	SUBTOTAL2					$5,426.42	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$470.29	
	SUBTOTAL3					$5,896.71	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$29.63	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$5,926.34**	

(* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		90			
Análisis:	**26-0390**		**PZA**		**54.0000**	**$137,005.56**	

REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.

MATERIALES							
TABIC10X14X28	TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM	PZA	$11.50	*	58.000000	$667.00	31.82%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	$550.00	*	1.000000	$550.00	26.24%
1:3	**MORTERO CEMENTO ARENA 1:3**	**M3**					
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.619594	$154.90	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.367005	$10.50	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	16.148669	$217.66	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$217.66	*	0.030000	$6.53	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.422686	$51.72	
	Importe:					$1743.31	
	Volumen:				0.150155	$261.77	12.49%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1478.77**	**70.54%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				0.382236	$505.61	24.12%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$505.61**	**24.12%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$505.61	*	0.030000	$15.17	0.72%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$505.61	*	0.030000	$15.17	0.72%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$30.34**	**1.45%**
BASICOS							
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,223.03	*	0.016568	$36.83	1.76%

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
302-CIM-01-294	CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,549.46	*	0.017570	$44.79	2.14%

SUBTOTAL:	**BASICOS**		**$81.62**	**3.89%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$2,096.34**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	10.2346%	$214.55	
	SUBTOTAL1		$2,310.89	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.5286%	$12.22	
	SUBTOTAL2		$2,323.11	
	(CU) UTILIDAD	8.6667%	$201.34	
	SUBTOTAL3		$2,524.45	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$12.69	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$2,537.14**	

(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		100			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**163.1500**	**$20,366.01**	

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.227193	$6.50	6.30%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6.50**	**6.30%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				6.123698	$89.49	86.77%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$89.49**	**86.77%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$89.49	*	0.030000	$2.68	2.60%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$89.49	*	0.050000	$4.47	4.33%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$7.15**	**6.93%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$103.14**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$10.56	
	SUBTOTAL1					$113.70	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.60	
	SUBTOTAL2					$114.30	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$9.91	
	SUBTOTAL3					$124.21	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.62	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$124.83**	

(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 4440250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		110			
Análisis:	**9-0138**		**M3**		**163.1500**	**$66,780.56**	
RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.156589	$4.48	1.32%
MATBANC	MATERIAL DE BANCO	M3	$139.00	*	1.300000	$180.70	53.43%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$185.18**	**54.75%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.263428	$144.37	42.69%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$144.37**	**42.69%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$144.37	*	0.030000	$4.33	1.28%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$144.37	*	0.030000	$4.33	1.28%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.66**	**2.56%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$338.21**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$34.61	
	SUBTOTAL1					$372.82	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.97	
	SUBTOTAL2					$374.79	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$32.48	
	SUBTOTAL3					$407.27	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.05	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$409.32**	
	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:			10		
Análisis:	**EXC-001**		**M3**		**90.7800**	**$5,659.23**	

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	$192.03	/	6.574642	$29.21	56.71%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890	HOR	$794.18	/	35.605843	$22.30	43.29%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$51.51**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$51.51**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	10.2346%	$5.27	
	SUBTOTAL1		$56.78	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.5286%	$0.30	
	SUBTOTAL2		$57.08	
	(CU) UTILIDAD	8.6667%	$4.95	
	SUBTOTAL3		$62.03	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.31	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$62.34**	
	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)			

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		20			
Análisis:	**27-0412**		**ML**		**252.1700**	**$95,068.09**	

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES

346-PHD-0117	TUBO PVC HIDRAULICO 75 MM RD-26	TRM	$650.00	*	0.174945	$113.71	36.50%
346-DUR-0507	COPLE DE PVC HID CED 40 DE 3 S.I. CEMENTAR DURMAN	PZA	$52.40	*	1.000000	$52.40	16.82%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$166.11**	**53.33%**
MANO DE OBRA							
1P1E	**CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	
	Importe:					$1427.23	
	Rendimiento: ML/JOR				10.601768	$134.62	43.22%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$134.62**	**43.22%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$134.62	*	0.030000	$4.04	1.30%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$134.62	*	0.050000	$6.73	2.16%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$10.77**	**3.46%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$311.50**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$31.88	
	SUBTOTAL1					$343.38	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.82	
	SUBTOTAL2					$345.20	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$29.92	
	SUBTOTAL3					$375.12	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.88	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$377.00**	

(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		30			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**90.7800**	**$11,332.07**	

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.227193	$6.50	6.30%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6.50**	**6.30%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				6.123698	$89.49	86.77%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$89.49**	**86.77%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$89.49	*	0.030000	$2.68	2.60%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$89.49	*	0.050000	$4.47	4.33%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$7.15**	**6.93%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$103.14**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$10.56	
	SUBTOTAL1					$113.70	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.60	
	SUBTOTAL2					$114.30	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$9.91	
	SUBTOTAL3					$124.21	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.62	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$124.83**	

(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		40			
Análisis:	**TOMA-CPVC**		**PZA**		**54.0000**	**$61,800.30**	

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES							
346-CPV-2301	CODO CPVC 13x90°, CODIGO 712042	PZA	$2.28	*	4.000000	$9.12	0.96%
VALA-INSRT	VALVULA DE INSERCION	PZA	$310.02	*	1.000000	$310.02	32.78%
ABRZ-3	ABRAZADERA DE FIERRO DE 3"	PZA	$150.00	*	1.000000	$150.00	15.86%
346-CPV-2107	TUBO CPVC 13x6.10 M , CODIGO 711021	TRM	$90.02	*	1.050000	$94.52	10.00%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$563.66**	**59.61%**
MANO DE OBRA							
1P1E	**CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	
	Importe:					$1427.23	
	Volumen:				0.247804	$353.67	37.40%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$353.67**	**37.40%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$353.67	*	0.050000	$17.68	1.87%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$353.67	*	0.030000	$10.61	1.12%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$28.29**	**2.99%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$945.62**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$96.78	
	SUBTOTAL1					$1,042.40	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$5.51	
	SUBTOTAL2					$1,047.91	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$90.82	
	SUBTOTAL3					$1,138.73	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$5.72	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,144.45**	

(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		50			
Análisis:	**RCV100X100**		**PZA**		**4.0000**	**$13,110.12**	

RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.

MATERIALES							
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	$55.00	*	0.250417	$13.77	0.51%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	$35.00	*	1.706286	$59.72	2.21%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.389512	$15.97	0.59%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	6.670000	$145.54	5.37%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	$58.00	*	0.017931	$1.04	0.04%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	$23.35	*	0.685947	$16.02	0.59%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.353147	$769.86	28.43%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1021.92**	**37.74%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Rendimiento: PZA/JOR				0.807998	$1637.08	60.45%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1637.08**	**60.45%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,637.08	*	0.030000	$49.11	1.81%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$49.11**	**1.81%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,708.11**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$277.16	
	SUBTOTAL1					$2,985.27	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$15.78	
	SUBTOTAL2					$3,001.05	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$260.09	
	SUBTOTAL3					$3,261.14	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$16.39	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$3,277.53**	

(* TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		10			
Análisis:	**REG/CFE**		**PZA**		**4.0000**	**$22,497.96**	

RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

MATERIALES							
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	$55.00	*	0.550417	$30.27	0.65%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	$35.00	*	1.706286	$59.72	1.29%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.389512	$15.97	0.34%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	6.670000	$145.54	3.13%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	$58.00	*	0.017931	$1.04	0.02%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	$23.35	*	0.685947	$16.02	0.34%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.353147	$769.86	16.57%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	$3,500.00	*	0.200000	$700.00	15.06%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1738.42**	**37.41%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Rendimiento: PZA/JOR				0.468371	$2824.17	60.77%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$2824.17**	**60.77%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR		$2,824.17	*	0.030000	$84.73	1.82%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$84.73**	**1.82%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$4,647.32**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$475.63	
	SUBTOTAL1					$5,122.95	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$27.08	
	SUBTOTAL2					$5,150.03	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$446.34	
	SUBTOTAL3					$5,596.37	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$28.12	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$5,624.49**	
	(* CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		20			
Análisis:	**TAPA/CFE**		**PZA**		**2.0000**	**$20,589.02**	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE							
MATERIALES							
T/A-CFE	TAPA Y ARO DE CFE	PZA	$8,506.00	*	1.000000	$8506.00	100.00%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$8506.00**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$8,506.00**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$870.55	
	SUBTOTAL1					$9,376.55	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$49.56	
	SUBTOTAL2					$9,426.11	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$816.93	
	SUBTOTAL3					$10,243.04	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$51.47	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$10,294.51**	
	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		10			
Análisis:	**31-0448**		**M3**		**510.9500**	**$32,215.40**	
APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.							
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.020773	$11.38	21.84%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$11.38**	**21.84%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRE436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.	HOR	$675.04	*	0.060320	$40.72	78.16%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$40.72**	**78.16%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$52.10**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$5.33	
	SUBTOTAL1					$57.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.30	
	SUBTOTAL2					$57.73	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$5.00	
	SUBTOTAL3					$62.73	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.32	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$63.05**	
	(* SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		20			
Análisis:	**31-0454**		**M2**		**1,459.8400**	**$56,408.22**	
AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.135617	$3.88	12.16%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$3.88**	**12.16%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.002058	$1.13	3.54%
MO092	TOPOGRAFO	JOR	$905.80	*	0.002374	$2.15	6.74%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3.28**	**10.28%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP	HOR	$2,135.81	*	0.004841	$10.34	32.39%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$1,043.88	*	0.007566	$7.90	24.75%
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$760.39	*	0.008573	$6.52	20.43%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$24.76**	**77.57%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$31.92**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$3.27	
	SUBTOTAL1					$35.19	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.19	
	SUBTOTAL2					$35.38	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$3.07	
	SUBTOTAL3					$38.45	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.19	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$38.64**	
	(* TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		30			
Análisis:	**F-BASE-20**		**M3**		**291.9700**	**$123,348.57**	
FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.401608	$11.49	3.29%
MATBANC	MATERIAL DE BANCO	M3	$139.00	*	1.300000	$180.70	51.77%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$192.19**	**55.06%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP	HOR	$2,135.81	*	0.031710	$67.73	19.40%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$1,043.88	*	0.045049	$47.03	13.47%
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$760.39	*	0.055390	$42.12	12.07%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$156.88**	**44.94%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$349.07**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$35.73	
	SUBTOTAL1					$384.80	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$2.03	
	SUBTOTAL2					$386.83	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$33.53	
	SUBTOTAL3					$420.36	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.11	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$422.47**	
	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		40			
Análisis:	**32-0466**		**M2**		**756.5200**	**$15,032.05**	
AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.027962	$0.80	4.88%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$0.80**	**4.88%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.026880	$14.73	89.76%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$14.73**	**89.76%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$14.73	*	0.030000	$0.44	2.68%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$14.73	*	0.030000	$0.44	2.68%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.88**	**5.36%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$16.41**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$1.68	
	SUBTOTAL1					$18.09	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.10	
	SUBTOTAL2					$18.19	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$1.58	
	SUBTOTAL3					$19.77	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.10	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$19.87**	
	(* DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL A
IT 162 COL. CONDESA
ACAPULCO JUAREZ, GRO.

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		10			
Análisis:	**32-0471**		**ML**		**504.3500**	**$227,169.33**	
GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.							
MATERIALES							
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. NACIONAL DE 16 MM	PZA	$451.53	*	0.082497	$37.25	10.01%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	$23.35	*	0.170513	$3.98	1.07%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	$33.00	*	0.108108	$3.57	0.96%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.067407	$2.76	0.74%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$47.56**	**12.78%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Rendimiento: ML/JOR				9.394213	$140.81	37.83%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$140.81**	**37.83%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$140.81	*	0.030000	$4.22	1.13%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$140.81	*	0.030000	$4.22	1.13%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.44**	**2.27%**
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,388.10	*	0.073429	$175.36	47.12%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$175.36**	**47.12%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$372.17**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$38.09	
	SUBTOTAL1					$410.26	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$2.17	
	SUBTOTAL2					$412.43	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$35.74	
	SUBTOTAL3					$448.17	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.25	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$450.42**	

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		20			
Análisis:	**SUMPOL**		**M2**		**1,459.8400**	**$60,904.52**	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							
MATERIALES							
HULE-NGR-CAL-	HULE NEGRO CALIBRE 600	M2	$18.00	*	1.050000	$18.90	54.83%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$18.90**	**54.83%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.026798	$14.69	42.62%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$14.69**	**42.62%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$14.69	*	0.030000	$0.44	1.28%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$14.69	*	0.030000	$0.44	1.28%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.88**	**2.55%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$34.47**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$3.53	
	SUBTOTAL1					$38.00	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.20	
	SUBTOTAL2					$38.20	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$3.31	
	SUBTOTAL3					$41.51	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.21	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$41.72**	
	(* CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
Correo: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		30			
Análisis:	**32-0478E**		**M2**		**1,459.8400**	**$1,448,570.04**	

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.

MATERIALES							
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.207143	$451.57	55.08%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, 0.996 KG/M	KG	$24.32	*	1.000000	$24.32	2.97%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'	PZA	$81.87	*	0.100000	$8.19	1.00%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	$33.00	*	0.009778	$0.32	0.04%
CURAC	CURACRETO ROJO	LT	$27.80	*	0.400360	$11.13	1.36%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$495.53**	**60.44%**
MANO DE OBRA							
1A5P	**CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	5.000000	$2320.05	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.500000	$420.14	
	Importe:					$3514.91	
	Rendimiento: M2/JOR				12.148473	$289.33	35.29%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$289.33**	**35.29%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$109.68	*	0.161113	$17.67	2.16%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$289.33	*	0.030000	$8.68	1.06%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$289.33	*	0.030000	$8.68	1.06%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$35.03**	**4.27%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$819.89**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$83.91	
	SUBTOTAL1					$903.80	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$4.78	
	SUBTOTAL2					$908.58	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$78.74	
	SUBTOTAL3					$987.32	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$4.96	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$992.28**	

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

(* NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		40			
Análisis:	**32-0484**		**ML**		**318.3000**	**$6,407.38**	
CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.							
MATERIALES							
ASFALTO	ASFALTO OXIDADO	KG	$60.50	*	0.150248	$9.09	54.66%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$9.09**	**54.66%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: ML/JOR				76.922586	$7.12	42.81%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$7.12**	**42.81%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$7.12	*	0.030000	$0.21	1.26%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$7.12	*	0.030000	$0.21	1.26%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.42**	**2.53%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$16.63**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$1.70	
	SUBTOTAL1					$18.33	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.10	
	SUBTOTAL2					$18.43	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$1.60	
	SUBTOTAL3					$20.03	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.10	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$20.13**	
	(* VEINTE PESOS 13/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		50			
Análisis:	**CORTE01**		**ML**		**318.3000**	**$9,475.79**	
CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA							
MATERIALES							
DISCO-CORT	DISCO DE CORTE	PZA	$1,850.00	*	0.004286	$7.93	32.24%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$7.93**	**32.24%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.013501	$7.40	30.08%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$7.40**	**30.08%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	$121.97	*	0.072377	$8.83	35.89%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$7.40	*	0.030000	$0.22	0.89%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$7.40	*	0.030000	$0.22	0.89%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$9.27**	**37.68%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$24.60**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$2.52	
	SUBTOTAL1					$27.12	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.14	
	SUBTOTAL2					$27.26	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$2.36	
	SUBTOTAL3					$29.62	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.15	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$29.77**	
	(* VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		60			
Análisis:	**22-0333***		**ML**		**504.3500**	**$31,436.14**	
PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.							
MATERIALES							
MIS-DES-ESTOP	ESTOPA	KG	$81.00	*	0.109200	$8.85	17.18%
MIS-SOL-THINNE	THINNER STANDAR	LT	$52.00	*	0.100000	$5.20	10.10%
337-PTF-2302	PINTURA PARA TRAFICO	LT	$248.00	*	0.122000	$30.26	58.76%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$44.31**	**86.04%**
MANO DE OBRA							
1P1A	**CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)**	**JOR**					
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	$750.17	*	1.000000	$750.17	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	$480.22	*	1.000000	$480.22	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1314.42	
	Volumen:				0.005169	$6.79	13.18%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$6.79**	**13.18%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$6.79	*	0.030000	$0.20	0.39%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$6.79	*	0.030000	$0.20	0.39%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.40**	**0.78%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$51.50**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$5.27	
	SUBTOTAL1					$56.77	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.30	
	SUBTOTAL2					$57.07	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$4.95	
	SUBTOTAL3					$62.02	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.31	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$62.33**	
	(* SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		70			
Análisis:	**FDEN-250**		**ML**		**15.2200**	**$5,554.84**	
FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	0.964902	$21.05	6.98%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.300000	$12.30	4.08%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.094393	$205.78	68.24%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$239.13**	**79.29%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				0.044528	$58.90	19.53%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$58.90**	**19.53%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$58.90	*	0.030000	$1.77	0.59%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$58.90	*	0.030000	$1.77	0.59%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$3.54**	**1.17%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$301.57**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$30.86	
	SUBTOTAL1					$332.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.76	
	SUBTOTAL2					$334.19	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$28.96	
	SUBTOTAL3					$363.15	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.82	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$364.97**	

(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		80			
Análisis:	**32-0468**		**M2**		**756.5200**	**$318,926.14**	
BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.							
MATERIALES							
CURAC	CURACRETO ROJO	LT	$27.80	*	0.200000	$5.56	1.60%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	$58.00	*	0.271552	$15.75	4.52%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$21.31**	**6.12%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				0.084218	$111.40	31.98%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$111.40**	**31.98%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$111.40	*	0.030000	$3.34	0.96%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$111.40	*	0.030000	$3.34	0.96%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$6.68**	**1.92%**
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,388.10	*	0.087491	$208.94	59.98%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$208.94**	**59.98%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$348.33**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$35.65	
	SUBTOTAL1					$383.98	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$2.03	
	SUBTOTAL2					$386.01	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$33.45	
	SUBTOTAL3					$419.46	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.11	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$421.57**	
	(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 57/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		10			
Análisis:	**33-0527**		**M2**		**1,463.1200**	**$13,255.87**	
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.							
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M2/JOR				77.590325	$7.06	94.39%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$7.06**	**94.39%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$7.06	*	0.030000	$0.21	2.81%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$7.06	*	0.030000	$0.21	2.81%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.42**	**5.61%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$7.48**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$0.77	
	SUBTOTAL1					$8.25	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.04	
	SUBTOTAL2					$8.29	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$0.72	
	SUBTOTAL3					$9.01	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.05	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA					**$9.06**	
	(* NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
Fecha: 25/08/2023

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 9

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		20			
Análisis:	**CARGA**		**M3**		**941.8800**	**$197,116.65**	
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)							
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				16.706683	$32.80	18.97%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$32.80**	**18.97%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$775.91	*	0.179318	$139.13	80.46%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$32.80	*	0.030000	$0.98	0.57%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$140.11**	**81.03%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$172.91**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$17.70	
	SUBTOTAL1					$190.61	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.01	
	SUBTOTAL2					$191.62	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$16.61	
	SUBTOTAL3					$208.23	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.05	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$209.28**	
	(* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)						

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-10

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A	**PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC**								
	TOTAL PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC								
	ACUMULADO PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC								
	PORCENTAJE PERIODO PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC								
	PORCENTAJE ACUMULADO PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC								
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	04/09/2023	09/09/2023	0.596890% 1,459.840000 $25,007.06				0.596890% 1,459.840000 $25,007.06
					Monto esta hoja: **$25,007.06** **Acumulado:** **$25,007.06**				**$25,007.06** **$25,007.06**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74.44407250

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	M2	05/09/2023	22/09/2023	2.029706%				2.029706%
					1,459.840000				1,459.840000
					$85,035.68				$85,035.68
4-0079	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	10/09/2023	28/09/2023	7.444215%				7.444215%
					1,378.900000				1,378.900000
					$311,879.60				$311,879.60
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				**$421,922.34**				
	ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES				**$421,922.34**	**$421,922.34**	**$421,922.34**	**$421,922.34**	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS PRELIMINARES				**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
A2	**INSTALACION SANITARIA**								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	15/09/2023	03/10/2023	0.408867%	0.076663%			0.485530%
					274.778900	51.521100			326.300000
					$17,129.72	$3,211.82			$20,341.54
	Monto esta hoja:				**$414,045.00**	**$3,211.82**			**$417,256.82**
	Acumulado:				**$439,052.06**	**$3,211.82**			**$442,263.88**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 7444407250

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	ML	24/09/2023	11/10/2023	0.063551%	0.099865%			0.163416%
					98.066100	154.103900			252.170000
					$2,662.50	$4,183.92			$6,846.42
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	27/09/2023	17/10/2023	0.083141%	0.353350%			0.436491%
					7.205700	30.624300			37.830000
					$3,483.24	$14,803.78			$18,287.02
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	02/10/2023	23/10/2023		12.283543%			12.283543%
						252.170000			252.170000
						$514,626.01			$514,626.01
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	03/10/2023	25/10/2023		2.400921%			2.400921%
						54.000000			54.000000
						$100,587.96			$100,587.96
			Monto esta hoja:		**$6,145.74**	**$634,201.67**			**$640,347.41**
			Acumulado:		**$445,197.80**	**$637,413.49**			**$1,082,611.29**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	06/10/2023	30/10/2023		0.941534% 30.000000 $39,446.10			0.941534% 30.000000 $39,446.10
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	20/10/2023	31/10/2023		0.337324% 1.000000 $14,132.38			0.337324% 1.000000 $14,132.38
				Monto esta hoja:		**$53,578.48**			**$53,578.48**
				Acumulado:	**$445,197.80**	**$690,991.97**			**$1,136,189.77**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	16/10/2023	04/11/2023		1.018476% 7.200000 $42,669.65	0.254619% 1.800000 $10,667.41		1.273096% 9.000000 $53,337.06
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	23/09/2023	30/10/2023	0.688457% 11.368400 $28,843.28	2.581712% 42.631600 $108,162.28			3.270168% 54.000000 $137,005.56
				Monto esta hoja:	**$28,843.28**	**$150,831.93**	**$10,667.41**		**$190,342.62**
				Acumulado:	**$474,041.08**	**$841,823.90**	**$10,667.41**		**$1,326,532.39**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	26/09/2023	23/10/2023	0.086806% 29.133900 $3,636.79	0.399308% 134.016100 $16,729.22			0.486114% 163.150000 $20,366.01
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	12/10/2023	28/10/2023		1.593977% 163.150000 $66,780.56			1.593977% 163.150000 $66,780.56
	TOTAL INSTALACION SANITARIA				**$55,755.53**	**$925,333.68**	**$10,667.41**		
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA				**$55,755.53**	**$981,089.21**	**$991,756.62**	**$991,756.62**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA				**5.62%**	**93.30%**	**1.08%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION SANITARIA				**5.62%**	**98.92%**	**100.00%**	**100.00%**	
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**								
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	09/10/2023	03/11/2023		0.119493% 80.305400 $5,006.24	0.015586% 10.474600 $652.99		0.135079% 90.780000 $5,659.23
				Monto esta hoja:	**$3,636.79**	**$88,516.02**	**$652.99**		**$92,805.80**
				Acumulado:	**$477,677.87**	**$930,339.92**	**$11,320.40**		**$1,419,338.19**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
TEL: 74 44407250

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	21/10/2023	09/11/2023		1.248043% 138.693500 $52,287.45	1.021126% 113.476500 $42,780.64		2.269168% 252.170000 $95,068.09
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	29/10/2023	10/11/2023		0.062419% 20.949200 $2,615.09	0.208064% 69.830800 $8,716.98		0.270484% 90.780000 $11,332.07
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13/10/2023	12/11/2023		0.904096% 33.096800 $37,877.60	0.571008% 20.903200 $23,922.70		1.475104% 54.000000 $61,800.30
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	PZA	05/11/2023	14/11/2023			0.312924% 4.000000 $13,110.12		0.312924% 4.000000 $13,110.12
				Monto esta hoja:		**$92,780.14**	**$88,530.44**		**$181,310.58**
				Acumulado:	**$477,677.87**	**$1,023,120.06**	**$99,850.84**		**$1,600,648.77**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA					**$97,786.38**	**$89,183.43**		
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA					**$97,786.38**	**$186,969.81**	**$186,969.81**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDRAULICA					**52.30%**	**47.70%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA					**52.30%**	**100.00%**	**100.00%**	
A4	**CFE**								
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	08/11/2023	17/11/2023			0.537001% 4.000000 $22,497.96		0.537001% 4.000000 $22,497.96
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	PZA	08/11/2023	17/11/2023			0.491437% 2.000000 $20,589.02		0.491437% 2.000000 $20,589.02
	TOTAL CFE						**$43,086.98**		
	ACUMULADO CFE						**$43,086.98**	**$43,086.98**	
				Monto esta hoja:			**$43,086.98**		**$43,086.98**
				Acumulado:	**$477,677.87**	**$1,023,120.06**	**$142,937.82**		**$1,643,735.75**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO CFE						**100.00%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO CFE						**100.00%**	**100.00%**	
A5	**TERRACERIAS**								
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	25/10/2023	18/11/2023		0.215305%	0.553641%		0.768945%
						143.066000	367.884000		510.950000
						$9,020.31	$23,195.09		$32,215.40
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	31/10/2023	18/11/2023		0.070863%	1.275538%		1.346401%
						76.833700	1,383.006300		1,459.840000
						$2,968.85	$53,439.37		$56,408.22
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	01/11/2023	20/11/2023			2.944191%		2.944191%
							291.970000		291.970000
							$123,348.57		$123,348.57
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	05/11/2023	25/11/2023			0.358798%		0.358798%
							756.520000		756.520000
							$15,032.05		$15,032.05
			Monto esta hoja:			**$11,989.16**	**$215,015.08**		**$227,004.24**
			Acumulado:		**$477,677.87**	**$1,035,109.22**	**$357,952.90**		**$1,870,739.99**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	TOTAL TERRACERIAS					**$11,989.16**	**$215,015.08**		
	ACUMULADO TERRACERIAS					**$11,989.16**	**$227,004.24**	**$227,004.24**	
	PORCENTAJE PERIODO TERRACERIAS					**5.28%**	**94.72%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO TERRACERIAS					**5.28%**	**100.00%**	**100.00%**	
A6	**PAVIMENTOS**								
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	31/10/2023	01/12/2023		0.169446%	5.083384%	0.169446%	5.422276%
						15.760900	472.828100	15.761000	504.350000
						$7,099.04	$212,971.25	$7,099.04	$227,169.33
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	12/11/2023	02/12/2023			1.315273%	0.138450%	1.453722%
							1,320.807600	139.032400	1,459.840000
							$55,104.09	$5,800.43	$60,904.52
	Monto esta hoja:					**$7,099.04**	**$268,075.34**	**$12,899.47**	**$288,073.85**
	Acumulado:				**$477,677.87**	**$1,042,208.26**	**$626,028.24**	**$12,899.47**	**$2,158,813.84**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2	12/11/2023	02/12/2023			31.282808% 1,320.807600 $1,310,610.98	3.292927% 139.032400 $137,959.06	34.575736% 1,459.840000 $1,448,570.04
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	21/11/2023	04/12/2023			0.109241% 227.357100 $4,576.70	0.043696% 90.942900 $1,830.68	0.152937% 318.300000 $6,407.38
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	22/11/2023	05/12/2023			0.145399% 204.621400 $6,091.58	0.080777% 113.678600 $3,384.21	0.226176% 318.300000 $9,475.79

Monto esta hoja:	**$477,677.87**	**$1,042,208.26**	**$1,321,279.26**	**$143,173.95**	**$1,464,453.21**
Acumulado:			**$1,947,307.50**	**$156,073.42**	**$3,623,267.05**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML	01/12/2023	12/12/2023				0.750345%	0.750345%
								504.350000	504.350000
								$31,436.14	$31,436.14
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	ML	20/11/2023	07/12/2023			0.081026%	0.051562%	0.132588%
							9.301100	5.918900	15.220000
							$3,394.62	$2,160.22	$5,554.84
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	12/11/2023	10/12/2023			4.987440%	2.624968%	7.612408%
							495.651000	260.869000	756.520000
							$208,951.61	$109,974.53	$318,926.14
	TOTAL PAVIMENTOS					**$7,099.04**	**$1,801,700.83**	**$299,644.31**	
	ACUMULADO PAVIMENTOS					**$7,099.04**	**$1,808,799.87**	**$2,108,444.18**	
	PORCENTAJE PERIODO PAVIMENTOS					**0.34%**	**85.45%**	**14.21%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO PAVIMENTOS					**0.34%**	**85.79%**	**100.00%**	
A7	**ACARREOS Y LIMPIEZA**								

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$477,677.87**	**$1,042,208.26**	**$212,346.23**	**$143,570.89**	**$355,917.12**
	Acumulado:			**$2,159,653.73**	**$299,644.31**	**$3,979,184.17**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE 10

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Duración: 100 días naturales
Inicio obra: 04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	07/12/2023	12/12/2023				0.316403%	0.316403%
								1,463.120000	1,463.120000
								$13,255.87	$13,255.87
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	08/10/2023	12/12/2023		1.710892%	2.138615%	0.855446%	4.704952%
						342.501800	428.127300	171.250900	941.880000
						$71,678.78	$89,598.48	$35,839.39	$197,116.65
	TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA					**$71,678.78**	**$89,598.48**	**$49,095.26**	
	ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZA					**$71,678.78**	**$161,277.26**	**$210,372.52**	
	PORCENTAJE PERIODO ACARREOS Y LIMPIEZA					**34.07%**	**42.59%**	**23.34%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZA					**34.07%**	**76.66%**	**100.00%**	

Monto esta hoja:		**$71,678.78**	**$89,598.48**	**$49,095.26**	**$210,372.52**
Acumulado:	**$477,677.87**	**$1,113,887.04**	**$2,249,252.21**	**$348,739.57**	**$4,189,556.69**
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$477,677.87**	**$1,113,887.04**	**$2,249,252.21**	**$348,739.57**
ACUMULADO:	**$477,677.87**	**$1,591,564.91**	**$3,840,817.12**	**$4,189,556.69**
PORCENTAJE PERIODO:	**11.40%**	**26.59%**	**53.69%**	**8.32%**
PORCENTAJE ACUMULADO:	**11.40%**	**37.99%**	**91.68%**	**100.00%**

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-11

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;

B MANO DE OBRA;

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; Y

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

FIRMA: _____

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-11

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74-44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44467250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES** **TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.**	**M2**	**1459.84**					
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	0.23	100.000000% 0.232480 $151.11				100.000000% 0.232480 $151.11
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	0.48	100.000000% 0.475908 $1,094.59				100.000000% 0.475908 $1,094.59
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	0.09	100.000000% 0.092992 $390.57				100.000000% 0.092992 $390.57
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	29.53	100.000000% 29.526724 $644.27				100.000000% 29.526724 $644.27
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	0.81	100.000000% 0.813131 $28.46				100.000000% 0.813131 $28.46
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$2,309.00** **$2,309.00**				**$2,309.00** **$2,309.00**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

DOCUMENTO
AE - 11
A

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	20.86	100.000000% 20.855274 $729.93				100.000000% 20.855274 $729.93
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	0.09	100.000000% 0.089415 $2.56				100.000000% 0.089415 $2.56
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	0.22	100.000000% 0.216599 $5.38				100.000000% 0.216599 $5.38
359-CMB-0301	ACEITE	LT	0.01	100.000000% 0.006080 $0.61				100.000000% 0.006080 $0.61
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	0.20	100.000000% 0.196713 $49.18				100.000000% 0.196713 $49.18
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	0.00	100.000000% 0.000179 $0.24				100.000000% 0.000179 $0.24

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:	**$787.90**			**$787.90**
Acumulado:	**$3,096.90**			**$3,096.90**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
PLAN0001	MAQUILA DE PLANO	PZA	1.47	100.000000% 1.472979 $1,269.81				100.000000% 1.472979 $1,269.81
MO011	PEON	JOR	0.15	100.000000% 0.149025 $69.15				100.000000% 0.149025 $69.15
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	15.38	100.000000% 15.380026 $7,634.34				100.000000% 15.380026 $7,634.34
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.03	100.000000% 0.029805 $23.09				100.000000% 0.029805 $23.09
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	0.02	100.000000% 0.022354 $13.29				100.000000% 0.022354 $13.29
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.01	100.000000% 0.014902 $12.52				100.000000% 0.014902 $12.52

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:	**$9,022.20**			**$9,022.20**
Acumulado:	**$12,119.10**			**$12,119.10**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
MAIL bicsa.bufete@gmail.com
7444407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO092	TOPOGRAFO	JOR	7.69	100.000000% 7.690013 $6,965.61				100.000000% 7.690013 $6,965.61
	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	**M2**	**1459.84**					
359-CMB-0101	DIESEL	LT	756.74	100.000000% 756.743948 $17,669.97				100.000000% 756.743948 $17,669.97
359-CMB-0301	ACEITE	LT	10.70	100.000000% 10.696621 $1,069.66				100.000000% 10.696621 $1,069.66
365-EQP-0001	PICA PUNTERO	PZA	0.19	100.000000% 0.191088 $4,815.43				100.000000% 0.191088 $4,815.43
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B	JGO	0.02	100.000000% 0.023335 $1,998.12				100.000000% 0.023335 $1,998.12
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	8.75	100.000000% 8.750508 $5,202.09				100.000000% 8.750508 $5,202.09
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$37,720.88** **$49,839.98**				**$37,720.88** **$49,839.98**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	**M3**	**1378.90**					
MO011	PEON	JOR	435.44	100.000000% 435.438072 $202,047.62				100.000000% 435.438072 $202,047.62
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	43.54	100.000000% 43.543807 $36,588.55				100.000000% 43.543807 $36,588.55
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES			**$288,476.15**				
	ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES			**$288,476.15**	**$288,476.15**	**$288,476.15**	**$288,476.15**	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS PRELIMINARES			**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES			**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
A2	**INSTALACION SANITARIA** **EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.**	**M3**	**326.30**					
359-CMB-0101	DIESEL	LT	99.07	84.210526% 83.423398 $1,947.93	15.789474% 15.641887 $365.24			100.000000% 99.065285 $2,313.17

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$240,584.10**	**$365.24**		**$240,949.34**
	Acumulado:	**$290,424.08**	**$365.24**		**$290,789.32**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
MZ 62 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
e-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE
A

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
359-CMB-0301	ACEITE	LT	1.40	84.210526% 1.179195 $117.92	15.789474% 0.221099 $22.11			100.000000% 1.400294 $140.03
365-EQP-0001	PICA PUNTERO	PZA	0.12	84.210526% 0.104484 $2,633.00	15.789474% 0.019591 $493.69			100.000000% 0.124075 $3,126.69
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B	JGO	0.00	84.210526% 0.002572 $220.28	15.789474% 0.000482 $41.30			100.000000% 0.003055 $261.58
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	1.15	84.210526% 0.964655 $573.48	15.789474% 0.180873 $107.53			100.000000% 1.145528 $681.01
	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	**ML**	**252.17**					
MO011	PEON	JOR	10.02	38.888889% 3.897642 $1,808.54	61.111111% 6.124866 $2,842.00			100.000000% 10.022508 $4,650.54
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	1.00	38.888889% 0.389764 $327.51	61.111111% 0.612487 $514.65			100.000000% 1.002251 $842.16
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$5,680.73** **$296,104.81**	**$4,021.28** **$4,386.52**			**$9,702.01** **$300,491.33**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**M3**	**37.83**					
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	39.72	19.047619% 7.566000 $1,891.50	80.952381% 32.155500 $8,038.88			100.000000% 39.721500 $9,930.38
MO011	PEON	JOR	8.75	19.047619% 1.666730 $773.38	80.952381% 7.083601 $3,286.86			100.000000% 8.750331 $4,060.24
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.88	19.047619% 0.166673 $140.05	80.952381% 0.708360 $595.21			100.000000% 0.875033 $735.26
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	**ML**	**252.17**					
TUB-PAD 24	TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" (600 MM)	ML	264.78		100.000000% 264.778500 $374,428.57			100.000000% 264.778500 $374,428.57
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	33.57		100.000000% 33.570131 $16,663.54			100.000000% 33.570131 $16,663.54
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$2,804.93** **$298,909.74**	**$403,013.06** **$407,399.58**			**$405,817.99** **$706,309.32**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO **AE - 11 A**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	33.57		100.000000% 33.570131 $28,207.97			100.000000% 33.570131 $28,207.97
MO094	SOBRESTANTE	JOR	3.36		100.000000% 3.357013 $3,040.78			100.000000% 3.357013 $3,040.78
	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	**SAL**	**54.00**					
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	ML	216.00		100.000000% 216.000000 $47,088.00			100.000000% 216.000000 $47,088.00
346-PSD-0404	CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM,	PZA	54.00		100.000000% 54.000000 $6,750.00			100.000000% 54.000000 $6,750.00
360-211-17-34	BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PESADO	PZA	5.37		100.000000% 5.372352 $734.40			100.000000% 5.372352 $734.40

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$85,821.15**			**$85,821.15**
	Acumulado:	**$298,909.74**	**$493,220.73**		**$792,130.47**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.113
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DOCUMENTA
AE - 11
A

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	18.86		100.000000% 18.864668 $9,364.04			100.000000% 18.864668 $9,364.04
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	18.86		100.000000% 18.864668 $15,851.41			100.000000% 18.864668 $15,851.41
MO094	SOBRESTANTE	JOR	1.89		100.000000% 1.886467 $1,708.76			100.000000% 1.886467 $1,708.76
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	**PZA**	**30.00**					
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	0.80		100.000000% 0.797526 $3,349.61			100.000000% 0.797526 $3,349.61
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	4.50		100.000000% 4.500000 $15,750.00			100.000000% 4.500000 $15,750.00
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:** **Acumulado:**		**$298,909.74**	**$46,023.82** **$539,244.55**			**$46,023.82** **$838,154.29**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.115
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	0.66		100.000000% 0.664605 $19.01			100.000000% 0.664605 $19.01
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	2.70		100.000000% 2.702727 $675.68			100.000000% 2.702727 $675.68
MO011	PEON	JOR	9.39		100.000000% 9.393923 $4,358.87			100.000000% 9.393923 $4,358.87
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	9.39		100.000000% 9.393923 $7,277.66			100.000000% 9.393923 $7,277.66
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.94		100.000000% 0.939392 $789.34			100.000000% 0.939392 $789.34

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$13,120.56**		**$13,120.56**
	Acumulado:	**$298,909.74**	**$552,365.11**		**$851,274.85**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	**PZA**	**1.00**					
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3	1.30		100.000000% 1.300000 $612.30			100.000000% 1.300000 $612.30
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	0.42		100.000000% 0.418799 $1,758.96			100.000000% 0.418799 $1,758.96
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	1.05		100.000000% 1.050412 $22.92			100.000000% 1.050412 $22.92
309-TUB-0107	TUBO DE CONCRETO SIMPLE 45 CM. DE DIAMETRO	ML	2.00		100.000000% 2.000000 $466.40			100.000000% 2.000000 $466.40
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**		**$2,860.58**			**$2,860.58**
			Acumulado:	**$298,909.74**	**$555,225.69**			**$854,135.43**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
R.F.C. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	0.80		100.000000% 0.802486 $2,808.70			100.000000% 0.802486 $2,808.70
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	0.50		100.000000% 0.495811 $14.19			100.000000% 0.495811 $14.19
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	0.69		100.000000% 0.691637 $17.19			100.000000% 0.691637 $17.19
359-CMB-0301	ACEITE	LT	0.02		100.000000% 0.019415 $1.94			100.000000% 0.019415 $1.94
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	0.84		100.000000% 0.837050 $209.26			100.000000% 0.837050 $209.26
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	0.33		100.000000% 0.330811 $10.92			100.000000% 0.330811 $10.92

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$3,062.20**		**$3,062.20**
	Acumulado:	**$298,909.74**	**$558,287.89**		**$857,197.63**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

DOCUMENTO
AE - 11
A

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	0.00		100.000000% 0.000571 $0.75			100.000000% 0.000571 $0.75
MADER-PIN-	MADERA DE PINO DE 3a	P. T.	2.50		100.000000% 2.499543 $27.37			100.000000% 2.499543 $27.37
MO011	PEON	JOR	4.25		100.000000% 4.250557 $1,972.30			100.000000% 4.250557 $1,972.30
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	3.92		100.000000% 3.915925 $3,033.75			100.000000% 3.915925 $3,033.75
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	0.07		100.000000% 0.071379 $42.43			100.000000% 0.071379 $42.43
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.43		100.000000% 0.425056 $357.16			100.000000% 0.425056 $357.16
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**		**$5,433.76**			**$5,433.76**
			Acumulado:	**$298,909.74**	**$563,721.65**			**$862,631.39**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

DOCUMENTO
AE - 11
A

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**PZA**	**9.00**					
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	0.81		80.000000% 0.648000 $1,412.64	20.000000% 0.162000 $353.16		100.000000% 0.810000 $1,765.80
BROCAL FOFO	BROCAL DE FO.FO. 135 KGS	PZA	9.00		80.000000% 7.200000 $30,240.00	20.000000% 1.800000 $7,560.00		100.000000% 9.000000 $37,800.00
MO011	PEON	JOR	3.21		80.000000% 2.570206 $1,192.60	20.000000% 0.642551 $298.15		100.000000% 3.212757 $1,490.75
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	3.21		80.000000% 2.570206 $1,991.19	20.000000% 0.642551 $497.80		100.000000% 3.212757 $2,488.99
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.32		80.000000% 0.257021 $215.97	20.000000% 0.064255 $53.99		100.000000% 0.321276 $269.96
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**		**$35,052.40**	**$8,763.10**		**$43,815.50**
			Acumulado:	**$298,909.74**	**$598,774.05**	**$8,763.10**		**$906,446.89**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 1
A

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	**PZA**	**54.00**					
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	1.17	21.052632% 0.246383 $160.15	78.947368% 0.923938 $600.56			100.000000% 1.170321 $760.71
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	3.16	21.052632% 0.665467 $2,794.96	78.947368% 2.495500 $10,481.10			100.000000% 3.160967 $13,276.06
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	54.00	21.052632% 11.368421 $6,252.63	78.947368% 42.631579 $23,447.37			100.000000% 54.000000 $29,700.00
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	3.42	21.052632% 0.719516 $20.59	78.947368% 2.698184 $77.19			100.000000% 3.417700 $97.78
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$9,228.33** **$308,138.07**	**$34,606.22** **$633,380.27**	**$8,763.10**		**$43,834.55** **$950,281.44**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
tel. 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	5.27	21.052632% 1.108954 $27.56	78.947368% 4.158579 $103.34			100.000000% 5.267534 $130.90
359-CMB-0301	ACEITE	LT	0.15	21.052632% 0.031130 $3.11	78.947368% 0.116737 $11.68			100.000000% 0.147867 $14.79
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	6.01	21.052632% 1.265237 $316.31	78.947368% 4.744637 $1,186.16			100.000000% 6.009874 $1,502.47
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	0.00	21.052632% 0.000916 $1.21	78.947368% 0.003433 $4.52			100.000000% 0.004349 $5.73
TABIC10X14X28	TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM	PZA	3132.00	21.052632% 659.368434 $7,582.74	78.947368% 2472.631566 $28,435.26			100.000000% 3132.000000 $36,018.00
MO011	PEON	JOR	23.92	21.052632% 5.035661 $2,336.60	78.947368% 18.883727 $8,762.23			100.000000% 23.919387 $11,098.83

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$10,267.53**	**$38,503.19**			**$48,770.72**
	Acumulado:	**$318,405.60**	**$671,883.46**	**$8,763.10**		**$999,052.16**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bics.a bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	21.30	21.052632% 4.483468 $3,473.43	78.947368% 16.813005 $13,025.37			100.000000% 21.296473 $16,498.80
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	0.54	21.052632% 0.114448 $68.04	78.947368% 0.429180 $255.14			100.000000% 0.543628 $323.18
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	2.39	21.052632% 0.503566 $423.13	78.947368% 1.888373 $1,586.74			100.000000% 2.391939 $2,009.87
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**	**163.15**					
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	37.07	17.857143% 6.619025 $189.37	82.142857% 30.447513 $871.10			100.000000% 37.066538 $1,060.47
MO011	PEON	JOR	26.64	17.857143% 4.757571 $2,207.56	82.142857% 21.884827 $10,154.78			100.000000% 26.642398 $12,362.34

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$6,361.53**	**$25,893.13**		**$32,254.66**
	Acumulado:	**$324,767.13**	**$697,776.59**	**$8,763.10**	**$1,031,306.82**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	2.66	17.857143% 0.475757 $399.76	82.142857% 2.188483 $1,838.92			100.000000% 2.664240 $2,238.68
	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**	**163.15**					
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	25.55		100.000000% 25.547495 $730.91			100.000000% 25.547495 $730.91
MATBANC	MATERIAL DE BANCO	M3	212.10		100.000000% 212.095000 $29,481.21			100.000000% 212.095000 $29,481.21
MO011	PEON	JOR	42.98		100.000000% 42.978278 $19,942.35			100.000000% 42.978278 $19,942.35
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	4.30		100.000000% 4.297828 $3,611.34			100.000000% 4.297828 $3,611.34
	TOTAL INSTALACION SANITARIA			**$36,690.74**	**$753,381.32**	**$8,763.10**		
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA			**$36,690.74**	**$790,072.06**	**$798,835.16**	**$798,835.16**	
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**	**$399.76**	**$55,604.73**			**$56,004.49**
			Acumulado:	**$325,166.89**	**$753,381.32**	**$8,763.10**		**$1,087,311.31**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

DOCUMENTO
AE - 11
A

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA			**4.59%**	**94.31%**	**1.10%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION SANITARIA			**4.59%**	**98.90%**	**100.00%**	**100.00%**	
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**							
	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	**M3**	**90.78**					
359-CMB-0101	DIESEL	LT	27.56		88.461538% 24.380864 $569.29	11.538462% 3.180113 $74.26		100.000000% 27.560976 $643.55
359-CMB-0301	ACEITE	LT	0.39		88.461538% 0.344625 $34.46	11.538462% 0.044951 $4.50		100.000000% 0.389576 $38.96
365-EQP-0001	PICA PUNTERO	PZA	0.03		88.461538% 0.030536 $769.51	11.538462% 0.003983 $100.37		100.000000% 0.034519 $869.88
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B	JGO	0.00		88.461538% 0.000752 $64.37	11.538462% 0.000098 $8.40		100.000000% 0.000850 $72.77
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$325,166.89**	**$1,437.63** **$754,818.95**	**$187.53** **$8,950.63**		**$1,625.16** **$1,088,936.47**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	0.32		88.461538% 0.281925 $167.60	11.538462% 0.036773 $21.86		100.000000% 0.318698 $189.46
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	**ML**	**252.17**					
346-DUR-0507	COPLE DE PVC HID CED 40 DE 3 S.I. CEMENTAR DURMAN	PZA	252.17		55.000000% 138.693500 $7,267.54	45.000000% 113.476500 $5,946.17		100.000000% 252.170000 $13,213.71
346-PHD-0117	TUBO PVC HIDRAULICO 75 MM RD-26	TRM	44.12		55.000000% 24.263734 $15,771.43	45.000000% 19.852146 $12,903.89		100.000000% 44.115881 $28,675.32
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	23.79		55.000000% 13.082110 $6,493.70	45.000000% 10.703545 $5,313.02		100.000000% 23.785655 $11,806.72
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	23.79		55.000000% 13.082110 $10,992.50	45.000000% 10.703545 $8,993.87		100.000000% 23.785655 $19,986.37
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$40,692.77**	**$33,178.81**		**$73,871.58**
		Acumulado:		**$325,166.89**	**$795,511.72**	**$42,129.44**		**$1,162,808.05**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
R.F.C. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO094	SOBRESTANTE	JOR	2.38		55.000000% 1.308211 $1,184.98	45.000000% 1.070354 $969.52		100.000000% 2.378566 $2,154.50
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**	**90.78**					
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	20.62		23.076923% 4.759519 $136.17	76.923077% 15.865062 $453.90		100.000000% 20.624581 $590.07
MO011	PEON	JOR	14.82		23.076923% 3.421010 $1,587.38	76.923077% 11.403366 $5,291.28		100.000000% 14.824376 $6,878.66
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	1.48		23.076923% 0.342101 $287.46	76.923077% 1.140337 $958.19		100.000000% 1.482438 $1,245.65
	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**PZA**	**54.00**					

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$3,195.99**	**$7,672.89**	**$10,868.88**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$798,707.71**	**$49,802.33**	**$1,173,676.93**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 16
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
EMAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
346-CPV-2107	TUBO CPVC 13x6.10 M , CODIGO 711021	TRM	56.70		61.290323% 34.751613 $3,128.34	38.709677% 21.948387 $1,975.79		100.000000% 56.700000 $5,104.13
346-CPV-2301	CODO CPVC 13x90°, CODIGO 712042	PZA	216.00		61.290323% 132.387098 $301.84	38.709677% 83.612902 $190.64		100.000000% 216.000000 $492.48
ABRZ-3	ABRAZADERA DE FIERRO DE 3"	PZA	54.00		61.290323% 33.096774 $4,964.52	38.709677% 20.903226 $3,135.48		100.000000% 54.000000 $8,100.00
VALA-INSRT	VALVULA DE INSERCION	PZA	54.00		61.290323% 33.096774 $10,260.66	38.709677% 20.903226 $6,480.42		100.000000% 54.000000 $16,741.08
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	13.38		61.290323% 8.201513 $4,071.07	38.709677% 5.179903 $2,571.20		100.000000% 13.381416 $6,642.27
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	13.38		61.290323% 8.201513 $6,891.48	38.709677% 5.179903 $4,352.52		100.000000% 13.381416 $11,244.00
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$29,617.91**	**$18,706.05**		**$48,323.96**
		Acumulado:		**$325,166.89**	**$828,325.62**	**$68,508.38**		**$1,222,000.89**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO094	SOBRESTANTE	JOR	1.34		61.290323% 0.820151 $742.89	38.709677% 0.517990 $469.20		100.000000% 1.338142 $1,212.09
	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	**PZA**	**4.00**					
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	26.68			100.000000% 26.680000 $582.16		100.000000% 26.680000 $582.16
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	1.56			100.000000% 1.558048 $63.88		100.000000% 1.558048 $63.88
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	1.00			100.000000% 1.001668 $55.09		100.000000% 1.001668 $55.09
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	6.83			100.000000% 6.825144 $238.88		100.000000% 6.825144 $238.88
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$325,166.89**	**$742.89** **$829,068.51**	**$1,409.21** **$69,917.59**		**$2,152.10** **$1,224,152.99**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	0.07			100.000000% 0.071724 $4.16		100.000000% 0.071724 $4.16
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	1.41			100.000000% 1.412588 $3,079.44		100.000000% 1.412588 $3,079.44
359-CMB-0101	DIESEL	LT	2.74			100.000000% 2.743788 $64.07		100.000000% 2.743788 $64.07
MO011	PEON	JOR	4.95			100.000000% 4.950507 $2,297.08		100.000000% 4.950507 $2,297.08
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	4.95			100.000000% 4.950507 $3,835.26		100.000000% 4.950507 $3,835.26
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.50			100.000000% 0.495051 $415.98		100.000000% 0.495051 $415.98
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA				**$75,687.19**	**$70,850.48**		
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA				**$75,687.19**	**$146,537.67**	**$146,537.67**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDRAULICA				**51.65%**	**48.35%**		
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**			**$9,695.99**		**$9,695.99**
			Acumulado:	**$325,166.89**	**$829,068.51**	**$79,613.58**		**$1,233,848.98**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA				**51.65%**	**100.00%**	**100.00%**	
A4	**CFE** **RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.**	**PZA**	**4.00**					
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	26.68			100.000000% 26.680000 $582.16		100.000000% 26.680000 $582.16
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	1.56			100.000000% 1.558048 $63.88		100.000000% 1.558048 $63.88
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	2.20			100.000000% 2.201668 $121.09		100.000000% 2.201668 $121.09
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	6.83			100.000000% 6.825144 $238.88		100.000000% 6.825144 $238.88
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:** **Acumulado:**		**$325,166.89**	**$829,068.51**	**$1,006.01** **$80,619.59**		**$1,006.01** **$1,234,854.99**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	0.07			100.000000% 0.071724 $4.16		100.000000% 0.071724 $4.16
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	1.41			100.000000% 1.412588 $3,079.44		100.000000% 1.412588 $3,079.44
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	0.80			100.000000% 0.800000 $2,800.00		100.000000% 0.800000 $2,800.00
359-CMB-0101	DIESEL	LT	2.74			100.000000% 2.743788 $64.07		100.000000% 2.743788 $64.07
MO011	PEON	JOR	8.54			100.000000% 8.540238 $3,962.76		100.000000% 8.540238 $3,962.76
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	8.54			100.000000% 8.540238 $6,616.29		100.000000% 8.540238 $6,616.29
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**				**$16,526.72**		**$16,526.72**
		Acumulado:		**$325,166.89**	**$829,068.51**	**$97,146.31**		**$1,251,381.71**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

DOCUMENTO **AE - 11** **A**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.85			100.000000% 0.854024 $717.61		100.000000% 0.854024 $717.61
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	**PZA**	**2.00**					
T/A-CFE	TAPA Y ARO DE CFE	PZA	2.00			100.000000% 2.000000 $17,012.00		100.000000% 2.000000 $17,012.00
	TOTAL CFE					**$35,262.34**		
	ACUMULADO CFE					**$35,262.34**	**$35,262.34**	
	PORCENTAJE PERIODO CFE					**100.00%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO CFE					**100.00%**	**100.00%**	
A5	**TERRACERIAS**							
	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	**M3**	**510.95**					
359-CMB-0101	DIESEL	LT	303.77		28.000000% 85.055591 $1,986.05	72.000000% 218.714378 $5,106.98		100.000000% 303.769969 $7,093.03
359-CMB-0301	ACEITE	LT	4.32		28.000000% 1.209890 $120.99	72.000000% 3.111145 $311.11		100.000000% 4.321035 $432.10
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$2,107.04**	**$23,147.70**		**$25,254.74**
		Acumulado:		**$325,166.89**	**$831,175.55**	**$120,294.01**		**$1,276,636.45**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días natura

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
LLRE436C	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 436C	JGO	0.01		28.000000% 0.002877 $246.32	72.000000% 0.007397 $633.39		100.000000% 0.010274 $879.71
MO011	PEON	JOR	10.61		28.000000% 2.971910 $1,379.00	72.000000% 7.642054 $3,545.99		100.000000% 10.613964 $4,924.99
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	1.06		28.000000% 0.297191 $249.72	72.000000% 0.764205 $642.14		100.000000% 1.061396 $891.86
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	3.85		28.000000% 1.078718 $941.74	72.000000% 2.773845 $2,421.62		100.000000% 3.852563 $3,363.36
	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	**M2**	**1459.84**					
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	197.98		5.263158% 10.419954 $298.11	94.736842% 187.559167 $5,366.07		100.000000% 197.979121 $5,664.18
359-CMB-0101	DIESEL	LT	379.89		5.263158% 19.994111 $466.86	94.736842% 359.893984 $8,403.53		100.000000% 379.888094 $8,870.39
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$325,166.89**	**$3,581.75** **$834,757.30**	**$21,012.74** **$141,306.75**		**$24,594.49** **$1,301,230.94**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

DOCUMENTO
AE - 11
A

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	217.43		5.263158% 11.443643 $284.37	94.736842% 205.985574 $5,118.75		100.000000% 217.429217 $5,403.12
359-CMB-0301	ACEITE	LT	13.65		5.263158% 0.718622 $71.86	94.736842% 12.935188 $1,293.52		100.000000% 13.653810 $1,365.38
LLMOTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	0.00		5.263158% 0.000124 $36.84	94.736842% 0.002230 $663.05		100.000000% 0.002353 $699.89
LLPIPA	LLANTAS CAMION PIPA DE 9 M3	JGO	0.01		5.263158% 0.000329 $4.34	94.736842% 0.005928 $78.10		100.000000% 0.006258 $82.44
LLVAP	LLANTAS VIBROCOMPACTADOR VAP 70	JGO	0.00		5.263158% 0.000194 $37.08	94.736842% 0.003488 $667.41		100.000000% 0.003682 $704.49
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	0.88		5.263158% 0.046494 $23.08	94.736842% 0.836892 $415.41		100.000000% 0.883386 $438.49

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$457.57**	**$8,236.24**		**$8,693.81**
	Acumulado: **$325,166.89**	**$835,214.87**	**$149,542.99**		**$1,309,924.75**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR	3.00		5.263158% 0.158124 $73.37	94.736842% 2.846227 $1,320.68		100.000000% 3.004351 $1,394.05
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.30		5.263158% 0.015812 $13.29	94.736842% 0.284623 $239.16		100.000000% 0.300435 $252.45
MO092	TOPOGRAFO	JOR	3.47		5.263158% 0.182403 $165.22	94.736842% 3.283257 $2,973.97		100.000000% 3.465660 $3,139.19
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	3.83		5.263158% 0.201496 $175.91	94.736842% 3.626934 $3,166.39		100.000000% 3.828430 $3,342.30
	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	**M3**	**291.97**					
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	117.26			100.000000% 117.257488 $3,354.74		100.000000% 117.257488 $3,354.74

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$427.79**	**$11,054.94**		**$11,482.73**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$835,642.66**	**$160,597.93**		**$1,321,407.48**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
359-CMB-0101	DIESEL	LT	472.96			100.000000% 472.955677 $11,043.52		100.000000% 472.955677 $11,043.52
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	280.96			100.000000% 280.963183 $6,981.94		100.000000% 280.963183 $6,981.94
359-CMB-0301	ACEITE	LT	17.00			100.000000% 17.001465 $1,700.15		100.000000% 17.001465 $1,700.15
LLMOTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	0.00			100.000000% 0.003083 $916.88		100.000000% 0.003083 $916.88
LLPIPA	LLANTAS CAMION PIPA DE 9 M3	JGO	0.01			100.000000% 0.008086 $106.53		100.000000% 0.008086 $106.53
LLVAP	LLANTAS VIBROCOMPACTADOR VAP 70	JGO	0.00			100.000000% 0.004384 $838.93		100.000000% 0.004384 $838.93

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$21,587.95**	**$21,587.95**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$835,642.66**	**$182,185.88**	**$1,342,995.43**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MATBANC	MATERIAL DE BANCO	M3	379.56			100.000000% 379.561000 $52,758.98		100.000000% 379.561000 $52,758.98
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	1.16			100.000000% 1.157296 $574.46		100.000000% 1.157296 $574.46
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	4.82			100.000000% 4.822943 $4,210.53		100.000000% 4.822943 $4,210.53
	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	**M2**	**756.52**					
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	21.15			100.000000% 21.153812 $605.21		100.000000% 21.153812 $605.21
MO011	PEON	JOR	20.34			100.000000% 20.335258 $9,435.76		100.000000% 20.335258 $9,435.76
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	2.03			100.000000% 2.033526 $1,708.71		100.000000% 2.033526 $1,708.71
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$325,166.89**	**$835,642.66**	**$69,293.65** **$251,479.53**		**$69,293.65** **$1,412,289.08**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	TOTAL TERRACERIAS				**$6,574.15**	**$136,603.61**		
	ACUMULADO TERRACERIAS				**$6,574.15**	**$143,177.76**	**$143,177.76**	
	PORCENTAJE PERIODO TERRACERIAS				**4.59%**	**95.41%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO TERRACERIAS				**4.59%**	**100.00%**	**100.00%**	
A6	**PAVIMENTOS**							
	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**ML**	**504.35**					
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	23.70		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					0.740678	22.220350	0.740678	23.701706
					$481.44	$14,443.23	$481.44	$15,406.11
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	12.96		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					0.405058	12.151754	0.405058	12.961871
					$1,701.25	$51,037.37	$1,701.24	$54,439.86
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	34.00		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					1.062398	31.871925	1.062398	33.996720
					$43.56	$1,306.75	$43.56	$1,393.87
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	8.70		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					0.271968	8.159035	0.271968	8.702970
					$7.78	$233.43	$7.78	$248.99

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$2,234.03**	**$67,020.78**	**$2,234.02**	**$71,488.83**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$837,876.69**	**$318,500.31**	**$2,234.02**	**$1,483,777.91**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
359-CMB-0101	DIESEL	LT	86.00		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					2.687445	80.623342	2.687445	85.998232
					$62.75	$1,882.56	$62.75	$2,008.06
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	22.43		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					0.700867	21.026006	0.700867	22.427740
					$17.42	$522.50	$17.41	$557.33
359-CMB-0301	ACEITE	LT	0.63		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					0.019674	0.590228	0.019674	0.629577
					$1.97	$59.03	$1.96	$62.96
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	19.63		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					0.613374	18.401227	0.613374	19.627976
					$153.34	$4,600.30	$153.35	$4,906.99
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	54.52		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					1.703883	51.116503	1.703883	54.524270
					$56.23	$1,686.84	$56.23	$1,799.30
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	0.02		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
					0.000579	0.017360	0.000579	0.018517
					$0.76	$22.88	$0.77	$24.41

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$292.47**	**$8,774.11**	**$292.47**	**$9,359.05**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$838,169.16**	**$327,274.42**	**$2,526.49**	**$1,493,136.96**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. NACIONAL DE 16 MM	PZA	41.61		3.125000% 1.300230 $587.09	93.750000% 39.006902 $17,612.78	3.125000% 1.300230 $587.10	100.000000% 41.607362 $18,786.97
MO011	PEON	JOR	69.12		3.125000% 2.159941 $1,002.23	93.750000% 64.798224 $30,067.02	3.125000% 2.159941 $1,002.24	100.000000% 69.118106 $32,071.49
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	56.77		3.125000% 1.774171 $1,374.49	93.750000% 53.225125 $41,234.57	3.125000% 1.774171 $1,374.48	100.000000% 56.773467 $43,983.54
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	2.31		3.125000% 0.072332 $43.00	93.750000% 2.169956 $1,290.02	3.125000% 0.072332 $43.00	100.000000% 2.314620 $1,376.02
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	6.91		3.125000% 0.215994 $181.49	93.750000% 6.479822 $5,444.80	3.125000% 0.215994 $181.50	100.000000% 6.911811 $5,807.79
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	**M2**	**1459.84**					

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$3,188.30**	**$95,649.19**	**$3,188.32**	**$102,025.81**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$841,357.46**	**$422,923.61**	**$5,714.81**	**$1,595,162.77**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
HULE-NGR-CAL-	HULE NEGRO CALIBRE 600	M2	1532.83			90.476190% 1386.847993 $24,963.27	9.523810% 145.984007 $2,627.71	100.000000% 1532.832000 $27,590.98
MO011	PEON	JOR	39.12			90.476190% 35.395002 $16,423.64	9.523810% 3.725790 $1,728.80	100.000000% 39.120792 $18,152.44
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	3.91			90.476190% 3.539500 $2,974.13	9.523810% 0.372579 $313.07	100.000000% 3.912079 $3,287.20
	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	**M2**	**1459.84**					
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, 0.996 KG/M	KG	1459.84			90.476190% 1320.807612 $32,122.04	9.523810% 139.032388 $3,381.27	100.000000% 1459.840000 $35,503.31
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**				**$76,483.08**	**$8,050.85**	**$84,533.93**
		Acumulado:		**$325,166.89**	**$841,357.46**	**$499,406.69**	**$13,765.66**	**$1,679,696.70**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bcsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'	PZA	145.98			90.476190% 132.080761 $10,813.45	9.523810% 13.903239 $1,138.26	100.000000% 145.984000 $11,951.71
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	302.40			90.476190% 273.596051 $596,439.39	9.523810% 28.799586 $62,783.10	100.000000% 302.395637 $659,222.49
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	142.44			90.476190% 128.871242 $3,202.45	9.523810% 13.565395 $337.10	100.000000% 142.436637 $3,539.55
359-CMB-0301	ACEITE	LT	14.58			90.476190% 13.193555 $1,319.36	9.523810% 1.388795 $138.88	100.000000% 14.582351 $1,458.24
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	14.27			90.476190% 12.914857 $426.19	9.523810% 1.359459 $44.86	100.000000% 14.274316 $471.05
CURAC	CURACRETO ROJO	LT	584.46			90.476190% 528.798536 $14,700.60	9.523810% 55.663007 $1,547.43	100.000000% 584.461542 $16,248.03
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**			**$626,901.44**	**$65,989.63**	**$692,891.07**
			Acumulado:	**$325,166.89**	**$841,357.46**	**$1,126,308.13**	**$79,755.29**	**$2,372,587.77**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR	600.83			90.476190% 543.610548 $252,240.73	9.523810% 57.222166 $26,551.66	100.000000% 600.832714 $278,792.39
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	120.17			90.476190% 108.722110 $84,229.19	9.523810% 11.444433 $8,866.23	100.000000% 120.166543 $93,095.42
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	29.40			90.476190% 26.599910 $15,813.38	9.523810% 2.799991 $1,664.57	100.000000% 29.399900 $17,477.95
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	60.08			90.476190% 54.361055 $45,677.96	9.523810% 5.722217 $4,808.21	100.000000% 60.083271 $50,486.17
	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	**ML**	**318.30**					
ASFALTO	ASFALTO OXIDADO	KG	47.82			71.428571% 34.159956 $2,066.68	28.571429% 13.663983 $826.67	100.000000% 47.823938 $2,893.35

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$400,027.94**	**$42,717.34**	**$442,745.28**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$841,357.46**	**$1,526,336.07**	**$122,472.63**	**$2,815,333.05**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR	4.14			71.428571% 2.955662 $1,371.46	28.571429% 1.182265 $548.58	100.000000% 4.137926 $1,920.04
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.41			71.428571% 0.295566 $248.36	28.571429% 0.118226 $99.34	100.000000% 0.413793 $347.70
	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	**ML**	**318.30**					
DISCO-CORT	DISCO DE CORTE	PZA	1.36			64.285714% 0.877007 $1,622.46	35.714286% 0.487226 $901.37	100.000000% 1.364234 $2,523.83
MO011	PEON	JOR	4.30			64.285714% 2.762594 $1,281.87	35.714286% 1.534774 $712.15	100.000000% 4.297368 $1,994.02
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	4.10			64.285714% 2.636759 $1,567.53	35.714286% 1.464866 $870.85	100.000000% 4.101625 $2,438.38
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.43			64.285714% 0.276259 $232.13	35.714286% 0.153477 $128.96	100.000000% 0.429737 $361.09
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**			**$6,323.81**	**$3,261.25**	**$9,585.06**
			Acumulado:	**$325,166.89**	**$841,357.46**	**$1,532,659.88**	**$125,733.88**	**$2,824,918.11**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO094	SOBRESTANTE	JOR	0.41			64.285714% 0.263676 $238.84	35.714286% 0.146487 $132.69	100.000000% 0.410163 $371.53
	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	**ML**	**504.35**					
337-PTF-2302	PINTURA PARA TRAFICO	LT	61.53				100.000000% 61.530700 $15,259.61	100.000000% 61.530700 $15,259.61
MIS-DES-	ESTOPA	KG	55.08				100.000000% 55.075020 $4,461.08	100.000000% 55.075020 $4,461.08
MIS-SOL-	THINNER STANDAR	LT	50.44				100.000000% 50.435000 $2,622.62	100.000000% 50.435000 $2,622.62
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	2.61				100.000000% 2.606985 $1,251.93	100.000000% 2.606985 $1,251.93

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$238.84**	**$23,727.93**	**$23,966.77**
	Acumulado:	**$1,532,898.72**	**$149,461.81**	**$2,848,884.88**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	2.61				100.000000% 2.606985 $1,955.68	100.000000% 2.606985 $1,955.68
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.26				100.000000% 0.260699 $219.06	100.000000% 0.260699 $219.06
	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	**ML**	**15.22**					
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	14.69			61.111111% 8.974661 $195.82	38.888889% 5.711148 $124.62	100.000000% 14.685808 $320.44
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	4.57			61.111111% 2.790333 $114.41	38.888889% 1.775667 $72.80	100.000000% 4.566000 $187.21
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	1.44			61.111111% 0.877960 $1,913.95	38.888889% 0.558702 $1,217.97	100.000000% 1.436661 $3,131.92
MO011	PEON	JOR	0.68			61.111111% 0.414160 $192.18	38.888889% 0.263556 $122.29	100.000000% 0.677716 $314.47
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**			**$2,416.36**	**$3,712.42**	**$6,128.78**
			Acumulado:	**$325,166.89**	**$841,357.46**	**$1,535,315.08**	**$153,174.23**	**$2,855,013.66**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.68			61.111111% 0.414160 $320.86	38.888889% 0.263556 $204.18	100.000000% 0.677716 $525.04
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.07			61.111111% 0.041416 $34.80	38.888889% 0.026356 $22.15	100.000000% 0.067772 $56.95
	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**M2**	**756.52**					
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	42.36			65.517241% 27.753603 $18,039.84	34.482759% 14.607160 $9,494.66	100.000000% 42.360762 $27,534.50
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	23.17			65.517241% 15.177752 $63,746.56	34.482759% 7.988290 $33,550.82	100.000000% 23.166042 $97,297.38
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	205.43			65.517241% 134.595029 $7,806.51	34.482759% 70.839490 $4,108.69	100.000000% 205.434519 $11,915.20
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**				**$89,948.57**	**$47,380.50**	**$137,329.07**
		Acumulado:		**$325,166.89**	**$841,357.46**	**$1,625,263.65**	**$200,554.73**	**$2,992,342.73**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

DOCUMENTO
AE - 11
A

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	15.55			65.517241% 10.190776 $291.56	34.482759% 5.363566 $153.45	100.000000% 15.554342 $445.01
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	40.08			65.517241% 26.261847 $652.60	34.482759% 13.822025 $343.48	100.000000% 40.083871 $996.08
359-CMB-0301	ACEITE	LT	1.13			65.517241% 0.737205 $73.72	34.482759% 0.388003 $38.80	100.000000% 1.125208 $112.52
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	35.08			65.517241% 22.983452 $5,745.86	34.482759% 12.096554 $3,024.14	100.000000% 35.080006 $8,770.00
CURAC	CURACRETO ROJO	LT	151.30			65.517241% 99.130206 $2,755.82	34.482759% 52.173794 $1,450.43	100.000000% 151.304000 $4,206.25
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	0.03			65.517241% 0.021683 $28.58	34.482759% 0.011412 $15.04	100.000000% 0.033094 $43.62

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$9,548.14**	**$5,025.34**	**$14,573.48**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$841,357.46**	**$1,634,811.79**	**$205,580.07**	**$3,006,916.21**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR	91.29			65.517241%	34.482759%	100.000000%
						59.811490	31.479732	91.291223
						$27,753.13	$14,606.91	$42,360.04
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	69.23			65.517241%	34.482759%	100.000000%
						45.356489	23.871837	69.228326
						$35,138.58	$18,493.99	$53,632.57
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	4.14			65.517241%	34.482759%	100.000000%
						2.710313	1.426480	4.136793
						$1,611.25	$848.03	$2,459.28
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	9.13			65.517241%	34.482759%	100.000000%
						5.981149	3.147973	9.129122
						$5,025.78	$2,645.15	$7,670.93
	TOTAL PAVIMENTOS				**$5,714.80**	**$1,452,861.00**	**$242,174.15**	
	ACUMULADO PAVIMENTOS				**$5,714.80**	**$1,458,575.80**	**$1,700,749.95**	
	PORCENTAJE PERIODO PAVIMENTOS				**0.34%**	**85.42%**	**14.24%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO PAVIMENTOS				**0.34%**	**85.76%**	**100.00%**	
A7	**ACARREOS Y LIMPIEZA**							
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	**M2**	**1463.12**					

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**				**$69,528.74**	**$36,594.08**	**$106,122.82**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$841,357.46**		**$1,704,340.53**	**$242,174.15**	**$3,113,039.03**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR	18.86				100.000000% 18.856990 $8,749.83	100.000000% 18.856990 $8,749.83
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	1.89				100.000000% 1.885699 $1,584.50	100.000000% 1.885699 $1,584.50
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	**M3**	**941.88**					
359-CMB-0101	DIESEL	LT	3273.07		36.363636% 1190.207296 $27,791.34	45.454545% 1487.759120 $34,739.18	18.181819% 595.103681 $13,895.67	100.000000% 3273.070097 $76,426.19
359-CMB-0301	ACEITE	LT	106.07		36.363636% 38.569713 $3,856.97	45.454545% 48.212141 $4,821.21	18.181819% 19.284858 $1,928.49	100.000000% 106.066712 $10,606.67
LLCAMION	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO	JGO	0.08		36.363636% 0.030708 $404.55	45.454545% 0.038385 $505.69	18.181819% 0.015354 $202.28	100.000000% 0.084448 $1,112.52

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$32,052.86**	**$40,066.08**	**$26,360.77**	**$98,479.71**
	Acumulado: **$325,166.89**	**$873,410.32**	**$1,744,406.61**	**$268,534.92**	**$3,211,518.74**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
A

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero **Fin obra:** 12/12/2023

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR	56.38		36.363636%	45.454545%	18.181819%	100.000000%
					20.500887	25.626108	10.250444	56.377439
					$9,512.62	$11,890.77	$4,756.31	$26,159.70
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	5.64		36.363636%	45.454545%	18.181819%	100.000000%
					2.050089	2.562611	1.025044	5.637744
					$1,722.63	$2,153.29	$861.31	$4,737.23
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	21.11		36.363636%	45.454545%	18.181819%	100.000000%
					7.677093	9.596366	3.838546	21.112005
					$6,702.25	$8,377.82	$3,351.13	$18,431.20
	TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA				**$49,990.36**	**$62,487.96**	**$35,329.52**	
	ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZA				**$49,990.36**	**$112,478.32**	**$147,807.84**	
	PORCENTAJE PERIODO ACARREOS Y LIMPIEZA				**33.82%**	**42.28%**	**23.90%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZA				**33.82%**	**76.10%**	**100.00%**	

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$17,937.50**	**$22,421.88**	**$8,968.75**	**$49,328.13**
	Acumulado:	**$325,166.89**	**$891,347.82**	**$1,766,828.49**	**$277,503.67**	**$3,260,846.87**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$325,166.89**	**$891,347.82**	**$1,766,828.49**	**$277,503.67**	
ACUMULADO:	**$325,166.89**	**$1,216,514.71**	**$2,983,343.20**	**$3,260,846.87**	
PORCENTAJE PERIODO:	**9.97%**	**27.33%**	**54.18%**	**8.51%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:	**9.97%**	**37.31%**	**91.49%**	**100.00%**	

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-11

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA;

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040524FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407252

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.**	**M2**					
MO011	PEON	JOR	100.000000% 0.149025 $69.15				100.000000% 0.149025 $69.15
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	100.000000% 15.380026 $7,634.34				100.000000% 15.380026 $7,634.34
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	100.000000% 0.029805 $23.09				100.000000% 0.029805 $23.09
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	100.000000% 0.022354 $13.29				100.000000% 0.022354 $13.29
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	100.000000% 0.014902 $12.52				100.000000% 0.014902 $12.52
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$7,752.39** **$7,752.39**				**$7,752.39** **$7,752.39**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 4[illegible]07250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO092	TOPOGRAFO	JOR	100.000000% 7.690013 $6,965.61				100.000000% 7.690013 $6,965.61
	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	**M2**					
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	100.000000% 8.750508 $5,202.09				100.000000% 8.750508 $5,202.09
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	**M3**					
MO011	PEON	JOR	100.000000% 435.438072 $202,047.62				100.000000% 435.438072 $202,047.62
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	100.000000% 43.543807 $36,588.55				100.000000% 43.543807 $36,588.55
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES		**$258,556.26**				
	ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES		**$258,556.26**	**$258,556.26**	**$258,556.26**	**$258,556.26**	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
A2	**INSTALACION SANITARIA**						

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:	**$250,803.87**				**$250,803.87**
Acumulado:	**$258,556.26**				**$258,556.26**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	**M3**					
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	84.210526% 0.964655 $573.48	15.789474% 0.180873 $107.53			100.000000% 1.145528 $681.01
	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	**ML**					
MO011	PEON	JOR	38.888889% 3.897642 $1,808.54	61.111111% 6.124866 $2,842.00			100.000000% 10.022508 $4,650.54
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	38.888889% 0.389764 $327.51	61.111111% 0.612487 $514.65			100.000000% 1.002251 $842.16
	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**M3**					
MO011	PEON	JOR	19.047619% 1.666730 $773.38	80.952381% 7.083601 $3,286.86			100.000000% 8.750331 $4,060.24

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$3,482.91**	**$6,751.04**			**$10,233.95**
	Acumulado:	**$262,039.17**	**$6,751.04**			**$268,790.21**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44807250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	**M3**					
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	84.210526% 0.964655 $573.48	15.789474% 0.180873 $107.53			100.000000% 1.145528 $681.01
	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	**ML**					
MO011	PEON	JOR	38.888889% 3.897642 $1,808.54	61.111111% 6.124866 $2,842.00			100.000000% 10.022508 $4,650.54
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	38.888889% 0.389764 $327.51	61.111111% 0.612487 $514.65			100.000000% 1.002251 $842.16
	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**M3**					
MO011	PEON	JOR	19.047619% 1.666730 $773.38	80.952381% 7.083601 $3,286.86			100.000000% 8.750331 $4,060.24

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$3,482.91**	**$6,751.04**			**$10,233.95**
	Acumulado:	**$262,039.17**	**$6,751.04**			**$268,790.21**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bcsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 4[illegible]07250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	19.047619% 0.166673 $140.05	80.952381% 0.708360 $595.21			100.000000% 0.875033 $735.26
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	**ML**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR		100.000000% 33.570131 $16,663.54			100.000000% 33.570131 $16,663.54
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR		100.000000% 33.570131 $28,207.97			100.000000% 33.570131 $28,207.97
MO094	SOBRESTANTE	JOR		100.000000% 3.357013 $3,040.78			100.000000% 3.357013 $3,040.78
	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	**SAL**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR		100.000000% 18.864668 $9,364.04			100.000000% 18.864668 $9,364.04
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$140.05** **$262,179.22**	**$57,871.54** **$64,622.58**			**$58,011.59** **$326,801.80**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR		100.000000% 18.864668 $15,851.41			100.000000% 18.864668 $15,851.41
MO094	SOBRESTANTE	JOR		100.000000% 1.886467 $1,708.76			100.000000% 1.886467 $1,708.76
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	**PZA**					
MO011	PEON	JOR		100.000000% 9.393923 $4,358.87			100.000000% 9.393923 $4,358.87
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		100.000000% 9.393923 $7,277.66			100.000000% 9.393923 $7,277.66
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.000000% 0.939392 $789.34			100.000000% 0.939392 $789.34
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$262,179.22**	**$29,986.04** **$94,608.62**			**$29,986.04** **$356,787.84**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bics bufete@gmail com
Tel: 74 4440250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	**PZA**					
MO011	PEON	JOR		100.000000% 4.250557 $1,972.30			100.000000% 4.250557 $1,972.30
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		100.000000% 3.915925 $3,033.75			100.000000% 3.915925 $3,033.75
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		100.000000% 0.071379 $42.43			100.000000% 0.071379 $42.43
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.000000% 0.425056 $357.16			100.000000% 0.425056 $357.16
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$262,179.22**	**$5,405.64** **$100,014.26**			**$5,405.64** **$362,193.48**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040625FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 4446 7250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**PZA**					
MO011	PEON	JOR		80.000000% 2.570206 $1,192.60	20.000000% 0.642551 $298.15		100.000000% 3.212757 $1,490.75
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		80.000000% 2.570206 $1,991.19	20.000000% 0.642551 $497.80		100.000000% 3.212757 $2,488.99
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		80.000000% 0.257021 $215.97	20.000000% 0.064255 $53.99		100.000000% 0.321276 $269.96

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$3,399.76**	**$849.94**		**$4,249.70**
	Acumulado:	**$262,179.22**	**$103,414.02**	**$849.94**		**$366,443.18**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	**PZA**					
MO011	PEON	JOR	21.052632% 5.035661 $2,336.60	78.947368% 18.883727 $8,762.23			100.000000% 23.919387 $11,098.83
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	21.052632% 4.483468 $3,473.43	78.947368% 16.813005 $13,025.37			100.000000% 21.296473 $16,498.80
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	21.052632% 0.114448 $68.04	78.947368% 0.429180 $255.14			100.000000% 0.543628 $323.18
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	21.052632% 0.503566 $423.13	78.947368% 1.888373 $1,586.74			100.000000% 2.391939 $2,009.87

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$6,301.20**	**$23,629.48**			**$29,930.68**
	Acumulado:	**$268,480.42**	**$127,043.50**	**$849.94**		**$396,373.86**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**					
MO011	PEON	JOR	17.857143% 4.757571 $2,207.56	82.142857% 21.884827 $10,154.78			100.000000% 26.642398 $12,362.34
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	17.857143% 0.475757 $399.76	82.142857% 2.188483 $1,838.92			100.000000% 2.664240 $2,238.68
	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**					
MO011	PEON	JOR		100.000000% 42.978278 $19,942.35			100.000000% 42.978278 $19,942.35
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.000000% 4.297828 $3,611.34			100.000000% 4.297828 $3,611.34
	TOTAL INSTALACION SANITARIA		**$12,531.48**	**$162,590.89**	**$849.94**		
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA		**$12,531.48**	**$175,122.37**	**$175,972.31**	**$175,972.31**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA		**7.12%**	**92.40%**	**0.48%**		
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**	**$2,607.32**	**$35,547.39**			**$38,154.71**
		Acumulado:	**$271,087.74**	**$162,590.89**	**$849.94**		**$434,528.57**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION SANITARIA		**7.12%**	**99.52%**	**100.00%**	**100.00%**	
A3	**INSTALACION HIDRAULICA** **EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.**	**M3**					
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		88.461538% 0.281925 $167.60	11.538462% 0.036773 $21.86		100.000000% 0.318698 $189.46
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	**ML**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR		55.000000% 13.082110 $6,493.70	45.000000% 10.703545 $5,313.02		100.000000% 23.785655 $11,806.72
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR		55.000000% 13.082110 $10,992.50	45.000000% 10.703545 $8,993.87		100.000000% 23.785655 $19,986.37
MO094	SOBRESTANTE	JOR		55.000000% 1.308211 $1,184.98	45.000000% 1.070354 $969.52		100.000000% 2.378566 $2,154.50
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$271,087.74**	**$18,838.78** **$181,429.67**	**$15,298.27** **$16,148.21**		**$34,137.05** **$468,665.62**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 48807250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**					
MO011	PEON	JOR		23.076923% 3.421010 $1,587.38	76.923077% 11.403366 $5,291.28		100.000000% 14.824376 $6,878.66
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		23.076923% 0.342101 $287.46	76.923077% 1.140337 $958.19		100.000000% 1.482438 $1,245.65
	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**PZA**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR		61.290323% 8.201513 $4,071.07	38.709677% 5.179903 $2,571.20		100.000000% 13.381416 $6,642.27
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR		61.290323% 8.201513 $6,891.48	38.709677% 5.179903 $4,352.52		100.000000% 13.381416 $11,244.00
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$12,837.39**	**$13,173.19**		**$26,010.58**
	Acumulado:		**$271,087.74**	**$194,267.06**	**$29,321.40**		**$494,676.20**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116 INT 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 7444407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO094	SOBRESTANTE	JOR		61.290323% 0.820151 $742.89	38.709677% 0.517990 $469.20		100.000000% 1.338142 $1,212.09
	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	**PZA**					
MO011	PEON	JOR			100.000000% 4.950507 $2,297.08		100.000000% 4.950507 $2,297.08
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			100.000000% 4.950507 $3,835.26		100.000000% 4.950507 $3,835.26
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.000000% 0.495051 $415.98		100.000000% 0.495051 $415.98
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA			**$32,419.06**	**$35,488.98**		
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA			**$32,419.06**	**$67,908.04**	**$67,908.04**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDRAULICA			**47.74%**	**52.26%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA			**47.74%**	**100.00%**	**100.00%**	
A4	**CFE**						
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**		**$742.89**	**$7,017.52**		**$7,760.41**
		Acumulado:	**$271,087.74**	**$195,009.95**	**$36,338.92**		**$502,436.61**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	**PZA**					
MO011	PEON	JOR			100.000000%		100.000000%
					8.540238		8.540238
					$3,962.76		$3,962.76
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			100.000000%		100.000000%
					8.540238		8.540238
					$6,616.29		$6,616.29
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.000000%		100.000000%
					0.854024		0.854024
					$717.61		$717.61
	TOTAL CFE				**$11,296.66**		
	ACUMULADO CFE				**$11,296.66**	**$11,296.66**	
	PORCENTAJE PERIODO CFE				**100.00%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO CFE				**100.00%**	**100.00%**	
A5	**TERRACERIAS**						
	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	**M3**					

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$11,296.66**		**$11,296.66**
	Acumulado:	**$271,087.74**	**$195,009.95**	**$47,635.58**		**$513,733.27**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR		28.000000%	72.000000%		100.000000%
				2.971910	7.642054		10.613964
				$1,379.00	$3,545.99		$4,924.99
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		28.000000%	72.000000%		100.000000%
				0.297191	0.764205		1.061396
				$249.72	$642.14		$891.86
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR		28.000000%	72.000000%		100.000000%
				1.078718	2.773845		3.852563
				$941.74	$2,421.62		$3,363.36
	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	**M2**					
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR		5.263158%	94.736842%		100.000000%
				0.046494	0.836892		0.883386
				$23.08	$415.41		$438.49
MO011	PEON	JOR		5.263158%	94.736842%		100.000000%
				0.158124	2.846227		3.004351
				$73.37	$1,320.68		$1,394.05
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		5.263158%	94.736842%		100.000000%
				0.015812	0.284623		0.300435
				$13.29	$239.16		$252.45
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**		**$2,680.20**	**$8,585.00**		**$11,265.20**
		Acumulado:	**$271,087.74**	**$197,690.15**	**$56,220.58**		**$524,998.47**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO092	TOPOGRAFO	JOR		5.263158%	94.736842%		100.000000%
				0.182403	3.283257		3.465660
				$165.22	$2,973.97		$3,139.19
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR		5.263158%	94.736842%		100.000000%
				0.201496	3.626934		3.828430
				$175.91	$3,166.39		$3,342.30
	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	**M3**					
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR			100.000000%		100.000000%
					1.157296		1.157296
					$574.46		$574.46
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR			100.000000%		100.000000%
					4.822943		4.822943
					$4,210.53		$4,210.53
	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	**M2**					
MO011	PEON	JOR			100.000000%		100.000000%
					20.335258		20.335258
					$9,435.76		$9,435.76
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**		**$341.13**	**$20,361.11**		**$20,702.24**
		Acumulado:	**$271,087.74**	**$198,031.28**	**$76,581.69**		**$545,700.71**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN
INT. 162 COL. CONDESA C.P.
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.000000%		100.000000%
					2.033526		2.033526
					$1,708.71		$1,708.71
	TOTAL TERRACERIAS			**$3,021.33**	**$30,654.82**		
	ACUMULADO TERRACERIAS			**$3,021.33**	**$33,676.15**	**$33,676.15**	
	PORCENTAJE PERIODO TERRACERIAS			**8.97%**	**91.03%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO TERRACERIAS			**8.97%**	**100.00%**	**100.00%**	
A6	**PAVIMENTOS**						
	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**ML**					
MO011	PEON	JOR		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
				2.159941	64.798224	2.159941	69.118106
				$1,002.23	$30,067.02	$1,002.24	$32,071.49
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
				1.774171	53.225125	1.774171	56.773467
				$1,374.49	$41,234.57	$1,374.48	$43,983.54
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
				0.072332	2.169956	0.072332	2.314620
				$43.00	$1,290.02	$43.00	$1,376.02

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$2,419.72**	**$74,300.32**	**$2,419.72**	**$79,139.76**
	Acumulado:	**$271,087.74**	**$200,451.00**	**$150,882.01**	**$2,419.72**	**$624,840.47**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 7444407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
				0.215994	6.479822	0.215994	6.911811
				$181.49	$5,444.80	$181.50	$5,807.79
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	**M2**					
MO011	PEON	JOR			90.476190%	9.523810%	100.000000%
					35.395002	3.725790	39.120792
					$16,423.64	$1,728.80	$18,152.44
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			90.476190%	9.523810%	100.000000%
					3.539500	0.372579	3.912079
					$2,974.13	$313.07	$3,287.20
	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	**M2**					

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$181.49**	**$24,842.57**	**$2,223.37**	**$27,247.43**
	Acumulado:	**$271,087.74**	**$200,632.49**	**$175,724.58**	**$4,643.09**	**$652,087.90**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 62 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 744 4407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR			90.476190%	9.523810%	100.000000%
					543.610548	57.222166	600.832714
					$252,240.73	$26,551.66	$278,792.39
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			90.476190%	9.523810%	100.000000%
					108.722110	11.444433	120.166543
					$84,229.19	$8,866.23	$93,095.42
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR			90.476190%	9.523810%	100.000000%
					26.599910	2.799991	29.399900
					$15,813.38	$1,664.57	$17,477.95
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			90.476190%	9.523810%	100.000000%
					54.361055	5.722217	60.083271
					$45,677.96	$4,808.21	$50,486.17
	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	**ML**					
MO011	PEON	JOR			71.428571%	28.571429%	100.000000%
					2.955662	1.182265	4.137926
					$1,371.46	$548.58	$1,920.04
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			71.428571%	28.571429%	100.000000%
					0.295566	0.118226	0.413793
					$248.36	$99.34	$347.70
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**			**$399,581.08**	**$42,538.59**	**$442,119.67**
		Acumulado:	**$271,087.74**	**$200,632.49**	**$575,305.66**	**$47,181.68**	**$1,094,207.57**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 62 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	**ML**					
MO011	PEON	JOR			64.285714% 2.762594 $1,281.87	35.714286% 1.534774 $712.15	100.000000% 4.297368 $1,994.02
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR			64.285714% 2.636759 $1,567.53	35.714286% 1.464866 $870.85	100.000000% 4.101625 $2,438.38
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			64.285714% 0.276259 $232.13	35.714286% 0.153477 $128.96	100.000000% 0.429737 $361.09
MO094	SOBRESTANTE	JOR			64.285714% 0.263676 $238.84	35.714286% 0.146487 $132.69	100.000000% 0.410163 $371.53
	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	**ML**					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR				100.000000% 2.606985 $1,251.93	100.000000% 2.606985 $1,251.93
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS		**Monto esta hoja:**			**$3,320.37**	**$3,096.58**	**$6,416.95**
		Acumulado:	**$271,087.74**	**$200,632.49**	**$578,626.03**	**$50,278.26**	**$1,100,624.52**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 1
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR				100.000000%	100.000000%
						2.606985	2.606985
						$1,955.68	$1,955.68
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				100.000000%	100.000000%
						0.260699	0.260699
						$219.06	$219.06
	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	**ML**					
MO011	PEON	JOR			61.111111%	38.888889%	100.000000%
					0.414160	0.263556	0.677716
					$192.18	$122.29	$314.47
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			61.111111%	38.888889%	100.000000%
					0.414160	0.263556	0.677716
					$320.86	$204.18	$525.04
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			61.111111%	38.888889%	100.000000%
					0.041416	0.026356	0.067772
					$34.80	$22.15	$56.95
	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**M2**					

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$547.84**	**$2,523.36**	**$3,071.20**
	Acumulado:	**$271,087.74**	**$200,632.49**	**$579,173.87**	**$52,801.62**	**$1,103,695.72**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 62 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO011	PEON	JOR			65.517241%	34.482759%	100.000000%
					59.811490	31.479732	91.291223
					$27,753.13	$14,606.91	$42,360.04
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			65.517241%	34.482759%	100.000000%
					45.356489	23.871837	69.228326
					$35,138.58	$18,493.99	$53,632.57
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR			65.517241%	34.482759%	100.000000%
					2.710313	1.426480	4.136793
					$1,611.25	$848.03	$2,459.28
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			65.517241%	34.482759%	100.000000%
					5.981149	3.147973	9.129122
					$5,025.78	$2,645.15	$7,670.93
	TOTAL PAVIMENTOS			**$2,601.21**	**$570,412.21**	**$89,395.70**	
	ACUMULADO PAVIMENTOS			**$2,601.21**	**$573,013.42**	**$662,409.12**	
	PORCENTAJE PERIODO PAVIMENTOS			**0.39%**	**86.11%**	**13.50%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO PAVIMENTOS			**0.39%**	**86.50%**	**100.00%**	
A7	**ACARREOS Y LIMPIEZA**						
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	**M2**					
MO011	PEON	JOR				100.000000%	100.000000%
						18.856990	18.856990
						$8,749.83	$8,749.83
REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**				**$69,528.74**	**$45,343.91**	**$114,872.65**
	Acumulado:		**$271,087.74**	**$200,632.49**	**$648,702.61**	**$98,145.53**	**$1,218,568.37**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bcsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44307250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				100.000000%	100.000000%
						1.885699	1.885699
						$1,584.50	$1,584.50
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	**M3**					
MO011	PEON	JOR		36.363636%	45.454545%	18.181819%	100.000000%
				20.500887	25.626108	10.250444	56.377439
				$9,512.62	$11,890.77	$4,756.31	$26,159.70
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		36.363636%	45.454545%	18.181819%	100.000000%
				2.050089	2.562611	1.025044	5.637744
				$1,722.63	$2,153.29	$861.31	$4,737.23
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR		36.363636%	45.454545%	18.181819%	100.000000%
				7.677093	9.596366	3.838546	21.112005
				$6,702.25	$8,377.82	$3,351.13	$18,431.20
	TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA			**$17,937.50**	**$22,421.88**	**$19,303.08**	
	ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZA			**$17,937.50**	**$40,359.38**	**$59,662.46**	
	PORCENTAJE PERIODO ACARREOS Y LIMPIEZA			**30.07%**	**37.58%**	**32.35%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZA			**30.07%**	**67.65%**	**100.00%**	

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$17,937.50**	**$22,421.88**	**$10,553.25**	**$50,912.63**
	Acumulado:	**$271,087.74**	**$218,569.99**	**$671,124.49**	**$108,698.78**	**$1,269,481.00**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
B

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			**$271,087.74**	**$218,569.99**	**$671,124.49**	**$108,698.78**	
ACUMULADO:			**$271,087.74**	**$489,657.73**	**$1,160,782.22**	**$1,269,481.00**	
PORCENTAJE PERIODO:			**21.35%**	**17.22%**	**52.87%**	**8.56%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:			**21.35%**	**38.57%**	**91.44%**	**100.00%**	



ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-11

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; Y

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
Fecha: 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero
Inicio obra: 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.**	**M2**	**8**	**1**	**182.48**	**1459.84000000**							100.000000%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	54.74	437.95200000	1	437.95	100.000000% $437.95				$437.95
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	56.57	452.55040000	1	452.55	100.000000% $452.55				100.000000% $452.55
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	8	1	0.02	0.17883040	13.23	2.37	100.000000% 0.178830 $2.37				100.000000% 0.178830 $2.37
CFTRAN	TRANSITO Y ESTADALES	HRS	8	1	3.85	30.83706936	22.02	679.03	100.000000% 30.837069 $679.03				100.000000% 30.837069 $679.03
	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	**M2**	**8**	**1**	**182.48**	**1459.84000000**							**$1,571.90**
													$1,571.90

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja: **$1,571.90**
Acumulado: **$1,571.90**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A.
RFC BIC040526FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN
INT 162 COL CONDESA C.P.
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa1 tele@prodigy.com
Tel 74 4440290

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
CFMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HRS	8	1	9.55	76.43537541	129.03	9862.46	100.000000% 76.435375 $9,862.46				100.000000% 76.435375 $9,862.46
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS	8	1	8.75	70.00406547	423.64	29656.52	100.000000% 70.004065 $29,656.52				100.000000% 70.004065 $29,656.52
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	**M3**	**8**	**1**	**172.36**	**1378.90000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	891.11	7128.91300000	1	7128.91	100.000000% $7,128.91				100.000000% $7,128.91
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	1490.94	11927.48500000	1	11927.49	100.000000% $11,927.49				100.000000% $11,927.49
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES								**$60,147.28**				
	ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES								**$60,147.28**	**$60,147.28**	**$60,147.28**	**$60,147.28**	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS PRELIMINARES								**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES								**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
A2	**INSTALACION SANITARIA**												
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS								**Monto esta hoja:** **$58,575.38** **Acumulado:** **$60,147.28**				**$58,575.38** **$60,147.28**



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	**M3**	**8**	**1**	**40.79**	**326.30000000**							
CFMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HRS	8	1	6.20	49.63007873	129.03	6403.77	84.210526% 41.793750 $5,392.65	15.789474% 7.836328 $1,011.12			100.000000% 49.630079 $6,403.77
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS	8	1	1.15	9.16422621	423.64	3882.33	84.210526% 7.717243 $3,269.33	15.789474% 1.446983 $613.00			100.000000% 9.164226 $3,882.33
	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	**ML**	**8**	**1**	**31.52**	**252.17000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	20.49	163.91050000	1	163.91	38.888889% $63.74	61.111111% $100.17			100.000000% $163.91
	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**M3**	**8**	**1**	**4.73**	**37.83000000**							

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:	**$8,725.72**	**$1,724.29**			**$10,450.01**
Acumulado:	**$68,873.00**	**$1,724.29**			**$70,597.29**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 11
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	17.97	143.75400000	1	143.75	19.047619%	80.952381%			100.000000%
									$27.38	$116.37			$143.75
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	29.98	239.84220000	1	239.84	19.047619%	80.952381%			100.000000%
									$45.68	$194.16			$239.84
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	**ML**	**8**	**1**	**31.52**	**252.17000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	179.67	1437.36900000	1	1437.37		100.000000%			100.000000%
										$1,437.37			$1,437.37
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	179.67	1437.36900000	1	1437.37		100.000000%			100.000000%
										$1,437.37			$1,437.37
	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	**SAL**	**8**	**1**	**6.75**	**54.00000000**							

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:	**$73.06**	**$3,185.27**			**$3,258.33**
Acumulado:	**$68,946.06**	**$4,909.56**			**$73,855.62**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11** **C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	100.98	807.84000000	1	807.84		100.000000%			100.000000%
										$807.84			$807.84
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	101.05	808.38000000	1	808.38		100.000000%			100.000000%
										$808.38			$808.38
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	**PZA**	**8**	**1**	**3.75**	**30.00000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	46.65	373.20000000	1	373.20		100.000000%			100.000000%
										$373.20			$373.20
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS								**Monto esta hoja:**	**$1,989.42**			**$1,989.42**
									Acumulado:	**$68,946.06**	**$6,898.98**		**$75,845.04**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	**PZA**	**8**	**1**	**0.13**	**1.00000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	20.11	160.91000000	1	160.91		100.000000% $160.91			100.000000% $160.91
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	19.01	152.09000000	1	152.09		100.000000% $152.09			100.000000% $152.09
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	8	1	0.07	0.57103441	13.23	7.55		100.000000% 0.571034 $7.55			100.000000% 0.571034 $7.55
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS							**Monto esta hoja:**		**$320.55**			**$320.55**
								Acumulado:	**$68,946.06**	**$7,219.53**			**$76,165.59**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**PZA**	**8**	**1**	**1.13**	**9.00000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	15.94	127.53000000	1	127.53		80.000000%	20.000000%		100.000000%
										$102.02	$25.51		$127.53
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	15.94	127.53000000	1	127.53		80.000000%	20.000000%		100.000000%
										$102.02	$25.51		$127.53

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:		**$204.04**	**$51.02**		**$255.06**
Acumulado:	**$68,946.06**	**$7,423.57**	**$51.02**		**$76,420.65**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

1000

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	**PZA**	**8**	**1**	**6.75**	**54.00000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	111.11	888.84000000	1	888.84	21.052632% $187.12	78.947368% $701.72			100.000000% $888.84
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	102.47	819.72000000	1	819.72	21.052632% $172.57	78.947368% $647.15			100.000000% $819.72
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	8	1	0.54	4.34902048	13.23	57.54	21.052632% 0.915583 $12.11	78.947368% 3.433437 $45.43			100.000000% 4.349020 $57.54
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS							**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$371.80** **$69,317.86**	**$1,394.30** **$8,817.87**	**$51.02**		**$1,766.10** **$78,186.75**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**	**8**	**1**	**20.39**	**163.15000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	54.66	437.24200000	1	437.24	17.857143%	82.142857%			100.000000%
									$78.08	$359.16			$437.24
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	91.16	729.28050000	1	729.28	17.857143%	82.142857%			100.000000%
									$130.23	$599.05			$729.28
	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**	**8**	**1**	**20.39**	**163.15000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	88.30	706.43950000	1	706.44		100.000000%			100.000000%
										$706.44			$706.44
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	88.30	706.43950000	1	706.44		100.000000%			100.000000%
										$706.44			$706.44
	TOTAL INSTALACION SANITARIA								**$9,378.89**	**$11,188.96**	**$51.02**		
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS							**Monto esta hoja:**	**$208.31**	**$2,371.09**			**$2,579.40**
								Acumulado:	**$69,526.17**	**$11,188.96**	**$51.02**		**$80,766.15**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA								**$9,378.89**	**$20,567.85**	**$20,618.87**	**$20,618.87**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA								**45.49%**	**54.27%**	**0.25%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION SANITARIA								**45.49%**	**99.75%**	**100.00%**	**100.00%**	
A3	**INSTALACION HIDRAULICA** **EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.**	**M3**	**8**	**1**	**11.35**	**90.78000000**							
CFMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HRS	8	1	1.73	13.80759591	129.03	1781.59		88.461538% 12.214412 $1,576.02	11.538462% 1.593184 $205.57		100.000000% 13.807596 $1,781.59
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS	8	1	0.32	2.54958154	423.64	1080.10		88.461538% 2.255399 $955.47	11.538462% 0.294182 $124.63		100.000000% 2.549582 $1,080.10
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	**ML**	**8**	**1**	**31.52**	**252.17000000**							

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$2,531.49**	**$330.20**	**$2,861.69**
	Acumulado: **$69,526.17**	**$13,720.45**	**$381.22**	**$83,627.84**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	127.35	1018.76680000	1	1018.77		55.000000%	45.000000%		100.000000%
										$560.32	$458.45		$1,018.77
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	212.14	1697.10410000	1	1697.10		55.000000%	45.000000%		100.000000%
										$933.41	$763.69		$1,697.10
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**	**8**	**1**	**11.35**	**90.78000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	30.41	243.29040000	1	243.29		23.076923%	76.923077%		100.000000%
										$56.14	$187.15		$243.29
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	50.72	405.78660000	1	405.79		23.076923%	76.923077%		100.000000%
										$93.64	$312.15		$405.79
	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**PZA**	**8**	**1**	**6.75**	**54.00000000**							

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:		**$1,643.51**	**$1,721.44**		**$3,364.95**
Acumulado:	**$69,526.17**	**$15,363.96**	**$2,102.66**		**$86,992.79**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	127.35	1018.76680000	1	1018.77		55.000000%	45.000000%		100.000000%
										$560.32	$458.45		$1,018.77
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	212.14	1697.10410000	1	1697.10		55.000000%	45.000000%		100.000000%
										$933.41	$763.69		$1,697.10
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**M3**	**8**	**1**	**11.35**	**90.78000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	30.41	243.29040000	1	243.29		23.076923%	76.923077%		100.000000%
										$56.14	$187.15		$243.29
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	50.72	405.78660000	1	405.79		23.076923%	76.923077%		100.000000%
										$93.64	$312.15		$405.79
	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	**PZA**	**8**	**1**	**6.75**	**54.00000000**							

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:		**$1,643.51**	**$1,721.44**		**$3,364.95**
Acumulado:	**$69,526.17**	**$15,363.96**	**$2,102.66**		**$86,992.79**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	71.62	572.94000000	1	572.94		61.290323%	38.709677%		100.000000%
										$351.16	$221.78		$572.94
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	119.34	954.72000000	1	954.72		61.290323%	38.709677%		100.000000%
										$585.15	$369.57		$954.72
	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	**PZA**	**8**	**1**	**0.50**	**4.00000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	24.56	196.48000000	1	196.48			100.000000%		100.000000%
											$196.48		$196.48
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA									**$5,111.31**	**$2,839.47**		
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA									**$5,111.31**	**$7,950.78**	**$7,950.78**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDRAULICA									**64.29%**	**35.71%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA									**64.29%**	**100.00%**	**100.00%**	
A4	**CFE**												

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**		**$936.31**	**$787.83**	**$1,724.14**
	Acumulado:	**$69,526.17**	**$16,300.27**	**$2,890.49**	**$88,716.93**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S A DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	71.62	572.94000000	1	572.94		61.290323%	38.709677%		100.000000%
										$351.16	$221.78		$572.94
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	119.34	954.72000000	1	954.72		61.290323%	38.709677%		100.000000%
										$585.15	$369.57		$954.72
	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	**PZA**	**8**	**1**	**0.50**	**4.00000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	24.56	196.48000000	1	196.48			100.000000%		100.000000%
											$196.48		$196.48
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA									**$5,111.31**	**$2,839.47**		
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA									**$5,111.31**	**$7,950.78**	**$7,950.78**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDRAULICA									**64.29%**	**35.71%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA									**64.29%**	**100.00%**	**100.00%**	
A4	**CFE**												

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Monto esta hoja:		**$936.31**	**$787.83**		**$1,724.14**
Acumulado:	**$69,526.17**	**$16,300.27**	**$2,890.49**		**$88,716.93**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	**PZA**	**8**	**1**	**0.50**	**4.00000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	42.37	338.96000000	1	338.96			100.000000% $338.96		100.000000% $338.96
	TOTAL CFE										**$338.96**		
	ACUMULADO CFE										**$338.96**	**$338.96**	
	PORCENTAJE PERIODO CFE										**100.00%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO CFE										**100.00%**	**100.00%**	
A5	**TERRACERIAS**												
	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	**M3**	**8**	**1**	**63.87**	**510.95000000**							
CFRE436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.	HRS	8	1	3.85	30.82050400	293.21	9036.88		28.000000% 8.629741 $2,530.33	72.000000% 22.190763 $6,506.55		100.000000% 30.820504 $9,036.88
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS							**Monto esta hoja:**		**$2,530.33**	**$6,845.51**		**$9,375.84**
								Acumulado:	**$69,526.17**	**$18,830.60**	**$9,736.00**		**$98,092.77**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN
INT.162 COL. CONDESA C.P.
ACAPULCO JUAREZ
E-MAIL: bicsa
Tel: 74

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	**M2**	**8**	**1**	**182.48**	**1459.84000000**							
CFMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HRS	8	1	0.88	7.06708544	1261.36	8914.14		5.263158% 0.371952 $469.17	94.736842% 6.695134 $8,444.97		100.000000% 7.067085 $8,914.14
CFPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HRS	8	1	1.56	12.51520832	177.17	2217.32		5.263158% 0.658695 $116.70	94.736842% 11.856513 $2,100.62		100.000000% 12.515208 $2,217.32
CFVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HRS	8	1	1.38	11.04514944	371.41	4102.28		5.263158% 0.581324 $215.91	94.736842% 10.463826 $3,886.37		100.000000% 11.045149 $4,102.28
	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	**M3**	**8**	**1**	**36.50**	**291.97000000**							
CFMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HRS	8	1	1.16	9.25836870	1261.36	11678.14			100.000000% 9.258369 $11,678.14		100.000000% 9.258369 $11,678.14

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$801.78**	**$26,110.10**		**$26,911.88**
	Acumulado: **$69,526.17**	**$19,632.38**	**$35,846.10**		**$125,004.65**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11** **C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
CFPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HRS	8	1	2.02	16.17221830	177.17	2865.23			100.000000% 16.172218 $2,865.23		100.000000% 16.172218 $2,865.23
CFVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HRS	8	1	1.64	13.15295653	371.41	4885.14			100.000000% 13.152957 $4,885.14		100.000000% 13.152957 $4,885.14
	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	**M2**	**8**	**1**	**94.57**	**756.52000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	41.61	332.86880000	1	332.87			100.000000% $332.87		100.000000% $332.87
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	41.61	332.86880000	1	332.87			100.000000% $332.87		100.000000% $332.87
	TOTAL TERRACERIAS									**$3,332.11**	**$41,032.76**		
	ACUMULADO TERRACERIAS									**$3,332.11**	**$44,364.87**	**$44,364.87**	
	PORCENTAJE PERIODO TERRACERIAS									**7.51%**	**92.49%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO TERRACERIAS									**7.51%**	**100.00%**	**100.00%**	
A6	**PAVIMENTOS**												
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS								**Monto esta hoja:**		**$8,416.11**		**$8,416.11**
									Acumulado:	**$69,526.17**	**$19,632.38**	**$44,262.21**	**$133,420.76**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**ML**	**8**	**1**	**63.04**	**504.35000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	306.39	2451.14100000	1	2451.14		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
										$76.60	$2,297.94	$76.60	$2,451.14
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	266.04	2128.35700000	1	2128.36		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
										$66.51	$1,995.34	$66.51	$2,128.36
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	8	1	2.31	18.51695808	13.23	244.98		3.125000%	93.750000%	3.125000%	100.000000%
										0.578655	17.359648	0.578655	18.516958
										$7.66	$229.67	$7.65	$244.98
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	**M2**	**8**	**1**	**182.48**	**1459.84000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	80.29	642.32960000	1	642.33			90.476190%	9.523810%	100.000000%
											$581.16	$61.17	$642.33
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS								**Monto esta hoja:**		**$150.77**	**$5,104.11**	**$211.93**	**$5,466.81**
									Acumulado:	**$69,526.17**	**$19,783.15**	**$49,366.32**	**$211.93**	**$138,887.57**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DOCUMENTO
AE - 11
C

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	82.12	656.92800000	1	656.93			90.476190% $594.37	9.523810% $62.56	100.000000% $656.93
	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	**M2**	**8**	**1**	**182.48**	**1459.84000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	1585.75	12686.00960000	1	12686.01			90.476190% $11,477.82	9.523810% $1,208.19	100.000000% $12,686.01
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	1585.75	12686.00960000	1	12686.01			90.476190% $11,477.82	9.523810% $1,208.19	100.000000% $12,686.01
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	29.40	235.19920192	14.12	3321.01			90.476190% 212.799277 $3,004.72	9.523810% 22.399925 $316.29	100.000000% 235.199202 $3,321.01
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS							**Monto esta hoja:**	**$69,526.17**	**$19,783.15**	**$26,554.73**	**$2,795.23**	**$29,349.96**
								Acumulado:			**$75,921.05**	**$3,007.16**	**$168,237.53**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.11
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	**ML**	**8**	**1**	**39.79**	**318.30000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	8.36	66.84300000	1	66.84			71.428571%	28.571429%	100.000000%
											$47.74	$19.10	$66.84
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	8.36	66.84300000	1	66.84			71.428571%	28.571429%	100.000000%
											$47.74	$19.10	$66.84
	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	**ML**	**8**	**1**	**39.79**	**318.30000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	8.75	70.02600000	1	70.03			64.285714%	35.714286%	100.000000%
											$45.02	$25.01	$70.03
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	9.15	73.20900000	1	73.21			64.285714%	35.714286%	100.000000%
											$47.06	$26.15	$73.21
	REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS							**Monto esta hoja:**	**$69,526.17**	**$19,783.15**	**$187.56**	**$89.36**	**$276.92**
								Acumulado:			**$76,108.61**	**$3,096.52**	**$168,514.45**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	**ML**	**8**	**1**	**63.04**	**504.35000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	12.61	100.87000000	1	100.87				100.000000%	100.000000%
												$100.87	$100.87
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	12.61	100.87000000	1	100.87				100.000000%	100.000000%
												$100.87	$100.87
	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	**ML**	**8**	**1**	**1.90**	**15.22000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	3.37	26.93940000	1	26.94			61.111111%	38.888889%	100.000000%
											$16.46	$10.48	$26.94
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	3.37	26.93940000	1	26.94			61.111111%	38.888889%	100.000000%
											$16.46	$10.48	$26.94

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**			**$32.92**	**$222.70**	**$255.62**
	Acumulado:	**$69,526.17**	**$19,783.15**	**$76,141.53**	**$3,319.22**	**$168,770.07**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**M2**	**8**	**1**	**94.57**	**756.52000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	388.66	3109.29720000	1	3109.30			65.517241%	34.482759%	100.000000%
											$2,037.13	$1,072.17	$3,109.30
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	315.85	2526.77680000	1	2526.78			65.517241%	34.482759%	100.000000%
											$1,655.48	$871.30	$2,526.78
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	8	1	4.14	33.09434566	13.23	437.84			65.517241%	34.482759%	100.000000%
											21.682502	11.411843	33.094346
											$286.86	$150.98	$437.84
	TOTAL PAVIMENTOS									**$150.77**	**$35,858.79**	**$5,413.67**	
	ACUMULADO PAVIMENTOS									**$150.77**	**$36,009.56**	**$41,423.23**	
	PORCENTAJE PERIODO PAVIMENTOS									**0.36%**	**86.57%**	**13.07%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO PAVIMENTOS									**0.36%**	**86.93%**	**100.00%**	
A7	**ACARREOS Y LIMPIEZA**												
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	**M2**	**8**	**1**	**182.89**	**1463.12000000**							

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$69,526.17**	**$19,783.15**	**$3,979.47**	**$2,094.45**	**$6,073.92**
	Acumulado:			**$80,121.00**	**$5,413.67**	**$174,843.99**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023 **Duración:** 100 días naturales
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DOCUMENTO **AE - 11 C**

Lugar: CALLE 6 DE ENERO **Inicio obra:** 04/09/2023 **Fin obra:** 12/12/2023
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Horas por Turno	Cantidad Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	Costo Directo por Hora	Importe Total	04/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	38.41	307.25520000	1	307.26				100.000000%	100.000000%
												$307.26	$307.26
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	8	1	38.41	307.25520000	1	307.26				100.000000%	100.000000%
												$307.26	$307.26
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	**M3**	**8**	**1**	**117.74**	**941.88000000**							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	115.38	923.04240000	1	923.04		36.363636%	45.454545%	18.181819%	100.000000%
										$335.65	$419.56	$167.83	$923.04
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HRS	8	1	21.11	168.89603784	144.89	24471.35		36.363636%	45.454545%	18.181819%	100.000000%
										61.416740	76.770926	30.708372	168.896038
										$8,898.67	$11,123.34	$4,449.34	$24,471.35
	TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA									**$9,234.32**	**$11,542.90**	**$5,231.69**	
	ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZA									**$9,234.32**	**$20,777.22**	**$26,008.91**	
	PORCENTAJE PERIODO ACARREOS Y LIMPIEZA									**35.50%**	**44.38%**	**20.12%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACARREOS Y LIMPIEZA									**35.50%**	**79.89%**	**100.00%**	

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS	**Monto esta hoja:**	**$69,526.17**	**$9,234.32**	**$11,542.90**	**$5,231.69**	**$26,008.91**
	Acumulado:	**$69,526.17**	**$29,017.47**	**$91,663.90**	**$10,645.36**	**$200,852.90**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$69,526.17**	**$29,017.47**	**$91,663.90**	**$10,645.36**
ACUMULADO:	**$69,526.17**	**$98,543.64**	**$190,207.54**	**$200,852.90**
PORCENTAJE PERIODO:	**34.62%**	**14.45%**	**45.64%**	**5.30%**
PORCENTAJE ACUMULADO:	**34.62%**	**49.06%**	**94.70%**	**100.00%**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE-11

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA S.D.U.O.P., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023 Fecha: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
04/09/2023	12/12/2023	100

DOCUMENTO
AE 11
D

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	**C. FERNANDO TREJO ARIAS** REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO *Personal técnico incluye: Prestaciones*			simbologia	Cantidad $ Barra				
SUPERINTENDENTE	Jornal	60.00	$1,333.33	$80,000.00	16.2 $21,600.00	18.6 $24,800.00	18 $24,000.00	7.2 $9,600.00
AUXILIAR SUPERINTENDENTE	Jornal	60.00	$533.33	$32,000.00	16.2 $8,640.00	18.6 $9,920.00	18 $9,600.00	7.2 $3,840.00
ING. TOPOGRAFO	Jornal	40.00	$533.33	$21,333.33	10.8 $5,760.00	12.4 $6,613.33	12 $6,400.00	4.8 $2,560.00
CADENERO	Jornal	40.00	$166.67	$6,666.67	10.8 $1,800.00	12.4 $2,066.67	12 $2,000.00	4.8 $800.00
			Subtotal	140,000.00				

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN [illegible]
INT 162 COL. CONDESA [illegible]
ACAPULCO JUAREZ, [illegible]
E-MAIL: [illegible]
Tel. 74 4440 7250

1018

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023 Fecha: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
04/09/2023	12/12/2023	100

DOCUMENTO
AE 11
D

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	**C. FERNANDO TREJO ARIAS** REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
Personal administrativo incluye: Prestaciones								
					13.5	15.5	15	6
CHOFER	Jornal	50.00	$186.67	$9,333.33	$2,520.00	$2,893.33	$2,800.00	$1,120.00
			Subtotal	9,333.33				

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
RFC BIC040525[illegible]
AV. COSTERA [illegible]
INT 162 COL. [illegible]
ACAPULCO JUAREZ, 399[illegible]
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44[illegible]

1019

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023 Fecha: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
04/09/2023	12/12/2023	100

DOCUMENTO
AE 11
D

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	**C. FERNANDO TREJO ARIAS** REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL								
Personal directivo incluye: Prestaciones								
					0.27	0.31	0.3	0.12
DIRECTOR GENERAL	Jornal	1.00	$1,500.00	$1,500.00	$405.00	$465.00	$450.00	$180.00
			Subtotal	1,500.00				
Personal técnico incluye: Prestaciones								
					8.1	9.3	9	3.6
JEFE DPTO. DE COSTOS	Jornal	30.00	$666.67	$20,000.00	$5,400.00	$6,200.00	$6,000.00	$2,400.00
			Subtotal	20,000.00				

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.163
INT.162 COL. [illegible] C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

1020

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023 Fecha: 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Inicio	Terminacion	Duracion (dias)
04/09/2023	12/12/2023	100

DOCUMENTO
AE 11
D

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	**C. FERNANDO TREJO ARIAS** REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2023 Mes1	2023 Mes2	2023 Mes3	2023 Mes4
Personal administrativo incluye: Prestaciones								
CONTADOR	Jornal	30.00	$533.33	$16,000.00	8.1 $4,320.00	9.3 $4,960.00	9 $4,800.00	3.6 $1,920.00
SECRETARIA	Jornal	40.00	$170.67	$6,826.67	10.8 $1,843.20	12.4 $2,116.27	12 $2,048.00	4.8 $819.20
RECEPCIONISTA	Jornal	40.00	$170.67	$6,826.67	10.8 $1,843.20	12.4 $2,116.27	12 $2,048.00	4.8 $819.20
VELADOR	Jornal	40.00	$136.53	$5,461.33	10.8 $1,474.56	12.4 $1,693.01	12 $1,638.40	4.8 $655.36
MENSAJERO	Jornal	40.00	$136.53	$5,461.33	10.8 $1,474.56	12.4 $1,693.01	12 $1,638.40	4.8 $655.36
CHOFER	Jornal	40.00	$170.67	$6,826.67	10.8 $1,843.20	12.4 $2,116.27	12 $2,048.00	4.8 $819.20
AUXILIAR DE LIMPIEZA	Jornal	40.00	$136.53	$5,461.33	10.8 $1,474.56	12.4 $1,693.01	12 $1,638.40	4.8 $655.36
			Subtotal	52,864.00				
		Subtotal por periodo		223,697.33	60,398.28	69,346.17	67,109.20	26,843.68
		Subtotal acumulado			60,398.28	129,744.45	196,853.65	223,697.33

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

1021

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	**PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC**					
A	**TOTAL PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC**					
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	1,459.8400	$17.13	(* DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$25,007.06
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	M2	1,459.8400	$58.25	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)	$85,035.68
4-0079	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	1,378.9000	$226.18	(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N. *)	$311,879.60
A1	**TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES**					**$421,922.34**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BICD40525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	**$421,922.34**
Acumulado:	**$421,922.34**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A2	**INSTALACION SANITARIA**					
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	326.3000	$62.34	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$20,341.54
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	ML	252.1700	$27.15	(* VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. *)	$6,846.42
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	37.8300	$483.40	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	$18,287.02
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	252.1700	$2,040.79	(* DOS MIL CUARENTA PESOS 79/100 M.N. *)	$514,626.01
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	54.0000	$1,862.74	(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	$100,587.96

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Acumulado anterior:	**$421,922.34**
Monto esta hoja:	**$660,688.95**
Acumulado:	**$1,082,611.29**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	30.0000	$1,314.87	(* UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N. *)	$39,446.10
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1.0000	$14,132.38	(* CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	$14,132.38
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.0000	$5,926.34	(* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N. *)	$53,337.06

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

Acumulado anterior:	**$1,082,611.29**
Monto esta hoja:	**$106,915.54**
Acumulado:	**$1,189,526.83**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1.3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	54.0000	$2,537.14	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. *)	$137,005.56
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.1500	$124.83	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$20,366.01
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.1500	$409.32	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	$66,780.56
A2	**TOTAL INSTALACION SANITARIA**					**$991,756.62**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,189,526.83**
Monto esta hoja:	**$224,152.13**
Acumulado:	**$1,413,678.96**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**					
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	90.7800	$62.34	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$5,659.23
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	252.1700	$377.00	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	$95,068.09
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	90.7800	$124.83	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$11,332.07
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	54.0000	$1,144.45	(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$61,800.30

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,413,678.96**
Monto esta hoja:	**$173,859.69**
Acumulado:	**$1,587,538.65**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	PZA	4.0000	$3,277.53	(* TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. *)	$13,110.12

A3 **TOTAL INSTALACION HIDRAULICA** **$186,969.81**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT.182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,587,538.65**
Monto esta hoja:	**$13,110.12**
Acumulado:	**$1,600,648.77**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A4	CFE					
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	4.0000	$5,624.49	(* CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	$22,497.96
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	PZA	2.0000	$10,294.51	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$20,589.02
A4	TOTAL CFE					$43,086.98

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	$1,600,648.77
Monto esta hoja:	$43,086.98
Acumulado:	$1,643,735.75

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A5	TERRACERIAS					
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	510.9500	$63.05	(* SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)	$32,215.40
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	1,459.8400	$38.64	(* TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)	$56,408.22
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	291.9700	$422.47	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)	$123,348.57
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	756.5200	$19.87	(* DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	$15,032.05
A5	TOTAL TERRACERIAS					$227,004.24

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.118
INT 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,643,735.75**
Monto esta hoja:	**$227,004.24**
Acumulado:	**$1,870,739.99**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL. bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A6	PAVIMENTOS					
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	504.3500	$450.42	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. *)	$227,169.33
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,459.8400	$41.72	(* CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)	$60,904.52
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2	1,459.8400	$992.28	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,448,570.04
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	318.3000	$20.13	(* VEINTE PESOS 13/100 M.N. *)	$6,407.38

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,870,739.99**
Monto esta hoja:	**$1,743,051.27**
Acumulado:	**$3,613,791.26**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	318.3000	$29.77	(* VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$9,475.79
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML	504.3500	$62.33	(* SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. *)	$31,436.14
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	ML	15.2200	$364.97	(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	$5,554.84
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	756.5200	$421.57	(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 57/100 M.N. *)	$318,926.14
A6	**TOTAL PAVIMENTOS**					**$2,108,444.18**

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$3,613,791.26**
Monto esta hoja:	**$365,392.91**
Acumulado:	**$3,979,184.17**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA					
33-0527	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1,463.1200	$9.06	(* NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)	$13,255.87
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)	M3	941.8800	$209.28	(* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)	$197,116.65
A7	TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA					$210,372.52

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	$3,979,184.17
Monto esta hoja:	$210,372.52
Acumulado:	$4,189,556.69

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
(* CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. *) $4,189,556.69

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
DOCUMENTO: AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC	
A1	TRABAJOS PRELIMINARES	$421,922.34
(* CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. *)		
A2	INSTALACION SANITARIA	$991,756.62
(* NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)		
A3	INSTALACION HIDRAULICA	$186,969.81
(* CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. *)		
A4	CFE	$43,086.98
(* CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)		
A5	TERRACERIAS	$227,004.24
(* DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)		
A6	PAVIMENTOS	$2,108,444.18
(* DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. *)		
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	$210,372.52
(* DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. *)		

Total del presupuesto mostrado : **$4,189,556.69**
I. V. A. 16% **16.00%** **$670,329.07**
Total del presupuesto mostrado : **$4,859,885.76**

CANTIDAD CON LETRA:
(* CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 4407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

AE 13

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

ME REFIERO A LA CONVOCATORIA NO. **41066004-027-2023** DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE INVITA A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. **41066004-027-2023** RELATIVA A LOS TRABAJOS: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

SOBRE EL PARTICULAR, POR MI PROPIO DERECHO EN SU CASO O COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V**. MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

SE HAN ADQUIRIDO OPORTUNAMENTE LAS BASES DE LA LICITACION, RELATIVAS A LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA LICITACION DE QUE SE TRATA; ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ACEPTADAS ÍNTEGRAMENTE. PARA TAL EFECTO SE PRESENTA NUESTRA PROPOSICIÓN FIRMADA, EN APEGO A LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS INDICADAS EN LAS BASES Y QUE HEMOS TENIDO LA DEBIDA PARTICIPACIÓN DE LO TRATADO, ACEPTANDO LO ASENTADO TANTO EN LA(S) ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, COMO DE LA(S) ACLARACIÓN(ES) COMPLEMENTARÍA(S) QUE SE HA(N) GENERADO AL RESPECTO, ASÍ TAMBIÉN DECLARO QUE MI REPRESENTADA POSEE Y CONOCE TODA LA INFORMACIÓN ADICIONAL PROPORCIONADA POR LA S.D.U.O.P. COMO COMPLEMENTO DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL QUE SE RECIBIÓ.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE SE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN LA MATERIA, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN A LA LEY, ACEPTÁNDOSE EN LO CONDUCENTE A LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE PRESENTA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON UN IMPORTE TOTAL DE: **$4,189,556.69**

(* CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. *) SIN INCLUIR EL IMPORTE AL VALOR AGREGADO, CUYO DESGLOSE Y RESUMEN APARECEN EN EL "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" DEL DOCUMENTO AE-12 SIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE **100** DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE INICIACIÓN DE TRABAJOS QUE LA S.D.U.O.P. DÉ POR ESCRITO AL CONTRATISTA.

POR ÚLTIMO, SE MANIFIESTA QUE ESTA PROPOSICIÓN SE PRESENTA SEGÚN SE ESTIPULA EN LAS BASES CUYA DOCUMENTACIÓN ESTA COMPLETA.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DOCUMENTOS ADICIONALES

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA - 1

ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO Y UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ELLA, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA-1

YO C. FERNANDO TREJO ARIAS, POR MI PROPIO DERECHO Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., SEÑALO MI DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, MISMO QUE SERVIRA PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

DOMICILIO FISCAL: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 116 INT. 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

CORREO ELECTRONICO: bicsa.bufete@hotmail.com

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

1040

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicas.bufete@gmail.com
Tel: 74 44417250

BUFETE DE INGS CIV SA CV

AV COST M ALEMAN 116 L 162
PLAZA CONDESA
CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

NO. DE SERVICIO: 320211153975

RMU: 39830 21-11-22 BIC0-40525F 020 CFE

LÍMITE DE PAGO: 24 JUL 23

CORTE A PARTIR: 25 JUL 23

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** MV543W
MULTIPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 09 MAY 23 - 10 JUL 23

TOTAL A PAGAR:
$310
(TRESCIENTOS DIEZ PESOS M.N.)

Obtén tu aviso recibo más fácil y rápido



Actualiza tus datos **mediante el QR** y obtendrás éste y otros beneficios

¡Escanea el código y listo!

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Total periodo	Precio	Subtotal
Energía (kWh)	0	0	0		

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			Importe Actual
Suministro	60.62	0.00	0.00	60.62
Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
CENACE	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SCnMEM(1)	0.00	0.00	0.00	0.00

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe ($)
Cargo Fijo(3)	60.62
Energía	0.00
Subtotal	60.62
IVA 16%	9.70
Fac. del Periodo	70.32
DAP(2)	240.00
Adeudo Anterior	310.62
Su Pago	-310.00
Total	**310.84**

Fecha, hora y lugar de impresión: 25/07/2023 09:36:32hrs Av. Cap. Horacio Nelson Esq. James cook SN SN Col. Costa Azul Acapulco Acapulco Guerrero Mexico CP CP 39850 Siguenos en twitter/CFE_Otro_Sur

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

CFE contigo

39830 21-11-22 BIC0-40525F 020 CFE
01 320211153975 230724 000000310 8

13DG81C010134827 Repartir


-1-

$310
(TRESCIENTOS DIEZ PESOS M.N.)

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.152 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicas.bufete@gmail.com
Tel: 74 44417250

CONSUMO HISTÓRICO

Periodo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de Pago
del 09 MAR 23 al 09 MAY 23	0	$310.00	$310.00	
del 06 ENE 23 al 09 MAR 23	0	$311.00	$311.00	
del 08 NOV 22 al 06 ENE 23	0	$312.00	$312.00	
del 07 SEP 22 al 08 NOV 22	0	$313.00	$313.00	
del 08 JUL 22 al 07 SEP 22	0	$313.00	$313.00	
del 09 MAY 22 al 08 JUL 22	0	$313.00	$313.00	
del 09 MAR 22 al 09 MAY 22	0	$313.00	$313.00	
del 06 ENE 22 al 09 MAR 22	0	$313.00	$313.00	
del 24 NOV 21 al 06 ENE 22	0	$3,005.00	$3,005.00	



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040628FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.168
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bibsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



Aplicar sencillas medidas en casa, te conviene. Aquí te decimos como disminuir tu consumo de energía eléctrica de forma sencilla.

- Desenchufa los televisores que nadie esté utilizando; recuerda que hay equipos que consumen energía eléctrica sin estar encendidos.
- Configura tu computadora con la función de ahorro de energía eléctrica.
- Si necesitas iluminación exterior en tu casa durante la noche, instala lámparas ahorradoras y controla su funcionamiento mediante sensores de presencia.

Pensando en ti y en el bienestar de tu familia, nuestro compromiso es seguir

¡Conectados Contigo!

Datos Fiscales del Receptor **Cadena Original** **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Pago en una sola exhibición**

BIC040628FU3 AV COST M ALEMAN 116 L 162 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Serie: GG Folio: 3000389165M Folio Fiscal: N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificación: Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

[1.0UUD]

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas: CFE Suministrador de Servicios Básicos · PROFECO · CRE

¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir del 25 JUL 23.
Su medidor no registró consumo en este bimestre.
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: *http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador*

CIRCLE K · 7-Eleven · OXXO · Fomento del Ahorro · Walmart · Telecomm Telégrafos · laComer · Soriana

Bancomer, Banorte, Banamex, Inbursa, Santander, Banorte, Banjercito, Scotiabank, Hsbc, CiBanco, Afirme, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, Scotiabank, Coppel

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA - 2

ORIGINAL DEL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:

DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690 ACAPULCO, GUERRERO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA-2

MEDIANTE EL PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION, POR SI O EN REPRESENTACION DE UN TERCERO, PARA ELLO ÍNDICO LOS SIGUIENTES DATOS:

DEL LICITANTE:

RFC: BIC-040525-FU3
NOMBRE: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 116, INT 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, CAPULCO DE JUAREZ, GRO.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO TREJO ARIAS
DOMICILIO: CALLE CIPRESES 42 43 COL. ALIANZA POPULAR, C.P. 39630, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA: CONSTRUCCION Y EDIFICACION
NUMERO DE SCRITURA PÚBLICA: 7267-17
NOMBRE DE LOS SOCIOS: TAMMY GILBRANA GARIBAY VAZQUEZ Y ALBINA PINEDA SANCHEZ.

DEL REPRESENTANTE LEGAL
NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA: 7267-17
INE DEL REPRESENTATNTE LEGAL:

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**


LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TREJO
ARIAS
FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1964

SEXO H


DOMICILIO
C CIPRESES 42 43
COL ALIANZA POPULAR 39630
ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

CLAVE DE ELECTOR TRARFR64053009H800

CURP TEAF640530HDFRRR03 AÑO DE REGISTRO 1993 03

ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0225

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



IDMEX1847092373<<0225006664256
6405308H2912316MEX<03<<04845<2
TREJO<ARIAS<<FERNANDO<<<<<<<<<

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 7-14407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA - 3

ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA-3

EL SUSCRITO **C. FENANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD** DE NO ENCONTRARME EN ALGUNO DE LOS SUPUESTO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 Y QUE POR MI CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PERSONAS FISICA O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 51 DE LA PROPIA LEY.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA - 4

ORIGINAL DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A. **DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS; Y**
B. **DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.**

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA-4

MEDIANTE EL PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES ASI COMO MI REPRESENTADA SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR NUESTRA PERSONALIDAD JURIDICA, PARA ELLO ANOTO LOS SIGUIENTES DATOS:

DE LA LICITANTE:

RFC: BIC-040525-FU3
NOMBRE: BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 116, INT 162, COL. CONDESA, C.P. 39690, CAPULCO DE JUAREZ, GRO.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO TREJO ARIAS
DOMICILIO: CALLE CIPRESES 42 43 COL. ALIANZA POPULAR, C.P. 39630, ACAPULCO DE JUAREZ. GRO.
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA: CONSTRUCCION Y EDIFICACION
NUMERO DE SCRITURA PÚBLICA: 7267-17
NOMBRE DE LOS SOCIOS: TAMMY GILBRANA GARIBAY VAZQUEZ Y ALBINA PINEDA SANCHEZ.

DEL REPRESENTANTE LEGAL
NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA: 7267-17
INE DEL REPRESENTATNTE LEGAL:

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TREJO
ARIAS
FERNANDO

FECHA DE NACIMIENTO
30/05/1964

SEXO H

DOMICILIO
C CIPRESES 42 43
COL ALIANZA POPULAR 39630
ACAPULCO DE JUAREZ. GRO.

CLAVE DE ELECTOR TRARFR64053009H800

CURP TEAF640530HDFRRR03 AÑO DE REGISTRO 1993 03

ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0225

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

INE

IDMEX1847092373<<0225006664256
6405308H2912316MEX<03<<04845<2
TREJO<ARIAS<<FERNANDO<<<<<<<<<

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA - 5

ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA-5

EL SUSCRITO **C. FENANDO TREJO ARIAS** A NOMBRE Y REPRESENTACION DE **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.** PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LA LICITACION PUBLICA ESTATAL **No. 41066004-027-2023** PARA LA ADJUDICACIONDEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD** QUE POR SI MISMO O ATRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, ME ABSTENDRE DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA S.D.U.O.P, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

POR LA ATENCIÓN QUE SIRVE A LA PRESENTE, LE REITERO MI MAS SINCERO AGRADECIMIENTO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA – 6

EN SU CASO, CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA - 6

LOS LICITANTES QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN PARA ESTA LICITACIÓN **NO 41066004-027-2023**, DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**. DEBERÁN ANEXAR EL CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PUBLICO, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 47, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO APLICA.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA-7

EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN.

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA:

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

DA - 7

EL QUE SUSCRIBE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ADICIONAL DA 7 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HE REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.

C. FERNANDO TREJO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116 INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

1053

RFC: BIC-040525-FU3

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

PLANOS

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**


FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR



CALLE 6 DE ENERO
CUENTA CON 125 CASAS



BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BICO405258F13
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 115
INT. 162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
EMAIL: [illegible]
TEL. 744 4401250

ESCALA GRÁFICA

0 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25

ESC 1:125

	Clave: CLAVE
Plano: CROQUIS DE LOCALIZACION	
Ubicación: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 DE ENERO	
Elaboró: ELABORÓ	Revisó: REVISÓ
Fecha: 2023	Escala:

1054

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO A 25 DE AGOSTO DE 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
PRESENTE:

USB

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO**

LICITACION: **41066004-027-2023**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO TREJO ARIAS**

CONSTRUCTORA: **BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S. A. DE C. V.**

FIRMA: _____

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT.162 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@hotmail.com
Tel: 74 44407250

No. LICITACIÓN:

41066004-027-2023

"REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO."

140

CONTRATO NO. MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

2023 Francisco VILLA

2023 ESCUDERO

CONTRATO NO. MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**



2023 AÑO DE Francisco VILLA



2023 AÑO DE JUAN RANGEL ESCUDERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

TIPO DEL PROYECTO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
RUBRO DEL GASTO	URB.- URBANIZACION
SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	PAVIMENTACION
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	REHABILITACION
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POBREZA	SERVICIO BASICO DE LA VIVIENDA
INCIDENCIA DEL PROYECTO	COMPLEMENTARIA
NOMBRE DEL PROGRAMA	URBANIZACION
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO

ACAPULCO,GRO. 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN 2023

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

IX.- PRESUPUESTO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

XI.- PROGRAMA DE OBRA

XII.- NUMEROS GENERADORES

XIII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

I.- PRESENTACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

P R E S E N T A C I O N

POR SU FUNCION ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL, ACAPULCO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE GUERRERO. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ASI COMO LAS PECULIARIDADES DE SU DEVENIR HISTORICO LE HAN PERMITIDO TENER UN RELEVANTE PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL NO EXENTO DE CONTRADICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA PLANEACION URBANA. ES POR ELLO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TIENE COMO PRIORIDAD **DOTAR DE SERVICIOS BASICOS A LA CIUDADANIA (AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO), BENEFICIAR EL MEDIO AMBIENTE E IMPEDIR Y REDUCIR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES RELACIONADAS POR LA FALTA DE SANEAMIENTO**, ES ASI COMO A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SUMANDO LOS ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNCION CON LA ENTUSIASTA PARTICIPACION CIUDADANA, SE PRETENDE DAR SOLUCION AL PROGRAMA DE URBANIZACION. ESTO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SUS POBLADORES Y LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN Y EL DESARROLLO.

II.- DATOS BASICOS GENERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES

MODALIDAD DEL PROYECTO: **REHABILITACION**

LOCALIZACION: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

REGION: **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO: **01.- ACAPULCO** LOCALIDAD: **ACAPULCO**

BARRIO, COLONIA O EJIDO: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

TIPO DE OBRA : REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

NUEVA (X) **EN PROCESO ( )** **AMPLIACION ( )**

REHABILITACION ( ) **EQUIPAMIENTO ( )**

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

1,459.84 M2 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIES MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD)
1,378.90 M3 EXCAVACION A MANO EN CEPAS 0.00 A 2.00 MTS PROFUNDIDAD EN MATERIAL II INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO
252.17 ML SUM. Y COL. DE TUBERIA DE POLIETILENO 60 CMS. DIAM. (CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS 1RA. ESTACION
54.00 SAL. DESCARGAS DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA PVC 6 " REXOLI 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS
54.00 PZAS. REGISTRO SANITARIO 0.60X0.40X0.60 MTS. A BASE DE TABICON 10X12X28 ASENTADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR ACABADO FINO
252.17 ML SUM. Y TEND DO DE TUBERIA PVC 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
54.00 PZAS. TOMAS DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC 13MM@6 MTS. LONG. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA
281.97 M3 FORMACION DE BASE 20 CMS. ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE: VERTIDO, AFINE COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA
594.35 ML GUARNICION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20X50 CMS. SECCION T M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA
1,459.84 M2 PAVIMENTO CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" 20 CMS. ESPESOR R.R. A 7 DIAS ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CHAFLAN 1/2"
756.52 M2 BANQUETA 10 CMS. ESPESOR, CONCRETO HIDRAULICO H.O. FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO RAYADO INCLUYE: CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y M.O.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): **1,000** HABITANTES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE REGISTRO

NUMERO DE OBRA :

DEPENDENCIA EJECUTORA : **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

OBJETIVO : **MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DOTANDO DE LOS SERVICIOS BASICOS COMO: PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA POTABLE (OBRAS COMPLEMENTARIAS), LOGRANDO DAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDANIA.**

PROGRAMA : URBANIZACION

SUBPROGRAMA : REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA : **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

REGION : **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO : **01.- ACAPULCO**

LOCALIDAD : **ACAPULCO** **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION : **$ 4,859,885.76**

FEDERAL :	$ -	ESTATAL:	$ 4,859,885.76	BENEFICIARIOS :	$ -
CREDITO :	0.00	MUNICIPAL :	0.00	SUMA :	$ 4,859,885.76

DE CONSTRUCCION		DE OPERACION		DE IMPACTO	
1,459.84	M2	1,459.84	M2	1,000	HABITANTES

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS : 1,000 HABITANTES

PROGRAMA DE EJECUCION :

CONCEPTOS DE LA OBRA	TIEMPO DE EJECUCION	
TRABAJOS PRELIMINARES	octubre , 2023	octubre , 2023
INSTALACION SANITARIA	octubre , 2023	octubre , 2023
INSTALACION HIDRAULICA	octubre , 2023	noviembre , 2023
CFE	octubre , 2023	noviembre , 2023
TERRACERIAS	noviembre , 2023	noviembre , 2023
PAVIMENTOS	noviembre , 2023	noviembre , 2023
ACARREOS Y LIMPIEZA	noviembre , 2023	diciembre , 2023

FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA : **CONTRATO**

FECHA DE INICIO : **octubre-2023**

FECHA DE TERMINACION : **noviembre-2023**

JORNALES A GENERAR : 4,064

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

EJERCICIO : 2023

I.- UBICACION

	CLAVE :	FONDO :
FONDO :	III	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
ESTADO :	012	GUERRERO
ZONA PRIORITARIA .		
REGION :	007	ACAPULCO
MUNICIPIO :	001	ACAPULCO
LOCALIDAD :		ACAPULCO
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC. :		ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CABECERA MUNICIPAL :	SI X	NO
TIPO DE LOCALIDAD :	CP X	PR ZI ( )

II.- IDENTIFICACION

Nº DE OBRA

	CLAVE	NOMBRE
PROGRAMA :		URBANIZACION
SUBPROGRAMA :		REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO
MODALIDAD DEL PROYECTO :		REHABILITACION
NOMBRE DE LA OBRA :		**REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**
		ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TIPO DE OBRA — NUEVA(X) AMPLIACION( ) REHABILITACION( ) PROCESO( ) EQUIPAMIENTO( )

MODALIDAD DE EJECUCION — C (X) AM ( ) AD ( ) AC ( ) M ( ) EQ ( )

INSTANCIA EJECUTORA : **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

III.- INVERSIONES

INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DIC. DEL 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCEPTO	**TOTAL**	**FEDERAL**	**ESTATAL**	**MUNICIPAL**	**BENEFICIARIOS**	**CREDITO**	**OTROS**
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	$ 4,859,885.76	0.00	$ 4,859,885.76	0.00	$ -	0.00	0.00
CUATRIMESTRE							
PRIMERO							
SEGUNDO	$ 1,457,965.73		$ 1,457,965.73				
TERCERO	$ 3,401,920.03		$ 3,401,920.03				

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS				ALCANZADAS			
METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1459.84	M2	1,000	HABITANTES	1459.84	M2	1,000	HABITANTES

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1

JORNALES A GENERAR : 4,064

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE	FISICO(%)	FINANCIERO(%)
PRIMERO	0	0
SEGUNDO	30	30
TERCERO	70	70

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:	FECHA DE INICIO:	octubre-2023	FECHA DE TERMINACION:	noviembre-2023	
REAL (CIERRE)	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	SI:		NO:	FECHA:	

VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA: (FECHA: _____)

TERMINADO Y OPERANDO:		TERMINADAS SIN OPERAR:	
NO INICIADA:		EN PROCESO:	SUSPENDIDA:

VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA_____)

OPERA ADECUADAMENTE ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

MAJ-FAISMUN/471-2023/LP

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

VALIDACION Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE :

REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LUGAR: ACAPULCO, GUERRERO FECHA: octubre-2023

INFORMACION ADICIONAL :

LA DEPENDENCIA EJECUTORA CUENTA CON LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: octubre-2023

La comunidad de: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** del Municipio de **ACAPULCO** Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

el cual consta de las siguientes carácteristicas:

1459.84 M2 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIES MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD)
1378.90 M3 EXCAVACION A MANO EN CEPAS 0.00 A 2.00 MTS PROFUNDIDAD EN MATERIAL II INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO
252.17 ML SUM. Y COL. DE TUBERIA DE POLIETILENO 60 CMS. DIAM. (CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS 1RA. ESTACION
54.00 SAL. DESCARGAS DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA PVC 6 " REXOLI 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS
54.00 PZAS. REGISTRO SANITARIO 0.60X0.40X0.60 MTS. A BASE DE TABICON 10X12X28 ASENTADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR ACABADO FINO
252.17 ML SUM. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
54.00 PZAS. TOMAS DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC 13 MM 6 MTS. LONG. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA
291.97 M3 FORMACION DE BASE 20 CMS. ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE: VERTIDO, AFINE COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA
504.35 ML GUARNICION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20X50 CMS. SECCION T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA
1459.84 M2 PAVIMENTO CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 T.A.M. 3/4" 20 CMS. ESPESOR R.R. A 7 DIAS ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CHAFLAN 1/2"
756.52 M2 BANQUETA 10 CMS. ESPESOR, CONCRETO HIDRAULICO H.O. FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO RAYADO INCLUYE: CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y M.O.

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o **aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, en un** % del costo total de la obra como a **continuación se desglosa:**

CONCEPTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES

Asimismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolucion de la problemática que se presenta durante la ejecucion.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN)
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 2023

FECHA: 30 de Agosto del 2023

LA COMUNIDAD DE: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: _____; POR LO QUE, AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA EN MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN _____ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA		
RECURSOS ECONOMICOS		
RECURSOS MATERIALES		

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRESENTE

Profra. Rubí Bernal Manzo
PRESIDENTE (A) DE (CPS)

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 28 del mes de Agosto del año 2023, a las 11:30 horas en el domicilio Acapulco de Juarez, Gro., localizado en el municipio **ACAPULCO DE JUAREZ**, de la entidad federativa **GUERRERO**, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA a realizarse con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 28 de Agosto del 2023		
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA		
Folio asignado en la MIDS: 258605	Monto total planeado: $4,859,885.75	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 04/sep/2023	Fecha de conclusión: 12/dic/2023
Entidad: **Guerrero**	Municipio: **Acapulco**	Localidad: Acapulco de Juarez Gro.
Si la obra tiene más de una su clasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.

- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del FAIS, su población objetivo, labores y

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del FAISMUN, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes publicados por Bienestar.

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

SECRETARIA DE PLANEACION DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACION

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Profra. Rubí Bernal Manzo
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Jesus Molina de la Paz
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Armando García Bernal
Vocal
Nombre completo y firma

Angelica Palomino Duque
Vocal
Nombre completo y firma

Gloria Estefany Juarez Mondragon
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

Marcos Lara Martinez
Testigo

Nicolas Mozo Zacapaxtla
Testigo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora de la capacitación: 28 de Agosto del 2023		
Lugar de la capacitación: Acapulco de Juarez, Gro.		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la capacitación	Mujeres: 3	Hombres: 5

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [✓] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:


   a) ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [✓] No [ ]
   b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [✓] No [ ]
   c) ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? Sí [✓] No [ ]
   d) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [✓] No [ ]
   e) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí [✓] No [ ]

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.







SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Año de Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Nombre de C. Presidenta/e: RUBI BERNAL MANZO
Domicilio y número telefónico: AND NARDO 356 COL LA LAJA 39600
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Secretaria/o: JESUS MOLINA DE LA PAZ
Domicilio y número telefónico: AND. NARDO 1370 COL LA LAJA 39600
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: ARMANDO GARCIA BERNAL
Domicilio y número telefónico: ESCALERA DEL NARDO 356 COL LA LAJA 39600
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: ANGELICA PALOMINO DUQUE
Domicilio y número telefónico: C 6 DE ENERO 259 COL LA LAJA 39600
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: GLORIA ESTEFANY JUAREZ MONDRAGON
Domicilio y número telefónico: AND MORAS 311 COL LA LAJA 39600
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☑ En caso de responder sí, indique a cuál.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE [illegible]

VI.- DICTAMEN DE IMPACTÓ AMBIENTAL

MAS-FAISMUN/471-2023/LP

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR, DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA Y QUE SE LLEVARA A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POPULARES URBANAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (N.O.M.) POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES, Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIRTUD DE QUE DICHA OBRA NO ALTERA EL MEDIO AMBIENTE NI SU FUNCIONAMIENTO, NI EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL AREA.

POR EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO

LIC. JESUS CASTILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
2021-2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021-2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS

ANTECEDENTES :

NOMBRE DE LA LOCALIDAD : ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

MUNICIPIO : ACAPULCO **ESTADO : GUERRERO**

POBLACION : 1,000 HABITANTES

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: SI **SUPERFICIE : 1,459.84** M2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

PROYECTO: REHABILITACION

VER GENERADOR VER GENERADOR VER GENERADOR

DIM: M2 **LARGO:** **ANCHO:** **PZA:**

CANTIDAD PRESUPUESTADA 1459.84 M2

ARMADOS: **ESTRUCTURA:**

CANCELERIA: **ALUMBRADO:**

CIMENTACION: **CUBIERTA:**

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, EMPEDRADOS Y GUARNICIONES

I.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DEL PROYECTO

REHABILITACION

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

MUNICIPIO

01.- ACAPULCO

ESTADO

GUERRERO

LONGITUD DEL TRAMO:

TAMAÑO: **1,459.84 M2**

SERVICIO CON QUE CUENTA EL TRAMO:

ALCANTARILLADO: **SI**

AGUA POTABLE : **SI**

OTROS: **ALUMBRADO PUBLICO**

II.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

TOPOGRAFIA (PORCENTAJE DE PENDIENTE)

PLANO 80 % **LOMERIO** 20 %

TIPO DE MATERIAL:

A: 0 % B: 100 % C: ____ %

BANCOS DE MATERIALES EXISTENTES Y DISTANCIAS DE LA OBRA

GRAVA 35 KM ARENA 35 KM AGUA LOCAL KM

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 11 DE AGOSTO DEL 2023.

ACTA DE VISITA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-027-2023

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	Grupo Constructor Fernandez Anguello SA de CV	C.V. Yuneri Reyes Bernal		12:00
2	Desarrollos Toan	Arq. Juan Dany Salmeron Tavia		12:00 PM.
3	Arquitectos e Ingenieros Civiles Ruiz SA de CV	Ing. Julio Cesar Ortiz Oaribay Pineda		12:00 PM
4	Comercializadora e Inmobiliaria Alton S.A de C.V.	Arq Erick Manuel Rodriguez Guzman		12:00 PM
5	Bufete de Ingenieros Civiles S.A de C.V.	Arq. Rafael Reyes Santos		12:00 PM

Josue Lopez Marino
RESIDENTE

IX.- PRESUPUESTO

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

REGION: 07.- ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	**IMPORTE**	
TRABAJOS PRELIMINARES	$	421,922.34
INSTALACION SANITARIA	$	991,756.62
INSTALACION HIDRAULICA	$	186,969.81
CFE	$	43,086.98
TERRACERIAS	$	227,004.24
PAVIMENTOS	$	2,108,444.18
ACARREOS Y LIMPIEZA	$	210,372.52
TOTAL:	$	4,189,556.69

D E S G L O S E

SUBTOTAL	$	4,189,556.69
IVA 16%	$	670,329.07
TOTAL	$	**4,859,885.76**

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41086004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC					
A	TOTAL PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC					
A1	TRABAJOS PRELIMINARES					
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	1,459.8400	$17.13	(* DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$25,007.06
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	M2	1,459.8400	$58.25	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)	$85,035.68
4-0079	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	1,378.9000	$226.18	(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N. *)	$311,879.60
A1	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					$421,922.34

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.126
INT. 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407210

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$421,922.34
Acumulado:	$421,922.34

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A2	INSTALACION SANITARIA					
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	M3	326.3000	$62.34	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$20,341.54
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	ML	252.1700	$27.15	(* VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. *)	$6,846.42
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	37.8300	$483.40	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	$18,287.02
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	ML	252.1700	$2,040.79	(* DOS MIL CUARENTA PESOS 79/100 M.N. *)	$514,626.01
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	SAL	54.0000	$1,862.74	(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	$100,587.96

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 113 INT 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: [illegible]
Tel: 74 4/407250

Acumulado anterior:	$421,922.34
Monto esta hoja:	$630,688.95
Acumulado:	$1,052,611.29

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	30.0000	$1,314.87	(* UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N. *)	$39,446.10
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	PZA	1.0000	$14,132.38	(* CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	$14,132.38
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.0000	$5,926.34	(* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N. *)	$53,337.06

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC BIC040625FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 102 COL CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL bcsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407260

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	$1,082,611.29
Monto esta hoja:	$106,915.54
Acumulado:	$1,189,526.83

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	PZA	54.0000	$2,537.14	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. *)	$137,005.56
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.1500	$124.83	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$20,366.01
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	163.1500	$409.32	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	$66,780.56
A2	**TOTAL INSTALACION SANITARIA**					**$991,756.62**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040505P33
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bcesa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,189,526.83**
Monto esta hoja:	**$224,152.13**
Acumulado:	**$1,413,678.96**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**					
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACIONDE 20.00 MTS.	M3	90.7800	$62.34	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)	$5,659.23
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	252.1700	$377.00	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	$95,066.09
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	90.7800	$124.83	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$11,332.07
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	54.0000	$1,144.45	(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$61,800.30

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V
RFC. BIC040525FU3
MZ. 3 LOTE 54 MIGUEL ALEMAN NO 119
MZ. 182 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL. bcsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	$1,413,678.96
Monto esta hoja:	$173,859.69
Acumulado:	$1,587,538.65

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RCV100X100	REHIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	PZA	4.0000	$3,277.53	(" TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ")	$13,110.12

A3 **TOTAL INSTALACION HIDRAULICA** **$186,969.81**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	**$1,587,538.65**
Monto esta hoja:	**$13,110.12**
Acumulado:	**$1,600,648.77**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A4	CFE					
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	4.0000	$5,624.49	(* CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	$22,497.96
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	PZA	2.0000	$10,294.51	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$20,589.02
A4	TOTAL CFE					**$43,086.98**

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC840525PU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.110
INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO
E-MAIL: besa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	$1,600,648.77
Monto esta hoja:	$43,086.98
Acumulado:	$1,643,735.75

1029

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO
AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A5	TERRACERIAS					
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	510.9500	$63.05	(* SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)	$32,215.40
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	M2	1,459.8400	$38.64	(* TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)	$56,406.22
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	M3	291.9700	$422.47	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)	$123,348.57
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACON.	M2	756.5200	$19.87	(* DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	$15,032.05
A5	TOTAL TERRACERIAS					$227,004.24

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO 116
INT 1/2 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel. 74 44407250

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	$1,643,735.75
Monto esta hoja:	$227,004.24
Acumulado:	$1,870,739.99

1030

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC: BIC040525FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.118 INT.102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel 74 44407250

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales
Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023
DOCUMENTO
AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A6	PAVIMENTOS					
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	504.3500	$450.42	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. *)	$227,169.33
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,459.8400	$41.72	(* CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)	$60,904.52
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION	M2	1,459.8400	$992.28	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,448,570.04
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML	318.3000	$20.13	(* VEINTE PESOS 13/100 M.N. *)	$6,407.38

Acumulado anterior:	$1,870,739.99
Monto esta hoja:	$1,743,051.27
Acumulado:	$3,613,791.26

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

1031

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41060004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
RFC. BIC940526FU3
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.116
INT. 102 COL. CONDESA C.P. 39690
ACAPULCO JUAREZ, GRO.
E-MAIL: bicsa.bufete@gmail.com
Tel: 74 44407250

Fecha: 25/08/2023
Duración: 100 días naturales

Inicio Obra: 04/09/2023
Fin Obra: 12/12/2023

DOCUMENTO AE 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML	318.3000	$29.77	(* VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$9,475.79
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML	504.3500	$62.33	(* SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. *)	$31,436.14
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	ML	15.2200	$364.97	(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	$5,554.84
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	756.5200	$421.57	(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 57/100 M.N. *)	$318,926.14
A6	TOTAL PAVIMENTOS					$2,108,444.18

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

Acumulado anterior:	$3,613,791.26
Monto esta hoja:	$365,392.91
Acumulado:	$3,979,184.17

BUFETE DE INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: 41066004-027-2023 **Fecha:** 25/08/2023

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Duración: 100 días naturales
04/09/2023
Fin obra: 12/12/2023
DOCUMENTO: AE 12

Lugar: CALLE 6 DE ENERO
Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	PAVIMENTACION CALLE 6 DE ENERO TRAMO AV. RUIZ CORTINES - AV. CUAUHTEMOC	
A1	TRABAJOS PRELIMINARES	$421,922.34
(* CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. *)		
A2	INSTALACION SANITARIA	$991,756.62
(* NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)		
A3	INSTALACION HIDRAULICA	$186,969.81
(* CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. *)		
A4	CFE	$43,086.98
(* CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)		
A5	TERRACERIAS	$227,004.24
(* DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)		
A6	PAVIMENTOS	$2,108,444.18
(* DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. *)		
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA	$210,372.52
(* DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. *)		

Total del presupuesto mostrado :		**$4,189,556.69**
I. V. A. 16%	**16.00%**	**$670,329.07**
Total del presupuesto mostrado :		**$4,859,885.76**

CANTIDAD CON LETRA:
(* CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)



REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO TREJO ARIAS

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

REGION: 07.- ACAPULCO

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

CAPITULO			IMPORTE
MATERIALES		$	1,991,365.82
MANO DE OBRA		$	1,269,481.03
EQUIPO Y HERRAMIENTA		$	200,835.09
SUB-TOTAL		**$**	**3,461,681.94**
INDIRECTOS	**10.2346%**	$	354,289.30
SUMA		$	3,815,971.24
FINANCIAMIENTO	**0.5286%**	$	20,171.22
SUMA		$	3,836,142.46
UTILIDAD	**8.6667%**	$	332,466.96
SUMA		$	4,168,609.42
CARGOS ADICIONALES	**0.5025%**	$	20,947.26
SUMA		$	4,189,556.69
I. V. A	**16.00%**	$	670,329.07
TOTAL		**$**	**4,859,885.76**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: **Fecha:** **Duración:**

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

DOCUMENTO

Lugar: **Inicio obra:** **Fin obra:**

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES						
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	17/08/2023	67.465270	$650.00	$43,852.43	1.27%
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3	17/08/2023	1.300000	$471.00	$612.30	0.02%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	17/08/2023	0.475908	$2,300.00	$1,094.59	0.03%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	17/08/2023	40.598197	$4,200.00	$170,512.43	4.93%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	17/08/2023	98.622944	$21.82	$2,151.95	0.06%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, 0.996 KG/M	KG	17/08/2023	1459.840000	$24.32	$35,503.31	1.03%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	17/08/2023	41.678816	$41.00	$1,708.83	0.05%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	17/08/2023	0.813131	$35.00	$28.46	0.00%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	17/08/2023	3.203336	$55.00	$176.18	0.01%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	17/08/2023	34.505562	$35.00	$1,207.69	0.03%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	17/08/2023	205.577967	$58.00	$11,923.52	0.34%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'	PZA	17/08/2023	145.984000	$81.87	$11,951.71	0.35%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	17/08/2023	307.467475	$2,180.00	$670,279.09	19.36%
309-TUB-0107	TUBO DE CONCRETO SIMPLE 45 CM. DE DIAMETRO	ML	17/08/2023	2.000000	$233.20	$466.40	0.01%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	17/08/2023	6.102486	$3,500.00	$21,358.70	0.62%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	17/08/2023	54.000000	$550.00	$29,700.00	0.86%
337-PTF-2302	PINTURA PARA TRAFICO	LT	17/08/2023	61.530700	$248.00	$15,259.61	0.44%
346-CPV-2107	TUBO CPVC 13x6.10 M , CODIGO 711021	TRM	17/08/2023	56.700000	$90.02	$5,104.13	0.15%
346-CPV-2301	CODO CPVC 13x90°, CODIGO 712042	PZA	17/08/2023	216.000000	$2.28	$492.48	0.01%
346-DUR-0507	COPLE DE PVC HID CED 40 DE 3 S.I. CEMENTAR DURMAN	PZA	17/08/2023	252.170000	$52.40	$13,213.71	0.38%
346-PHD-0117	TUBO PVC HIDRAULICO 75 MM RD-26	TRM	17/08/2023	44.115881	$650.00	$28,675.32	0.83%
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	ML	17/08/2023	216.000000	$218.00	$47,088.00	1.36%
346-PSD-0404	CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM,	PZA	17/08/2023	54.000000	$125.00	$6,750.00	0.19%

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: **Fecha:** **Duración:**

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

DOCUMENTO

Lugar: **Inicio obra:** **Fin obra:**

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	17/08/2023	448.553879	$28.61	$12,833.13	0.37%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	17/08/2023	5404.539855	$23.35	$126,196.01	3.65%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	17/08/2023	709.516418	$24.85	$17,631.48	0.51%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	17/08/2023	170.040009	$100.00	$17,004.00	0.49%
360-211-17-34	BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PESADO	PZA	17/08/2023	5.372352	$136.70	$734.40	0.02%
365-EQP-0001	PICA PUNTERO	PZA	17/08/2023	0.349683	$25,200.00	$8,812.00	0.25%
ABRZ-3	ABRAZADERA DE FIERRO DE 3"	PZA	17/08/2023	54.000000	$150.00	$8,100.00	0.23%
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	17/08/2023	104.175847	$250.00	$26,043.96	0.75%
ASFALTO	ASFALTO OXIDADO	KG	17/08/2023	47.823938	$60.50	$2,893.35	0.08%
BROCAL FOFO	BROCAL DE FO.FO. 135 KGS	PZA	17/08/2023	9.000000	$4,200.00	$37,800.00	1.09%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	17/08/2023	69.129396	$33.00	$2,281.27	0.07%
CURAC	CURACRETO ROJO	LT	17/08/2023	735.765542	$27.80	$20,454.28	0.59%
DISCO-CORT	DISCO DE CORTE	PZA	17/08/2023	1.364234	$1,850.00	$2,523.83	0.07%
HULE-NGR-CAL-	HULE NEGRO CALIBRE 600	M2	17/08/2023	1532.832000	$18.00	$27,590.98	0.80%
LLCAMION	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO	JGO	17/08/2023	0.084448	$13,174.00	$1,112.52	0.03%
LLMOTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	17/08/2023	0.005436	$297,396.00	$1,616.76	0.05%
LLPIPA	LLANTAS CAMION PIPA DE 9 M3	JGO	17/08/2023	0.014344	$13,174.00	$188.96	0.01%
LLRE436C	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 436C	JGO	17/08/2023	0.010274	$85,629.00	$879.71	0.03%
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B	JGO	17/08/2023	0.027239	$85,629.00	$2,332.47	0.07%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	17/08/2023	0.056710	$1,318.00	$74.74	0.00%
LLVAP	LLANTAS VIBROCOMPACTADOR VAP 70	JGO	17/08/2023	0.008066	$191,348.00	$1,543.42	0.04%
MADER-PIN-3RA	MADERA DE PINO DE 3a	P. T.	17/08/2023	2.499543	$10.95	$27.37	0.00%
MATBANC	MATERIAL DE BANCO	M3	17/08/2023	591.656000	$139.00	$82,240.18	2.38%
MIS-DES-ESTOF	ESTOPA	KG	17/08/2023	55.075020	$81.00	$4,461.08	0.13%
MIS-SOL-THINN	THINNER STANDAR	LT	17/08/2023	50.435000	$52.00	$2,622.62	0.08%
PLAN0001	MAQUILA DE PLANO	PZA	17/08/2023	1.472979	$862.07	$1,269.81	0.04%
T/A-CFE	TAPA Y ARO DE CFE	PZA	17/08/2023	2.000000	$8,506.00	$17,012.00	0.49%
TABIC10X14X28	TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM	PZA	17/08/2023	3132.000000	$11.50	$36,018.00	1.04%
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. NACIONAL DE 16 MM	PZA	17/08/2023	41.607362	$451.53	$18,786.97	0.54%
TUB-PAD 24	TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" (600 MM)	ML	17/08/2023	264.778500	$1,414.12	$374,428.57	10.82%
VALA-INSRT	VALVULA DE INSERCION	PZA	17/08/2023	54.000000	$310.02	$16,741.08	0.48%
	TOTAL MATERIALES					**$1,991,365.82**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: **Fecha:** **Duración:**

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

DOCUMENTO

Lugar: **Inicio obra:** **Fin obra:**

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA						
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	17/08/2023	2.040682	$496.38	$1,012.95	0.03%
MO011	PEON	JOR	17/08/2023	1511.736206	$464.01	$701,460.72	20.26%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	17/08/2023	2.606985	$480.22	$1,251.93	0.04%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	17/08/2023	104.981897	$496.38	$52,110.91	1.51%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	17/08/2023	298.185680	$774.72	$231,010.41	6.67%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	17/08/2023	2.606985	$750.17	$1,955.68	0.06%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	17/08/2023	50.805033	$594.49	$30,203.08	0.87%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	17/08/2023	151.434319	$840.27	$127,245.72	3.68%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	17/08/2023	89.601871	$840.27	$75,289.76	2.17%
MO092	TOPOGRAFO	JOR	17/08/2023	11.155673	$905.80	$10,104.81	0.29%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	17/08/2023	33.615941	$873.02	$29,347.39	0.85%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	17/08/2023	9.370350	$905.80	$8,487.66	0.25%
	TOTAL MANO DE OBRA					**$1,269,481.03**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: **Fecha:** **Duración:**

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

DOCUMENTO

Lugar: **Inicio obra:** **Fin obra:**

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	17/08/2023	35889.110000	$1.00	$35,889.11	1.04%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	17/08/2023	39318.150000	$1.00	$39,318.15	1.14%
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HRS	17/08/2023	168.896038	$144.89	$24,471.35	0.71%
CFCORTAP	CORTADORA DE PISO	HR	17/08/2023	23.037599			
CFMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HRS	17/08/2023	139.873050	$129.03	$18,047.82	0.52%
CFMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP	HRS	17/08/2023	16.325454	$1,261.36	$20,592.27	0.59%
CFPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HRS	17/08/2023	28.687427	$177.17	$5,082.55	0.15%
CFRE436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.	HRS	17/08/2023	30.820504	$293.21	$9,036.88	0.26%
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS	17/08/2023	81.717873	$423.64	$34,618.96	1.00%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	17/08/2023	56.710189	$13.23	$750.28	0.02%
CFTRAN	TRANSITO Y ESTADALES	HRS	17/08/2023	31.837069	$22.02	$701.05	0.02%
CFVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HRS	17/08/2023	24.248085	$371.41	$9,005.98	0.26%
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	17/08/2023	235.199202	$14.12	$3,321.01	0.10%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$200,835.41**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: **Fecha:** **Duración:**

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

DOCUMENTO

Lugar: **Inicio obra:** **Fin obra:**

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	(CD) COSTO DIRECTO					**$3,461,682.26**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$354,288.99	
	SUBTOTAL1					$3,815,971.25	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$20,171.22	
	SUBTOTAL2					$3,836,142.47	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$332,466.96	
	SUBTOTAL3					$4,168,609.43	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$20,947.26	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$4,189,556.69**	

Total del presupuesto mostrado : **$4,189,556.69**
I. V. A. 16% **16.00%** **$670,329.07**
Total del presupuesto mostrado : **$4,859,885.76**

CANTIDAD CON LETRA:
(* CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XI.- PROGRAMA DE OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO
(CALENDARIO DE EJECUCION)

OBRA: **REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

FECHA DE INICIO: **octubre-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION FISICO	PONDERACION FINANC.	MESES 7	8	9	10	11	12
TRABAJOS PRELIMINARES	$ 421,922.34	10.94%	10.07%						
INSTALACION SANITARIA	$ 991,756.62	10.94%	23.67%						
INSTALACION HIDRAULICA	$ 186,969.81	9.38%	4.46%						
CFE	$ 43,086.98	15.63%	1.03%						
TERRACERIAS	$ 227,004.24	10.94%	5.42%						
PAVIMENTOS	$ 2,108,444.18	17.19%	50.33%						
ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 210,372.52	25.00%	5.02%						
SUBTOTAL	$ 4,189,556.69	100%	100%						
16 % IVA	$ 670,329.07								
TOTAL	**$ 4,859,885.76**	**100%**	**100%**						

OBSERVACIONES:

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PROGRAMA: **URBANIZACION**
MUNICIPIO: **ACAPULCO DE JUAREZ**
FECHA DE INICIO: **octubre-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION		MESES											
		FISICO	FINANC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA															
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	$ 4,189,556.69	100%	100%												
SUBTOTAL	$ 4,189,556.69														
IVA	$ 670,329.07														
TOTAL	**$ 4,859,885.76**	100%	100%												

OBSERVACIONES:

XII.- NUMEROS GENERADORES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	CALCULO DE AREAS									
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	AREA ACUMULADO				
			ANCHO								
		0+000.00	10.00								
		0+010.00	10.00	10.09	5.00	100.45	100.45				
		0+020.00	10.09	10.09	5.00	100.90	201.35				
		0+030.00	10.09	10.09	5.00	100.90	302.25				
		0+040.00	10.09	10.09	5.00	100.90	403.15				
		0+050.00	10.09	10.09	5.00	100.90	504.05				
		0+060.00	10.09	10.09	5.00	100.90	604.95				
		0+070.00	10.09	10.06	5.00	100.75	705.70				
		0+080.00	10.06	10.16	5.00	101.10	806.80				
		0+090.00	10.16	10.10	5.00	101.30	908.10				
		0+100.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1009.10				
		0+120.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1110.10				
		0+130.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1211.10				
		0+140.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1312.10				
		0+150.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1413.10				
		0+160.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1514.10				
		0+170.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1615.10				
		0+180.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1716.10				
		0+190.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1817.10				
		0+200.00	10.10	10.12	5.00	101.10	1918.20				
		0+210.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2019.40				
		0+220.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2120.60				
		0+230.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2221.80				
		0+240.00	10.12	10.33	5.00	102.25	2324.05				
		0+250.00	10.33	10.10	5.00	102.15	2426.20				
		0+260.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2527.20				
		0+270.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2628.20				
				NOTA:	POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA				M2		
					ENCUENTA ESTA CANTIDAD				TOTAL	1,459.84	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

3-0073 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	CALCULO DE AREAS									
D-0111	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	AREA ACUMULADO				
			ANCHO								
		0+000.00	10.00								
		0+010.00	10.00	10.09	5.00	100.45	100.45				
		0+020.00	10.09	10.09	5.00	100.90	201.35				
		0+030.00	10.09	10.09	5.00	100.90	302.25				
		0+040.00	10.09	10.09	5.00	100.90	403.15				
		0+050.00	10.09	10.09	5.00	100.90	504.05				
		0+060.00	10.09	10.09	5.00	100.90	604.95				
		0+070.00	10.09	10.06	5.00	100.75	705.70				
		0+080.00	10.06	10.16	5.00	101.10	806.80				
		0+090.00	10.16	10.10	5.00	101.30	908.10				
		0+100.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1009.10				
		0+120.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1110.10				
		0+130.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1211.10				
		0+140.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1312.10				
		0+150.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1413.10				
		0+160.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1514.10				
		0+170.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1615.10				
		0+180.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1716.10				
		0+190.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1817.10				
		0+200.00	10.10	10.12	5.00	101.10	1918.20				
		0+210.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2019.40				
		0+220.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2120.60				
		0+230.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2221.80				
		0+240.00	10.12	10.33	5.00	102.25	2324.05				
		0+250.00	10.33	10.10	5.00	102.15	2426.20				
		0+260.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2527.20				
		0+270.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2628.20				
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M2**		
									TOTAL	**1,459.84**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

D-0111 DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	CADENAMIENTO									
4-0079	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	0+000	AL	0+010	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+010	AL	0+020	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+020	AL	0+030	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+030	AL	0+040	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+040	AL	0+050	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+050	AL	0+060	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+060	AL	0+070	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+070	AL	0+080	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+080	AL	0+090	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+090	AL	0+100	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+100	AL	0+110	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+110	AL	0+120	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+120	AL	0+130	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+130	AL	0+140	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+140	AL	0+150	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+150	AL	0+160	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+160	AL	0+170	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+170	AL	0+180	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+180	AL	0+190	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+190	AL	0+200	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+200	AL	0+210	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+210	AL	0+220	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+220	AL	0+230	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+230	AL	0+240	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+240	AL	0+250	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+250	AL	0+260	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
		0+260	AL	0+270	M3	10.00	3.50	1.50		52.50	
										1,417.50	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA**				**M3**		
					ENCUENTA ESTA CANTIDAD				**TOTAL**	**1,378.90**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

4-0079 EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	INSTALACION SANITARIA										
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	0+000	AL	0+010	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+010	AL	0+020	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+020	AL	0+030	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+030	AL	0+040	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+040	AL	0+050	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+050	AL	0+060	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+060	AL	0+070	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+070	AL	0+080	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+080	AL	0+090	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+090	AL	0+100	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+100	AL	0+110	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+110	AL	0+120	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+120	AL	0+130	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+130	AL	0+140	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+140	AL	0+150	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+150	AL	0+160	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+160	AL	0+170	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+170	AL	0+180	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+180	AL	0+190	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+190	AL	0+200	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+200	AL	0+210	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+210	AL	0+220	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+220	AL	0+230	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+230	AL	0+240	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+240	AL	0+250	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+250	AL	0+260	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+260	AL	0+270	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
										432.00	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3 TOTAL**	**326.30**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

EXC-001 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO								260.00	
RETTUB12	RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO	0+000.00	A	0+260.00	ML	260.00					
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**ML TOTAL**	**252.17**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

RETTUB12 RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO									
5-0101	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	0+000	AL	0+010	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+010	AL	0+020	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+020	AL	0+030	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+030	AL	0+040	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+040	AL	0+050	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+050	AL	0+060	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+060	AL	0+070	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+070	AL	0+080	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+080	AL	0+090	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+090	AL	0+100	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+100	AL	0+110	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+110	AL	0+120	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+120	AL	0+130	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+130	AL	0+140	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+140	AL	0+150	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+150	AL	0+160	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+160	AL	0+170	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+170	AL	0+180	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+180	AL	0+190	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+190	AL	0+200	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+200	AL	0+210	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+210	AL	0+220	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+220	AL	0+230	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+230	AL	0+240	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+240	AL	0+250	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+250	AL	0+260	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
		0+260	AL	0+270	M3	10.00	2.00	0.10		2.00	
										54.00	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3**		
									TOTAL	**37.83**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU[illegible]AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE[illegible]AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

5-0101 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



DETALLE DE ZANJA PARA UNA TUBERIA
SIN ESCALA ACOT. EN CENTIMETROS

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	INSTALACION SANITARIA	CADENAMIENTO									
SUM-60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION	0+000	AL	0+260	M3	260.00				260.00	
								TOTAL		**260.00**	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3 TOTAL**	**252.17**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SUM-60 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO									
DESC-6	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	0+000.00	AL	0+010.00	SAL				4.00	4.00	
		0+010.00		0+020.00					2.00	2.00	
		0+020.00		0+030.00					5.00	5.00	
		0+030.00		0+040.00					2.00	2.00	
		0+040.00		0+050.00					3.00	3.00	
		0+050.00		0+060.00					5.00	5.00	
		0+060.00		0+070.00					4.00	4.00	
		0+070.00		0+080.00					1.00	1.00	
		0+080.00		0+090.00					2.00	2.00	
		0+090.00		0+100.00					2.00	2.00	
		0+100.00		0+120.00					2.00	2.00	
		0+120.00		0+130.00					1.00	1.00	
		0+130.00		0+140.00					3.00	3.00	
		0+140.00		0+150.00					2.00	2.00	
		0+150.00		0+160.00					1.00	1.00	
		0+160.00		0+170.00					2.00	2.00	
		0+170.00		0+180.00					1.00	1.00	
		0+180.00		0+190.00					1.00	1.00	
		0+190.00		0+200.00					2.00	2.00	
		0+200.00		0+210.00					1.00	1.00	
		0+210.00		0+220.00					1.00	1.00	
		0+220.00		0+230.00					2.00	2.00	
		0+230.00		0+240.00					1.00	1.00	
		0+240.00		0+250.00					2.00	2.00	
		0+250.00		0+260.00					2.00	2.00	
										54.00	
									SAL		
									TOTAL	**54.00**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DESC-6 DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO									
26-0386	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	0+000.00	AL	0+010.00	PZA				1.00	1.00	
		0+010.00		0+020.00					2.00	2.00	
		0+020.00		0+030.00					1.00	1.00	
		0+030.00		0+040.00					2.00	2.00	
		0+040.00		0+050.00					1.00	1.00	
		0+050.00		0+060.00					1.00	1.00	
		0+060.00		0+070.00					1.00	1.00	
		0+070.00		0+080.00					1.00	1.00	
		0+080.00		0+090.00					2.00	2.00	
		0+090.00		0+100.00					1.00	1.00	
		0+100.00		0+120.00					2.00	2.00	
		0+120.00		0+130.00					1.00	1.00	
		0+130.00		0+140.00					1.00	1.00	
		0+140.00		0+150.00					1.00	1.00	
		0+150.00		0+160.00					1.00	1.00	
		0+160.00		0+170.00					1.00	1.00	
		0+170.00		0+180.00					1.00	1.00	
		0+180.00		0+190.00					1.00	1.00	
		0+190.00		0+200.00					1.00	1.00	
		0+200.00		0+210.00					1.00	1.00	
		0+210.00		0+220.00					1.00	1.00	
		0+220.00		0+230.00					2.00	2.00	
		0+230.00		0+240.00					1.00	1.00	
		0+240.00		0+250.00					1.00	1.00	
		0+250.00		0+260.00					1.00	1.00	
										30.00	
									PZA		
									TOTAL	**30.00**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

26-0386 RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO									
28-0416	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.	0+150.00		0+160.00	PZA				1.00	1.00	
									PZA		
									TOTAL	**1.00**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

28-0416

POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO									
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0+020.00	AL	0+030.00	PZA				1.00	1.00	
		0+060.00	AL	0+070.00					1.00	1.00	
		0+080.00	AL	0+090.00					1.00	1.00	
		0+130.00	AL	0+140.00					1.00	1.00	
		0+150.00	AL	0+160.00					1.00	1.00	
		0+170.00	AL	0+180.00					1.00	1.00	
		0+190.00	AL	0+200.00					1.00	1.00	
		0+210.00	AL	0+220.00					1.00	1.00	
		0+230.00	AL	0+240.00							
									PZA		
									TOTAL	9.00	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

37-0579 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO									
26-0390	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	0+000.00	AL	0+010.00	SAL				4.00	4.00	
		0+010.00		0+020.00					2.00	2.00	
		0+020.00		0+030.00					5.00	5.00	
		0+030.00		0+040.00					2.00	2.00	
		0+040.00		0+050.00					3.00	3.00	
		0+050.00		0+060.00					5.00	5.00	
		0+060.00		0+070.00					4.00	4.00	
		0+070.00		0+080.00					1.00	1.00	
		0+080.00		0+090.00					2.00	2.00	
		0+090.00		0+100.00					2.00	2.00	
		0+100.00		0+120.00					2.00	2.00	
		0+120.00		0+130.00					1.00	1.00	
		0+130.00		0+140.00					3.00	3.00	
		0+140.00		0+150.00					2.00	2.00	
		0+150.00		0+160.00					1.00	1.00	
		0+160.00		0+170.00					2.00	2.00	
		0+170.00		0+180.00					1.00	1.00	
		0+180.00		0+190.00					1.00	1.00	
		0+190.00		0+200.00					2.00	2.00	
		0+200.00		0+210.00					1.00	1.00	
		0+210.00		0+220.00					1.00	1.00	
		0+220.00		0+230.00					2.00	2.00	
		0+230.00		0+240.00					1.00	1.00	
		0+240.00		0+250.00					2.00	2.00	
		0+250.00		0+260.00					2.00	2.00	
									SAL		
									TOTAL	**54.00**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

26-0390

REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO									
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	0+000	AL	0+010	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+010	AL	0+020	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+020	AL	0+030	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+030	AL	0+040	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+040	AL	0+050	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+050	AL	0+060	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+060	AL	0+070	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+070	AL	0+080	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+080	AL	0+090	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+090	AL	0+100	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+100	AL	0+110	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+110	AL	0+120	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+120	AL	0+130	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+130	AL	0+140	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+140	AL	0+150	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+150	AL	0+160	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+160	AL	0+170	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+170	AL	0+180	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+180	AL	0+190	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+190	AL	0+200	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+200	AL	0+210	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+210	AL	0+220	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+220	AL	0+230	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+230	AL	0+240	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+240	AL	0+250	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+250	AL	0+260	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+260	AL	0+260	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
										432.00	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3**		
									TOTAL	**163.15**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A2	**INSTALACION SANITARIA**	CADENAMIENTO									
9-0138	RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	0+000	AL	0+010	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+010	AL	0+020	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+020	AL	0+030	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+030	AL	0+040	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+040	AL	0+050	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+050	AL	0+060	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+060	AL	0+070	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+070	AL	0+080	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+080	AL	0+090	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+090	AL	0+100	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+100	AL	0+110	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+110	AL	0+120	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+120	AL	0+130	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+130	AL	0+140	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+140	AL	0+150	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+150	AL	0+160	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+160	AL	0+170	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+170	AL	0+180	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+180	AL	0+190	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+190	AL	0+200	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+200	AL	0+210	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+210	AL	0+220	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+220	AL	0+230	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+230	AL	0+240	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+240	AL	0+250	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+250	AL	0+260	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
		0+260	AL	0+260	M3	10.00	2.00	0.80		16.00	
										432.00	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3 TOTAL**	**163.15**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU[illegible]AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE[illegible]AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

9-0138 RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**	CADENAMIENTO									
EXC-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.	0+000	AL	0+010	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+010	AL	0+020	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+020	AL	0+030	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+030	AL	0+040	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+040	AL	0+050	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+050	AL	0+060	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+060	AL	0+070	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+070	AL	0+080	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+080	AL	0+090	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+090	AL	0+100	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+100	AL	0+110	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+110	AL	0+120	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+120	AL	0+130	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+130	AL	0+140	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+140	AL	0+150	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+150	AL	0+160	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+160	AL	0+170	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+170	AL	0+180	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+180	AL	0+190	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+190	AL	0+200	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+200	AL	0+210	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+210	AL	0+220	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+220	AL	0+230	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+230	AL	0+240	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+240	AL	0+250	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+250	AL	0+260	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+260	AL	0+260	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
										97.20	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3 TOTAL**	**90.78**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

EXC-001 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.



DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 mm (1/2") DE DIAMETRO

ACOT. EN CM SIN ESCALA

LISTA DE MATERIALES

1.- ABRAZADERA DE ½" CON ROSCAS.
2.- VALVULA DE INSERCION DE ½" DE BRONCE.
3.- COPLE ROSCA MACHO 20 mm x ½" DE COBRE A CPVC.
4.- TUBO DE COBRE ½" FLEXIBLE
5.- CODO 90°DE ½" DE Ø DE CPVC
6.- TUBO DE ½" DE Ø DE CPVC
7.- TAPON CAPA DE CPVC DE ½".

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A3	**INSTALACION HIDRAULICA**	CADENAMIENTO									
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	0+000	AL	0+260.00	ML	260.00				260.00	
								TOTAL		**260.00**	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3 TOTAL**	**252.17**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

27-0412 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



LISTA DE MATERIALES

1.- ABRAZADERA DE $\frac{1}{2}$" CON ROSCAS.
2.- VALVULA DE INSERCION DE $\frac{1}{2}$" DE BRONCE.
3.- COPLE ROSCA MACHO 20 mm x $\frac{1}{2}$" DE COBRE A CPVC.
4.- TUBO DE COBRE $\frac{1}{2}$" FLEXIBLE
5.- CODO 90°DE $\frac{1}{2}$" DE Ø DE CPVC
6.- TUBO DE $\frac{1}{2}$" DE Ø DE CPVC
7.- TAPON CAPA DE CPVC DE $\frac{1}{2}$".

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A3	INSTALACION HIDRAULICA	CADENAMIENTO									
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	0+000	AL	0+010	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+010	AL	0+020	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+020	AL	0+030	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+030	AL	0+040	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+040	AL	0+050	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+050	AL	0+060	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+060	AL	0+070	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+070	AL	0+080	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+080	AL	0+090	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+090	AL	0+100	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+100	AL	0+110	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+110	AL	0+120	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+120	AL	0+130	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+130	AL	0+140	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+140	AL	0+150	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+150	AL	0+160	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+160	AL	0+170	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+170	AL	0+180	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+180	AL	0+190	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+190	AL	0+200	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+200	AL	0+210	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+210	AL	0+220	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+220	AL	0+230	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+230	AL	0+240	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+240	AL	0+250	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+250	AL	0+260	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
		0+260	AL	0+260	M3	10.00	0.60	0.60		3.60	
										97.20	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3**		
									TOTAL	**90.78**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A3	INSTALACION HIDRAULICA	CADENAMIENTO									
TOMA-CPVC	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0+000.00	AL	0+010.00	SAL				4.00	4.00	
		0+010.00		0+020.00					2.00	2.00	
		0+020.00		0+030.00					5.00	5.00	
		0+030.00		0+040.00					2.00	2.00	
		0+040.00		0+050.00					3.00	3.00	
		0+050.00		0+060.00					5.00	5.00	
		0+060.00		0+070.00					4.00	4.00	
		0+070.00		0+080.00					1.00	1.00	
		0+080.00		0+090.00					2.00	2.00	
		0+090.00		0+100.00					2.00	2.00	
		0+100.00		0+120.00					2.00	2.00	
		0+120.00		0+130.00					1.00	1.00	
		0+130.00		0+140.00					3.00	3.00	
		0+140.00		0+150.00					2.00	2.00	
		0+150.00		0+160.00					1.00	1.00	
		0+160.00		0+170.00					2.00	2.00	
		0+170.00		0+180.00					1.00	1.00	
		0+180.00		0+190.00					1.00	1.00	
		0+190.00		0+200.00					2.00	2.00	
		0+200.00		0+210.00					1.00	1.00	
		0+210.00		0+220.00					1.00	1.00	
		0+220.00		0+230.00					2.00	2.00	
		0+230.00		0+240.00					1.00	1.00	
		0+240.00		0+250.00					2.00	2.00	
		0+250.00		0+260.00					2.00	2.00	
									ML TOTAL	**54.00**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TOMA-CPVC

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 mm (1/2") DE DIAMETRO

ACOT. EN CM SIN ESCALA

LISTA DE MATERIALES

1.- ABRAZADERA DE $\frac{1}{2}$" CON ROSCAS.
2.- VALVULA DE INSERCION DE $\frac{1}{2}$" DE BRONCE.
3.- COPLE ROSCA MACHO 20 mm x $\frac{1}{2}$" DE COBRE A CPVC.
4.- TUBO DE COBRE $\frac{1}{2}$" FLEXIBLE
5.- CODO 90°DE $\frac{1}{2}$" DE Ø DE CPVC
6.- TUBO DE $\frac{1}{2}$" DE Ø DE CPVC
7.- TAPON CAPA DE CPVC DE $\frac{1}{2}$".

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A3	INSTALACION HIDRAULICA	CADENAMIENTO									
RCV100X100	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.	0+000.00	AL	0+010.00	PZA				1.00	1.00	
		0+040.00		0+050.00					1.00	1.00	
		0+130.00		0+140.00					1.00	1.00	
		0+190.00		0+200.00					1.00	1.00	
									PZA		
									TOTAL	4.00	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU[illegible]AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE[illegible]AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

RCV100X100 RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A4	CFE	CADENAMIENTO									
REG/CFE	RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	0+000.00	AL	0+010.00	PZA				1.00	1.00	
		0+040.00		0+050.00					1.00	1.00	
		0+130.00		0+140.00					1.00	1.00	
		0+190.00		0+200.00					1.00	1.00	
									PZA TOTAL	4.00	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

REG/CFE — RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A4	CFE	CADENAMIENTO									
TAPA/CFE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE	0+000.00	AL	0+010.00	PZA				1.00	1.00	
		0+040.00		0+050.00					1.00	1.00	
									PZA		
									TOTAL	2.00	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TAPA/CFE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A5	**TERRACERIAS**	CALCULO DE AREAS									
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	ESPESOR				
			ANCHO								
		0+000.00	10.00								
		0+010.00	10.00	10.09	5.04	101.25	0.20		M3	20.25	
		0+020.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+030.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+040.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+050.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+060.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+070.00	10.09	10.06	5.01	100.95	0.20			20.19	
		0+080.00	10.06	10.16	5.00	101.10	0.20			20.22	
		0+090.00	10.16	10.10	5.03	101.91	0.20			20.38	
		0+100.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+120.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+130.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+140.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+150.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+160.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+170.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+180.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+190.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+200.00	10.10	10.12	5.01	101.30	0.20			20.26	
		0+210.00	10.12	10.12	5.00	101.20	0.20			20.24	
		0+220.00	10.12	10.12	5.00	101.20	0.20			20.24	
		0+230.00	10.12	10.12	5.00	101.20	0.20			20.24	
		0+240.00	10.12	10.33	5.10	104.30	0.20			20.86	
		0+250.00	10.33	10.10	5.10	104.19	0.20			20.84	
		0+260.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+270.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
										526.82	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3 TOTAL**	**510.95**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

31-0448 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A5	**TERRACERIAS**	CALCULO DE AREAS									
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	AREA ACUMULADO				
			ANCHO								
		0+000.00	10.00								
		0+010.00	10.00	10.09	5.00	100.45	100.45		M2		
		0+020.00	10.09	10.09	5.00	100.90	201.35				
		0+030.00	10.09	10.09	5.00	100.90	302.25				
		0+040.00	10.09	10.09	5.00	100.90	403.15				
		0+050.00	10.09	10.09	5.00	100.90	504.05				
		0+060.00	10.09	10.09	5.00	100.90	604.95				
		0+070.00	10.09	10.06	5.00	100.75	705.70				
		0+080.00	10.06	10.16	5.00	101.10	806.80				
		0+090.00	10.16	10.10	5.00	101.30	908.10				
		0+100.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1009.10				
		0+120.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1110.10				
		0+130.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1211.10				
		0+140.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1312.10				
		0+150.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1413.10				
		0+160.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1514.10				
		0+170.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1615.10				
		0+180.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1716.10				
		0+190.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1817.10				
		0+200.00	10.10	10.12	5.00	101.10	1918.20				
		0+210.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2019.40				
		0+220.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2120.60				
		0+230.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2221.80				
		0+240.00	10.12	10.33	5.00	102.25	2324.05				
		0+250.00	10.33	10.10	5.00	102.15	2426.20				
		0+260.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2527.20				
		0+270.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2628.20				
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD**				**M2 TOTAL**	**1,459.84**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

31-0454 AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A5	**TERRACERIAS**	CALCULO DE AREAS									
F-BASE-20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	ESPESOR				
			ANCHO								
		0+000.00	10.00								
		0+010.00	10.00	10.09	5.04	101.25	0.20		M3	20.25	
		0+020.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+030.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+040.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+050.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+060.00	10.09	10.09	5.00	100.90	0.20			20.18	
		0+070.00	10.09	10.06	5.01	100.95	0.20			20.19	
		0+080.00	10.06	10.16	5.00	101.10	0.20			20.22	
		0+090.00	10.16	10.10	5.03	101.91	0.20			20.38	
		0+100.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+120.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+130.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+140.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+150.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+160.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+170.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+180.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+190.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+200.00	10.10	10.12	5.01	101.30	0.20			20.26	
		0+210.00	10.12	10.12	5.00	101.20	0.20			20.24	
		0+220.00	10.12	10.12	5.00	101.20	0.20			20.24	
		0+230.00	10.12	10.12	5.00	101.20	0.20			20.24	
		0+240.00	10.12	10.33	5.10	104.30	0.20			20.86	
		0+250.00	10.33	10.10	5.10	104.19	0.20			20.84	
		0+260.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
		0+270.00	10.10	10.10	5.00	101.00	0.20			20.20	
										526.82	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3**		
									TOTAL	**291.97**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE [illegible]REZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

F-BASE-20 FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A5	**PAVIMENTOS**	CALCULO DE AREAS									
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	AREA ACUMULADO				
			ANCHO						M2		
		0+000.00	1.20								
		0+010.00	1.20	1.50	5.00	13.50	13.50				
		0+020.00	1.50	1.50	5.00	15.00	28.50				
		0+030.00	1.50	1.50	5.00	15.00	43.50				
		0+040.00	1.50	1.50	5.00	15.00	58.50				
		0+050.00	1.50	1.50	5.00	15.00	73.50				
		0+060.00	1.50	1.50	5.00	15.00	88.50				
		0+070.00	1.50	1.50	5.00	15.00	103.50				
		0+080.00	1.50	1.50	5.00	15.00	118.50				
		0+090.00	1.50	1.50	5.00	15.00	133.50				
		0+100.00	1.50	1.50	5.00	15.00	148.50				
		0+120.00	1.50	1.50	5.00	15.00	163.50				
		0+130.00	1.50	1.50	5.00	15.00	178.50				
		0+140.00	1.50	1.50	5.00	15.00	193.50				
		0+150.00	1.50	1.50	5.00	15.00	208.50				
		0+160.00	1.50	1.50	5.00	15.00	223.50				
		0+170.00	1.50	1.50	5.00	15.00	238.50				
		0+180.00	1.50	1.50	5.00	15.00	253.50				
		0+190.00	1.50	1.50	5.00	15.00	268.50				
		0+200.00	1.50	1.60	5.00	15.50	284.00				
		0+210.00	1.60	1.60	5.00	16.00	300.00				
		0+220.00	1.60	1.60	5.00	16.00	316.00				
		0+230.00	1.60	1.60	5.00	16.00	332.00				
		0+240.00	1.60	1.60	5.00	16.00	348.00				
		0+250.00	1.60	1.60	5.00	16.00	364.00				
		0+260.00	1.60	1.60	5.00	16.00	380.00				
		0+270.00	1.60	1.60	5.00	16.00	396.00			396.00	izq
							396.00			396.00	der
										792.00	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD**				**M2 TOTAL**	**756.52**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE [illegible].REZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0466 AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A6	**PAVIMENTOS**	CADENAMIENTO									
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	0+000	AL	0+270	ML	270.00	1.00			270.00	
		0+000	AL	0+270	ML	270.00	1.00			270.00	
										540.00	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD**				**ML TOTAL**	**504.35**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU[illegible]MIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE [illegible]REZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0471 GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A6	**PAVIMENTOS**	CALCULO DE AREAS									
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	AREA ACUMULADO				
			ANCHO								
		0+000.00	10.00								
		0+010.00	10.00	10.09	5.00	100.45	100.45		M2		
		0+020.00	10.09	10.09	5.00	100.90	201.35				
		0+030.00	10.09	10.09	5.00	100.90	302.25				
		0+040.00	10.09	10.09	5.00	100.90	403.15				
		0+050.00	10.09	10.09	5.00	100.90	504.05				
		0+060.00	10.09	10.09	5.00	100.90	604.95				
		0+070.00	10.09	10.06	5.00	100.75	705.70				
		0+080.00	10.06	10.16	5.00	101.10	806.80				
		0+090.00	10.16	10.10	5.00	101.30	908.10				
		0+100.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1009.10				
		0+120.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1110.10				
		0+130.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1211.10				
		0+140.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1312.10				
		0+150.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1413.10				
		0+160.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1514.10				
		0+170.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1615.10				
		0+180.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1716.10				
		0+190.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1817.10				
		0+200.00	10.10	10.12	5.00	101.10	1918.20				
		0+210.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2019.40				
		0+220.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2120.60				
		0+230.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2221.80				
		0+240.00	10.12	10.33	5.00	102.25	2324.05				
		0+250.00	10.33	10.10	5.00	102.15	2426.20				
		0+260.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2527.20				
		0+270.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2628.20				
				NOTA:	POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD				M2 TOTAL	1,459.84	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU[illegible]AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE [illegible]AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SUMPOL SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A6	PAVIMENTOS	CALCULO DE AREAS									
32-0478E	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	CADENAMIENTO	ATRÁS / ANCHO	ADELANTE / ANCHO	DISTANCIA 1/2	AREA M2	AREA ACUMULADO				
		0+000.00	10.00								
		0+010.00	10.00	10.09	5.00	100.45	100.45		M2		
		0+020.00	10.09	10.09	5.00	100.90	201.35				
		0+030.00	10.09	10.09	5.00	100.90	302.25				
		0+040.00	10.09	10.09	5.00	100.90	403.15				
		0+050.00	10.09	10.09	5.00	100.90	504.05				
		0+060.00	10.09	10.09	5.00	100.90	604.95				
		0+070.00	10.09	10.06	5.00	100.75	705.70				
		0+080.00	10.06	10.16	5.00	101.10	806.80				
		0+090.00	10.16	10.10	5.00	101.30	908.10				
		0+100.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1009.10				
		0+120.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1110.10				
		0+130.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1211.10				
		0+140.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1312.10				
		0+150.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1413.10				
		0+160.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1514.10				
		0+170.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1615.10				
		0+180.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1716.10				
		0+190.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1817.10				
		0+200.00	10.10	10.12	5.00	101.10	1918.20				
		0+210.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2019.40				
		0+220.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2120.60				
		0+230.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2221.80				
		0+240.00	10.12	10.33	5.00	102.25	2324.05				
		0+250.00	10.33	10.10	5.00	102.15	2426.20				
		0+260.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2527.20				
		0+270.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2628.20				
				NOTA:	POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD				M2 TOTAL	1,459.84	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU[illegible]AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE [illegible]AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0478E PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA. ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A6	PAVIMENTOS	CADENAMIENTO									
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	0+000	AL	0+270.00	ML	270.00				270.00	LINEA CENTRAL
					ML	7.00			77.14	540.00	LINEA TRANSVERSAL
								SUBTOTAL		810.00	
				NOTA:	POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD				ML TOTAL	318.30	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0484 CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A6	PAVIMENTOS	CADENAMIENTO									
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	0+000	AL	0+270.00	ML	270.00				270.00	LINEA CENTRAL
					ML	7.00			77.14	540.00	LINEA TRANSVERSAL
								SUBTOTAL		810.00	
				NOTA:	POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD				ML TOTAL	318.30	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CORTE01 CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A6	PAVIMENTOS	CADENAMIENTO									
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	0+000	AL	0+270	ML	270.00	1.00			270.00	
		0+000	AL	0+270	ML	270.00	1.00			270.00	
										540.00	
				NOTA:	POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD				ML TOTAL	504.35	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

22-0333* PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A5	PAVIMENTOS	CADENAMIENTO									
FDEN-250	FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION	0+120.00	AL	0+140.00	ML	5.00	1.00			5.00	
		0+140.00	AL	0+160.00		4.00	1.00			4.00	
		0+180.00	AL	0+200.00		8.30	1.00			8.30	
		0+220.00	AL	0+240.00		5.00	1.00			5.00	
		0+220.00	AL	0+240.00		4.00	1.00			4.00	
										26.30	
				NOTA:	POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD				ML TOTAL	15.22	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUN. AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

FDEN-250 FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A6	ALBAÑILERIA	CALCULO DE AREAS									
32-0468	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	AREA ACUMULADO				
			ANCHO								
		0+000.00	1.20						M2		
		0+010.00	1.20	1.50	5.00	13.50	13.50				
		0+020.00	1.50	1.50	5.00	15.00	28.50				
		0+030.00	1.50	1.50	5.00	15.00	43.50				
		0+040.00	1.50	1.50	5.00	15.00	58.50				
		0+050.00	1.50	1.50	5.00	15.00	73.50				
		0+060.00	1.50	1.50	5.00	15.00	88.50				
		0+070.00	1.50	1.50	5.00	15.00	103.50				
		0+080.00	1.50	1.50	5.00	15.00	118.50				
		0+090.00	1.50	1.50	5.00	15.00	133.50				
		0+100.00	1.50	1.50	5.00	15.00	148.50				
		0+120.00	1.50	1.50	5.00	15.00	163.50				
		0+130.00	1.50	1.50	5.00	15.00	178.50				
		0+140.00	1.50	1.50	5.00	15.00	193.50				
		0+150.00	1.50	1.50	5.00	15.00	208.50				
		0+160.00	1.50	1.50	5.00	15.00	223.50				
		0+170.00	1.50	1.50	5.00	15.00	238.50				
		0+180.00	1.50	1.50	5.00	15.00	253.50				
		0+190.00	1.50	1.50	5.00	15.00	268.50				
		0+200.00	1.50	1.60	5.00	15.50	284.00				
		0+210.00	1.60	1.60	5.00	16.00	300.00				
		0+220.00	1.60	1.60	5.00	16.00	316.00				
		0+230.00	1.60	1.60	5.00	16.00	332.00				
		0+240.00	1.60	1.60	5.00	16.00	348.00				
		0+250.00	1.60	1.60	5.00	16.00	364.00				
		0+260.00	1.60	1.60	5.00	16.00	380.00				
		0+270.00	1.60	1.60	5.00	16.00	396.00			396.00	izq
							396.00			396.00	der
										792.00	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA EN CUENTA ESTA CANTIDAD**				**M2**		
									TOTAL	**756.52**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE AREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.


C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0468 BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA





JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A7	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	CALCULO DE AREAS									
33-0528	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	CADENAMIENTO	ATRÁS	ADELANTE	DISTANCIA 1/2	AREA M2	AREA ACUMULADO				
			ANCHO								
		0+000.00	10.00								
		0+010.00	10.00	10.09	5.00	100.45	100.45		M2		
		0+020.00	10.09	10.09	5.00	100.90	201.35				
		0+030.00	10.09	10.09	5.00	100.90	302.25				
		0+040.00	10.09	10.09	5.00	100.90	403.15				
		0+050.00	10.09	10.09	5.00	100.90	504.05				
		0+060.00	10.09	10.09	5.00	100.90	604.95				
		0+070.00	10.09	10.06	5.00	100.75	705.70				
		0+080.00	10.06	10.16	5.00	101.10	806.80				
		0+090.00	10.16	10.10	5.00	101.30	908.10				
		0+100.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1009.10				
		0+120.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1110.10				
		0+130.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1211.10				
		0+140.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1312.10				
		0+150.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1413.10				
		0+160.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1514.10				
		0+170.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1615.10				
		0+180.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1716.10				
		0+190.00	10.10	10.10	5.00	101.00	1817.10				
		0+200.00	10.10	10.12	5.00	101.10	1918.20				
		0+210.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2019.40				
		0+220.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2120.60				
		0+230.00	10.12	10.12	5.00	101.20	2221.80				
		0+240.00	10.12	10.33	5.00	102.25	2324.05				
		0+250.00	10.33	10.10	5.00	102.15	2426.20				
		0+260.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2527.20				
		0+270.00	10.10	10.10	5.00	101.00	2628.20				
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M2**		
									TOTAL	**1,463.12**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

33-0528 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A7	ACARREOS Y LIMPIEZA										
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)		1,459.84		M3			0.15		218.98	DEMOL. CONCRETO
			510.95							510.95	APERTURA DE CAJA
										729.93	
				ABUND %							
			729.93	1.35						**985.40**	
				NOTA:	**POR AJUSTE DE PRESUPUESTO SE TOMARA ENCUENTA ESTA CANTIDAD**				**M3**		
									TOTAL	**941.88**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.

C R O Q U I S

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)



JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XIII- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		10			
Análisis:	**3-0073**		**M2**		**1,459.8400**	**$25,007.06**	

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.

MATERIALES							
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	$2,300.00	*	0.000326	$0.75	5.30%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	$35.00	*	0.014286	$0.50	3.53%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	$35.00	*	0.000557	$0.02	0.14%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	0.020226	$0.44	3.11%
PLAN0001	MAQUILA DE PLANO	PZA	$862.07	*	0.001009	$0.87	6.15%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2.58**	**18.23%**
MANO DE OBRA							
1T2E	**CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO092	TOPOGRAFO	JOR	$905.80	*	1.000000	$905.80	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	2.000000	$992.76	
	Importe:					$1898.56	
	Rendimiento: M2/JOR				189.835834	$10.00	70.67%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$10.00**	**70.67%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$22.02	/	47.340426	$0.47	3.32%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$10.00	*	0.030000	$0.30	2.12%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$10.00	*	0.030000	$0.30	2.12%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$1.07**	**7.56%**
BASICOS							
302-CIM-01-291	CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,022.03	*	0.000245	$0.50	3.53%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$0.50**	**3.53%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$14.15**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$1.45	
	SUBTOTAL1					$15.60	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.08	
	SUBTOTAL2					$15.68	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$1.36	
	SUBTOTAL3					$17.04	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.09	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$17.13**	
	(* DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		20			
Análisis:	**D-0111**		**M2**		**1,459.8400**	**$85,035.68**	

DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS EN 1ra ESTACION, LIMPIEZA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	$192.03	/	19.099010	$10.05	20.88%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890	HOR	$794.18	/	20.853646	$38.08	79.12%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$48.13**	**100.00%**
			$48.13	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO			
	(CI) INDIRECTOS	10.2346%	$4.93	
	SUBTOTAL1		$53.06	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.5286%	$0.28	
	SUBTOTAL2		$53.34	
	(CU) UTILIDAD	8.6667%	$4.62	
	SUBTOTAL3		$57.96	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.29	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$58.25**	

(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A1	Análisis No.:		30			
Análisis:	**4-0079**		**M3**		**1,378.9000**	**$311,879.60**	

EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.

MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				3.166696	$173.06	92.60%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$173.06**	**92.60%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$173.06	*	0.029856	$5.17	2.77%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$173.06	*	0.050000	$8.65	4.63%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$13.82**	**7.40%**
						$186.88	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO						
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$19.13	
	SUBTOTAL1					$206.01	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.09	
	SUBTOTAL2					$207.10	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$17.95	
	SUBTOTAL3					$225.05	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.13	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$226.18**	

(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		10			
Análisis:	**EXC-001**		**M3**		**326.3000**	**$20,341.54**	

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	$192.03	/	6.574642	$29.21	56.71%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890	HOR	$794.18	/	35.605843	$22.30	43.29%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$51.51**	**100.00%**
			$51.51	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO			
	(CI) INDIRECTOS	10.2346%	$5.27	
	SUBTOTAL1		$56.78	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.5286%	$0.30	
	SUBTOTAL2		$57.08	
	(CU) UTILIDAD	8.6667%	$4.95	
	SUBTOTAL3		$62.03	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.31	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$62.34**	

(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		20			
Análisis:	**RETTUB12**			**ML**	**252.1700**	**$6,846.42**	

RETIRO DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO EN MAL ESTADO DE 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR Y EQUIPO

MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: ML/JOR				25.160368	$21.78	97.10%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$21.78**	**97.10%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$21.78	*	0.030000	$0.65	2.90%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.65**	**2.90%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$22.43**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$2.30	
	SUBTOTAL1					$24.73	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.13	
	SUBTOTAL2					$24.86	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$2.15	
	SUBTOTAL3					$27.01	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.14	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$27.15**	

(* VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		30			
Análisis:	**5-0101**		**M3**		**37.8300**	**$18,287.02**	

CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	1.050000	$262.50	65.72%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$262.50**	**65.72%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				4.323265	$126.77	31.74%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$126.77**	**31.74%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$126.77	*	0.030000	$3.80	0.95%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$126.77	*	0.050000	$6.34	1.59%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$10.14**	**2.54%**
						$399.41	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO						
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$40.88	
	SUBTOTAL1					$440.29	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$2.33	
	SUBTOTAL2					$442.62	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$38.36	
	SUBTOTAL3					$480.98	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.42	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$483.40**	

(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		40			
Análisis:	**SUM-60**			**ML**	**252.1700**	**$514,626.01**	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 60 CMS DE DIAMETRO,(CAMPANA EN LINEA Y EMPAQUE) INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1ra ESTACION							
MATERIALES							
TUB-PAD 24	TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" (600 MM)	ML	$1,414.12	*	1.050000	$1484.83	88.06%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1484.83**	**88.06%**
MANO DE OBRA							
1P1E	**CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	
	Importe:					$1427.23	
	Volumen:				0.133125	$190.00	11.27%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$190.00**	**11.27%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$190.00	*	0.030000	$5.70	0.34%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$190.00	*	0.030000	$5.70	0.34%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$11.40**	**0.68%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,686.23**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$172.58	
	SUBTOTAL1					$1,858.81	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$9.83	
	SUBTOTAL2					$1,868.64	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$161.95	
	SUBTOTAL3					$2,030.59	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$10.20	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$2,040.79**	
	(* DOS MIL CUARENTA PESOS 79/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		50			
Análisis:	**DESC-6**			**SAL**	**54.0000**	**$100,587.96**	
DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION							
MATERIALES							
360-211-17-34	BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PESADO	PZA	$136.70	*	0.099488	$13.60	0.88%
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	ML	$218.00	*	4.000000	$872.00	56.66%
346-PSD-0404	CODO PVC SANITARIO CEMENTAR 150 MM,	PZA	$125.00	*	1.000000	$125.00	8.12%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1010.60**	**65.66%**
MANO DE OBRA							
1P1E	**CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	
	Importe:					$1427.23	
	Rendimiento: SAL/JOR				2.862494	$498.60	32.40%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$498.60**	**32.40%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$498.60	*	0.030000	$14.96	0.97%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$498.60	*	0.030000	$14.96	0.97%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$29.92**	**1.94%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,539.12**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$157.52	
	SUBTOTAL1					$1,696.64	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$8.97	
	SUBTOTAL2					$1,705.61	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$147.82	
	SUBTOTAL3					$1,853.43	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$9.31	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,862.74**	

(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO GARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		60			
Análisis:	**26-0386**		**PZA**		**30.0000**	**$39,446.10**	

RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 50 CM, CON MORTERO 1:3 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RENIVELADO CON TABIQUE ROJO, RELLENO, APLANADO INTERIOR CON LLANA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	$3,500.00	*	0.150000	$525.00	48.32%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$525.00**	**48.32%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Rendimiento: PZA/JOR				3.193554	$414.20	38.12%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$414.20**	**38.12%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$414.20	*	0.030000	$12.43	1.14%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$12.43**	**1.14%**
BASICOS							
1:5	MORTERO CEMENTO ARENA 1:5	M3	$1,825.58	*	0.073845	$134.81	12.41%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$134.81**	**12.41%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$1,086.44**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$111.19	
	SUBTOTAL1					$1,197.63	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$6.33	
	SUBTOTAL2					$1,203.96	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$104.34	
	SUBTOTAL3					$1,308.30	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$6.57	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,314.87**	

(* UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		70			
Análisis:	**28-0416**			**PZA**	**1.0000**	**$14,132.38**	

POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE ALTURA A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O TABICON DE DE CEMENTO 28 CM CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y ESCALONES DE ACERO DEL No. 4 INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS EN 1ra. ESTACION Y RELLENO.

MATERIALES							
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	$3,500.00	*	0.802486	$2808.70	24.05%
309-TUB-0107	TUBO DE CONCRETO SIMPLE 45 CM. DE DIAMETRO	ML	$233.20	*	2.000000	$466.40	3.99%
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3	$471.00	*	1.300000	$612.30	5.24%
MADER-PIN-3RA	MADERA DE PINO DE 3a	P. T.	$10.95	*	2.499543	$27.37	0.23%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	$33.00	*	0.330811	$10.92	0.09%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	1.050412	$22.92	0.20%
1:3	**MORTERO CEMENTO ARENA 1:3**	**M3**					
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.619594	$154.90	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.367005	$10.50	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	16.148669	$217.66	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$217.66	*	0.030000	$6.53	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.422686	$51.72	
	Importe:					$1743.31	
	Volumen:				1.350966	$2355.15	20.17%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6303.76**	**53.98%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				3.832267	$5069.17	43.41%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$5069.17**	**43.41%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$5,069.17	*	0.030000	$152.08	1.30%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$5,069.17	*	0.030000	$152.08	1.30%

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$304.16**	**2.60%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$11,677.09**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$1,195.10	
	SUBTOTAL1					$12,872.19	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$68.04	
	SUBTOTAL2					$12,940.23	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$1,121.49	
	SUBTOTAL3					$14,061.72	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$70.66	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$14,132.38**	
	(* CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		80			
Análisis:	**37-0579**		**PZA**		**9.0000**	**$53,337.06**	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO REGULAR DE 135KG., INCLUYE: ACARREO EN PRIMERA ESTACIÓN, CADENA DE CONCRETO ARMADO PERIMETRAL, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES							
BROCAL FOFO	BROCAL DE FO.FO. 135 KGS	PZA	$4,200.00	*	1.000000	$4200.00	85.77%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.090000	$196.20	4.01%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$4396.20**	**89.78%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				0.356973	$472.19	9.64%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$472.19**	**9.64%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$472.19	*	0.030000	$14.17	0.29%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$472.19	*	0.030000	$14.17	0.29%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$28.34**	**0.58%**
						$4,896.73	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO						
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$501.16	
	SUBTOTAL1					$5,397.89	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$28.53	
	SUBTOTAL2					$5,426.42	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$470.29	
	SUBTOTAL3					$5,896.71	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$29.63	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$5,926.34**	

(* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		90			
Análisis:	**26-0390**		**PZA**		**54.0000**	**$137,005.56**	

REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 40 CMS. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.

MATERIALES							
TABIC10X14X28	TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM	PZA	$11.50	*	58.000000	$667.00	31.82%
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	$550.00	*	1.000000	$550.00	26.24%
1:3	**MORTERO CEMENTO ARENA 1:3**	**M3**					
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.619594	$154.90	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.367005	$10.50	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	16.148669	$217.66	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$217.66	*	0.030000	$6.53	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.422686	$51.72	
	Importe:					$1743.31	
	Volumen:				0.150155	$261.77	12.49%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1478.77**	**70.54%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				0.382236	$505.61	24.12%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$505.61**	**24.12%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$505.61	*	0.030000	$15.17	0.72%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$505.61	*	0.030000	$15.17	0.72%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$30.34**	**1.45%**
BASICOS							

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
302-CIM-01-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,223.03	*	0.016568	$36.83	1.76%
302-CIM-01-294	CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,549.46	*	0.017570	$44.79	2.14%

SUBTOTAL:	**BASICOS**		**$81.62**	**3.89%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$2,096.34**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	10.2346%	$214.55	
	SUBTOTAL1		$2,310.89	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.5286%	$12.22	
	SUBTOTAL2		$2,323.11	
	(CU) UTILIDAD	8.6667%	$201.34	
	SUBTOTAL3		$2,524.45	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$12.69	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$2,537.14**	

(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		100			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**163.1500**	**$20,366.01**	

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.227193	$6.50	6.30%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6.50**	**6.30%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				6.123698	$89.49	86.77%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$89.49**	**86.77%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$89.49	*	0.030000	$2.68	2.60%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$89.49	*	0.050000	$4.47	4.33%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$7.15**	**6.93%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$103.14**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$10.56	
	SUBTOTAL1					$113.70	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.60	
	SUBTOTAL2					$114.30	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$9.91	
	SUBTOTAL3					$124.21	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.62	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$124.83**	

(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A2	Análisis No.:		110			
Análisis:	**9-0138**		**M3**		**163.1500**	**$66,780.56**	
RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.156589	$4.48	1.32%
MATBANC	MATERIAL DE BANCO	M3	$139.00	*	1.300000	$180.70	53.43%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$185.18**	**54.75%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.263428	$144.37	42.69%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$144.37**	**42.69%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$144.37	*	0.030000	$4.33	1.28%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$144.37	*	0.030000	$4.33	1.28%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.66**	**2.56%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$338.21**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$34.61	
	SUBTOTAL1					$372.82	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.97	
	SUBTOTAL2					$374.79	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$32.48	
	SUBTOTAL3					$407.27	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.05	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$409.32**	
	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		10			
Análisis:	**EXC-001**		**M3**		**90.7800**	**$5,659.23**	

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y ACARREOS EN 1ra ESTACION DE 20.00 MTS.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	$192.03	/	6.574642	$29.21	56.71%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890	HOR	$794.18	/	35.605843	$22.30	43.29%

SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**		**$51.51**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO		**$51.51**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS	10.2346%	$5.27	
	SUBTOTAL1		$56.78	
	(CF) FINANCIAMIENTO	0.5286%	$0.30	
	SUBTOTAL2		$57.08	
	(CU) UTILIDAD	8.6667%	$4.95	
	SUBTOTAL3		$62.03	
	CARGOS ADICIONALES			
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3	0.502500%	$0.31	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)		**$62.34**	
	(* SESENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. *)			

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		20			
Análisis:	**27-0412**		**ML**		**252.1700**	**$95,068.09**	

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES							
346-PHD-0117	TUBO PVC HIDRAULICO 75 MM RD-26	TRM	$650.00	*	0.174945	$113.71	36.50%
346-DUR-0507	COPLE DE PVC HID CED 40 DE 3 S.I. CEMENTAR DURMAN	PZA	$52.40	*	1.000000	$52.40	16.82%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$166.11**	**53.33%**
MANO DE OBRA							
1P1E	**CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	
	Importe:					$1427.23	
	Rendimiento: ML/JOR				10.601768	$134.62	43.22%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$134.62**	**43.22%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$134.62	*	0.030000	$4.04	1.30%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$134.62	*	0.050000	$6.73	2.16%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$10.77**	**3.46%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$311.50**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$31.88	
	SUBTOTAL1					$343.38	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.82	
	SUBTOTAL2					$345.20	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$29.92	
	SUBTOTAL3					$375.12	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.88	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$377.00**	

(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		30			
Análisis:	**9-0139**		**M3**		**90.7800**	**$11,332.07**	
RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.227193	$6.50	6.30%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6.50**	**6.30%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				6.123698	$89.49	86.77%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$89.49**	**86.77%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$89.49	*	0.030000	$2.68	2.60%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$89.49	*	0.050000	$4.47	4.33%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$7.15**	**6.93%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$103.14**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$10.56	
	SUBTOTAL1					$113.70	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.60	
	SUBTOTAL2					$114.30	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$9.91	
	SUBTOTAL3					$124.21	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.62	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$124.83**	
	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		40			
Análisis:	**TOMA-CPVC**		**PZA**		**54.0000**	**$61,800.30**	

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE CPVC DE 13 MM DE 6 MTS DE LONG., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, VALVULA DE INSERCION, ABRASADERA DE 2", ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES							
346-CPV-2301	CODO CPVC 13x90°, CODIGO 712042	PZA	$2.28	*	4.000000	$9.12	0.96%
VALA-INSRT	VALVULA DE INSERCION	PZA	$310.02	*	1.000000	$310.02	32.78%
ABRZ-3	ABRAZADERA DE FIERRO DE 3"	PZA	$150.00	*	1.000000	$150.00	15.86%
346-CPV-2107	TUBO CPVC 13x6.10 M , CODIGO 711021	TRM	$90.02	*	1.050000	$94.52	10.00%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$563.66**	**59.61%**
MANO DE OBRA							
1P1E	**CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	
	Importe:					$1427.23	
	Volumen:				0.247804	$353.67	37.40%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$353.67**	**37.40%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$353.67	*	0.050000	$17.68	1.87%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$353.67	*	0.030000	$10.61	1.12%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$28.29**	**2.99%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$945.62**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$96.78	
	SUBTOTAL1					$1,042.40	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$5.51	
	SUBTOTAL2					$1,047.91	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$90.82	
	SUBTOTAL3					$1,138.73	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$5.72	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$1,144.45**	

(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A3	Análisis No.:		50			
Análisis:	**RCV100X100**		**PZA**		**4.0000**	**$13,110.12**	

RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA DE 1.00 X 1.00 MTS. A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.

MATERIALES							
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	$55.00	*	0.250417	$13.77	0.51%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	$35.00	*	1.706286	$59.72	2.21%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.389512	$15.97	0.59%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	6.670000	$145.54	5.37%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	$58.00	*	0.017931	$1.04	0.04%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	$23.35	*	0.685947	$16.02	0.59%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.353147	$769.86	28.43%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1021.92**	**37.74%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Rendimiento: PZA/JOR				0.807998	$1637.08	60.45%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1637.08**	**60.45%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$1,637.08	*	0.030000	$49.11	1.81%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$49.11**	**1.81%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$2,708.11**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$277.16	
	SUBTOTAL1					$2,985.27	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$15.78	
	SUBTOTAL2					$3,001.05	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$260.09	
	SUBTOTAL3					$3,261.14	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$16.39	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$3,277.53**	
	(* TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		10			
Análisis:	**REG/CFE**		**PZA**		**4.0000**	**$22,497.96**	

RENIVELACION DE REGISTRO DE CFE A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO, LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 @15 CMS POR AMBOS LADOS , CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

MATERIALES							
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4" (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	$55.00	*	0.550417	$30.27	0.65%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	$35.00	*	1.706286	$59.72	1.29%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.389512	$15.97	0.34%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	6.670000	$145.54	3.13%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	$58.00	*	0.017931	$1.04	0.02%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	$23.35	*	0.685947	$16.02	0.34%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.353147	$769.86	16.57%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM.	MIL	$3,500.00	*	0.200000	$700.00	15.06%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1738.42**	**37.41%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Rendimiento: PZA/JOR				0.468371	$2824.17	60.77%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$2824.17**	**60.77%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$2,824.17	*	0.030000	$84.73	1.82%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$84.73**	**1.82%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$4,647.32**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$475.63	
	SUBTOTAL1					$5,122.95	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$27.08	
	SUBTOTAL2					$5,150.03	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$446.34	
	SUBTOTAL3					$5,596.37	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$28.12	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$5,624.49**	
	(* CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A4	Análisis No.:		20			
Análisis:	**TAPA/CFE**		**PZA**		**2.0000**	**$20,589.02**	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO CFE							
MATERIALES							
T/A-CFE	TAPA Y ARO DE CFE	PZA	$8,506.00	*	1.000000	$8506.00	100.00%
						$8506.00	**100.00%**
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$8,506.00**	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO						
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$870.55	
	SUBTOTAL1					$9,376.55	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$49.56	
	SUBTOTAL2					$9,426.11	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$816.93	
	SUBTOTAL3					$10,243.04	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$51.47	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$10,294.51**	
	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		10			
Análisis:	**31-0448**		**M3**		**510.9500**	**$32,215.40**	

APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.

MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.020773	$11.38	21.84%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$11.38**	**21.84%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRE436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.	HOR	$675.04	*	0.060320	$40.72	78.16%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$40.72**	**78.16%**
						$52.10	**100.00%**
	(CD) COSTO DIRECTO						
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$5.33	
	SUBTOTAL1					$57.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.30	
	SUBTOTAL2					$57.73	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$5.00	
	SUBTOTAL3					$62.73	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.32	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$63.05**	

(* SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		20			
Análisis:	**31-0454**		**M2**		**1,459.8400**	**$56,408.22**	
AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.135617	$3.88	12.16%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$3.88**	**12.16%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.002058	$1.13	3.54%
MO092	TOPOGRAFO	JOR	$905.80	*	0.002374	$2.15	6.74%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3.28**	**10.28%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP	HOR	$2,135.81	*	0.004841	$10.34	32.39%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$1,043.88	*	0.007566	$7.90	24.75%
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$760.39	*	0.008573	$6.52	20.43%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$24.76**	**77.57%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$31.92**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$3.27	
	SUBTOTAL1					$35.19	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.19	
	SUBTOTAL2					$35.38	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$3.07	
	SUBTOTAL3					$38.45	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.19	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$38.64**	
	(* TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		30			
Análisis:	**F-BASE-20**		**M3**		**291.9700**	**$123,348.57**	
FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.401608	$11.49	3.29%
MATBANC	MATERIAL DE BANCO	M3	$139.00	*	1.300000	$180.70	51.77%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$192.19**	**55.06%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP	HOR	$2,135.81	*	0.031710	$67.73	19.40%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$1,043.88	*	0.045049	$47.03	13.47%
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$760.39	*	0.055390	$42.12	12.07%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$156.88**	**44.94%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$349.07**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$35.73	
	SUBTOTAL1					$384.80	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$2.03	
	SUBTOTAL2					$386.83	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$33.53	
	SUBTOTAL3					$420.36	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.11	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$422.47**	
	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A5	Análisis No.:		40			
Análisis:	**32-0466**		**M2**		**756.5200**	**$15,032.05**	
AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.027962	$0.80	4.88%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$0.80**	**4.88%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.026880	$14.73	89.76%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$14.73**	**89.76%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$14.73	*	0.030000	$0.44	2.68%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$14.73	*	0.030000	$0.44	2.68%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.88**	**5.36%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$16.41**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$1.68	
	SUBTOTAL1					$18.09	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.10	
	SUBTOTAL2					$18.19	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$1.58	
	SUBTOTAL3					$19.77	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.10	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$19.87**	
	(* DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		10			
Análisis:	**32-0471**		**ML**		**504.3500**	**$227,169.33**	
GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15X20X50 CMS. DE SECCION, T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.							
MATERIALES							
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. NACIONAL DE 16 MM	PZA	$451.53	*	0.082497	$37.25	10.01%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	$23.35	*	0.170513	$3.98	1.07%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	$33.00	*	0.108108	$3.57	0.96%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.067407	$2.76	0.74%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$47.56**	**12.78%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Rendimiento: ML/JOR				9.394213	$140.81	37.83%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$140.81**	**37.83%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$140.81	*	0.030000	$4.22	1.13%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$140.81	*	0.030000	$4.22	1.13%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$8.44**	**2.27%**
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,388.10	*	0.073429	$175.36	47.12%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$175.36**	**47.12%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$372.17**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$38.09	
	SUBTOTAL1					$410.26	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$2.17	
	SUBTOTAL2					$412.43	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$35.74	
	SUBTOTAL3					$448.17	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.25	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU+CA)					**$450.42**	

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		20			
Análisis:	**SUMPOL**		**M2**		**1,459.8400**	**$60,904.52**	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CAL. 600 PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							
MATERIALES							
HULE-NGR-CAL-I	HULE NEGRO CALIBRE 600	M2	$18.00	*	1.050000	$18.90	54.83%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$18.90**	**54.83%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.026798	$14.69	42.62%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$14.69**	**42.62%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$14.69	*	0.030000	$0.44	1.28%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$14.69	*	0.030000	$0.44	1.28%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.88**	**2.55%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$34.47**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$3.53	
	SUBTOTAL1					$38.00	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.20	
	SUBTOTAL2					$38.20	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$3.31	
	SUBTOTAL3					$41.51	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.21	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$41.72**	
	(* CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		30			
Análisis:	**32-0478E**		**M2**		**1,459.8400**	**$1,448,570.04**	

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 20 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA , ACABADO A REGLA ZONA URBANA, INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA SE PROCEDERA A COLOCAR CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60 CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM., CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.

MATERIALES							
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.207143	$451.57	55.08%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, 0.996 KG/M	KG	$24.32	*	1.000000	$24.32	2.97%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'	PZA	$81.87	*	0.100000	$8.19	1.00%
CLAVO	CLAVO DE 2 1/2" A 4"	KG	$33.00	*	0.009778	$0.32	0.04%
CURAC	CURACRETO ROJO	LT	$27.80	*	0.400360	$11.13	1.36%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$495.53**	**60.44%**
MANO DE OBRA							
1A5P	**CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	5.000000	$2320.05	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.500000	$420.14	
	Importe:					$3514.91	
	Rendimiento: M2/JOR				12.148473	$289.33	35.29%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$289.33**	**35.29%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$109.68	*	0.161113	$17.67	2.16%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$289.33	*	0.030000	$8.68	1.06%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$289.33	*	0.030000	$8.68	1.06%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$35.03**	**4.27%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$819.89**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$83.91	
	SUBTOTAL1					$903.80	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$4.78	
	SUBTOTAL2					$908.58	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$78.74	
	SUBTOTAL3					$987.32	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$4.96	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU+CA)					**$992.28**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

(* NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		40			
Análisis:	**32-0484**		**ML**		**318.3000**	**$6,407.38**	
CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.							
MATERIALES							
ASFALTO	ASFALTO OXIDADO	KG	$60.50	*	0.150248	$9.09	54.66%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$9.09**	**54.66%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: ML/JOR				76.922586	$7.12	42.81%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$7.12**	**42.81%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$7.12	*	0.030000	$0.21	1.26%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$7.12	*	0.030000	$0.21	1.26%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.42**	**2.53%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$16.63**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$1.70	
	SUBTOTAL1					$18.33	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.10	
	SUBTOTAL2					$18.43	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$1.60	
	SUBTOTAL3					$20.03	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.10	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$20.13**	
	(* VEINTE PESOS 13/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		50			
Análisis:	**CORTE01**		**ML**		**318.3000**	**$9,475.79**	
CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA							
MATERIALES							
DISCO-CORT	DISCO DE CORTE	PZA	$1,850.00	*	0.004286	$7.93	32.24%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$7.93**	**32.24%**
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Volumen:				0.013501	$7.40	30.08%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$7.40**	**30.08%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	$121.97	*	0.072377	$8.83	35.89%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$7.40	*	0.030000	$0.22	0.89%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$7.40	*	0.030000	$0.22	0.89%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$9.27**	**37.68%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$24.60**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$2.52	
	SUBTOTAL1					$27.12	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.14	
	SUBTOTAL2					$27.26	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$2.36	
	SUBTOTAL3					$29.62	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.15	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$29.77**	
	(* VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		60			
Análisis:	**22-0333***		**ML**		**504.3500**	**$31,436.14**	

PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.

MATERIALES							
MIS-DES-ESTOP	ESTOPA	KG	$81.00	*	0.109200	$8.85	17.18%
MIS-SOL-THINNE	THINNER STANDAR	LT	$52.00	*	0.100000	$5.20	10.10%
337-PTF-2302	PINTURA PARA TRAFICO	LT	$248.00	*	0.122000	$30.26	58.76%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$44.31**	**86.04%**
MANO DE OBRA							
1P1A	**CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)**	**JOR**					
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	$750.17	*	1.000000	$750.17	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	$480.22	*	1.000000	$480.22	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1314.42	
	Volumen:				0.005169	$6.79	13.18%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$6.79**	**13.18%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$6.79	*	0.030000	$0.20	0.39%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$6.79	*	0.030000	$0.20	0.39%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.40**	**0.78%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$51.50**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$5.27	
	SUBTOTAL1					$56.77	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.30	
	SUBTOTAL2					$57.07	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$4.95	
	SUBTOTAL3					$62.02	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.31	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$62.33**	

(* SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		70			
Análisis:	**FDEN-250**		**ML**		**15.2200**	**$5,554.84**	
FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 0.35 X 0.20 DE SECCION							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$21.82	*	0.964902	$21.05	6.98%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$41.00	*	0.300000	$12.30	4.08%
307-CON-0204	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2,	M3	$2,180.00	*	0.094393	$205.78	68.24%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$239.13**	**79.29%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				0.044528	$58.90	19.53%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$58.90**	**19.53%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$58.90	*	0.030000	$1.77	0.59%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$58.90	*	0.030000	$1.77	0.59%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$3.54**	**1.17%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$301.57**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$30.86	
	SUBTOTAL1					$332.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.76	
	SUBTOTAL2					$334.19	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$28.96	
	SUBTOTAL3					$363.15	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.82	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$364.97**	

(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A6	Análisis No.:		80			
Análisis:	**32-0468**		**M2**		**756.5200**	**$318,926.14**	

BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR , CONCRETO HIDRAULICO H.O. DE F'c= 200 KG/cm2, T.A.M. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

MATERIALES							
CURAC	CURACRETO ROJO	LT	$27.80	*	0.200000	$5.56	1.60%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	$58.00	*	0.271552	$15.75	4.52%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$21.31**	**6.12%**
MANO DE OBRA							
1A1P	**CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$1322.76	
	Volumen:				0.084218	$111.40	31.98%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$111.40**	**31.98%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$111.40	*	0.030000	$3.34	0.96%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$111.40	*	0.030000	$3.34	0.96%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$6.68**	**1.92%**
BASICOS							
302-CIM-01-293	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	$2,388.10	*	0.087491	$208.94	59.98%
SUBTOTAL:	**BASICOS**					**$208.94**	**59.98%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$348.33**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$35.65	
	SUBTOTAL1					$383.98	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$2.03	
	SUBTOTAL2					$386.01	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$33.45	
	SUBTOTAL3					$419.46	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$2.11	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU+CA)					**$421.57**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 57/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		10			
Análisis:	**33-0527**		**M2**		**1,463.1200**	**$13,255.87**	
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.							
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M2/JOR				77.590325	$7.06	94.39%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$7.06**	**94.39%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$7.06	*	0.030000	$0.21	2.81%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$7.06	*	0.030000	$0.21	2.81%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$0.42**	**5.61%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$7.48**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$0.77	
	SUBTOTAL1					$8.25	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$0.04	
	SUBTOTAL2					$8.29	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$0.72	
	SUBTOTAL3					$9.01	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$0.05	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$9.06**	
	(* NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A7	Análisis No.:		20			
Análisis:	**CARGA**		**M3**		**941.8800**	**$197,116.65**	
CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (12 KM)							
MANO DE OBRA							
1P	**CUADRILLA No 1 (1 PEON)**	**JOR**					
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	
	Importe:					$548.04	
	Rendimiento: M3/JOR				16.706683	$32.80	18.97%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$32.80**	**18.97%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$775.91	*	0.179318	$139.13	80.46%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$32.80	*	0.030000	$0.98	0.57%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$140.11**	**81.03%**
	(CD) COSTO DIRECTO					**$172.91**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2346%	$17.70	
	SUBTOTAL1					$190.61	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.5286%	$1.01	
	SUBTOTAL2					$191.62	
	(CU) UTILIDAD				8.6667%	$16.61	
	SUBTOTAL3					$208.23	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	$1.05	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					**$209.28**	
	(* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1:3**		**M3**				
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.619594	$154.90	8.89%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.367005	$10.50	0.60%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	74.69%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1467.40**	**84.17%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	16.148669	$217.66	12.49%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$217.66**	**12.49%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$217.66	*	0.030000	$6.53	0.37%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.422686	$51.72	2.97%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$58.25**	**3.34%**
	Costo Directo:					**$1743.31**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1:5**		**M3**				
MORTERO CEMENTO ARENA 1:5							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	1.220000	$305.00	16.71%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.360000	$1512.00	82.82%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.300000	$8.58	0.47%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1825.58**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1825.58**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**302-CIM-01-291**		**M3**				
CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.550000	$137.50	6.80%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	$650.00	*	0.650000	$422.50	20.89%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.250000	$7.15	0.35%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.260000	$1092.00	54.01%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1659.15**	**82.05%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	12.000000	$292.91	14.49%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$292.91**	**14.49%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$292.91	*	0.030000	$8.79	0.43%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.500000	$61.18	3.03%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$69.97**	**3.46%**
	Costo Directo:					**$2022.03**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**302-CIM-01-292**		**M3**				
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.540000	$135.00	6.07%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	$650.00	*	0.640000	$416.00	18.71%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.250000	$7.15	0.32%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.310000	$1302.00	58.57%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$1860.15**	**83.68%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	12.000000	$292.91	13.18%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$292.91**	**13.18%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$292.91	*	0.030000	$8.79	0.40%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.500000	$61.18	2.75%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$69.97**	**3.15%**
	Costo Directo:					**$2223.03**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**302-CIM-01-293**		**M3**				
CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.530000	$132.50	5.55%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	$650.00	*	0.640000	$416.00	17.42%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.235000	$6.72	0.28%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.350000	$1470.00	61.56%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$2025.22**	**84.80%**
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	12.000000	$292.91	12.27%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$292.91**	**12.27%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$292.91	*	0.030000	$8.79	0.37%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.500000	$61.18	2.56%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$69.97**	**2.93%**
	Costo Directo:					**$2388.10**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**302-CIM-01-294**	**M3**					
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL							
MATERIALES							
ARENA-RIO	ARENA DE RIO	M3	$250.00	*	0.530000	$132.50	5.20%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	$650.00	*	0.630000	$409.50	16.06%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	$28.61	*	0.230000	$6.58	0.26%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	$4,200.00	*	0.390000	$1638.00	64.25%
						$2186.58	**85.77%**
SUBTOTAL:	**MATERIALES**						
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	$3,514.91	/	12.000000	$292.91	11.49%
						$292.91	**11.49%**
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**						
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$292.91	*	0.030000	$8.79	0.34%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	$122.36	*	0.500000	$61.18	2.40%
						$69.97	**2.74%**
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$2549.46**	**100.00%**
	Costo Directo:						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQMARETRO	**Modelo:**	**Capacidad:**	
MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA		**Serie:**	
		Tipo de Combustible:	
Indicador Economico de Referencia: TIIE		% Tasa de Interes Anual:	11.500%
Indicador Específico de mercado de Seguros. TIIE		% Prima Anual Promedio de Seguros.	4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	315,304.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	5		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR ANO (Hea):	1000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	5000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:		HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	315,304.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1		
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 31,530.40	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):			
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):			
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):			

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($315,304.-$31,530.4)/5,000.00	$ 56.75	100%	$ 56.75	15%	$ 8.51
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($315,304.+$31,530.4)x11.5000 %/(2x1000)	$ 19.94	100%	$ 19.94	100%	$ 19.94
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($315,304.00+$31,530.40)x4.00 %/(2x1000)	$ 6.94	100%	$ 6.94	100%	$ 6.94
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 56.75	$ 45.40		$ -	15%	$ 6.81
	Suma Cargos Fijos	**$ 129.03**		**$ 83.63**		**$ 42.20**

II.- CONSUMOS

a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energía	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
PICA PUNTERO	PZA	$ 25,200.00	0.002500	*	$63.00		
		$ -	-			**Suma:**	**$ 63.00**
		$ -	-				

Suma de Otros Consumos	$ 63.00	5%	$ 3.15		$ -
Suma de Consumos	**$ 63.00**		**$ 3.15**		**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht			100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 192.03**	**$ 86.78**	**$ 42.20**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQRE446B **Modelo:** **Capacidad:**

RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 **Serie:**

Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%

Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	2,155,992.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	85,629.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	102	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	2,070,363.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.7	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 207,036.30	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	71.4	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	594.49		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.002	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	74.31		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100	

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($2,070,363.-$207,036.3)/10,000.00	$ 186.33	100%	$ 186.33	15%	$ 27.95
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($2,070,363.+$207,036.3)x11.5000 %/(2x2000)	$ 65.48	100%	$ 65.48	100%	$ 65.48
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($2,070,363.00+$207,036.30)x4.00 %/(2x2000)	$ 22.77	100%	$ 22.77	100%	$ 22.77
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 186.33	$ 149.06		$ -	15%	$ 22.36
	Suma Cargos Fijos	**$ 423.64**		**$ 274.58**		**$ 138.56**

II.- CONSUMOS					
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x71.4x $23.35	$ 252.41	5%	$ 12.62	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.002x71.4)+2/200] x $100lt	$ 15.28	5%	$ 0.76	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$85,629.00/3,000	$ 28.54	15%	$ 4.28	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		$ -	-				
		$ -	-			**Suma:**	$ -
		$ -	-				
		Suma de Otros Consumos			$ -	5%	$ -	$ -
		Suma de Consumos			**$ 296.23**		**$ 17.66**	**$ -**

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 594.49	8.0000	$ 74.31
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht	**$74.31**	100% **$74.31**	100% **$74.31**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 794.18**	**$ 366.55**	**$ 212.87**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	DOCUMENTO
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQTRAN — **Modelo:** — **Capacidad:**
EQUIPO DE TOPOGRAFIA — **Serie:**
Tipo de Combustible:

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Específico de mercado de Seguros. TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros. 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	41,498.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	10	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	500	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	5000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:		HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	41,498.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 4,149.80	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($41,498.-$4,149.8)/5,000.00	$ 7.47	100%	$ 7.47	15%	$ 1.12
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($41,498.+$4,149.8)x11.5000 %/(2x500)	$ 5.25	100%	$ 5.25	100%	$ 5.25
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($41,498.00+$4,149.80)x4.00 %/(2x500)	$ 1.83	100%	$ 1.83	100%	$ 1.83
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	1 x 7.47	$ 7.47		$ -	15%	$ 1.12
	Suma Cargos Fijos	**$ 22.02**		**$ 14.55**		**$ 9.32**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energía	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ -**		**$ -**		**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht		100%	100%

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 22.02**		**$ 14.55**		**$ 9.32**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQREV — **Modelo:** — **Capacidad:**

REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP — **Serie:**

Tipo de Combustible: GASOLINA

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%

Indicador Específico de mercado de Seguros: TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	30,871.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	2		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	1,318.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	4000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	24.85	/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	8	HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	29,553.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1		
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 2,955.30	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	8		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	594.49		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	74.31		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1	Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100		

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($29,553.-$2,955.3)/4,000.00	$ 6.65	100%	$ 6.65	15%	$ 1.00
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($29,553.+$2,955.3)x11.5000 %/(2x2000)	$ 0.93	100%	$ 0.93	100%	$ 0.93
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($29,553.00+$2,955.30)x4.00 %/(2x2000)	$ 0.33	100%	$ 0.33	100%	$ 0.33
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 6.65	$ 5.32		$ -	15%	$ 0.80
	Suma Cargos Fijos	**$ 13.23**		**$ 7.91**		**$ 3.06**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x8x $24.85	$ 30.10	5%	$ 1.51		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x8)+1/100] x $100lt	$ 3.40	5%	$ 0.17		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$1,318.00/1,000	$ 1.32	15%	$ 0.20		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f) .-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			**Suma: $ -**
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -		$ -
Suma de Consumos	**$ 34.82**		**$ 1.88**		**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 594.49	8.0000	$ 74.31
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$74.31** 100%	**$74.31** 100%	**$74.31**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 122.36**	**$ 84.10**	**$ 77.37**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQRE436C **Modelo:** **Capacidad:**

RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF. **Serie:**

Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%

Indicador Específico de mercado de Seguros: TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	1,518,569.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	5		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	85,629.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35	/Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	93	HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	1,432,940.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.7		
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 143,294.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	65.1		
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514		
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	873.02		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.002		
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	109.13		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2	Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1		
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100		

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($1,432,940.-$143,294.)/10,000.00	$ 128.96	100%	$ 128.96	15%	$ 19.34
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($1,432,940.+$143,294.)x11.5000 %/(2x2000)	$ 45.32	100%	$ 45.32	100%	$ 45.32
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($1,432,940.00+$143,294.00)x4.00 %/(2x2000)	$ 15.76	100%	$ 15.76	100%	$ 15.76
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 128.96	$ 103.17		$ -	15%	$ 15.48
	Suma Cargos Fijos	**$ 293.21**		**$ 190.04**		**$ 95.90**

II.- CONSUMOS					
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x65.1x $23.35	$ 230.14	5%	$ 11.51	$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -	$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.002x65.1)+2/200] x $100lt	$ 14.02	5%	$ 0.70	$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$85,629.00/3,000	$ 28.54	15%	$ 4.28	$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -	$ -

f) .-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		$ -	-				
		$ -	-			Suma:	$ -
		$ -	-				
			Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
			Suma de Consumos	**$ 272.70**		**$ 16.49**	**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
1P-M	CUADRILLA No 95 (1 OPERADOR MAQ. PESADA)	JOR	$ 873.02	8.0000	$ 109.13
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
		Suma de Operación Po=S/Ht	**$109.13**	100% **$109.13**	100% **$109.13**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 675.04**	**$ 315.66**	**$ 205.03**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQMOTO14H **Modelo:** 14H **Capacidad:** 15 HP, 18784 KG

MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP **Serie:**

Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIIE % Tasa de Interes Anual: 11.500%

Indicador Específico de mercado de Seguros. TIIE % Prima Anual Promedio de Seguros. 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	7,414,300.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	6	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	12000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	215	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	7,414,300.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.75	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 741,430.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	161.25	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.7	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	1,369.40		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0015	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	171.18		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	20	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.1000	

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($7,414,300.-$741,430.)/12,000.00	$ 556.07	100%	$ 556.07	15%	$ 83.41
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($7,414,300.+$741,430.)x11.5000 %/(2x2000)	$ 234.48	100%	$ 234.48	100%	$ 234.48
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($7,414,300.00+$741,430.00)x4.00 %/(2x2000)	$ 81.56	100%	$ 81.56	100%	$ 81.56
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.7 x 556.07	$ 389.25		$ -	15%	$ 58.39
	Suma Cargos Fijos	**$ 1,261.36**		**$ 872.11**		**$ 457.84**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x161.25x $23.35	$ 570.05	5%	$ 28.50		$ -
b).-Otras Fuentes de Energía	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0015x161.25)+20/200] x $100lt	$ 34.19	5%	$ 1.71		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/3,000	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	$ 297,396.00	0.000333	*	$99.03	
		$ -	-			**Suma: $ 99.03**
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ 99.03	5%	$ 4.95		$ -
Suma de Consumos	**$ 703.27**		**$ 35.16**		**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
1P1A-M	CUADRILLA No 96 (1 OPERADOR MAQ. PESADA + 1 AY)	JOR	$ 1,369.40	8.0000	$ 171.18
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$171.18** 100%	**$171.18** 100%	**$171.18**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 2,135.81**	**$ 1,078.45**	**$ 629.02**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVAP — **Modelo:** — **Capacidad:**

VIBROCOMPACTADOR VAP 70 — **Serie:**

Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%

Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	2,282,336.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	6
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	191,348.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	12000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:	155 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	2,090,988.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 209,098.80	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	124
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	873.02		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	109.13		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		150.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.2400

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($2,090,988.-$209,098.8)/12,000.00	$ 156.82	100%	$ 156.82	15%	$ 23.52
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($2,090,988.+$209,098.8)x11.5000 %/(2x2000)	$ 66.13	100%	$ 66.13	100%	$ 66.13
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($2,090,988.00+$209,098.80)x4.00 %/(2x2000)	$ 23.00	100%	$ 23.00	100%	$ 23.00
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 156.82	$ 125.46		$ -	15%	$ 18.82
	Suma Cargos Fijos	**$ 371.41**		**$ 245.95**		**$ 131.47**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x124x $23.35	$ 438.36	5%	$ 21.92		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x124)+36/150] x $100lt	$ 61.20	5%	$ 3.06		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$191,348.00/3,000	$ 63.78	15%	$ 9.57		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 563.34**		**$ 34.55**	**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 873.02	8.0000	$ 109.13
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$109.13** 100%	**$109.13** 100%	**$109.13**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 1,043.88**	**$ 389.63**	**$ 240.60**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQPIPA — **Modelo:** — **Capacidad:**
CAMION PIPA DE 9 M3 — **Serie:**
Tipo de Combustible: GASOLINA

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Específico de mercado de Seguros. TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros. 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	930,000.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	5	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2000	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	24.85	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	90	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	930,000.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.85	
VALOR DE RESCATE (Vr)		20%	$ 186,000.00	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	76.5	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	873.02		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	109.13		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	18	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0900	

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($930,000.-$186,000.)/10,000.00	$ 74.40	100%	$ 74.40	15%	$ 11.16
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($930,000.+$186,000.)x11.5000 %/(2x2000)	$ 32.09	100%	$ 32.09	100%	$ 32.09
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($930,000.00+$186,000.00)x4.00 %/(2x2000)	$ 11.16	100%	$ 11.16	100%	$ 11.16
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 74.4	$ 59.52		$ -	15%	$ 8.93
	Suma Cargos Fijos	**$ 177.17**		**$ 117.65**		**$ 63.34**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x76.5x $24.85	$ 431.72	5%	$ 21.59		$ -
b).-Otras Fuentes de Energía	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x76.5)+18/200] x $100lt	$ 35.78	5%	$ 1.79		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/2,000	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
LLANTAS CAMION PIPA DE 9 M3	JGO	$ 13,174.00	0.000500	*	$6.59	
		$ -	-			Suma: $ 6.59
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ 6.59	5%	$ 0.33		$ -
Suma de Consumos	**$ 474.09**		**$ 23.71**		**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 873.02	8.0000	$ 109.13
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$109.13** 100%	**$109.13** 100%	**$109.13**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 760.39**	**$ 250.49**	**$ 172.47**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQVIB — **Modelo:** — **Capacidad:**
VIBRADOR PARA CONCRETO — **Serie:**
Tipo de Combustible: GASOLINA

Indicador Economico de Referencia: TIIE — % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE — % Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	18,051.00		VIDA ECONOMICA EN ANOS:	3	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	800	Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	2400	Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	24.85	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs	POTENCIA NOMINAL:	4	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	18,051.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1	
VALOR DE RESCATE (Vr)		10%	$ 1,805.10	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	4	
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	594.49		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	74.31		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0500	

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($18,051.-$1,805.1)/2,400.00	$ 6.77	100%	$ 6.77	15%	$ 1.02
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($18,051.+$1,805.1)x11.5000 %/(2x800)	$ 1.43	100%	$ 1.43	100%	$ 1.43
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($18,051.00+$1,805.10)x4.00 %/(2x800)	$ 0.50	100%	$ 0.50	100%	$ 0.50
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 6.77	$ 5.42		$ -	15%	$ 0.81
	Suma Cargos Fijos	**$ 14.12**		**$ 8.70**		**$ 3.76**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x4x $24.85	$ 15.05	5%	$ 0.75		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x4)+5/100] x $100lt	$ 6.20	5%	$ 0.31		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f) .-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 21.25**		**$ 1.06**	**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$ 594.49	8.0000	$ 74.31
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$74.31** 100%	**$74.31**	100% **$74.31**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 109.68**	**$ 84.07**	**$ 78.07**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Inicio obra:

Fin obra:

Duración:

Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQCORTAP **Modelo:** Fs400, Nt **Capacidad:** cuchilla (pulg.): 20
CORTADORA DE PISO **Serie:**
Tipo de Combustible:

Indicador Economico de Referencia: TIIE % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros. TIIE % Prima Anual Promedio de Seguros.

PRECIO DE ADQUISICION	$ -		VIDA ECONOMICA EN ANOS:		
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$ -		HORAS POR AÑO (Hea):		Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$ -		VIDA ECONOMICA (Ve):		Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$ -		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs	POTENCIA NOMINAL:	11	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$ -		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):		
VALOR DE RESCATE (Vr)		$ -	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		
TASA DE INTERES ANUAL (i)	11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):		
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)			COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.2271	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$ 685.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$ 121.97		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)	5.6167	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		

I.- CARGOS FIJOS	**OPERACIONES**	**ACTIVA**	**%**	**ESPERA**	**%**	**RESERVA**
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($.-$.)/.00	$ -	100%	$ -	15%	$ -
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($.+$.)x11.5000 %/(2x0)	$ -	100%	$ -	100%	$ -
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($.00+$.00)x.00 %/(2x0)	$ -	100%	$ -	100%	$ -
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0 x 0	$ -		$ -	15%	$ -
	Suma Cargos Fijos	**$ -**		**$ -**		**$ -**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.2271x0x $0	$ -	5%	$ -		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x $0lt	$ -	5%	$ -		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$.00/0	$ -	15%	$ -		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			**Suma: $ -**
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ -**		**$ -**	**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
1OM	CUADRILLA No 25 (1 OPERADOR DE MAQ.M.)	JOR	$ 685.07	5.6167	$ 121.97
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		**$121.97** 100%	**$121.97** 100%	**$121.97**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			**$ 121.97**	**$ 121.97**	**$ 121.97**

Dependencia: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitación: 41066004-027-2023 FECHA:
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.
Inicio obra:
Fin obra:
Duración:
Ubicación: ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES **Licitante**	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQCAMION **Modelo:** **Capacidad:**
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 **Serie:**
Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE % Tasa de Interes Anual: 11.500%
Indicador Especifico de mercado de Seguros. TIIE % Prima Anual Promedio de Seguros. 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	$	828,959.00		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	6
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	$	13,174.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	12000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	23.35 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	100 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:	160 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	$	815,785.00		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% $ 81,578.50		POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	128
TASA DE INTERES ANUAL (i)		11.5000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	$	873.02		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	$	109.13		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.1800

I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	($815,785.-$81,578.5)/12,000.00	$ 61.18	100%	$ 61.18	15%	$ 9.18
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	($815,785.+$81,578.5)x11.5000 %/(2x2000)	$ 25.80	100%	$ 25.80	100%	$ 25.80
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	($815,785.00+$81,578.50)x4.00 %/(2x2000)	$ 8.97	100%	$ 8.97	100%	$ 8.97
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 61.18	$ 48.94		$ -	15%	$ 7.34
	Suma Cargos Fijos	**$ 144.89**		**$ 95.95**		**$ 51.29**

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x128x $23.35	$ 452.50	5%	$ 22.63		$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	$.00 * 0	$ -	5%	$ -		$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x128)+36/200] x $100lt	$ 62.80	5%	$ 3.14		$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	$13,174.00/2,000	$ 6.59	15%	$ 0.99		$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	$00/0	$ -		$ -		$ -

f).-Otros Consumos

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		$ -	-			
		$ -	-			Suma: $ -
		$ -	-			

Suma de Otros Consumos	$ -	5%	$ -	$ -
Suma de Consumos	**$ 521.89**		**$ 26.76**	**$ -**

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$ 873.02	8.0000	$ 109.13
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -

Suma de Operación Po=S/Ht	**$109.13**	100%	**$109.13**	100%	**$109.13**
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	**$ 775.91**		**$ 231.84**		**$ 160.42**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1A1P**		**JOR**				
CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	35.08%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	58.57%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	6.35%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1322.76**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1322.76**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1A5P**		**JOR**				
CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	5.000000	$2320.05	66.01%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$774.72	*	1.000000	$774.72	22.04%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.500000	$420.14	11.95%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$3514.91**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$3514.91**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1OM**		**JOR**				
CUADRILLA No 25 (1 OPERADOR DE MAQ.M.)							
MANO DE OBRA							
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$594.49	*	1.000000	$594.49	86.78%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	13.22%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$685.07**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$685.07**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P**		**JOR**				
CUADRILLA No 1 (1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	$464.01	*	1.000000	$464.01	84.67%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	15.33%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$548.04**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$548.04**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P-M**		**JOR**				
CUADRILLA No 95 (1 OPERADOR MAQ. PESADA)							
MANO DE OBRA							
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$873.02	*	1.000000	$873.02	100.00%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$873.02**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$873.02**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1A**		**JOR**				
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	$750.17	*	1.000000	$750.17	57.07%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	$480.22	*	1.000000	$480.22	36.53%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.27	*	0.100000	$84.03	6.39%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1314.42**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1314.42**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1A-M**		**JOR**				
CUADRILLA No 96 (1 OPERADOR MAQ. PESADA + 1 AY)							
MANO DE OBRA							
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	36.25%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$873.02	*	1.000000	$873.02	63.75%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1369.40**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1369.40**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1P1E**		**JOR**				
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	1.000000	$496.38	34.78%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$840.27	*	1.000000	$840.27	58.87%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$905.80	*	0.100000	$90.58	6.35%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1427.23**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1427.23**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-027-2023
Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,.

Duración:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1T2E**		**JOR**				
CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO092	TOPOGRAFO	JOR	$905.80	*	1.000000	$905.80	47.71%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$496.38	*	2.000000	$992.76	52.29%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1898.56**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1898.56**	**100.00%**

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DOCUMENTO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN No: Fecha:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

LUGAR: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES — C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: Terminación: Duración:

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	1.50
	Prima dominical	
Tp	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** SUMA:	**381.50**
DIDOM	DÍAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	12.00
DILUN	DÍAS LUNES	3.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	4.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	5.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	5.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	
DISN	DÍAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	
DINLA	**DIAS NO LABORADOS AL AÑO** SUMA:	**81.00**
TI	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	**284.00**
Tp / TI	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS	.315517
(Tp -Te) / TI	(DÍAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)	.315517
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	.045205
OC	Otros Cargos	

DE ACUERDO AL ARTICULO 191. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M

FORMULA $$Fsr = Ps\left[\frac{Tp}{TI}\right] + \frac{Tp}{TI}$$

Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.
Para su determinación, únicamente se deberán considerar aque los días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

SALARIO MINIMO $: 207.44 Unidad de Medida y Actualización (UMA) $ 103.74 3 veces UMA $ 311.22 25 veces UMA $ 2,593.50 25 veces UMA $ 2,593.50

CATEGORIA		SALARIO			I. RIESGO	II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD					III	IV		V			TOTAL	PE	F
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Días pagados /Días Laborados	Salario Nominal $	Factor Salario Base de Cotización (Tp-Te)/DICAL	Salario Base de Cotización SBC	DE TRABAJO	Cuota Fija	Excedente de tres UMA	Aplicación IMSS al excedente	Prestaciones en dinero	Gastos médicos pensionados $	INVALIDEZ / VIDA	Retiro (SAR)	Cesantía en edad avanzada y vejez	Guarderías y Prestaciones sociales	INFONAVIT	Impuesto Sobre Nómina	Suma prestaciones	Obligación Obrero-Patronal	Fsr=[(Te) / (Tp
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				(Tp-Te)/DICAL	SBC	GxF	HxUMA	F-3UMA	JxI	KxF	LxF	MxF	NxF	OxF	PxF	QxF	RxF	(G+H)+(J:R)	S / F	F
					PATRON	3.58875%	20.400%		1.1000%	0.7000%	1.0500%	1.7500%	2.00%	3.1500%	1.00%	5.00%	0.00			
					TRABAJADOR				0.4000%	0.2500%	0.3750%	0.6250%		1.1250%						
		Tp / TI	Sn	FSBC	CUOTA TOTAL	3.58875%	20.400%		1.5000%	0.9500%	1.4250%	2.3750%	2.00%	4.2750%	1.00%	5.00%	2.00%	SP	SP/SBC	
M0001	PEON	1.31557	271.16	1.045205	283.42	10.17	21.16				2.89	4.04	6.73	5.67	12.12	2.83	14.17	5.67	85.25	0.300790	
M0002	AYUDANTE GENERAL	1.31557	281.20	1.045205	293.91	10.55	21.16				2.79	4.19	6.98	5.88	12.56	2.94	14.70	5.88	87.63	0.298152	
M0003	AYUDANTE ESPECIALIZADO	1.31557	291.23	1.045205	304.40	10.92	21.16				2.89	4.34	7.23	6.09	13.01	3.04	15.22	6.09	89.99	0.295631	
M0004	OFICIAL ALBAÑIL	1.31557	461.79	1.045205	482.67	17.32	21.16	171.45	2.57	4.59	6.88	11.46	9.65	20.63	4.83	24.13	9.65	132.87	0.275281	
M0005	OFICIAL PINTOR	1.31557	446.73	1.045205	466.92	16.76	21.16	155.70	2.34	4.44	6.65	11.09	9.34	19.96	4.67	23.35	9.34	129.10	0.276493	
M0006	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	1.31557	351.40	1.045205	367.29	13.18	21.16	56.07	0.84	3.49	5.23	8.72	7.35	15.70	3.67	18.36	7.35	105.05	0.286014	
M0007	CABO DE OFICIOS	1.31557	501.92	1.045205	524.61	18.83	21.16	213.39	3.20	4.98	7.48	12.46	10.49	22.43	5.25	26.23	10.49	143.00	0.272583	
M0008	OFICIAL PLOMERO	1.31557	501.92	1.045205	524.61	18.83	21.16	213.39	3.20	4.98	7.48	12.46	10.49	22.43	5.25	26.23	10.49	143.00	0.272583	
M0009	TOPOGRAFO	1.31557	542.06	1.045205	566.56	20.33	21.16	255.34	3.83	5.38	8.07	13.46	11.33	24.22	5.67	28.33	11.33	153.11	0.270245	
M0010	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1.31557	521.99	1.045205	545.59	19.58	21.16	234.37	3.52	5.18	7.77	12.96	10.91	23.32	5.46	27.28	10.91	148.05	0.271358	
M0011	SOBRESTANTE	1.31557	542.06	1.045205	566.56	20.33	21.16	255.34	3.83	5.38	8.07	13.46	11.33	24.22	5.67	28.33	11.33	153.11	0.270245	
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	1.31557	291.23	1.045205	304.40	10.92	21.16				2.89	4.34	7.23	6.09	13.01	3.04	15.22	6.09	89.99	0.295631	
MO-URB-02-2	AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)	1.31557	291.23	1.045205	304.40	10.92	21.16				2.89	4.34	7.23	6.09	13.01	3.04	15.22	6.09	89.99	0.295631	
MO-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)	1.31557	501.92	1.045205	524.61	18.83	21.16	213.39	3.20	4.98	7.48	12.46	10.49	22.43	5.25	26.23	10.49	143.00	0.272583	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO

LICITACIÓN No: Fecha:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

LUGAR: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES Nombre del Licitante	***C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA*** REPRESENTANTE LEGAL

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: Terminación: Duración :

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	1.50
	Prima dominical	
Tp	**TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** SUMA:	**381.50**
DIDOM	DÍAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	12.00
DILUN	DÍAS LUNES	3.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	4.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	5.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	5.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	
DISIN	DÍAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	
DINLA	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO** SUMA:	**81.00**
TI	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	284.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS	1.315517
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	1.045205

Unidad de Medida y Actualización UMA $ 103.74
SALARIO MINIMO $: 207.44

TABLA DE SALARIOS REALES

Otros cargos

CLAVE	CATEGORÍAS	Salario Nominal $	Tp / TI	Obligación Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp/TI)	Otros cargos	Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp/TI)+G
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 0 %	H = D + F + G
MO011	PEON	271.16	1.315517	0.300790	0.395694		1.711211
MO021	AYUDANTE GENERAL	281.20	1.315517	0.298152	0.392224		1.707741
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	291.23	1.315517	0.295631	0.388908		1.704425
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	461.79	1.315517	0.275281	0.362137		1.677654
MO053	OFICIAL PINTOR	446.73	1.315517	0.276493	0.363731		1.679248
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	351.40	1.315517	0.286014	0.376256		1.691773
MO082	CABO DE OFICIOS	501.92	1.315517	0.272583	0.358588		1.674105
MO083	OFICIAL PLOMERO	501.92	1.315517	0.272583	0.358588		1.674105
MO092	TOPOGRAFO	542.06	1.315517	0.270245	0.355512		1.671029
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	521.99	1.315517	0.271358	0.356976		1.672493
MO094	SOBRESTANTE	542.06	1.315517	0.270245	0.355512		1.671029
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	291.23	1.315517	0.295631	0.388908		1.704425
MO-URB-02-2	AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)	291.23	1.315517	0.295631	0.388908		1.704425
MO-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)	501.92	1.315517	0.272583	0.358588		1.674105

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: **Fecha:**

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA. **DOCUMENTO**

Lugar: **Duración:**

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. **Inicio obra:** **Fin obra:**

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
MO-MAQ-01-2	AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	JOR	$291.23	1.70443	$496.38
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$291.23	1.70443	$496.38
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	$281.20	1.70774	$480.22
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$501.92	1.67411	$840.27
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	$461.79	1.67765	$774.72
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	$446.73	1.67925	$750.17
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	$501.92	1.67411	$840.27
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	$351.40	1.69177	$594.49
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	$521.99	1.67249	$873.02
MO011	PEON	JOR	$271.16	1.71121	$464.01
MO094	SOBRESTANTE	JOR	$542.06	1.67103	$905.80
MO092	TOPOGRAFO	JOR	$542.06	1.67103	$905.80

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACICN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORIA

SALARIO MINIMO $: 207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,593.50
	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,593.50

JORNADAS LABORABLES DE 8 HORAS (SALARIOS NORMALES)

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO011**
CATEGORÍA (S): **PEON**
Salario Nominal Vigente $: **207.44**

Sal. Nominal (Sn) **271.16**
Salario Base deCotizacion (SBC) **283.42**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley	15.00
Vacaciones	12.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Días festivos por Ley	4.00	Tiempo Extra	
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días por costumbre	5.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	0.00		
Días sindicato	0.00		
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	2.00%
		Otros cargos	0.00%
Días No Laborables al Año	**81.00**		
TOTAL TI =	284.00		
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517	**Tp / TI = 1.315517**	
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.395694	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS			En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo		10.17
II	**Enfermedad y Maternidad**		
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)		21.16
	1.5% excedente de 3 UMA		0.00
	0.95% Prestaciones en dinero		2.69
	1.425% Gastos médicos pensionados		4.04
III	2.375% Invalidez y vida		6.73
V	2 % Retiro (SAR)		5.67
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez		12.12
V	1% Guarderias y prestaciones sociales		2.83
	5 % Infonavit		14.17
	2% Impuesto Sobre Nómina		5.67
	SP = Suma de Prestaciones		85.25
	Ps= Obligación Obrero-Patronal		
	Ps = Sp / SBC		**0.30079**

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.711211**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No: FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO021** — Sal. Nominal (Sn) **281.20**

CATEGORÍA (S): **AYUDANTE GENERAL.** — Salario Base deCotizacion (SBC) **293.91**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00	I 3.58875% Riesgos de trabajo		10.55
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley	15.00	II **Enfermedad y Maternidad**		
Vacaciones	12.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)		21.16
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	0.00	1.5% excedente de 3 UMA		0.00
Días festivos por Ley	4.00	Tiempo Extra		0.95% Prestaciones en dinero		2.79
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	1.425% Gastos médicos pensionados		4.19
Días por costumbre	5.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	III 2.375% Invalidez y vida		6.98
Permisos y Enfermedades	0.00			V 2 % Retiro (SAR)		5.88
Días sindicato	0.00			4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez		12.56
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50	V 1% Guarderias y prestaciones sociales		2.94
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	2.00%	5 % Infonavit		14.70
		Otros cargos	0.00%	2% Impuesto Sobre Nómina		5.88
Días No Laborables al Año	**81.00**					
TOTAL TI =	284.00			SP = Suma de Prestaciones		87.63
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517	**Tp / TI = 1.315517**		Ps= Obligación Obrero-Patronal		
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.392224		**Ps = Sp / SBC**		**0.298152**

FACTOR DE SALARIO REAL — Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos — **1.707741**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No: FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $: 207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2:	25 veces UMA	2,593.50
	Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1:	25 veces UMA	2,593.50

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO031** — Sal. Nominal (Sn): **291.23**

CATEGORÍA (S): **AYUDANTE ESPECIALIZADO** — Salario Base deCotizacion (SBC): **304.40**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año	
Domingos	52.00
Vacaciones	12.00
Días Lunes	3.00
Días festivos por Ley	4.00
Condiciones Climatológicas	5.00
Días por costumbre	5.00
Permisos y Enfermedades	0.00
Días sindicato	0.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Días no trabajados por guardia	0.00
Días No Laborables al Año	**81.00**
TOTAL TI =	284.00
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517
FSBC=(Tp-Te) / DICAL.	1.045205

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
TOTAL Tp =	381.50
Impuesto Sobre Nómina	2.00%
Otros cargos	0.00%
Tp / TI = 1.315517	
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.388908	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	10.92
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	0.00
	0.95% Prestaciones en dinero	2.89
	1.425% Gastos médicos pensionados	4.34
III	2.375% Invalidez y vida	7.23
V	2 % Retiro (SAR)	6.09
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	13.01
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	3.04
	5 % Infonavit	15.22
	2% Impuesto Sobre Nómina	6.09
	SP = Suma de Prestaciones	89.99
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.295631**

FACTOR DE SALARIO REAL — Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos — **1.704425**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No: FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA:	**MO041**	Sal. Nominal (Sn)	**461.79**
		CATEGORÍA (S):	**OFICIAL ALBAÑIL**	Salario Base deCotizacion (SBC)	**482.67**
		Salario Nominal Vigente $:	**207.44**		

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365 00
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley	15 00
Vacaciones	12.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1 50
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	0 00
Días festivos por Ley	4.00	Tiempo Extra	
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0 00
Días por costumbre	5.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0 00
Permisos y Enfermedades	0.00		
Días sindicato	0.00		
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381 50
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	2.00%
		Otros cargos	0.00%
Días No Laborables al Año	**81.00**		
TOTAL TI =	284.00		
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517	**Tp / TI = 1.315517**	
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.362137	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS			En Pesos $
I	3.58875%	Riesgos de trabajo	17.32
II	**Enfermedad y Maternidad**		
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)		21.16
	1.5% excedente de 3 UMA		2.57
	0.95% Prestaciones en dinero		4.59
	1.425% Gastos médicos pensionados		6.88
III	2.375% Invalidez y vida		11.46
V	2 % Retiro (SAR)		9.65
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez		20.63
V	1% Guarderias y prestaciones sociales		4.83
	5 % Infonavit		24.13
	2% Impuesto Sobre Nómina		9.65
	SP = Suma de Prestaciones		132.87
	Ps= Obligación Obrero-Patronal		
	Ps = Sp / SBC		**0.275281**

FACTOR DE SALARIO REA_ Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.677654**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No: FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50
		CÓDIGO DE LA CATEGORÍA:	**MO053**	Sal. Nominal (Sn)	**446.73**
		CATEGORÍA (S):	**OFICIAL PINTOR**	Salario Base deCotizacion (SBC)	**466.92**
		Salario Nominal Vigente $:	**207.44**		

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00	I 3.58875% Riesgos de trabajo		16.76
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley	15.00	II **Enfermedad y Maternidad**		
Vacaciones	12.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)		21.16
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	0.00	1.5% excedente de 3 UMA		2.34
Días festivos por Ley	4.00	Tiempo Extra		0.95% Prestaciones en dinero		4.44
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	1.425% Gastos médicos pensionados		6.65
Días por costumbre	5.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	III 2.375% Invalidez y vida		11.09
Permisos y Enfermedades	0.00			V 2 % Retiro (SAR)		9.34
Días sindicato	0.00			4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez		19.96
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50	V 1% Guarderias y prestaciones sociales		4.67
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	2.00%	5 % Infonavit		23.35
		Otros cargos	0.00%	2% Impuesto Sobre Nómina		9.34
Días No Laborables al Año	**81.00**					
TOTAL TI =	284.00			SP = Suma de Prestaciones		129.10
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517	**Tp / TI = 1.315517**		Ps= Obligación Obrero-Patronal		
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.363731		**Ps = Sp / SBC**		**0.276493**

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.679248**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACION: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO067** — Sal. Nominal (Sn) **351.40**

CATEGORÍA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA** — Salario Base deCotizacion (SBC) **367.29**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año	
Domingos	52.00
Vacaciones	12.00
Dias Lunes	3.00
Días festivos por Ley	4.00
Condiciones Climatológicas	5.00
Días por costumbre	5.00
Permisos y Enfermedades	0.00
Días sindicato	0.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Días no trabajados por guardia	0.00
Días No Laborables al Año	**81.00**
TOTAL TI =	284.00
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
TOTAL Tp =	381.50
Impuesto Sobre Nómina	2.00%
Otros cargos	0.00%
Tp / TI = 1.315517	
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.376256	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	13.18
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	0.84
	0.95% Prestaciones en dinero	3.49
	1.425% Gastos médicos pensionados	5.23
III	2.375% Invalidez y vida	8.72
V	2 % Retiro (SAR)	7.35
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	15.70
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	3.67
	5 % Infonavit	18.36
	2% Impuesto Sobre Nómina	7.35
	SP = Suma de Prestaciones	105.05
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.286014**

FACTOR DE SALARIO REA_ Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.691773**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

FECHA:

LICITACIÓN No:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACION: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO082** — Sal. Nominal (Sn) **501.92**

CATEGORÍA (S): **CABO DE OFICIOS** — Salario Base deCotizacion (SBC) **524.61**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año	
Domingos	52.00
Vacaciones	12.00
Días Lunes	3.00
Días festivos por Ley	4.00
Condiciones Climatológicas	5.00
Días por costumbre	5.00
Permisos y Enfermedades	0.00
Días sindicato	0.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Días no trabajados por guardia	0.00
Días No Laborables al Año	**81.00**
TOTAL TI =	284.00
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
TOTAL Tp =	381.50
Impuesto Sobre Nómina	2.00%
Otros cargos	0.00%
Tp / TI = 1.315517	
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.358588	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	18.83
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	3.20
	0.95% Prestaciones en dinero	4.98
	1.425% Gastos médicos pensionados	7.48
III	2.375% Invalidez y vida	12.46
V	2 % Retiro (SAR)	10.49
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	22.43
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	5.25
	5 % Infonavit	26.23
	2% Impuesto Sobre Nómina	10.49
	SP = Suma de Prestaciones	143.00
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.272583**

FACTOR DE SALARIO REA_ — Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos — **1.674105**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que esté dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO083** — Sal. Nominal (Sn): **501.92**

CATEGORÍA (S): **OFICIAL PLOMERO** — Salario Base deCotizacion (SBC): **524.61**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año	
Domingos	52.00
Vacaciones	12.00
Días Lunes	3.00
Días festivos por Ley	4.00
Condiciones Climatológicas	5.00
Días por costumbre	5.00
Permisos y Enfermedades	0.00
Días sindicato	0.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Días no trabajados por guardia	0.00
Días No Laborables al Año	**81.00**
TOTAL TI =	284.00
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
TOTAL Tp =	381.50
Impuesto Sobre Nómina	2.00%
Otros cargos	0.00%
Tp / TI = 1.315517	
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.358588	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	18.83
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	3.20
	0.95% Prestaciones en dinero	4.98
	1.425% Gastos médicos pensionados	7.48
III	2.375% Invalidez y vida	12.46
V	2 % Retiro (SAR)	10.49
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	22.43
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	5.25
	5 % Infonavit	26.23
	2% Impuesto Sobre Nómina	10.49
	SP = Suma de Prestaciones	143.00
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.272583**

FACTOR DE SALARIO REA_ — Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos — **1.674105**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivades de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

FECHA:

LICITACIÓN No:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO092** — Sal. Nominal (Sn): **542.06**

CATEGORÍA (S): **TOPOGRAFO** — Salario Base deCotizacion (SBC): **566.56**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año	
Domingos	52.00
Vacaciones	12.00
Días Lunes	3.00
Días festivos por Ley	4.00
Condiciones Climatológicas	5.00
Días por costumbre	5.00
Permisos y Enfermedades	0.00
Días sindicato	0.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Días no trabajados por guardia	0.00
Días No Laborables al Año	**81.00**
TOTAL TI =	284.00
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días Calendario (DICAL)	365 00
Aguinaldo por Ley	15 00
Prima Vacacional 25% por Ley	1 50
Prima Dominical por Ley	0 00
Tiempo Extra	
Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0 00
Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0 00
TOTAL Tp =	381 50
Impuesto Sobre Nómina	2.00%
Otros cargos	0.00%
Tp / TI = 1.315517	
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.355512	

	CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	20.33
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	3.83
	0.95% Prestaciones en dinero	5.38
	1.425% Gastos médicos pensionados	8.07
III	2.375% Invalidez y vida	13.46
V	2 % Retiro (SAR)	11.33
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	24.22
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	5.67
	5 % Infonavit	28.33
	2% Impuesto Sobre Nómina	11.33
	SP = Suma de Prestaciones	153.11
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.270245**

FACTOR DE SALARIO REAL — Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos — **1.671029**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACICN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO093** — Sal. Nominal (Sn) **521.99**

CATEGORÍA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA** — Salario Base deCotizacion (SBC) **545.59**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año	
Domingos	52.00
Vacaciones	12.00
Días Lunes	3.00
Días festivos por Ley	4.00
Condiciones Climatológicas	5.00
Días por costumbre	5.00
Permisos y Enfermedades	0.00
Días sindicato	0.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Días no trabajados por guardia	0.00
Días No Laborables al Año	**81.00**
TOTAL TI =	284.00
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días Calendario (DICAL)	365 00
Aguinaldo por Ley	15 00
Prima Vacacional 25% por Ley	1 50
Prima Dominical por Ley	0 00
Tiempo Extra	
Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0 00
Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0 00
TOTAL Tp =	381 50
Impuesto Sobre Nómina	2.00%
Otros cargos	0.00%
Tp / TI = 1.315517	
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.356976	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	19.58
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	3.52
	0.95% Prestaciones en dinero	5.18
	1.425% Gastos médicos pensionados	7.77
III	2.375% Invalidez y vida	12.96
V	2 % Retiro (SAR)	10.91
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	23.32
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	5.46
	5 % Infonavit	27.28
	2% Impuesto Sobre Nómina	10.91
	SP = Suma de Prestaciones	148.05
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.271358**

FACTOR DE SALARIO REA_ Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.672493**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

FECHA:

LICITACIÓN No:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

0

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO094**
CATEGORÍA (S): **SOBRESTANTE**
Salario Nominal Vigente $: **207.44**

Sal. Nominal (Sn) **542.06**
Salario Base deCotizacion (SBC) **566.56**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año	
Domingos	52.00
Vacaciones	12.00
Días Lunes	3.00
Días festivos por Ley	4.00
Condiciones Climatológicas	5.00
Días por costumbre	5.00
Permisos y Enfermedades	0.00
Días sindicato	0.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Días no trabajados por guardia	0.00
Días No Laborables al Año	**81.00**
TOTAL TI =	284.00
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		
Días Calendario (DICAL)	365.00	
Aguinaldo por Ley	15.00	
Prima Vacacional 25% por Ley	1.50	
Prima Dominical por Ley	0.00	
Tiempo Extra		
Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00	
Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	
TOTAL Tp =	381.50	
Impuesto Sobre Nómina		2.00%
Otros cargos		0.00%
Tp / TI = 1.315517		
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.355512		

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	20.33
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	3.83
	0.95% Prestaciones en dinero	5.38
	1.425% Gastos médicos pensionados	8.07
III	2.375% Invalidez y vida	13.46
V	2 % Retiro (SAR)	11.33
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	24.22
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	5.67
	5 % Infonavit	28.33
	2% Impuesto Sobre Nómina	11.33
	SP = Suma de Prestaciones	153.11
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.270245**

FACTOR DE SALARIO REA_ Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.671029**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACICN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

0

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO-MAQ-01-2** Sal. Nominal (Sn) **291.23**

CATEGORÍA (S): **AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQ** Salario Base deCotizacion (SBC) **304.40**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley	15.00
Vacaciones	12.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Días festivos por Ley	4.00	Tiempo Extra	
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días por costumbre	5.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	0.00		
Días sindicato	0.00		
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	2.00%
		Otros cargos	0.00%
Días No Laborables al Año	**81.00**		
TOTAL Tl =	284.00		
Tp /Tl = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517	**Tp / Tl = 1.315517**	
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / Tl = 0.388908	

	CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	10.92
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal'dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	0.00
	0.95% Prestaciones en dinero	2.89
	1.425% Gastos médicos pensionados	4.34
III	2.375% Invalidez y vida	7.23
V	2 % Retiro (SAR)	6.09
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	13.01
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	3.04
	5 % Infonavit	15.22
	2% Impuesto Sobre Nómina	6.09
	SP = Suma de Prestaciones	89.99
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.295631**

FACTOR DE SALARIO REA_ Fsr= [Ps(Tp-Te)/Tl]+ (Tp/Tl)+Otros cargos **1.704425**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / Tl) + (Tp / Tl) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No: FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2: 25 veces UMA	2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1: 25 veces UMA	2,593.50

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO-URB-02-2** Sal. Nominal (Sn) **291.23**

CATEGORÍA (S): **AYUDANTE GENERAL (URBAI** Salario Base deCotizacion (SBC) **304.40**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año	
Domingos	52.00
Vacaciones	12.00
Días Lunes	3.00
Días festivos por Ley	4.00
Condiciones Climatológicas	5.00
Días por costumbre	5.00
Permisos y Enfermedades	0.00
Días sindicato	0.00
Horas inactivas por arrastre	0.00
Días no trabajados por guardia	0.00
Días No Laborables al Año	**81.00**
TOTAL TI =	284.00
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días Calendario (DICAL)	365 00
Aguinaldo por Ley	15 00
Prima Vacacional 25% por Ley	1 50
Prima Dominical por Ley	0 00
Tiempo Extra	
Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0 00
Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0 00
TOTAL Tp =	381 50
Impuesto Sobre Nómina	2.00%
Otros cargos	0.00%
Tp / TI = 1.315517	
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.388908	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
I	3.58875% Riesgos de trabajo	10.92
II	**Enfermedad y Maternidad**	
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)	21.16
	1.5% excedente de 3 UMA	0.00
	0.95% Prestaciones en dinero	2.89
	1.425% Gastos médicos pensionados	4.34
III	2.375% Invalidez y vida	7.23
V	2 % Retiro (SAR)	6.09
	4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	13.01
V	1% Guarderias y prestaciones sociales	3.04
	5 % Infonavit	15.22
	2% Impuesto Sobre Nómina	6.09
	SP = Suma de Prestaciones	89.99
	Ps= Obligación Obrero-Patronal	
	Ps = Sp / SBC	**0.295631**

FACTOR DE SALARIO REA_ Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.704425**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AREA

LICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces UMA	311.22	Limite Superior 2:	25 veces UMA 2,593.50
		Unidad de Medida y Actualización (UMA)	103.74	Limite Superior 1:	25 veces UMA 2,593.50

0

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO-URB-10-2** Sal. Nominal (Sn) **501.92**

CATEGORÍA (S): **MANDO INTERMEDIO (URBAN** Salario Base deCotizacion (SBC) **524.61**

Salario Nominal Vigente $: **207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00
Domingos	52.00	Aguinaldo por Ley	15.00
Vacaciones	12.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Días Lunes	3.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Días festivos por Ley	4.00	Tiempo Extra	
Condiciones Climatológicas	5.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días por costumbre	5.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	0.00		
Días sindicato	0.00		
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	2.00%
		Otros cargos	0.00%
Días No Laborables al Año	**81.00**		
TOTAL TI =	284.00		
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.315517	**Tp / TI = 1.315517**	
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.358588	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS			En Pesos $
I	3.58875%	Riesgos de trabajo	18.83
II	**Enfermedad y Maternidad**		
	Cuota fija(20.4% UMA*dias cal/dias trab)		21.16
	1.5% excedente de 3 UMA		3.20
	0.95%	Prestaciones en dinero	4.98
	1.425%	Gastos médicos pensionados	7.48
III	2.375%	Invalidez y vida	12.46
V	2 %	Retiro (SAR)	10.49
	4.275%	Cesantía en edad avanzada y vejez	22.43
V	1%	Guarderias y prestaciones sociales	5.25
	5 %	Infonavit	26.23
	2%	Impuesto Sobre Nómina	10.49
	SP = Suma de Prestaciones		143.00
	Ps= Obligación Obrero-Patronal		
	Ps = Sp / SBC		**0.272583**

FACTOR DE SALARIO REA_ Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.674105**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 191 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. FECHA:

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA. DOCUMENTO

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

INICIO:	TERMINACION:	PLAZO:

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 3,461,641.64

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	1,500.00	0.043332%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	20,000.10	0.577763%	139,999.62	4.044313%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	52,863.90	1.527134%	9,333.51	0.269627%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**74,364.00**		**149,333.13**	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	6,923.28	0.200000%	3,461.64	0.100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	3,461.64	0.100000%	5,192.46	0.150000%
c. Bodegas	2,596.23	0.075000%	5,192.46	0.150000%
d. Instalaciones Generales	2,769.31	0.080000%	3,461.64	0.100000%
e. Muebles y enseres	1,557.74	0.045000%	1,730.82	0.050000%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	2,076.98	0.060000%	5,192.46	0.150000%
g. Campamentos			3,461.64	0.100000%
SUBTOTALES	**19,395.19**		**27,693.12**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			6,923.28	0.200000%
b. Estudios e Investigación	3,461.64	0.100000%	3,461.64	0.100000%
SUBTOTALES	**3,461.64**		**10,384.92**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			1,910.83	0.055200%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para instalaciones				
d. De mobiliario			6,577.12	0.190000%
SUBTOTALES			**8,487.95**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	4,153.97	0.120000%	2,423.15	0.070000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	3,115.48	0.090000%	346.16	0.010000%
c. equipo de computación	2,769.31	0.080000%		
d. Situación de fondos	1,730.82	0.050000%		
e. Copias y duplicados	865.41	0.025000%		
f. Luz, gas y otros consumos	2,076.98	0.060000%	346.16	0.010000%
g. Gastos de la licitación	2,250.07	0.065000%		
SUBTOTALES	**16,962.04**		**3,115.48**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**2,942.40**	0.085000%	**346.16**	0.010000%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**2.942.40**	0.085000%	**346.16**	0.010000%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	5,192.46	0.150000%		
b. Primas por Fianzas	5,192.46	0.150000%	20,673.62	0.597220%
SUBTOTALES	**10.384.92**		**20.673.62**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			1,384.66	0.040000%
2. De equipo de construcción			692.33	0.020000%
3. De plantas y elementos para instalaciones			692.33	0.020000%
4. Letrero nominativo de obra			692.33	0.020000%
SUBTOTALES			**3,461.64**	
TOTALES	130,442.58	3.768229%	223,842.22	6.466360%

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

TOTALES $ 354,284.80 % INDIRECTO 10.234589%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** AREA	LUGAR DE CELEBRACION ACAPULCO DE JUAREZ EL DIA: OBRA: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA,. LUGAR: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	DOCUMENTO
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES	C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA	FIRMA

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

Inicio: Terminacion: Duracion:

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	3,461,641.64	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	11.5000%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	10.2346%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	1.2918%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	3,815,926.43	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0315%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	4,189,556.69	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES	41	
			0.0000%	
			0.0000%	
			0.0000%	

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO		TIIE 17/08/2023 28 DIAS
30.00%	0.00%	3,815,926.43	0.00	1,144,777.93	0.00	

%Am1= AMORTIZACION1	Spa1= Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo:	$0.00	%Am2= AMORTIZACION2
EJERCICIO			
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)	Ipe2= Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo:	$0.00	%Am2= Spa1 / Ipe2
30.0000%			0.0000%

PERIODO SEGUN PROGRAMA	PERIODO	INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
	0	1,144,777.93	0.00		1,144,777.93	0.00	0.00	1,144,777.93	1,144,777.93	0.00
1	Mes1	0.00	435,077.91	0.00	0.00	435,077.91	0.00	-435,077.91	709,700.02	0.00
2	Mes2	0.00	1,014,549.12	130,523.37	304,554.54	1,014,549.12	0.00	-709,994.58	-294.56	-3.81
3	Mes3	0.00	2,048,660.89	304,364.73	710,184.38	2,048,660.89	0.00	-1,338,476.50	-1,338,771.06	-17,293.99
4	Mes4	0.00	317,638.52	614,598.27	1,434,062.62	317,638.52	0.00	1,116,424.10	-222,346.96	-2,872.24
	0	0.00	0.00	95,291.56	222,346.96	0.00	0.00	222,346.96	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO SEGUN PROGRAMA	PERIODO	INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZAC ON	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO SEGUN PROGRAMA	PERIODO	INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,144,777.93	3,815,926.43	1,144,777.93	3,815,926.43	3,815,926.43	0.00			-20,170.04

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO)

20,170.04 / 3,815,926.43 = **0.528575%**

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

H. AYU[illegible]AMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO D[illegible] JAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA. DOCUMENTO

Lugar: ACAP JLCO DE JUAREZ, GRO.

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		3,461,641.64	
CI	I.-INDIRECTO		354,284.79	10.2346%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		20,170.33	0.5286%
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			5.2000%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		10.00%	
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30.00%	
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (PTU+ISR)]	%U =5.2 % / [1- (10%+ 30%)]		8.6667%
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA	($ 3,461,641.64 + $ 354,284.79 + $ 20,170.33) x 8.6667% =	$332,461.72	
	IMPORTE TOTAL UTILIDAD		$332,461.72	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))	[$ 332,461.72 / ($ 3,461,641.64 + $ 354,284.79 + $ 20,170.33)] * 100%		**8.6667%**

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

.. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE ...REZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO

Obra: REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA.

Lugar: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
			$3,461,641.64	
CD	COSTO DIRECTO		$354,284.79	10.2346%
CI	I.-INDIRECTO		$20,170.33	0.5286%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		$332,463.00	8.6667%
UT	III.- UTILIDAD TOTAL	**Subtotal**	**$4,168,559.76**	
CSFP	**CARGOS ADICIONALES** IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.			
	(CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal))	$ 4,168,559.76 / (1- 0 .005) - $ 4,168,559.76	$20,947.54	0.502513%
		TOTAL DE CARGOS ADICIONALES	**$20,947.54**	**0.502513%**

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-1

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



LATITUD: 16°52'29.309" N
LONGITUD: 99°52'23.919" O

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-2

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

MUNICIPAL:



LATITUD: 16°52'29.309" N
LONGITUD: 99°52'23.919" O

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-3

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



LATITUD: 16°52'29.309" N

LONGITUD: 99°52'23.919" O

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-4

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



LATITUD: 16°52'29.309" N
LONGITUD: 99°52'23.919" O

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-5

OBRA-. REHABILITACION DE CALLE 6 DE ENERO, COL. LA LAJA
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO



LATITUD: 16°52'29.309" N
LONGITUD: 99°52'23.919" O

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y LICITACIONES

C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR



CALLE 6 DE ENERO
CUENTA CON 125 CASAS

ESCALA GRÁFICA

0 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25

ESC 1:125

Clave	CLAVE
Plano	CROQUIS DE LOCALIZACION
Ubicación	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 DE ENERO
Elaboró: ELABORÓ	Revisó: REVISÓ
Fecha: 2023	Escala: